

Недостатки, выявленные по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие сельских территорий и обеспечение сельского населения благоустроенным жильем в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

В Минсельхозпрод Удмуртской Республики.

1. Минсельхозпродом УР при реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в рамках Госпрограммы, в Минсельхоз России предоставлялась отчетность, содержащая недостоверные данные.

1.1. В соответствии с соглашением от 7 февраля 2019 г. № 082-07-2019-023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики объем бюджетных ассигнований, предоставленный из федерального бюджета на строительство в 2019 году объекта «Газораспределительные сети пос. Игра (3 очередь) Игринского района Удмуртской Республики» протяженностью 9 км, составил 13 661,4 тыс. рублей.

Согласно отчету о достижении значений показателей на 1 января 2020 года, сформированном Удмуртской Республикой в ГИИС «Электронный бюджет», фактический ввод в действие распределительных газовых сетей пос. Игра (3 очередь) Игринского района Удмуртской Республики составил 14,045 км.

Согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 3 декабря 2019 г. по объекту «Газораспределительные сети п. Игра (3 очередь) Игринского района

Удмуртской Республики» строительство объекта протяженностью 14,045 км осуществлялось с июля 2018 года по октябрь 2019 года.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30 сентября 2019 г. №№ 16 – 18, от 31 октября 2019 г. №№ 19 – 21, от 29 ноября 2019 г. №№ 22 – 30 протяженность фактически построенных в 2019 году газораспределительных сетей составила 11,03 км.

Таким образом, в отчете о достижении значений показателей на 1 января 2020 года, сформированном Удмуртской Республикой в ГИИС «Электронный бюджет», содержится информация не только о работах по строительству в 2019 году – 11,03 км газораспределительных сетей, но и о работах, выполненных в 2018 году, что свидетельствует о недостоверности представленной информации.

1.2. В соответствии с соглашением от 7 февраля 2019 г. № 082-08-2019-170 из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики предоставлена субсидия на реализацию проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в объеме 751,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий в соответствии с соглашением составил 927,2 тыс. рублей.

В отчете на 1 января 2020 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета, сформированном Минсельхозпродом УР в ГИИС «Электронный бюджет», в сведениях о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, указана недостоверная информация об объеме предусмотренных бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2019 год.

Так, в соответствии с отчетами о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленными муниципальными образованиями в Минсельхозпрод УР по состоянию на 1 января 2020 года, расходы муниципальных образований за счет средств местного бюджета на

реализацию проектов местных инициатив в 2019 году составили 2 588,3 тыс. рублей.

При этом в отчете, сформированном Минсельхозпродом УР в ГИИС «Электронный бюджет», объем предусмотренных бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2019 год составляет 927,2 тыс. рублей.

В Минсельхозпрод Республики Ингушетия.

В отсутствие надлежащего контроля Минсельхозпрода РИ отчеты о выполнении графика мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, предусмотренные пунктом 4.3.7 соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету¹, муниципальными образованиями в Минсельхозпрод РИ не представлялись.

¹Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 4 апреля 2019 г. № 26610000-1-2019-002, от 3 апреля 2019 г. № 26605000-1-2019-010, от 5 апреля 2019 г. № 26615000-1-2019-003, от 9 апреля 2019 г. № 26620000-1-2019-001.