

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 июля 2003 года № 26 (351) “О результатах проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (2000-2002 годы)”:

Утвердить отчет о результатах проверки.

Направить ... предписания Счетной палаты Спецстрою России и Минимущество России.

Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу.

ОТЧЕТ

о результатах проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации Федеральной службе специального строительства Российской Федерации в 2000-2002 годах

Основание для проведения проверки: пункт 1.5.7.2.8 плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2003 год.

Цель проверки

Определение полноты и своевременности выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной службе специального строительства Российской Федерации в 2000-2002 годах.

Предмет проверки

Меры, принятые должностными лицами федеральных государственных унитарных предприятий, учреждений и центрального аппарата Федеральной службы специального строительства Российской Федерации по устранению нарушений и недостатков, выявленных проверками Счетной палаты Российской Федерации, и выполнение предложений, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации начальнику Федеральной службы специального строительства Российской Федерации.

Объекты проверки

Центральный аппарат Федеральной службы специального строительства Российской Федерации (г. Москва), Управление специального строительства по территории № 1 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (г. Москва), Управление строительства № 4 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (г. Москва), Управление промышленных предприятий при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (г. Москва).

Сроки проведения проверки

С 12 мая по 27 июня 2003 года.

Проверка проведена в объеме программы, утвержденной аудитором Счетной палаты Российской Федерации М.С. Сурковым от 22 апреля 2003 года. По результатам проверки составлено 4 акта.

Результаты контрольного мероприятия

Счетной палатой Российской Федерации в 2000-2002 годах в Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (далее - Спецстрой России) прове-

дено 7 проверок эффективности использования федеральной собственности и выделенных средств федерального бюджета с охватом 65,0 % федеральных государственных унитарных предприятий и учреждений Спецстроя России.

По результатам контрольных мероприятий составлен 21 акт и направлено 7 представлений начальнику Спецстроя России с предложениями по устранению выявленных нарушений в финансово-хозяйственной, производственной и организационной деятельности Спецстроя России и одно представление Министру имущественных отношений Российской Федерации (далее - Минимущество России) по вопросам погашения задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и урегулирования имущественных отношений с арендаторами.

Информация о принятых мерах Спецстроем России по устранению нарушений и недостатков, внесенных в представления, представлялась в Счетную палату Российской Федерации своевременно.

Спецстроем России проделана определенная работа по реализации предложений, содержащихся в представлениях Счетной палаты Российской Федерации.

Вместе с тем, отдельные нарушения и недостатки Спецстроем России не устранены в полном объеме и продолжали иметь место в 2001-2003 годах, что свидетельствует о недостаточном контроле и низкой исполнительской дисциплине должностных лиц предприятий, учреждений, центрального аппарата Спецстроя России.

1. В 2002 году подведомственными воинскими формированиями Спецстроя России сдано в аренду 105,6 тыс. кв. м служебных и производственных площадей.

В I квартале 2003 года находились на исполнении 203 договора аренды, из них прошли регистрацию в Минимуществе России и в Комитетах по управлению государственным имуществом на местах 188 договоров. Задолженность по арендной плате на 1 апреля 2003 года составила 30,4 млн. рублей.

Основная задолженность по арендной плате в федеральный бюджет числится за ООО "Интерфотон", АОЗТ "ПАРИТЕТЬ", ЗАО "Медицина 2000", ЗАО "Спецстройхолдинг" и ООО ПСФ "Крост".

Проведенная Минимуществом России совместно со Спецстроем России работа по погашению задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и обеспечению урегулирования имущественных отношений с вышеуказанными организациями положительных результатов не дала.

Арбитражным судом г. Москвы удовлетворены иски Минимущества России только к ЗАО "Медицина 2000" о выселении арендатора и взыскании с него задолженности по арендной плате в сумме 2,6 млн. рублей.

В отношении исковых требований к ЗАО "Спецстройхолдинг" Арбитражный суд г. Москвы в связи с несоблюдением Минимуществом России досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров в иске отказал. К ООО "Интерфотон" и АОЗТ "ПАРИТЕТЬ" в связи с отсутствием в договоре аренды условий об изменении величины арендной платы в одностороннем порядке в исках было отказано.

На момент завершения проверки задолженность вышеуказанных организаций в федеральный бюджет по арендной плате не взыскана, арендованные нежилые помещения общей площадью 21,4 тыс. кв. м не освобождены.

2. Штаты воинских формирований Спецстроя России (Управления специального строительства по территориям (далее - УССТ), Управления специального строительства (далее - УСС), Управления дорожного строительства (далее - УДС), Управления строительства (далее - УС) и других воинских формирований, Проектного и конструкторско-технологического института "Спецстройпроект", Управления промышленного производства и Оптово-посреднического предприятия "Спецстройсервис"), разрабо-

таннные в соответствии с нормативной правовой базой, используемой в Министерстве обороны Российской Федерации, в зависимости от годовых объемов строительно-монтажных работ и выпуска продукции (в ценах 1991 года), согласно которым определялась численность, категоричность военнослужащих, не соответствовали фактически выполненным объемам работ (услуг). Фактическая загрузка мощностей инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований Спецстроя России продолжала оставаться ниже штатной.

Фактическая загрузка мощностей инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований Спецстроя России в 2001 году, составила 47,9 % при укомплектованности штатных должностей военнослужащими на 45,8 %; в 2002 году - 72,3 % и 44,3 %, на 2003 год, исходя из планируемых объемов работ (услуг) - 70,6 % и 44,3 %, соответственно. При этом перерасхода фонда оплаты труда в связи с неуккомплектованностью штатных должностей военнослужащими допущено не было.

Из 19 инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований в 2001 году выполненные объемы работ соответствовали штатным нормативам только в УССТ № 1, а в 2002 году - в УССТ № 1, УССТ № 2, УССТ № 5 и УДС № 1.

Спецстроем России не принято мер по пересмотру (с учетом действующего ценообразования в строительстве) стоимостных объемных показателей строительно-монтажных работ (услуг), определяющих категорию штата воинского формирования.

Производственные мощности в 2001-2002 годах промышленными предприятиями Спецстроя России использовались на 35,1 % и 41,9 %, соответственно.

Производственные мощности предприятий Управления промышленных предприятий (далее - УПП) в 2001-2002 годах использовались на 36,5 % и 47,4 %, соответственно. Доля потребления структурными подразделениями Спецстроя России продукции, выпускаемой УПП, составила в 2001 году 12,2 % и в 2002 году - 14,5 % от общего объема выпуска. Остальная продукция реализована сторонним организациям.

Работа по определению потребности предприятий Спецстроя России в выпускаемой продукции УПП в целях обеспечения максимальной загрузки производственных мощностей проводилась недостаточно.

В 2001-2002 годах и по состоянию на 1 апреля 2003 года у всех федеральных государственных унитарных предприятий Спецстроя России коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств (кроме ФГУП "Инстрой" в 2001 году), были ниже установленного норматива.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, отражающий наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, в 2001 году находился в пределах норматива у 40,9 % федеральных государственных унитарных предприятий, в 2002 году и на 1 апреля 2003 года - только у 25,0% предприятий.

При наличии даже одного из вышеуказанных коэффициентов ниже установленного норматива имеются основания для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным.

В 2002 году и в I квартале 2003 года коэффициент восстановления платежеспособности у всех предприятий меньше норматива. Это свидетельствует об отсутствии реальной возможности восстановления платежеспособности всех предприятий в ближайшие 6 месяцев.

Рентабельность от реализации выполненных работ, продукции и услуг федеральных государственных унитарных предприятий Спецстроя России в 2001 году составила 6,3 %

(при плане 5,5 %), в 2002 году - 6,9 % (при плане 6,0 %) и в I квартале 2003 года - 4,6 % (при плане 6,0 процента).

В 2001 году 5,0 % предприятий допустили убытки от реализации работ, продукции и услуг в сумме 23,2 млн. рублей, рентабельность 37,5 % предприятий была ниже установленной планом.

В 2002 году уровень рентабельности соответствовал установленному плану и был выше у 47,8 % предприятий. В I квартале 2003 года 5,0 % предприятий допустили убытки на сумму 23,0 млн. рублей, рентабельность 47,8 % предприятий была ниже рентабельности, установленной планом.

Числящаяся по учету на 1 апреля 2002 года дебиторская задолженность федеральных государственных унитарных предприятий Спецстроя России по срокам образования до 2002 года составила 314,5 млн. рублей.

Основная задача по управлению государственными унитарными предприятиями, определенная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 года № 1024 “О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации”, по погашению унитарными предприятиями кредиторской задолженности прежде всего по налогам, обязательным платежам и, как следствие, увеличению поступлений в федеральный бюджет от использования закрепленного за ними государственного имущества, отдельными предприятиями в полном объеме не выполнена.

Допущен рост задолженности по платежам в бюджеты всех уровней. Задолженность по платежам в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды на 1 апреля 2003 года составляет в сумме 827,9 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 286,6 млн. рублей.

Наибольшую задолженность имели:

– ФГУП УССТ № 5 - 87,6 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 19,3 млн. рублей;

– ФГУП УССТ № 6 - 80,9 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 31,8 млн. рублей;

– ФГУП УДС № 1 - 79,4 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 41,4 млн. рублей;

– ФГУП УСС “Дальспецстрой” - 79,2 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 27,0 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2003 года просроченная задолженность работникам по заработной плате по Спецстрою России составила 79,6 млн. рублей (3,7 % от фонда оплаты труда).

В 2002 году выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг составила 17669,0 млн. рублей, что на 68,2 % больше, чем в 2001 году. При этом чистой прибыли получено 214,6 млн. рублей, что на 166,9 млн. рублей меньше, чем было утверждено на год и на 57,9 млн. рублей меньше, чем получено в 2001 году.

Долгосрочные финансовые вложения, произведенные федеральными государственными унитарными предприятиями Спецстроя России, за счет чистой прибыли и собственных оборотных средств на приобретение долей в уставных капиталах различных хозяйственных обществ по состоянию на 1 января 2003 года составили 43,7 млн. рублей. Дивидендов от произведенных финансовых вложений предприятия Спецстроя России не получали.

Согласно отчету о результатах контрольно-ревизионной работы Спецстроя России (форма 2/ФИ) суммы финансовых нарушений и утрат материальных средств по со-

стоянию на 1 января 2003 года, по которым не принято решений, возросли в 2,4 раза по сравнению с 1 января 2002 года и составили 9,1 млн. рублей.

В Спецстрое России работа по своевременной замене военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 года № 434 “О сроках прохождения военной службы по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации”, проводилась недостаточно. Так, в воинских формированиях Спецстроя России, дислоцирующихся в местностях с тяжелыми климатическими условиями и установленными сроками военной службы, на 1 января 2003 года из 550 военнослужащих 70,0 % подлежат замене в связи с выслугой установленных сроков в указанных местностях.

Не завершены ликвидационные мероприятия в военно-строительных управлениях № 168, № 151, Дмитровском экскаваторном (опытно-экспериментальном механическом) заводе и авторемонтном заводе № 2 ФГУП УПП в связи с продлением сроков конкурсного производства решениями арбитражных судов.

Не выполнено постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1999 года № 1131 “О передаче находящихся в федеральной собственности объектов социальной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность” в части передачи в государственную и муниципальную собственность субъектов Российской Федерации объектов социальной инфраструктуры общей площадью 35,3 тыс. кв. м и 1,5 тыс. м инженерных коммуникаций.

Подведомственными предприятиями Спецстроя России работа по оформлению правоустанавливающих документов на используемые земельные участки проводилась недостаточно. По состоянию на 1 июня 2003 года из 406 используемых земельных участков общей площадью 1625 га правоустанавливающие документы оформлены на 194 земельных участка (47,8 процента).

3. Донесения по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок Счетной палаты Российской Федерации, со стороны отдельных дочерних предприятий в федеральные государственные унитарные предприятия, а также в Спецстрой России, представлялись не в полном объеме и несвоевременно.

Не представили донесения по устранению нарушений и недостатков в Спецстрой России: Тучковский комбинат строительных изделий и материалов, завод “Поиск”, ФГУП УССТ № 5, ФГУП УССТ № 6 и ФГУП УССТ № 8; представили несвоевременно: Долгопрудненский комбинат строительных изделий, Военное эксплуатационно-восстановительное управление связи и ФГУП УС № 4.

В ходе проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации Спецстрою России в 2000-2002 годах, на местах проверены объекты: ФГУП УССТ № 1, ФГУП УС № 4 и ФГУП УПП.

В результате проверок данных объектов выявлены неустраненные нарушения и недостатки, отмеченные в актах и представлениях Счетной палаты Российской Федерации, в том числе:

1) В ФГУП УССТ № 1:

- штаты войсковых частей 01246 (СУ № 102) и 44126 (Управление механизации “Тушино”) не приведены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);

- порядок финансирования инженерно-технических полков (батальонов, рот), переданных военно-инженерными техническими формированиями специального строительства и дорожного строительства Военному эксплуатационно-восстановительному управлению связи, не определен;

2) В ФГУП УПП:

- Дмитровским экскаваторным заводом не погашена задолженность по полученному кредиту в Российском акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке в сумме 1,0 млн. рублей;

- задолженность перед бюджетами разных уровней и государственными внебюджетными фондами в 2002 году по сравнению с 2000 годом возросла на 84,0 % и составила на 1 января 2003 года - 37,7 млн. рублей;

- штрафы и пени за несвоевременные взносы обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды в 2002 году по сравнению с 2001 годом возросли в 2,2 раза и составили на 1 января 2003 года 7,1 млн. рублей;

- не погашена просроченная задолженность по заработной плате, которая на 1 июня 2003 года составила 6,1 млн. рублей, в том числе за 2002 год - 1,2 млн. рублей;

- допущен рост дебиторской задолженности (в 2002 году по сравнению с 2000 годом на 16,6 млн. рублей);

- не оформлены арендные договорные отношения с Проектным и конструкторно-технологическим институтом "Спецстройпроект", ФГУП УССТ № 10 на использование в производственных целях 1480,0 кв. м и 600,0 кв. м площадей, соответственно;

3) В ФГУП УС № 4:

- ФГУП УС № 4 и его дочерние предприятия (за исключением ДГУП СМУ № 49) не прошли государственную регистрацию права хозяйственного ведения в едином государственном реестре в учреждениях юстиции;

- не оформлены правоустанавливающие документы на 6 земельных участков, общей площадью 12,2 га (23,2 % от используемых ФГУП УС № 4);

- не производилось страхование арендованного имущества по 6 договорам аренды, предусмотренное договорами, за счет арендаторов;

- не проведена государственная регистрация по 5 договорам аренды зданий и сооружений, заключенным ФГУП УС № 4 и его подразделениями;

- не принималось мер по погашению задолженности Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, в сумме 184,4 тыс. рублей;

задолженность перед бюджетами разных уровней и государственными внебюджетными фондами возросла на 5,1 и 29,1 %, соответственно, и составила на 1 апреля 2003 года 13,7 млн. рублей и 3,3 млн. рублей, соответственно.

В ходе проверки представленных донесений об устранении нарушений и недостатков со стороны структурных подразделений, в центральный аппарат Спецстроя России установлено:

1) В ФГУП УС № 20:

- не принималось мер по погашению задолженности в бюджеты разных уровней и внебюджетные государственные фонды на сумму 12,2 и 10,2 млн. Рублей, соответственно;

- штаты подчиненных инженерно-технических воинских формирований не приведены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);

- не завершена регистрация договоров аренды служебных помещений;

- в Военном эксплуатационно-восстановительном управлении связи:

- не выполнены требования Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября 1996 года № 1592 "О мерах по обеспечению военного строительства в Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 1999 года

№ 1131 “О передаче находящихся в федеральной собственности объектов социальной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность” в части передачи двух жилых домов в муниципальную собственность в г. Анадыре и общежитие в г. Магадане. Кроме того, в донесениях Спецстроя России об устранении выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в актах и представлениях Счетной палаты Российской Федерации, не нашли отражения вопросы:

- ликвидации СУ № 333 и № 198 завода железобетонных изделий, передачи в муниципальную собственность жилого дома, балансовой стоимостью 13,7 млн. рублей, организации закупок материальных средств на конкурсной основе, приведения штатов подчиненных воинских формирований в соответствие с выполняемыми объемами работ и услуг (ФГУП УССТ № 3);

- ведения общего перечня федерального недвижимого имущества, учета федерального имущества в части управления и распоряжения им, свода и анализа федерального имущества, контроля за его эффективным использованием (ФГУП УССТ № 5);

- проводимой работы по загрузке производственных мощностей, принимаемых мер по обновлению техники, а также вовлечению ее в производственные процессы, оформления технических паспортов на объекты недвижимости (в ФГУП УССТ 5, 6, 8);

- государственной регистрации права хозяйственного ведения в едином государственном реестре учреждений юстиции дочерних предприятий, принятия мер по восстановлению произведенных расходов на денежное содержание военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, за счет средств федерального бюджета в сумме 318,3 тыс. рублей, подлежащих отнесению за счет средств, поступивших от выполненных работ на договорной основе, принятых мер по своевременному и полному погашению задолженности бюджетам разных уровней и государственным внебюджетным фондам (ФГУП “УСС “Дальспецстрой”).

4. В планы выполнения предложений Счетной палаты Российской Федерации Спецстроем России не включались мероприятия по устранению всех недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий и отраженных в актах проверок.

Донесения о результатах рассмотрения представлений Счетной палаты Российской Федерации и принятых мерах Спецстроем России по устранению недостатков и нарушений составлялись как на основании письменных донесений с мест о ходе выполнения предложений Счетной палаты Российской Федерации и соответствующего плана Спецстроя России, так и без них (ФГУП УССТ № 5, 6, 8 и дочерние предприятия ФГУП УПП). Повторные донесения с мест о полноте выполнения предложений и устранении иных недостатков и нарушений, как правило, не истребовались.

Перечень оформленных актов

1. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, внесенных представлениями Счетной палаты Российской Федерации Федеральной службе специального строительства Российской Федерации в 2000-2002 годах.

2. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проверке эффективности использования средств федерального бюджета и федеральной собственности Государственным унитарным предприятием - Управлением промышленных предприятий Федеральной службы специального строительства Российской Федерации.

3. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Российской Федерации при проведении проверки штат-

ной численности, категоричности военнослужащих и гражданского персонала, целесообразности и эффективности проводимых организационно-штатных мероприятий, в Федеральном государственном унитарном предприятии - Управлении специального строительства по территории № 1 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (Спецстрое России).

4. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки использования федеральной собственности и средств федерального бюджета, выделенных на содержание личного состава федеральному государственному унитарному предприятию “Управление строительства № 4” Федеральной службы специального строительства Российской Федерации (Спецстроя России).

С содержанием актов ознакомлены соответствующие должностные лица проверяемых объектов. Возражений по фактам, изложенным в актах проверки, с их стороны нет.

Выводы

В 2000-2003 годах Спецстроем России проделана определенная работа по выполнению предложений с целью устранения нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации.

Однако материалы настоящей проверки свидетельствуют о том, что отдельные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверок Счетной палаты Российской Федерации, в полном объеме не устранены и продолжали иметь место в 2001-2003 годах, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны руководства Спецстроя России за подведомственными предприятиями и учреждениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:

- не приняты меры совместно с Минимуществом России по погашению задолженности в федеральный бюджет по арендной плате в сумме 30,4 млн. рублей. Наибольшая задолженность числилась за ООО “Интерфотон”, АОЗТ “ПАРИТЕТЬ”, ЗАО “Медицина 2000”, ЗАО “Спецстройхолдинг”, ООО ПСФ “Крост”. Нежилые помещения, общей площадью 21,4 тыс. кв. м, арендованные вышеуказанными организациями, за исключением ЗАО “Медицина 2000”, на момент проверки не освобождены;

- штаты инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований не приведены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);

- производственные мощности промышленных предприятий в 2001-2002 годах использовались только на 35 % и 41,9 %, соответственно;

- не взыскана просроченная дебиторская задолженность со сроками образования до 2002 года в сумме 314,5 млн. рублей;

- текущая задолженность по платежам в бюджеты разных уровней и в государственные внебюджетные фонды возросла и на 1 апреля 2003 года составила 827,9 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 286,6 млн. рублей;

- дивидендов от произведенных финансовых вложений в уставные капиталы различных хозяйственных обществ в сумме 43,7 млн. рублей предприятия Спецстроя России не получали;

- не погашена просроченная задолженность по заработной плате в сумме 79,6 млн. рублей;

- по 15 договорам аренды не проведена процедура государственной регистрации;

- не принято решений по выявленным финансовым нарушениям и утратам материальных средств на сумму 9,1 млн. рублей;

- не завершены ликвидационные мероприятия в отношении ВСУ № 168 и ВСУ № 151, Дмитровского экскаваторного завода и авторемонтного завода № 2;

- не переданы в государственную и муниципальную собственность субъектов Российской Федерации объекты социальной инфраструктуры общей площадью 35,3 тыс. кв. м и 1,5 тыс. м коммуникаций;
- правоустанавливающие документы на используемые земельные участки оформлены на 47,8 % участков;
- контроль за выполнением предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Российской Федерации в 2000-2002 годах, в Спецстрое России организован недостаточно.

Предложения

По результатам проверки начальнику Федеральной службы специального строительства Российской Федерации предлагается принять меры:

- по устранению всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации;
- по взысканию задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и урегулированию имущественных отношений с ООО “Интерфотон”, АОЗТ “ПАРИТЕТЬ”, ЗАО “Медицина 2000”, ЗАО “Спецстройхолдинг” и ООО ПСФ “Крост” совместно с Минимуществом России;
- по организации контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений и недостатков в ходе проверок предприятий и учреждений Спецстроя России.

С учетом изложенного и на основании Федерального закона от 11 января 1995 года № 4-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации” предлагается направить:

- предписание начальнику Федеральной службы специального строительства Российской Федерации об устранении всех выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений, Счетной палатой Российской Федерации;
- предписание Министру имущественных отношений Российской Федерации о принятии мер по погашению арендаторами задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и урегулированию имущественных отношений;
- информационные письма председателям палат Федерального Собрания Российской Федерации с приложением отчета о проверке.

**Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации**

М. С. СУРКОВ