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Сводная аналитическая записка
об использовании средств федерального бюджета,

направленных на обеспечение реализации
приоритетного национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса» в 2006 году

Введение
Аналитическая записка об использовании средств федерального бюджета, направ-

ленных на обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» в 2006 году (далее - аналитическая записка) подготов-
лена в соответствии с пунктом 2.7.3 Плана работы Счетной палаты Российской Феде-
рации (далее - Счетная палата) на 2007 год.

Целями исследования аналитической записки являются определение эффективно-
сти использования средств федерального бюджета, направленных на выполнение ос-
новных мероприятий и параметров приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» (далее - Национальный проект) в 2006 году, оценка
степени достижения целевых показателей Национального проекта и разработка пред-
ложений по повышению эффективности использования бюджетных средств, совершен-
ствованию механизма реализации Национального проекта, обеспечению роста уровня и
качества жизни сельского населения страны.

Предметом исследования аналитической записки являются средства федерального
бюджета, иные средства, направленные на реализацию Национального проекта, дос-
тигнутые целевые показатели и параметры Национального проекта.

При подготовке аналитической записки использованы результаты четырех кон-
трольных мероприятий (пункты 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4 Плана работы Счетной
палаты на 2006 год), проведенных в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, открытых акционерных обществах «Россельхозбанк», «Росагролизинг»,
«Росагроснаб», «Агроплемсоюз», «Росплемобъединение», федеральном государствен-
ном унитарном предприятии «Федеральное агентство по регулированию продовольст-
венного рынка», а также в сельскохозяйственных органах и организациях агропромыш-
ленного комплекса Республик Калмыкия и Татарстан, Ставропольского края, Ленин-
градской, Московской, Ростовской и Тюменской областей.

Наряду с этим использовались данные мониторинга расходов федерального
бюджета на реализацию Национального проекта (пункт 3.1.4.5 Плана работы Счет-
ной палаты на 2006 год), данные субъектов Российской Федерации, ежемесячных
отчетов Минсельхоза России, открытых акционерных обществ «Росагролизинг» и
«Россельхозбанк», информационных отчетов Службы специальной связи и инфор-
мации ФСО России, а также данные исследований Всероссийского института аграр-
ных проблем и информатики имени А. А. Никонова и Всероссийского научно-
исследовательского института экономики сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук.

В ходе мониторинга были изучены материалы, относящиеся к различным админи-
стративно-территориальным и хозяйственным уровням (республикам, краям, областям,
сельским районам, сельскохозяйственным организациям, хозяйствам населения, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам), что позволило получить обширную информацию
о достигнутых положительных результатах и существующих проблемах в реализации
Национального проекта и агропромышленном комплексе.
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1. Анализ современного состояния сельского хозяйства.
Роль и место в нем приоритетного национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса»
Агропромышленный комплекс России (далее - АПК) - это многоотраслевая систе-

ма, охватывающая собственно сельское хозяйство, пищевую и биологическую про-
мышленность, сельскохозяйственное и автотракторное машиностроение, промышлен-
ное, гражданское и дорожное строительство, электро-, тепло- и газоснабжение, связь,
производство химических удобрений, средств защиты растений, ветеринарную и сани-
тарно-эпидемиологическую службу, а также широкую социальную инфраструктуру.

Основная отрасль АПК - сельское хозяйство - является системообразующей отрас-
лью в экономике и социальной жизни общества, функционирование которой обеспечи-
вает создание не менее шести рабочих мест в других сферах экономики. При этом сель-
ское хозяйство - это не только производство, но и среда обитания около 40 млн. чело-
век, проживающих на обширной территории Российской Федерации.

Однако, несмотря на огромную экономическую, социальную и стратегическую зна-
чимость этой отрасли, за последние 10-12 лет в ней накопился целый ряд проблем,
сдерживающих рост производства сельскохозяйственной продукции и возможность
обеспечения населения продовольствием, повышение уровня и качества жизни сель-
ского населения и развития сельских территорий, а также обеспечение продовольст-
венной безопасности страны.

По данным Минсельхоза России, за последние пять лет общая земельная площадь,
используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися сельско-
хозяйственным производством, уменьшилась почти на 100 млн. гектаров, или более
чем на 15 процентов.

За этот период почти треть сельхозорганизаций, более 42 % крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и почти четверть зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей прекратили или не вели хозяйственную деятельность.

Износ производственных фондов в АПК превышает 75-80 %. При этом темпы вы-
хода из строя основных фондов в 1,5-2,0 раза превышают темпы ввода новых мощно-
стей. На многих предприятиях аграрного сектора уже невозможно произвести конку-
рентоспособную по цене и качеству продукцию. Обеспеченность сельского хозяйства
тракторами составляет 46 %, зерноуборочными комбайнами - 49 %, кормоуборочными
комбайнами - 62 %. Более чем две трети всех видов сельскохозяйственной техники вы-
работали нормативный срок службы.

Численность постоянного сельского населения за последние пять лет сократилась на
699 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составляет чуть
более 40 % от общероссийского уровня, в то время как в 1990 году она составляла более
95 %. За чертой бедности находятся 56 % сельского населения, продолжается процесс его
старения. Средний возраст квалифицированных работников на селе составляет 55 лет.

Острыми остаются проблемы производственных отношений сельскохозяйственных
товаропроизводителей с организациями естественных монополий. Установившийся бо-
лее 15 лет назад диспаритет цен на продукцию, производимую АПК, и потребляемую
им продукцию монополий отрицательно сказывается на финансовых и экономических
результатах деятельности сельских хозяйств всех категорий.

Например, за последние пять лет цены на электроэнергию увеличились в 4,9 раза,
на дизельное топливо - в 4,7 раза, минеральные удобрения - в 3,5 раза, в то время как
цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию возросли лишь в 2,8 раза. Если
в 2000 году для приобретения тонны дизельного топлива требовалось продать 3,1 тонны
зерна, то прошлом году - 5,6 тонны. Значительные потери несут сельские хозяйства
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вследствие ценового диктата посредников и перекупщиков, которые устанавливают
максимально низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.

Это привело к значительному снижению уровня рентабельности сельскохозяйст-
венного производства, при этом сельские товаропроизводители, испытывая постоянный
дефицит средств на поддержание и развитие производства, за счет низких цен на про-
изведенную собственную продукцию, по сути дела, дотируют общество.

За период с 1990 по 2005 год удельный вес сельского хозяйства во внутреннем ва-
ловом продукте (ВВП)  страны снизился более чем в 3 раза и по итогам 2006 года ко-
леблется в пределах 5,1-5,5 %. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйст-
ва составила лишь 4 % от общего объема инвестиций в экономику.

Наполовину уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйст-
венной продукции, в том числе зерна - в 2 раза, скота и птицы - в 2,1 раза, молока - в
1,7 раза, яиц - в 1,3 раза. По определению Комиссии по агропромышленному комплексу
Совета Российского союза промышленников и предпринимателей наблюдается опасная
тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов
роста экономики страны.

Такое положение привело к необходимости пополнения продовольственных ресур-
сов и сельскохозяйственного сырья за счет ввоза их из-за рубежа, а это, в свою очередь, -
к высокому устойчивому уровню продовольственной импортозависимости государства.

По данным таможенной статистики, объем импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для производства в 2006 году составил 21,6 млрд. долл.
США и вырос за год на 24 %, а по сравнению с 1998 годом в 2,7 раза. Темпы роста им-
порта колеблются в пределах 20-25 % в год. В то же время уровень роста собственного
производства данной продукции составляет лишь 2-2,5 процента.

Сектором, на котором особенно губительно отражается зависимость отечественно-
го продовольственного рынка от импорта, является животноводство. В 2006 году им-
порт мяса (исключая мясо птицы) составил 1,4 млн. тонн, или на 5,3 % больше, чем в
2005 году. Импорт мяса птицы несколько сократился и составил 1,3 млн. тонн, но его
доля остается достаточно высокой и колеблется в пределах 47-49 %. Доля импортного
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в 2005 году на внутреннем рынке состави-
ла 35 %. Достаточно высоким остается импорт молока и молочной продукции.

По данным Минэкономразвития России, рост спроса на продовольствие вдвое пре-
вышает темпы увеличения его производства в Российской Федерации. Прямым следст-
вием нехватки отечественного продовольствия является недоступность наиболее цен-
ных его видов для значительной части населения. Сельскохозяйственный сектор пока
остается одним из наименее освоенных резервов и тормозит ускорение экономического
роста Российской Федерации.

Фактически сельское хозяйство страны подошло к пределу использования своих
производственных и инфраструктурных мощностей, снижения производительности
труда, рентабельности и реальных доходов.

В сложившихся условиях решение политического руководства страны о реализации
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по-
зволило сельскому населению страны впервые за последние годы ощутить поддержку и
заинтересованность государства в дальнейшем развитии этой стратегически важной
отрасли и улучшении жизни занятых в ней людей.

Здесь важно отметить две главные составляющие Национального проекта:
первая - это финансовая поддержка государства, позволившая увеличить аграрный

бюджет более чем на 30 % и внушить веру, что в предстоящие годы тенденция к росту
госрасходов на эти цели сохранится;
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вторая - политическая, когда государство, стимулируя АПК, мотивирует инициати-
ву и рост деловой активности сельских товаропроизводителей, придает мощный сози-
дательный импульс для развития этой жизненно важной отрасли экономики.

В рамках Национального проекта используются сугубо рыночные механизмы:
- повышение доступности кредитных ресурсов для финансирования строительства

и модернизации животноводческих комплексов и ферм, развития малых форм хозяйст-
вования - сельских потребительских кооперативов;

- создание и развитие системы земельного ипотечного кредитования;
- увеличение уставного капитала организаций, обеспечивающих инвестиционное

(кредиты, финансовый лизинг) обслуживание сельхозтоваропроизводителей.
Национальный проект рассчитан на 2006-2007 годы и включает три направления:
- «Ускоренное развитие животноводства»;
- «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК»;
- «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе».
Результаты мониторинга, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Счетной палаты Российской Федерации позволяют сделать вывод об очевидных поли-
тических, экономических и социальных достижениях, происходящих в ходе реализации
Национального проекта. Сельское хозяйство - уже не самый отсталый сектор россий-
ской экономики.

Однако стоящие перед отраслью задачи не могут быть решены в рамках Нацио-
нального проекта, рассчитанного на два года. Не обеспечат их решение и существую-
щие сегодня разрозненные целевые мероприятия в форме федеральных целевых и ве-
домственных программ, целевых субсидий, компенсационных платежей и выплат, доп-
лат и тому подобных.

Со всей очевидностью встает вопрос о необходимости скорейшей разработки и приня-
тия предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264 «О развитии
сельского хозяйства» государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы, в которой должны быть определены цели и основные направления государственной
агропродовольственной политики, основные параметры финансового обеспечения, меха-
низмы и индикаторы реализации включенных в нее мероприятий.

Очевидно, что данная государственная программа должна включить в себя все во-
просы, которые регулируются или решаются в рамках существующих сегодня феде-
ральных и ведомственных программ в области агропромышленного комплекса, в том
числе и Национального проекта. Результаты мониторинга исследований Всероссийско-
го института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, Всероссийского
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук, Государственного научно-исследовательского инсти-
тута системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, отчетов Службы спе-
циальной связи и информации ФСО России, а также предложений сельхозтоваропроиз-
водителей Республики Калмыкия, Ставропольского края, Ростовской и Московской об-
ластей показывают, что для большинства сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ)
основными направлениями участия государства в дальнейшем развитии сельского хозяй-
ства являются следующие:

- значительное расширение доступности кредитных ресурсов банков с субсидиро-
ванными государством процентными ставками;

- доступность финансового лизинга;
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- вовлечение в инвестиционные процессы земельных ресурсов на основе земельно-
ипотечного кредитования.

Возможность доступа на рынки и реализации произведенной продукции для сель-
ских товаропроизводителей становится важнее прямого субсидирования государством
отдельных направлений сельскохозяйственного производства.

Развитие названных процессов должно осуществляться наряду с совершенствова-
нием законодательной базы, нормативного и организационно-методического регулиро-
вания в АПК.

2. Законодательное и нормативное правовое обеспечение
реализации приоритетного национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса»
Законодательная и нормативно-правовая база по обеспечению реализации Нацио-

нального проекта в 2006 году формировалась на федеральном уровне и в субъектах
Российской Федерации. Отдельные акты регулировали отношения и совместные обяза-
тельства федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций -
участников Национального проекта.

Основой законодательной базы, обеспечивающей реализацию Национального про-
екта, стали Федеральный закон от 25 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2006 год» (с изменениями и дополнениями) и соответствующие законы
субъектов Российской Федерации, которыми были определены необходимые объемы
бюджетных средств и порядок их использования.

В целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами государст-
венной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и дру-
гими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритет-
ных национальных проектов, Указом Президента Российской Федерации от 21 октября
2005 года № 1226 образован Совет при Президенте Российской Федерации по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической политике (далее - Со-
вет), который возглавил глава государства В. В. Путин.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета распоряжениями Президента
Российской Федерации были образованы президиум Совета во главе с Первым замес-
тителем Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым и меж-
ведомственная рабочая группа по приоритетному национальному проекту «Развитие
агропромышленного комплекса» во главе с Министром сельского хозяйства Россий-
ской Федерации А. В. Гордеевым.

В Аппарате Правительства Российской Федерации был образован Департамент
приоритетных национальных проектов.

Для обеспечения координации контроля за реализацией Национального проекта и
использованием средств федерального бюджета, выделенных на эти цели, в Счетной
палате Российской Федерации распоряжением аудитора был создан оперативный штаб.

На региональном уровне, в субъектах Российской Федерации, были образованы
различные рабочие органы по обеспечению реализации Национального проекта.

В целях организации эффективного контроля за подготовкой и выполнением много-
численных мероприятий организационного, административного и нормативно-правового
характера Минсельхозом России был разработан и утвержден Сетевой график по осуще-
ствлению приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (далее - Сетевой гра-
фик), содержащий подробный перечень мероприятий по его реализации, список ответст-
венных исполнителей, промежуточные и конечные результаты и параметры.
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Вместе с тем процесс реализации Национального проекта разворачивался в услови-
ях отсутствия необходимой нормативно-правовой базы,  на разработку и принятие ко-
торой Правительству Российской Федерации, Минсельхозу России и субъектам Рос-
сийской Федерации потребовался длительный период, и ее формирование завершилось
только в августе 2006 года. Из 13 постановлений Правительства Российской Федера-
ции, принятых для обеспечения реализации Национального проекта, 9 постановлений
принято с нарушением сроков, установленных Сетевым графиком.

В дополнение к вышеуказанным постановлениям Правительства Российской Феде-
рации Минсельхозом России были изданы 9 собственных приказов и приняты соответ-
ствующие нормативные правовые акты в субъектах Российской Федерации.

Однако в течение прошедшего года не были внесены изменения в федеральные за-
коны от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (с изменениями и дополнениями) и от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с изменениями и дополнениями), что не позво-
лило обеспечить необходимые правовые условия для создания и широкого развития в
стране системы земельного ипотечного кредитования.

Перечень постановлений Правительства Российской Федерации, принятых для
обеспечения реализации Национального проекта, представлен в таблице:

Предусмотрено Сетевым графиком Исполнено
Наименование мероприятия Срок принятия Дата и номер принятого документа

Направление «Ускоренное развитие животноводства»
1.1. Субсидирование процентных
ставок по инвестиционным креди-
там, полученным на срок до 8 лет на
строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих
комплексов (ферм)

01.12.2005 -
01.01.2006

Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 2 февраля 2006 года № 64 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление государственной
поддержки в сфере агропромышленного комплекса»;
- от 4 февраля 2006 года № 69 (с изм. от 18 сентября 2006 го-
да № 576) «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
2006 году сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного комплекса всех форм
собственности и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
в российских кредитных организациях на срок до 8 лет на
строительство, реконструкцию и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм)»

1.2. Увеличение уставного капитала
ОАО «Росагролизинг»

11.01.2006 -
10.02.2006

Постановление Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2006 года № 101 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2006 год»

1.3. Совершенствование таможенно-
тарифного регулирования

01.10.2005 -
10.12.2005

Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 24 марта 2006 года № 168 «О временных ставках ввоз-
ных таможенных пошлин в отношении отдельных видов
технологического оборудования»;
- от 5 декабря 2005 года № 729 «О регулировании импор-
та говядины мороженной в 2006 году»;
- от 5 декабря 2005 года № 730 «О регулировании импор-
та свинины в 2006 году»;
- от 5 декабря 2005 года № 732 «Об импорте говядины, сви-
нины и мяса домашней птицы в 2006-2009 годах»;
- от 5 декабря 2005 года № 733 «О дополнительных мерах
по регулированию импорта говядины, свинины и мяса до-
машней птицы в 2006-2009 годах»

Направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК»
2.1. Субсидирование процентных
ставок по кредитам и займам, полу-
ченным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, крестьян-

01.12. 2005 -
31.01.2006

Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 4 февраля 2006 года № 70 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части
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скими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами

затрат на уплату процентов по займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в 2006 году членами этих кредитных кооперативов»;
-  от 4  февраля 2006  года № 71  «О предоставлении из
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами в
российских кредитных организациях в 2006 году на
срок до 2 лет»;
- от 4 февраля 2006 года № 72 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, в российских
кредитных организациях в 2006 году на срок до 5 лет»;
- от 13 февраля 2006 года № 86 «Об утверждении Правил
предоставления в 2006 году из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство, в российских кредитных организациях на
срок до 3 лет»

2.2. Стимулирование создания заго-
товительных и снабженческо-сбыто-
вых структур, развитие кредитной
кооперации, а также производства по
переработке сельхозпродукции, произ-
водимой ЛПХ и КФХ

11.01.2006 -
10.02.2006

Постановление Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2006 года № 101 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2006 год»

2.3. Развитие системы сельской кре-
дитной кооперации

Принятие законодательных и нормативных правовых ак-
тов на федеральном уровне не предусмотрено

Направление «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе»
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение
мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих
в сельской местности

20.01.2006 -
08.02.2006

Постановление Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2006 года № 250 «О порядке предоставления за
счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности»

Сформированная в 2006 году законодательная и нормативно-правовая база предоста-
вила участникам Национального проекта возможность развернуть работу по его реали-
зации, обеспечить необходимые условия для заключения соглашений о сотрудничестве
Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации по реализации Национального
проекта, по выполнению предусмотренных в нем мероприятий.

3. Анализ итогов исполнения расходов федерального бюджета
на реализацию приоритетного национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса»
и оценка достижения его целевых показателей

В соответствии с показателями Национального проекта на реализацию его меро-
приятий Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2006 год» были предусмотрены средства в объеме 16,2 млрд. рублей.

Федеральным законом от 1 декабря 2006 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2006 год» средства федерального
бюджета на реализацию Национального проекта в 2006 году были увеличены почти на
треть и составили 20,9 млрд. рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью на 2006 год осуществляли два главных распорядителя средств федераль-
ного бюджета - Росимущество и Минсельхоз России.
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Росимущество, осуществив взносы в уставные капиталы ОАО «Россельхозбанк» в
размере 9,4 млрд. рублей и ОАО «Росагролизинг» в размере 4,0 млрд. рублей, обеспе-
чило кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию Националь-
ного проекта в полном объеме.

Структура расходов средств федерального бюджета на реализацию Национального
проекта в 2006 году приведена в таблице:

Наименование
расходов

Предусмотрено расходов
(до внесения изменений в

бюджет)

Предусмотрено расходов
(после внесения измене-

ний в бюджет)

Исполнено
расходов

млн. руб. % от суммы
расходов

млн. руб. % от суммы
расходов

млн. руб. % от суммы
расходов

Взнос Российской Федерации в
уставные капиталы 7700 47,5 13400 64,1 13400 75,13
Методическое обеспечение и ин-
формационная поддержка 150 0,92 150 0,72 146,9 0,82
Субсидирование процентных ста-
вок по привлеченным кредитам 6350 39,2 5350 25,6 2290,1 12,84
Субсидии на строительство жилья
молодым семьям на селе 2000 12,3 2000 9,6 1999,8 11,21
Итого 16200 100 20900 100 17836 100,00

Приведенные в таблице данные показывают, что в структуре расходов федерального
бюджета, предусмотренных на реализацию Национального проекта в 2006 году, большая
часть средств (64,1 %) выделена коммерческим организациям (ОАО «Россельхозбанк» и
ОАО «Росагролизинг»), которые по сути своей являются посредниками на рынке финан-
совых услуг в АПК. В то же время расходы федерального бюджета на субсидии непосред-
ственно сельхозтоваропроизводителям составили лишь 25,6 процента.

При этом в структуре исполненных расходов федерального бюджета в сумме
17,8 млрд. рублей их доли составили 75,1 % и 12,8 %, соответственно.

Минсельхоз России и субъекты Российской Федерации не смогли обеспечить соот-
ветствующих организационных и экономических условий для полного освоения выде-
ленных им на эти цели бюджетных средств.

Исполнение Минсельхозом России расходов федерального бюджета на реализацию
Национального проекта осуществлено в объеме 4,4 млрд. рублей, что составило 52,2 %
от годовых бюджетных назначений.

Средства федерального бюджета, выделенные субъектам Российской Федерации на
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в банках на развитие
животноводства и малых форм хозяйствования, осваивались неэффективно и крайне
низкими темпами, и по предложению Минсельхоза России сумма указанных средств в
объеме 6,3 млрд. рублей была уменьшена на 1 млрд. рублей и направлена на цели, не
связанные с реализацией мероприятий Национального проекта.

Данные изменения были отражены в Федеральном законе от 1 декабря 2006 года
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2006 год».

Итоги исполнения расходов (по видам)  федерального бюджета на реализацию На-
ционального проекта в 2006 году приведены в таблице 3.

(млн. руб.)

Наименование вида расходов
Предусмотрено

расходов
Исполнено
расходов

% исполнения от объема
средств, предусмотренных

нацпроектом бюджетом нацпроектом бюджетом
Взнос Российской Федерации в устав-
ный капитал ОАО «Россельхозбанк» 3700 9400 9400,0 254,1 100,0
Методическое обеспечение и инфор-
мационная поддержка 150 150 146,9 97,9 97,9
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Наименование вида расходов
Предусмотрено

расходов
Исполнено
расходов

% исполнения от объема
средств, предусмотренных

нацпроектом бюджетом нацпроектом бюджетом
Взнос Российской Федерации в устав-
ный капитал ОАО «Росагролизинг» 4000 4000 4000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на развитие
животноводства 3450 2950 1382,9 40,1 46,9
Субсидии бюджетам на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на развитие
малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе 2900 2400 907,2 31,3 37,8
Субсидии на строительство жилья
молодым семьям на селе 2000 2000 1999,8 100,0 100,0
Итого 16200 20900 17836,8 110,1 85,3

Как видно из таблицы, фактические расходы федерального бюджета на пополнение
уставного капитала вышеназванных коммерческих организаций были увеличены на
5,7 млрд. рублей, или более чем в 1,7 раза, и исполнены в полном объеме, в то же время
расходы на бюджетные субсидии уменьшены на 1 млрд. рублей, или на 15,6 %, но испол-
нены чуть более чем на треть от показателя, установленного Национальным проектом.

Данные об исполнении расходов федерального бюджета на субсидирование про-
центной ставки по кредитам, привлеченным сельхозтоваропроизводителями на реали-
зацию мероприятий Национального проекта, приведены в приложении № 1 (приложе-
ния в Бюллетене не публикуются).

Основной причиной низкого уровня исполнения этих расходов является усложнен-
ная, забюрократизированная система оформления субсидий, которая не позволила ис-
пользовать в полной мере основной финансовый инструмент Национального проекта,
обеспечивающий удешевление кредитов, привлекаемых на развитие животноводства и
малых форм хозяйствования в АПК.

В результате абсолютное большинство заемщиков - сельскохозяйственных товаро-
производителей не смогло воспользоваться государственной поддержкой и осуществ-
ляло выплату процентной ставки за счет собственных средств, что негативно отрази-
лось на их финансовом положении и рентабельности производимой продукции.

Несмотря на это, в сельское хозяйство были привлечены кредитные ресурсы в объ-
еме более 100 млрд. рублей, то есть в 1,7 раза больше предусмотренных Национальным
проектом. Около 200 банков, принявших участие в мероприятиях Национального про-
екта, предоставили кредиты более 193 тысячам сельских заемщиков.

Совершенно очевидно, что первоочередную роль здесь играли не бюджетные суб-
сидии, а проявленная созидательная инициатива сельских заемщиков, поддержанная
практической деятельностью кредитных организаций.

Результаты мониторинга и контрольных мероприятий Счетной палаты в субъектах
Российской Федерации по использованию средств федерального бюджета на реализа-
цию Национального проекта показали, что объемы неисполненных расходов на субси-
дирование процентной ставки по кредитам банков сопоставимы с неисполненными
обязательствами субъектов Российской Федерации перед сельхозтоваропроизводите-
лями по субсидиям на эти же цели, но вне рамок Национального проекта.

Несмотря на то, что средства федерального бюджета, предусмотренные на указан-
ные субсидии, предназначены для достижения главной цели - расширения доступности
дешевых кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, финансирование ука-
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занных субсидий осуществляется по разным видам расходов бюджетной классифика-
ции и их использование строго регламентировано бюджетным законодательством.

Практика исполнения расходов на указанные субсидии в 2006 году подтверждает
необходимость их осуществления по одному виду расходов бюджетной классифика-
ции, с передачей полномочий использования этих субсидий непосредственно субъек-
там Российской Федерации, тем более что порядок их использования устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Это позволит субъектам Российской Федерации самостоятельно определять объе-
мы целевых субсидий, что положительно скажется на повышении эффективности рас-
ходов федерального бюджета и достижении конечных результатов.

Анализ результатов исполнения расходов федерального бюджета на реализацию
направлений и основных мероприятий Национального проекта и достижение его целе-
вых показателей излагается в нижеследующих разделах аналитической записки.

3.1. Направление «Ускоренное развитие животноводства»
Основные целевые показатели: увеличение в 2006-2007 годах производства мяса на

7 %, молока - на 4,5 %; стабилизация поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС),
в том числе коров, на уровне не ниже уровня 2005 года.

На реализацию данного направления Национального проекта федеральным бюдже-
том в его окончательной редакции предусматривалось в 2006 году 6,95 млрд. рублей, в
том числе: 2,95 млрд. рублей - на субсидии бюджетам для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
развитие животноводства, и 4,0 млрд. рублей - в качестве взноса Российской Федера-
ции в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» для обеспечения поставок по системе
федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования для животноводства.

Соглашениями о сотрудничестве по реализации национального проекта «Развитие
АПК» (далее - соглашения) в 2006 году, заключенными Минсельхозом России с субъ-
ектами Российской Федерации, были предусмотрены целевые и контрольные показате-
ли численности поголовья КРС, в том числе коров, объемов производства мяса и моло-
ка, поставок племенного скота, техники и оборудования для животноводства, создания
и оборудования скотомест.

В соответствии с условиями соглашений Минсельхоз России принимал на себя обя-
зательства по нормативному правовому обеспечению мероприятий федерального уров-
ня, своевременному доведению субъектам Российской Федерации объемов бюджетных
ассигнований из федерального бюджета, в пределах которых должны предоставляться
субсидии.

Достижение целевых показателей и параметров данного направления Национально-
го проекта обеспечивалось за счет выполнения трех основных мероприятий.

1. Расширение доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) кредитных ресурсов
на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)

Результаты реализации данного мероприятия предусматривали повышение рента-
бельности отечественного животноводства, ускорение процесса технического перевоо-
ружения действующих животноводческих комплексов (ферм), ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей.

Основным механизмом привлечения инвестиций определено субсидирование за
счет средств федерального бюджета процентной ставки по кредитам коммерческих
банков в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка России.

На эти цели федеральным бюджетом (до внесения изменений) было предусмотрено
3,45 млрд. рублей, что позволяло привлечь в 2006 году не менее 40 млрд. рублей деше-
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вых кредитных ресурсов на строительство, реконструкцию и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм).

В целях организации выполнения данного мероприятия Минсельхозом России на
основании предложений субъектов Российской Федерации был сформирован пакет ин-
вестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животно-
водческих комплексов (ферм), содержащий 1317 объектов, по которым были заключе-
ны кредитные договоры с общим объемом кредитной массы (включая кредитные ли-
нии) 102,8 млрд. рублей.

В 2006 году 1195 участников Национального проекта в 71 субъекте Российской Фе-
дерации получили на эти цели кредиты банков в объеме 59,2  млрд.  рублей.  Наиболее
крупные объемы кредитов привлечены в Белгородской области - 7,6 млрд. рублей, Рес-
публике Татарстан - 6,0 млрд. рублей, Московской области - 2,6 млрд. рублей, Кали-
нинградской и Липецкой областях - по 2,2 млрд. рублей.

Основными участниками данного мероприятия Национального проекта стали ОАО
«Россельхозбанк», обеспечивший 60 % общего количества заключенных кредитных до-
говоров и 44 % объема кредитных ресурсов, и Сбербанк России, на долю которого при-
ходится 31 % и 40 %, соответственно.

Отбор инвестиционных проектов, принятие окончательного решения о заключении
кредитного договора с банками, а следовательно, и представление к бюджетному суб-
сидированию осуществлялись на региональном и даже на муниципальном уровнях.

Однако, как показали результаты контрольных мероприятий Счетной палаты, Мин-
сельхоз России вместо создания либеральных условий, способствующих максимально-
му использованию предоставленных государством преференций, наоборот, жестко цен-
трализовал этот процесс, взял на себя функции рассмотрения инвестиционных проек-
тов, поступающих от субъектов Российской Федерации, и принятия решений об их
бюджетном субсидировании.

Кроме того, ежеквартально осуществлялись перераспределение и корректировки
размеров субсидий по субъектам Российской Федерации в зависимости от освоения
ими доведенных ранее лимитов, без учета реального состояния дел по конкретным объ-
ектам, включенным в инвестиционные проекты.

Используемая Минсельхозом России методика определения плановых годовых
объемов субсидий субъектам Российской Федерации, утвержденная приказом Мин-
сельхоза России от 25 января 2006 года № 8, не учитывала обязательств, принятых
субъектами на основании соглашений, при этом отбор потенциальных участников На-
ционального проекта по направлению «Ускоренное развитие животноводства» осуще-
ствлялся до ноября 2006 года. Именно такой подход Минсельхоза России во многом
обусловил неполное исполнение расходов федерального бюджета и неэффективное ис-
пользование бюджетных средств, направленных в форме субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации для возмещения части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства.

Из 3,45 млрд. рублей, определенных на эти цели Национальным проектом и в пол-
ном объеме предусмотренных федеральным бюджетом на 2006 год, были использованы
лишь 1,29 млрд. рублей, или 37,3 % от бюджетных назначений, в результате чего более
чем две трети привлеченных на цели данного мероприятия кредитных ресурсов не бы-
ли просубсидированы.

Минсельхоз России вместо принятия дополнительных мер по исполнению расходов
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели, по итогам девяти месяцев
2006 года внес предложение об их уменьшении на 500 млн. рублей, но и оставшиеся
средства были использованы менее чем наполовину.
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Результаты проведенного Государственным научно-исследовательским институтом
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации в 2006 году исследования
эффективности расходования средств федерального бюджета, направляемых на субси-
дирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков на реализацию инве-
стиционных проектов по развитию животноводства в рамках Национального проекта,
подтвердили, что механизм распределения бюджетных средств в форме субсидий на-
ходится в серьезной зависимости от действий чиновников исполнительных органов
власти и предоставляет им широкий простор в распределении государственных средств
по субъективным мотивам.

Низкий уровень исполнения расходов на субсидирование процентных ставок по
привлеченным инвестиционным кредитам самым непосредственным образом повлиял
на увеличение собственных расходов сельхозтовапроизводителей, снижение рента-
бельности их производственной деятельности, замедление процесса технического пе-
ревооружения действующих животноводческих объектов и введения новых мощностей.

2. Увеличение поставок по системе федерального лизинга племенного скота,
техники и оборудования для животноводства

Результатами реализации данного мероприятия должны были стать: укрепление
племенного маточного поголовья всех видов скота, оснащение современными видами
техники и оборудования животноводческих комплексов (ферм), улучшение условий и
снижение финансовой нагрузки для сельхозтоваропроизводителей, участвующих в сис-
теме федерального лизинга.

Основным механизмом призванным обеспечить выполнение данного мероприятия
являлось увеличение за счет средств федерального бюджета уставного капитала ОАО
«Росагролизинг».

Это предполагало обеспечение поставок по федеральному лизингу 50 тыс. голов
племенного скота, техники и оборудования для животноводства с целью создания
65 тыс. скотомест, а также реализацию ряда мер, направленных на удешевление лизин-
га и уменьшение расходов по лизинговым платежам.

Основная роль в реализации данного мероприятия возлагалась на ОАО «Росагроли-
зинг». Именно эта организация должна была осуществить поставки племенного скота, тех-
ники и оборудования для животноводства сельхозтоваропроизводителям по системе феде-
рального лизинга, для чего на пополнение уставного капитала этой компании своевремен-
но и в полном объеме было выделено 4 млрд. рублей средств федерального бюджета.

Совет директоров ОАО «Росагролизинг» в начале 2006 года утвердил новые, более
льготные условия лизинга, согласно которым ставки за использование средств уставно-
го капитала при поставке племенного скота были снижены до 0 % годовых и увеличен
до 10 лет срок лизинга техники и животноводческого оборудования.

В эти же сроки Минсельхозом России утверждены реестр племенных животных, но-
менклатура техники и оборудования для производства и переработки продукции животно-
водства, рекомендуемая для поставки сельхозтовапроизводителям на условиях лизинга.

В прошедшем году по договорам финансового лизинга и договорам купли-продажи
ОАО «Росагролизинг» поставлено более чем 500 хозяйствам в 46 субъектах Российской
Федерации 104,5 тыс. голов племенного скота, в том числе: 50,2 тыс. голов племенного
КРС; 6,6 тыс. голов племенных свиней; 48,1 тыс. голов племенных овец.

Основная часть этого поголовья поставлена крупным агропромышленным пред-
приятиям. Сюда же поступил практически весь племенной скот из-за рубежа, имеющий
подтвержденную племенную ценность, чистопородность и продуктивность, высокие
генетические качества которого могут дать наивысшую отдачу при эксплуатации в
специально оборудованных современных животноводческих комплексах и фермах.



183

Предприятиям малых форм хозяйствования и сельхозкооперативам поставлено
около 20 % скота. В основном это отечественный племенной скот с улучшенными про-
дуктивными качествами, который не требует для содержания и обслуживания высоко-
технологичного оборудования.

Более 70 % поголовья племенного скота закуплено у отечественных племенных хо-
зяйств на общую сумму около 1,6 млрд. рублей. Данные денежные средства остались в
экономике регионов, на счетах хозяйств-поставщиков и направлены ими на обновление
и модернизацию своего производства и дальнейшее развитие племенной работы.

Кроме того, по данным ОАО «Росагролизинг», передано в лизинг 14 сельскохозяй-
ственным предприятиям оборудование на 0,8 млрд. рублей для модернизации и осна-
щения 70,8 тыс. скотомест.

Вместе с тем целевые показатели передачи в лизинг племенного скота, а также тех-
ники и оборудования для животноводства не выполнены.

Из запланированных 50 тыс. голов племенного скота фактически передано в лизинг
только 38,7 тыс. голов, на общую сумму 1,9 млрд. рублей. Только на 80 % от предусмот-
ренного показателя передано в лизинг техники и оборудования для животноводства.

Несмотря на то, что Минсельхозом России объемы поставок племенного скота,
техники и оборудования для животноводства по лизингу доведены всем субъектам Рос-
сийской Федерации, в 48 регионах поставки на условиях федерального лизинга в
2006 году не осуществлялись.

Результаты мониторинга и других контрольных мероприятий Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, а также социологических исследований, проведенных в 2006 году
Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова, по-
казали, что условия, на которых осуществляется федеральный лизинг, неприемлемы
для большинства сельхозтоваропроизводителей. Это следующие условия:

- невозможность предоставления в залог закупаемого племенного поголовья
 животных;

- обязательное страхование приобретенного по лизингу племенного скота за счет
средств сельхозтоваропроизводителя в пользу лизингодателя на срок действия догово-
ра плюс 30 дней;

- обязательное внесение авансового платежа (до 10 %) от стоимости предмета лизинга;
- ежеквартальное погашение равными долями стоимости предмета лизинга и обяза-

тельных платежей (услуг) без учета сезонности сельскохозяйственного производства и
финансовых затрат.

Помимо этого лизингополучателей не устраивает номенклатура поставляемой тех-
ники и оборудования,  породный состав скота,  но самое важное -  стоимость приобре-
таемых предметов лизинга. Если стоимость племенного скота, передаваемого в лизинг,
превышала оплату по договорам (контрактам) на закупку от 25 % до 37 %, то стоимость
техники и оборудования увеличивалась от 1,2 до 2,1 раза.

Например, стоимость отечественного оборудования для первичной обработки молока,
переданного в лизинг СПК Колхоз «Наша жизнь» Ивановской области, составила 8,9 млн.
рублей, при закупочной цене 4,3 млн. рублей. Более чем в 1,8 раза выросла стоимость тех-
ники и оборудования, переданных сублизингодателям - ООО «Технолизинг» Пензенской
области, «Ростовагролизинг» Ростовской области и ряду других - для последующей пере-
дачи на условиях дополнительной оплаты сельхозтоваропроизводителям.

ОАО «Росагролизинг», несмотря на то, что является государственной лизинговой
компанией, занимая на рынке лизинговых услуг в АПК монопольное положение, пре-
следует, прежде всего, собственные коммерческие цели и не проявляет должной заин-
тересованности в создании доступных инвестиционных условий лизингополучателям.
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Подтверждением данного вывода является то, что в 2006 году ОАО «Росагроли-
зинг» для трех крупнейших агрохолдинговых и снабженческо-сбытовых организаций
Республики Татарстан - ОАО «Красный Восток Агро», ООО «Камский Бекон» и ООО
«Бахетле-Агро» - использовал более 1,8 млрд. рублей, или 43 % средств, направленных
на оплату по договорам (контрактам) на закупку племенных животных, техники и обо-
рудования для всей страны, в том числе почти 40 % - на племенной скот и почти 60 % -
на животноводческое оборудование.

Такой избирательный подход к использованию государственных средств привел
к тому, что услугами федерального лизинга по приобретению племенного скота вос-
пользовались сельхозтоваропроизводители только 26 субъектов Российской Федера-
ции, а по приобретению техники и оборудования для животноводства - лишь 12 субъ-
ектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что на долю ЛПХ приходится почти половина объемов производи-
мого в стране мяса и молока, они не принимали участие в федеральном лизинге.

Сельхозтоваропроизводители Белгородской, Липецкой, Московской областей и ря-
да других регионов, наиболее успешно участвующие в реализации Национального про-
екта, данный вид инвестиций практически не использовали.

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что стоимость племенного КРС, закуп-
ленного за рубежом и поставленного по федеральному лизингу в 2006 году, для сель-
хозтоваропроизводителей в 1,8 раза превышает стоимость отечественного племенного
скота, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице ниже.

Одним из основных контрольных показателей данного мероприятия Национального
проекта является поставка по федеральному лизингу техники и оборудования для созда-
ния 65 тыс. скотомест, что с учетом действующих технологических нормативов предпо-
лагает создание условий для комплексного обеспечения содержания и эксплуатации
(кормление, доение, уборка навоза и др.) одного животного или группы животных.

Количество и стоимость племенного скота, переданного на условиях федерального
лизинга в 2006 году, приведены в таблице:

Виды скота Поставлено скота в лизинг Средняя стоимость 1 головы скота,
руб.

отечественного импортного отечественного импортного
голов стоимость,

руб.
голов стоимость,

руб.
КРС, всего 19849 841529,4 12642 988669,0 42,4 78,2
в том числе:

нетели 6705 450332,9 12562 984019,1 67,2 78,3
телки 12280 356209,7 80 4649,5 29,0 58,1
быки 137 6519,0 47,6
бычки 727 28467,8 39,2

Свиньи 6177 128450,6 20,8
Овцы 10000 26581,8 2,6
Всего скота 36026 996561,8 12642 988668,6

Однако ОАО «Росагролизинг», представляя отчет об использовании средств феде-
рального бюджета, инвестированных в уставный капитал для финансирования меро-
приятий Национального проекта, считает поставленное по федеральному лизингу обо-
рудование для выполнения только одной технологической операции как для комплекс-
но оборудованных скотомест.

Так, в распространенном Минсельхозом России докладе «Об основных результатах
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
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комплекса в 2006 году» подтверждается отчет ОАО «Росагролизинг» о закупках и пе-
редаче в лизинг техники и оборудования для создания 70,8 тыс. скотомест, в которых
учтено оборудование для оснащения 24,4 тыс. скотомест (34,6 %) только одной техно-
логической операции - доения коров и первичной обработки молока.

В условиях неопределенности понятия данного показателя Национального проекта
определить фактическое выполнение поставленной перед ОАО «Росагролизинг» зада-
чи, а также определить эффективность использования средств федерального бюджета,
направленных на осуществление данного мероприятия Национального проекта, не
представляется возможным.

3. Обеспечение прогнозируемости государственной таможенно-тарифной
политики в части регулирования импортных поставок мяса и технологического

оборудования для животноводства
Результатом данного мероприятия Национального проекта должно было стать соз-

дание условий для расширения возможностей доступа на рынки и реализации продук-
ции, произведенной отечественными сельхозтоваропроизводителями, а также сокраще-
ния расходов на приобретение технологического оборудования для животноводства
зарубежных производителей.

Основным механизмом реализации мероприятия являлось установление квот и та-
моженных пошлин на мясо вплоть до 2009 года, а также отмена ввозных таможенных
пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечест-
венных аналогов.

Данные современного состояния импорта отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, приводимые в разделе 1 аналитической записки, показывают, что высокая
зависимость отдельных сегментов отечественного агропродовольственного рынка усу-
губляет его нестабильность и обуславливает возможность значительных колебаний ры-
ночной конъюнктуры.

В этой связи Правительством Российской Федерации в декабре 2005 года был принят
ряд постановлений, в которых предусматривались меры по государственному регулирова-
нию импорта мяса и установлению параметров его квотирования на 2006-2009 годы.

С целью создания необходимых условий для обеспечения конкурентоспособности
отечественной продукции и оснащения отечественных предприятий современным тех-
нологическим оборудованием Правительством Российской Федерации было принято
постановление от 24 марта 2006 года № 168 «О временных ставках ввозных таможен-
ных пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования», которым
были утверждены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 68 видов
технологического оборудования, содержащегося в товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Российской Федерации.

Однако ощутимых результатов предусмотренные данным постановлением меры не
принесли. Сроки действия указанных таможенных льгот были установлены Правитель-
ством Российской Федерации лишь на 9 месяцев, затем в августе 2006 года продлены
до 30 июня 2007 года. Совершенно очевидно, что произвести модернизацию и техниче-
ское перевооружение животноводства за такой короткий срок невозможно.

Несмотря на принимаемые меры, действующий уровень таможенно-тарифной защиты
внутреннего рынка по ряду основных продуктов сельскохозяйственного производства не
компенсирует различий в уровнях государственной поддержки отечественных и зарубеж-
ных сельхозтоваропроизводителей и не выравнивает их конкурентные условия.

Российское законодательство по вопросам регулирования импорта сельскохозяйст-
венной продукции все еще остается более либеральным, чем в США и странах Евро-
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союза, где уровень таможенных тарифов на ввоз продовольствия примерно в 10 раз
превышает российский.

Низкий уровень государственного администрирования импорта мяса и молочной
продукции приводит к периодически возникающему дисбалансу спроса и предложения
на рынке мясо-молочной продукции, что в первую очередь связано с тем, что этим во-
просом занимается целый ряд министерств и ведомств, интересы которых, как правило,
не совпадают.

В этой ситуации наиболее правильным было бы решение о предоставлении права
формировать политику регулирования рынка продовольственных товаров Минсельхозу
России и его профессиональным отраслевым организациям.

В дополнение к этому необходимо разработать комплекс мер по стимулированию
сельскохозяйственного производства, повышению конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции, снижению зависимости рынка от импорта, кото-
рые должны внедряться координированно в рамках сбалансированной, эффективно
функционирующей системы.

Некоторые итоги реализации данного направления Национального проекта
Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации,

анализ статистических данных и ведомственной отчетности Минсельхоза России и
субъектов Российской Федерации позволяют сделать вывод о том, что реализация ме-
роприятий данного направления Национального проекта обеспечила в 2006 году опре-
деленные положительные сдвиги в ускорении развития животноводства страны.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий воз-
росло по сравнению с 2005 годом на 4,6 %, в том числе свинины -  на 8,7 %, птицы -  на
14,7 %. Рост данных показателей произошел в 56 субъектах Российской Федерации. Наи-
больший прирост производства мяса достигнут в Белгородской области - 34,0 %, Липецкой
области - 18,0 %, Московской области - 9,0 %, в Краснодарском крае - 7,0 процента.

В истекшем году остановлен спад производства молока, и к уровню 2005 года пока-
затель объема производства составил 100,6 %, в том числе в Карачаево-Черкесской
Республике он вырос на 22,0 %, Челябинской области - на 7,0 %, Чувашской Республи-
ке - на 6,4 %, Саратовской, Владимирской, Читинской областях - на 5,0 %, в Удмурт-
ской Республике - на 4,2 %. Достигнут самый высокий за последние годы показатель
роста продуктивности молочного стада, который отмечен в 51 регионе и в целом по
стране составил 3600 килограммов. Замедлились темпы снижения численности поголо-
вья крупного рогатого скота.

Вместе с тем многих целевых показателей и параметров данного направления На-
ционального проекта достигнуть не удалось.

Не удалось сохранить численность поголовья КРС, в том числе коров, на уровне
2005 года. Удельный вес говядины в структуре общих объемов производства мяса сни-
зился по сравнению с 2005 годом на 120 тыс. т, или на 4 %. Не достигнуты целевые по-
казатели по производству молока в расчете на год. Не удалось повысить рентабель-
ность отечественного животноводства.

Условия соглашений Минсельхоза России с субъектами Российской Федерации о
сотрудничестве по реализации Национального проекта в 2006 году по всем вышена-
званным целевым показателям выполнены только в 10 субъектах Российской Федера-
ции, а в 28 регионах они не выполнены ни по одному показателю.

Выполнение условий соглашений Минсельхоза России с субъектами Российской
Федерации о сотрудничестве по реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» в 2006 году приведено в таблице:
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Целевые показатели, предусмотренные
условиями соглашений

Выполнение целевых показателей
соглашений, количество регионов

Численность КРС к уровню 2005 г. 30
в том числе коров 25

Производство скота и птицы 36
Производство молока 33
По всем показателям 10
Ни по одному показателю 28

Данные о выполнении условий соглашений Минсельхоза России с субъектами Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве по реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» в 2006 году (в разрезе субъектов Российской Федерации) при-
ведены в приложении 2.

Усложненная для заемщиков процедура оформления и получения бюджетных суб-
сидий серьезно сдерживала доступность, а самое важное - удешевление кредитных ре-
сурсов на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) и не
позволила стать определяющим фактором в достижении целевых показателей данного
направления Национального проекта.

В ходе мониторинга не установлено наличие какой-либо связи между размером вы-
деляемых субсидий и достижением целевых показателей в животноводстве. В 14 субъ-
ектах Российской Федерации, где объем субсидий на эти цели выделялся в незначи-
тельных объемах (от 60 до 900 тыс. рублей), и 9 регионах страны, в которых они не ис-
пользовались вообще, достигнут рост основных показателей производства животно-
водческой продукции, значительно превышающий общероссийский.

Резкое увеличение закупок за рубежом племенного маточного молодняка КРС с его
высокими генетическими качествами требует принятия действенных и эффективных
мер по развитию кормовой базы и прогрессивных технологий кормления, по улучше-
нию условий содержания и обслуживания скота, по подготовке высококвалифициро-
ванного кадрового состава.

Необходимо оптимизировать импорт племенного скота, максимально используя
достижения отечественной селекционной науки и создавая условия для развития собст-
венной племенной базы.

3.2. Направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе»

Основной целевой показатель - увеличение объема реализации продукции личными
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к 2008 году на 6 %, или до
7 млрд. рублей.

На реализацию данного направления Национального проекта федеральным бюдже-
том (с учетом изменений) предусматривалось в 2006 году 11,8 млрд. рублей, в том чис-
ле: 2,4 млрд. рублей - на субсидии бюджетам для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на разви-
тие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, и 9,4 млрд. рублей -
в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Россельхозбанк»
для кредитования мероприятий по модернизации и развитию инфраструктурной сети
заготовительных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйст-
венных потребительских кредитных кооперативов, а также по созданию системы зе-
мельно-ипотечного кредитования.

Соглашениями, заключенными Минсельхозом России с субъектами Российской Фе-
дерации о сотрудничестве по реализации приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК» в 2006 году, были предусмотрены целевые и контрольные показатели в части
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увеличения объема реализации продукции, производимой ЛПХ и КФХ, а также количе-
ства создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов по их видам.

В соответствии с условиями соглашений Минсельхоз России принимал на себя обя-
зательства по нормативно-правовому обеспечению мероприятий федерального уровня,
а также своевременному доведению до субъектов Российской Федерации объемов
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в пределах которых должны пре-
доставляться субсидии.

Достижение целевых показателей и параметров данного направления Национально-
го проекта обеспечивалось за счет выполнения трех основных мероприятий.

1. Увеличение и удешевление привлекаемых кредитных ресурсов ЛПХ и КФХ
и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

Результаты реализации данного мероприятия предусматривали повышение товар-
ности хозяйств и доходов занятых в них граждан.

Основным механизмом привлечения инвестиций определено субсидирование за
счет средств федерального бюджета процентной ставки в размере 95 % ставки рефи-
нансирования Банка России.

На эти цели федеральным бюджетом (до внесения изменений) было предусмотрено
2,9 млрд.  рублей,  что позволяло ЛПХ и КФХ привлечь в 2006 году не менее 20 млрд.
рублей кредитных ресурсов.

Реализация данного мероприятия Национального проекта способствовала значи-
тельному росту инвестиционной активности малых форм хозяйствования и кредитных
организаций. В истекшем году ими было привлечено свыше 193 тысяч кредитов. Толь-
ко ОАО «Россельхозбанк» выдано более 127 тыс. кредитов, что почти в 30 раз больше,
чем в 2005 году.

По данным Минсельхоза России, в 2006 году на развитие малых форм хозяйствова-
ния в АПК было предоставлено кредитов на общую сумму 40,9 млрд. рублей, в том
числе ОАО «Россельхозбанк» - 27,2 млрд. рублей (66,5 %), Сбербанком России -
11,3 млрд. рублей (27,4 %) и прочими банками - 2,5 млрд. рублей (6,1 процента).

Вместе с тем из 2,9 млрд. рублей, предусмотренных федеральным бюджетом на
субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным малыми формами,
Минсельхозом России было исполнено лишь 907,2 млн. рублей, или 31,3 % от бюджет-
ных назначений. В результате около 6 тысяч КФХ и более 120 тысяч ЛПХ - заемщиков
кредитных средств - вынуждены уплачивать процентную ставку в полном объеме за
счет собственных средств, из которых более 14 тысяч рублей в расчете на один полу-
ченный кредит должны были возмещаться за счет бюджетных субсидий.

Вследствие крайне низкого освоения средств федерального бюджета, направленных
на эти цели, Минсельхоз России внес предложение об уменьшении данной суммы, как
и по направлению Национального проекта по ускоренному развитию животноводства,
на 500 млн. рублей, но и оставшиеся средства были освоены лишь на 37,8 процента.

Основными причинами, сдерживавшими  реализацию данного мероприятия Нацио-
нального проекта, являются: отсутствие инфраструктуры (развитой банковской сети),
консультационной помощи по выдаче кредитов и содействию в предоставлении залогов
(поручительств) на уровне местного самоуправления, сложность и длительность проце-
дуры оформления и обслуживания кредитов.

Представляется целесообразным предложить Правительству Российской Федера-
ции внести изменения в нормативно-правовую базу, связанные с возложением проце-
дуры оформления субсидий в основном непосредственно на кредитные организации,
максимально освободив от этих функций малые формы хозяйствования.
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2. Модернизация и развитие инфраструктурной сети сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Результаты реализации данного мероприятия предусматривали повышение объема
реализации производимой продукции в секторе малых форм хозяйствования путем нала-
живания гарантированного сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, а также
расширение доступности дешевых кредитных ресурсов, предоставляемых ОАО «Россель-
хозбанк» сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство.

Основным механизмом данного мероприятия определено увеличение за счет
средств федерального бюджета уставного капитала ОАО «Россельхозбанк».

Для этих целей из федерального бюджета направлено 8,1 млрд. рублей, что соответ-
ствует объему средств, предусмотренных Национальным проектом на 2006-2007 годы.

Пополнение уставного капитала предполагало оказание кредитной поддержки соз-
даваемым и действующим сельскохозяйственным потребительским кооперативам, пре-
доставление юридического и финансового консалтинга филиалами банка и дополни-
тельно открытыми офисами. Кроме того, в сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативах предусматривалось участие ОАО «Россельхозбанк» в качестве
ассоциированного члена.

По данным Минсельхоза России, в 2006 году создано 2134 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, что превышает целевой показатель, определенный На-
циональным проектом, в 1,8 раза.

Вместе с тем в 21 субъекте Российской Федерации предусмотренные соглашениями
целевые показатели по созданию кооперативов не были выполнены. Анализ бухгалтер-
ской отчетности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проведенный
Минсельхозом России по итогам 9 месяцев 2006 года, свидетельствует, что из общего
количества вновь созданных потребительских кооперативов фактически работающих
оказалось менее половины.

Несмотря на то, что на пополнение уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» средст-
ва федерального бюджета были направлены в полном объеме, банк не обеспечил должных
мер по достижению целевых показателей данного мероприятия Национального проекта,
вследствие чего указанные средства федерального бюджета использованы неэффективно.

Более чем двум тысячам созданным сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам предоставлено лишь 519 кредитов в сумме 1,7 млрд. рублей, или менее по-
ловины объема, установленного Национальным проектом на 2006 год, в том числе:

- сельскохозяйственным кредитным кооперативам (создано 777) предоставлено в
41 субъекте Российской Федерации 230 кредитов на сумму 511 млн. рублей; средний
размер кредита составлял 2,22 млн. рублей;

- сельскохозяйственным перерабатывающим потребительским кооперативам (соз-
дано 302)  в 17  субъектах Российской Федерации предоставлено 73  кредита на сумму
330 млн. рублей; средний размер кредита составлял 4,52 млн. рублей;

- сельскохозяйственным заготовительным, снабженческо-сбытовым потребительским
кооперативам (создано 1055) в 34 субъектах Российской Федерации предоставлено
216 кредитов на сумму 819 млн. рублей; средний размер кредита - 3,79 млн. рублей.

Данные о количестве кредитов, представленных созданным сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в разрезе субъектов Российской Федерации, приведены
в приложении № 3.

Основными причинами, сдерживающими кредитование кооперативов, являются:
медленный рост собственных средств кооперативов; отсутствие залоговой базы; высо-
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кий риск неэффективного использования денег учредителей (вкладчиков) кооперати-
вов, в том числе ассоциированных.

Незавершенность модернизации и низкий уровень развития инфраструктуры заго-
товительных и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов приводят к возникновению острейших проблем в организации гарантирован-
ного сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ и КФХ, в большин-
стве субъектов Российской Федерации.

Представляется целесообразным разработать комплекс мер государственной под-
держки потребительских кооперативов с установлением и разграничением полномочий
органов власти субъектов Российской Федерации и местных органов самоуправления,
с организацией залоговых фондов, созданных и поддерживающих деятельность потре-
бительских кооперативов, с участием вышеуказанных органов власти.

3. Формирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования
Результаты реализации данного мероприятия предусматривали повышение доступ-

ности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей за счет развития кредито-
вания под залог земельных участков и вовлечения к началу 2008 года в систему зе-
мельно-ипотечного кредитования 5 тысяч хозяйств со средним наделом земли 100 га,
или в целом не менее 500 тыс. гектаров.

Основным механизмом данного мероприятия определено увеличение за счет
средств федерального бюджета уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» для оказа-
ния кредитной поддержки пилотных проектов по развитию системы земельно-
ипотечного кредитования в соответствии с параметрами Национального проекта.

Для этих целей из федерального бюджета направлено 1,3 млрд. рублей, что соответ-
ствует объему средств, предусмотренных Национальным проектом на 2006-2007 годы.

В 2006 году кредиты под залог земель предоставлены на общую сумму 2,1 млрд.
рублей, что более чем в 1,6 раза превысило показатель, установленный на эти цели На-
ционального проектом на 2006-2007 годы.

Данные о кредитах, предоставленных в 2006 году по системе земельно-ипотечного
кредитования, приведены в таблице:

Субъекты
Российской Федерации

Площадь земли, вклю-
ченной в ипотеку, га

Количество предостав-
ленных кредитов, ед.

Сумма выданных
кредитов, тыс. руб.

Залоговая стоимость
1 га земли, тыс. руб.

Алтайский край 8120 2 51500 6,34
Астраханская область 95 2 300 3,16
Белгородская область 7152 3 98960 13,84
Владимирская область 6040 1 15500 4,79
Волгоградская область 1120 2 6900 6,16
г. Санкт-Петербург 995 8 774200 778,64
Калужская область 1330 2 43700 32,86
Кемеровская область 3820 1 20000 5,24
Кировская область 2900 1 14200 4,90
Краснодарский край 25250 7 127000 5,03
Курская область 250 2 2600 10,40
Липецкая область 3850 1 32000 8,04
Московская область 1990 5 697400 350,45
Новосибирская область 3840 4 30000 7,81
Омская область 17990 5 50200 2,79
Орловская область 497 2 4500 9,05
Приморский край 4,5 1 100 22,22
Ростовская область 446 4 5400 12,11
Самарская область 930 3 20700 22,26
Саратовская область 160 1 800 5,00
Тверская область 240 1 20000 83,33
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Субъекты
Российской Федерации

Площадь земли, вклю-
ченной в ипотеку, га

Количество предостав-
ленных кредитов, ед.

Сумма выданных
кредитов, тыс. руб.

Залоговая стоимость
1 га земли, тыс. руб.

Тульская область 2720 1 67000 24,63
Ульяновская область 334 1 1350 4,04
Челябинская область 460 2 4000 8,70
Ярославская область 720 3 25500 35,42
Итого 91253,5 65 2113810 22,47

Как следует из таблицы, кредиты под залог земли предоставлены лишь 65 заемщи-
кам в 25 субъектах Российской Федерации, при этом в систему земельно-ипотечного
кредитования вовлечено всего 91,2 тыс. га земель, или 18,2 % от площади, предусмот-
ренной Национальным проектом на 2006-2007 годы. Максимальная и минимальная за-
логовая стоимость одного гектара земли в регионах, принявших участие в данном ме-
роприятии Национального проекта, колеблется от 2,8 тыс. рублей в Омской области до
350,5 тыс. рублей в Московской области.

Заемщиками двух субъектов Российской Федерации (Московской области и г. Санкт-
Петербурга), предоставившими в залог менее 3 тыс. га земли, получено кредитов в сумме
1,5 млрд. рублей, что составило почти 70 % от общего объема кредитных ресурсов, пре-
доставленных под залог земли. Наряду с этим заемщиками малых форм хозяйствования в
АПК получено лишь 68,8 млн. рублей, или 3,2 % от общей суммы ипотечных кредитов.

Развитие земельно-ипотечного кредитования серьезно сдерживают незавершен-
ность земельной реформы, отсутствие у абсолютного большинства землепользователей
юридически закрепленных прав собственности на выделенные в границах и зарегист-
рированные земельные участки и, как следствие, неразвитость рынка земель сельскохо-
зяйственного назначения. Сюда же нужно отнести несовершенство процедуры оформ-
ления земельных участков в собственность и его высокую стоимость.

По данным государственного земельного учета, земельный фонд Российской Федера-
ции по состоянию на 1 января 2006 года составлял 1709,8 млн. га. Из них 1581,3 млн. га
(92,5 %) находилось в государственной и муниципальной собственности. В собственности
же юридических лиц находилось всего лишь 5,2 млн. га (0,3 %), в том числе: хозяйствен-
ные товарищества и общества - 1,8 млн. га, производственные кооперативы - 1,0 млн. га,
КФХ - 2,3 млн. га; в собственности граждан - 124,2 млн. га (7,3 %), в том числе земельные
доли - 111,9 млн. га. (90,1 %), КФХ - 4,4 млн. га, ЛПХ - 4,6 млн. гектаров.

Кроме того, включение в ипотеку большей части приватизированных земель сель-
скохозяйственного назначения невозможно в связи с проблемами оформления прав на
земельные доли.

Тем не менее, работе по созданию системы земельно-ипотечного кредитования в
2006 году положено энергичное начало. Но для успешного развития и достижения устой-
чивого функционирования данной системы необходима организующая роль государства в
формировании соответствующей законодательной, нормативно-правовой и методической
базы, в создании инфраструктуры, обеспечивающей формирование банка данных земель-
ных участков (землеустройство, межевание, техническое сопровождение сделок ипотеки и
др.), и в развитии системы государственной регистрации прав на земельные участки.

Одним из основных направлений государственной поддержки развития системы
земельно-ипотечного кредитования может стать повышение доступности ипотечных
кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, и в первую очередь - за
счет субсидирования процентной ставки по этим кредитам.

При современном состоянии законодательной и нормативно-правовой базы, регули-
рующей отношения в системе земельно-ипотечного кредитования, банковской системы
России, экономики аграрного сектора, неравномерности социально-экономического раз-
вития регионов и территориальной рассредоточенности земель сельскохозяйственного
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назначения создание и развитие в стране системы земельно-ипотечного кредитования
потребуют целенаправленной и напряженной работы всех заинтересованных участников
данной формы инвестиций в АПК.

Итоги реализации данного направления Национального проекта говорят о дости-
жении его отдельных целевых показателей и параметров. Объем реализуемой продук-
ции КФХ и ЛПХ по итогам первого года реализации Национального проекта увеличил-
ся на 10 %. Почти в 30 раз по сравнению с 2005 годом увеличилось количество заем-
щиков банков из числа малых форм хозяйствования в АПК. В 1,7 раза больше преду-
смотренного создано сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На их раз-
витие в два раза больше привлечено кредитов банка. Положено начало развитию сис-
темы земельно-ипотечного кредитования.

Наряду с этим, из-за неосвоения Минсельхозом России средств федерального бюд-
жета, выделенных на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на
развитие малых форм хозяйствования в АПК, большая часть заемщиков этих кредитов
осталась без государственной поддержки и уплачивала процентную ставку в полном
размере за счет собственных средств. Из общего количества вновь созданных сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов фактически работающих оказалось не-
многим более 40 %. ОАО «Россельхозбанк» предоставлены им кредиты в объеме, ме-
нее половины предусмотренного Национальным проектом на 2006 год.

Таким образом, данное мероприятие не обеспечило выполнение целевых показате-
лей по привлечению дешевых кредитных ресурсов ЛПХ и КФХ и создаваемыми ими
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в объемах, предусмотрен-
ных Национальным проектом.

3.3. Направление «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов
(или их семей) на селе»

Основной целевой показатель - ввод в 2006 году 713,4 тыс. кв. м жилья для улучшения
жилищных условий не менее 16,2 тыс. молодых специалистов (или их семей) на селе.

Основным мероприятием по этому направлению являлось предоставление субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по
обеспечению доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

Результатами реализации данного мероприятия определено создание условий для
формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса и бо-
лее широкого привлечения в эту сферу молодежи и специалистов, развития рынка труда,
роста уровня жизни граждан России, проживающих в сельской местности, повышения
престижа труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве и социальной
сфере на селе.

Основным механизмом реализации направления является осуществление хозяйст-
вующими субъектами (работодателями) строительства (приобретения) жилья за счет
субсидий из федерального бюджета (не более 30 %), бюджетов субъектов Российской
Федерации (не менее 40 %) и собственных (заемных) средств молодых семей и моло-
дых специалистов (30 процентов).

Реализация данного направления Национального проекта осуществлялась в рамках
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» (далее -
Программа) путем включения в нее в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2006 года № 190 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О фе-
деральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» раздела
«Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе».
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В основу финансового механизма реализации данного направления заложен прин-
цип встречного софинансирования мероприятий Программы на основе долевого уча-
стия бюджетов всех уровней с привлечением внебюджетных источников.

Соглашениями о сотрудничестве по реализации Национального проекта в 2006 го-
ду, заключенными Минсельхозом России с субъектами Российской Федерации, были
предусмотрены целевые и контрольные показатели по вводу жилья и улучшению жи-
лищных условий молодых специалистов (или их семей) на селе.

В соответствии с условиями соглашений Минсельхоз России принимал на себя обя-
зательства по нормативно-правовому обеспечению мероприятий федерального уровня,
по своевременному доведению субъектам Российской Федерации объемов бюджетных
ассигнований из федерального бюджета, в пределах которых должны предоставляться
субсидии. Субъекты Российской Федерации принимали на себя обязательства о софи-
нансировании данного направления за счет собственных бюджетных средств.

Фактическое финансирование данного направления составило 7,3 млрд. рублей и на
9,1 % превысило предусмотренный Национальным проектом объем финансирования.
В структуре расходов средства федерального бюджета составили 27,4 %, средства бюдже-
тов субъектов Российской Федерации - 28,8 % и внебюджетных источников - 43,8 процента.

За счет указанных средств в 2006 году введено в строй 713,8 тыс. кв. м жилья и улуч-
шены жилищные условия 12,3 тысячи молодых специалистов (или их семей) на селе.

В ходе мониторинга установлено, что нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие порядок финансирования данного направления Национального проекта содержат
принципиальные противоречия.

Так, в соответствии с условиями Национального проекта софинансирование за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации определено в объеме не менее
40 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а доля внебюджетных
средств установлена в размере 30 процентов.

Наряду с этим, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2006 года № 250 «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» установ-
лены иные размеры этих принципиально важных показателей, а именно: доля внебюджет-
ных средств определена в размере не менее 30 %, а доля бюджетов субъектов Российской
Федерации определена как оставшаяся доля средств расчетной стоимости жилья.

Установленные данным постановлением нормы способствовали тому, что боль-
шинство субъектов Российской Федерации предусмотренные соглашениями обязатель-
ства по софинансированию за счет средств бюджетов регионов не выполнили, вследст-
вии чего уменьшились доли бюджетных расходов в стоимости жилья и возросла фи-
нансовая нагрузка непосредственно на граждан, участвующих в данном направлении
Национального проекта.

Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в
2006 году осуществлено в объеме 2,1 млрд. рублей, что на 581 млн. рублей меньше показа-
теля, предусмотренного соглашениями. Сорок семь регионов, или две трети из принявших
участие в реализации данного направления, свои обязательства по софинансированию не
исполнили, а 11 из них вообще не участвовали в софинансировании. Несмотря на это,
Минсельхоз России в нарушение требований бюджетного законодательства не обеспечил
должного контроля за выполнением условий соглашений и осуществил финансирование
расходов федерального бюджета в названных регионах в полном объеме.

Например, Новосибирской области на реализацию данного направления были пе-
речислены субсидии федерального бюджета в сумме 45,0 млн. рублей, однако средства
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бюджета области в объеме 60,0 млн. рублей на софинансирование регионом не направ-
лялись. Аналогичная ситуация сложилась в Республиках Дагестан, Северная Осетия -
Алания, Ленинградской, Мурманской, Ульяновской областях и Усть-Ордынском Бу-
рятском автономном округе.

В то же время софинансирование за счет внебюджетных источников составило
3,2 млрд. рублей, или в 1,6 раза превысило запланированный показатель, и в структуре
фактических расходов его доля увеличилась до 43,8 %. В 27 регионах доля внебюджет-
ных средств составила более половины в общих расходах на строительство (приобре-
тение) жилья. А в Республике Дагестан этот показатель сложился на уровне 85,3 %,
в Карачаево-Черкесской Республике - 79,5 %, в Красноярском крае - 78,6 %, в Респуб-
лике Северная Осетия - Алания - 70,0 процента.

Данные о финансировании направления «Обеспечение доступным жильем молодых
специалистов (или их семей) на селе» за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников приведены в при-
ложении № 4.

Итоги реализации данного направления Национального проекта в 2006 году пока-
зывают, что имеющаяся тенденция роста цен на рынках строительных работ и услуг
не позволит обеспечить достижение его целевых показателей при запланированных
на эти цели объемах расходов федерального бюджета и недофинансирования за счет
региональных бюджетов.

По данным Минсельхоза России, удорожание стоимости жилья построенного (при-
обретенного) для молодых специалистов (или их семей) на селе в 2006 году составило
27 %, при этом средняя площадь предоставленной квартиры увеличилась по сравнению
с расчетной на 14 кв. м и составила 58 кв. метров.

Несмотря на то, что средства федерального бюджета по этому направлению ис-
пользованы в полном объеме, около 4 тысяч молодых специалистов (или их семей), или
каждый четвертый из включенных в данное направление Национального проекта, свои
жилищные условия в 2006 году не улучшили.

Данные мониторинга показывают, что за рамками Национального проекта остается
значительная часть молодых специалистов (или их семей) ввиду отсутствия собствен-
ных средств, необходимых для осуществления собственного взноса участника Нацио-
нального проекта.  Решить эту проблему можно было бы за счет предоставления этой
категории сельских жителей доступных долгосрочных кредитов (сроком до 15-20 лет)
с субсидируемой процентной ставкой за счет бюджетных средств, с учетом их обяза-
тельств закрепления в сельской местности.

В результате изменений административно-территориального деления, произведенных
в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и отнесения значительного количества сельских населенных пунктов к городским
поселениям в 2006 году свыше 2500 молодых специалистов (или их семей) на селе не
смогли стать участниками Национального проекта по данному направлению.

Полагали бы целесообразным рекомендовать Правительству Российской Федера-
ции принять нормативные правовые акты, обеспечивающие выравнивание условий для
данной категории сельских жителей, проживающих в сельских населенных пунктах,
включенных в состав городских поселений.

Важнейшая проблема - обеспечение сельских поселений людскими ресурсами. Ре-
альным действием для решения данной проблемы мог бы стать разработанный в рам-
ках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»,
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комплекс мер по созданию необходимых условий для привлечения и постоянного про-
живания в сельской местности трудоспособного населения, включая наших соотечест-
венников, проживающих за рубежом. Данные меры должны обеспечивать социально-
экономические преференции для их обустройства и точечного расселения, закрепления
за ними земельных наделов.

4. Анализ эффективности использования средств федерального бюджета,
выделенных на методическое и информационное сопровождение приоритетного

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»
На осуществление методического и информационного сопровождения Националь-

ного проекта в 2006 году из федерального бюджета выделено 150 млн. рублей, которые
использовались Минсельхозом России неэффективно.

Конкурс на выполнение работ по методическому и информационному сопровожде-
нию Национального проекта проведен только 5 мая 2006 года. Вызывает сомнение ле-
гитимность результатов этого конкурса, так как его победителем было определено
ОАО «Россельхозбанк», за которым указанные работы были закреплены еще в декабре
2005 года при утверждении основных мероприятий и параметров Национального про-
екта и Сетевого графика по его осуществлению. Работы в 2006 году проводились
с серьезным отставанием. Государственный контракт подписан 16 мая. Финансовый
план выполнения этого контракта был утвержден только 1 августа.

ОАО «Россельхозбанк» в силу специфики своей основной деятельности не было
способно обеспечить выполнение задач по методической и информационной поддерж-
ке Национального проекта на должном профессиональном уровне.

Для проведения данного вида работ банком был создан Центр информационного
обеспечения и мониторинга реализации Национального проекта (далее - Центр) с пла-
новой численностью сотрудников 89 человек и общими затратами на его содержание
более 40 млн. рублей.

В соответствии с отчетом и актом выполненных работ,  представленными ОАО
«Россельхозбанк» в Минсельхоз России (от 23 октября 2006 года № 3-16/357), стои-
мость выполненных работ по методическому обеспечению и информационной под-
держке реализации Национального проекта за 9 месяцев 2006 года составила 10,9 млн.
рублей, или 7 % от выделенных средств, несмотря на то, что календарным планом пре-
дусматривалось выполнить работы на сумму почти 90 млн. рублей. Не изменился этот
показатель и по итогам 11 месяцев.

Оставшиеся 139,0 млн. рублей были исполнены Минсельхозом России только в де-
кабре 2006  года без учета того,  что ОАО «Россельхозбанк»  в ходе проверки его дея-
тельности Счетной палатой смогло документально подтвердить произведенные расхо-
ды лишь на 78,0 млн. рублей.

Из-за недостатка информационных и методических материалов субъекты Россий-
ской Федерации вынуждены были самостоятельно, за счет собственных средств созда-
вать инфраструктуру информационно-консультационной деятельности, разрабатывать
различные рекомендации по реализации Национального проекта. В то же время мате-
риалы по методическому обеспечению и информационной поддержке проекта, подго-
товленные в 2006 году Центром, по доступности и содержанию могли использоваться в
лучшем случае руководителями и специалистами различных уровней, но не основными
участниками Национального проекта, каковыми являются сельскохозяйственные това-
ропроизводители и в первую очередь малые формы хозяйствования в АПК.

В результате организация и финансирование крупномасштабных всероссийских
мероприятий с использованием возможностей телевидения и радио, а также электрон-
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ных и печатных средств массовой информации для разъяснения сельхозтоваропроизво-
дителям и сельскому населению сути задач, финансовых, хозяйственных и организаци-
онных инструментов, предусмотренных Национальным проектом, Минсельхозом Рос-
сии практически не осуществлялись.

Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направ-
ленных в 2006 году на финансирование методического и информационного сопровожде-
ния Национального проекта, будет подготовлено по итогам контрольного мероприятия,
проводимого в соответствии с пунктом 2.7.1 Плана работы Счетной палаты на 2007 год.

Выводы
1. В современных условиях неэффективного функционирования сельского хозяйства

решение политического руководства страны о реализации приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса» позволило впервые за последние го-
ды осуществить комплекс организационных, правовых, финансово-кредитных и техно-
логических мер общегосударственного уровня, направленных на дальнейшее развитие
сельского хозяйства и улучшение условий жизни занятых в отрасли людей.

В основу финансирования мероприятий Национального проекта положены меха-
низмы государственного регулирования, обеспечившие привлечение значительных ин-
вестиционных ресурсов в форме доступных, дешевых кредитов и финансового лизинга.
Впервые в российской практике использовался сугубо рыночный механизм - привлече-
ние инвестиций за счет земельно-ипотечного кредитования.

В ходе реализации Национального проекта достигнуты очевидные политические, эко-
номические и социальные результаты. Однако глубина последствий кризиса, охватившего
сельское хозяйство, состояние его современного развития и уровень развития сельских
территорий, не позволяют решить стоящие перед отраслью задачи в рамках Национального
проекта, рассчитанного на два года. Не обеспечат их решение и реализуемые сегодня раз-
розненные мероприятия в форме федеральных целевых и ведомственных программ.

2. Процесс реализации Национального проекта разворачивался в условиях отсутствия
необходимой нормативно-правовой базы, на разработку и принятие которой Правительст-
ву Российской Федерации, Минсельхозу России и субъектам Российской Федерации по-
требовался длительный период. Вместе с тем сформировавшаяся к августу 2006 года зако-
нодательная и нормативно-правовая база предоставила участникам Национального проек-
та возможность развернуть работу по его реализации, обеспечить необходимые условия
для заключения соглашений о сотрудничестве Минсельхоза России и субъектов Россий-
ской Федерации. На федеральном и региональном уровнях были созданы рабочие органы,
обеспечивающие реализацию приоритетных национальных проектов.

3. Более 193 тыс. сельских заемщиков воспользовались кредитами в объеме более
100 млрд. рублей, то есть в 1,7 раза больше показателя, предусмотренного Националь-
ным проектом, в том числе на ускоренное развитие животноводства - 59,2 млрд. рублей,
на стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК - 40,9 млрд. рублей.
Однако усложненная, забюрократизированная система оформления субсидий на уплату
части процентной ставки по привлеченным кредитам не позволила использовать в пол-
ной мере один из основных финансовых инструментов Национального проекта, призван-
ный обеспечить удешевление кредитов, привлеченных на вышеназванные цели. Получе-
ние субсидий малыми формами хозяйствования в АПК сдерживалось также из-за отсут-
ствия развитой банковской инфраструктуры в сельской местности.

Из 6,35 млрд. рублей, предусмотренных Национальным проектом на указанные
субсидии, было использовано 2,29 млрд. рублей, или чуть более трети. В результате
кредитные ресурсы в объеме более 60 млрд. рублей не субсидировались, и абсолютное
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большинство заемщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей не смогли вос-
пользоваться государственной поддержкой и осуществляли выплату процентной ставки
за счет собственных средств, что негативно отразилось на их финансовом положении и
рентабельности производимой продукции.

4. Реализация направления Национального проекта «Ускоренное развитие живот-
новодства» обеспечила определенные положительные сдвиги в развитии животновод-
ства страны. Увеличилось производство мяса всех видов скота и птицы. Остановлен
спад производства молока. Достигнут самый высокий за последние годы показатель
роста продуктивности молочного стада. Замедлились темпы снижения численности по-
головья крупного рогатого скота.

Вместе с тем многих целевых показателей и параметров данного направления На-
ционального проекта достигнуть не удалось. Не обеспечено сохранение численности по-
головья крупного рогатого скота, в том числе коров, на уровне 2005 года. Снизился
удельный вес говядины в структуре общих объемов производства мяса. Не выполнены
целевые показатели по производству молока в расчете на год. Не удалось повысить рен-
табельность отечественного животноводства. Условия соглашений Минсельхоза России
с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве по реализации Национального
проекта по всем вышеназванным целевым показателям выполнены только в 10 субъектах
Российской Федерации, а в 28 регионах они не выполнены ни по одному показателю.

5. Наряду с тем, что расходы федерального бюджета на укрепление уставного капитала
ОАО «Росагролизинг» произведены в полном объеме, показатели по поставкам и передаче
в лизинг сельхозтоваропроизводителям племенного скота не выполнены. Услугами феде-
рального лизинга по приобретению племенного скота воспользовались сельхозтоваропро-
изводители только 26 субъектов Российской Федерации, по приобретению техники и обо-
рудования для животноводства - лишь 12 субъектов Российской Федерации. Не принимали
участия в федеральном лизинге личные подсобные хозяйства. ОАО «Росагролизинг», не-
смотря на то, что является государственной лизинговой компанией, занимая на рынке ли-
зинговых услуг в АПК монопольное положение, преследует, прежде всего, собственные
коммерческие цели и не проявляет должной заинтересованности в создании доступных
инвестиционных условий для лизингополучателей. Для большинства сельхозтоваропроиз-
водителей условия, на которых осуществляется федеральный лизинг, неприемлемы. Их не
устраивает номенклатура поставляемой техники и оборудования, породный состав скота,
но главное - стоимость приобретаемых предметов лизинга.

6. Принятые Правительством Российской Федерации меры по совершенствованию та-
моженно-тарифного регулирования оказались недостаточными. Действующий уровень та-
моженно-тарифной защиты внутреннего рынка по ряду основных продуктов сельскохо-
зяйственного производства не компенсирует различий в уровнях государственной под-
держки отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей и не выравнивает их
конкурентные условия.

Низкая эффективность государственного администрирования импорта мяса и мо-
лочной продукции приводит к периодически возникающему дисбалансу спроса и пред-
ложения на рынке мясо-молочной продукции, что в первую очередь связано с тем, что
этим вопросом занимается целый ряд министерств и ведомств, интересы которых, как
правило, не совпадают.

7. Реализация направления Национального проекта «Стимулирование развития ма-
лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» обеспечила рост объемов
реализуемой продукции КФХ и ЛПХ по сравнению с 2005 годом на 10 %. Почти в 30 раз
увеличилось количество заемщиков банков из числа малых форм хозяйствования в АПК.
На их развитие в два с лишним раза больше привлечено кредитов банка. В 1,8 раза больше
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предусмотренного создано сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Поло-
жено начало развитию системы земельно-ипотечного кредитования.

Вместе с тем не обеспечены целевые показатели по модернизации и развитию инфра-
структурной сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов. ОАО «Россель-
хозбанк», получив в полном объеме средства федерального бюджета на пополнение своего
уставного капитала, не выполнило предусмотренные Национальным проектом параметры
по кредитной поддержке этих кооперативов, не предоставило должного юридического и
финансового консалтинга, не обеспечило своего эффективного участия в качестве ассо-
циированного члена сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов.

Незавершенность модернизации и низкий уровень развития инфраструктуры заго-
товительных и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов привели к возникновению острых проблем в организации гарантированного
сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ и КФХ, в
большинстве субъектов Российской Федерации.

8. Формирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования позволило
привлечь в течение одного года в сельское хозяйство кредиты под залог земельных уча-
стков в 1,6 раза больше показателя, установленного Национальным проектом на 2006-
2007 годы. В то же время в систему земельно-ипотечного кредитования вовлечено всего
лишь 66 землепользователей и немногим более 90 тыс. га земель, что не составляет даже
пятой части площади, предусмотренной Национальным проектом на 2006-2007 годы.

Развитие земельно-ипотечного кредитования серьезно сдерживают отсутствие у аб-
солютного большинства землепользователей юридически закрепленных прав собствен-
ности на выделенные в границах и зарегистрированные земельные участки и находя-
щиеся в собственности граждан земельные доли; несовершенство процедуры оформле-
ния земельных участков в собственность и ее высокая стоимость.

9. Реализация направления Национального проекта «Обеспечение доступным жильем
молодых специалистов (или их семей) на селе» позволила ввести в строй 713,8 тыс. кв. м
жилья и улучшить жилищные условия 12,3 тыс. молодых специалистов (или их семей) на
селе. Вместе с тем каждый четвертый участник Национального проекта свои жилищные
условия не улучшил. За рамками Национального проекта остается значительная часть мо-
лодых специалистов (или их семей) ввиду отсутствия средств, необходимых для осущест-
вления собственного взноса в качестве участника Национального проекта.

Расходные обязательства Минсельхоза России на строительство (приобретение) жилья
выполнены в полном объеме, однако более половины субъектов Российской Федерации
расходные обязательства по софинансированию за счет средств собственных бюджетов не
исполнили, а 11 из них не участвовали в софинансировании. Минсельхоз России в нару-
шение требований бюджетного законодательства не обеспечил должного контроля за вы-
полнением условий соглашений и осуществил финансирование расходов федерального
бюджета в этих регионах в полном объеме. В то же время софинансирование за счет вне-
бюджетных источников в 1,6 раза превысило запланированный показатель. В 27 регионах
доля внебюджетных средств составила более половины расходов, произведенных на эти
цели. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок финансирования строи-
тельства (приобретение) жилья, содержат принципиальные противоречия.

10. Средства федерального бюджета, выделенные на методическое и информаци-
онное сопровождение Национального проекта, использовались Минсельхозом России
неэффективно и за 11 месяцев 2006 года были использованы только на 7 %. Оставшие-
ся средства были перечислены Минсельхозом России ОАО «Россельхозбанк» в декабре
2006 года. ОАО «Россельхозбанк», ставшее победителем конкурса на осуществление
данного государственного заказа, в силу специфики своей основной деятельности не
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было способно обеспечить выполнение задач по методическому и информационному
обеспечению Национального проекта на должном профессиональном уровне.

В результате организация и финансирование крупномасштабных всероссийских ме-
роприятий с использованием возможностей телевидения и радио, а также электронных и
печатных средств массовой информации для разъяснения сельхозтоваропроизводителям
и сельскому населению сути задач, финансовых, хозяйственных и организационных ин-
струментов, предусмотренных Национальным проектом, Минсельхозом России практи-
чески не осуществлялись. Из-за недостатка информационных и методических материа-
лов субъекты Российской Федерации вынуждены были самостоятельно, за счет собст-
венных средств создавать инфраструктуру информационно-консультационной деятель-
ности и разрабатывать рекомендации по реализации Национального проекта.

Предложения
Для обеспечения реализации основных мероприятий и параметров Национального

проекта, дальнейшего развития сельского хозяйства считали бы целесообразным пред-
ложить Правительству Российской Федерации, Минсельхозу России, органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации учесть следующие предложения:

1. Завершить разработку и принятие в установленные Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264 «О развитии сельского хозяйства» сроки государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», которая должна
включить в себя все существующие сегодня федеральные и ведомственные програм-
мы, иные целевые мероприятия в области агропромышленного комплекса, в том чис-
ле и Национальный проект.

2. Обеспечить необходимые условия сельхозтоваропроизводителям для проведения
реструктуризации их кредиторской задолженности, в первую очередь перед налоговы-
ми органами, что позволит максимально использовать предусмотренные Националь-
ным проектом государственные бюджетные субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по привлекаемым кредитам банков.

3. В связи с тем, что средства федерального бюджета, предусмотренные на субси-
дирование процентных ставок по кредитам, предназначены для расширения доступно-
сти и удешевления кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, финансиро-
вание указанных субсидий целесообразно было бы производить по одному виду расхо-
дов, осуществив соответствующие изменения в бюджетной классификации.

4. Обеспечить последовательное расширение направлений использования целевых
субсидированных кредитов (займов), для чего разработать и утвердить соответствую-
щий реестр заемных средств и принять необходимые нормативные правовые акты,
обеспечивающие порядок их субсидирования с возложением процедуры оформления
субсидий в основном непосредственно на кредитные организации, максимально осво-
бодив от этих функций сельхозтоваропроизводителей.

5. В целях повышения ответственности за выполнение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета применить к субъектам Российской
Федерации, не обеспечившим выполнение условий соглашений в 2006 году, меры прину-
ждения в соответствии с бюджетным законодательством. Аналогичные меры следовало бы
применить к ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг», получившим в предусмот-
ренных объемах средства федерального бюджета, но не выполнившим в полном объеме
основные мероприятия и параметры Национального проекта.

6. Отменить, установленную приказом Минсельхоза России от 28 января 2006 года
процедуру отбора проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов
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животноводства, как противоречащую постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 4 февраля 2006 года № 69 и ставшую одной из причин низкого уровня ис-
пользования средств федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам банков на вышеуказанные цели.

7. Принять меры, направленные на расширение финансового лизинга в АПК, создание
государственных лизинговых компаний с участием субъектов Российской Федерации, раз-
витие инфраструктуры лизинговых услуг, обеспечение его доступности для сельхозтова-
ропроизводителей, включая ЛПХ, а также демонополизацию ОАО «Росагролизинг».

8. Определить уполномоченным органом Правительства Российской Федерации по
формированию политики регулирования рынка продовольственных товаров Минсельхоз
России и поручить ему разработать дополнительные меры в сфере таможенно-тарифного
регулирования животноводческой продукции в целях ограничения ее импорта и повыше-
ния конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства.

9. Обеспечить государственную поддержку модернизации и развития инфраструктуры
заготовительных и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, создания с участием органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местных органов самоуправления залоговых фондов, поддерживающих дея-
тельность этих кооперативов, что будет способствовать гарантированному сбыту и пере-
работке сельскохозяйственной продукции и, прежде всего, произведенной в ЛПХ и КФХ.

10. Ускорить развитие системы земельно-ипотечного кредитования с обеспечением
поддержки государственными средствами мероприятий по удешевлению землеустрои-
тельных работ, межевания, оформления прав собственности на земельные участки и
постановке их на кадастровый учет, внести соответствующие изменения в федеральные
законы от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» и от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге) недвижимости».

11. Устранить противоречия в нормативных правовых актах, устанавливающих по-
рядок финансирования мероприятий Национального проекта по направлению «Обеспе-
чение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе».

12. Обеспечить государственную поддержку молодых специалистов (или их семей)
путем предоставления им доступных долгосрочных кредитов сроком до 15-20 лет для
осуществления ими собственного взноса участников Национального проекта с учетом
исполнения обязательств по закреплению их в сельской местности.

13. На условиях конкурсного отбора привлекать специализированные организации,
способные на высоком профессиональном уровне организовывать и проводить круп-
номасштабные всероссийские и региональные мероприятия по информационному и
методическому сопровождению Национального проекта с использованием возможно-
стей телевидения и радио, а также электронных и печатных средств массовой инфор-
мации для разъяснения сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению целей,
финансовых, хозяйственных и организационных инструментов, предусмотренных На-
циональным проектом для их достижения.

14. В рамках контрольного мероприятия, проводимого в соответствии с пунктом 2.7.1
Плана работы Счетной палаты на 2007 год, обеспечить документальную проверку исполь-
зования средств федерального бюджета, выделенных на методическое и информационное
сопровождение Национального проекта в 2006 году, определить эффективность и их целе-
вое использование.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                           М. В. ОДИНЦОВ


