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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 июля 
2016 года № 39К (1114) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
в 2015 году и истекшем периоде 2016 года»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации департа-

менту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, министер-
ству дорожного хозяйства Калужской области. 

Направить информационные письма губернатору - председателю правитель-
ства Воронежской области, губернатору Калужской области. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства в 2015 году и истекшем периоде 2016 года» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.9.11, 

3.9.11.1, 3.9.11.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2016 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие процесс реализации региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства; деятельность региональных органов исполнитель-

ной власти по формированию и использованию средств, предоставляе-

мых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюд-

жетам субъектов Российской Федерации; бухгалтерская и финансовая 

отчетность, договорные, платежные и иные документы, подтверждаю-

щие расходование бюджетных средств. 

Объекты контрольного мероприятия 

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской обла-

сти (г. Воронеж); министерство дорожного хозяйства Калужской области 

(г. Калуга). 
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Срок проведения контрольного мероприятия: май-июль 2016 года. 

Цель контрольного мероприятия 

Оценка законности и результативности использования средств дорож-

ных фондов субъектов Российской Федерации, в том числе межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2015 год и истекший период 

2016 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности объектов  

Органом исполнительной власти Воронежской области, реализующим 

государственную политику в сфере транспорта, транспортной инфра-

структуры, использования автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения и осуществления дорож-

ной деятельности на территории Воронежской области, является 

департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 

(далее - Департамент), осуществляющий свою деятельность в соответ-

ствии с положением о департаменте транспорта и автомобильных дорог 

Воронежской области, утвержденным постановлением правительства 

Воронежской области от 5 марта 2014 года № 180. 

Основными задачами Департамента в области дорожного хозяйства 

являются:  

- формирование и совершенствование нормативной базы, форм и ме-

тодов управления и регулирования транспортного обеспечения и дорож-

ной деятельности; 

- обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, улучше-

ние их технического состояния. 

Департамент выполняет функции учредителя 3 государственных учре-

ждений Воронежской области: казенного учреждения Воронежской обла-

сти «Региональный центр безопасности»; бюджетного учреждения Воро-

нежской области «Регионтранс»; казенного учреждения Воронежской 

области «Территориальное дорожное агентство» (далее - КУВО «Террито-

риальное дорожное агентство»). 

В Калужской области органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере дорожного хозяйства, является мини-

стерство дорожного хозяйства Калужской области (далее - Министерство), 
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осуществляющее свою деятельность на основании положения о министер-

стве дорожного хозяйства Калужской области, утвержденного постановле-

нием губернатора Калужской области от 5 мая 2006 года № 155. Мини-

стерство выполняет функции учредителя 2 государственных учреждений: 

государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-

заказчик» (далее - ГКУ КО «Калугадорзаказчик», учреждение); государ-

ственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности 

дорожного движения» (далее - ГКУ «ЦБДД»). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионально-

го и межмуниципального значения Воронежской области в проверяемом 

периоде составляла: в 2014 году - 8783,4 км, из них не отвечающих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 3100,5 км, 

или 35,3 % (по данным диагностики, проведенной КУВО «Территориальное 

дорожное агентство»); в 2015 году - 8793,4 км, из них не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 

3007,3 км, или 34,2 % (по данным диагностики, проведенной КУВО «Террито-

риальное дорожное агентство»).  

Информация о протяженности автомобильных дорог в Воронежской 

области в разрезе категорий представлена в таблице: 

(км) 

 Всего I-В II III IV V Грунтовые 

На 01.01.2015 г. 8783,4 1,1 167,1 2202,4 5994,6 233,8 184,4 

На 01.01.2016 г. 8793,4 1,1 167,1 2203,1 6003,9 233,8 184,4 

Протяженность автомобильных дорог Калужской области в 2014 году со-

ставляла 4453,0 км, из которых 2249 км, или 50,5 %, не соответствуют норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (по 

данным диагностики, проведенной ГКУ КО «Калугадорзаказчик»), в 2015 го-

ду - 4464,0 км, из которых не отвечают нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям 2231,8 км, или 50,0 % (по данным 

диагностики, проведенной ГКУ КО «Калугадорзаказчик»). 

Сведения о протяженности автомобильных дорог Калужской области 

в разрезе категорий в соответствии с формами федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ДГ и № 2-ДГ приведены в таблице: 

(км) 

 Всего I-Б II III IV V Грунтовые 

На 01.01.2015 г. 4453,0 3,0 6,0 721,0 2246,0 1471,0 6,0 

На 01.01.2016 г. 4464,0 3,0 6,0 721,0 2251,0 1477,0 6,0 
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Вместе с тем анализ информации о дорожно-транспортных происшествиях 
на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Во-
ронежской и Калужской областей, причиной которых являлись, в том числе, не-
удовлетворительные дорожные условия (сопутствующие), показал следующее.  

В Воронежской области в 2015 году по сравнению с 2014 годом общее 
количество ДТП снизилось с 544 ед. до 538 ед. При этом количество ДТП, свя-
занных с неудовлетворительными дорожными условиями (сопутствующие), 
увеличилось на 37 ед., или на 16,0 %, а количество раненых в указанных ДТП 
увеличилось с 280 чел. до 383 чел. (на 103 чел., или на 37 процентов). 

В Калужской области в 2015 году количество ДТП, связанных с сопутству-
ющими дорожными условиями, увеличилось со 102 ед. до 158 ед. (55 %), ко-
личество раненых возросло на 37,1 % (со 151 чел. до 207 человек). 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, основным не-
достатком в местах совершения ДТП, связанных с сопутствующими дорож-
ными условиями, является отсутствие или плохая различимость горизон-
тальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков «Опасные 
повороты» и «Направление поворотов». 

Следует отметить, что государственный контракт на выполнение работ 
по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных до-
рогах Калужской области заключен ГКУ КО «Калугадорзаказчик» (госзаказ-
чик) лишь 7 июля 2015 года. 

В рамках заключенных в 2013 году государственных контрактов на со-
держание в 2014-2016 годах автомобильных дорог Калужской области уста-
новка недостающих дорожных знаков «Опасные повороты» и «Направление 
поворотов» условиями государственных контрактов не предусматривалась. 
Отдельные государственные контракты на установку указанных дорожных 
знаков в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года не заключались. 

Результаты контрольного мероприятия 

Оценка законности и результативности использования средств 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в том числе 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

Анализ соблюдения установленного порядка планирования  
дорожной деятельности на основании документов территориального  
планирования, нормативов финансовых затрат и оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

Проверка показала, что Департаментом ненадлежащим образом осу-

ществляются полномочия, предусмотренные статьей 7 Градостроительно-
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го кодекса Российской Федерации, статьей 6 закона Воронежской области 

от 2 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности на территории Воронежской области» (далее - закон Во-

ронежской области № 121-ОЗ) в части планирования дорожной деятельно-

сти на основании документов территориального планирования, подготовка 

и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации. 

Так, согласно статье 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) 

планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления на основании документов территориального планирова-

ния, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативами фи-

нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог, и оценки транспортно-эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог. 

В соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением правительства Воронежской области от 5 марта 

2009 года № 158 утверждены региональные схемы территориального плани-

рования, предусматривающие, в том числе, мероприятия по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог регионального значения.  

Для выделения элементов планировочной структуры, установления зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства в соответ-

ствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации осуществляется подготовка проекта планировки территории. 

Вместе с тем проверка показала, что в нарушение статьи 14 Федераль-

ного закона № 257-ФЗ, части 2 статьи 41 и части 1 статьи 43 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации по всем объектам строительства 

и реконструкции Департамента отсутствуют проекты планировки террито-

рии и проекты межевания территории.  

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 51 и пунк-

том 2 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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указанные документы необходимы для получения разрешения на строитель-

ство и в дальнейшем разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  

Так, по состоянию на 1 июня 2016 года по объектам строительства «Ав-

томобильная дорога с. Журавка - х. Лукьянчиков в Воронежской области» 

(государственный контракт на строительство указанного объекта заключен 

20 ноября 2015 года № 2015.421329 между Департаментом и ООО «Рос-

сошанское ДРСУ № 1») и «Автомобильная дорога «Анна - Мосоловка - Ми-

хайловка 1-я в Воронежской области» (государственный контракт на стро-

ительство указанного объекта заключен 30 октября 2015 года 

№ 2015.393472 между Департаментом и ООО «СМУ-90») Департаментом 

не получены разрешения на строительство, что является нарушением ча-

сти 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Программы строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Воронежской области формируются Департаментом на основа-

нии ежегодно проводимой подведомственным КУВО «Территориальное 

дорожное агентство» оценки технического состояния автомобильных до-

рог. В Калужской области оценка технического состояния автомобильных 

дорог проводится подведомственным Министерству ГКУ КО «Калугадорза-

казчик» ежегодно весной и осенью. Данная оценка производится на осно-

вании приказа Минтранса России от 27 августа 2009 года № 150 «О поряд-

ке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог». 

Проверкой также установлено, что Департаментом ненадлежащим об-

разом осуществляются полномочия, предусмотренные статьей 12 Феде-

рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, статьей 6 закона Воро-

нежской области № 121-ОЗ, в части обеспечения осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения.  

Так, в соответствии с частью 3 статьи 8 закона Воронежской области 

№ 121-ОЗ предусмотрено ведение технических паспортов, предусматри-

вающих данные об основных технических параметрах и характеристиках 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них 

и иную информацию, предусмотренную техническими нормами и стан-

дартами, необходимую для планирования использования, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Вместе с тем технические паспорта на автомобильные дороги региональ-

ного и межмуниципального значения, находящиеся в оперативном управле-

нии Департамента, по состоянию на 1 июня 2016 года не актуализированы. 
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Порядок формирования и утверждения дорожного  

фонда субъекта Российской Федерации. 

Сравнение прогнозных и фактических поступлений доходов  

в 2014-2015 годах, установленных в качестве  

источников формирования дорожного фонда 

1. В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации Воронежской областной Думой 6 октября 2011 года принят закон 

«О дорожном фонде Воронежской области» № 128-ОЗ. Порядок формиро-

вания и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Воро-

нежской области утвержден постановлением правительства Воронежской 

области от 23 января 2012 года № 23. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и направления рас-

ходования дорожного фонда утверждены законом о бюджете Воронеж-

ской области на соответствующий год. В 2014-2016 годах изменения объе-

ма дорожного фонда носили следующий характер: 

(млн руб.) 

 
Утверждено Сумма Изменено Сумма Отклонение 

(гр. 5 - гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 

2014 г. 
закон Воронежской области от 18.12.2013 г. 
№ 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»  5719,8 

закон о бюджете  
в редакции от 01.12.2014 г. 

№ 164-ОЗ 5315,1 -404,7 

2015 г. 
закон Воронежской области от 11.12.2014 г. 
№ 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»  5841,5 

закон о бюджете  
в редакции от 18.12.2015 г. 

№ 201-ОЗ 4759,4 -1082,1 

2016 г. 
закон Воронежской области  
от 17.12.2015 г. № 200-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2016 год»  4341,3 

закон о бюджете  
в редакции от 08.04.2016 г. 

№ 44-ОЗ 6164,3 1823,0 

В 2014 году объем бюджетных ассигнований Воронежской области на 

основании закона Воронежской области от 18 декабря 2013 года № 183-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов» составил 77989,5 млн рублей, из них по разделу 04 «Национальная 

экономика» - 12476,6 млн рублей.  

Дорожный фонд Воронежской области в соответствии с бюджетной 

росписью в 2014 году составил 5315,1 млн рублей. Межбюджетные 

трансферты на осуществление дорожной деятельности из федерального 

бюджета в указанный период не предоставлялись. Удельный вес дорож-

ного фонда Воронежской области в общем объеме бюджетных ассигно-

ваний в 2014 году составил 6,6 %, по разделу 04 «Национальная экономи-

ка» - 42,6 процента. 
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На основании закона Воронежской области от 11 декабря 2014 года 

№ 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» общий объем бюджетных ассигнований составил 

81447,0 млн рублей, из них по разделу 04 «Национальная экономика» - 

18052,4 млн рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью дорожный фонд Воронежской 

области в 2015 году составил 5864,5 млн рублей, из которых межбюд-

жетные трансферты из федерального бюджета - 1432,2 млн рублей, или 

24,4 %. Удельный вес дорожного фонда Воронежской области в общем 

объеме бюджетных ассигнований в 2015 году составил 7,2 %, по разделу 04 

«Национальная экономика» - 32,5 процента. 

Информация о прогнозных и фактических показателях доходов, явля-

ющихся источниками формирования дорожного фонда Воронежской об-

ласти в 2014-2015 годах, представлена в таблице: 

(млн руб.) 

 
Наименование дохода 

2014 г. 2015 г. 

прогноз фактическое 
поступление 

отклонение прогноз фактическое 
поступление 

отклонение 

Акцизы на нефтепродукты 3416,0 3612,1 196,1 2396,6 3839,0 1442,4 

Транспортный налог  1893,9 2135,0 241,1 2028,4 2417,2 388,8 

Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 1,0 0,4 -0,6 0,2 0,4 0,2 

Государственная пошлина за  
выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации специального разрешения  
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки  
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов,  
зачисляемая в бюджеты субъектов  
Российской Федерации 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 

Плата за оказание услуг по присо-
единению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 0,2 0,7 0,5 0,5 1,4 0,9 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества  0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 
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Наименование дохода 

2014 г. 2015 г. 

прогноз фактическое 
поступление 

отклонение прогноз фактическое 
поступление 

отклонение 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 14,1 14,1 0,0 0,4 0,4 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам регионального или 
межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 4,0 156,3 152,3 15,6 4,8 -10,8 

Итого доходов по источникам  
формирования дорожного фонда 5315,1 5919,6 604,5 4441,3 6264,2 1823,1 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Воро-
нежской области включены в состав источников формирования дорожного 
фонда законом Воронежской области от 19 июня 2015 года № 116-ОЗ 
«О внесении изменений в закон Воронежской области «О дорожном фон-
де Воронежской области». 

Информация о прогнозных и фактических показателях доходов, явля-
ющихся источниками формирования дорожного фонда Калужской области 
в 2014-2015 годах, представлена в таблице: 

(млн руб.) 

 
Наименование дохода 

2014 г. 2015 г. 

прогноз фактическое 
поступление 

отклонение прогноз фактическое 
поступление 

отклонение 

Акцизы на нефтепродукты 2940,0 2456,4 -483,6 2191,0 2597,6 406,6 

Транспортный налог  684,7 741,2 56,5 731,3 815,8 84,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 0,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0 

Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

consultantplus://offline/ref=68D24734FF5598DDAC53E11E6EC32CA1D8B03FF195190208126ED148F8D23229C2E4EC7A9408C4DB62B1A3eFs3U
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Наименование дохода 

2014 г. 2015 г. 

прогноз фактическое 
поступление 

отклонение прогноз фактическое 
поступление 

отклонение 

Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение законодательства  
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации 7,9 2,3 -5,6 3,7 0,5 -3,2 

Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуни-
ципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые  
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1,0 1,6 0,6 1,1 1,6 0,5 

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение дорожной деятельности - - - 899,3 215,4 -683,9 

Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства 
Российской Федерации - - - 0,0 2212,2 2212,2 

Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ - - - 0,0 89,3 89,3 

Итого доходов по источникам  
формирования дорожного фонда 3633,9 3202,3 -431,6 3827,1 5933,2 2106,1 

Приведенные данные свидетельствуют о низком уровне прогнозирования 

Департаментом администрируемых им доходов, являющихся источниками 

формирования регионального дорожного фонда, что не в полной мере поз-

воляет осуществлять эффективное планирование дорожной деятельности, 

направленной на мероприятия по обеспечению развития, модернизации, 

ремонта и содержания существующей сети автодорог регионального значе-

ния в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного 

состояния, являющиеся приоритетными в соответствии с государственной 

программой Воронежской области «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

31 декабря 2013 года № 1188. 

В 2014 году фактическое поступление доходов, являющихся источни-

ками формирования дорожного фонда Воронежской области, составило 
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5919,6 млн рублей, что на 604,5 млн рублей, или на 14,4 % превышает пла-

новый (прогнозный) показатель.  

В 2015 году отклонение фактического поступления доходов от их плано-
вого значения составляет 1823,0 млн рублей, или 41 % (прогноз - 4441,3 млн 
рублей, факт - 6264,3 млн рублей). 

В 2014-2015 годах основными источниками формирования дорожного 
фонда Воронежской области являлись акцизы на нефтепродукты и транс-
портный налог, которые в указанный период составляли в среднем 61 % 
и 37 % общего объема регионального дорожного фонда, соответственно. 

Объем дорожного фонда Воронежской области на 2014 год составил 
5315,1 млн рублей, кассовое исполнение - 5028,2 млн рублей, неиспол-
ненные назначения - 286,9 млн рублей. В 2014 году межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на осуществление дорожной дея-
тельности бюджету Воронежской области не предоставлялись. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году. 

Несмотря на значительную протяженность автомобильных дорог, не со-
ответствующих нормативным требованиям, и необходимость проведения 
на них ремонтных работ, в нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации департаментом финансов Воронежской обла-
сти не использованные в 2014 году бюджетные ассигнования регионального 
дорожного фонда в сумме 286,9 млн рублей на увеличение бюджетных ас-
сигнований регионального дорожного фонда в 2015 году не направлялись. 

Объем дорожного фонда Воронежской области на 2015 год, утвержден-
ный законом Воронежской области от 11 декабря 2014 года № 171-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов», составил 4759,4 млн рублей. Межбюджетные трансферты, учтенные 
бюджетной росписью областного бюджета без внесения изменений в за-
кон о бюджете, составили 1105,1 млн рублей. 

Всего в 2015 году объем дорожного фонда с учетом межбюджетных 
трансфертов составил 5864,5 млн рублей. Исполнение дорожного фонда 
составило 5302,3 млн рублей, или 90,5 %, неисполненные назначения - 
562,2 млн рублей. 

В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации департаментом финансов Воронежской области остатки неис-

пользованных в 2015 году бюджетных ассигнований дорожного фонда 
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в объеме 562,2 млн рублей на увеличение бюджетных ассигнований реги-

онального дорожного фонда в 2016 году не направлялись. 

2. Дорожный фонд Калужской области образован законом Калужской об-

ласти от 28 октября 2011 года № 199-ОЗ «О дорожном фонде Калужской об-

ласти» (далее - закон Калужской области от 28 октября 2011 года № 199-ОЗ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 указанного закона объем бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда утверждается законом Калужской об-

ласти об областном бюджете Калужской области на очередной финансо-

вый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов консолидированного бюджета Калужской области от транспорт-

ного налога и 9 видов доходов областного бюджета, включая акцизы 

на нефтепродукты и межбюджетные трансферты. 

Следует отметить, что в соответствии с законом Калужской области от 

26 ноября 2002 года № 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории 

Калужской области» отдельные категории налогоплательщиков осво-

бождены от уплаты транспортного налога, в том числе органы государ-

ственной власти, государственные органы, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований, учреждения (казенные, автономные, 

бюджетные), учрежденные органами государственной власти Калужской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Калужской области, налоговые ставки снижены для организаций 

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

оказывающих услуги, связанные с осуществлением на территории Калуж-

ской области регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования по маршрутам общеобластного значения, 

городским и пригородным маршрутами. 

Сумма выпадающих доходов дорожного фонда в связи с предостав-

лением льгот по уплате транспортного налога за 2014 год составила 

14,9 млн рублей. 

В 2014 году объем бюджетных ассигнований Калужской области на ос-

новании закона Калужской области от 28 ноября 2013 года № 508-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов» составил 50760,5 млн рублей, из них по разделу 04 «Национальная 

экономика» - 10338,1 млн рублей.  

Дорожный фонд Калужской области в соответствии с бюджетной рос-

писью в 2014 году составил 4520,8 млн рублей. Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление дорожной деятельности из федерального бюджета 

в указанный период не предоставлялись. Удельный вес дорожного фонда 
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Калужской области в общем объеме бюджетных ассигнований в 2014 году 

составил 8,9 %, по разделу 04 «Национальная экономика» - 43,7 процента. 

На основании закона Калужской области от 27 ноября 2014 года № 647-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов» общий объем бюджетных ассигнований составил 48893,8 млн рублей, 

из них по разделу 04 «Национальная экономика» - 10683,0 млн рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью дорожный фонд Калужской об-

ласти в 2015 году составил 4754,1 млн рублей, из них межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета - 2516,9 млн рублей, или 52,9 %. 

Удельный вес дорожного фонда Калужской области в общем объеме 

бюджетных ассигнований в 2015 году составил 9,7 %, по разделу 04 

«Национальная экономика» - 44,5 процента. 

Остаток средств дорожного фонда Калужской области, не использован-

ный в 2013 году (определен как разница между фактически поступившими 

доходами в дорожный фонд и исполненными бюджетными ассигновани-

ями дорожного фонда), по состоянию на 1 января 2014 года составил 

1613,7 млн рублей. 

В 2014 году бюджетные ассигнования дорожного фонда за счет остатка 

2013 года увеличены на 887,0 млн рублей.  

В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации министерством финансов Калужской области остатки неиспользо-

ванных в 2013 году бюджетных ассигнований дорожного фонда в объеме 

726,7 млн рублей на увеличение бюджетных ассигнований регионального 

дорожного фонда в 2014 году не направлялись. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калужской обла-

сти в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 

2014 года составил 4520,8 млн рублей, из них исполнено - 3024,3 млн руб-

лей (67 % от объема, утвержденного бюджетной росписью). 

Неисполненные бюджетные назначения в 2014 году составили 1496,5 млн 

рублей. В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации министерством финансов Калужской области бюджетные 

ассигнования, не использованные в 2014 году, в объеме 1496,5 млн руб-

лей не были направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Калужской области в 2015 году. 

В соответствии с бюджетной росписью в 2015 году в дорожный фонд 

Калужской области было направлено 4754,1 млн рублей. Кассовое испол-

нение составило 4428,2 млн рублей (93,1 процента). 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года неисполненные бюджетные 
назначения дорожного фонда Калужской области составили 325,9 млн руб-
лей. В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации министерством финансов Калужской области бюджетные ассиг-
нования, не использованные в 2015 году, в сумме 325,9 млн рублей не бы-
ли направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Калужской области в 2016 году. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калужской обла-
сти на 2016 год утвержден законом Калужской области от 18 декабря 
2015 года № 36-ОЗ в сумме 3245,2 млн рублей.  

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской 
области в 2014-2016 годах по направлениям дорожной деятельности 

В соответствии с законами об областном бюджете на 2014-2016 годы, 
принятыми Воронежской областной Думой, утверждены объемы дорож-
ного фонда Воронежской области и направления его использования. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Воронежской области в 2014-2016 годах по направлениям дорож-
ной деятельности и их исполнении представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

 
Направления финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

закон Воро-
нежской 

области от 
18.12.2013 г.  

№ 183-ОЗ 

исполнено закон от 
11.12.2014 г. 

№ 171-ОЗ 

исполнено закон от 
17.12.2015 г. 

№ 200-ОЗ 

исполнено  
за I квартал 

Объем дорожного фонда, утвер-
жденный областным законом 5315097,0 5028222,3 4759390,2 4197161,8 4341300,0 1377228,4 

Остаток средств 2013 г.  407587,1 407587,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты  
из федерального бюджета 0,0 0,0 1105141,8 1105141,8 0,0 0,0 

Общий объем средств  
дорожного фонда  
Воронежской области 5722684,1 5435809,4 5864532,0 5302303,6 4341300,0 1377228,4 

Содержание КУВО  
«Дорожное агентство» 46077,0 45860,3 44765,0 44170,7 44358,0 8427,2 

Погашение бюджетных  
кредитов, предоставленных  
из федерального бюджета 33493,3 33493,3 961,1 961,1 1344,0 0,0 

Налог на имущество  
(автомобильные дороги) 271383,6 271383,6 138852,0 138852,0 250000,0 250000,0 

Субсидии на развитие улично-
дорожной сети административ-
ного центра Воронежской обла-
сти городского округа г. Воронеж  1023000,0 1020297,6 825803,0 825730,1 165000,0 130264,6 
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Направления финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

закон Воро-
нежской 

области от 
18.12.2013 г.  

№ 183-ОЗ 

исполнено закон от 
11.12.2014 г. 

№ 171-ОЗ 

исполнено закон от 
17.12.2015 г. 

№ 200-ОЗ 

исполнено  
за I квартал 

Предоставление бюджетных 
кредитов местным бюджетам 366048,0 365745,8 614850,2 467348,5 0,0 0,0 

Содержание автомобильных 
дорог регионального значения 1694452,4 1690177,8 1861318,7 1859984,9 1700572,5 247861,7 

Ремонт автомобильных дорог 
регионального значения 1143479,6 1143479,6 843438,4 843437,3 237759,8 172975,1 

Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог регионального 
значения 194892,7 174980,5 284,3 284,3 29749,1 0,0 

Строительство автомобильных 
дорог регионального значения 454749,3 195628,4 1481426,2 1077857,0 398096,7 0,0 

Субсидии на развитие улично-
дорожной сети муниципальных 
образований области  150000,0 149962,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии местным бюджетам  
для погашения задолженности 
по бюджетным кредитам  345108,1 344799,7 0,0 0,0 567831,9 567699,8 

Мероприятия по развитию  
сети в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Воронежской обла-
сти на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» - - 18492,0 9336,5 46588,0 0,0 

в том числе строительство    9336,5   

Субсидии местным бюджетам  
на строительство автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения 0,0 0,0 0,0 0,0 900000,0 0,0 

Информация о распределении бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Калужской области в 2014-2016 годах по направлениям дорожной 

деятельности и их исполнении представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

 
Направление финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

закон Калуж-
ской области  

от 22.12.2014 г. 
№ 656-ОЗ 

исполнено закон Калуж-
ской области  

от 24.12.2015 г. 
№ 48-ОЗ. 

исполнено закон Калуж-
ской области  

от 18.12.2015 г. 
№ 36-ОЗ 

исполнено на 
20.06.2016 г. 

Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных 
учреждений 101416,8 97386,8 97485,0 97485,0 110694,7 41169,0 

Погашение процентов  
по бюджетным кредитам 77080,2 77080,2 2210,5 2210,5 3115,1 0,0 
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Направление финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

закон Калуж-
ской области  

от 22.12.2014 г. 
№ 656-ОЗ 

исполнено закон Калуж-
ской области  

от 24.12.2015 г. 
№ 48-ОЗ. 

исполнено закон Калуж-
ской области  

от 18.12.2015 г. 
№ 36-ОЗ 

исполнено на 
20.06.2016 г. 

Содержание автомобильных 
дорог регионального значения 1491872,9 1187797,6 1062978,1 1062978,1 1421318,4 515942,1 

Ремонт автомобильных дорог 
регионального значения 122355,2 977301,0 423421,4 423421,4 560823,6 134048,3 

Капитальный ремонт  
автомобильных дорог  
регионального значения 82747,8 49775,2 24271,0 24271,0 56910,7 56910,7 

Строительство, реконструк-
ция и проектирование авто-
мобильных дорог региональ-
ного значения 762357,1 290255,8 2531168,6 2287766,6 1428797,8 273099,6 

Субсидии на сельские дороги 202465,8 76578,1 258607,5 176151,6 258858,3 34978,4 

Субсидии муниципальным  
образованиям на осуществле-
ние дорожной деятельности 410827,7 128698,5 156881,6 156881,6 54924,6 53249,6 

Субсидии муниципальным  
образованиям на мероприя-
тия в отношении объектов,  
имеющих особое социально-
экономическое значение 62037,0 32971,1 196490,3 196490,3 804984,4 803486,2 

Субсидии муниципальным 
образованиям на капиталь-
ный ремонт и ремонт автодо-
рог общего пользования  
населенных пунктов 106038,3 106038,3 - - 23783,5 9043,5 

Субсидии муниципальным 
образованиям на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий 458,8 458,8 0,0 0,0   

Обеспечение транспортной 
безопасности - - 550,0 550,0 4200,0 140,9 

Иные межбюджетные  
трансферты - - - - 199569,6 0,0 

Основную долю в общем объеме расходов дорожного фонда Воронеж-
ской области за 2014-2016 годы составляли расходы на содержание автомо-
бильных дорог (от 29 % до 39 %). При этом доля расходов на ремонт автомо-
бильных дорог регионального значения сократилась с 20 % в 2014 году до 
5 % в 2016 году.  

Также значительную часть расходов регионального дорожного фонда 
в 2014-2015 годах составляли субсидии, предоставляемые на развитие 
улично-дорожной сети г. Воронежа - 18 % и 14 %, соответственно. В 2016 го-
ду увеличилась сумма предоставления субсидий местным бюджетам для 
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погашения задолженности по бюджетным кредитам (с 0,06 % в 2014 году 
до 13 % в 2016 году).  

Проверкой распределения и использования средств областного до-
рожного фонда установлены случаи изъятия средств дорожного фонда Во-
ронежской области на сумму 912,5 млн рублей. 

Так, законом Воронежской области от 18 декабря 2013 года № 183-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (далее - закон № 183-ОЗ) за счет средств дорожного фонда Воронеж-
ской области предусмотрены расходы на предоставление бюджетных 
кредитов местным бюджетам на проектирование, ремонт, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
в сумме 366,0 млн рублей. 

Фактически в 2014 году из регионального дорожного фонда предостав-
лено кредитов местным бюджетам на сумму 365,7 млн рублей. 

Кроме того, законом № 183-ОЗ предусмотрены расходы дорожного 
фонда на предоставление субсидий местным бюджетам для погашения за-
долженности по вышеуказанным бюджетным кредитам в сумме 345,1 млн 
рублей. Фактически в 2014 году из дорожного фонда Воронежской области 
предоставлены указанные субсидии в сумме 344,8 млн рублей. 

В соответствии с законом Воронежской области от 6 октября 2011 года 
№ 128-ОЗ «О дорожном фонде Воронежской области» средства от возврата 
бюджетных кредитов из дорожного фонда, а также поступление процентов 
по кредитам источниками формирования дорожного фонда не являются.  

В результате в 2014 году средства от погашения муниципалитетами 
кредитов, выданных ранее из регионального дорожного фонда, на пога-
шение которых предоставлены субсидии из регионального дорожного 
фонда в размере 344,8 млн рублей, поступили в областной бюджет. 

В 2015 году в соответствии со статьей 13 закона Воронежской области 
от 11 декабря 2014 года № 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» из регионального дорожного 
фонда предоставлены бюджетные кредиты местным бюджетам на осу-
ществление дорожной деятельности в сумме 467,3 млн рублей. Субсидии 
для погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2015 году мест-
ным бюджетам не предоставлялись. 

В 2016 году в соответствии со статьей 12 закона Воронежской области 
от 17 декабря 2015 года № 200-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» 
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из регионального дорожного фонда предоставлены субсидии местным 
бюджетам в целях погашения ими задолженности по бюджетным креди-
там, полученным ранее на осуществление дорожной деятельности, в сум-
ме 567,7 млн рублей. 

Проверкой установлено, что в 2016 году доходы от погашения муници-

палитетами кредитов в сумме 567,7 млн рублей за счет выданной из реги-

онального дорожного фонда субсидии поступили в областной бюджет. 

Таким образом, за 2014 год и I квартал 2016 года в результате зачисления 

в областной бюджет средств от погашения кредитов, выданных ранее из ре-

гионального дорожного фонда, и на погашение которых из дорожного фонда 

предоставлены субсидии, из дорожного фонда Воронежской области было 

выведено 912,5 млн рублей, т.е. средства регионального дорожного фонда 

фактически являлись источником дохода бюджета Воронежской области. 

Кроме того, проверкой расходования средств дорожного фонда Воро-

нежской области установлено следующее. 

Пунктом 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что дорожный фонд является частью средств бюджета, под-

лежащей использованию в целях финансового обеспечения дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. В со-

ответствии со статьей 3 Федерального закона № 257-ФЗ к дорожной 

деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог.  

Исходя из указанных норм, расходы на уплату налога на имущество ор-

ганизаций в отношении дорог общего пользования не могут быть отнесе-

ны к расходам на дорожную деятельность. 

Вместе с тем согласно пункту 2.2 порядка формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области, 

утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 

23 января 2012 года № 23, бюджетные ассигнования дорожного фонда ис-

пользуются, в том числе, на финансирование расходов по уплате налога на 

имущество и других налогов.  

Кроме того, частью 6 статьи 4 закона Воронежской области от 18 де-

кабря 2013 года № 183-ОЗ, частью 5 статьи 4 закона Воронежской области 

от 11 декабря 2014 года № 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов», частью 5 статьи 4 закона Воро-

нежской области от 17 декабря 2015 года № 200-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2016 год» предусматривается направление средств дорожного 
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фонда Воронежской области (с учетом межбюджетных трансфертов) 

на уплату налога на имущество организаций и других налогов. 

За 2014, 2015 годы и I квартал 2016 года Департаментом произведена 

оплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных 

дорог в сумме 660,2 млн рублей. 

При этом согласно положениям части 3 статьи 12 Налогового кодекса 

Российской Федерации законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации законами 

о налогах могут устанавливаться налоговые льготы, основания, порядок 

и условия их применения. 

Исходя из положений части 3 статьи 56 Налогового кодекса Российской 

Федерации, законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе в законе субъекта Россий-

ской Федерации о налогах установить льготы, освобождающие учрежде-

ния субъекта Российской Федерации, осуществляющие деятельность 

в сфере дорожного хозяйства, от уплаты налога на имущество организа-

ций в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящих-

ся в собственности субъекта Российской Федерации. 

Как показала проверка министерства дорожного хозяйства Калужской 

области, в соответствии с частью 1 статьи 3 закона Калужской области от 

10 ноября 2003 года № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

Министерство освобождено от уплаты налога на имущество организаций 

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения. 

Основную долю в общем объеме расходов дорожного фонда Калуж-

ской области в 2014-2016 годах составляют расходы на содержание авто-

мобильных дорог (от 24 % до 39,3 %). Доля расходов на ремонт автомо-

бильных дорог сократилась с 32,3 % в 2014 году до 6,9 % в 2016 году. 

В 2014-2016 годах также возросла доля расходов на предоставление меж-

бюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской обла-

сти с 11,4 % до 46,9 процента.  

Соблюдение целей и условий получения межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета, достижение показателей результативности  

использования и соответствие показателям (индикаторам)  

государственных программ субъектов Российской Федерации 

1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Во-

ронежской области в 2014 году не предоставлялись. 
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В 2015 году Воронежской области предоставлены межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета на общую сумму 1423,2 млн руб-

лей, которые были использованы в полном объеме, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий реги-

ональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-

тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хо-

зяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 319 (далее - государственная программа «Развитие 

транспортной системы»), в размере 1070,8 млн рублей, правила предо-

ставления которых утверждены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2015 года № 193; 

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-

ственной программы «Развитие транспортной системы» в размере 318,1 млн 

рублей (без заключения соглашения с Росавтодором), правила предостав-

ления которых утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2015 года № 58; 

- субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в размере 

34,3 млн рублей. 

Для согласования и подписания соглашения о предоставлении в 2015 го-

ду межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области на меропри-

ятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства Департамент 

письмом от 12 марта 2015 года № 66-11/991 направил в Росавтодор соответ-

ствующие документы и материалы. 

Во исполнение телеграммы Росавтодора от 19 мая 2015 года № 1605 

для проведения корректировки и согласования проекта соглашения 

о предоставлении в 2015 году вышеуказанных межбюджетных трансфер-

тов Департамент письмом от 22 мая 2015 года № 66-11/1904 направил 

в Росавтодор дополнительные материалы. 

По итогам их рассмотрения между Росавтодором и правительством Во-

ронежской области заключено соглашение от 29 июня 2015 года № 48/4-С 

о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из феде-
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рального бюджета бюджету Воронежской области на реализацию мероприя-

тий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям 

Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» (далее - соглашение) на общую сумму 1070,8 млн 

рублей, т.е. спустя 3,5 месяца после первоначальной подачи документов. 

Анализ исполнения заключенного соглашения и представленных Де-

партаментом документов показал, что условия предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов, предусмотренные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 193, соблюдены. 

Целевыми показателями результативности предоставления Воронеж-

ской области иных межбюджетных трансфертов в соответствии с условия-

ми соглашения являются: 

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования реги-

онального или межмуниципального, а также местного значения на терри-

тории субъекта Российской Федерации - 27732,7 километра; 

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального или межмуниципального, а также местного значения 

на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства 

новых автомобильных дорог - 12,2 километра; 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального, а также местного значения на терри-

тории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

строительства и реконструкции автомобильных дорог - 12,2 километра. 

Указанные показатели соответствуют показателям, установленным госу-

дарственной программой Воронежской области «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 31 декабря 2013 года № 1188. 

В соответствии с пунктом 2.2.5 соглашения Департамент письмом от 

30 декабря 2015 года № 66-11/6354 направил в Росавтодор отчет об осу-

ществлении расходов бюджета Воронежской области по направлениям 

использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

в 2015 году, и достижении целевых показателей результативности предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с представленным отчетом Департаментом в 2015 году 

достигнуты следующие значения целевых показателей результативности 

использования межбюджетных трансфертов: 
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- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального, а также местного значения на тер-

ритории субъекта Российской Федерации составила 27737,97 км при 

плане 27732,7 километра; 

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального или межмуниципального, а также местного значения 

на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства 

новых автомобильных дорог при плане 12,2 км составил 17,5 км (больше 

на 5,3 км), в том числе: 

- автомобильная дорога «Россошь - Нижний Карабут - х. Архангельск» 

в Россошанском районе Воронежской области - 7,6 км (государственный 

контракт на строительство указанного объекта заключен 11 июля 2014 года 

№ 2014.154223 между Департаментом и ООО «Россошанское ДРСУ № 1»); 

- автомобильная дорога «х. Славянка - Никоноровка» в Россошанском 

районе Воронежской области - 4,7 км (государственный контракт на строи-

тельство указанного объекта заключен 30 июля 2014 года № 2014.167037 

между Департаментом и ООО «Россошанское ДРСУ № 1»); 

- автомобильная дорога «Елань-Колено» - Бутурлиновка - п. Лепехинка» 

в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области - 2,5 км 

(государственный контракт на строительство указанного объекта заклю-

чен 27 октября 2015 года № 2015.396704 между Департаментом и ООО 

«Спецдорсервис»); 

- автомобильная дорога «М-4 «Дон» на 589 (лево) км - х. Федоровский» 

в Лискинском муниципальном районе Воронежской области - 2,7 км (му-

ниципальный контракт на строительство указанного объекта заключен 

13 ноября 2015 года № 0131300043515000028-0140973-01 между админи-

страцией Лискинского муниципального района и ООО «АвтоДорСтрой»). 

В ходе проверки установлено, что строительство автомобильных дорог 

«Россошь - Нижний Карабут - х. Архангельск» и «х. Славянка - Никоноровка» 

в Россошанском районе Воронежской области государственной програм-

мой Воронежской области «Развитие транспортной системы», утвержден-

ной постановлением правительства Воронежской области от 31 декабря 

2013 года № 1188, не предусмотрено. 

Кроме того, в соответствии с представленными актами приемки закон-

ченных строительством объектов от 14 декабря 2015 года (форма № КС-14) 

строительно-монтажные работы по вышеуказанным объектам были за-

вершены 26 ноября 2014 года, что также подтверждается актами сдачи-
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приемки выполненных работ (форма № КС-2). Строительство указанных 

объектов финансировалось за счет средств бюджета Воронежской области. 

По всем четырем объектам строительства в нарушение статьи 55 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации в Департаменте отсут-

ствуют разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Межбюджетные трансферты были направлены на финансирование ра-

бот по строительству и реконструкции по другим объектам, включенным 

в государственную программу Воронежской области «Развитие транспорт-

ной системы». 

Следует отметить, что финансирование строительства в 2015 году авто-

мобильных дорог «Елань-Колено» - Бутурлиновка - п. Лепехинка» в Ново-

хоперском муниципальном районе Воронежской области» и «М-4 «Дон» на 

589 (лево) км - х. Федоровский» в Лискинском муниципальном районе Во-

ронежской области общей протяженностью 5,266 км осуществлялось по 

соглашению, заключенному между Департаментом и Росавтодором от 

13 августа 2015 года № ФДА 48/4-С-1, за счет субсидии федерального 

бюджета бюджету Воронежской области на строительство и реконструк-

цию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ве-

дущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый период 

до 2020 года». 

Условиями указанного соглашения установлен показатель результатив-

ности использования субсидии - «Увеличение протяженности автомобиль-

ных дорог, имеющих твердое покрытие, в сельской местности (км)», зна-

чение которого на 2015 год по двум объектам составляет 5,3 км. По итогам 

2015 года Департаментом была направлена отчетность в Росавтодор, под-

тверждающая достижение планового показателя результативности ис-

пользования субсидии (5,3 км) путем включения в отчет объектов, не вве-

денных в эксплуатацию в установленном порядке. 

С учетом изложенного, ввод в эксплуатацию 12,2 км автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 

а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации 

Департаментом не обеспечен. Таким образом, отчет Департамента от 

30 декабря 2015 года № 66-11/6354, направленный в Росавтодор, об осу-

ществлении расходов бюджета Воронежской области по направлениям 
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использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

в 2015 году, и достижении целевых показателей результативности предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов является недостоверным.  

Изложенные факты свидетельствуют о том, что Росавтодором указан-

ная отчетность на предмет достоверности содержащейся в ней информа-

ции по достижению целевых показателей результативности Воронежской 

областью не проверялась. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

в 2016 году субъектам Российской Федерации на достижение целевых по-

казателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, преду-

сматривающих осуществление крупных особо важных для социально-

экономического развития Российской Федерации проектов, и приведение 

в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной спо-

собности сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) или местного значения, утверждено распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 740-р, 

в том числе Воронежской области - 701,7 млн рублей. 

Соглашение с Росавтодором о предоставлении в 2016 году указанных иных 

межбюджетных трансфертов Департаментом заключено 27 мая 2016 года. 

По состоянию на 1 июня 2016 года средства федерального бюджета 

в бюджет Воронежской области не поступали. 

2. Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-

ности из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2014 году 

не предоставлялись. 

В 2015 году бюджету Калужской области на осуществление дорожной 

деятельности были предоставлены межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета в объеме 2516,9 млн рублей, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий реги-

ональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-

тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хо-

зяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы» 

в размере 2212,2 млн рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-

дарственной программы «Развитие транспортной системы» в размере 

215,4 млн рублей (без заключения соглашения с Росавтодором); 

- субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
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и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в размере 89,3 млн рублей. 

Кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов составило 

2184,2 млн рублей, или 90 %, субсидии - 6,9 млн рублей, или 7,7 процента. 

Анализ положений заключенного соглашения от 4 июня 2015 года 

№ ФДА 48/6-С между правительством Калужской области и Росавтодором 

о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджету Калужской области на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-

тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-

ство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-

портной системы» и представленных Министерством документов показал, 

что условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в сумме 

2212,2 млн рублей, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 193, соблюдены. 

Указанным соглашением предусмотрено использование иных межбюд-

жетных трансфертов по следующим направлениям расходования средств: 

- на достижение целевых показателей региональной программы в сфе-

ре дорожного хозяйства, предусматривающей развитие и увеличение про-

пускной способности сети автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и межмуниципального, а также местного значения с объемом 

финансирования в 2015 году в сумме 475,2 млн рублей, в том числе на 

объекты, вводимые в эксплуатацию в 2015 году: реконструкция автомо-

бильной дороги «Москва - Киев» - ЕЛИП в Боровском районе на участке 

км 8+790 - км 10+390 (в 2015 году предусмотрен ввод 1,44 км) и строитель-

ство автодороги «Окружная дорога п. Ферзиково» в Ферзиковском районе 

(ввод в 2015 году - 5,07 километра); 

- на достижение целевых показателей региональной программы в сфере 

дорожного хозяйства, предусматривающей осуществление крупных особо 

важных для социально-экономического развития Российской Федерации 

проектов, в том числе «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово - 

Анненки с мостом через р. Оку» с объемом финансирования в 2015 году 

в сумме 1737,0 млн рублей. Ввод мощностей в 2015 году не предусмотрен.  

Согласно представленному Министерством отчету от 30 декабря 2015 го-

да № 983-15 при плановом значении целевого показателя результативно-

сти использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 
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бюджета по соглашению от 4 июня 2015 года № 48/6-С в размере 6,51 км 

автомобильных дорог фактически введено 5,07 км (77,9 процента). 

Вместе с тем проверка показала, что разрешение на ввод в эксплуата-

цию объекта «Строительство автодороги «Окружная автодорога п. Ферзи-

ково» в Ферзиковском районе» протяженностью 5,07 км выдано только 

12 января 2016 года. 

Таким образом, в 2015 году Министерством фактически не обеспечен 

ввод 6,51 км автомобильных дорог, установленных соглашением от 4 июня 

2015 года № 48/6-С, отчет Министерства от 30 декабря 2015 года № 983-15, 

направленный в Росавтодор, об осуществлении расходов бюджета Ка-

лужской области по направлениям использования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных в 2015 году, и достижении целевых пока-

зателей результативности предоставления иных межбюджетных транс-

фертов является недостоверным. 

Изложенные факты свидетельствуют о том, что Росавтодором указан-

ная отчетность на предмет достоверности содержащейся в ней информа-

ции по достижению целевых показателей результативности Калужской об-

ластью не проверялась. 

Не использованный по состоянию на 1 января 2016 года остаток иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 243,4 млн рублей возвращен в фе-

деральный бюджет 26 января 2016 года. 

Следует отметить, что на указанную дату в ГКУ «Калугадорзаказчик» по 

3 объектам, реализуемым за счет иных межбюджетных трансфертов, чис-

лилась кредиторская задолженность в сумме 175,7 млн рублей. 

Предоставление субсидий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» осуществ-

лялось на основании соглашения от 13 августа 2015 года № 48/6-С-1, за-

ключенного между Росавтодором и правительством Калужской области, 

которым предусматривалось выполнение работ на 5 объектах строи-

тельства и реконструкции автомобильных дорог. Плановым значением 

показателя результативности предоставления субсидии является ввод 

11,8 километра. 

Правительством Калужской области были заключены 3 соглашения 

с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий 

в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
Администрациями муниципальных районов, в свою очередь, были за-

ключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 158,3 млн рублей 
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(83,1 млн рублей - за счет средств федерального бюджета, 75,2 млн рублей - 
консолидированного бюджета Калужской области). 

По состоянию на 1 января 2016 года использованы субсидии из феде-
рального бюджета на сумму 6,9 млн рублей, остаток в объеме 82,4 млн 
рублей возвращен в федеральный бюджет. 

Следует отметить, что по 5 объектам в 2015 году муниципальными за-
казчиками принято выполненных работ на сумму 35,8 млн рублей. Таким 
образом, у администраций 3 муниципальных районов образовалась кре-
диторская задолженность, которая по состоянию на 1 января 2016 года со-
ставила 28,9 млн рублей. 

Согласно представленному Министерством в Росавтодор отчету об исполь-
зовании субсидии из 5 объектов общей протяженностью 11,8 км введен толь-
ко один объект «Строительство перехода через р. Серена на автодороге Мо-
шонки - Роксаново - Копцево в Мещовском районе» протяженностью 1,2 км. 

При этом проверкой установлено, что разрешение на ввод в эксплуата-
цию указанного объекта получено только 7 апреля 2016 года, т.е. фактиче-
ски в 2015 году объект в эксплуатацию введен не был, а представленный 
Министерством в Росавтодор отчет является недостоверным. 

В 2016 году между правительством Калужской области и Росавтодором 
заключены следующие соглашения: 

- от 26 мая № 48/6-С о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Калужской области на ре-
ализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие 
транспортной системы» в сумме 1158,5 млн рублей. Лимиты бюджетных 
обязательств доведены Росавтодором 27 мая 2016 года в полном объеме; 

- от 31 мая № 48/6-С-1 о предоставлении в 2016 году иных межбюд-
жетных трансфертов в размере 199,6 млн рублей из федерального бюдже-
та бюджету Калужской области на реализацию мероприятий по решению 
неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального и местного значения. 
Лимиты бюджетных обязательств доведены Росавтодором 9 июня 2016 года 
в полном объеме; 

- от 31 мая 2016 года № 48/6-С-2 о предоставлении в 2016 году субси-
дии Калужской области в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в раз-
мере 204,2 млн рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены Росав-
тодором 1 июня 2016 года в полном объеме. 
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Законность использования бюджетных ассигнований дорожного  

фонда на осуществление дорожной деятельности в 2014-2015 годах 

1. Законом Воронежской области от 11 декабря 2014 года № 171-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов» в рамках развития улично-дорожной сети административного центра 

Воронежской области городского округа г. Воронежа предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на 2015 год в сумме 866,7 млн рублей на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.  

Между Департаментом и администрацией г. Воронеж в лице главы го-

родского округа А.В. Гусева 12 января 2015 года заключено соглашение 

о предоставлении в 2015 году субсидий из областного бюджета на разви-

тие улично-дорожной сети г. Воронежа (далее - соглашение от 12 января 

2015 года), которым предусматривалось осуществление Департаментом 

контроля за целевым и эффективным использованием субсидий. 

В соответствии с соглашением от 12 января 2015 года объем предоставля-

емой из областного бюджета субсидии составлял 866,7 млн рублей, в том чис-

ле: на строительство и реконструкцию автомобильных дорог городского окру-

га г. Воронеж - 33,0 млн рублей, на капитальный ремонт автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них - 18,4 млн рублей, ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них - 349,4 млн рублей, содержание ав-

томобильных дорог и искусственных сооружений на них - 320,4 млн рублей, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

и проездов к многоквартирным домам - 145,5 млн рублей. 

Следует отметить, что объем субсидии из областного бюджета составля-

ет 97 % средств, направляемых г. Воронежу на развитие улично-дорожной 

сети (893,5 млн рублей). 

В течение 2015 года к соглашению от 12 января 2015 года были подпи-

саны 13 дополнений, в соответствии с которыми объем субсидии был 

уменьшен и составил 825,8 млн рублей, при этом распределение по направ-

лениям дорожной деятельности существенно изменилось, на строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог г. Воронежа объем субсидии соста-

вил 6,7 млн рублей, капитальный ремонт автомобильных дорог и искус-

ственных сооружений на них - 1,1 млн рублей, ремонт автомобильных до-

рог и искусственных сооружений на них - 190,8 млн рублей, содержание 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - 626,0 млн 

рублей, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к многоквартирным домам - 1,2 млн рублей. 
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Кассовое исполнение расходов Департамента по предоставлению субси-

дии г. Воронежу составило 825,7 млн рублей, или 99,99 % предусмотрен-

ных бюджетных назначений. 

Таким образом, в результате внесенных в соглашение от 12 января 

2015 года изменений объем субсидии на строительство (реконструкцию), ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог уменьшился с 400,8 млн 

рублей до 198,6 млн рублей. Кроме того, объем субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез-

дов к ним уменьшился с 145,5 млн рублей до 1,2 млн рублей.  

При этом объем субсидии на содержание автомобильных дорог в г. Воро-

неже увеличился с 320,4 млн рублей до 626,0 млн рублей, или почти в 2 раза. 

Анализ отчета о расходах дорожного фонда г. Воронежа на развитие 

улично-дорожной сети, источником финансирования которых являются суб-

сидии из областного бюджета, показал, что в 2015 году выполнены работы 

по ремонту автомобильных дорог общей площадью 279605,1 кв. метра.  

При этом площадь проведенного ремонта на уличной сети составляет 

менее 100,0 кв. м. Указанное выше также подтверждается актами о при-

емке выполненных работ по форме № КС-2. 

Например, площадь ремонта на Московском проспекте составила 85 кв. м, 

на ул. Платонова - 82 кв. м, на ул. Краснознаменная - 37 кв. м, на ул. Станкеви-

ча - 18 кв. м и др. 

Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утвер-

ждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и со-

держанию автомобильных дорог» установлено, что работами по содержа-

нию дорог являются следующие работы: 

- защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений 

герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирую-

щего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой по-

верхностной обработки локальными картами для приостановки и преду-

преждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м; 

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-

тий на отдельных участках длиной до 100 м; 

- восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и сла-

быми грунтами на площади до 100 кв. метров. 
Анализ заключенных контрактов, актов о приемке выполненных работ 

по форме КС-2, а также проведенный инспекторами Счетной палаты Рос-
сийской Федерации осмотр фактически выполненных в 2015 году работ по 
ремонту городских автомобильных дорог свидетельствуют, что указанные 
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работы, выполненные на сумму 190,8 млн рублей, согласно классификации, 
утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402, 
фактически являются работами по содержанию.  

В нарушение пункта 2.2.3 соглашения администрацией городского 
округа г. Воронеж приняты и оплачены за счет указанной субсидии на 
сумму 190,8 млн рублей работы, не соответствующие перечню видов ра-
бот и объему финансирования, предусмотренному приложением № 1 
к соглашению «Объем субсидии из областного бюджета бюджету город-
ского округа г. Воронеж на развитие улично-дорожной сети администра-
тивного центра Воронежской области городского округа г. Воронеж». При 
этом Департаментом контроль за использованием указанной субсидии 
в нарушение пункта 2.1 соглашения не осуществлялся.  

2. Проверка выполненных работ по контракту от 17 декабря 2012 года 
№ 2012.168650, заключенному между Департаментом и ОАО ЦДС «Доро-
га», на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Воронежской 
области общей протяженностью 8695,7 км стоимостью 5064,3 млн рублей 
и сроком выполнения работ с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года 
показала следующее. 

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30 но-
ября 2015 года № 178д в период с 1 по 30 ноября 2015 года ОАО ЦДС «До-
рога» были выполнены работы по укреплению обочин щебнем природ-
ным с пределом прочности на сжатие менее 98.1 Мпа (1000 кгс/см2), но не 
менее 300 кгс/см2, толщиной 10 см автомобильной дороги «Обход г. Во-
ронежа в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 
участке км 14+300 - км 15+100 общей протяженностью 800 м на общую 
сумму 244,2 тыс. рублей. 

Вместе с тем согласно государственному контракту от 3 сентября 2014 го-
да № 2014.245987, заключенному между Департаментом и ООО «СМУ-90», 
в период с 3 сентября 2014 года по 1 сентября 2016 года на участке км 5+000 - 
км 14+585 указанной автомобильной дороги проводились работы по его 
реконструкции. 

Таким образом, работы по укреплению обочин щебнем природным на 
участке км 14+300 - км 14+585 (285 м) на сумму 87,0 тыс. рублей (расчетно) 
(244232,0/800*285) проводились в то время, когда данный участок нахо-
дился на реконструкции, что свидетельствует об оплате одних и тех же 
работ как в рамках государственного контракта от 17 декабря 2012 года 
№ 2012.168650, так и рамках контракта от 3 сентября 2014 года 
№ 2014.245987. 
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3. Согласно государственному контракту от 24 ноября 2014 года № 270-14, 
заключенному ГКУ КО «Калугадорзаказчик» с ООО «Корпорация «Руслан-1», 
на участке с км 0+000 по км 27+300 автомобильной дороги Боровск - Федо-
рино - «Медынь - Верея» в Боровском районе выполнялись работы по ре-
монту общей протяженностью 27,3 км на сумму 411,9 млн рублей. 

В соответствии с ведомостью выполненных работ (приложение к акту 
приемочной комиссии от 26 октября 2015 года) ООО «Корпорация «Рус-
лан-1» выполнены работы на общую сумму 411,9 млн рублей, в том числе 
по разделу 3.4 «Дорожная одежда. Тип 4 км 0+000 - 0+570, 2+570 - 3+200» 
по срезке поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия по проезжей 
части методом холодного фрезерования и толщиной слоя до 60 мм с пе-
ревозкой до 27 км, розливу вяжущих материалов и устройству верхнего 
слоя покрытия из ЩМА-15 на общую сумму 5,1 млн рублей. 

Проверкой установлено, что ремонт участка автомобильной дороги Бо-
ровск - Федорино - «Медынь - Верея» с км 0+000 по км 0+570 (протяжен-
ностью 570 м) был проведен в период действия гарантийных обязательств 
ООО «Дорстройсервис», предусмотренных ранее заключенным государ-
ственным контрактом от 3 июня 2014 года.  

Так по государственному контракту от 3 июня 2014 года 
№ 0137200001214003836_81029/149-14, заключенному между ГКУ КО «Калу-
гадорзаказчик» и ООО «Дорстройсервис», на ремонт автомобильной доро-
ги Боровск - Федорино - «Медынь - Верея» в Боровском районе на участке 
с км 0+000 по км 2+000 общей протяженностью 2 км и стоимостью 6,6 млн 
рублей проверка показала следующее. 

Согласно ведомости выполненных работ (приложение к акту приемочной 
комиссии от 20 июня 2014 года о приемке в эксплуатацию законченного ре-
монтом элемента автомобильной дороги) в период с 3 по 16 июня 2014 года 
ООО «Дорстройсервис» на участке с км 0+000 по км 2+000 автомобильной 
дороги Боровск - Федорино - «Медынь - Верея» были выполнены работы по 
розливу вяжущих материалов, по устройству выравнивающего слоя из горя-
чей асфальтобетонной смеси типа В-11 с применением укладчиков асфаль-
тобетона и по устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей типа В-11 (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) на 
общую сумму 6,6 млн рублей. Указанные работы оплачены ГКУ КО «Калуга-
дорзаказчик» в полном объеме. 

В соответствии с пунктами 2.22, 6.3 государственного контракта от 3 июня 
2014 года подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недо-
статков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации 
объекта, за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки.  
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В соответствии с гарантийным паспортом на законченный ремонтом 

участок автомобильной дороги на нижний (выравнивающий) слой покры-

тия и верхний слой покрытия установлен гарантийный срок - 4 года, т.е. 

до 2018 года.  

Таким образом, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в условиях действующих га-

рантийных обязательств по указанному государственному контракту не вос-

пользовалось правом предъявления к подрядчику требований об устранении 

недостатков, выявленных в период эксплуатации объекта, что привело к не-

обоснованным расходам областного бюджета на сумму 2,4 млн рублей. 

4. Проверка показала, что в соответствии с пунктом 3.14 заключенных 

ГКУ КО «Калугадорзаказчик» государственных контрактов на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог Калужской области в случае 

дорожно-транспортных происшествий, происшедших при сопутствующих 

дорожных условиях, оплата содержания участка дороги, где совершено 

ДТП, уменьшается на 10 % от месячного выполнения.  

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, за 2014-2015 го-

ды и 5 месяцев 2016 года зарегистрировано 323 ДТП, связанных с сопут-

ствующими дорожными условиями.  

Вместе с тем ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в нарушение порядка опла-

ты работ, предусмотренного пунктом 3.14 государственных контрактов, 

оплата за работы по содержанию автомобильных дорог Калужской обла-

сти не снижалась. 

Расчетная сумма, подлежащая к снижению, составляет 5,4 млн рублей, 

в том числе: в 2014 году - 1,7 млн рублей, в 2015 году - 2,5 млн рублей, 

в 2016 году - 1,2 млн рублей. 

5. Проверкой установлено, что по результатам электронного аукциона 

(протокол от 15 октября 2015 года № 0131200001015003678) Департамен-

том в лице руководителя А.Г. Дементьева заключен государственный кон-

тракт от 27 октября 2015 года № 2015.396704 с ООО «Спецдорсервис» на 

выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Елань-

Колено» - Бутурлиновка» - п. Лепехинка в Новохоперском муниципальном 

районе Воронежской области стоимостью 30,7 млн рублей. 

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации Департаментом приняты бюджетные обязательства в отсутствие 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Показатели бюджетной росписи областного бюджета, бюджетные ассиг-

нования и лимиты бюджетных обязательств по ЦСР 2575018 в сумме 34,3 млн 
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рублей доведены до Департамента 22 декабря 2015 года уведомлением 

№ 133/12-3465, т.е. после подписания государственного контракта.  

6. При проверке использования субсидии на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-

ем, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближай-

шим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

а к также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, предоставленной из областного бюджета бюджету Лискинско-

го муниципального района Воронежской области в рамках соглашения от 

21 декабря 2015 года, также установлено нарушение администрацией 

Лискинского муниципального района пункта 3 статьи 219 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в части принятия бюджетных обязательств 

с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Так, руководителем отдела по работе с поселениями Ю.А. Образцо-

вым заключен муниципальный контракт от 13 ноября 2015 года 

№ 0131300043515000028-0140973-01 с ООО «АвтоДорСтрой» на выполне-

ние комплекса работ по объекту капитального строительства «Автомо-

бильная дорога «М-4 «Дон» на 589 (лево) км - х. Федоровский в Лискин-

ском районе Воронежской области» стоимостью 20,1 млн рублей 

в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

Уведомление о бюджетных ассигнованиях в сумме 13,0 млн рублей 

доведено до администрации Лискинского муниципального района Воро-

нежской области 21 декабря 2015 года, т.е. после подписания муници-

пального контракта. 

7. Также нарушения бюджетного законодательства установлены при 

проверке министерства дорожного хозяйства Калужской области. 

Так, в нарушение пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации бывшим начальником ГКУ КО «Калуга-

дорзаказчик» А.М. Белозеровым заключен государственный контракт от 

20 января 2015 года № 0137200001214008949_81029 с ООО Строительно-

Торговая Компания «ТРАНССНАБСТРОЙ» на выполнение работ по капи-

тальному ремонту наплавного моста через р. Оку на автодороге «Ферзи-

ково - Дугна» - 1Р132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» в Ферзиковском 

районе стоимостью 69,5 млн рублей с превышением доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 год. 

Лимиты бюджетных обязательств по указанному государственному 

контракту на момент его заключения составляли только 65,2 млн рублей, 

т.е. превышение составило 4,3 млн рублей.  
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По фактам нарушения порядка принятия бюджетных обязательств со-
ставлены 3 протокола об административном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмотрена статьей 15.15.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

8. Кроме того, при заключении главой администрации Сухиничского 
муниципального района Калужской области А.Д. Ковалевым муниципаль-
ного контракта от 8 июля 2015 года № 19 с ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» на 
реконструкцию автодороги с. Дабужа - Нижний Волок в Сухиничском рай-
оне на сумму 39,0 млн рублей было выявлено нарушение администрацией 
Сухиничского муниципального района пункта 3 статьи 219 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в части принятия бюджетных обязательств 
с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Так, лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по указанному кон-
тракту были доведены 5 марта 2015 года на сумму 3,1 млн рублей, превы-
шение составило 35,9 млн рублей. 

Вместе с тем Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции А.Д. Ковалев зарегистрирован как депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и в соответствии 
с пунктом «а» части 2 статьи 19 Федерального закона от 8 мая 1994 года 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» без согласия 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
не может быть привлечен к административной ответственности, налагае-
мой в судебном порядке за указанное административное правонарушение. 

9. В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Проверка реализации государственного контракта от 4 сентября 
2014 года № 2014.238347, заключенного Департаментом с ООО «ПСФ 
АКТЭРОС», на строительство восточного обхода пгт Подгоренский в Подго-
ренском муниципальном районе Воронежской области показала, что 
в нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ Департаментом заключено дополнительное 
соглашение от 21 декабря 2015 года № 6, которым изменено условие ука-
занного контракта в части включения положения о выплате аванса за вы-
полнение подрядных работ в сумме 71,0 млн рублей. 
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Аналогичные нарушения допущены по следующим государственным 

контрактам: 

- от 30 октября 2015 года № 2015.393472 с ООО «СМУ-90» на выполне-

ние работ по строительству автомобильной дороги «Анна - Мосоловка - 

Михайловка-1» в Воронежской области. В соответствии с дополнительным 

соглашением к указанному государственному контракту Департаментом 

предоставлен аванс в размере 4,4 млн рублей; 

- от 20 ноября 2015 года № 2015.421329 с ООО «Россошанское ДРСУ № 1» 

на строительство автомобильной дороги с. Журавка - х. Лукьянчиков в Во-

ронежской области. В соответствии с дополнительным соглашением к ука-

занному государственному контракту Департаментом предоставлен аванс 

в размере 9,6 млн рублей. 

Объем и количество объектов незавершенного строительства 

1. По состоянию на 1 января 2015 года в учете Департамента числились 

48 объектов незавершенного строительства, финансовые вложения в ко-

торые составляли 758,5 млн рублей, из них 26 ПИР, затраты по которым 

составили 100,5 млн рублей.  

По сравнению с началом 2014 года объем незавершенного строитель-

ства, числящегося на учете Департамента, увеличился на 120,2 млн рублей, 

или на 18,8 процента.  

По состоянию на 1 января 2016 года объем незавершенного строитель-

ства Департамента увеличился на 312,9 млн рублей и составил 1071,4 млн 

рублей по 40 объектам, из которых ПИР - 18 объектов, финансовые вложе-

ния по которым составили 65,6 млн рублей. 

Следует отметить, что в составе незавершенного строительства Депар-

тамента числятся 29 объектов, финансовые вложения в которые осуществ-

лены в период 2001-2008 годов на общую сумму 439,0 млн рублей, в том 

числе 13 ПИР на сумму 30,5 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года финансирование указанных объектов 

не осуществлялось. В областную адресную инвестиционную программу Во-

ронежской области по объектам для государственных (областных) нужд на 

2016 год, утвержденную постановлением правительства Воронежской обла-

сти от 11 февраля 2016 года № 69, указанные объекты не включены. 

Проверка показала, что в 2015 году Департаментом из состава неза-

вершенного строительства были исключены 3 объекта на общую сумму 

163,4 млн рублей, в том числе:  
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- «Строительство автомобильной дороги «Россошь - Нижний Карабут» - 

Архангельск в Россошанском районе Воронежской области» на сумму 

52,1 млн рублей; 

- «Строительство автомобильной дороги х. Славянка - Никоноровка 

в Россошанском районе Воронежской области» - 78,9 млн рублей; 

- «Автомобильная дорога «Елань-Колено» - Бутурлиновка» - п. Лепе-

хинка Новохоперского муниципального района Воронежской области» - 

32,4 млн рублей. 

В нарушение пункта 38 Инструкции по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвер-

жденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н (да-

лее - Инструкция), данные объекты включены в состав основных средств. 

Так, пунктом 38 Инструкции предусмотрено, что материальные объек-

ты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного исполь-

зования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или по-

стоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осу-

ществлении государственных полномочий (функций) либо для управлен-

ческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консер-

вации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), принимаются 

к учету в качестве основных средств. 

Вместе с тем на указанные выше объекты имущества (автомобильные 

дороги) Департаментом не оформлено право оперативного управления 

в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные 

участки под объектами. Кроме того, как отмечалось ранее, по данным 

объектам отсутствуют разрешения на ввод в эксплуатацию, предусмотрен-

ные статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, показатель бухгалтерской отчетности за 2015 год (вложе-

ния в недвижимое имущество учреждения), выраженный в денежном изме-

рении, искажен более чем на 10 %, что является грубым нарушением требо-

ваний к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и за которое предусмотрена админи-

стративная ответственность в соответствии со статьей 15.11 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 
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По данному факту в ходе проверки в отношении начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Департамента со-

ставлен протокол об административном правонарушении.  

2. В Министерстве по состоянию на 1 января 2016 года числятся 142 объ-

екта незавершенного строительства, финансовые вложения в которые соста-

вили 2928,8 млн рублей, в том числе 68 ПИР на сумму 135,4 млн рублей. 

По сравнению с 2014 годом объем незавершенного строительства уве-

личился на 2178,6 млн рублей, или почти в 4 раза. 

В период 2006-2007 годов осуществлены финансовые вложения в 36 объ-

ектов в сумме 105,0 млн рублей. По состоянию на 1 января 2016 года данные 

объекты не завершены, финансирование по ним не осуществляется. 

По состоянию на 1 января 2016 года в общем объеме затрат на ПИР 

(135,4 млн рублей) 112,1 млн рублей приходятся на затраты по 64 ПИР, 

разработанным в период 2006-2014 годов и не задействованным в произ-

водственном процессе.  

Дебиторская и кредиторская задолженность 

1. По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность 

Департамента составляла 115,3 млн рублей, увеличившись за 2015 год на 

3,6 млн рублей, или на 3,2 процента.  

Динамика и структура дебиторской задолженности Департамента со-

гласно бюджетной отчетности (форма по ОКУД 0503130) характеризуются 

следующими данными:  
(млн руб.) 

Вид задолженности На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.04.2016 г. 

Расчеты по выданным авансам  33,3 5,2 91,9 54,9 

Расчеты по платежам в бюджеты  - 106,5 23,4 - 

Итого 33,3 111,7 115,3 54,9 

В составе дебиторской задолженности по выданным авансам на 1 января 

2016 года числится задолженность в сумме 85,0 млн рублей, связанная с вы-

платой авансов в декабре 2015 года по 3 государственным контрактам на 

выполнение работ по строительству автомобильных дорог. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года дебиторская задолженность по 

указанным контрактам сократилась до 51,1 млн рублей, по состоянию на 

1 июня 2016 года - до 2,6 млн рублей. 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты в основном сло-

жилась за счет переплаты по налогу на имущество (автомобильные доро-

ги) в сумме 23,1 млн рублей. Указанная задолженность за 2015 год снизи-
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лась на 83,1 млн рублей, что связано с начислением Департаменту налога 

на имущество в отношении автомобильных дорог. 

По состоянию на 1 января и 1 апреля 2016 года просроченная дебитор-

ская задолженность в Департаменте отсутствует. 

Кредиторская задолженность Департамента по состоянию на 1 янва-

ря 2016 года составила 173,4 млн рублей, увеличившись за 2015 год 

на 145,7 млн рублей. Значительное увеличение объема кредиторской за-

долженности Департамента обусловлено задолженностью по контракту от 

20 июля 2015 года № 2015.262126, заключенному с ОАО ЦДС «Дорога» на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, условиями которого 

предусмотрено, что работы должны быть выполнены в 2015 году, а их 

оплата будет произведена в 2016 году.  

2. По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность Ми-

нистерства составила 28,3 млн рублей, увеличившись за 2015 год на 

24,7 млн рублей. В общем объеме дебиторской задолженности 27 млн 

рублей (95,4 %) составляют начисленные и невзысканные штрафы и пени 

за ненадлежащее исполнение подрядчиками условий контрактов в 2014-

2015 годах. В 2014 году штрафные санкции Министерством не начислялись. 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 1 января 

2016 года составила 2729,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 ян-

варя 2015 года на 901,4 млн рублей (49 процентов).  

Основная доля кредиторской задолженности на реализацию меропри-

ятий в области дорожного хозяйства составила 2403,5 млн рублей, в том 

числе за счет средств регионального бюджета - 2199,0 млн рублей, за счет 

средств федерального бюджета - 204,5 млн рублей.  

Наибольший удельный вес в общем объеме кредиторской задолжен-

ности (39,1 %) занимает задолженность по неоплаченным работам по со-

держанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. Также высокий уровень кредиторской за-

долженности отмечен по выполненным ремонтным работам на автомо-

бильных дорогах и искусственных сооружениях на них (31 процент).  

Результативность использования в 2014 и 2015 годах бюджетных  

ассигнований дорожного фонда, соответствие достигнутых  

результатов параметрам государственных программ 

В соответствии с пунктом 4 указаний по заполнению формы федераль-
ного статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 
23 сентября 2013 года № 379 «Об утверждении статистического инструмен-
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тария для организации Федеральным дорожным агентством федерального 
статистического наблюдения за автомобильными дорогами общего пользо-
вания федерального, регионального или межмуниципального значения» 
при составлении указанной формы должны быть обеспечены полнота за-
полнения и достоверность содержащихся в них статистических данных. 

Вместе с тем проверка показала, что Департаментом и Министерством 
не обеспечены полнота заполнения и достоверность предоставляемых 
статистических данных. 

1. Так, согласно форме статистического наблюдения № 1-ДГ «Сведения 
об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения» по состо-
янию на 1 января 2014 года общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения Во-
ронежской области составляла 8756,9 километра.  

За 2014 год протяженность автомобильных дорог после строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта в Воронежской области 
не увеличилась. Увеличение протяженности на 26,5 км произошло только 
в результате принятия дорог от муниципальных образований и по итогам 
их инвентаризации и паспортизации. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2015 года общая протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Воронежской области составила 8783,4 километра. 

Значение данного показателя соответствует показателю, отраженному 
в сведениях о реализации государственной программы Воронежской об-
ласти «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 
правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 года № 1188, 
направляемых Департаментом в правительство Воронежской области (да-
лее - Сведения, Программа). 

Вместе с тем согласно Сведениям, представленным Департаментом 
в правительство Воронежской области, в 2014 году при плановом значе-
нии показателя «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения, законченных строительством (реконструкци-
ей)» (11 км), его фактическое значение составляет 35,1 процента.  

Указанные факты свидетельствуют о несоответствии показателей, отра-
женных в Сведениях и форме статистического наблюдения № 1-ДГ. Кроме 
того, документы (разрешения), подтверждающие ввод в эксплуатацию 
в 2014 году автомобильных дорог после их строительства (реконструкции) 
и капитального ремонта, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в Департаменте отсутствуют. 
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В 2015 году в соответствии с формой № 1-ДГ после строительства и ре-

конструкции введено в эксплуатацию 2,5 км автомобильных дорог с ас-

фальтобетонным покрытием с одновременным уменьшением указанной 

протяженности автомобильных дорог с грунтовым покрытием. В результа-

те принятия дорог от муниципальных образований и по итогам проведен-

ных инвентаризации и паспортизации протяженность автомобильных до-

рог увеличилась на 10,0 километра.  

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года общая протяжен-

ность автомобильных дорог составила 8793,4 километра.  

Отраженный в форме № 1-ДГ показатель 2015 года по вводу в действие 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения, закон-

ченных строительством (реконструкцией), не соответствует аналогичному 

показателю реализации Программы, который составляет 17,47 километра. 

Документы (разрешения), подтверждающие ввод в эксплуатацию  

в 2015 году автомобильных дорог после их строительства (реконструкции) 

и капитального ремонта, в Департаменте также отсутствуют. 

2. Согласно форме статистического наблюдения № 1-ДГ за 2014 год 

протяженность автомобильных дорог, принятых в эксплуатацию после 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, в Калуж-

ской области не увеличилась. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что в 2014 году в результате 

реконструкции в Боровском районе введена в эксплуатацию автомобиль-

ная дорога «Москва - Киев» - Добрино - Аристово на участке с км 0+040 по 

км 2+040 протяженностью 2,014 километра. 

В 2015 году протяженность автомобильных дорог, принятых в эксплуа-

тацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-

монта, в Калужской области также не увеличилась. В муниципальную соб-

ственность передано 2 км автомобильных дорог. В результате принятия от 

муниципальных образований протяженность автомобильных дорог Ка-

лужской области увеличилась на 13 километров. 

Проверка показала, что увеличение протяженности произошло, в том 

числе, за счет включения законченной строительством автомобильной до-

роги «Окружная автодорога п. Ферзиково» в Ферзиковском районе протя-

женностью 5,072 км (акт приемки законченного строительством объекта от 

29 декабря 2015 года). При этом разрешение на ввод указанного объекта 

в эксплуатацию получено только 12 января 2016 года.  

В соответствии с пунктом 10 раздела 5 порядка принятия решения 

о разработке государственных программ Калужской области, их формиро-



305 

вания и реализации, утвержденного постановлением правительства Ка-

лужской области от 17 июля 2013 года № 366, Министерством письмом от 

11 марта 2016 года № 80-16 в министерство экономического развития Ка-

лужской области направлен отчет за 2015 год о реализации и оценке эф-

фективности государственной программы Калужской области «Развитие 

дорожного хозяйства Калужской области», утвержденной постановлением 

правительства Калужской области от 4 декабря 2013 года № 652. 

В соответствии с указанным отчетом из 16 установленных на 2015 год 

значений целевых индикаторов и показателей государственной програм-

мы и ее подпрограмм в полном объеме достигнуты значения по 15 целе-

вым индикаторам и показателям. 

Однако в отчете за 2015 год плановые значения целевых индикаторов 

и показателей указаны в соответствии с редакцией государственной про-

граммы, утвержденной постановлением правительства Калужской области 

от 26 февраля 2016 года № 123, которые были приведены в соответствие 

с фактически достигнутыми значениями показателей по итогам 2015 года. 

В соответствии с редакцией государственной программы, действующей 

на 31 декабря 2015 года (постановление правительства Калужской области 

от 30 ноября 2015 года № 666), Министерством не достигнуты плановые 

значения по 10 из 16 индикаторов и показателей, в том числе: 

 
Наименование целевого индикатора, показателя 

Государственная 
программа  

в редакции от 
30.11.2015 г. 

Государственная 
программа  

в редакции от 
26.02.2016 г. 

Факт 

Государственная программа 

Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального,  
а также местного значения, введенных в эксплуата-
цию после строительства и реконструкции, км 19,663 7,355 7,355 

Доля бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Калужской области на оказание государственной 
поддержки органам местного самоуправления на 
мероприятия по дорожному хозяйству в рамках му-
ниципальных дорожных фондов, на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, и капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов, % 18,8 16,2 16,2 

Количество дорожно-транспортных происшествий 
на 10 тыс. автотранспортных средств из-за сопут-
ствующих дорожных условий, ед 9,6 9,6 14,8 
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Наименование целевого индикатора, показателя 

Государственная 
программа  

в редакции от 
30.11.2015 г. 

Государственная 
программа  

в редакции от 
26.02.2016 г. 

Факт 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» 

Протяженность сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципально-
го, а также местного значения на территории Калуж-
ской области на 31 декабря отчетного года, км  15239,9  15236,5 15236,5 

   в том числе: 
сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, км  4464,1 4463,5 4463,5 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, 
а также местного значения и искусственных дорож-
ных сооружений на них, км  19,663 7,355 7,355 

   в том числе: 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, км  6,512 5,072 5,072 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства  
и реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального,  
а также местного значения, исходя из расчетной про-
тяженности введенных искусственных сооружений 
(мостов, мостовых переходов, путепроводов, транс-
портных развязок), км 25,640 7,355 7,355 

   в том числе: 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, км  12,489 5,072 5,072 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального, а также местного 
значения на территории Калужской области в результате 
строительства новых автомобильных дорог, км  10,235 7,355 7,355 

   в том числе: 
сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, км 5,072 5,072 5,072 

Прирост протяженности автомобильных дорог  
общего пользования регионального или межмуни-
ципального, а также местного значения на террито-
рии Калужской области, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате реконструкции автомо-
бильных дорог, км 9,428 0,0 0,0 

   в том числе: 
сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, км 1,440 0,0 0,0 

Прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципаль-
ного, а также местного значения на территории Ка-
лужской области, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям, в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, км  89,971 79,900 79,900 
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Наименование целевого индикатора, показателя 

Государственная 
программа  

в редакции от 
30.11.2015 г. 

Государственная 
программа  

в редакции от 
26.02.2016 г. 

Факт 

   в том числе: 
сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, км  38,14 30,82 30,82 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципально-
го, а также местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, на 31 декабря от-
четного года, км 6671,7 6670,2 6670,2 

   в том числе: 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, км 2232,0 2231,8 2231,8 

Нормативы финансовых затрат, применяемые при содержании и ремонте 
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения 

Согласно части 3 статьи 33 Федерального закона № 257-ФЗ нормативы 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения и прави-
ла расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской Федера-
ции на указанные цели утверждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

На основании указанных норм постановлениями администрации Воро-
нежской области от 17 июля 2008 года № 634 и правительства Калужской об-
ласти от 28 июня 2010 года № 248 утверждены нормативы финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
и правила расчета размера ассигнований областного бюджета на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения (далее - Правила). 

В проверяемом периоде указанные Правила при формировании расхо-
дов дорожного фонда Воронежской и Калужской областей на очередной 
финансовый год не применялись. 

При проведении проверки инспекторами Счетной палаты Российской 
Федерации были рассчитаны объемы бюджетных ассигнований на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Воронежской 
области в соответствии с постановлением администрации Воронежской об-
ласти от 17 июля 2008 года № 634, которые существенно превысили объемы 
бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, утвержденные бюджетом Воро-
нежской области на соответствующий год (в 2014 году - на 646,0 млн рублей, 
в 2015 году - на 1153,7 млн рублей, в 2016 году - на 2497,5 млн рублей), что не 
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соответствует части 2 статьи 33 Федерального закона № 257-ФЗ, согласно ко-
торой формирование расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения осуществляется в соответствии 
с правилами расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения с учетом необходимости приве-
дения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в соответствие с требова-
ниями технических регламентов. Сравнительный анализ приведен в таблице: 

(тыс. руб.) 

Направление расходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

закон об област-
ном бюджете 

постановление 
№ 634 

закон об област-
ном бюджете 

постановление 
№ 634 

закон об област-
ном бюджете 

постановление 
№ 634 

Содержание автомо-
бильных дорог 1694452,4 1785333,0 1861318,7 1944528,7 1700572,5 2271047,3 

Ремонт автомобильных 
дорог 1143479,6 1717376,6 843438,4 1736078,4 237759,8 1987932,7 

Капитальный ремонт  
автомобильных дорог 194892,7 176089,0 284,3 178112,5 29749,1 206621,5 

   Итого 3032824,7 3678798,6 2705041,4 3858719,7 1968081,4 4465601,6 

Также рассчитанные инспекторами Счетной палаты Российской Федера-
ции в соответствии с постановлением правительства Калужской области от 
28 июня 2010 года № 248 объемы бюджетных ассигнований на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автодорог на 2014-2016 годы существенно 
превышали установленные бюджетной росписью объемы средств на соот-
ветствующий год (без учета средств на погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет), в том числе: в 2014 году - на 391,7 млн рублей, 
в 2015 году - на 3276,4 млн рублей, в 2016 году - на 5720,8 млн рублей), что 
также не соответствует части 2 статьи 33 Федерального закона № 257-ФЗ. 

(тыс. руб.) 

Направление расходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бюджетная 
роспись 

постановление 
№ 248 

бюджетная 
роспись 

постановление 
№ 248 

бюджетная 
роспись 

постановление 
№ 248 

Содержание автомобиль-
ных дорог 

1408630,9 2348409,52 1062978,1 3170294,2 911119,1 4373823,9 

Ремонт автомобильных 
дорог 

994627,9 180783,96 185148,3 359568,8 456802,0 771634,0 

Капитальный ремонт 63063,1 328870,63 3603,9 998302,5 0,0 1943271,9 

Итого 2466321,9 2858064,11 1251730,3 4528165,5 1367921,1 7088729,8 



309 

Стоимость содержания 1 км автомобильных дорог в Воронежской 
и Калужской областях, рассчитанная в соответствии с нормативами финан-
совых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния и в соответствии с фактическими затратами (по заключенным государ-
ственным контрактам), представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

Категория дороги 

2014 г. 2015 г. 

приведенный  
норматив 

факт приведенный  
норматив 

факт 

Воронежская область 

I 392,90 332,98 426,77 351,30 

II 247,74 209,96 269,09 221,51 

III 220,64 186,99 239,66 197,28 

IV 203,22 172,23 220,74 181,71 

V 193,55 164,03 210,23 173,05 

Калужская область 

I 1013,06 391,456 1369,29 415,726 

II 638,78 391,456 863,39 415,726 

III 568,91 335,949 768,96 356,777 

IV 524,00 258,372 708,25 274,391 

V 499,04 202,068 674,53 214,596 

Как видно из приведенной таблицы, стоимость содержания 1 км авто-

мобильных дорог в Калужской области значительно превышает аналогич-

ный показатель по Воронежской области, несмотря на то, что оба указан-

ных региона входят в состав Центрального федерального округа. 

Необходимо отметить, что постановлением Калужской области от 28 июня 

2010 года № 248 утвержден план мероприятий по переходу с 2010 года на 

финансирование автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения по установленным на их содержание, 

ремонт и капитальный ремонт нормативам финансовых затрат. 

Министерству дорожного хозяйства Калужской области и министерству 

финансов Калужской области необходимо обеспечить поэтапный переход 

к финансированию работ: по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения по уста-

новленным нормативам - до 1 января 2017 года; по ремонту и капиталь-

ному ремонту - до 1 января 2020 года. 

В Воронежской области указанный план не утверждался.  
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1. Формирование программ по строительству и реконструкции автомо-

бильных дорог осуществлялось Департаментом на основании сметной до-

кументации по объектам капитального строительства, составленной базис-

но-индексным методом в базе ТЕР-2001 согласно методике по определению 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года 

№ 15/1 (МДС 81-35.2004). 

В соответствии с приказами департамента архитектуры и строительной 

политики Воронежской области от 30 сентября 2010 года № 322 (утратил 

силу 3 марта 2015 года) и от 3 марта 2015 года № 61-02-03/30 утверждены 

сборники территориальных единичных расценок в сфере градостроитель-

ной деятельности по Воронежской области и установлены территориаль-

ные сметные нормативы Воронежской области. 

2. На территории Калужской области действуют государственные смет-

ные нормативы, территориальные сметные нормативы не утверждались. 

Формирование программ по строительству и реконструкции автомо-

бильных дорог Калужской области осуществлялось Министерством на ос-

новании проектно-сметной документации, составленной ресурсным мето-

дом с использованием государственных сметных нормативов (ГЭСН-2001) 

согласно пункту 3.27 методики по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвер-

жденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1, 

в текущем уровне цен (на момент разработки сметной документации). 

В составе прямых затрат стоимость материальных ресурсов, оборудова-

ния, эксплуатации машин и механизмов определена по каталогам средней 

(общей) стоимости затрат эксплуатации дорожно-строительных машин, ме-

ханизмов и текущих отпускных средних цен на основные дорожно-

строительные материалы, разрабатываемым государственным бюджетным 

учреждением Калужской области «Управление ценообразования и инфор-

мации в строительстве Калужской области». 

Сравнение единичных расценок на содержание автомобильных дорог 

Калужской области по локальным ресурсным сметным расчетам 2013 

и 2015 годов с единичными расценками, установленными приказом Мин-

транса России от 4 декабря 2013 года № 413 «Об утверждении отраслевых 

сметных нормативов, применяемых при проведении работ по содержа-

нию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооруже-

ний, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ка-

лужской области», приведено в таблице: 
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(тыс. руб.) 

Вид работ Ед. изм. 

Локальные  
ресурсные смет-

ные расчеты  
по содержанию 

в ценах на 
01.07.2013 г. 

Приказ Минтранса России от 01.12.2013 г. 
№ 413 

в ценах 2012 г. в ценах 2013 г.  
(с учетом ИПЦ = 1,067) 

прогноз от 14.12.2012 г. 

01-07-008-1 
дробление древесно-кустарниковой  

растительности в щепу 1 га 68,2 53,4 57,0 

01-02-005-4 
ямочный ремонт асфальтобетонных  

покрытий укатываемой асфальтобетон-
ной смесью с использованием ремонтера 
на базе КДМ, дорожной фрезы и вибро-
плиты, толщина слоя до 50 мм, площадь 

ремонта в одном месте до 1 м
2
 100 кв. м 78,7 50,1 53,5 

01-04-005-1 
замена стоек дорожных знаков  

с установкой старого знака 100 шт. 273,5 261,8 279,3 

01-04-008-1 
очистка ограждения от пыли  

и грязи водой из шланга 100 м 0,6 0,4 0,5 

Организация контроля за целевым использованием бюджетных  

ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации 

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области  

от 30 декабря 2014 года № 1227 «Об утверждении Порядка осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюд-

жета, главными администраторами (администраторами) доходов област-

ного бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-

ников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» приказом Де-

партамента от 23 декабря 2015 года № 344 создана служба внутреннего 

финансового аудита в составе 3 человек. 

Проверку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных до-

рог и их соответствия требованиям, установленным государственными кон-

трактами, а также проверку соответствия объемов и видов фактически вы-

полненных работ и работ, предъявляемых к оплате, осуществляет казенное 

учреждение Воронежской области «Территориальное дорожное агентство». 

При осмотре улично-дорожной сети г. Воронежа инспекторами Счет-

ной палаты Российской Федерации были установлены факты наличия мно-

гочисленных выбоин и просадок на проезжей части, в том числе на проез-

дах к дворовым территориям. 
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Так, на пересечении улиц Донбасская и Плехановская в Ленинском районе 

г. Воронежа на проезжей части установлено наличие неогражденной и необо-

значенной ямы длиной 70 см, шириной 65 см и глубиной 6,5 сантиметра.  

При этом требованиями к эксплуатационному состоянию автомобиль-

ных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, установ-

ленными ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения» (утвержден постановлением Госстан-

дарта России от 11 октября 1993 года № 221), определено, что предельные 

размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по 

длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 сантиметров. 

В период проверки (в течение 1 суток с момента выявления) был про-

веден ямочный ремонт на указанном участке автомобильной дороги. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного ме-

роприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Проверка, проведенная в департаменте транспорта и автомобильных 

дорог Воронежской области, а также в министерстве дорожного хозяйства 

Калужской области, показала низкий уровень прогнозирования админи-

стрируемых ими доходов, являющихся источниками формирования регио-

нальных дорожных фондов. 

В результате не обеспечивается эффективное планирование дорожной 

деятельности, направленное на реализацию мероприятий по обеспечению 

развития, модернизации, ремонта и содержания существующей сети авто-

дорог регионального значения в целях ее сохранения и улучшения транс-

портно-эксплуатационного состояния. 

2. Несмотря на значительную протяженность автомобильных дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям, и необходимость проведе-

ния на них ремонтных работ, при формировании региональных дорожных 

фондов проверенными субъектами Российской Федерации остатки неис-

пользованных бюджетных ассигнований не направлялись на увеличение 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 

В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации департаментом финансов Воронежской области бюджетные ас-

сигнования, не использованные в 2014-2015 годах, в общей сумме 849,1 млн 

рублей не были направлены на увеличение бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Воронежской области в 2015, 2016 годах. 
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В нарушение указанной нормы Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации минфином Калужской области бюджетные ассигнования, не исполь-

зованные в 2013-2015 годах, в общей сумме 2549,1 млн рублей не были 

направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Калужской области в 2014-2016 годах. 

3. Объем дорожного фонда Воронежской области в 2014 году составил 

5315,1 млн рублей, кассовое исполнение - 5028,2 млн рублей. В 2015 году 

объем дорожного фонда Воронежской области составил 5864,5 млн руб-

лей, из них использовано 5302,3 млн рублей. 

В 2014 году дорожный фонд Калужской области составил 4520,8 млн 

рублей, исполнено 3024,3 млн рублей. В соответствии с бюджетной роспи-

сью в 2015 году в дорожный фонд Калужской области было направлено 

4754,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 4428,2 млн рублей. 

4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на осуществ-

ление дорожной деятельности в 2014 году бюджетам Воронежской и Ка-

лужской областей не предоставлялись. 

В 2015 году Росавтодором предоставлены бюджету Воронежской области 

межбюджетные трансферты в общем объеме 1423,2 млн рублей, из них ис-

пользовано 100 %. Бюджету Калужской области предоставлено 2516,9 млн 

рублей, кассовое исполнение составило 2191,1 млн рублей, или 87 процентов. 

Проверкой использования средств бюджетов Воронежской и Калуж-

ской областей, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных на 

осуществление дорожной деятельности, установлены следующие наруше-

ния и недостатки. 

4.1. В соответствии с соглашением от 12 января 2015 года Департамен-

том предоставлена субсидия администрации городского округа г. Воронеж 

на развитие улично-дорожной сети в объеме 825,7 млн рублей, из них 

190,8 млн рублей - в целях выполнения работ по ремонту автомобильных 

дорог города. 

Анализ отчета о расходах предоставленной субсидии, заключенных 

контрактов, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также 

проведенный инспекторами Счетной палаты Российской Федерации 

осмотр фактически выполненных в 2015 году работ по ремонту городских 

автомобильных дорог показали, что указанные работы согласно классифи-

кации, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года 

№ 402, фактически являются работами по их содержанию.  
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В нарушение пункта 2.2.3 соглашения администрацией городского 

округа г. Воронеж приняты и оплачены за счет указанной субсидии на 

сумму 190,8 млн рублей работы, не соответствующие перечню видов ра-

бот и объему финансирования, предусмотренному приложением № 1 

к соглашению «Объем субсидии из областного бюджета бюджету город-

ского округа г. Воронеж на развитие улично-дорожной сети администра-

тивного центра Воронежской области городского округа г. Воронеж». При 

этом Департаментом контроль за использованием указанной субсидии 

в нарушение пункта 2.1 соглашения не осуществлялся.  

4.2. Согласно государственному контракту от 24 ноября 2014 года 

№ 270-14, заключенному ГКУ КО «Калугадорзаказчик» с ООО «Корпорация 

«Руслан-1», на участке автомобильной дороги Боровск - Федорино - 

«Медынь - Верея» км 0+000 по км 2+000 были выполнены и оплачены 

в сумме 2,4 млн рублей работы по ремонту в период действия гарантийных 

обязательств ООО «Дорстройсервис», предусмотренных ранее заключенным 

государственным контрактом от 3 июня 2014 года. 

Так, в соответствии с государственным контрактом от 3 июня 2014 года, 

заключенным с ООО «Дорстройсервис» на ремонт указанного участка ав-

томобильной дороги, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» были приняты и опла-

чены работы на сумму 6,6 млн рублей.  

В соответствии с пунктами 2.22, 6.3 государственного контракта от 3 июня 

2014 года подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостат-

ков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объ-

екта, за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки.  

Таким образом, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в условиях действую-

щих гарантийных обязательств по указанному государственному кон-

тракту не воспользовалось правом предъявления к подрядчику требо-

ваний об устранении недостатков, выявленных в период эксплуатации 

объекта, что привело к необоснованным расходам областного бюджета 

на сумму 2,4 млн рублей. 

4.3. Департаментом приняты и оплачены работы на сумму 87,0 тыс. 

рублей по укреплению обочин щебнем природным, проведенные в пери-

од с 1 по 30 ноября 2015 года на участке автомобильной дороги «Обход 

г. Воронежа в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» 

км 14+300 - км 15+100» в соответствии с контрактом от 17 декабря 

2012 года № 2012.168650, заключенным с ОАО ЦДС «Дорога» на выполне-

ние работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и межмуниципального значения Воронежской области. 
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Вместе с тем согласно государственному контракту от 3 сентября 

2014 года № 2014.245987, заключенному между Департаментом и ООО 

«СМУ-90», в период с 3 сентября 2014 года по 1 сентября 2016 года на 

участке км 5+000 - км 14+585 указанной автомобильной дороги прово-

дились работы по его реконструкции. 

Таким образом, работы по укреплению обочин щебнем природным на 

участке км 14+300 - км 14+585 (285 метров) на сумму 87,0 тыс. рублей 

(расчетно) (244232,0/800*285) проводились в то время, когда данный 

участок находился на реконструкции, что свидетельствует об оплате од-

них и тех же работ как в рамках государственного контракта от 17 декаб-

ря 2012 года № 2012.168650, так и в рамках контракта от 3 сентября 

2014 года № 2014.245987. 

4.4. Проверка показала, что в соответствии с пунктом 3.14 заключенных 

государственных контрактов на выполнение работ по содержанию авто-

мобильных дорог Калужской области в случае дорожно-транспортных 

происшествий, происшедших при сопутствующих дорожных условиях, 

оплата содержания участка дороги, где совершено ДТП, уменьшается на 

10 % от месячного выполнения. 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области за 2014-2015 го-

ды и 5 месяцев 2016 года зарегистрировано 323 ДТП, связанных с сопут-

ствующими дорожными условиями.  

Вместе с тем ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в нарушение порядка опла-

ты работ, предусмотренного пунктом 3.14 государственных контрактов, 

оплата за работы по содержанию автомобильных дорог Калужской обла-

сти не снижалась. 

Расчетная сумма, подлежащая к снижению, составляет 5,4 млн рублей, 

в том числе: в 2014 году - 1,7 млн рублей, в 2015 году - 2,5 млн рублей, 

в 2016 году - 1,2 млн рублей. 

4.5. Проверкой установлено, что по результатам электронного аукциона 

Департаментом заключен государственный контракт от 27 октября 2015 го-

да № 2015.396704 с ООО «Спецдорсервис» на выполнение работ по строи-

тельству автомобильной дороги «Елань-Колено» - Бутурлиновка» - п. Лепе-

хинка в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области 

стоимостью 30,7 млн рублей. 

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации Департаментом приняты бюджетные обязательства с превыше-

нием доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
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Показатели бюджетной росписи областного бюджета, бюджетные ас-

сигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 34,3 млн рублей 

доведены до Департамента 22 декабря 2015 года, т.е. после подписания 

государственного контракта.  

4.6. При проверке использования субсидии на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

предоставленной из областного бюджета бюджету Лискинского муници-

пального района Воронежской области в рамках соглашения от 21 декабря 

2015 года, установлено нарушение администрацией Лискинского муници-

пального района пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации в части принятия бюджетных обязательств с превышением дове-

денных лимитов бюджетных обязательств. 

Так, муниципальный контракт от 13 ноября 2015 года 

№ 0131300043515000028-0140973-01 заключен администрацией Лискин-

ского района с ООО «АвтоДорСтрой» на выполнение комплекса работ по 

объекту капитального строительства «Автомобильная дорога «М-4 «Дон» 

на 589 (лево) км - х. Федоровский в Лискинском районе Воронежской об-

ласти» стоимостью 20,1 млн рублей в отсутствие доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях в сумме 13,0 млн рублей до-

ведено до администрации Лискинского муниципального района Воронеж-

ской области 21 декабря 2015 года, то есть после подписания муници-

пального контракта. 

4.7. Также нарушения бюджетного законодательства установлены при 

проверке министерства дорожного хозяйства Калужской области. 

Так, в нарушение пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации ГКУ КО «Калугадорзаказчик»  за-

ключен государственный контракт от 20 января 2015 года 

№ 0137200001214008949_81029 с ООО Строительно-Торговая Компания 

«ТРАНССНАБСТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту 

наплавного моста через р. Оку на автодороге «Ферзиково - Дугна» - 1Р132 

«Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» в Ферзиковском районе стоимостью 

69,5 млн рублей с превышением доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств на 2015 год.  
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Лимиты бюджетных обязательств по указанному государственному 

контракту на момент его заключения составляли только 65,2 млн рублей, 

т.е. превышение составило 4,3 млн рублей.  

По фактам нарушения порядка принятия бюджетных обязательств со-

ставлены 3 протокола об административном правонарушении, ответ-

ственность за которое предусмотрена статьей 15.15.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.8. При заключении главой администрации Сухиничского муници-

пального района Калужской области А.Д. Ковалевым муниципального кон-

тракта от 8 июля 2016 года № 19 с ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» на рекон-

струкцию автодороги с. Дабужа - Нижний Волок в Сухиничском районе на 

сумму 39,0 млн рублей также выявлено нарушение администрацией Сухи-

ничского муниципального района пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части принятия бюджетных обязательств с пре-

вышением доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Так, лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по указанному кон-

тракту были доведены 5 марта 2015 года на сумму 3,1 млн рублей, превы-

шение составило 35,9 млн рублей. 

4.9. В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допус-

кается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей 

и статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Проверка реализации государственного контракта от 4 сентября 2014 года 

№ 2014.238347, заключенного департаментом с ООО «ПСФ АКТЭРОС», на 

строительство восточного обхода пгт Подгоренский в Подгоренском муни-

ципальном районе Воронежской области показала, что в нарушение части 2 

статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ Департаментом заключено дополнительное соглашение от 21 де-

кабря 2015 года № 6, которым изменено условие указанного контракта 

в части включения положения о выплате аванса за выполнение подряд-

ных работ в сумме 71,0 млн рублей. 

Аналогичные нарушения допущены по следующим государственным 

контрактам: 

- от 30 октября 2015 года № 2015.393472 с ООО «СМУ-90» на выполне-

ние работ по строительству автомобильной дороги «Анна - Мосоловка - 
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Михайловка-1» в Воронежской области. В соответствии с дополнительным 

соглашением к указанному государственному контракту Департаментом 

предоставлен аванс в размере 4,4 млн рублей; 

- от 20 ноября 2015 года № 2015.421329 с ООО «Россошанское ДРСУ № 1» 

на строительство автомобильной дороги с. Журавка - х. Лукьянчиков в Во-

ронежской области. В соответствии с дополнительным соглашением к ука-

занному государственному контракту Департаментом предоставлен аванс 

в размере 9,6 млн рублей. 

5. Департаментом в Росавтодор был направлен отчет об осуществлении 

расходов бюджета Воронежской области по направлениям использования 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2015 году, и дости-

жении целевых показателей результативности предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в рамках соглашения от 29 июня 2015 года 

№ 48/4-С (письмо от 30 декабря 2015 года № 66-11/6354). 

Так, согласно указанному отчету Департаментом в 2015 году введены 

в эксплуатацию 4 объекта автомобильных дорог, законченных строитель-

ством, общей протяженностью 17,5 километра. 

Вместе с тем разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов 

в нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции на момент окончания проверки на объекте (9 июня 2016 года) в Де-

партаменте отсутствуют, в связи с чем представленная в отчете информа-

ция о достижении целевого показателя по приросту протяженности 

автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных 

дорог является недостоверной. Данные факты свидетельствуют о том, что 

Росавтодором указанная отчетность на предмет достоверности содержа-

щейся в ней информации по достижению целевых показателей результа-

тивности Воронежской областью не проверялась. 

6. Министерству Калужской области в соответствии с заключенными 

с Росавтодором соглашениями от 4 июня 2015 года № ФДА 48/6-С и от 

13 августа 2015 года № 48/6-С-1 о предоставлении межбюджетных 

трансфертов в 2015 году надлежало ввести 7 объектов общей протяжен-

ностью 18,3 километра. 

Согласно представленным Министерством в Росавтодор отчетам от 

30 декабря 2015 года № 983-15 и от 30 декабря 2015 года № 1459-15 

в 2015 году введено только 2 объекта протяженностью 6,3 километра.  

Вместе с тем проверка показала, что по состоянию на 1 января 2016 года 

разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов отсутствуют. Таким 
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образом, представленные в Росавтодор отчеты об использовании меж-

бюджетных трансфертов являются недостоверными. Изложенные факты 

свидетельствуют о том, что Росавтодором указанная отчетность на предмет 

достоверности содержащейся в ней информации по достижению целевых 

показателей результативности Калужской областью не проверялась. 

7. Проведенным контрольным мероприятием установлены случаи изъятия 

средств дорожного фонда Воронежской области на сумму 912,5 млн рублей. 

Так, в 2014 и 2016 годах за счет средств дорожного фонда Воронежской 

области предоставлены субсидии в сумме 912,5 млн рублей местным 

бюджетам для погашения задолженности по ранее предоставленным из 

дорожного фонда бюджетным кредитам. 

В соответствии с законом Воронежской области от 6 октября 2011 года 

№ 128-ОЗ «О дорожном фонде Воронежской области» средства от возвра-

та бюджетных кредитов из дорожного фонда, а также поступление про-

центов по кредитам источниками формирования областного дорожного 

фонда не являются.  

Таким образом, за 2014 год и I квартал 2016 года в результате зачисления 

в областной бюджет средств от погашения кредитов, выданных ранее из ре-

гионального дорожного фонда, и на погашение которых из дорожного фонда 

предоставлены субсидии, из дорожного фонда Воронежской области было 

выведено 912,5 млн рублей, т.е. средства регионального дорожного фонда 

фактически являлись источником дохода бюджета Воронежской области. 

8. По состоянию на 1 января 2016 года объем незавершенного строи-

тельства Департамента Воронежской области увеличился по сравнению 

с 2015 годом на 312,9 млн рублей и составил 1071,4 млн рублей по 40 объ-

ектам, из них ПИР - 18 объектов, финансовые вложения по которым соста-

вили 65,6 млн рублей. 

В составе незавершенного строительства Департамента числятся 29 объ-

ектов, финансовые вложения в которые осуществлены в период 2001-

2008 годов на общую сумму 439,0 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года финансирование указанных объек-

тов не осуществлялось. В адресную инвестиционную программу Воронеж-

ской области на 2016 год указанные объекты также не включены. 

В Министерстве Калужской области по состоянию на 1 января 2016 года 

числятся 142 объекта незавершенного строительства, финансовые вложе-

ния в которые составили 2928,8 млн рублей, в том числе 68 ПИР на сумму 

135,4 млн рублей. 
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По сравнению с 2014 годом объем незавершенного строительства уве-

личился на 2178,6 млн рублей, или почти в 4 раза. В период 2006-2007 го-

дов осуществлены финансовые вложения в 36 объектов в сумме 105,0 млн 

рублей. По состоянию на 1 января 2016 года данные объекты не заверше-

ны, финансирование по ним не осуществляется. 

9. В нарушение пункта 38 Инструкции по применению Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, Департаментом Воронеж-

ской области в 2015 году из состава незавершенного строительства были ис-

ключены 3 объекта недвижимого имущества (разрешения на ввод которых от-

сутствовали) на общую сумму 163,4 млн рублей и включены в состав основных 

средств, что привело к искажению показателя бухгалтерской отчетности (вло-

жения в недвижимое имущество учреждения) более чем на 10 %, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгал-

терской (финансовой) отчетности, установленных Федеральным законом от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», за которое преду-

смотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

По данному факту в ходе проверки в отношении главного бухгалтера 

Департамента Воронежской области составлен протокол об администра-

тивном правонарушении.  

10. По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность 

Департамента Воронежской области составляла 115,3 млн рублей, увели-

чившись за 2015 год на 3,6 млн рублей, или на 3,2 %. По состоянию на 

1 января и 1 апреля 2016 года просроченная дебиторская задолженность 

в Департаменте отсутствует. 

Дебиторская задолженность Министерства Калужской области за 

2015 год увеличилась на 24,7 млн рублей и составила 28,3 млн рублей. 

11. Несмотря на положительную динамику показателя технического со-

стояния автомобильных дорог Воронежской и Калужской областей за 

2014-2015 годы, количество дорожно-транспортных происшествий, свя-

занных с неудовлетворительными дорожными условиями (сопутствующи-

ми), в Воронежской области выросло на 16 %, в Калужской области - более 
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чем на 55 %, количество раненых в ДТП в Воронежской и Калужской обла-

стях выросло на 37 процентов. 

12. Проверка показала, что Департаментом ненадлежащим образом 

осуществляются полномочия, предусмотренные статьей 7 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, статьей 6 закона Воронежской 

области от 2 декабря 2010 года № 121-ОЗ в части планирования дорожной 

деятельности на основании документов территориального планирования, 

подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 

Так, в нарушение статьи 14 Федерального закона № 257-ФЗ, части 2 ста-

тьи 41 и части 1 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции по всем объектам строительства и реконструкции Департамента отсут-

ствуют проекты планировки территории и проекты межевания территории.  

13. Также проверкой установлено, что Департаментом ненадлежащим 

образом осуществляются полномочия, предусмотренные статьей 12 Феде-

рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, статьей 6 закона Воро-

нежской области от 2 декабря 2010 года № 121-ОЗ в части обеспечения 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения.  

Так, в соответствии с частью 3 статьи 8 закона Воронежской области от 

2 декабря 2010 года № 121-ОЗ предусмотрено ведение технических пас-

портов, предусматривающих данные об основных технических парамет-

рах и характеристиках автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений на них и иную информацию, предусмотренную техническими 

нормами и стандартами, необходимую для планирования использова-

ния, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания авто-

мобильных дорог. 

Вместе с тем технические паспорта на автомобильные дороги региональ-

ного и межмуниципального значения, находящиеся в оперативном управле-

нии Департамента, по состоянию на 1 июня 2016 года не актуализированы. 

14. Основными источниками формирования дорожного фонда Воро-

нежской области в 2014-2015 годах (без учета межбюджетных трансфер-

тов) являлись акцизы на нефтепродукты и транспортный налог, которые 

в указанный период составляли в среднем 61 % и 37 % общего объема ре-

гионального дорожного фонда, соответственно, в Калужской области - 

76 % и 23 процента.  
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Следует отметить, что в Калужской области задолженность по уплате 

транспортного налога составляет 179,0 млн рублей, или 20 % от общей 

суммы начисленного налога. 

Предложения 

1. Направить представления департаменту транспорта и автомобиль-

ных дорог Воронежской области, министерству дорожного хозяйства Ка-

лужской области. 

2. Направить информационные письма губернатору - председателю 

правительства Воронежской области, губернатору Калужской области. 

3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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