
 

 
Приложение № 15 

к Отчету о результатах 

контрольного мероприятия 

 

Информация  об оценке эффективности (результативности) использования 

бюджетных средств на развитие культуры 
 

В период 2019 - 2021 годов в рамках реализации мероприятия 

ГП «Развития культуры» 265,3 млн рублей (52,3%) направлено на проведение 

капитального ремонта 20 объектов культуры (17 КДУ, 2 детские школы 

искусств, 1 театр). 

Работы по капитальному КДУ в проверяемом периоде осуществлялись 

УКС РСО-Алания, подведомственным Минстрою РСО-Алания. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что работы по 

капитальному ремонту отдельных зданий КДУ приняты УКС РСО – Алания 

в полном объеме1, вместе с тем в связи с недоделками отсутствует 

возможность их функционирования2. 

Так выездной проверкой функционирования дома культуры с. Ногкау 

установлено, что работы по «Капитальному ремонту здания ДК с. Ногкау» 

приняты с недоделками: некачественная заделка окон и коммуникаций, не 

установлены туалетные кабинки, частично не закреплена сантехника, отвод 

канализации проложен через улицу (зимнее замерзание и как следствие 

возможные аварийные ситуации), отделка лестничных маршей (уличных и 

внутренних) произведена некачественно, асфальт прогибается при ходьбе и 

прочие нарушения.  

  
 

 

До настоящего времени (с декабря 2020 года), несмотря на 

неоднократные обращения Управления культуры администрации 

 
1 Согласно данным Единой информационной системе в сфере закупок. 
2 По состоянию на 4 ноября 2021 года. 
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местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания в адрес УКС 

РСО-Алания3, работы по устранению недостатков не устранены. 

Аналогичная ситуация сложилась по объекту «Капитальный ремонт 

дома культуры в с.Суадаг Алагирского района РСО-Алания» со сроком 

окончания работ 30 августа 2021 года. Работы по капитальному ремонту 

здания ДК с. Суадаг приняты с недоделками: не установлены лестничные 

ограждения (частично), дверные наличники не установлены (частично), не 

установлен пандус, некачественно произведена штукатурка (частично), на 

отдельных дверях не установлены ручки (в том числе на пожарном выходе), 

отсутствуют светильники и уличные навесы на пожарных выходах, 

некачественная заделка коммуникаций и пр., не убран строительный мусор.  

    

В УКС РСО-Алания дважды4 были направлены обращения по вопросам 

качества выполнения работ. 

Таким образом, до настоящего времени (в том числе к началу учебного 

года) в доме культуры отсутствует возможность проведения мероприятий. 

По объекту «Капитальный ремонт дома культуры в с. Ольгинское 

Правобережного района РСО-Алания» (срок выполнения работ 15 августа 

2021 года) по состоянию на 3декабря 2021 года техническая готовность 

составляет 83%. Таким образом, также сорваны сроки ввода в эксплуатацию 

объекта к началу учебного года.  

Анализ данных о востребованности учреждений культуры после 

проведения капитальных ремонтов их зданий, полученных в ходе 

контрольного мероприятия от районных муниципальных образований, 

свидетельствует об улучшении качества оказываемых услуг, увеличился 

охват населения, увеличилось количество клубных формирований, а также 

их количественный состав, увеличилось количество проводимых 

 
3 Письма от 19 мая 2021 г. и от 1 июня 2021 г. о принятии незамедлительные меры по устранению 

недостатков выполненных работ и определения окончательных сроков сдачи объекта и ввода его в 

эксплуатацию 
4 Письма Управление культуры администрации местного самоуправления Алагирского района РСО-

Алания от 1 июня 2021 г. и от 31 августа 2021 г.  
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мероприятий, а также об отсутствующей ранее возможности принимать 

гастрольные коллективы. 

В рамках реализации Соглашений5 на подготовку и проведение на 

федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (1100-

летие Крещения Алании)» государственной программой РСО-Алания 

«Развитие культуры Республики РСО-Алания на 2014-2024 годы»6 

предусмотрено мероприятие «Создание свода памятников Севера и Юга 

Алании-Осетии, разработка интерактивной карты» 

На всю сумма средств, предусмотренных на эти цели законами о 

бюджете РСО-Алания на 2020 - 2021 годы7, Комитетом по охране 

памятников РСО-Алания заключено 4 государственных контракта (1,3 млн 

рублей, в том числе 1,2 млн рублей – за счет средств федерального бюджета). 

Срок исполнения всех работ – 15 декабря 2021 года. 

Данными государственными контрактами предусмотрено выявление и 

копирование архивных материалов, планов БТИ, разработка графических 

материалов для формирования Свода объектов культурного наследия; 

фотофиксация объектов культурного наследия с историческим и природным 

ландшафтами, определение координат объекта культурного наследия на 

местности, подготовка к изданию и печать тиража книги «Свод памятников 

истории и культуры Алании-Осетии», а подготовка материалов для создания 

интерактивной карты объектов культурного наследия Осетии-Алании. 

Средства на завершение работ по созданию интерактивной карты не 

предусмотрены. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Комитетом по охране 

памятников РСО-Алания заключен договор на безвозмездной основе на 

выполнение работ по заполнению интерактивной карты с последующим 

размещением ее на сайте комитета до 31 декабря 2021 года. 

По состоянию на 12 января 2021 года на официальном сайте Комитета 

по охране памятников РСО-Алания интерактивная карта объектов 

культурного наследия Осетии-Алании отсутствует. 

 

 
5 Соглашения от 14 декабря 2019 г. № 054-09-2020-349 и от 22 декабря 2020 г. № 054-09-2021-311 
6 Утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2021 г. 

№ 388 
7 от 27 декабря 2019 г. № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; от 24 декабря 2020 г. № 105-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 


