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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 декабря 2006 года
№ 49К (516) «О результатах комплексной проверки выполнения федеральной целевой
программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики
(2002 год и последующие годы)»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.
Направить представление Счетной палаты Министру регионального развития Российской

Федерации, Председателю Правительства Чеченской Республики.
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Федерации,

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по обра-
зованию, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
Федеральное дорожное агентство, Службу расквартирования и обустройства Министерства
обороны Российской Федерации.

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

«Комплексная проверка выполнения федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы

Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.6.16 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2006 год.

Цель контрольного мероприятия
Проверка выполнения федеральной целевой программы «Восстановление экономи-

ки и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)».

Предмет контрольного мероприятия
Нормативные правовые и иные документы, регламентирующие выделение и ис-

пользование средств федерального бюджета, бюджета Чеченской Республики на реали-
зацию федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной
сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» (далее - Программа).

Объекты контрольного мероприятия
Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохране-
нию и социальному развитию (далее - Росздрав), Федеральное агентство по образова-
нию (далее - Рособразование), Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям (далее - Роспечать), Федеральное агентство по промышленности (далее - Роспром),
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее -
Росстрой), Федеральное агентство связи (далее - Россвязь), Федеральное дорожное
агентство (далее - Росавтодор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), Правительство Чечен-
ской Республики, учреждения и предприятия Республики (выборочно), казенное пред-
приятие Чеченской Республики «Дирекция по строительно-восстановительным работам
в Чеченской Республике» (далее - КП ЧР «Дирекция»), государственное унитарное
предприятие «Центр развития градостроительства Чеченской Республики» (далее -
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ГУП «ЦРГ ЧР»), Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике,
326 квартирно-эксплуатационный отдел квартирно-эксплуатационного управления
Северо-Кавказского военного округа (н.п. Ханкала, н.п. Ботлих).

Проверяемый период деятельности: январь-сентябрь 2006 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 9 октября по 17 ноября 2006 года.

Результаты контрольного мероприятия
1. Выполнение федеральной целевой программы «Восстановление экономики
и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)»
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете

на 2006 год» предусмотрено финансирование мероприятий Программы по заказчику
Минобороны России в объеме 200000,0 тыс. рублей.

Без внесения установленным порядком изменений и дополнений в Программу рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года № 140-р в
Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2006 год, фи-
нансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на
реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год (далее -
Перечень строек на 2006 год), включены 4 объекта, строительство которых на террито-
рии Чеченской Республики в действующей редакции Программы не предусмотрено.
Перечнем строек на 2006 год в рамках Программы Минобороны России установлен
лимит государственных капитальных вложений в сумме 200000,0  тыс.  рублей (по ко-
дам 187 0208 1005000 213 310), в том числе: детский сад на 60 мест на территории во-
енного городка № 13, н.п. Ханкала, - 12301,0 тыс. рублей; детский сад на 58 мест в во-
енном городке, н.п. Шали, - 15358,0 тыс. рублей; детский сад на 58 мест в военном го-
родке, н.п. Борзой, - 25551,0 тыс. рублей; школа на 50 мест на территории военного го-
родка, н.п. Борзой, - 88824,0 тыс. рублей; школа на 100 мест на территории военного
городка, н.п. Шали (финансируется по Программе с 2005 года), - 57966,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2006 года Минобороны России (611 группа финансирования капи-
тального строительства) из федерального бюджета по целевой статье 1005000 профи-
нансировано 170000,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 151674,5 тыс. руб-
лей, кассовое исполнение - 115730,9 тыс. рублей, остаток - 54269,1 тыс. рублей.

Все объекты Минобороны России, предусмотренные Перечнем строек на 2006 год
в рамках Программы, на дату начала проведения проверки закончены строительством
и используются в соответствии с их предназначением. Суммарные затраты по всем
объектам, финансируемым в 2006 году в рамках Программы, согласно представлен-
ным подрядными организациями в 611 группу финансирования капитального строи-
тельства (611 ГФ КС) для проведения окончательного расчета по счетам, не превысят
157410,0 тыс. рублей, в связи с этим образуется свободный остаток лимитов государствен-
ных капитальных вложений и бюджетных обязательств в сумме 42590,0 тыс. рублей, что
является результатом необоснованного завышения объемов титульных ассигнований на
2006 год по финансируемым в рамках Программы объектам.

Начальник Службы расквартирования и обустройства Минобороны России обра-
тился к заместителю Министра экономического развития и торговли Российской Феде-
рации с просьбой о внесении изменений в Программу с перераспределением денежных
средств в объеме 37223,0 тыс. рублей для начала строительно-монтажных работ по
школе на 50 учащихся в гарнизоне Калиновская (исх. от 30 августа 2006 года
№ 147/2/1/13059 и от 12 сентября 2006 года № 147/2/1/13094).
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На дату окончания проверки в 326 квартирно-эксплуатационном отделе квартирно-
эксплуатационного управления Северо-Кавказского военного округа решение о поряд-
ке использования указанного свободного остатка не принято.

Ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию внес весомый вклад в развитие со-
циальной инфраструктуры жилых зон военных городков войсковых частей 42 мото-
стрелковой дивизии, дислоцированных на постоянной основе на территории Чеченской
Республики. Кроме того, создано 144 рабочих места.

При этом остается нерешенной основная поставленная Программой перед Минобо-
роны России задача - восстановление и обустройство зданий военных комиссариатов.
Даже после переформирования (объединения) ряда военных комиссариатов в соответ-
ствии с директивами Министра обороны Российской Федерации от 3 марта 2006 года
№ Д-8 и от 6 мая 2006 года № Д-27, в результате которого общее число военных комис-
сариатов на территории Чеченской Республики сокращено с 19 до 13, не имеют своих
фондов (зданий) 3 военных комиссариата (Урус-Мартановского, Грозненского и Но-
жай-Юртовского районов).

Три военных комиссариата (Гудермесского и Ачхой-Мартановского районов Че-
ченской Республики, Старопромысловского района г. Грозного), на которых освоено
12310,0 тыс. рублей, не могут быть введены в эксплуатацию, так как в 2004-2006 годах
средства на их дострой не выделялись.

Также не предусмотрены в 2006 году в рамках Программы капитальные вложения
на объекты военного комиссариата Чеченской Республики при наличии незавершенно-
го строительства здания сборного пункта в объеме 17324,0 тыс. рублей.

За счет собственных оборотных средств генеральным подрядчиком выполнены строи-
тельные работы по зданию сборного пункта военного комиссариата (стены, перекрытия,
перегородки, кровля) на общую сумму 14967,27 тыс. рублей. В 2006 году 611 ГФ КС отка-
заны в оплате выполненные работы на сумму 7673,0 тыс. рублей по причине отсутст-
вия титульных ассигнований по этому объекту.

Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 889 с изменениями на
2006 год согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 года № 875.

Программа сыграла определенную положительную роль в восстановлении экономики
и социальной сферы Чеченской Республики, однако ожидаемых результатов не принесла.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2005 года № 938-р
государственным заказчиком-координатором Программы определено Министерство
регионального развития Российской Федерации.

На реализацию Программы с 2002 года по 2006 год было выделено 27728390,0 тыс.
рублей, из них в 2006 году - 6118500,0 тыс. рублей. Освоение средств за прошедшее
время действия Программы составило 22517819,8 тыс. рублей (81,2 процента).

Динамика финансирования и освоения средств Программы в 2002-2006 годах отра-
жена в таблице:

(тыс. руб.)
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

План финансирования 5145990,0 3503690,0 5000000,0 7960210,0 6118500,0
Фактически освоено 4893840,0 3448410,0 4770256,0 7935975,2* 1469338,6

* 3501339,5 тыс. рублей освоено за 9 месяцев 2005 года.

В январе-сентябре 2006 года на реализацию Программы Минфином России пере-
числены средства государственным заказчикам в сумме 2120507,3 тыс. рублей (34,7 %
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от объема средств Программы), а заказчикам-застройщикам - 1806639,2 тыс. рублей,
или 29,5 процента.

По состоянию на 1 октября 2006 года в Перечень строек на 2006 год и перевод средств
на раздел 1100 «Межбюджетные трансферты» распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2006 года № 1022-р и от 8 августа 2006 года № 1087-р внесены из-
менения в части объемов капитальных вложений по объектам Росздрава, Федерального
агентства по культуре и кинематографии (далее -  Роскультура),  Росавтодора,  Росстроя,
МВД России, Роспрома, Рособразования, Россвязи, РАН и Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее - ФСИН России).

Выполнение Программы за январь-сентябрь 2006 года по 27 государственным за-
казчикам характеризуется следующими показателями:

(тыс. руб.)

Государственные
заказчики

Объем
средств по ФЗ
«О федераль-
ном бюджете
на 2006 год»

Перечислено
Минфином

России
(по данным

госзаказчиков)

Перечислено
госзаказчиком

заказчику-
застройщику

Освоено
(выполнено) работ Общее

количе-
ство

объектов

Количе-
ство объ-

ектов,
вводимых
по плану

всего %
освоения

Росстрой 2509838,0 118800,0 118800,0 0,0 0,0 25 13
Росавтодор 270000,0 136063,1 136063,1 98053,3 36,3 17 14
Роскартография 3800,0 2750,0 0,0 1682,7 44,3 1 1
Росводресурсы 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 100,0 1 0
Россвязь 191000,0 143250,0 143250,0 95001,3 49,7 41 37
Росавиация 95800,0 80000,0 29090,0 0,0 0,0 1 1
Роспром 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 4
Рособразование 505000,0 235700,0 235700,0 43387,0 8,6 22 12
Роспечать 300000,0 235630,0 200330,0 125110,0 41,7 19 9
Росздрав 595680,0 131969,0 108610,0 155066,0 26,0 44 5
Росспорт 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0
Роскультура 100000,0 100000,0 0,0 24529,0 24,5 1 0
Росстат 8092,0 6095,0 6095,0 0,0 0,0 4 4
ФСКН России 12620,0 12620,2 12620,2 10152,5 80,4 2 0
ФСИН России 118500,0 87750,0 87750,0 93086,0 78,5 3 0
ФССП России 15000,0 15000,0 11250,0 11250,0 75,0 1 0
Росгидромет 22000,0 22000,0 22000,0 20031,0 91,0 2 1
Роспотребнадзор 72800,0 62295,3 62295,3 71127,0 97,7 10 3
Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации

52000,0 52000,0 48000,0 34395,9 66,1 3 1

РАН 3270,0 3270,0 3270,0 0,0 0,0 1 0
Минсельхоз России 200000,0 36180,0 3680,0 0,0 0,0 9 2
МВД России 97100,0 74070,0 74070,0 75400,0 77,6 8 3
Мобороны России 200000,0 170000,0 115730,9 200000,0 100,0 5 4
МЧС России 150000,0 109726,8 109726,8 107609,0 71,7 4 3
ФСБ России 160000,0 136000,0 133318,0 149402,6 91,6 3 1
Генеральная прокуратура
Российской Федерации 34000,0 27837,9 27837,9 30021,9 88,3 5 2

Федеральное казначейство 120000,0 109500,0 105152,0 112034,0 93,4 4 1
Итого 6118500,0 2120507,3 1806639,2 1469339,2 24,0 243 121

Из приведенных данных следует, что из 243 объектов, предусмотренных Програм-
мой к вводу в эксплуатацию в 2006 году, запланирован 121 объект (49,8 процента).

Показатели, предусмотренные Программой, не достигаются. Государственный за-
казчик-координатор Программы (Минрегион России) и госзаказчики поставленные за-
дачи в январе-сентябре 2006 года не выполнили. Из утвержденных на реализацию ме-
роприятий Программы государственных капитальных вложений в сумме 6118500,0 тыс.
рублей за январь-сентябрь 2006 года профинансировано только 2120507,3 тыс. рублей
(34,7 %), освоено 1469339,2 тыс. рублей, или 24,0 процента.
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По 2 госзаказчикам (Роспром, Росспорт) финансирование в сумме 270000,0 тыс. руб-
лей, предусмотренное Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год», не
производилось, поскольку Роспромом и Правительством Чеченской Республики не был
решен вопрос о передаче восстанавливаемых объектов из федеральной собственности в
государственную собственность Чеченской Республики (150000,0 тыс. рублей), а Рос-
спортом и Правительством Чеченской Республики не были своевременно проведены
конкурсные торги и заключено соглашение на выделенный объем капитальных вложе-
ний (120000,0 тыс. рублей).

По 5 государственным заказчикам из утвержденного лимита бюджетных обяза-
тельств в сумме 2817000,0 тыс. рублей Минфином России перечислено 244345,0 тыс.
рублей (Рострою - 118800,0 тыс. рублей, Росавиации - 80000,0 тыс. рублей, Росстату -
6095,0 тыс. рублей, РАН - 3270,0 тыс. рублей, Минсельхозу России - 36180,0 тыс. руб-
лей). Указанные денежные средства заказчиками не освоены. В результате неэффектив-
ное использование денежных средств составило 244345,0 тыс. рублей. Росстрою Феде-
ральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете на
2006 год» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2006 года № 140-р (с изменениями) на реализацию Программы в 2006 году утверждены
расходы в сумме 2509838,0 тыс. рублей, или 41,0 % средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий Программы, из них на жилищное строительство - 870000,0 тыс.
рублей, коммунальное хозяйство - 1639838,0 тыс. рублей.

Росстроем из средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы в
сумме 2509838,0 тыс. рублей, перечислено Правительству Чеченской Республики
118800,0 тыс. рублей в виде аванса на расчистку территории г. Грозного от завалов и
строительного мусора.

Из 164 восстанавливаемых объектов с объемом капитальных вложений в сумме
2509838,0 тыс. рублей 86 объектов с объемом капитальных вложений в сумме
1289170,0 тыс. рублей являются вводными объектами 2006 года, из них 22 жилых дома с
объемом капитальных вложений - 401647,0 тыс. рублей и 64 объекта коммунального
строительства с объемом капитальных вложений - 887523,0 тыс. рублей. Однако за 9 ме-
сяцев 2006 года из 86 вводных объектов ни один объект в эксплуатацию не введен.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2004 года № 173-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2005 год» (с изменениями), распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2005 года № 131-р (с изменениями) Росстрою были выделе-
ны дополнительные объемы финансирования на реализацию мероприятий Программы в
сумме 1320000,0 тыс. рублей одной строкой без разбивки по конкретным стройкам и объ-
ектам, в том числе: на застройку территории - 220000,0 тыс. рублей и на новое жилищное
строительство - 1100000,0 тыс. рублей, что не соответствует требованиям Положения о
формировании и финансировании строек и объектов для федеральных государственных
нужд за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714 (с изменениями).

По данным застройщика нового строительства ГУП «ЦРГ ЧР», по состоянию на
1 сентября 2006 года объем выполненных работ составил 1060400,0 тыс. рублей (83,3 %),
из них: по объектам нового строительства в г. Грозном - 864701,0 тыс. рублей (78,5 %),
на реализацию мероприятий в области застройки территорий по площадкам №№ 1, 2, 3, 4
и площадь «Минутка» - 195700,0 тыс. рублей (89 процентов).

Минсельхозу России Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2006 год» объем затрат на реализацию Программы предусмотрен
в сумме 200000,0 тыс. рублей, в том числе: по 10 объектам АПК Чеченской Республики -
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183700,0 тыс. рублей; по проектно-изыскательским работам - 10000,0 тыс. рублей и по
закладке 200 га виноградников и уходу за ними - 6300,0 тыс. рублей.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года № 140-р
в части завершения до 1 марта 2006 года согласования с Чеченской Республикой и
Минэкономразвития России пообъектного распределения капитальных вложений в пол-
ном объеме Минсельхозом России не выполнено и по состоянию на 1 октября 2006 года в
Минфин России не представлено.

В результате лимит бюджетных обязательств по Программе Федеральным казна-
чейством доведен до Минсельхоза России меньше на 16300,0 тыс. рублей.

Из-за несвоевременного представления Правительством Чеченской Республики от-
четов в Минсельхоз России (пункт 2.2.6 договора от 31 мая 2006 года № 444/17, заклю-
ченного Минсельхозом России с Правительством Чеченской Республики) финансиро-
вание расходов за 9 месяцев 2006 года составило 36180,0 тыс. рублей, или 18,1 % от
объема, предусмотренного на 2006 год, и 26,5 % - от объема бюджетных ассигнований,
доведенных Минсельхозом России за 9 месяцев 2006 года Правительству Чеченской
Республики (доведено 136400,0 тыс. рублей).

Документы конкурсного отбора подрядных организаций, включая проектные органи-
зации, и поставщиков оборудования в соответствии с Федеральными законами от 13 де-
кабря 1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд», от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Мин-
сельхозе России отсутствовали. По отдельным переходящим и новым объектам отсут-
ствовали проектно-сметная документация и титульные списки (ГУП «Птицеводческая
фабрика «Урус-Мартановская», ГУП «Консервный завод «Самашкинский», ГУП «Пло-
доовощторг», ГУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»).

В нарушение условий договора от 31 мая 2006 года № 444/17 по состоянию на
1 октября 2006 года Правительством Чеченской Республики не был представлен отчет
по форме 1-торги, утвержденной Федеральной службой государственной статистики,
для вновь начинаемых объектов.

Рособразованию в рамках реализации мероприятий Программы в 2006 году по
22 стройкам и объектам капитальные вложения предусмотрены в объеме 505000,0 тыс.
рублей, в том числе: по 12 объектам общего образования Чеченской Республики -
283000,0 тыс. рублей, по 5 объектам начального профессионального образования -
52000,0 тыс. рублей, по 1 объекту (среднее специальное учебное заведение) - 30000,0 тыс.
рублей и по 4 объектам высших учебных заведений - 146000,0 тыс. рублей.

Правительством Чеченской Республики по состоянию на 1 октября 2006 года не
представлены копии уведомлений о поквартальном распределении бюджетных ассиг-
нований из федерального бюджета на 2006 год по объектам общего образования Рес-
публики, чем нарушены требования пункта 13 приказа Минфина России от 20 декабря
2005 года № 151н.

Рособразованием финансирование восстановительных работ за 9 месяцев 2006 года
произведено в объеме 235700,0 тыс. рублей, в том числе: Правительству Чеченской
Республики - 84900,0 тыс. рублей, или 30,0 % от объема затрат, предусмотренного по
договору от 11 августа 2006 года № 323, и государственным образовательным учреж-
дениям - 150800,0 тыс. рублей, или 67,9 % от предусмотренного объема.

В нарушение пункта 2.2.6 договора от 11 августа 2006 года № 323 между Правительст-
вом Чеченской Республики и Рособразованием заказчиками-застройщиками не представ-
лены в Рособразование копии документов по конкурсномуотбору подрядных организаций,
проектных организаций и поставщиков оборудования в соответствии с федеральными за-
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конами от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд», от 21 июля 2005 года 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». В Рособразовании отсутствовали отчеты по форме 1-торги для вновь начинае-
мых объектов, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

Кроме того, Рособразованием не был представлен отчет (информация) о ходе вы-
полнения мероприятий Программы и освоении выделенных средств по состоянию на
1 октября 2006 года.

Информация о ходе выполнения мероприятий Программы, представленная КП ЧР
«Дирекция», содержит сведения о 12 общеобразовательных школах. Объем затрат на
их восстановление в 2006 году предусмотрен в сумме 283000,0 тыс. рублей, фактиче-
ски выполнено работ на сумму 43387,0 тыс. рублей, или 15,3 % от предусмотренного
объема затрат.

По итогам выполнения мероприятий Программы 2006 года запланирован ввод в
эксплуатацию 12 объектов образования. На момент проверки акты о вводе в эксплуата-
цию указанных объектов в Рособразовании отсутствуют.

Росавтодору Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2006 год» на реализацию Программы предусмотрено 270000,0 тыс. руб-
лей, перечислено госзаказчиком 136063,1 тыс. рублей (50,4 %), исполнено (по актам при-
емки) - 98053,3 тыс. рублей (36,3 процента).

Минтранс России письмом от 5 апреля 2006 года № АМ-15/1857 направил в Мин-
экономразвития России согласованные с Минрегионом России мероприятия (позиции),
обозначенные в Перечне строек сноской «6», подлежащие финансированию на основа-
нии пообъектного распределения капитальных вложений. Изменения в части пообъект-
ного уточнения доведены до Росавтодора 31 августа 2006 года. Однако распоряжение
Правительства Российской Федерации на этот счет по состоянию на 1 октября 2006 го-
да не подготовлено, и лимиты бюджетных обязательств в соответствии с вышеуказан-
ными изменениями Минфином России в полном объеме до Росавтодора не доведены.

В нарушение требований пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 июня 1994 года № 745 «Об авансировании подрядных работ на объектах
строительства для федеральных государственных нужд», предусматривающего аванси-
рование части стоимости подрядных работ в размере до 30,0 %, Росавтодором по объекту
«Восстановление моста через р. Терек (автодорога Червленная - Грозный)» при объеме
капитальных вложений, предусмотренных на 2006 год в сумме 61477,0 тыс. рублей, фак-
тически было перечислено двумя платежами (17 июля 2006 года в сумме 10700,0 тыс.
рублей и 25 сентября 2006 года - 31806,0 тыс. рублей) 42506,0 тыс. рублей, или 69,1 % от
годового лимита капитальных вложений по данному объекту.

Общая сумма сверхнормативных платежей по данному объекту составила
24062,9 тыс. рублей.

Запрошенные в Росавтодоре документы, подтверждающие размещение заказов на
выполнение строительно-восстановительных работ и поставки автотранспорта в рамках
Программы путем проведения конкурсов (извещения о проведении конкурсов, заявки
на участие в конкурсах, протоколы конкурсных комиссий), представлены не были.
В связи с этим составлен акт о непредставлении информации. По объяснению началь-
ника Управления организации госзаказа и научно-технических исследований от 20 ок-
тября 2006 года № 02-1/670 запрашиваемые документы находятся в Правительстве Че-
ченской Республики, выполняющем функции государственного заказчика (включая
функции организатора конкурса).
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Росздраву объемы финансирования инвестиционных расходов по стройкам и объ-
ектам утверждены в сумме 595680,0 тыс. рублей. Профинансировано 108610,0 тыс.
рублей. Выполнено работ на сумму 155066,0 тыс. рублей, или 26,0 % от годового объ-
ема финансирования.

Заключенный по 25 объектам договор от 27 сентября 2006 года № 04/1592 с Прави-
тельством Чеченской Республики и КП ЧР «Дирекция» на сумму 346393,0 тыс. рублей
не исполнялся в связи с поздним переводом государственных капитальных вложений
Минэкономразвития России с раздела бюджетной классификации Российской Федера-
ции 0901 на раздел 1103. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1087-р
было подписано только 8 августа 2006 года.

Роспотребнадзору в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года
№ 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год» предусмотрены капитальные вложе-
ния в сумме 72800,0 тыс. рублей.

Для финансирования работ по выполнению мероприятий Программы заказчику-
застройщику перечислено 62295,3 тыс. рублей, или 85,6 % годового лимита бюджет-
ных обязательств на основании представленных отчетов по установленным формам
(КС-2, КС-3). Освоено капитальных вложений в объеме 71127,0 тыс. рублей, или 97,7 %
от годового лимита бюджетных обязательств.

Роспрому на восстановление 6  объектов утверждены расходы в сумме 150000,0  тыс.
рублей, из них по 3 вводным объектам с объемом капитальных вложений 72000,0 тыс.
рублей (48,0 %) и 3 переходящим объектам с объемом капитальных вложений
78000,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов на реализа-
цию Программы до Роспрома доведены 9 марта 2006 года в сумме 127000,0 тыс. рублей
и 14 июля 2006 года - в сумме 23000,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 года
№ 1022-р из 6 восстанавливаемых объектов изменено финансирование с разде-
ла/подраздела 0411 на раздел/подраздел 1103 по одному объекту «ГУП Аргунский за-
вод «Пищемаш», который был передан из федеральной собственности в государствен-
ную собственность Чеченской Республики.

На 1 октября 2006 года, или по истечении 2,5 месяца со дня изменения источника
финансирования, объект «ГУП Аргунский завод «Пищемаш» не финансировался, хотя
средства государственного заказчика, в том числе и по указанному объекту, в сумме
5000,0 тыс. рублей Правительством Чеченской Республики переданы заказчику-застрой-
щику КП ЧР «Дирекция» 24 мая 2006 года.

Уведомления о бюджетных ассигнованиях по указанному объекту Роспромом под-
готовлены и подписаны только 30 августа 2006 года и в нарушение статьи 220 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2006 года до Прави-
тельства Чеченской Республики не доведены.

В целях своевременного открытия финансирования Роспром направил письма в
Минэкономразвития России, в Росимущество и Правительство Чеченской Республики о
внесении изменений по источникам финансирования с раздела/подраздела 0411 на раз-
дел/подраздел 1103, а также об ускорении передачи объектов из федеральной собствен-
ности в государственную собственность Чеченской Республики. Однако вопрос о пере-
даче объектов решен не был, финансирование не производилось, и это привело к срыву
восстановительных работ.

Учитывая неопределенность сроков завершения передачи объектов в государствен-
ную собственность Чеченской Республики и то обстоятельство, что финансовый год
заканчивается, возможность освоения средств в 2006 году невелика. В связи с этим
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Роспром направил письма в Минпромэнерго России и Минрегион России о переносе на
2007 год объемов финансирования по 5 объектам в сумме 145000,0 тыс. рублей.

Россвязи объем финансирования для восстановления объектов связи по Программе
предусмотрен в сумме 191000,0 тыс. рублей.

Функции государственного заказчика по исполнению Программы переданы Феде-
ральному государственному унитарному предприятию «Связьстрой».

При проведении конкурсов на выполнение государственных заказов ФГУП
«Связьстрой» не предпринимало действия для получения сведений, предусмотрен-
ных пунктами 2, 3, 4 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в части установления обязательных тре-
бований к участникам размещения заказа.

Организатором торгов ФГУП «Связьстрой» с победителями конкурсов (лотов) по
объектам, выставленным на конкурс, заключены 2 государственных контракта, отли-
чающиеся от заявленного на конкурсе названия работ. Первый контракт определял поря-
док поставки оборудования для объекта (с мерами финансового воздействия за наруше-
ние контракта), второй - на строительно-монтажные работы заявленного объекта. При-
чем подрядчик в заключенных контрактах по одному объекту не менялся. Всего заклю-
чено 13 контрактов. Указанный порядок заключения государственных контрактов ФГУП
«Связьстрой» с подрядными организациями по объектам Программы противоречит
пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Мероприятия Про-
граммы профинансированы в сумме 143250,0 тыс. рублей (75,0 %), освоено 95001,3 тыс.
рублей (66,0 %). По отчету Россвязи на 1 октября 2006 года по объектам Программы за-
казчик-застройщик ФГУП «Связьстрой», исполняющий функции государственного за-
казчика Россвязи, не освоил переданные средства в сумме 48249,0 тыс. рублей.

Роспечати Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2006 год» объем финансирования на 2006 год определен в сумме
300000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2006 года Роспечатью перечислено
заказчикам-застройщикам 200330,0 тыс. рублей, из них освоено 125110,0 тыс. рублей
(41,7 %). По вине должностных лиц Роспечати средства заказчикам-застройщикам
перечислялись с задержкой до 3 месяцев.

Заказчиками-застройщиками допускалось отставание в освоении лимитов капи-
тальных вложений. По некоторым объектам это было обусловлено длительностью вы-
полнения подготовительных работ по заключению дополнительных соглашений с под-
рядными организациями из-за устранения технических замечаний, некачественной под-
готовки проектно-сметной документации.

Оформление конкурсной документации при проведении конкурсных торгов не в
полной мере отвечало требованиям Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
Так, в контрактах не предусматривались действия поставщиков по доставке оборудова-
ния в г. Грозный, его монтажу и гарантийному сроку эксплуатации.

В 2006 году финансирование по объекту Программы «Восстановление республи-
канского издательско-полиграфического комплекса «Грозненский рабочий», г. Гроз-
ный» не осуществлялось.

2. Вопросы проверки в Чеченской Республике
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005 года

№ 1292-р «О передаче федерального казенного предприятия «Дирекция по строитель-
но-восстановительным работам в Чеченской Республике» ФКП «Дирекция» передано
из федеральной собственности в государственную собственность Чеченской Республи-
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ки с образованием казенного предприятия Чеченской Республики «Дирекция по строи-
тельно-восстановительным работам в Чеченской Республике».

В связи с преобразованием ФКП «Дирекция» в КП ЧР «Дирекция» в соответствии с
действующим законодательством финансирование строительно-восстановительных ра-
бот, проводимых КП ЧР «Дирекция», предусматривается по разделу 1100 «Межбюд-
жетные трансферты» через республиканский бюджет Чеченской Республики.

В итоге передачи части функций государственного заказчика Правительством Чечен-
ской Республики КП ЧР «Дирекция» КП ЧР «Дирекция» являлось заказчиком-застрой-
щиком по восстановлению объектов 6 государственных заказчиков (Росcтрой, Роспром,
Роскультура, Рособразование, Росздрав, Минсельхоз) с объемом государственных ка-
питальных вложений на 2006 год в сумме 3427931,0 тыс. рублей. По состоянию на
1 октября 2006 года из федерального бюджета КП ЧР «Дирекция» получены средства в
сумме 32280,0 тыс. рублей (0,9 % установленного лимита) на восстановление только
объектов Минсельхоза России.

За 9 месяцев 2006 года по объектам вышеуказанных госзаказчиков подрядными ор-
ганизациями за счет собственных и заемных средств выполнены работы на сумму
402335,0 тыс. рублей, или освоено 11,7 % от установленного лимита.

По состоянию на 1 октября 2006 года в связи с отсутствием финансирования по
объектам Росстроя подрядными организациями за счет собственных средств выполне-
ны работы на сумму 317888,0 тыс. рублей, из них: по расчистке завалов - 256097,0 тыс.
рублей (64,7 % лимита), восстановлению жилых домов - 50927,0 тыс. рублей (5,9 %
лимита), восстановлению объектов ЖКХ - 10864,0 тыс. рублей (0,9 % лимита). Плано-
вые показатели по восстановлению объектов жизнеобеспечения не выполнены.

На выполнение строительных работ по расчистке территории г. Грозного от завалов
и строительного мусора КП ЧР «Дирекция» заключен государственный контракт от
14 августа 2006 года № 08/Д0012 с ФГУП «УСС № 42 при Спецстрое России». На фи-
нансирование указанных работ в 2006 году в федеральном бюджете предусматривались
средства в сумме 396000,0 тыс. рублей, в том числе на III квартал 2006 года - 396000,0 тыс.
рублей. Из федерального бюджета в республиканский бюджет 13 сентября 2006 года по-
ступило 118800,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2006 года денежные средства
на расчистку завалов в КП ЧР «Дирекция» не поступали.

Строительство объектов Росздрава в январе-сентябре 2006 года из федерального
бюджета не финансировалось. Росздравом, Правительством Чеченской Республики и
КП ЧР «Дирекция» заключен договор от 27 сентября 2006 года № 04/1592 о финанси-
ровании строительства и реконструкции 25 объектов здравоохранения и учреждений
социального обслуживания населения Чеченской Республики в сумме 346393,0 тыс.
рублей (срок действия договора - по 31 декабря 2006 года включительно). Уведомление
Росздрава о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на 2006 год на сумму
346393,0 тыс. рублей поступило в КП ЧР «Дирекция» только 9 октября 2006 года.

Выборочной проверкой объектов здравоохранения установлено, что работы по вос-
становлению онкологического диспансера (в том числе проектно-изыскательские рабо-
ты) и родильного дома № 2 (бытовой корпус и женская консультация, в том числе про-
ектно-изыскательские работы) не велись, а восстановление республиканской стомато-
логической поликлиники производилось за счет оборотных средств подрядчика. Бюд-
жетное финансирование подрядных организаций в 2006 году не осуществлялось.

В ходе проверки республиканской школы-интерната для слепых и слабовидящих
детей, г. Грозный, (объект Рособразования, первая очередь) установлено, что на объек-
те выполнялись работы по штукатурке внутренних и наружных стен, кладка карнизов,
бетонные работы. Устройство шатровой кровли и ремонт фасада здания завершены.
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Завершаются работы по подводу высоковольтной линии электропередач и монтаж под-
станции трансформаторной комплектной передвижной, завершены внутренние элек-
тромонтажные работы. При установленных лимитах бюджетных обязательств на
2006 год по объекту на строительно-восстановительные работы в сумме 21842,2 тыс.
рублей, на 1 октября 2006 года стоимость выполненных работ составила 11238,2 тыс.
рублей. КП ЧР «Дирекция» выполненные работы не оплачены.

По объекту «Средняя школа № 58, г. Грозный» КП ЧР «Дирекция» были заключены
государственные контракты с ООО ПКФ «Казбек» № 09/Д022 от 15 сентября 2006 года на
выполнение подрядных строительно-восстановительных работ и с ЗАО «АТЛАНТА XXI»
на поставку оборудования № 09/0Д013 от 26 сентября 2006 года. Общая сметная стоимость
строительно-монтажных работ (в том числе оборудование) составляет 55596,0 тыс. рублей.
Выполнено работ с начала их проведения на сумму 20683,0  тыс.  рублей,  в том числе за
2006 год - 16864,0 тыс. рублей. Строительно-восстановительные работы велись за счет за-
емных средств подрядчика. Планируемый ввод объекта в 2006 году возможен при выделе-
нии дополнительных лимитов бюджетных обязательств в объеме 24000,0 тыс. рублей на
оборудование, сантехнические работы, монтаж котельной и теплотрассы.

Из поступивших в республиканский бюджет 11 июля 2006 года на финансирование
объектов Минсельхоза России 36180,0 тыс. рублей (19,7 % установленного лимита) КП
ЧР «Дирекция» было перечислено 32280,0 тыс. рублей, которые распределены в виде
аванса по следующим объектам:  «Грозненский маслозавод»  -  5940,0  тыс.  рублей,  ГУП
«Винзавод Наурский» - 10841,0 тыс. рублей, ГУП «Октябрьский консервный завод» -
2503,0 тыс. рублей, ГУП «Грозненский винно-коньячный завод» - 2835,0 тыс. рублей,
ГУП «Ножай-Юртовский кирпичный завод» - 5871,0 тыс. рублей, а также 559,8 тыс. руб-
лей (2,0 %) перечислены на содержание службы заказчика и 3730,2 тыс. рублей остались
не распределенными. По состоянию на 1 октября 2006 года на счетах Минфина Чечен-
ской Республики и КП ЧР «Дирекция» неиспользованный остаток средств, поступивших
на восстановление объектов АПК, составил 7630,3 тыс. рублей.

В ходе проверки осмотрены ГУП «Грозненский маслозавод», «ГУП «Винзавод На-
урский», «ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики».

ГУП «Грозненский маслозавод» планируется к вводу в эксплуатацию в 2007 году.
По состоянию на 18 октября 2006 года освоение составило 30117,0 тыс. рублей, в том
числе строительно-монтажные работы на сумму 27040,0 тыс. рублей. За счет собствен-
ных средств подрядной организации работы велись в главном производственном кор-
пусе по штукатурке стен, подшивке потолка, бетонированию полов, в пряничном цехе -
по кирпичной кладке стен.

По объекту «ГУП «Винзавод Наурский», с. Алпатово Наурского района (строи-
тельно-восстановительные работы)» разработка проектно-сметной документации в
полном объеме не завершена, отсутствуют сметы и рабочие чертежи на здание лабора-
тории, монтаж оборудования котельной, хранилище барды и хранилище зерна. На ос-
новании проведенного конкурса государственный контракт на строительно-монтажные
работы заключен 18 августа 2006 года с ООО ПКФ «Казбек», по состоянию на 1 октяб-
ря 2006 года освоено 12000,0 тыс. рублей. Во время осмотра объекта на нем произво-
дились работы по строительству модуля котельной и устройству ограждения.

Объект «ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики», г. Аргун (строительно-
восстановительные работы)» запланирован к вводу в эксплуатацию в 2007 году. При
разработке проектно-сметной документации генпроектировщиком ОАО ПСП «Севкав-
нипиагропром» были допущены ошибки, без устранения которых проведение ряда ра-
бот и ввод завода в эксплуатацию невозможны. На основании проведенного конкурса
государственный контракт на строительно-монтажные и проектно-изыскательские ра-
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боты заключен 18 августа 2006 года с ОАО СК «Чеченстрой». Сметная стоимость объ-
екта в сумме 536000,0 тыс. рублей утверждена распоряжением Минсельхоза России
№ 34 от 28 ноября 2005 года. Освоено с начала строительства 189737,0 тыс. рублей.
Объем капитальных вложений на 2006 год установлен в сумме 13000,0 тыс. рублей.
Во время осмотра объекта строительные работы на нем не проводились.

Объект Роскультуры - Государственный концертный зал в г. Грозном на 750 поса-
дочных мест, сметной стоимостью 754460,1 тыс. рублей, запланирован к вводу в экс-
плуатацию в 2007 году. Объект восстанавливается с 2001 года, с начала восстановления
выполнено СМР на сумму 183348,1 тыс. рублей. Остаток сметной стоимости на 1 янва-
ря 2006 года составляет 569538,0 тыс. рублей.

На восстановление Государственного концертного зала в г. Грозном на 2006 год
предусмотрен объем капитальных вложений в сумме 100000,0 тыс. рублей. Уведомле-
ние о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на 2006 год в сумме
100000,0 тыс. рублей КП ЧР «Дирекция» из Минфина Чеченской Республики получено
26 сентября 2006 года.

На основании договора о передаче части функций государственного заказчика от
31 августа 2006 года № 08/Д017, заключенного с Правительством Чеченской Республи-
ки по стройкам и объектам Роскультуры, КП ЧР «Дирекция» заключило государствен-
ный контракт № 09/ДО2О от 14 сентября 2006 года с ООО ПКФ «Казбек» на продол-
жение подрядных строительно-восстановительных работ по объекту «Государственный
концертный зал в г.  Грозном»  на сумму 75204,1  тыс.  рублей и государственный кон-
тракт с ООО «Импексстрой» № 09/ДО41 от 18 сентября 2006 года на выполнение про-
ектно-изыскательских работ на сумму 22211,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2006 года финансирование из федерального бюджета
восстановительных работ Государственного концертного зала не осуществлялось.
К этому времени ООО ПКФ «Казбек» выполнило СМР на сумму 24047,7 тыс. рублей,
или 24,0 % от установленного лимита бюджетных обязательств. Из-за отсутствия фи-
нансирования оплата выполненных работ КП ЧР «Дирекция» не производилась.

При осмотре Государственного концертного зала 12 октября 2006 года установле-
но, что на объекте ведутся общестроительные работы, выполнены работы нулевого
цикла зрительного зала, фойе и другие работы. Вместе с тем имеет место отставание от
графика производства работ на сумму 31156,4 тыс. рублей, не выполнены электромон-
тажные работы, частично внутренняя отделка сценической части, общестроительные
работы. Не восстановлено теплоснабжение.

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 июля
2005 года № 317-р на ГУП «ЦРГ ЧР» были возложены функции заказчика-застройщика
по объектам нового строительства в Чеченской Республике.

В результате реорганизации согласно постановлению Правительства Чеченской Рес-
публики от 24 августа 2006 года № 86 ГУП «ЦРГ ЧР» присоединено к КП ЧР «Дирекция»,
которое определено правопреемником по всем правам и обязательствам ГУП «ЦРГ ЧР».
Акт приема-передачи финансовых документов оформлен 12 октября 2006 года.

Весь объем строительства в январе-сентябре 2006 года ГУП «ЦРГ ЧР» произведен
за счет освоения остатка средств 2005 года, поступивших из федерального бюджета на
новое строительство,  предусмотренное в рамках реализации ФАИП на 2005  год,  ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2005 года
№ 131-р (с изменениями) в сумме 2341500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2006 года остаток неиспользованных средств бюджета
2005 года, поступивших на новое строительство, на лицевом счете Минфина Чеченской
Республики в УФК по Чеченской Республике составил 1665063,7 тыс. рублей, из них
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по объектам Росстроя - 982162,7 тыс. рублей, Рособразования - 384300,0 тыс. рублей,
Росздрава - 229600,0 тыс. рублей и Росспорта - 69001,0 тыс. рублей.

Из средств, выделенных в 2005 году на новое строительство, ГУП «ЦРГ ЧР» с на-
чала строительства поступило 2072800,0 тыс. рублей, или 88,5 %, из них 1396300,0 тыс.
рублей в январе-сентябре 2006 года.

Освоение выделенных ассигнований в 2005 году на объектах 4 государственных за-
казчиков Программы (Росстрой, Рособразование, Росздрав, Росспорт) с начала строи-
тельства составило 1972500,0 тыс. рублей, или 84,2 % объема капитальных вложений.

Росстроем в 2005 году на новое строительство Правительству Чеченской Республи-
ки были перечислены денежные средства в сумме 1320000,0 тыс. рублей, из них на:
строительство объектов жилищного фонда в г. Грозном - 1100000,0 тыс. рублей, в том
числе по ул.  Жуковского площадка № 1  -  149000,0  тыс.  рублей и площадка № 3  -
151000,0 тыс. рублей; по бул. Дудаева площадки № 3 и № 4 - 750000,0 тыс. рублей,
площадь «Минутка» (ПСД) - 50000,0 тыс. рублей; проектно-изыскательские работы на
площадках №№ 1, 2, 3, 4, 5 (76 га) - 200000,0 тыс. рублей, площади «Минутка» (107 га) -
20000,0 тыс. рублей.

На основании решений конкурсной комиссии Чеченской Республики ГУП «ЦРГ
ЧР» заключены государственные контракты с генподрядными организациями: с
ЗАО «Грозгражданстрой» на строительство жилого комплекса по бул. Дудаева на
сумму 750000,0 тыс. рублей с последующим уменьшением суммы контракта до
691980,0 тыс. рублей; с Департаментом «Чеченское управление строительства» на
строительство жилого комплекса по ул. Жуковского, площадка № 1, на сумму
149000,0 тыс. рублей с последующим увеличением суммы контракта до 206410,0 тыс.
рублей; с ОАО «СК Чеченстрой» на строительство жилого комплекса по ул. Жуков-
ского, площадка № 2, на сумму 151000,0 тыс. рублей с последующим увеличением
суммы контракта до 151609,8 тыс. рублей.

Изменения объемов государственных капитальных вложений по указанным государ-
ственным контрактам произведены на общую сумму 58019,8 тыс. рублей и оформлены
дополнительным соглашением Росстроя и Правительства Чеченской Республики. Ука-
занные изменения в соответствии с пунктом 26 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 мая 2005 года № 339 «О внесении изменений в Положение о фор-
мировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их фи-
нансировании за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714» должны вносить-
ся Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на осно-
вании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета.

ГУП «ЦРГ ЧР» также были заключены договоры на проектно-изыскательские ра-
боты с ФГУП «НИЦ «Строительство» по площадкам №№ 1, 2, 3, 4, 5 (76 га) на общую
сумму 200000,0 тыс. рублей, с ОАО «Севкавнипиагропром» по объекту «Площадь
«Минутка» (107 га)» на сумму 20000,0 тыс. рублей, и на подготовку градостроительной
документации с ОАО «Севкавнипиагропром» для застройки площади «Минутка»,
г. Грозный, на сумму 50000,0 тыс. рублей.

Освоено по объектам Росстроя с начала строительства 1062300,0 тыс. рублей, или
80,5 % выделенного объема капвложений, из них 907000,0 тыс. рублей в январе-
сентябре 2006 года.

Выполненные объемы работ подтверждены актами о приемке выполненных работ
(форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В ходе проверки строительства объектов жилого фонда в г. Грозном установлено,
что строительство 1-й очереди группы 7, 9, 12-этажных домов на участке № 3 и № 4 по
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бул. Дудаева ведет ЗАО «Грозгражданстрой» на основании государственного контракта
№ 2-к от 9 сентября 2005 года. Стоимость работ по государственному контракту на
2005-2006 годы первоначально составляла 750000,0 тыс. рублей, однако в связи с кор-
ректировкой программы заказчиком (ГУП «ЦРГ ЧР») в одностороннем порядке стои-
мость работ была уменьшена до 691980,0 тыс. рублей. Согласно сводному заключению
Главгосэкспертизы от 28 июля 2005 года № 609-05/ГГЭ-2679/08 общая сметная стои-
мость 1-й очереди строительства (8 жилых домов общей площадью 95,8 тыс. кв. м) в
ценах на 1 января 2005 года составляет 2083871,0 тыс. рублей.

Для своевременной сдачи в эксплуатацию двух корпусов в 2006 году и двух кор-
пусов в I полугодии 2007 года требуется дополнительное финансирование в объеме
350000,0 тыс. рублей. Вопрос о финансировании строительства остальных 4 жилых до-
мов не решен.

Рособразованию в рамках Программы на новое строительство двух школ в г. Грозном
были выделены в 2005 году бюджетные средства в сумме 549000,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года
№ 1271-р внесены и утверждены изменения в перечень строек и объектов для федераль-
ных государственных нужд на 2005 год, финансируемых за счет государственных капи-
тальных вложений,  предусмотренных на реализацию ФАИП на 2005 год,  в том числе по
двум школам в г. Грозном: «Общеобразовательная школа на 25 классов, просп. Револю-
ции, г. Грозный» - финансирование уменьшено с 299000,0 тыс. рублей до 250000,0 тыс.
рублей; «Общеобразовательная школа на 25 классов, ул. Ленина, г. Грозный» - финанси-
рование увеличено с 250000,0 тыс. рублей до 299000,0 тыс. рублей.

По выполнению полного комплекса работ по строительству общеобразовательной
школы по просп. Революции, г. Грозный, стоимостью 250000,0 тыс. рублей, по резуль-
татам открытого конкурса ГУП «ЦРГ ЧР» заключен государственный контракт № 3-к
от 7 сентября 2005 года с ЗАО «Мосстрой-94» (г. Москва).

Выполненные работы и произведенные затраты с начала строительства указанной
школы согласно справке (форма № КС-3) по состоянию на 1 сентября 2006 года состави-
ли 250000,0 тыс. рублей, в том числе: работы и затраты, включенные в стоимость работ, -
198382,6 тыс. рублей; оборудование - 8779,2 тыс. рублей; НДС - 37289,1 тыс. рублей; со-
держание заказчика (2,27 %) - 5549,0 тыс. рублей.

В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 22 июня
1994 года № 745, от 2 марта 2005 года № 107 и от 22 февраля 2006 года № 101 при рас-
четах по двум школам по государственному контракту от 7 сентября 2005 года № 3-к
вместо установленной нормы 30,0 % от суммы контракта аванс перечислен в размере
35,2 % (88012,8 тыс. рублей), в результате имело место излишнее авансирование под-
рядчика в сумме 13012,8 тыс. рублей.

Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченно-
го строительством объекта - общеобразовательная школа на 25 классов (просп. Рево-
люции, г. Грозный), подписан и утвержден 25 августа 2006 года.

По выполнению полного комплекса работ по строительству объекта - общеобразо-
вательная школа (ул. Ленина, г. Грозный), сметной стоимостью 299000,0 тыс. рублей
по результатам открытого конкурса ГУП «ЦРГ ЧР» заключен государственный кон-
тракт № 5-к от 9 сентября 2005 года с ЗАО «Мосфундаментстрой-6» (г. Москва).

Фактически работы по строительству данного объекта выполнялись ООО ПСМФ
«Грозагрострой» на основании договоров генерального субподряда от 12 сентября
2005 года № 01/42 и от 18 февраля 2005 года № 108, заключенных с ЗАО «Мосфунда-
ментстрой-6». В соответствии с пунктом 4.2.21 договора № 01/42 от 12 сентября 2005 года
генеральному подрядчику (ЗАО «Мосфундаментстрой-6») за координацию работ и другие
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услуги определена оплата в размере 5,0 % от стоимости выполненных работ к имеющимся
затратам (2,27 %) по содержанию службы заказчика по тем же функциям, что привело к
удорожанию строительства на сумму 11393,6 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 27 июня 2006 года № 1 к государственному кон-
тракту от 9 сентября 2006 года № 5-к генеральному подрядчику передано право заклю-
чения самостоятельного договора по исполнению функций заказчика в части поставок
оборудования.

На основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  ГУП «ЦРГ ЧР» ЗАО «Мосфун-
даментстрой-6» перечислено 232962,5 тыс. рублей, в том числе на содержание заказчи-
ка - 5091,3 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2006 года остаток средств по дан-
ному объекту составил 19000,0 тыс. рублей.

В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 22 июня
1994 года № 745, от 2 марта 2005 года № 107 и от 22 февраля 2006 года № 101 при расчетах
по двум школам в результате превышения установленной нормы 30,0  %  имело место из-
лишнее авансирование подрядчика в сумме 20546,0 тыс. рублей на поставку оборудования.

Росздравом, Правительством Чеченской Республики и ГУП «ЦРГ ЧР» заключен до-
говор № 04/1316 от 26 октября 2005 года по осуществлению совместных действий по
строительству объекта «Роддом с женской консультацией, г. Грозный», включенного в
перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2005 год, утвер-
жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2005 года
№ 131-р (с изменениями), и распоряжению средствами в пределах выделенного объема
капитальных вложений в сумме 328000,0 тыс. рублей.

По результатам открытого конкурса ГУП «ЦРГ ЧР» с ЗАО «Мосстрой-94» заклю-
чен государственный контракт № 4-к от 7 сентября 2005 года по выполнению полного
комплекса работ по строительству указанного роддома, предусматривающий авансовые
платежи в размере до 30,0 % от стоимости работ и удержания - 2,27 % на содержание
службы заказчика.

Дополнительным соглашением № 1 от 15 июня 2006 года к государственному кон-
тракту № 4-к от 7 сентября 2005 года генеральному подрядчику передано право заклю-
чения самостоятельного договора по исполнению функций заказчика в части поставок
оборудования.  В соответствии с указанным соглашением ЗАО «Мосстрой-94»  с ООО
«Теплостройпроект-С» заключен договор № 6 от 20 июня 2006 года на поставку авто-
матической блочно-модульной котельной установки АБМК-10000 с ГВС стоимостью
23665,2 тыс. рублей, которая заказчиком оплачена 13 июля 2006 года (на день проверки
оборудование не получено).

На основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) заказчиком генеральному под-
рядчику с учетом авансовых платежей перечислено 250192,4 тыс. рублей, в том числе
на содержание службы заказчика - 5553,2 тыс. рублей.

По состоянию на 12 октября 2006 года по данному объекту выполнены строитель-
но-монтажные работы корпуса женской консультации, вспомогательного корпуса, вы-
рыт котлован под главный корпус, состоящий из 4 блоков, на общую сумму 216700,0 тыс.
рублей (66,1 % лимита), оплачено с учетом аванса 268300,0 тыс. рублей. На объекте не
начаты сантехнические работы, не решен вопрос с отоплением.

По состоянию на 1 октября 2006 года остаток лимита по данному объекту составил
54142,2 тыс. рублей.

На разработку проектно-сметной документации спортивного комплекса
им. А. Кадырова в г. Грозном (далее - спорткомплекс), общая сметная стоимость кото-
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рого составляет 5694000,0 тыс. рублей, ГУП «ЦРГ ЧР» в 2005 году были выделены ка-
питальные вложения в объеме 144500,0 тыс. рублей (объект Росспорта).

Работы по государственному контракту от 23 июня 2005 года № 540, заключенному
ГУП «ЦРГ ЧР» с ООО «Ростовгипрошахт», выполнены полностью. Согласно акту свер-
ки взаимных расчетов от 10 сентября 2006 года ГУП «ЦРГ ЧР» с ООО «Ростовгипро-
шахт», а также справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 3-КС) из
полученных средств в сумме 144500,0 тыс. рублей 141292,7 тыс. рублей направлены на
оплату проектно-изыскательских работ и экспертизы проекта, и 3207,3 тыс. рублей - на
содержание ГУП «ЦРГ ЧР» (заказчик), исчисленные в размере 2,27 % от стоимости ра-
бот по разработке документации.

Выводы
1. Государственным заказчиком-координатором Программы (Минрегионом Рос-

сии)  и госзаказчиками по итогам 9  месяцев 2006  года поставленные задачи не вы-
полнены. Из предусмотренного Программой объема государственных капитальных
вложений в сумме 6118500,0 тыс. рублей за январь-сентябрь 2006 года профинанси-
ровано только 2120507,3 тыс. рублей (34,7 %), освоено 1469339,2 тыс. рублей, или
24,0 % годовых назначений.

2. Минрегионом России и Правительством Чеченской Республики не были свое-
временно приняты меры по передаче объектов Программы из федеральной собственно-
сти в государственную собственность Чеченской Республики, что привело к срыву их
финансирования. Так, финансирование двух государственных заказчиков - Роспрома и
Росспорта, в январе-сентябре 2006 года на общую сумму 270000,0 тыс. рублей, или
4,4 % объема средств Программы, не производилось, в результате чего капитальные
вложения, предусмотренные федеральным бюджетом на 2006 год, не использовались.

3. По состоянию на 1 октября 2006 года из поступивших в 2005 году средств на но-
вое строительство в сумме 2341500,0 тыс. рублей Правительством Чеченской Респуб-
лики освоено только 1972500,0 тыс. рублей, или 84,2 %. При фактическом финансиро-
вании не обеспечено освоение средств в сумме 268700,0 тыс. рублей. Из-за позднего
проведения конкурсных торгов и заключения с Росспортом соглашения на финансиро-
вание строительства спортивного комплекса им. А. Кадырова средства в сумме
120000,0 тыс. рублей, предусмотренные федеральным бюджетом на 2006 год на эти це-
ли, не использовались, в результате работы на объекте не велись.

4. В нарушение принципов, определенных статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, государственными заказчиками (Росстроем, Росавиацией, Росстатом,
РАН и Минсельхозом России) полученные в январе-сентябре 2006 года средства на
реализацию Программы в сумме 244345,0 тыс. рублей не освоены, что является неэф-
фективным использованием бюджетных средств.

5. Правительством Чеченской Республики не соблюдались обязательства, предусмот-
ренные пунктом 2.2.6 договоров от 31 мая 2006 года № 444/17 и от 11 августа 2006 года
№ 323 с Минсельхозом России и Рособразованием, соответственно, в части своевременно-
го представления отчетов, в результате чего объекты Минсельхоза России профинансиро-
ваны только в сумме 36180,0 тыс. рублей, или 18,9 % от годовых назначений, а объекты
Рособразования - в сумме 235700,0 тыс. рублей, или 46,7 %. Вместе с тем из поступивших
в республиканский бюджет 11 июля 2006 года средств в сумме 36180,0 тыс. рублей по со-
стоянию на 1 октября 2006 года 7630,3 тыс. рублей не были распределены.

6. Правительством Чеченской Республики в нарушение пункта 16 постановления
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2001 года № 714 «Об утверждении
положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государствен-
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ных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета» по состоянию
на 1 октября 2006 года не представлены в Минсельхоз России проектно-сметная доку-
ментация и титульные списки по переходящим и новым объектам (ГУП «Птицеводче-
ская фабрика «Урус-Мартановская», ГУП «Консервный завод «Самашкинский», ГУП
«Плодоовощторг», ГУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»), что привело к
срыву финансирования строительства этих объектов.

7. Заказчиком-застройщиком ГУП «ЦРГ ЧР» при строительстве общеобразователь-
ной школы (г. Грозный, ул. Ленина) сметной стоимостью 299000,0 тыс. рублей допу-
щено дублирование функций генподрядчика «Мосфундаментстрой-6» субгенподрядчи-
ком ООО ПСМФ «Грозагрострой» с уплатой за оказанные услуги 5,0 % от стоимости
работ к имеющимся затратам (2,27 %) по содержанию службы заказчика по тем же
функциям, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме
11393,6 тыс. рублей.

8. В нарушение требований постановлений Правительства Российской Федерации
от 22 июня 1994 года № 745 и от 2 марта 2005 года № 107 ГУП «ЦРГ ЧР» при строитель-
стве двух общеобразовательных школ (просп. Революции и ул. Ленина, г. Грозный) до-
пущено превышение установленной нормы авансирования (30,0 %) на сумму 33558,8 тыс.
рублей. Таким же образом Росавтодор профинансировал подрядчиков, выполняющих вос-
становление моста через р. Терек на автодороге Червленая - Грозный, на сумму 24062,9 тыс.
рублей. Общая сумма финансирования расходов, превышающая законодательно установ-
ленные нормы, составила 57621,7 тыс. рублей.

9. Генпроектировщиком ОАО ПСП «Севкавнипиагропром» по объекту «ГУП «Са-
харный завод Чеченской Республики» (г. Аргун) при разработке проектно-сметной до-
кументации допущены ошибки,  которые привели к срыву сроков выполнения восста-
новительных работ.

10. В нарушение Положения о формировании перечня строек и объектов для феде-
ральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11 октября 2001 года № 714 (в редакции от 27 мая 2005 года № 339) Федеральному
агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 2005 году на реа-
лизацию Программы были выделены дополнительные объемы капитальных вложений
и профинансированы в сумме 1320000,0 тыс. рублей при отсутствии разбивки по кон-
кретным стройкам и объектам, в том числе: на застройку территории - 220000,0 тыс.
рублей, на новое жилищное строительство - 1100000,0 тыс. рублей.

Предложения
1. По результатам контрольного мероприятия направить представления Счетной

палаты Российской Федерации:
1.1. Министру регионального развития Российской Федерации, в котором предложить:
- потребовать от госзаказчиков Программы привлечь к ответственности должност-

ных лиц, допустивших неэффективное использование средств федерального бюджета в
сумме 244345,0 тыс. рублей;

- рассмотреть на Межведомственной комиссии вопрос о неосвоении Роспромом и
Росспортом средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Про-
граммы, в сумме 270000,0 тыс. рублей;

- для обеспечения планомерного и бесперебойного финансирования объектов Про-
граммы обязать госзаказчиков ускорить решение вопроса по переводу денежных
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средств с других разделов функциональной классификации расходов на раздел 1100
«Межбюджетные трансферты».

1.2. Председателю Правительства Чеченской Республики, в котором предложить:
- обеспечить полное освоение средств федеральных бюджетов 2005-2006 годов, вы-

деленных на новое строительство объектов и восстановительные работы, предусмот-
ренные Программой, в срок до 31 декабря 2006 года;

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших неэффективное рас-
ходование бюджетных средств в сумме 19023,9 тыс. рублей при строительстве общеоб-
разовательной школы (г. Грозный, ул. Ленина) и при финансировании объектов АПК
Чеченской Республики;

- взыскать в установленном порядке штраф с генпроектировщика ОАО ПСП «Сев-
кавнипиагропром» за некачественную разработку проектно-сметной документации по
объекту «ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики» (г. Аргун), повлекшую срыв
сроков выполнения восстановительных работ.

2. Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Фе-
дерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
агентство по образованию, Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, Федеральное дорожное агентство, Службу расквартирова-
ния и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочно-
му представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

4. По результатам контрольного мероприятия подготовить информационное письмо
Президенту Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации     А. А. ПИСКУНОВ

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                                   С. Н. РЯБУХИН
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