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Перечень крупных адресных инвестпроектов, сметной стоимостью свыше 
1 млрд. рублей, главным распорядителем в отношении которых являлись Росводресурсы, по которым проведена корректировка ПСД
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	ГАРАНТИРОВАННОЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ (ликвидация вододефицита)


	1
	Строительство водохранилища на балке «Шурдере» в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан
	50
млн.куб.
	973,9 в ценах III кв 2007 г по экспертизе 2007 года
	2015
	50
млн.куб.
	1 498,8 в ценах IV квВ 2009 г по экспертизе 2009 года
	2020
	-
	524,9
	5
	До настоящего времени не введен в эксплуатацию в связи с длительным сроком наполнения водохранилища и необходимостью устранения замечаний Ростехнадзора

	2
	Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия
	36,2 млн.куб.
	1 181,7 в ценах I кв 2011 г по экспертизе 2011 года
	2016
	36,2 млн.куб.
	1 872,9 в ценах I кв 2018 года
	2022
	-
	691,2
	6
	Объект законсервирован до момента разработки правительством Республики Калмыкия Генеральной схемы водоснабжения и водоотведения (обводнения) Республики Калмыкия

	3
	Тракт водоподачи части стока р. Уфы в 
р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область 
	обеспечение
стока с максимальным объемом                                                                                                                   перебрасываемого                                                                                                                                      стока - 260 млн. куб.м. в год
	 541,6*
	2016
	обеспечение
стока с максимальным объемом                                                                                                                   перебрасываемого                                                                                                                                      стока - 260 млн. куб.м. в год
	1 494*
	2021 
	-
	
	5
	*Объемы финансирования по ФЦП в расчет не принимались (отсутствует первая сметная стоимость)

	4
	Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
	1 объект
2 158 м длина напорного фронта
	9 165,8 в ценах IV кв 2010 г по
	2014
	1 объект
2 158 м длина напорного фронта
	13 098,1 (в том числе 3 932,3 на завершение 1-го этапа в ценах III кВ. 2019 г. По экспертизе 2019 года)
	2024
(первый этап)
	-
	3 932,3
	10
	В 2019 году завершены работы по корректировке проектно-сметной документации. Строительство не завершено.


	
	ИТОГО по ликвидации вододефицита 
	86,2 млн.куб., 260 млн. куб.м. в год, 2 158 м длина напорного фронта
	11 321,4
	
	
	16 469,8
	
	
	5 148,4
	26
	Удорожание на 45%

	ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД


	5
	Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки
	4742
метров
	694,5 в ценах II кВ 2005 г по экспертизе 2005 года
	2016
	4742
метров
	2 161,8 в ценах IV кВ 2019 по экспертизе 2020 года
	2021 
	-
	1 467,3
	5
	В эксплуатацию не введен.

	6
	Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка.
	43 248,6
метров
	2 319,3 в ценах II кВ 2013 г по экспертизе 2011 года
	2015
(приказ ФАВР
от 18 декабря 2013 г. № 218)
	43 248,6
метров
	2 438,8 в ценах  II кВ 2013 г по экспертизе 2016 года
	2022 
	-
	119,5
	7
	Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен.

	7
	Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной
	5452,79
метров
	3 289,7 в ценах II кВ 2014 г по экспертизе 2014 года
	2019
	5420,29
метров
	3 758,7 в ценах  IIкв 2014 г и III кВ 2017 г по экспертизе 2018 года
	2021
	-32,5
	469,0
	2
	Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен.

	8
	Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области
	7905
метров
	1 220,2 в ценах III кВ 2009 г по экспертизе 2009 года
	2017 
	7 782
метров
	2 233,2 в ценах III  кВ 2009 и  III кВ 2020 г по экспертизе 2020 года
	2023 
	-123
	1013,0
	6
	Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен.

	
	ИТОГО по защите от негативного воздействия вод
	61 348,39
	7 523,7
	
	
	10 592,5
	
	- 155,5
	3 068,8
	20
	Удорожание на 41%

	
	ВСЕГО по всем направлениям
	
	18 845,1
	
	
	27 062,3
	
	- 155,5
	8 217,2
	46
	Удорожание на 44%



