
Приложение № 10  

к отчету о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ выполнения мероприятий, 

обеспечивающих экологическую безопасность 

Российской Федерации, в части ликвидации 

объектов накопленного вреда и формирования 

комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 
 

 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и контрольных точек 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»  

 

По состоянию на дату утверждения Отчета  

на 2019 год (24 января 2020 г.) контрольное событие (срок выполнения или 

заблаговременное выполнение) наступило в отношении 47 контрольных точек и 

34 мероприятий. 

Из 47 контрольных точек 18 выполнено в установленный срок или 

заблаговременно (по 11 ответственный Минприроды России, 5 – ППК «РЭО»,  

2 – ведомственный проектный офис (ВПР); 17 выполнено с нарушением сроков 

(9 - Минприроды России, 6 – ППК «РЭО», 2 – ВПР); 12 не выполнено  

(7 - Минприроды России, 5 – ППК «РЭО»). 

Из 34 мероприятий 10 выполнено в установленный срок или 

заблаговременно (6 - Минприроды России, 2 – ППК «РЭО», 1 – ВПР, 1 - 

Росприроднадзор); 16 выполнено с нарушением сроков (9 - Минприроды России, 

2 – ППК «РЭО», 4 – ВПР, 1 – Росприроднадзор); 8 не выполнено  

(6 - Минприроды России, 2 – ППК «РЭО»). 

 


