
СЧ Е Т НАЯ  ПАЛ А ТА Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РАЦИ И 
« г / /» декабря 2016 г, № CUt -  /£JT//P~0/

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования средств Фонда национального благосостояния, 

направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» 

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
(протокол от 21 декабря 2016 г. № 67К (1142)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 
2.5.1.14 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год.

2. Предмет контрольного мероприятия:
средства Фонда национального благосостояния, инвестированные в 

ценные бумаги компаний с целью финансирования самоокупаемых 
инфраструктурных проектов;

деятельность Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» по реализации инвестиционного проекта «Центральная кольцевая 
автомобильная дорога» (Московская область).

3. Объект контрольного мероприятия: Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» (далее -  ГК «Автодор», Госкомпания).

4. Цель контрольного мероприятия: оценка обоснованности и
результативности использования средств Фонда национального 
благосостояния, направленных на реализацию самоокупаемого проекта 
«Центральная кольцевая автомобильная дорога» (Московская область).

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 ноября по 
21 декабря 2016 года.

6. Проверяемый период деятельности: 2016 год (при необходимости 
более ранние периоды).

7. Краткая характеристика деятельности объекта проверки.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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ГК «Автодор» является некоммерческой организацией, созданной в целях 
оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере 
дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе 
доверительного управления.

Основными видами деятельности ГК «Автодор» являются строительство, 
реконструкция автомобильных дорог и доверительное управление 
(капитальный ремонт, ремонт, содержание) автомобильными дорогами 
Г оскомпании.

Программа деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 -  2020 годы) 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2009 г. № 2146-р (далее -  Программа деятельности ГК «Автодор»). 
Программой определены очередность и сроки реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, объемы работ, источники финансирования, а также 
целевые индикаторы и показатели эффективности деятельности Г оскомпании.

Регламент Г осударственной компании «Российские автомобильные 
дороги» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 сентября 2010 г. № 685.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 1178-р об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, подлежащих передаче в доверительное управление 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», строящаяся 
автомобильная дорога А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога 
(Московская область)» (далее -  ЦКАД) передана в доверительное управление 
ГК «Автодор».

Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2011 г. № 2290-р председателем правления ГК «Автодор» 
назначен Кельбах Сергей Валентинович.

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. Анализ параметров паспорта инвестиционного проекта

«Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»
Паспорт инвестиционного проекта «Центральная кольцевая

автомобильная дорога (Московская область)» утвержден распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 310-р (далее -  
Паспорт проекта).

Цель реализации инвестиционного проекта -  создание условий для 
формирования современной транспортной инфраструктуры, интегрированной с 
сетью международных транспортных коридоров для реализации транзитного 
потенциала Российской Федерации, а также обеспечение обслуживания 
транспортных потоков за пределами центральной части Московского 
транспортного узла и снижение перегрузки относящейся к нему сети 
автомобильных дорог.

В рамках инвестиционного проекта в период до 2018 года 
предусматривается реализация первой очереди, строительства пусковых 
комплексов № 1, № 3, № 4, № 5 ЦКАД.

Сведения о строительстве пусковых комплексов первой очереди ЦКАД в
2014-2018 годах приведены в таблице.

Н аи м ен ован и е П ротяж енность С тоим ость
П усковой  ком п лекс №  1 -  о т  п ересечения с 
автом обильной  дорогой  ф едеральн ого  зн ач ен и я М -4 
«Д он» д о  н ачала  о бхода  г, Н аро-Ф ом и н ска

49 ,5  км,
категория дороги  - 1А

57,5 м лрд, рублей , в том  числе: государственное 
ф и н ан си рован и е -  50,8 м лрд , рублей, средства 
и н весторов  -  6 ,7  м лрд , рублей

П усковой  ком п лекс К» 3 -  о т  п ересечен и я со  строящ ейся 
скоростной  автом оби льн ой  дорогой  М -11 «М осква  - 
С анкт-П етербург»  до п ересеч ен и я с  автом обильной  
дорогой  ф едерального  зн ач ен и я М -7 «В олга»

105,3 км,
категория дороги  - 1А

91,7  м лрд, рублей , в том  числе: объем  
государствен н ого  ф инан си рован и я -  59,1 млрд, 
рублей , сред ства  и н весторов -  32,6 млрд, рублей

П усковой  ком п лекс №  4  -  о т  п ереселения с 
автом обильной  дорогой  ф едеральн ого  значен и я М -7 
«В олга» до п ересечения с  автом обильной  дорогой  
ф едерального значен и я М -4 «Д он»

96,5 км,
категория дороги  - 1 А

90,1 млрд, рублей , в том  числе: объем  
государствен н ого  ф и нансирования -  61,3 млрд, 
рублей, сред ства  и н весторов -  28,8 млрд, рублей

П усковой ком плекс №  5 -  о т  н ачала  о бхода  г. Н аро- 
Ф ом инска до  пересечен и я со  строящ ей ся скоростной  
автом обильной  дорогой  М -11 «М осква - С анкт- 
П етербург»

87,7 км,
категория дороги  -  II

48 ,6  млрд, рублей , в том  числе: объем  
государствен н ого  ф и нансирования -  43,8 млрд, 
рублей , сред ства  и н весторов -  4 ,8  млрд, рублей

И Т О ГО : 339,0  км
287 ,9  млрд, рублей , в том  числе: государственное 
ф и н ан си рован и е -  215 ,0  млрд, рублей, средства 
и н весторов  -  72 ,9  млрд, рублей

Реализация второй очереди строительства ЦКАД планируется по мере 
роста интенсивности движения в 2023 -  2027 годах. Расходы на строительство 
пускового комплекса № 2 в Паспорте проекта не предусмотрены.

Паспортом проекта предполагается привлечение единого оператора для 
организации и обеспечения сбора платы за проезд транспортных средств по 
ЦКАД.

Реализация инвестиционного проекта осуществляется на основе 
государственно-частного партнерства, в том числе пусковых комплексов № 1 и 
№ 5 -  в рамках долгосрочных инвестиционных соглашений (далее -  ДИС), 
пусковых комплексов № 3 и № 4 -  в рамках концессионных соглашений (далее 
-КС).
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Предусматривается платная эксплуатация ЦКАД на участках пусковых 
комплексов № 1, 3 и 4 общей протяженностью 251,3 км, что составляет 74,1 % 
от общей протяженности ЦКАД.

Перечень мероприятий инвестиционного проекта, сроки их реализации и 
ответственные исполнители установлены Сетевым планом-графиком 
мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московская область, утвержденным Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 5 ноября 2013 г. 
№ 6617п-П9 (далее -  Сетевой план-график).

Сведения о показателях Паспорта проекта, а также информация об их 
достижении на 30 ноября 2016 года представлены в таблице.

Н аи м ен ован и е объ екта/ контрактная схем а

П о П асп орту  п роекта Ф актически

С рок
контракта

С р о к
проведения

конкурса

С рок
строи тельства

С тоим ость
(млн.

рублей)

С р о к
п роведения

кон курса

С рок
строительства

П усковой ком плекс №  1/ Д И С 23 года 2014 2 0 1 4 -2 0 1 8 57 566,7 29 .04 .2014 2 0 1 5 -2 0 1 8
П усковой  ком плекс №  3 / К С 30 лет 2014-2015 2 0 1 6 -2 0 1 8 91 734,8 12.04.2016 2 0 1 7 -2 0 1 9
П усковой ком плекс №  4 / К С 30 л ет 2014-2015 2 0 1 6 -2 0 1 8 90  069 18.04.2016 2 0 1 7 -2 0 1 9
П усковой ком п лекс №  5 / Д И С 24 года 2014 2 0 1 4 -2 0 1 8 48  575,2 20.11 .2014 2 0 1 4 -2 0 1 8
У часток  Ц К А Д  о т  тран сп ортн ой  развязки  №  18 
П К  №  3 до  п ересечения с М -10 , (гран и ц а раб о т  
по П К  №  5) /  д оговор  подряда

до 3 лет
не позднее 
2018 года 2 0 1 6 -2 0 1 8 6 936,8 - -

Е дины й оп ератор / операторское соглаш ени е до  30 лет 2016 2 0 1 7 -2 0 1 8 4 961,4 -

В С ЕГО : X X 2 0 1 4 -2 0 1 8 299  843,9 X X

В соответствии с Паспортом проекта конкурсы по заключению КС по 
пусковым комплексам №3 и № 4 следовало провести до конца 2015 года. 
Вместе с тем вследствие длительных сроков проведения конкурсных процедур 
КС по пусковому комплексу № 3 заключено в сентябре 2016 года с 
превышением установленного срока более чем на 1 год. Строительство в 
2016 году не осуществлялось. КС по пусковому комплексу № 4 в 2016 году не 
заключено (планируемый срок -  январь 2017 года).

С учетом несоблюдения сроков реализации мероприятий 
инвестиционного проекта ГК «Автодор» подготовлены предложения по 
актуализации Сетевого плана-графикк, которые направлены в Минтранс России 
письмом от 13 июля 2016 г. № 7956-ИФ. Актуализация предусматривает 
перенос на более поздние сроки окончания реализации ряда мероприятий. На 
момент проведения проверки решения Минтранса России по указанным 
предложениям не имелось.

Параметры корректировки представлены в таблице.
Н аи м ен ован и е С етевой  план -граф и к К орректи ровка О тклонение

Заклю чения соглаш ения н а  создание си стем ы  взим ания платы  и 
осущ ествления взим ания платы  с  использованием  Ц К А Д

10.2016 07.2017 9 м есяцев

П роведения независим ого  техн ологич еского  и ценового ау д и та  проектной 03.2014 08.2016 29 м есяцев
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Н аи м ен ован и е С етевой план -граф и к К орректи ровка О тклонение
докум ентации  с реком ен дац и ям и  аудиторов по оп тим изации  проектны х 
реш ения
П усковой  к ом п лек с №  1 X X X

- принятие р еш ен и й  об изъ яти и  (резерви рован и и  зем ельн ы х у частков) 07.2014 07.2017 36 м есяцев

- изъятие зем ельны х участков д л я  ф едеральн ы х нуж д 11.2015 11.2017 24  м есяц а

- регистрация прав собствен н ости  Р Ф  н а  зем ельн ы е участки 12.2015 02.2018 26 м есяцев

- подготовка терри тори и  строи тельства 0 5 .2 0 1 4 -0 5 .2 0 1 6 0 5 .2 0 1 4 -0 6 .2 0 1 8 24  м есяц а

П усковой  к ом п лек с X» 3 X X X
- принятие реш ений  об изъ яти и  (резерви рован и и  зем ельн ы х у частков) 05.2014 01.2018 44  м есяц а
- изъятие зем ельн ы х участков  д л я  ф едеральн ы х нуж д 10.2014 08.2018 46  м есяцев
- регистрация прав собствен н ости  РФ  н а  зем ельн ы е участки 11.2014 11.2018 48  м есяцев
- подготовка терри тори и  строи тельства 1 1 .2 0 1 1 -0 3 .2 0 1 5 1 2 .2 0 1 1 -0 1 .2 0 1 9 45 м есяцев
- подписание кон ц есси он н ого  соглаш ения 06.2015 09.2016 15 м есяцев
-С М Р 0 1 . 2 0 1 6 - 11.201В 0 2 .2 0 1 7 -1 1 .2 0 1 9 12 м есяцев
П усковой  к ом п лек с №  4 X X X
- принятие реш ений  об  изъятии  (резерви рован и и  зем ельн ы х у частков) 07.2014 03.2018 44  м есяц а
- изъятие зем ельны х участков  для  ф едеральн ы х нуж д 08.2015 11.2018 40  м есяцев
- регистрация прав собствен н ости  РФ  н а  зем ельн ы е участки 09.2015 03.2019 42  м есяц а
- подготовка терри тори и  строи тельства 0 4 .2 0 1 3 -1 2 .2 0 1 5 0 4 .2 0 1 3 -0 3 .2 0 1 9 39 м есяцев
- подписание концессионного  соглаш ения 06.2015 09.2016 15 м есяцев
-С М Р 0 1 .2 0 1 6 -1 1 .2 0 1 8 0 2 .2 0 1 7 -1 1 .2 0 1 9 12 м есяцев
П усковой  к ом п лек с №  5 X X X
- принятие реш ен и й  об изъ яти и  (резервировании  зем ельны х участков) 03.2015 08.2017 29 м есяц а
- изъятие зем ельны х участков  д л я  ф едеральн ы х нуж д 06.2016 02.2018 20  м есяцев
- регистрация прав собствен н ости  РФ  н а  зем ельны е участки 06.2016 05.2018 23 м есяц а
- подготовка терри тори и  строи тельства 0 8 .2 0 1 4 -0 9 .2 0 1 6 0 8 .2 0 1 4 -0 9 .2 0 1 8 24 м есяц а

При актуализации Сетевого плана-графика предусматривается 
увеличение сроков изъятия земельных участков и завершения подготовки 
территории строительства.

При подготовке Паспорта проекта Госкомпанией не учтены фактические 
возможности по своевременной подготовке территории строительства, а также 
изъятию путем выкупа земельных участков под строительство согласно 
проекту межевания, что влечет увеличение сроков окончания строительства 
ЦКАД.

Сведения об изъятии земельных участков с учетом Сетевого плана- 
графика приведены в таблице.

Н аим енование

О кон чан ие изъятия И зъ яти е зем ель, га Р егистрация
прав

собственности,
га

По
граф и ку

К орректи ровка
граф ика

П лан
м еж евания

К орректи ровка
плана

Ф акт  
2015 год

Ф акт
30.11 .2016

%

П усковой  участок  №  1 11.2015 02.2018 260 253 15,1 167,1 64,3 i n

П усковой участок  №  3 10.2014 11.2018 239 237 79,2 120,8 50,5 83,3

П усковой  у часток  №  4 08.2015 03.2019 404 404 67,2 117,7 29,1 5,4

П усковой  участок  №  5 06.2016 05.2018 87 88 - 53,5 61,5 39,8

И Т О ГО : X X 990 982 161,5 459,1 46 ,4 239,5

Общий уровень изъятия земель под строительство ЦКАД по состоянию 
на 30 ноября 2016 года составлял 46,4%. Согласно Сетевому плану-графику, 
изъятие земель по пусковым участкам № 1 и № 4 ГК «Автодор» следовало 
завершить в 2014 году, пусковому комплексу №3 -  в 2015 году, пусковому 
комплексу № 5 -  в 2016 году.

При разработке проекта генеральным проектировщиком проектной 
документации по ЦКАД ОАО «Институт по проектированию и изысканиям
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автомобильных дорог «Союздорпроект» не в полной мере учтены особенности 
территорий, планировавшихся под строительство ЦКАД. Так, по пусковому 
комплексу № 4 потребовалось изменение проектной документации на участке 
автомобильной дороги (км 60+820-км 68+820) в связи с тем, что первоначально 
в проектной документации не был учтен обход посадок ценных пород деревьев 
(лиственницы) на территории Бронницкого лесничества.

Сроки завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию 
пусковых комплексов № 1 и № 5 в скорректированном Сетевом плане-графике, 
по сравнению с первоначальными сроками, оставлены без изменений. 
Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию пусковых 
комплексов № 3 и № 4 планируется в 2019 году, что превышает первоначально 
утвержденные сроки (декабрь 2018 года). Кроме того, КС по пусковому 
комплексу № 4 по состоянию на 30 ноября 2016 года не заключено.

Вместе с тем согласно Паспорту проекта возвратность средств Фонда 
национального благосостояния (далее -  ФНБ) обеспечивается путем погашения 
ГК «Автодор» облигационного займа за счет будущих сборов платы за проезд 
транспортных средств по ЦКАД. Отсутствие поступлений платы за проезд в 
сроки согласно Паспорту проекта создает риски несвоевременного возврата 
средств ФНБ. В соответствии с Программой деятельности ГК «Автодор» 
доходы от эксплуатации ЦКАД запланированы на 2019 год в сумме 
14 669,6 млн. рублей, на 2020 год -  17 774,4 млн. рублей.

В связи с несоблюдением сроков реализации мероприятий 
инвестиционного проекта Президентом Российской Федерации В.В .Путиным 
принято решение (от 5 ноября 2016 г. № Пр-2149) о переносе сроков окончания 
строительства пусковых комплексов № 3 и № 4 на 2019 год.

Предложения по актуализации Паспорта проекта письмом ГК «Автодор» 
от 7 сентября 2016 г. № 1027 ПИП направлялись в Минтранс России, в том 
числе планировавшиеся к реализации в 2016 году. По состоянию на 30 ноября 
2016 года изменения в Паспорт проекта не внесены.

Несоблюдение сроков реализации предусмотренных Паспортом проекта 
мероприятий строительства пусковых комплексов ЦКАД в сроки, 
установленные Сетевым планом-графиком, ведут к несвоевременному 
окончанию строительства инвестиционного проекта, переносу на более 
поздний срок начала эксплуатации ЦКАД и, как следствие, уменьшение
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планируемого объема выручки от эксплуатации дороги.
8.2. Объему и источники финансирования проекта строительства 

ЦКАД. Объемы средств Фонда национального благосостояния, 
инвестированные в ценные бумаги ГК «Автодор» и направленные на 
финансирование инвестиционного проекта ЦКАД.

Согласно Паспорту проекта, объем капитальных вложений в ценах 
соответствующих лет составляет 299 843,9 млн. рублей.

Источники финансирования инвестиционного проекта согласно Паспорту 
проекта приведены в таблице.

млн.рублей
И сточн и ки  ф инан си рован и я В сего

в том  числе п о  годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Бю дж етны е ассигнования из ф едерального  
бю дж ета

73 794,1 941,2 9 617,7 9 164,6 10 133,3 5 078,8 119,1 38 739,4

2. С редства о т  разм ещ ен и я ины х 
облигационны х займ ов

5 195,5 - - - - - - 5 195,5

3. С редства и н весторов и кон ц есси он еров 70 854,3 - 371,6 8 108,6 19 634,6 21 017 21 722,5
4. С редства Ф Н Б 150 000 - - - 38  433,9 50 919,2 35 646,9 25 000

И Т О ГО : 299 843,9 941,2 9 617,7 9 536,2 56 675,8 75 632,6 56 783 90 657,4

Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет ассигнований 
из федерального бюджета, указанные в Паспорте проекта, на 2015 и 2016 годы 
(10 133,3 млн. рублей и 5 078,8 млн. рублей соответственно) не соответствовали 
объемам средств федерального бюджета, утвержденным в Программе 
деятельности Госкомпании на 2015 год в сумме 3 767,6 млн. рублей и на 
2016 год в сумме 11 444,5 млн. рублей.

Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта согласно 
финансовому плану ГК «Автодор» на 2016 год, утвержденному решением 
Наблюдательного совета Госкомпании (протокол от 25 апреля 2016 г. № 86), по 
состоянию на 30 ноября 2016 года приведены в таблице.

млн, рублей
Н аи м ен ован и е и сточ н ик а О статок на 

01 .01.2016
О бъем

ф инансирования
И того

доходы
П роф и н ан си рован о  

н а 3 1 .10.2016
О статок 

н а 3 1 .10.2016
С убсидия из ф едерального  бю дж ета 11,1 1 1444 ,5 11 455,6 2 315,7 9 139,9
О блигационны й заем  (средств а  Ф Н Б) 9 092,4 67 625,7* 76 718,1 2 019,0 7 073,5**

И ТО ГО : 9 103,5 79 070,2 88 173,7 4  334,7 16 213,3

* С учетом привлечения средств ФНБ согласно Паспорту проекта.
** Без учета средств ФНБ, фактически не привлеченных в 2016 году.

Объем финансирования инвестиционного проекта в 2016 году составил 
4,9 % от утвержденной суммы финансирования в финансовом плане, что 
связано с низким уровнем реализации мероприятий.

Сведения об использовании средств на финансирование инвестиционного 
проекта за 9 месяцев 2016 года приведены в таблице.
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млн.рублей
Н аи м ен ован и е и сточн ика П еречислено И сп ользован о Н е использовано

С  н ачала проекта С  начала 
года

С  начала 
п роекта

С  н ач ала  года

С редства ф едерального б ю дж ета (субсидия) 25 555,8 2  064,7 25 544,7 2  064,7 11,1
Ф Н Б 21 727,4 - 14 653,9 2 019,0 7 073,5

И Т О ГО : 47  283,2 2  064,7 40 198,6 4 083,6 7 084,6

В соответствии с Паспортом проекта финансирование строительства 
ЦКАД характеризовалось следующим.

1. Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере до 
24,6 % от общего объема капитальных вложений в сумме до 73 794,1 млн. 
рублей предоставляются Минтрансом России в форме субсидии на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог Г оскомпании в 
соответствии с Правилами предоставления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» субсидии из федерального бюджета на 
осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Компании, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1127.

Предоставление субсидии в 2016 году осуществлялось в соответствии с 
договором от 8 апреля 2016 г. № Зс между Минтрансом России и Госкомпанией 
и финансовым планом ГК «Автодор» на 2016 год в сумме 11 444,5 млн. рублей.

Сведения о кассовом расходе субсидии на строительство ЦКАД за 
9 месяцев 2016 года приведены в таблице.

млн, рублей
Н аи м ен ован и е  источн ика Ф инансовы й

план
К ассовы й

р асход
% П рим ечание

П р о е к т и р о в а н и е 264,6 2,4 1 %
К орректировка проектн о-см етн ой  и  техн и ч еской  докум ен тац и и  по 
объекту «У часток  Ц ен тральн ой  кольцевой  автом обильной  дороги  
М осковской  области  о т  тран сп ортн ой  развязки  №  18 пускового 
ком плекса №  3 до  тран сп ортн ой  развязки  № ,31 (пересечение с 
автом обильной  дорогой  М -10  "Россия", грани ц а работ по пусковом у 
ком плексу №  5)

70,6 1,0 1 % П ри н ято  реш ение о 
внесении  изм енений  в ТЗ на 
корректи ровку  проектной  
докум ен тац и и  в связи  с 
н еобходим остью  
вы полнения 
доп олн и тельн ы х работ

Т ехнологический  и  ц еновой  аудит и н вести ц и он н ого  проекта 
«С троительство Ц ен тральн ой  кольц евой  автом оби льн ой  дороги  
М осковской  области. П усковой  ком п лекс (этап  строительства) № 3  
(первая очередь строительства)"

10,0 Ф инансирование в 
4 квартале.

Т ехнологический  и  ц ен овой  аудит инвести ц и он н ого  п роекта 
«С троительство Ц ен тральн ой  кольц евой  автом оби льн ой  дороги 
М осковской  области. П усковой  ком п лекс (этап  строительства) № 4  
(первая очередь строительства)"

13,5 Ф и нан си рован и е в 
4 квартале.

К орректировка проектн ой  докум ен тац и и  "С троительство 
Ц ентральной  кольцевой  автом оби льн ой  дороги  М осковской  области 
(с последую щ ей эксп луатац и ей  н а  платной  основе)". 
И н теллектуальная тран сп ортн ая  си стем а (И ТС ), в том  числе 
разделы : "А втом атизированная си стем а уп равлен и я дорож ны м  
движ ением " (А С У Д Д ), "Здания и сооруж ения, входящ ие в 
инф раструктуру л и н ей н ого  объекта" (инф раструктура систем ы  
взим ания платы  (СВП )

170,5 1,4 1 % О п лата за  вы полненны е 
работы .

С т р о и т е л ь с т в о 10 958,1 2 014,0 18 %
С троительство Ц ен тральн ой  кольц евой  автом оби льн ой  дороги 5 937,3 398 ,0 7 % О п лата  за  вы полненны е
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Н аи м ен ован и е источн ика Ф инансовы й
план

К ассовы й
р асход

% П рим ечание

М осковской  области  (с последую щ ей эксплуатацией  н а  платной 
основе). П усковой  ком п лекс (этап  строительства) №  1, 1-я очередь 
строительства, в том  числе:
- строительство и рекон струкц и я
- строительны й контроль
- вы куп зем ли

157,4
28,5

212,1

работы  и вы куп  зем ельны х 
участков. О тставание 
подрядной  организации  от 
граф и ка  работ.

С троительство Ц ен тральн ой  кольц евой  автом обильной  дороги 
М осковской  области  (с  п оследую щ ей  эксп луатац и ей  н а  платной 
основе). П усковой  ком п лекс (этап  строи тельства) №  3 , в том  числе:
- строительство и рекон струкц и я (п одготовка терри тори и )
- строительны й контроль
- вы куп зем ли
- други е расходы

1 486,4 294.5

128.6 
1,2

162,8
1,8

2 0 % О п лата  з а  вы полненны е 
работы  и  вы куп  зем ельны х 
участков.

С троительство Ц ен тральн ой  кольцевой  автом оби льн ой  дороги 
М осковской  области  (с  последую щ ей эксп луатац и ей  н а  платной 
основе). П усковой  ком п лекс (этап  строи тельства) №  4 , в том  числе:
- строительны й контроль
- вы куп зем ли
- д ругие расходы

816,7 152,1

0,6
140,6
11,0

1 9 % О п л ата  за  вы полненны е 
работы  и вы куп  зем ельны х 
участков. О тставание 
п одрядн ой  организации  о т  
граф и ка  работ.

С троительство Ц ен тральн ой  кольц евой  автом обильной  дороги  
М осковской  области  (с  п оследую щ ей  эксплуатацией  н а  платной 
основе). П усковой  ком п лекс (этап  строи тельства) №  5, в том  числе:
- строительство и рекон струкц и я (п одготовка терри тори и )
- вы куп зем ли
- другие расходы

1 417,8 1 169,8 

0,1
1 170,0

8 3 % О п лата  за  вы полненны е 
работы  и вы куп  зем ельны х 
участков.

С троительство Ц ен тральн ой  кольцевой  автом обильной  дороги  
М осковской  области  (с  п оследую щ ей  эксп луатац и ей  н а  ш щ тной 
основе). П усковой  ком п лекс (этап  строи тельства) № 3. 2 -я  очередь 
строительства. Т ран сп ортн ая развязка  № 18 вклю чая участок 
основного х о д а  до  грани ц ы  раб о т  5 п ускового ком плекса, 2 очередь 
строительства (П К  880). П усковой  ком п лекс (этап  строительства) 
№ 5. 2-я очередь строительства. Т ран сп ортн ая развязка  № 31 вклю чая 
участок основного х о д а  д о  границы  работ 3 пускового ком плекса, 2 
очередь строи тельства (П К  880)

1 300,0 Ф инансирование 
п редусм отрено в 4 квартале.

П роведение конкурсов в ц елях  заклю чен и я инвестиционны х, 
концессионны х и  о п ераторских  соглаш ени й  (договоров)

221,8 47,8 2 2 % И зм енение сроков 
подведения итогов 
конкурсов и подписания 
конц есси он н ы х соглаш ений 
по проектам  Ц К А Д  3, 
Ц К А Д  4

В С Е Г О : 11 444,5 2 064,7 1 8 % X

Несоблюдение сроков реализации мероприятий Паспорта проекта и 
Сетевого плана-графика по строительству пусковых комплексов № 1 и № 5, 
отсутствие работ по пусковому комплексу № 3, не заключение КС по 
пусковому комплексу № 4 привело к низкому уровню освоения субсидии.

Объем финансирования инвестиционного проекта за счет субсидии из 
федерального бюджета по состоянию на 18 ноября 2016 года составил 
2 415,4 млн. рублей. Вследствие низкого уровня реализации мероприятий 
инвестиционного проекта остаток субсидии на указанную дату составил 
9 029,1 млн. рублей, или 78,9 % от планового объема средств.

2. Собственные и заемные средства участников проекта строительства 
ЦКАД в размере до 24 % от общего объема капитальных вложений в сумме 
70 854,3 млн. рублей следовало привлечь: в 2014 году в сумме 371,6 млн. 
рублей, в 2015 году — 8 108,6 млн. рублей, в 2016 году — 19 634,6 млн. рублей.

Вследствие несоблюдения; ГК «Автодор» Сетевого плана-графика 
реализации инвестиционного проекта по состоянию на 30 ноября 2016 года
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средства инвесторов и концессионеров на реализацию инвестиционного 
проекта не привлекались. Таким образом, Госкомпанией в 2015 и 2016 годах не 
выполнена задача по привлечению внебюджетного финансирования на цели 
строительства ЦКАД.

Отсутствие расходов собственных средств инвесторов и концессионеров 
на реализацию инвестиционного проекта не соответствует принципу 
государственно-частного партнерства и перекладывает риски по его реализации 
исключительно на государство.

В проекте изменений в Паспорт проекта, направленных Госкомпанией в 
Минтранс России письмом от 7 сентября 2016 г. № 1027 ПИП, предлагается 
перенос финансирования инвестиционного проекта за счет средств инвесторов 
и концессионеров на 2017 -  2019 годы.

3. Заемное финансирование в размере до 50 % от общего объема 
капитальных вложений (до 150 млрд, рублей) привлекается за счет выпуска 
облигационных займов ГК «Автодор», приобретаемых АО «Газпромбанк» за 
счет средств ФНБ. Выборка средств ФНБ планируется в 2015 -  2018 годах.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2015 г. № 660-р средства ФНБ в размере 38 433,9 млн. рублей 
размещены Минфином России на субординированном депозите в 
АО «Газпромбанк» в целях финансирования банком самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Инвестиционный проект «Центральная кольцевая автомобильная дорога 
(Московская область)» включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых 
размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) 
пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 
государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 
№ 2044-р.

Г оскомпанией осуществлен выпуск процентных документарных 
облигаций в количестве 21 727 365 штук. Государственная регистрация отчета 
об итогах выпуска произведена 4 июня 2015 года.
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В целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта в 
соответствии с договором купли-продажи от 29 апреля 2015 года 
АО «Газпромбанк» приобретены облигации Госкомпании на сумму 
21 727,4 млн. рублей с выплатой купонного дохода по облигациям с 2022 года.

Вследствие низкого уровня освоения АО «Крокус интернэшнл» ранее 
привлеченных денежных средств, в 2016 году ГК «Автодор» средства ФНБ на 
реализацию инвестиционного проекта не привлекались.

Привлеченные в 2015 году по итогам размещения облигаций средства в 
размере 21 727,4 млн. рублей размещены на отдельном расчетном счете 
№ 40503810492000013847 в АО «Газпромбанк».

В рамках генерального соглашения о порядке поддержания 
минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 30 апреля 2015 г. 
№ M l-23847/2015 АО «Газпромбанк» начислены проценты по размещенным на 
отдельном расчетном счете остаткам средств за 2015 год в сумме 1 337,1 млн. 
рублей, за 2016 год (по состоянию на 30 ноября 2016 года) -  685,7 млн. рублей.

Проценты перечислены на расчетный счет ГК «Автодор» 
№40503810392000003847 в АО «Газпромбанк» и отражены как доходы от 
осуществления иных видов деятельности. Получение дохода связано с 
отсутствием потребности в привлеченных денежных средствах из-за нарушения 
сроков реализации мероприятий инвестиционного проекта.

Решением Наблюдательного совета от 18 апреля 2016 года (протокол от 
25 апреля 2016 г. № 86) полученный процентный доход за 2015 год направлен 
на финансирование инвестиционного проекта (за вычетом налога на прибыль) в 
сумме 1 069,7 млн. рублей. В предложениях по изменению Паспорта проекта 
планируется финансирование инвестиционного проекта в 2016 году за счет 
собственных средств Г оскомпании в сумме 1 069,7 млн. рублей. Вместе с тем в 
предложениях по корректировке Паспорта проекта в части источников 
финансирования мероприятий ЦКАД в 2017 -  2019 годах не учтены суммы 
процентов, полученные ГК «Автодор» за истекший период 2016 года.

Сведения о расходах средств ФНБ Госкомпанией на 18 ноября 2016 года 
приведены в таблице.

млн.рублей
Н аи м ен ован и е работ С ум м а

П у ск о в о й  к о м п л е к с  №  1, в  т о м  ч и сл е : 955,4
- вы куп изы м аем ы х участков и объектов 282,3

- строительство и реконструкция 673,1

П у ск о в о й  к о м п л е к с  №  3 , в  т о м  ч и сл е : 124,4
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Н аи м ен ован и е  работ С ум м а
- вы куп  изы м аем ы х участков  и объектов 98,9
- подготовка территории 25,5
П у ск о в о й  к о м п л е к с  №  4 , в  т о м  ч и с л е : 12,3
- вы куп изы м аем ы х участков  и объектов 12,1
- авторских надзор 0,2
П у ск о в о й  к о м п л е к с  №  5 , в  т о м  ч и сл е : 926,9
- вы куп и зы м аем ы х участков и  объектов 926,9

И Т О Г О : 2 019,0

Согласно выписке из лицевого счета, остаток средств ГК «Автодор» на 
расчетном счете №40503810392000003847 в АО «Газпромбанк» по состоянию 
на 24 октября 2016 года составлял 7 073,5 млн. рублей.

Операции по счету подтверждены выписками из лицевого счета и 
первичными учетными документами.

В целях реализации инвестиционного проекта денежные средства, 
полученные за счет средств ФНБ, перечислены Госкомпанией платежным 
поручением от 28 октября 2015 г. № 8030 в качестве аванса по ДИС от 23 мая 
2014 г. № ИД-2014-461 АО «Крокус Интернэшнл» на строительство пускового 
комплекса № 1 в сумме 12 634,9 млн. рублей.

Сумма аванса соответствовала пункту 2 статьи 5.3 ДИС от 23 мая 2014 г. 
№ ИД-2014-461, согласно которой Госкомпании предоставлено право выплаты 
аванса исполнителю в размере до 30 % от общего размера государственного 
финансирования. Однако определение размера аванса произведено без учета 
плановой потребности в денежных средствах на выполнение работ, 
предусмотренных календарным графиком выполнения работ на 2015 -  
2016 годы. Так, сумма аванса превышала на 4 802,5 млн. рублей объем 
финансирования подрядных работ на 2015 и 2016 годы (7 832,4 млн. рублей), 
предусмотренный календарным графиком выполнения работ (приложение № 13 
к ДИС), что привело к образованию значительных сумм дебиторской 
задолженности по ДИС от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461.

По состоянию на 1 января 2016 года сумма аванса у АО «Крокус 
Интернэшнл» составляла 12 619,3 млн. рублей, на 1 ноября 2016 года -  
12 366,7 млн. рублей. В 2016 году сумма аванса уменьшилась на 252,6 млн. 
рублей, или на 2 %, что связано с поздним, по сравнению с Сетевым планом- 
графиком, началом осуществления работ и низким освоением средств.

В соответствии с пунктом 4.9 ДИС от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 
приемочная комиссия один раз в месяц осуществляет приемку выполненных 
исполнителем работ.
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В 2016 году АО «Крокус интернэшнл» представлены Госкомпании акты о 
приемке выполненных работ по форме КС-2 в общей сумме 631,0 млн. рублей, 
в том числе: за подготовительные работы и временные здания и сооружения от 
20 марта 2016 г. № 1 на сумму 74,7 млн. рублей, от 20 сентября 2016 г. № 2 на 
сумму 77,8 млн. рублей за подготовительные работы, возведение временных 
зданий и сооружений и работы по строительству, от 30 сентября 2016 г. № 3 на 
сумму 215,6 млн. рублей за работы по строительству, от 20 октября 2016 г. № 4 
на сумму 262,9 млн. рублей за работы по строительству.

В дополнение к непогашенному авансу в 2016 году ГК «Автодор» 
оплачены расходы АО «Крокус Интернешнл» в рамках ДИС на сумму 
234,1 млн. рублей, в том числе:

по разработке, рабочей документации -  10,4 млн. рублей (платежное 
поручение от 31 марта 2016 г. № 1404) и 46,6 млн. рублей (платежное 
поручение от 24 мая 2016 г. № 3574);

по археологическому исследованию территорий -  25,5 млн. рублей 
(платежное поручение от 31 марта 2016 г. № 14030) и 10,5 млн. рублей 
(платежное поручение от 24 мая 2016 г. № 3575);

по страховому покрытию -  66,4 млн. рублей (платежное поручение от 
5 апреля 2016 г. № 1474) и 74,7 млн. рублей (платежное поручение от 5 апреля 
2016 г. № 1405).

Сумма остатка аванса АО «Крокус интернэшнл» по состоянию на 
31 октября 2016 года, согласно выписке из лицевого счета в банке, составляла 
4 177,9 млн. рублей.

Проценты, получаемые от размещения суммы неиспользованного аванса 
на счете в кредитной организации, являются доходами АО «Крокус 
интернэшнл» и расходуются на цели компании.

Вместе с тем предоставление АО «Крокус интернэшнл» аванса в сумме, 
превышавшем потребность в финансировании на выполнение работ в 2015 и 
2016 годах, не позволило ГК «Автодор» получить дополнительный процентный 
доход от размещения неиспользованных средств ФНБ на счете и обеспечить 
привлечение дополнительных средств на реализацию инвестиционного проекта 
на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.

4. В соответствии с Паспортом проекта, заемное финансирование в 
размере 1,7 % общего объема капитальных вложений в сумме до 5 195,5 млн.
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рублей предусмотрено привлечь в 2018 году путем размещения иных 
облигационных займов ГК «Автодор» со сроком погашения до 2019 года.

В соответствии с Программой деятельности ГК «Автодор» в 2019 году на 
погашение указанных облигационных займов запланировано использование 
субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения в сумме 
6 430,2 млн. рублей, в том числе на оплату купонного дохода в сумме до 
1 234,7 млн. рублей, то есть на уровне до 23,76 % годовых.

В соответствии с предложениями Госкомпании по корректировке 
Паспорта проекта при продлении срока реализации инвестиционного проекта 
до 2019 года средства займа полностью замещаются за счет иных источников 
финансирования, при сохранении срока реализации проекта до 2018 года сумма 
займа сокращается до 1 867,9 млн. рублей.

Динамика дебиторской задолженности по расчетам по строительству 
ЦКАД приведена в таблице.

млн, рублей
Н аи м ен ован и е проектов (этапов) Н а  01 .01.2016 Н а  01.11.2016

С у б с и д и я  н а  о с у щ е с т в л е н и е  д е я т е л ь н о с т и  п о  с т р о и т е л ь с т в у  и  р е к о н с т р у к ц и и 1 3  5 0 3 ,1 И  0 1 3 ,6
Ц К А Д  пк  3,4,5 17,7 17,4
А втодор-И нвест О О О 17,7 17,4
Ц К А Д  пк № 1 722,2 862,5
К РО К У С  И Н Т Э Р Н Э Ш Н Л  А О - -

П РО Ч И Е 722,2 862,5
Ц К А Д  пк № 3 516,3 442,6
Ц ентродорстрой  О А О 328,1 257,1
П РО Ч И Е 188,2 185,5
Ц К А Д  пк №  4 793,7 577,0
С тройновация О О О 673,5 280,3
П РО Ч И Е 120,2 296,6
Ц К А Д  пк  № 5 11 453,3 9 114,1
К ольцевая М агистраль О О О 10 991,2 8 525,2
П РО Ч И Е 462,0 588,9

Ф о н д  н а ц и о н а л ь н о г о  б л а г о с о с т о я н и я 12  6 1 9 ,3 12  7 9 5 ,1
Ц К А Д  пк №  1 12 619,3 12 742,1
К РО К У С  И Н Т Э Р Н Э Ш Н Л  А О 12 619,3 12 366,7
П РО Ч И Е - 375,4
Ц К А Д  пк  № 3 - 8,0
Ц ен тродорстрой  О А О -

П РО Ч И Е 8,0
Ц К А Д  пк № 4 12,1
П РО Ч И Е 12,1
Ц К А Д  пк  № 5 - 32,9
П РО Ч И Е - 32,9

В С Е Г О : 2 6  1 2 2 ,4 2 3  8 0 8 ,7

Основной объем дебиторской задолженности приходился на организации, 
привлеченные для строительства ЦКАД на основании ДИС и КС, а также 
осуществлявшие подготовку территории — 21 429,3 млн. рублей, или 90 %, в 
том числе по ДИС от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус 
интернэшнл» по строительству пускового комплекса № 1 -  51,9 %, по ДИС от
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24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1266 с ООО «Кольцевая магистраль» по 
строительству пускового комплекса № 5 -  35,8 %.

Дебиторская задолженность связана с наличием непогашенных авансов 
по заключенным договорам и соглашениям. По состоянию на 30 ноября 
2016 года реализация инвестиционного проекта характеризовалась низким 
уровнем освоения выделенных средств.

По пусковому комплексу № 1 -  срыв сроков начала работ по ДИС от 
23 мая 2014 г. № ИД-2014-46Д связан неисполнением обязательств
подрядчиком ООО «Стройгазконсалтинг» и передачей обязанностей по 
исполнению указанного соглашения АО «Крокус Интернэшнл» 
дополнительным соглашением к ДИС от 11 августа 2015 г. № 5. По состоянию 
на 30 ноября 2016 года уровень использования средств в соответствии с актами 
приемки выполненных работ по пусковому комплексу № 1 составил 2,1 % от 
общей стоимости.

По пусковым комплексам № 3 и № 4 -  Сетевым планом-графиком срок 
проведения конкурсов по отбору подрядчика на строительство установлен -  до 
марта 2015 года. Фактически КС по пусковому комплексу №3 подписано в 
сентябре 2016 года с ООО «Автодорожная строительная корпорация».

Строительство пускового комплекса в 2016 году не начато. Не в полном 
объеме выполнены работы по подготовке территории, что связано с 
несоблюдением сроков изъятия земель под строительство.

КС на строительство пускового комплекса № 4 не заключено. Конкурс на 
заключение КС не состоялся в связи с обращением единственного участника 
конкурса (ООО «Юго-Восточная магистраль»). С учетом положений 
конкурсной документации подписание концессионного соглашения 
предусматривается не позднее 15 января 2017 года.

По пусковому комплексу № 5 -  в рамках долгосрочного инвестиционного 
соглашения от 24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1266 с ООО «Кольцевая 
магистраль» заказчиком приняты работы в объеме 6,8 % от стоимости ДИС.

Пунктом 3.11 ДИС предусмотрена ежемесячная приемка выполненных 
работ по строительству.

В 2016 году ООО «Кольцевая магистраль» представлены акты о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 2 268,7 млн. рублей, в том 
числе: за работы по строительству от 20 января 2016 г. № 2/СМР на сумму
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42,8 млн. рублей, за подготовительные работы и работы по строительству от 
20 марта 2016 г. № 3/СМР на сумму 175,9 млн. рублей, от 20 мая 2016 г. 
№ 4/СМР на сумму 517,5 млн. рублей, от 20 июня 2016 г. № 5/СМР на сумму 
397,2 млн. рублей, от 30 июня 2016 г. № 65/СМР на сумму 132,5 млн. рублей, от 
30 сентября 2016 г. № 7/СМР на сумму 759,9 млн. рублей, от 20 октября 2016 г. 
№ 8/СМР на сумму 242,9 млн. рублей.

8.3. Наличие проектной документации и положительных заключений 
государственной экспертизы. Результаты проведения публичного 
технологического и ценового аудита проекта строительства ЦКАД

В соответствии с государственным контрактом от 18 ноября 2008 г. 
№ 16-ГК/08 подрядчиком по разработке проектной документации по ЦКАД 
является Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и 
изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект»).

Информация о положительных заключениях ФГУ «Главгосэкспертиза 
России» по пусковым комплексам №№ 1 -5  представлена в таблице.

Н аи м ен ован и е №  заклю чен и я Ф Г У  « Г лавгосэксп ерти за России» Д ата
П усковой ком п лекс №  1 Т ех .часть  №  389-12 /Г Г Э -6683/04  

С м етная часть № 7 0 2 -1 ЗЛ Т Э -6 6 8 3 /1 0
28.04.2012
23.08.2013

П усковой  ком п лекс №  2 Т е х л а с т ь  №  298-12-12 /Г Г Э -6683/04  
С м етная часть № 3 1 1-12/ГГЭ -6683/10

09.04.2012
10.04.2012

П усковой  ком п лекс №  3 Т е х л а с т ь  №  1075-10/ГГ Э -6683/04 
С м етн ая часть №  1078-10/ГГ Э -6683/10

08.11.2010
08.11 .2010

П усковой  ком плекс №  4 Т е х л а с т ь  №  1852-15Д Т Э -6683/10  
С м етная часть №  1829-15/ГГЭ -6683/04

31.12.2015
28.12.2015

П усковой ком п лекс №  5 Т е х л а с т ь  №  1217-12/ГГ Э -6683/04 
С м етн ая часть  №  1223-12/ГГ Э -6683/10

25.12 .2012
25.12 .2012

У часток Ц К А Д  от тран сп ортн ой  развязки  №  1В П К  №  3 до  
пересечения с М -10 , (гран и ц а работ по П К  №  5)

П роектн ая  д окум ен тац и я в стади и  разработки -

Проведение публичного технологического ,и ценового аудита 
инвестиционного проекта предусмотрено Сетевым планом-графиком со сроком 
исполнения -  март 2014 года. В соответствии со скорректированным Сетевым 
планом-графиком, направленным в Минтранс России письмом от 13 июля 
2016 г. № 7956-ИФ, срок проведения публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта изменен на август 2016 года.

Сведения о проведении публичного технологического и ценового аудита
приведены в таблице.

И с п о л н и т е л ь Р е з у л ь т а т ы
П у с к о в о й  к о м п л е к с  №  1

О О О  «С етек и нж иниринг»  
Д оговор о т  04 .02 .2014 
№ Ю Д -2 0 1 4 -4 8  н а  сум м у

В соответстви и  с протоколом  совещ ания у М и н и стра  Росси й ской  Ф едерац и и  М .А .А бы зова о т  21 .03 .2014 
№  А М -П 36-28п р  в конкурсн ой  докум ентации  учтены  р еком ен дац и и  ауди та по: 
вы борочн ой  зам ен е ж елезобетон н ы х водоп роп ускн ы х труб  н а  м еталлогоф рированны е;

29,5 млн. рублей зам ен е н атри евы х лам п  наруж ного освещ ен и я н а  светодиодны е; 
устрой ству  ш ум овы х полос;
оц ен ке достаточн ости  светотехнического расч ета  наруж ного  освещ ен и я с учетом  увеличения количества 
п олос с 4 до  6.

П у ск о в о й  к о м п л е к с  №  3
О А О  «Н Э О  Ц ентр» Р еш ением  п равления Г осударственной  ком пании о т  23 .11 .2015 год а  (протокол  №  198) конкурсная
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И с п о л н и т е л ь Р е з у л ь т а т ы
Д оговор о т  18.07.2014 №  
Ю Д -2014-597 н а  сум му 
47,8  млн. рублей  
(ф актические затраты  -  
33,5 млн. рублей)

докум ен тац и я утверж дена с  учетом  реком ен дац и й  аудита. В кон курсн ой  докум ентации  учтены  
р еком ен дац и и  по сн иж ению  стоим ости  строительства, в том  числе:
зад воен и е  объем ов (асф альтобетонная см есь Щ М А -15 , бетонная см есь и т .д .) -  600 м лн. рублей; 
техн и ческая оп тим изация отдельны х п роектн ы х реш ений  по искусствен н ы м  сооруж ениям  -  3 109,6 млн. 
рублей;
оп ти м и зац и я реш ений  по строительству локальн ы х  очистны х 
сооруж ен и й  -  294  м лн. рублей.

П у с к о в о й  к о м п л е к с  №  4
ЗА О  «И Н С Т И Т У Т  
П РО М О С  им ени 
Ц ейтлина Георгия 
А лександровича» Д оговор 
от 14.08.2014 №  Ю Д - 
2014-735 н а  сум м у 
45,0  млн. рублей.

Р еш ением  правлен и я Государственной  ком пании  о т  04 .12 .2015 год а  (п ротокол №  199) конкурсная 
д окум ен тац и я утверж дена с  учетом  реком ендаций  аудита в части: зем лян ого  п олотн а (им еется возм ож ность 
о п ти м и зац и и  затрат  н а  устрой ство  растительного  слоя откосов  А втодороги . Реком ендуется рассм отреть 
возм ож ность ум ен ьш ен и я толщ и н ы  растительного  слоя д о  10 см .), д орож н ой  одеж ды  (привести  
конструкц и ю  дорож ной  одеж ды  в соответствие с С Т О  А В Т О Д О Р  2 .6 -2013  «Т ребования к  неж естким  
дорож н ы м  одеж дам  автом оби льн ы х д о р о г Г осударствен н ой  ком п ан и и  «А втодор»), уточнение 
ги д ротехн и чески х  и зы сканий  и м ероприятия по охране окруж аю щ ей  среды .
Реком ен дац и й  по сн иж ению  стоим ости строи тельства в п убличном  техн ологическом  и ценовом  аудите по 
П усковом у  ком п лексу  №  4 нет

П у с к о в о й  к о м п л е к с  №  5
ЗА О  «И нститут 
«С тройпроект»
Д оговор о т  18.07.2014 
№ Ю Д -2 0 1 4 -5 9 8  н а  сум м у 
29,5 млн. рублей

В соответстви и  с протоколом  публичного  обсуж дения результатов  ауди та о т  15 .10.2014 №  П О -1пр
устан овлен ы  обязательн ы е для реализации  и сп олнителем  р еком ен дац и и  аудита. С м етная стоим ость
строи тельства п одлеж и т сниж ению  н а  759,4  м лн. рублей  (в цен ах  3 квартала  2012  года), в том  числе:
о п ти м и зац и я по п ролетны м  строениям  -  увеличение н а  9 8 ,9  млн. рублей ;
о п ти м и зац и я по д орож н ой  одеж де -  сниж ение н а  24,1 м лн. рублей;
о п ти м и зац и я конструкц и и  п утепроводов и м остов -  сн иж ение н а  47,0 м лн. рублей;
о п ти м и зац и я конструкц и и  сталеж елезобетонны х п ролетны х строений  эстакады  у  ст. Звен и город  -  сниж ение 
н а  2 12 ,4  млн. рублей ;
о п ти м и зац и я кон структи вн ы х реш ений  по устрой ству  очи стн ы х  сооруж ен и й  -  сн иж ение н а  574,8 млн. 
рублей.

Мероприятия по проведению публичного технологического и ценового 
аудита по пусковым комплексам № 3, № 4 и № 5 проведены с превышением 
сроков, установленных Сетевым планом-графиком (до марта 2014 года).

По результатам указанных мероприятий:
по пусковому комплексу № 1 техническое задание на оптимизацию 

проектной документации, подготовленное АО «Крокус интернэшнл», 
согласовано ГК «Автодор» письмом от 21 января 2016 г. № 589-18;

по пусковому комплексу № 3 Решением правления Государственной 
компании от 23 ноября 2015 года (протокол № 198) конкурсная документация 
утверждена с учетом рекомендаций аудита по снижению стоимости 
строительства. Срок окончания конкурса на заключение концессионного 
соглашения на строительство пускового комплекса № 3 продлен до 5 июля 
2016 года. Фактически КС заключено в сентябре 2016 года;

по пусковому комплексу № 4 решением правления Г осударственной 
компании от 23 ноября 2015 года (протокол № 198) конкурсная документация 
утверждена с учетом рекомендаций аудита. Фактически конкурс признан не 
состоявшимся, по состоянию на 30 ноября 2016 года КС не заключено;

по пусковому комплексу № 5 ООО «Кольцевая магистраль» представлен 
в Госкомпанию отказ от оптимизации проектной документации письмом от 
11 сентября 2015 г. № И-КМ-2015-0783. При этом, в соответствии со статьей 
2.6 главы 2 ДИС исполнитель обязан в ходе исполнения соглашения
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реализовать рекомендации технологического и ценового аудита, а также 
осуществить все действия, необходимые для исполнения указанного 
обязательства.

Сведения о стоимости отдельных объектов строительства по ДИС и 
договорам субподряда по строительству пускового комплекса № 1 приведены в 
таблице.

млн.рублей

Н аи м ен ован и е
С тоим ость 

р аб о т  по 
услови ям  Д И С

С тоим ость  работ 
по условиям  

Д И С  по 
договору  

субп одряда

Р азн и ц а в 
стоим ости  работ 

по условиям  Д И С  
и  д оговора 
субподряда

П у с к о в о й  к о м п л е к с  №  1

работы  по строи тельству  п утеп ровода  через автодорогу  М М К -С адовы е участки  
н а  П К  2671+ 32 ,225 ; сх ем а (12+ 18+ 12) м; дл и н а  47 ,22м ; 2 (Г -1 1,0+0,75) м (по 
договору субп од ряда 30  м арта  2016 г, №  к30-03-2016/Ц К А Д /08 м еж ду А О  
«К РО К У С  И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л » и О О О  «Г ерус К онстракш ен»)

83,6 15,0 68,6

работы  по строительству  м оста  через р .С у ш к а  и автодорогу  М М К -В ахрон еево  на 
П К2444+60 Ь = 171 ,62м , левое: габари т  Г -15,35+0,75  и правое: габари т Г- 
19,0+0,75. С хем а-15+ 4х28+ 24+ 15  16391,93+20707,52" (по  договору  субподряда 
16мая 2016 г. №  К 2 4 -0 3 -2 0 16/ЦКАД/О 8 м еж ду А О  «К Р О К У С  И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л » и 
О О О  «БЕ С Т -С Т РО Й »)

303,9 95 ,8 208,1

работы  по строи тельству  эстакады  н а  тран сп ортн ой  разв язке . М -4 "Д он" н а  
П К2378+11,35  - П К 2392+ 38 ,56  правое: L = 1430 ,31 m , габари т2 (Г -11+0,75), левое: 
L =1344 ,08 m , габари т Г -11 -Г -18 ,5+0,75 (п о  договору  субп од ряда 28 м арта  2016 г. 
№  К 28-03-2016/Ц К А Д /08  м еж ду А О  «К Р О К У С  И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л » и О О О  
«М онолит К онстракш н»), из них 
крайние опоры  
пром еж уточны е опоры

35,6
913,5

20,9
548,2

14,7
365,3

работы  по строительству п утеп ровода н а  съезде № 5 транспортной  развязки  с М - 
4 "Дон" н аП К 4 + 0 3 ,0 8  L = 103 ,62 m , габари т  Г -7 ,5+2x0,75 , схем а.21+28+28,5+21 по 
договору  субп од ряда 26  сен тября  2016 г. Л» К 28-03-2016/Ц К А Д /08 м еж ду АО  
«К РО К У С  И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л » и О О О  «С К  С Т Р О Й -М онолит»), из них: 
крайние опоры  
пром еж уточны е опоры
сооруж ение слож н ы х всп ом огательн ы х  сооруж ений  и  устройств (С ВС иУ )

5.8
6.9 
14,6

4.0
6.0 
0,8

1,8
0,9
13,8

И Т О ГО : 1363,9 690,7 673,2

Сравнительный анализ стоимости отдельных объемов работ показал, что 
по условиям ДИС по пусковому комплексу № 1 их стоимость определена в 
размере 1 363,9 млн. рублей при этом стоимость этих работ по условиям 
договоров субподряда, заключенных подрядчиком в рамках исполнения работ, 
составила 690,7 млн. рублей, или меньше в 2 раза.

Вместе с тем проектная документация по ЦКАД прошла процедуры 
публичного технологического и ценового аудита и получила положительное 
заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Отклонение стоимости отдельных работ по договорам субподряда от 
стоимости соответствующих работ, установленной ведомостью объемов работ 
по строительству в ДИС, свидетельствует, что стоимость строительства 
пускового комплекса № 1 согласно сводному сметному расчету превышает 
рыночную стоимость строительства объекта.
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8.4. Проведение конкурсных процедур по размещению заказов на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках проекта строительства 
ЦКАД.

Процедуры осуществления закупок товаров (работ, услуг) для целей 
реализации проекта ЦКАД в Госкомпании регулируются положениями 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Порядком закупочной деятельности 
Г осударственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утвержденным решением Наблюдательного совета Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (протокол от 13 августа 2012 г. № 38).

В связи с принятием распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2014 г. № 874-р и № 875-р о заключении концессионных 
соглашений по проектам пусковых комплексов № 3 и № 4 по условиям 
объявленных конкурсов подписание КС планировалось по пусковому 
комплексу № 3 не позднее 21 декабря 2015 года, по пусковому комплексу № 4 -  
не позднее 28 декабря 2015 года.

В целях разработки финансово-экономического обоснования, конкурсной 
документации и комплексного консультационного сопровождения конкурсов 
на право заключения КС (пусковые комплексы № 3 и 4) и ДИС (пусковые 
комплексы № 1 и 5) Госкомпанией заключен договор с ООО «Автодор-Инвест» 
от 17 марта 2014 г. № ИД-2014-199 по проектам пусковых комплексов № 3, 4 и 
5 на сумму 399,8 млн. рублей. С учетом заключенных в 2014 -  2016 годах 
дополнительных соглашений по состоянию на 30 ноября 2016 года общая 
сумма договора составляет 428,1 млн. рублей.

Перечень изменений в договор от 17 марта 2014 г. № ИД-2014-199 
приведен в таблице.

С од ерж ан ие этап а
С тоим ость, 
млн. рублей

С одерж ание этап а
С тоим ость, 
млн. рублей

Работы  
приняты  и 

оплачены  на 
30 .11 .2016

П е р в о н а ч а л ь н о  з а к л ю ч е н н ы м  
д о го в о р о м  о т  17 м а р т а  2014 г. 
№  И Д -2014-199  п р ед у см о тр ен о  по 
эт а п а м :

87,0,

И зм е н е н и я , в н е с е н н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы м  
с о г л а ш е н и е м  о т  17 н о я б р я  2016 г. №  5 в  д о г о в о р  
о т  17 м а р т а  2014 г. №  И Д -2014-199

+ 26 ,6 -
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С одерж ан ие этап а
С тоим ость, 
м лн. рублей

С од ерж ан ие этап а
Стоим ость, 
млн. рублей

Работы  
приняты  и 

оплачены  н а  
30 .11 .2016

Э тап 7. С оп ровож дени е д о  даты  
подписания К онцессионного  
соглаш ения и ф инансового  закры тия»  
по пусковом у ком п лексу  №  3 42,1

доп олн и тельн о  предусм отрено  ф и н ан си рован и е по 
п одпункту 7.3 «С оп ровож дени е заклю чен и я 
договоров  по П роекту  до  д аты  ф инансового  
закры тия»

+  8,0.
-

дополн и тельн о  п редусм отрено ф и н ан си рован и е по 
п одпункту ,7 .4  «С оп ровож дени е д о  п лан овой  даты  
предварительны х услови й  н ачала  строи тельства»

+ 2 ,0 -

Э тап 7. С оп ровож дени е д о  даты  
п одписания К он ц есси онн ого  
соглаш ения и ф инансового  закры тия»  
по пусковом у ком п лексу  №  4 39,3

дополн и тельн о  предусм отрено  ф и н ан си рован и е по 
п одпункту 7.3 «С оп ровож дени е заклю чен и я 
договоров по П роекту  до  д аты  ф и н ан сового  
закры тия»

+8,0 -

доп олн и тельн о  предусм отрено  ф ин ан си рован и е по 
подп ун кту  7.4 «С оп ровож дени е до  план овой  даты  
П редвари тельн ы х услови й  н ачала строи тельства»

+2,0 -

О казание услуг по ф и н ан сово- 
эконом ическом у кон сульти рован и ю  в 
рам ках  реали заци и  п роекта Ц К А Д  по 
этап у  в отн ош ен и и  п роведени я роуд
ш оу Ц К А Д

5,6

доп олн и тельн о  п редусм отрено ф и н ан си рован и е н а  
сопровож дение при  опубликовании  сообщ ен и й  о 
внесении  и зм енений  в конкурсн ую  докум ен тац и ю  с 
сентября 2015 года

+  2,2

А к т от 
24 .11 .2016 

№  44 (оплата 
согласо

вы вается)
П о договору  о т  17 м арта 2 014 г. Ш  И Д -2014-199  
не предусм отрено

этап  1 корректи ровка/актуали зац и я п асп орта Ц К А Д
+1,5 -

П о договору  о т  17 м арта  2014  г. №  И Д -2014-199  
не предусм отрено

этап  2  соп ровож ден и е корректи ровки  
(актуализации) клю чевы х п арам етров п роекта 
Ц К А Д  при  исп олн ен и и  п оручений  П р ави тельства 
Р оссийской  Ф едерации

1,0 -

П о договору  о т  17 м арта 2 014  г. №  И Д -2014-199  
не предусм отрено

этап  3 сопровож дение при  п ринятии  реш ен и я об  
эксп луатац и и  н а  платной  основе отдельны х 
участков Ц ентральной  кольц евой  автом оби льн ой  
д ороги  М осковской  области  с  установлением  
единого  разм ера  платы  з а  п роезд

1,9 -

П ер вонач ал ьно зак лю ч енн ы м  
договор ом  от  17 м арта 2014  г. 
№  И Д -2014-199 п р едусм отрено по 
этапам :

67,3

И зм енен и я , внесенн ы е доп ол н и тел ьн ы м  
соглаш ени ем  №  3  от  6 октября  2016 года в 
догов ор  о т  17 м арта 2014 г. №  И Д -2014-199 +7,5 +7,5

Э тап  6 п одэтап  6.1 соп ровож ден и е до 
даты  вскры тия конвертов с 
конкурсны м и предлож ен и ям и

20 ,7
доп олн и тельн о  предусм отрено  ф и н ан си рован и е по 
п одэтапу  6.1 С оп ровож дени е д о  д аты  вскры тия 
конвертов с кон курсн ы м и  предлож ениям и

2,5
А к т от 

16.12.2015 
№ 7 8

Э тап 6 подэтап  6.1 соп ровож ден и е до 
даты  вскры тия конвертов с 
конкурсны м и предлож ен и ям и

19,7
дополн и тельн о  предусм отрено  ф и н ан си рован и е по 
п одэтапу  6.1 С оп ровож дени е до  д аты  вскры тия 
кон вертов  с  конкурсн ы м и  п редлож ениям и

2,5
А к т от 

16.12.2015 
№ 7 9

Э тап  6 п одэтап  6.2 актуализация 
условий  п роекта и  внесение 
изм енений в Р еш ение о заклю чен и и  
концессионного соглаш ения

13,8

дополн и тельн о  предусм отрено  ф и н ан си рован и е по 
подэтапу  6.2 А ктуализация услови й  п р о ек та  и 
внесен и е и зм енений  в Реш ение о заклю чен и и  
концессионного  соглаш ения

.1,4
А кт от 

04.12.2015 
№ 6 7

Э тап 6 подэтап  6 .2  актуали зац и я 
условий  п роекта и внесение 
изм енений  в Реш ение о  заклю чен и и  
концессионного соглаш ения

13,1

доп олн и тельн о  предусм отрен о  ф ин ан си рован и е по 
подэтапу  6.2 А ктуализация у слови й  п роекта и 
внесение изм енений  в Р еш ен и е о заклю чен и и  
кон ц есси он н ого  соглаш ения

1,4
А кт от 

04.12.2015 
№  66

У м ен ьш ен и е стои м ости  по зак лю ч енн ом у д огов ор у  о т  17 м арта 2014  г. №  И Д -2014-199
X О бщ ее ум еньш ени е стоим ости  отдельн ы х работ  

по допол н ител ьн ы м  соглаш ени ям  №  1, № 2  и 
Л» 3 за  2014-2015 годы

- 5 ,8

В соответствии с финансовым планом, оплата работ по договору 
осуществлялась за счет субсидии из федерального бюджета.

Вследствие несоблюдения сроков заключения КС, установленных 
Сетевым планом-графиком (июнь 2015 года), из-за переноса сроков проведения 
конкурсов, связанных с доработкой конкурсной документации, на совещании у 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В.Дворковича (протокол от 25 марта 2015 г. № АД-П9-1869) сроки 
заключения КС перенесены на сентябрь 2016 года.

Из-за несоблюдения сроков проведения конкурсов на заключение
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соглашений по пусковым комплексам № 3 и № 4 согласно Сетевому плану- 
графику и необходимости актуализации конкурсной документации произошло 
увеличение расходов на подготовку финансово-экономического обоснования, 
конкурсной документации и комплексного консультационного сопровождения 
конкурсов на сумму 28,3 млн. рублей, что является неэффективным 
использованием средств.

На момент проверки Госкомпанией в рамках договора от 17 марта 2014 г. 
№ ИД-2014-199 с ООО «Автодор-Инвест» за счет субсидии на реализацию 
проекта строительства ЦКАД приняты и оплачены дополнительные работы на 
сумму 7,5 млн. рублей, также осуществлялось согласование оплаты по акту от 
24 ноября 2016 г. № 44 на сумму 2,2 млн. рублей. В результате не обеспечено 
эффективное использование средств федерального бюджета в сумме 7,5 млн. 
рублей.

Информация о проведении конкурентных процедур ГК «Автодор» по 
выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также о заключении 
концессионных соглашений в 2016 году представлена в таблице.

Н аим енование
Д ата  (д ата  подведения 

итогов)

С ум м а, млн. руб. (по 
результатам  
заклю чения 
соглаш ения)

Р езультат П рим ечание

П усковой 
ком плекс №  3

12.04.2016 -  конкурс 
п ризнан

н есостоявш им ся, 
п одано единственное 

конкурсн ое 
предлож ен и е

81 435,5

Заклю чено К С  от 
16.09.2016 № К - 4  с 

О О О  «А втодорож н ая 
строительная 
корпорация»

П о  услови ям  конкурсной  докум ентации  
кон ц есси он н ое соглаш ение подписы вается 

н е  поздн ее истечения срока  в девять 
м есяц ев  с даты  вскры тия конвертов с 

кон курсн ы м и  предлож ениям и участников 
кон курса

П усковой 
ком плекс №  4

18.04.2016 - конкурс 
при зн ан

несостоявш и м ся, 
п одан о  единственное 

конкурсн ое 
предлож ение

85 373,7
(м ож ет уточн яться по 

результатам  
переговоров)

П лановая, дата  
заклю чении  К С  -  в 
срок  д о  i5 .01 .2017  

с О О О  «Ю го- 
В осточная 

м агистраль»

П о услови ям  конкурсной  д окум ентации  
ко н ц есси он н ое соглаш ение подписы вается 

не поздн ее истечения срока в девять  
м есяц ев  с даты  вскры тия конвертов с 

кон курсн ы м и  п редлож ениям и участников 
кон курса

Вследствие переработки конкурсной документации, сроки проведения 
конкурсных процедур, установленные Сетевым планом-графиком и Паспортом 
проекта, Госкомпанией не соблюдены.

Так, согласно Сетевому плану-графику, срок проведения конкурсов на 
право заключения концессионных соглашений по пусковым комплексам № 3 и 
4 установлен до марта 2015 года.

Подача конкурсных предложений в рамках проведения открытых 
конкурсов на право заключения концессионных соглашений о финансировании, 
строительстве и эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап
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строительства) № 3» и «Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» состоялась 
в первом полугодии 2016 года.

Информация об изменении начальных значений критериев конкурсов за 
2014-2016 годы по пусковым комплексам № 3 и № 4 представлена в таблице.

млн.рублей

К ритерий

Н ачальное зн ач ен и е критериев конкурса 
Ц К А Д  П К  3

Н ачальное зн ачен и е критериев конкурса 
Ц К А Д  П К  4

п о  состоян и ю  на 
28 .08 .2014  года 

согласн о  , 
конкурсн ой  

докум ен тац и и  в 
редакци и  №  1

по состоянию  на 
апрель 2016 года 

согласно 
конкурсной  

докум ен тац и и  в 
редакци и  №  4

И зм енение 
за  п ери од  

2 0 1 4 -2 0 1 6  
годы

по состоянию  н а  
28 .08 .2014  года 

согласно 
конкурсной  

докум ен тац и и  в 
редакци и  №  1

по состоянию  на 
ап рель 2016 года 

согласно 
конкурсн ой  

докум ен тац и и  в 
редакци и  №  4

И зм енение за  
п ери од  2 014- 

2016 годы

С т о и м о сть  с т р о и т е л ь с т в а  
объекта концессионного  
соглаш ения,
руб. в ценах соответствую щ их 
лет с учетом  Н Д С

75 608,6 74  880,8 - 727,8 76 483,4 78 502,0 +  2  018,6

К а п и т а л ь н ы й  г р а н т ,
руб. в ц ен ах  соответствую щ их 
л ет  с учетом  Н Д С

42 931,6 42  203,8 - 727,8 47  667,7 49  686,3 +  2 018,6

Анализ изменения начальных значений критериев конкурсов за период
показал, что в стоимости строительства учтены результаты проведения 
технологического и ценового аудита, проведенного ОАО «НЭО Центр» по 
договору от 18 июля 2014 г. № ЮД-2014-597 по пусковому комплексу № 3 в 
сумме 727,8 млн. рублей, или 1 %.

Генеральным проектировщиком проектной документации по ЦКАД 
ОАО «Союздорпроект» не учтены особенности территорий, планировавшихся 
под строительство пускового комплекса № 4. Вследствие этого потребовалось 
проведение работ по повторному проектированию документации на участке 
автомобильной дороги (км 60+820-км 68+820) в связи с тем, что первоначально 
в проектной документации не был учтен обход посадок ценных пород деревьев 
(лиственницы) на территории Бронницкого лесничества. С учетом обхода 
посадок, стоимость строительства в конкурсной документации увеличилась на 
2 018,6 млн. рублей, или 4,2%. При этом на выполнение дополнительных работ 
по проектированию заключен договор от 29 августа 2014 г. № ПТИ-2014-778 с 
ОАО «Союздорпроект» на сумму 94,8 млн. рублей, оплачено за счет субсидии 
из федерального бюджета -  93,3 млн. рублей, что свидетельствует о 
неэффективном использовании средств федерального бюджета.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями по пусковому 
комплексу № 3 состоялось 11 апреля 2016 года, по пусковому комплексу № 4 -  
15 апреля 2016 года. В соответствии с частью 7 статьи 32 Федерального закона
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от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» вышеуказанные 
конкурсы объявлены ГК «Автодор» не состоявшимся, так как в конкурсную 
комиссию представлено менее двух конкурсных заявок по каждому конкурсу.

Участником конкурса по пусковому комплексу № 3 выступало 
ООО «Автодорожная строительная корпорация», по пусковому комплексу 
№ 4 -  ООО «Юго-восточная магистраль».

С «ООО Автодорожная строительная корпорация» заключено КС от 
16 сентября 2016 г. № К-4 о финансировании, строительстве и эксплуатации на 
платной основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» общей стоимостью 
81 435,5 млн. рублей, в том числе НДС 18%, что соответствовало конкурсной 
документации.

В соответствии с положениями конкурсной документации по проекту 
пускового комплекса № 4,. в связи с обращением единственного участника 
конкурса (ООО «Юго-Восточная магистраль»), Госкомпанией признана 
возможность продления срока проведения переговоров по условиям проекта 
концессионного соглашения при условии предоставления со стороны 
ООО «Юго-Восточная магистраль» документов, подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств по концессионному соглашению в порядке и сроки, 
предусмотренные условиями конкурсной документации. Предельный срок 
продления подписания КС составляет не более 9 месяцев с даты вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями (не позднее 15 января 2017 года).

Концессионное соглашение по пусковому комплексу № 4 по состоянию 
на 30 ноября 2016 года не заключено, нарушены сроки его подписания, 
установленные как Сетевым планом-графиком (июнь 2015 года), так и 
проектом корректировки Сетевого плана-графика (сентябрь 2016 года).

Информация о результатах конкурсов, проведенных в 2016 году по 
пусковым комплексам ЦКАД, представлена в таблице.

К р и т е р и й

Ц К А Д  П К  3 Ц К А Д  П К  4

Н а ч а л ь н о е
з н а ч е н и е ,

к р и т е р и е в
к о н к у р с а

П р ед л р ж ен и е
ед и н ст в ен н о го

у ч а с т н и к а
к о н к у р с а

С н и ж ен и е

Н а ч а л ь н о е
з н а ч е н и е

к р и т е р и е в
к о н к у р с а

П р ед л о ж ен и е
ед и н ст в ен н о го

у ч а с т н и к а
к о н к у р с а

С н и ж е н и е

К а п и т а л ь н ы й  гр а н т ,
руб. в ц ен ах  соответствую щ их 
л ет  с учетом  Н Д С

42  203,8 42 203,8 - 49  686,3 49  686,0
0,3

(0 ,0006% )
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К р и т е р и й

Ц К А Д  П К  3 Ц К А Д  П К  4
Н а ч а л ь н о е

з н а ч е н и е
к р и т е р и е в
к о н к у р с а

П р ед л о ж ен и е
е д и н ст в ен н о го

у ч а с т н и к а
к о н к у р с а

С н и ж ен и е

Н а ч а л ь н о е
зн а ч е н и е

к р и т е р и е в
к о н к у р с а

П р ед л о ж ен и е
е д и н ст в ен н о го

у ч а с т н и к а
к о н к у р с а

С н и ж ен и е

Э к с п л у а т а ц и о н н ы й  п л а т е ж , 
руб. без учета Н Д С  з а  весь 
п ериод  д ей стви я 
концессионного соглаш ени я в 
ценах I к вартала  2014 года

22  632,9 22  520,3
112,67
(0 ,5% )

20  721,8 20  721,0
0,8

(0 ,004% )

И н в е с т и ц и о н н ы й  п л а те ж , 
руб. без у чета  Н Д С  з а  весь 

п ери од  д ей стви я 
концессионного соглаш ен и я в 
ценах соответствую щ их л ет

67  978,6 67  640,1
338,5
(0,5% )

58 569,8 58 569,0
0,8

(0 ,001% )

П р е д е л ь н а я  в е л и ч и н а  и н д ек са 1,08 1,08 - 1,08 1,08 -

Снижение начальных значений критериев конкурса по пусковому 
комплексу № 3 составило 0,5 %, по пусковому комплексу № 4 -  от 0,0006% до 
0,001 %.

Проведенные конкурсные процедуры не обеспечили достаточный 
уровень конкуренции при отборе подрядчиков по пусковым комплексам № 3 и 
4 в целях выбора наилучших условий исполнения обязательств и снижения 
стоимости работ.

8.5. Анализ соблюдения планов и сроков строительства объектов в 
рамках инвестиционного проекта «ЦКАД»

1. Строительство пускового комплекса № 1 осуществляется по ДИС от 
23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 стоимостью 48 883,4 млн. рублей. Генеральный 
подрядчик -  АО «Крокус Интернэшнл».

Показатели исполнения ДИС по состоянию на 1 ноября 2016 года 
приведены в таблице.

млн, рублей, с НДС

№ В и д ы  работ
О бщ ая 

стоим ость, 
согласно Д И С

С тоим ость по 
календарном у 

граф и ку  с н ачала  
строи тельства 
(нарастаю щ им  

итогом)

Ф актически  
вы полнено 

с н ачала 
строительства, 
(нарастаю щ им  

итогом)

В ы полнено  
в %  от 
общ ей 

стоим ости 
Д И С

1 Р азраб отка рабочей  докум ен тац и и 699 ,6 654,9 142,8 20 ,41%
2 Зем ельно-кадастровы е работы 75,5 - - -

3 П одготовительны е работы 3 679,2 1 002,2 36,0 0,98%
4 С троительны е работы 4 0  479,6 2 609,0 585,6 1,45%
5 В рем енны е здания и  сооруж ения 2  693,9 255,8 55,0 2 ,04%
6 Н епредвиденны е работы  и  затраты 884,2 83,9 - -
7 А рхеологические и охран н ы е м ероприятия 80,9 80,9 66,1 81,73%
8 С редства н а  страхование 290,5 141,1 141,1 48 ,57%

И того: 48 883,4 4 827,9 1 026,6 2 ,10%

Отмечается низкий уровень исполнения работ. Согласно 
скорректированному календарному плану-графику (дополнительное 
соглашение к ДИС от 9 октября 2015 г. № 6, приложение № 1) общий объем 
выполненных работ за 2015 -  2016 годы должен составить 7 834,2 млн. рублей,
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в том числе за 2016 год -  7 649,6 млн. рублей, или 15,6 % от общей стоимости 
ДИС, фактически выполнено -  2,1 % от объема работ по ДИС.

Оплата работ осуществляется по расценкам, отраженным в ведомости 
объемов и стоимости работ к ДИС. Проверка локального сметного расчета 
№ 02-18-01 к-01 на путепровод черед автомобильную дорогу ММК -  садовые 
участки на ПК2671+56,35 (1-я оч.) участок от транспортной развязки № 8 до 
транспортной развязки № 26 длина 47,38 Г-(14,75+0,75) схема 12+18+12 
площадь 628 кв. м показала, что расчет составлен с применением федеральных 
единичных расценок (ФЕР-2001), расчет стоимости материалов, изделий и 
конструкций и произведен с применением федерального сборника сметных цен 
(ФССЦ-2001).

2. Работы по пусковому комплексу № 3 осуществлялись:
по договору от 27 декабря 2011 г. №УП-2011-726 с 

ОАО «Центродорстрой» на подготовку территории строительства (включая 
работы по корректировке проектной документации) стоимостью 7 315,8 млн. 
рублей и сроком выполнения работ до 31 декабря 2014 года. Срок окончания 
работ по корректировке проектной документации -  до 31 октября 2015 года. По 
состоянию на 30 ноября 2016 года работы по договору выполнены на 89,0 %, -  
не завершено переустройство линий электропередач, магистральных и 
распределительных газопроводов и сетей РЖД. За невыполнение условий 
договора Госкомпанией направлена, претензия АО «Центрдорстрой» от 19 мая 
2016 г. № 5469-ПП в сумме 1,09 млн. рублей;

концессионное соглашение о финансировании, строительстве и 
эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» 
№К-4 заключено 16 сентября 2016 года с ООО «Автодорожная строительная 
компания». В целях реализации КС № К-4 ООО «Автодорожная строительная 
компания» заключила договор от 16 сентября 2016 г. № 104-ДП на выполнение 
работ по строительству ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3 с 
АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» на сумму 81 435,5 млн. 
рублей, со сроком исполнения 36 месяцев с даты начала строительства. По 
состоянию на 30 ноября 2016 года строительство не начато.

3. В рамках пускового комплекса № 4 проводились работы по договору от 
3 апреля 2013 г. № ЦУП-2013-338 с ООО «Стройновация» на подготовку
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территории строительства стоимостью 9 328,4 млн, рублей со сроком 
выполнения работ до 31 декабря 2015 года.

По состоянию на 30 ноября 2015 года выполнение работ по договору 
составило: по переустройству линий связи -  44 %; линий электропередач 
0,4-10 кВ -  34 %; линий электропередач 35-750 к]В -  11 %; наружных сетей 
водоснабжения -  44 %; наружных сетей канализации -  41 %; ж/д перегонов -  
25 %; по устройству линий и сооружений электроснабжения -  4 %.

Решениями Арбитражного суда г. Москвы от 25 января 2016 года и от 
24 октября 2016 года (нц вступило в силу) удовлетворены требования 
Госкомпании к ООО «Стройновация» об уплате штрафных санкций за 
нарушение сроков выполнения работ в сумме 5,0 млн. рублей и 18,8 млн. 
рублей соответственно.

Концессионное соглашение пр пусковому участку № 4 в 2016 году не 
заключено, строительство не начато.

4. Строительство пускового комплекса № 5 осуществляется по ДИС от 
24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1266 с ООО «Кольцевая магистраль». Затраты на 
инвестиционной стадии (строительство) составляют 42 168,4 млн. рублей. Срок 
реализации -  2018 год.

Сведения о реализации инвестиционного проекта по пусковому 
комплексу № 5 на 1 ноября 2016 года приведены в таблице.

млн, рублей, с НДС

№ В и д ы  работ

О бщ ая
стоим ость,

согласно
Д И С

С тоим ость по 
календарном у 

граф и ку  с н ачала  
строи тельства 
(нарастаю щ им  

итогом)

Ф актически  
вы полнено 

с  н ачала 
строительства, 
(нарастаю щ им  

итогом)

В ы п олн ен о  в 
% о т  

общ ей 
стоим ости  

Д И С

1 Зем ельн о-кадастровы е работы 93,7 93 ,7 -

2 Р азраб отка р абочей  докум ен тац и и 733,6 511,4 257,6 35 ,11%
3 С М Р (за  м инусом  ЗК Р  И  РД ), в т.ч.: 38 479,2 7 892,5 2 282,0 5,93%
3.1 П одготови тельн ы е работы 6 604,7 3  161,1 1 Ц 9 ,6 16,95%

3.2 С троительны е работы 31 874,5 4  7 3 1 ,4 1 162,3 3 ,6 5 %

4 В рем ен н ы е здания и  сооруж ения 1 704,9 400,0 30 477,1 1,79%
5 Н еп редви ден н ы е работы  и затраты 578,1 35,8 - -

6 С редства н а  страхован и е 539,3 539,3 210,8 39 ,10%
7 А рхеологические и  охран н ы е м ероприятия 40,0 40,0 30,6 76,36%
8 О ч истка терри тори и  о т  взры воопасн ы х предм етов 84,7 84,7 71,8" 84,71%

И Т О ГО : 42 168,8 9 597,5 2 883,2 6 ,84%

Отмечается низкий уровень исполнения работ. Согласно календарному 
плану-графику (приложение № 13 к ДИС) общий объем строительства за 2015 -  
2016 годы должен составить 11 466,7 млн. рублей, в том числе за 2016 год -  
9 305,4 млн. рублей, или 27,2 % от общей стоимости ДИС, фактически 
выполнено -  6,9 %. Общий объем принятых за 2016 год работ на основании 
актов приемки выполненных работ составил 2 466,0 млн. рублей.



27

Оплата работ осуществлялась по расценкам, отраженным в ведомости 
объемов и стоимости работ к ДИС.

8.6. Анализ выполнения, условий соглашения о предоставлении отчетов и 
иной дополнительной информации, о ходе реализации самоокупаемого 
инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда 
национального благосостояния для его финансирования, заключенного между 
ГК «Автодор» и Минтрансом России

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 
ноября 2013 г. № 2044-р контроль за реализацией проекта строительства ЦКАД 
возложен на Минтранс России.

Минтрансом России и Госкомпанией заключено соглашение от 19 марта 
2015 г. № ЭФ-2015-157 о предоставлении отчетов и иной дополнительной 
информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и 
об использовании средств ФНБ для его финансирования.

В соответствии с указанным соглашением Госкомпания осуществляет 
ведение раздельного бухгалтерского учета средств ФНБ, зачисление средств 
ФНБ и проведение операций с отдельного банковского счета с ограничениями 
проведения операций исключительно в оплату товаров, работ и услуг, 
непосредственно связанных с инвестиционным проектом.

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта об использовании 
средств ФНБ на 1 октября 2016 года направлен в Минтранс России за исх. от 
24 октября 2016 г. № 12042-ПП.

Материалы Минтранса России по итогам рассмотрения отчетности в 
ГК «Автодор» не поступали.

8.7. Оценка эффективности системы контроля за реализацией проекта 
и целевым использованием средств Фонда национального благосостояния

О реализации проекта по строительству ЦКАД Правительством 
Российской Федерации направлялись доклады Президенту Российской 
Федерации В.В .Путину, в том числе:

о ходе реализации проекта строительства ЦКАД от 28 апреля 2016 г. 
№ 2922-П9;

о необходимости корректировки сроков завершения реализации проектов 
по строительству пусковых комплексов № 3 и 4 ЦКАД.

Осуществление внутреннего контроля за реализацией инвестиционных 
проектов регламентировано приказом ГК «Автодор» от 2 июня 2014 г. № 126
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«Об утверждении Регламента приемки выполненных работ, оформления 
исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при 
строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов 
капитального строительства Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», которым определен порядок приемки выполненных 
работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных 
ведомостей при строительстве, а также назначены ответственные лица 
структурных подразделений, осуществляющих контроль качества выполненных 
работ и проверку представляемых документов.

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий 
инвестиционного проекта ГК «Автодор» заключены договоры на оказание 
комплексной услуги обязательного банковского сопровождения и
строительного контроля, в том числе по объектам:

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области (первый пусковой комплекс), первый строительный 
участок (первая очередь строительства)» от 12 августа 2014 г. № ДС-2014-725 с 
ОАО «Сбербанк России» и ФГУП «Российский дорожный научно- 
исследовательский институт»;

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). 
Пусковой комплекс № 5, 1-я очередь строительства» от 9 декабря 2014 г. 
№ ДС-2014-1195 с ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Институт «Стройпроект».

Банковское сопровождение предполагает контроль за целевым 
расходованием денежных средств с обособленного банковского счета, 
согласование платежей по предоплате работ, а также по приемке выполненных 
работ, получивших положительное заключение строительного контроля, 
проведение экспертизы представляемых документов на предмет их 
соответствия ведомости объемов работ, предусмотренной ДИС, и иным 
условиям соглашения.

В целом система контроля обеспечивает получение объективной 
информации о ходе реализации инвестиционного проекта.

Вместе с тем принятие управленческих решений на основе имеющейся 
информации для повышения эффективности реализации инвестиционного 
проекта занимает длительное время и не способствует повышению качества
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управления инвестиционным проектом. Сроки реализации инвестиционного 
проекта, предусмотренные Паспортом проекта, не соблюдены. Строительство 
пускового комплекса № 1 начато в 2015 году (паспорт проекта -  2014 год), КС 
по пусковому комплексу № 3 подписано в сентябре 2016 года (паспорт проекта 
-  2015 год), подписание КС по пусковому комплексу № 4 планируется в январе 
2017 года (паспорт проекта -  2015 год).

На момент проведения проверки требовалось внесение корректировок в 
Паспорт проекта и Сетевой план-график.

В составе Госкомпании образовано Управление внутреннего контроля и 
аудита. Положение об Управлении внутреннего контроля и аудита 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» утверждено 
приказом ГК «Автодор» от 26 апреля 2016 г. №64. Основными задачами 
указанного управления является анализ, оценка и повышение эффективности 
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления. В планы работ Управления внутреннего контроля и аудита 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на I и 
II полугодия 2016 года, утвержденные соответственно распоряжениями 
ГК «Автодор» от 22 марта и 15 июня 2016 года, работы и процедуры в 
отношении инвестиционного проекта не включались.

9. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного 
мероприятия на результат контрольного мероприятия.

Акт проверки подписан без замечаний.
10. Выводы:
1. Г осударственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

(Госкомпания, ГК «Автодор») не соблюдаются сроки реализации мероприятий, 
предусмотренные Паспортом инвестиционного проекта «Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. 
№ 310-р (Паспорт проекта), и Сетевым планом-графиком мероприятий по 
реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московская область, утвержденным Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведевым 5 ноября 2013 г. № 6617п-П9 (Сетевой 
план-график).
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Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и 
эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» 
заключено в сентябре 2016 года с превышением установленного Сетевым 
планом-графиком срока более чем на 1 год. Строительство в 2016 году не 
осуществлялось.

По пусковому комплексу № 4 концессионное соглашение не заключено. 
В соответствии с Сетевым планом-графиком конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении пускового комплекса № 4 следовало 
провести до конца марта 2015 года.

Отмечается низкий уровень исполнения работ по строительству 
Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) (далее -  
ЦКАД). По состоянию на 30 ноября 2016 года стоимость принятых работ 
составляет: по пусковому комплексу № 1 -  1 026,6 млн. рублей, или 2,1 % 
объема работ, предусмотренных долгосрочным инвестиционным соглашением 
от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461; по пусковому комплексу № 5 -  2 883,2 млн. 
рублей, или 6,8 % объема работ, предусмотренных долгосрочным 
инвестиционным соглашением от 24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1266.

2. Несоблюдение установленных Сетевым планом-графиком сроков 
исполнения мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД ведет к 
несвоевременному завершению строительства, переносу на более поздний срок 
начала эксплуатации ЦКАД и, как следствие, к уменьшению планируемого 
объема выручки от эксплуатации дороги.

Вместе с тем согласно Паспорту проекта возвратность средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) обеспечивается путем погашения 
ГК «Автодор» облигационного займа за счет будущих сборов платы за проезд 
транспортных средств по ЦКАД. Отсутствие поступлений платы за проезд в 
установленные Паспортом проекта сроки в связи с переносом на более поздний 
срок начала эксплуатации ЦКАД создаст риски несвоевременного возврата 
средств Фонда национального благосостояния.

Следует отметить, что в соответствии с Программой деятельности 
Г осударственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010- 2020 годы), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р, доходы
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от эксплуатации ЦКАД запланированы на 2019 год в сумме 14 669,6 млн. 
рублей, на 2020 год -  17 774,4 млн. рублей.

3. При подготовке Паспорта проекта Госкомпанией не учтены 
фактические возможности по своевременной подготовке территории 
строительства, а также изъятию путем выкупа земельных участков под 
строительство согласно проекту межевания.

Общий уровень изъятия земель под строительство ЦКАД по состоянию 
на 30 ноября 2016 года составлял 46,4 %. Согласно Сетевому плану-графику, 
изъятие земель по пусковым комплексам № 1 и № 4 следовало завершить в 
2015 году, по пусковому комплексу № 3 -  в 2014 году, по пусковому комплексу 
№ 5 -  в 2016 году.

Увеличение сроков изъятия земельных участков ведет к переносу на 
более поздние сроки окончания строительства ЦКАД.

4. Подрядчиком по разработке проектной документации на строительство 
ЦКАД (ОАО «Союздорпроект») не учтены особенности территорий, 
планировавшихся под строительство пускового комплекса № 4. Вследствие 
этого потребовалось проведение работ по повторному проектированию 
документации на участке автомобильной дороги (км 60+820-км 68+820) в связи 
с тем, что первоначально в проектной документации не был учтен обход 
посадок ценных пород деревьев (лиственницы) на территории Бронницкого 
лесничества. С учетом обхода посадок, стоимость строительства в конкурсной 
документации увеличилась на 2 018,6 млн. рублей, или 4,2%. При этом на 
выполнение дополнительных работ по проектированию заключен договор от 
29 августа 2014 г. № ПТИ-2014-778 с ОАО «Союздорпроект» на сумму 
94,8 млн. рублей, оплачено за счет субсидии из федерального бюджета -  
93,3 млн. рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании средств 
федерального бюджета.

5. Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета, в Программе деятельности 
Г осударственной компании «Российские автомобильные дороги» на 
долгосрочный период (2010- 2020 годы) предусмотрены на 2015 год в сумме 
3 767,6 млн. рублей и на 2016 год -  И 444,5 млн. рублей, что не соответствует 
показателям Паспорта проекта (10 133,3 млн. рублей и 5 078,8 млн. рублей 
соответственно).
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6. Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог в 2016 году произведено в сумме 11 444,5 млн. рублей. 
Остаток субсидии по состоянию на 18 ноября 2016 года составил 9 029,1 млн. 
рублей, или 78,9 % от планового объема средств, что ведет к образованию 
остатка субсидии по итогам 2016 года.

Низкий уровень исполнения субсидии связан с несоблюдением 
Госкомпанией и подрядчиками сроков реализации инвестиционного проекта и 
графиков выполнения работ, предусмотренных долгосрочными 
инвестиционными соглашениями.

7. Средства инвесторов и концессионеров на реализацию 
инвестиционного проекта в сумме 28 114,8 млн. рублей, предусмотренные 
Паспортом проекта на 2014 -  2016 годы, по состоянию на 30 ноября 2016 года 
не привлекались.

Отсутствие расходов собственных средств инвесторов и концессионеров 
на реализацию инвестиционного проекта не соответствует принципу 
государственно-частного партнерства и перекладывает риски по его реализации 
исключительно на государство.

8. В целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта 
по строительству ЦКАД в соответствии с договором купли-продажи от 
29 апреля 2015 года АО «Газпромбанк» приобретены облигации Госкомпании 
на сумму 21 727,4 млн. рублей.

Согласно выписке из лицевого счета, остаток, неиспользованных средств 
ФНБ на расчетном счете Госкомпании №40503810392000003847 в 
АО «Газпромбанк» по состоянию на 24 октября 2016 года составил 7 073,5 млн. 
рублей.

На остатки средств на счете АО «Газпромбанк» начислены проценты за
2015 год в сумме 1 337,1 млн. рублей, за 2016 год (по состоянию на 30 ноября
2016 года) -  685,7 млн. рублей.

Решением Наблюдательного совета Госкомпании от 18 апреля 2016 года 
(протокол от 25 апреля 2016 г. № 86) полученный процентный доход за 
2015 год направлен на финансирование инвестиционного проекта (за вычетом 
налога на прибыль) в сумме 1 069,7 млн. рублей.
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На момент проверки решение Наблюдательного совета Госкомпании об 
использовании на строительство ЦКАД начисленных процентов за 2016 год не 
принималось.

9. Сумма остатка дебиторской задолженности по расчетам по 
строительству ЦКАД по состоянию на 1 января 2016 года составлял 
26 122,4 млн. рублей, на 1 ноября 2016 года -  23 808,7 млн. рублей.

Основной объем дебиторской задолженности приходился на организации, 
привлеченные для строительства ЦКАД на основании долгосрочных 
инвестиционных соглашений (ДИС) и концессионных соглашений (КС), а 
также осуществлявшие подготовку территории -  21 429,3 млн. рублей, или 
90 %, в том числе по ДИС от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус 
интернэшнл» по строительству пускового комплекса № 1 -  51,9 %, по ДИС от 
24 декабря 2014 г, № ИД-2014-1266 с ООО «Кольцевая магистраль» по 
строительству пускового комплекса № 5 -  35,8 %.

Дебиторская задолженность связана с наличием непогашенных авансов 
по заключенным договорам и соглашениям. В ходе реализации 
инвестиционного проекта авансирование осуществлялось в суммах, 
превышающих фактические объемы работ в соответствии с календарными 
планами на 2015 и 2016 годы.

10. В целях реализации инвестиционного проекта денежные средства, 
полученные за счет средств ФНБ, перечислены платежным поручением от 
28 октября 2015 г. № 8030 в качестве аванса по ДИС от 23 мая 2014 г. 
№ ИД-2014-461 АО «Крокус интернэшнл» на строительство пускового 
комплекса № 1 в сумме 12 634,9 млн. рублей.

Определение размера аванса произведено без учета плановой 
потребности в денежных средствах на выполнение работ, предусмотренных 
календарным графиком выполнения работ на 2015 -  2016 годы (приложение 
№ 13 к ДИС). Так, сумма аванса превышала на 4 802,5 млн. рублей объем 
финансирования подрядных работ на 2015 и 2016 годы (7 832,4 млн. рублей), 
предусмотренный календарным графиком выполнения работ, что повлекло 
накопление у подрядчика значительных сумм неисполненного аванса.

По состоянию на 1 января 2016 года сумма аванса у АО «Крокус 
интернэшнл» составляла 12 619,3 млн. рублей, на 1 ноября 2016 года -  
12 366,7 млн. рублей. В 2016 году сумма аванса уменьшилась на 252,6 млн.
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рублей, или на 2 %, что связано с поздним, по сравнению с Сетевым планом- 
графиком, началом осуществления работ и низким освоением средств.

Предоставление денежных средств в суммах, превышающих плановую 
потребность по оплате работ, создает риски использования средств не на цели 
строительства ЦКАД.

Кроме того, представление аванса сверх необходимой потребности в 
сумме 4 802,5 млн. рублей не позволило получить ГК «Автодор» процентный 
доход и обеспечить привлечение дополнительных средств на реализацию 
инвестиционного проекта на основании соответствующего решения 
Наблюдательного совета Госкомпании.

11. Мероприятия по проведению публичного технологического и 
ценового аудита по пусковым комплексам № 3, № 4 и № 5 проведены с 
превышением сроков, установленных Сетевым планом-графиком (до марта 
2014 года), в результате чего:

по пусковому комплексу № 1 техническое задание на оптимизацию 
проектной документации, подготовленное АО «Крокус Интернэшнл», 
согласовано ГК «Автодор» письмом от 21 января 2016 г. № 589-18;

по пусковому комплексу № 3 решением правления Г оскомпании от 
23 ноября 2015 года (протокол № 198) конкурсная документация утверждена с 
учетом рекомендаций аудита по снижению стоимости строительства. Срок 
окончания конкурса на заключение концессионного соглашения на 
строительство пускового комплекса № 3 продлен до 5 июля 2016 года. 
Фактически концессионное соглашение заключено в сентябре 2016 года;

по пусковому комплексу № 4 решением правления Г оскомпании от 
23 ноября 2015 года (протокол № 198) конкурсная документация утверждена с 
учетом рекомендаций аудита. Фактически конкурс признан не состоявшимся, 
по состоянию на 30 ноября 2016 года концессионное соглашение не заключено.

12. Сроки проведения конкурсных процедур, установленные Сетевым 
планом-графиком и Паспортом проекта, Госкомпанией не соблюдены.

Так, согласно Сетевому плану-графику, срок проведения конкурсов на 
право заключения концессионных соглашений по пусковым комплексам № 3 и

■ г

№ 4 установлен по март 2015 года. Подача конкурсных предложений в рамках 
проведения открытых конкурсов на право заключения концессионных 
соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной
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основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. 
Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» и «Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап 
строительства) № 4» состоялась в первом полугодии 2016 года.

По пусковому комплексу № 3 концессионное соглашение заключено 
16 сентября 2016 г. (№ К-4) с «ООО Автодорожная строительная корпорация» 
(срок по Сетевому плану-графику -  июнь 2015 года).

Концессионное соглашение по пусковому комплексу № 4 по состоянию 
на 30 ноября 2016 года не заключено. С учетом положений конкурсной 
документации подписание концессионного соглашения предполагается не 
позднее 15 января 2017 года (срок по Сетевому плану-графику -  июнь 2015 
года).

13. Из-за несоблюдения сроков проведения конкурсов на право 
заключения концессионных соглашений по пусковым комплексам № 3 и № 4, 
предусмотренных Сетевым планом-графиком, и необходимости актуализации 
конкурсной документации произошло увеличение расходов на подготовку 
финансово-экономического обоснования, конкурсной документации и 
комплексного консультационного сопровождения конкурсов на сумму 
28,3 млн. рублей, что является неэффективным использованием средств.

На момент проверки, Госкомпанией в рамках договора от 17 марта 2014 г. 
№ ИД-2014-199 с ООО «Автодор-Инвест» за счет субсидии на реализацию 
проекта строительства ЦКАД приняты и оплачены работы на сумму 7,5 млн. 
рублей, также осуществлялось согласование оплаты по акту от 24 ноября 
2016 г. № 44 на сумму 2,2 млн. рублей. В результате не обеспечено 
эффективное использование средств федерального бюджета в сумме 7,5 млн. 
рублей.

14. Проведенные конкурсные процедуры не обеспечили достаточный 
уровень конкуренции при отборе подрядчиков по пусковым комплексам № 3 и 
№ 4 в целях выбора наилучших условий исполнения обязательств и снижения 
стоимости работ. Единственным участником конкурса по пусковому комплексу 
№ 3 выступило ООО «Автодорожная строительная корпорация», по пусковому 
комплексу № 4 -  ООО «Юго-восточная магистраль».
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Снижение начальных значений критериев конкурса по пусковому 
комплексу № 3 составило 0,5 %, по пусковому комплексу № 4 -  от 0,0006 % до 
0,001 %.

15. Система контроля за ходом реализации инвестиционного проекта 
обеспечивает получение объективной и полной информации. Вместе с тем 
принятие управленческих решений на основе имеющейся информации для 
повышения эффективности реализации инвестиционного проекта занимает 
длительное время и не способствует повышению качества управления 
инвестиционным проектом. Сроки реализации инвестиционного проекта, 
предусмотренные Паспортом проекта и Сетевым планом-графиком, не 
соблюдены. КС по пусковому комплексу № 3 подписано в сентябре 2016 года 
(согласно Сетевому плану-графику -  2015 год), подписание КС по пусковому 
комплексу № 4 планируется в январе 2017 года (согласно Сетевому плану- 
графику -  2015 год).

С учетом изложенного, на момент проведения проверки требовалось 
внесение корректировок в Паспорт проекта и Сетевой план-график.

В составе Госкомпании образовано Управление внутреннего контроля и 
аудита. Положение об Управлении внутреннего контроля и аудита 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» утверждено 
приказом Госкомпании от 26 апреля 2016 г. №64. Основными задачами 
указанного Управления является анализ, оценка и повышение эффективности 
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления. В планы работ Управления внутреннего контроля и аудита 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на I и 
II полугодия 2016 года, утвержденные соответственно распоряжениями 
Госкомпании от 22 марта 2016 г. № ПП-18-р и 15 июня 2016 г. № ПП-41-р, 
работы и процедуры в отношении инвестиционного проекта не включались.

11. Предложения (рекомендации):
Направить:
представление в Г осударственную компанию «Российские 

автомобильные дороги»;
информационное письмо в Министерство транспорта Российской 

Федерации;
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отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Приложения:

Аудитор

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
на 2 л. в 1 экз.;
2. Перечень актов, оформленных по результатам 
контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

В.Н.Богомолов


