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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на замечания (пояснения) врио руководителя Федеральноrо areHTcTBa по управлению {'осударственным 

имуществом П.А.Потапова к акту по результатам контрольноrо мероприятия «Проверка законности и 

соблюдения имущественных интересов Российской Федерации при реализации инвестиционных контрактов в 

орrанизациях, подведомственных Федеральному areHTcTBY научных орrанизаций» на объекте Федеральное 
areHTcTBo по управлению {'осударственным имуществом 

Текст в акте по результатам контрольного 

мероприятия 

По инвестиционному K0!!!I!am от 15.05.2005 К!! 4-2005 

Текст замечаний (пояснений) 

-

1. На согласовании в Росимуществе отсутствует проект 

дополнительного соглашения К!! 2 к контракту. Письмом 

Росимущества от 14.04.2016 К!! ИБ-07/14863 данный проект 

возвращен в адрес Института с замечаниями. До настоящего 

времеии исправленный проект дополнительного соглашения К!! 

2 к КОН1ракту в адрес Росимущества не поступал. 

Решение, принятое по 

итогам рассмотрения 

замечаний (пояснений) 
Не прннимается. 

По пункту 1: до настоящего времени 
процедура согласования 

дополнительного соглащения К!! 2 с 
Росимуществом не завершена. 

По пункту 2: комментаеий 

1. Дополнительное соглащение К2 2 на согласовании в 

Росимуществе (стр. 35); 
2. С сентября 2014 года, то есть на протяжении двух лет, 
происходит согласование Росимуществом проекта 

дополнительного соглащения К!! 2 (стр. 36); 
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Текст в акте по результатам контрольного I Текст замечаний (пояснений) 
Решение, 

итогам 

прииятое по 

рассмотрения 
мероприятия 

замечаний (поясиений) 
3. Таким образом, без согласования с собственником 2. Институт письмом от 25.08.2014 Х!! 26312-9614/33 (вх. Росимущества дублирует 
фактически реализованы условия проекта дополнительного Росимущества от 01.09.2014 Х!! 99203) представил проект информацию, изложенную в акте по 

соглашения Х!! 2, прнводящие к умеиьшению доли Российской дополнительного соглашения Х!! 2 к контракту. Письмом результатам контрольного 

Федерации. По информации Управления, по данному факту Росимущества от 19.09.2014 Х!! 07/40233 данный· проект мероприятия (далее Акт) на 

мер не предпринималось. Между тем согласно пункту 2.1.16. возвращен на доработку с замечаниями. Институт письмом от стр.37-40. 

положения об Управлении и пункту 2.1.6 отдела обеспечения 22.10.2014 Х!! 26318-9614/2214 (вх. Росимущества от 29.10.2014 По nyнктy 3: в пункте 3.11 
инвестиционной деятельности и контроля реализации Х!! 125148) представил проект дополнительного соглашения Х!! Контракта установлена 

инвестициониых проектов Управления к функции Управления 2 к контракту и отчет об оценке. ПИсьмом Росимущества от необходимость соответСТВУЮIЦего 

и его структурного подразделения относится работа по 19.12.2014 Х!! 07/54582 давиый проект и отчет возвращены в изменения контракта путем 

выявлению инвестициониыIx проектов, заключениых без адрес Института ввиду наличия замечаний. Институт письмом оформления дополнительного 

согласования с собственником, с последующим направлением от 28.12.2015 Х!! 26318-9414/2750 (вх. Роснмущества от соглашения, которое не бьmо 

соответствующих запросов в оргаиыI прокуратуры для 29.12.2015 Х!! 146388) представил в адрес Роснмущества проект согласованно и заключено 

принятия мер прокурорского реагирования (стр. 43). дополнительного соглашения Х!! 2 к контракту и отчет об Институтом в установленном 

4. ПО результатам анализа отчета об оценке отмечается риск опенке. Письмами Росимущества от 26.02.2016 Х!! 07/7343 порядке. 

занижения доли Российской Федерации. Кроме того в нем не (промответ) и от 14.04.2016 Х2 ИБ-07/14863 данный проект По пункту 4: коммеитарий 

оценивается построенный объект Х!! 1 и вклад в возвращен в адрес Института с замечаниями, также Росимущества дублирует 
инвестиционный проект Российской Федерации, а направлены замечания на отчет об оценке. информацию, изложенную в Акте на 

определяется только изменение прав требования в связи с Таким образом, Институт только через год после ответа стр.38. 
изменением площадных характеристнк объектов (стр. 45). Росимущества представил исправленные проект По пункту 5: согласно деЙСТВУЮIЦей 
5. Кроме того, участники контракта определяют долю дополнительного соглашения и отчет об оценке. Кроме того, редакции Контракта передаче в 

Российской Федерации в жилых помещениях в размере 2 143,2 по истечении 6 месяцев исправленный проект с отчетами не собственность Российской 

кв. м (с учетом фактической площади построенного), что поступали в Росимущество. Следовательно, на протяжении Федерации подлежит 30% 
меньше предусмотренного контрактом. Между тем двух лет происходит согласование Роснмуществом проекта дополнительной оБIЦей ПЛОIЦади 
установлено отсутствие ухудшеиий в экономической дополнительного соглашения Х!! 2 к контракту по не объекта Х!! 3 - жилого дома с 

составляющей строительства жилого дома, так как жилая зависящим от Росимущества причинам. подземной автостоянкой (2 653,5 
площадь не изменилась.(стр. 45). 3. Довод о том, что без согласования с собственником КВ.м - 30% от разницы между 15 000 

фактически реализованы условия, прнводящие к уменьшению КВ.М и 23845 кв.м) (стр. 35 Акта). В 
доли Российской Федерации, не соответствует условиям соответствии с проектом 

контракта и позиции Института. Данные условия ?ыли дополнительного СОГЛaпIения к 

предусмотреиыI контрактом, который согласован с Контракту М1 3 оБIЦая ПЛОIЦадь 

собственником. А именно: согласно пуикту 3.11. Контракта в объекта Х!! 3 снижается на 1 701 кв.М 
случае принятия Заказчиком решения об отчуждении своей с сохранением доли Российской 

доли третьим лицам, Инвестор имеет приоритетное право Федерации, что прнводит к 

выкупа доли Заказчика в Объектах по цене определенной снижению ПЛОIЦади доли в натуре. 

Заказчиком в установленном порядке; в соответствии с При этом анализ не выявил 

пунктом 3.13 Контракта стороны установили, что помещения снижения жилой площади в 

Объектов в ре~льта!~~еализации инвестиционного проекта объекте в с 



з 

Текст в акте по результатам контрольного 

Текст замечаний (пояснений)


мероприятия 

передаются Инвестором Заказчику без внутренией отделки. 

Заказчик может предложить Инвестору осуществить 

внутреннюю отделку помещений Объектов и наполнить их 

оборудованием в счет части площадей Заказчика в Объекте, 

что оформляется дополнительным соглашением. заключения дополнительного 

Следовательно, условия проекта дополнительного соглашения соглашения провести 

соответствующий анализ. 

реализовываются в соответствии с волей заказчика на 

основании вышеуказанных пунктов. Таким образом, на данном 

этапе реализации контракта Росимущество не усматривает 

необходимости направления обращений в органы прокуратуры 

И!! 2 к контракту предусмотрены контрактом и 

для принятия мер прокурорского реагирования. 

4. Письмом Росимущества от 14.04.2016 Ия ИБ-07/14863 в 
адрес Инстнтута направлена информация о том, что отчет об 

оценке не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

5. Согласно nyнктy 3.1. Контракта в собственность Российской 
Федерации цереходя:т_30 % от дополнительной общей площади 
объекта 3 (а не жилой) (30 % от того, что сверх 15000 кв. м), 
Общая площадь объекта 3 равна 22 144 кв. м. (22 144 -15 000 = 
7 144; 30 % от 7 144 2 143,2 кв.м). Следовательно в 
собственность РФ подлежит передача 2 143,2 кв. м. 
в отсутствие данных документов (в том числе во избежание

По инвестиционному КОН1:раК1У от 01.07.2005 И!! 02/ин-2005 
нарушения имущественных интересов Российской Федерации) 

Согласование акта о результатах реализации контракта Не принимается. Замечание носит 
согласовать акт не представляется возможным. Росимущество 

Росимуществом с 2011 года не осуществлено по причине пояснительный характер и не 
рассматривает документы по мере их поступления, в случае 

отсутствия документов, подтверждающих стоимость противоречит фактам, изложенным в 
невозможности урегулирования вопросов во внесудебном

реализации контракта, сведений о фактической эксплуатации Акте.
порядке, принимается решение об обращении в суды либо 

Установки за весь период совместного использования. 
 Iправоохранительные органы. I 

f""'М.l I"\'Т' .., 1 1"') "')t\f\Л 1\I'i, 0_"')()()А 
 U.:з. ТТl"\ппrnК<::IАТl""<I' ~~"" .. t),П<ЗU'JХ,О. UI"\l""Т'ж'Т'По инвестиционному контракту ~. ~"'~.~VV~ ..~ / -~VV. Не принимается. Замечание носит 

В отсутствие запрошенных Росимуществом документов (в том1. Вопрос о согласовании Росимуществом «Акта о результатах пояснительный характер и не 
числе во избежание нарушения имушественны:х интересов

реализации Инвестиционного контракта от 21 декабря 2004 г. противоречит фактам, изложенным в 
Российской Федерации) согласовать акт не представляется

И!J 9-2004 по строительству второй очереди 9-ти этажного дома акте. 
возможным. Росимущество рассматривает документы по мере 

в микрорайоне «4А» по ул. Генерала Попова, д. 18, корп. 3 в г. Информация о состоянии 
их поступления, в случае невозможности урегулирования

Калуге» рассматривается с 2013 года. (стр. 66). реализации инвестиционного 
вопросов во внесудебном порядке, принимается решение об5. Росимущество с 2013 года уклоиялось от подписания «Акта контракта не изменялась с 2013 года. 
обращении в суды либо правоохранительные органы. 

о результатах реализации Инвестиционного КОНтРакта от 21 При этом обращение в органы 
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Решение, принятое по 
Текст в акте по результатам контрольного i Текст замечаний (пояснений) итогам рассмотрения 
мероприятия 

замечаний (пояснений) 
декабря 2004 г. N!! 9-2004 по строительству второй очереди 9 прокуратуры было направлено лишь 

ти этажного дома в микрорайоне «4А» по ул. Генерала Попова, I в 2016 году, 
д. 18, корп. 3 в г. Калуге», обосновывая это отсутствием 

информации о соотиошении вкладов сторон Договора, 

установленного на основанин отчета об оценке (до настоящего 

времени не предоставлен в Росимущество). Меры, 

направленные на защиту имущественных прав и законных 

интересов Российской Федерации в связи с изменением I 
площади объектов (обращение в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. N!! АП-О7/39512), 
Росимущество начало принимать лишь в 2016 году (по 

истечении 3-х лет с момента первичного обращения Института 

о согласовании акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта от 7 октября 2013 г. N!! 11205
2154/01-489). 
По инвестиционному контракту от 25.10.2000 б/н Росимущество направляет актуальные выписки из реестра I Не принимается. Информация 

Актуальные выписки из ЕГРП, РФИ на указанные площади составленияфедерального имущества на земельный участок и помещения Iпредставлена после 
Росимуществом не представлены, (стр. 75) N!!N!! П8, П9, П2, Пl3, ПI5, Пl4, ПI2. Акта. 

По инвестиционному контракту от 20,06.2005 N!! 8-2005 
ИМЕТ РАН (письмо от 26 апреля 2016 г. N!! 12202-31//Д) 

информировал Росимущество, что исходно-разрешительной! 
документации на стронтельство объекта по инвестиционному 

договору 000 «Арсенал Эстейт» не представило; «со времени i Направляем копию протокола от 26.10.2010 N!! 73. Отмечаем, 


проведения совещания в Управлении имущества силовых I что данный протокол сотрудниками комиссии не запрашивался 1 Не принимается. Информация 


ведомств, правоохранительных и судебных органов ,. (в направленных в адрес Счетной палаты Российской представлена после составления 


Росимущества 26 октября 2010 года (протокол N!! 73) и обмена Федерации отсутствовал ввиду того, ЧТО протокол от 2010 I Акта. 


информационными письмами с Инвестором в мае 2011 года года), 


новых документов и практических действий не было». I 
Сотрудниками Управления имущества государственной казны J 

Росимущества документы, на которые ссьшается в своем 

письме Заказчик, не представлено, 

По инвестипионному контракту от 15.06.2005 N!! 5-2005 Не принимается. В Акте содержится 
Письмом Росимущества от 21.10.2016 N!! 07/43812 а адрес 

информация, представленнаяСогласно информации Росимущества в настоящий момент 
Института направлена информация о целесообразности 

Росимуществом в рамках .рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшей 
решения вопроса применения штрафных санкций в судебном 

реализации инвестиционного контракта. Отмечается, что проведения контрольного I 
порядке и о возможности расторжения контракта в

вопрос применения штрафных санкций к Инвестору за мероприятия. Письмо от 21.10.2016 
одностороннем порядке. 

несоблюдение сроков исполнения условий инвестиционного N!! 07/43812 в адрес Института с I 
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Решение, принятое по 
Текст в акте по результатам контрольного 

итогам рассмотренияТекст замечаний (пояснений) 
мероприятия 

замечаний (пояснений) 
информацией о целесообразностиконтракта со стороны Института не может быть положительно 

решения вопроса npименениярешен как минимум с 2013 года (согласно представленной 

штрафных санкций в судебномпереIШске), поэтому указанный вопрос мог быть решен в 

судебном порядке в соответствии с положениями статьи 12 порядке и о возможности 

расторжения контракта винвестиционного контракта. 

одностороннем порядке направленоУчитывая отсутствие перспектнв реализации инвестиционного 

контракта, целесообразно рассмотреть вопрос его i после завершения контрольного 

расто жения. (с .93) i ме о иятияв Росим ществе.. 
1. Согласно письму УрО РАН от 21.06.2011 N!! 16203-9117/519 
расхождение общей площади предоставленных УрО РАН 

жилых помещений 713,4 кв. м и 701,7 кв. м носит объективный 
По инвестиционному контракту от 29.12.2004 N!! 12 характер и связано с тем, что Арбитражный суд осуществлял 

I (от 20.10.2003 б/н) распределение долей в натуральных единицах, основываясь 

1. В представленных к проверке копиях свидетельств о на строительной документации (до проведения обмеров БТИ и 
регистрации прав номер записи в ЕГРП о регистрации права выдачи кадастровых паспортов). При оформлении кадастровых 

Принимается частично. 
оперативного управления АХУ УрО РАН совпадает с паспортов органами БТИ не были включены в общую площадь 

По nyнктaм 1, 2: информация 
кадастровыми номерами квартир. (стр. 99). помещения, площади лоджий (летних помещений по паспорту 

принята к сведению и будет учтена
2. К проверке не представлен Отчет от 06.04.2009 об оценке БТИ), которые входили в общую площадь передаваемых УрО 

при составлении отчета. 
затрат 000 «РСУ-37» по строительству внеnлощадочных РАН помещений в соответствии со строительной 

По пункту 3: в распоряжении главы 
сетей при строительстве «4-6 этажного 84-квартирного жилого документацией на жилой дом. Общая площадь переданных 

города Екатеринбурга от 22.12.2005 
дома - 2 пусковой комплекс, расположенного по адресу: УрО РАН 4-х квартир, полученная по обмерам БТИ составляет N!! 4442-р указано о npиня'tом
Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 30,3 кв. м. Таким образом, после проведения обмеров органами 

решении о предоставлении 
Краснолесья, 14, корп. 2», возведенного на основании БТИ, общая фактическая площадь переданных УрО РАН 000 

земельного участка в аренду 
инвестиционного договора, выполненный ЗАО «БОНА» помещениЙ составила 732 кв. м. 

~ б 04082016 «РСУ-37». на 3 года. Сведения об(указанный в определении Арбитражного суда Свердловской 2. Данныи отчет ыл представлен .. . фа ~ 
3 Н У О РАН 20012005.N1 16201 о рмлении договорных отношенииобласти по делу N!! А60-14658/2009-С 1 от 15 июля 2009 г.) . anpавляем копию IШсьма р от.. !! - не е ставлены. 
1256/15 в адрес главы города Екатеринбурга об отсутствии пр д(стр. 100) 

3. Отсутствует информация об используемом для целей возражений против переоформления земельного участка на 
строительства земельном участке, об оформлении прав на 000 "РСУ-37" для проектирования и строительства объекта, а 
землю. также распоряжения главы города Екатеринбурга 

от 10.06.2005 N!! 1538-р и от 22.12.2005 N!! 4442-р. Отмечаем, 
что данные документыI сотрудниками комиссии не 

заnpашивались.

IПо инвестиционному контракту от 14.04.2004 N!! 1-и 000 "Сканди" не согласно с расчетом стоимости арендной1 Не принимается. Замечание носит 
Таким образом, на протяжении более 5 лет после подписания nлатыI' отраженной в отчете об оценке от 21.09.2015 N2 21511- пояснительный характер и не 

!акта о завершении строительства договор аренды земельного 2015-Н, отказывается ПОДIШсывать договор apeндьr земельного 1 противоречит фактам, изложенным в 
j участка с инвест()ром не заключен, что влечет недополучение участка. Росимуществом будет направлено поручение в адрес.:С-,--".А=к..;.:т:..;.е_.____________---J 

http:20012005.N1
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Текст в акте по результатам контрольного 

мероприятия 

доходов федерального бюджета в виде арендной платы. (стр. 

106) 

По инвестиционному контракту от 17.06.2005 JЧ!! 7-2005 
1. В нарушение ст. 20 ЗК РФ земельный участок с кадастровым 
номером 77:01:0004012:69 не закреплен за учреждением на 
праве постояш:Iого (бессрочного) пользования. Из письма ТУ 
Росимущества в городе Москве от 21 июля 2016 г. JЧ2 1/22
08/11576, направленному в адрес Института, следует, что 

причиной задержки предоставления участка на праве 

постоянного (бессрочного) пользования являются 
неактуальные данные, содержащиеся в гкн и ЕГРП в 

отношении указанного участка и расположенных на нем 

По инвестиционному контрака от 04.07.2005 JЧ!110 
По истечении 7 лет от первоначально установленного срока 
реализации иивестиционного договора проект не реализован и 

готовится новое дополнительное соглашение на продление 

срока его реализации. (стр. 131) 

Текст замечаний (пояснений) 

ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге о взыскании 
неосновательного обогащения с 000 "Сканди" в судебном 
порядке. 

Письмом Росимущества от 08.09.2016 JЧ!! 07/37777 в адрес 
Института направлен запрос о представлении информации 
относительно исполнения Институтом пункта 5.2.1. Контракта, 
в соответствии с которым Институт обязуется оформить в 
установленном законом порядке право Института на 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

после осуществления государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации на указанный 

земельный участок 

отметить, что при осуществлении 

контроля реализации инвестиционных договоров и 

согласования соответствующих документов при отсутствии 

нарушения прав Российской Федерации, в основном, исходит 

из позиции заказчиков, поскольку по результатам реализации 

инвестиционных проектов построенные площади поступают в 

оперативное управление либо хозяйственное ведение 

заказчиков, которые определяют какие именно помещения им 

нужны в конкретный временной период. 

Решение, принятое n~ 
итогам рассмотрения 

замечаний (пояснений) 

Не принимается. В Акте приведена 

информация, содержащаяся в 

документах и материалах, 
направленных в Счетную палату 
письмом Института от 22.09.2016 
JЧ!! 11610-85. 
Направление запроса в адрес 

Института свидетельствует, что 
Росимущество не обладает 

информацией по указанному 

во осу. 

Не принимается. Замечание носит 

пояснительный характер и не 

противоречит фактам, изложенным в 

Акте. 

в соответствии с пунктом 3.3. Договора раздел имущества по Не принимается.
По инвестициоШ:IОМУ контракту от 22.12.2004 б/н
ПЛощадь переданных Российской Федерации помещений итогам реализации контракта устанавливается между По условиям Контракта Российской 
составила 23,5%, что меньше предусмотренной контрактом сторонами в следующей пропорции: Федерации в лице заказчика 
доли 30%. а) в федеральную собственность и на баланс ИМЕТ УрО РАН передается «30% помещений, что 

Таким образом, на момент проведения проверки передаются: 30 % помещений, что составляет 4077 кв. м общей составляет 4077 кв.М общей 
инвестиционный контракт исполнен, но вместо 30% площади. Общая плошадь объекта в договоре не указывается~ площади». При этом 4077 кв.М 

I помещений, установленных условиями контракта, по Согласно пункту 3.7.Договора общая площадь инвестируемого составляли 34,0% от 
результатам распределения фактически в собственность объекта может уточняться на любом из этапов контракта и !ориентировочной площади строений 
Российской Федерации перешло 23,5% общей площади ,. подлежит окончат~~ьному фиксированию на основании установленной Контрактом - 12000Iобъекта. По мнению Росимущества, контракт реализован. данных МУП" Бюро технической инвентаризации· кв.М. Вместе с тем, раздел 
Соответствующим структурным подразделением г. Екатеринбурга. Согласно пункту 3.3. Акта о результатах построенных объектов осуществлен 
Росимущества утвержден акт о результатах реализации Iреализации договора общая площадь площадей объекта по количеству помещений, а не 
контракта. составляет 18 745,7 кв. м, образующих 235 помещений. показателям площади. В результате 

чего общая площадь пе еданных 
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Решение, принятое по 
r Текст в акте по результатам контрольного 

итогам рассмотрения 
мероприятия 

Текст замечаний (пояснений) 

замечаний (пояснений) 
договора в распоряжение Заказчика поступает 48,9 % Российской Федерации помещений 

помещений в чистовой отделке от общего количества по составила 23,5%, что меньше 

объекту, что составляет 115 помещений общей площадью предусмотренной контрактом доли 

4 396,7 кв. м. Письмом Росимущества от 01.11.2012 N!! ЕА- 30%. 
12/49210 за подписью И.О.заместителя руководителя Е.А. 

Архипкина в адрес УрО РАН направлен согласованный акт о 

результатах реализации договора, в данном письме указано, 

что правовое управление Росимущества служебной запиской 


от 17.10.2012 N!! 03-2208 согласовало доработанный акт. 


Согласно условиям Договора в собственность Российской 


Федерации подлежала передача 30 % помещений, а не 30 % 

общей площади объекта. 


учитывя,' что в собственность Российской Федерации 


перешло 48,9 % помещений (общей площадью 4 396,7 кв. м, 


что больше 4 077 кв. м, предусмотренных контрактом), 


полагаем вывод, указанный в акте проверки о том, что в 
собственность Российской Федерации перешла площадь\ 
помещений меньше предусмотренной Договором доли 30 
является необоснованным. 

ПИсьмом Росимущества от 12.09.2016 N!! СА-07/38272 в адрес 
заказчика направлена информация о необходимости

По инвестиционному контракту от 23.05.2001 N!! 07-АЕ 
проработать вопрос дальнейшей реализации по контракту и

Принимая во внимание изложенное, инвестиционный контракт 
осуществить соответствующие мероприятия (по расторжению Не принимается. Замечание носит 

подлежит расторжению со стороны ИХФ РАН в 
пояснительный характер и неконтракта). Кроме того, отмечено, что заказчик являясь 

одностороннем порядке в силу пункта 6.3, согласно которому в 
противоречит фактам, изложенныIM встороной по контракту с учетом позиции о необходимости 

случае задержки выполнения ЗАО «ПромИНДУстрия АГ» своих 

незамедлительного расторжения контракта на сегодияшний 
 Акте.

обязательств более чем на 30 рабочих дней, инвестиционный 
день бездействует и не предпринимает меры по его

контракт может быть расторгнут. 
расторжению. Следует отметить, что РАН, ФАНО Россни и 


Росимущество не являются сторонами по контракту. 


По инвестиционному контракту от 17.01.2005 N!! 1 
 По результатам проведенного в Росимуществе совещания 


Управление правового· обеспечения и судебной зашитыI 
 (протокол от 22.10.2015 N!! 07/629, то есть после служебной 


выразило позицию о возможности информирования ИХФ РАН 
 записки Управления правового обеспечения и судебной Не принимается. Замечание носит 

оналичииунегокакустороныпоинвестиционномуконтракту пояснительный характер и не 

права расторгнуть его во внесудебном порядке путем 

зaIцитыI от 20.10.2015 N!! 016/1300) в целях защитыI 
имущественныIx интересов Российской Федерации Институту противоречит фактам, изложенным в 

направления в адрес Инвестора уведомления о расторжении в I рекомендовано рассмотреть возможность применения Акте. 


соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25 штрафныIx санкций и расторжения Договора во внесудебном 


ев аля 1999 г. N!! 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в по ядке путем на авления в адрес Инвесто а 
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Решение, принятое по 
Текст в акте по результатам контрольноl'О I Текст замечаний (пояснений) ИТОl'ам рассмотрения 
мероприятия 

замечаний (пояснеиий) 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 
вложений» и применить к Инвестору соответствующие 25.02.1999 И!! 39-ФЗ. 
штрафные санкции в целях защиты имущественных интересов Кроме того, письмом Росимущества от 15.09.2016 И!! СА
Российской Федерации (служебное письмо от 20 октября 07/38811 в адрес Института направлена информация о 
2015 г. И!! 016/1300). Дальнейших действий в отношении И:ХФ возможности расторжения контракта в одностороннем 
РАН, Инвестора не предпринималось, как и мероприятий по порядке, а также о взыскании взыскания штрафных санкций. 
расторжению инвестиционного контракта в связи с 

нарушением сроков его исполнения. 

Принимая во внимание изложениое, инвестиционный контракт 

На основании поручения Росимymества от 16.09.2016 И!! СА
07/38949 в соответствии с распоряжением ТУ Росимущества в 
городе Москве от 07.10.2016 И!!1066 11.10.2016 проведена 

внеплановая проверка фактического использования 
По инвестициошюму контракту от 15.10.2002 И!! 18 федерального имущества, расположенного по адресу: Не принимается. Результаты 

г. Москва, ул. Архитектора Власова, 21, стр. 3, с участием проверки не представлены. 

сотрудников Росимущества. В настоящее время готовится акт 

проверки. По результатам проверки и проработки материалов 

по проверке будут осуществлены необходимые мероприятия. 

По инвестиционному контракту от 27.12.2004 И!! 11-2004 
С равной степенью вероятности инвестиционныIй контракт 

Не принимается. Замечание носит 
может быть как возобновлен (в случае положительного исхода Письмом Росимущества от 25.08.2016 И!! 07/35664 в адрес 

пояснительный характер и не 
повторных публичных слушаний и одобрения ГЗК), так и Заказчика направлена информация о необходимости 

противоречит фактам, изложенным в 
прекращен, что имеет следствием, в том числе, возникновение проработки вопроса дальнейшей реализации контракта. 

Акте. 
спора по понесенным инвестором затратам на 

подготовительныIe стадии реализации проекта. 

По инвестиционному контракту от 16.02.2004 И!! 2 Письмом Росимущества от 12.09.2016 И!! СА-07/38272 в адрес 
ИХФ РАН поддержал позицию Росимущества о заказчика направлена ииформация о необходимости 
целесообразности расторжения инвестиционного контракта, проработать вопрос дальнейщей реализации по контракту и 
однако указанныIe мероприятия должны осуществляться, по осуществить соответствующие мероприятия (по расторжению Не принимается. Замечание носит 

мнению Заказчика, Росимуществом в рамках контракта). Кроме того, отмечено, что заказчик, являясь пояснительныIй характер и не 

судебного разбирательства (письмо от 2 ноября 2015 г. стороной по контракту, с учетом позиции о необходимости протнворечит фактам, изложенныIM в 

И!! 12107-21135/1046). незамедлительного расторжения контракта, на сегодняшний Акте. 
С учетом изложенного, инвестиционныIй контракт подлежит день бездействует и не предпринимает меры по его 
расторженшо в соответствии с положением пункта 9.3 расторженшо. Следует отметить, что РАН, ФАна Россин и 

инвестиционного контракта, согласно которому стороны Росимущество не являются сторонами по контракту. 
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принятое по 
Текст в акте по результатам контрольного 

итогам рассмотренияТекст замечаний (пояснений) 
мероприятия 

замечаний (пояснений) 


вправе требовать раСТОР1Кения иивестиционного контракта в 


арбитра1КНОМ суде в случае невыполнеиия обязательств одной 


из сторон, предупредив другую сторону письменно за один 

месяц. 

По инвестиционному котракту от 15.02.2000 бlн 


Росимущество, согласно представленной к проверке 


информации, придеР1Кивается позиции, что инвестиционный 


контракт расторгнут на основании письма внешнего 

управляющего 000 «ЭКС-Клуб» от 20 мая 2011 года, в 


соответствии с которым сообщалось об одностороннем отказе 


от исполнения иивестиционного контракта и прекращении Данный контракт не исключен из перечня учитываемых в 


обязательств по нему. 
 Не принимается. Замечание носит 

Так1Ке и Росимущество, и Институт ссылаются на указание в 

Росимуществе иивестиционных контрактов, в том числе 

пояснительный характер и не 

мотивировочной части судебных актов по иску 000 «Альянс
направляемых в Минэкономразвития России в рамках 

противоречит фактам, изложенным в 

ВО> об установлении факта раСТОР1Кения контракта с 9 июня 
квартальных отчетов. С учетом указанной в акте информации 
готовится обращение в адрес Института о проработке вопроса Акте. 


2011 года. 
 расторжения контракта в судебном порядке. 


Учитывая, что решением ГЗК определено использование 


соответствующего земельного участка по существующему 

i 	положению, в настоящее время 000 «ЭКС-Клуб» банкротом 
не признан, соинвестор 000 «Альянс - ВС» имеет статус 

действующего юридического лица, инвестиционный контракт 

тРебует расторжения в установленном порядке 

По инвестиционному контракту от 05.03.2004 N!! ИД-10!12 1. На основании Акта осмотра от 30.10.2015, составленного по Не прииимается. 
1. Анализ состава помещений Росимуществом не проводился и результатам визуального осмотра помещений с участием По пункту 1: согласно условиям 

не озвучивался на совещаниях с Инвестором и заказчиком. представителей заказчика, иивестора и Росимущества, Контракта у Росимущества имеется 

2. По запросу Генеральной прокуратуры Российской представлено 18 квартир общей площадью 2 067,5 кв. м, первоочередное право выбора 
Федерации от 16 марта 2016 г. 73/1-481-2016, направленному в нежилые помещения общей площадью 1 505,7 кв. м, а также площадей, которое не бьmо 

рамках проверки по обращению учреждения, Росимущество в 102 машиноместа общей площадью 1 715,1 кв. м. для реализовано. Осмотр квартир, 
письме от 1 апреля 2016 г. N2 PC-071I2724 сообщает, что, оформления в собственность Российской Федерации. которые инвестор планирует 

учитывая сложившуюся ситуацию, а также противоречие Совместная претензия подготовлена в том числе с учетом передать Российской Федерации, 

позиции Инвестора и ФСК «Лидер», Росимуществом данного акта. Следовательно, довод об отсутствии анализа свидетельствует об отсутствии 

прорабатыветсяя вопрос принятня возможных мер для защиты состава помещений не соответствует действительности. проведенного количественного и 

законных прав и имущественных интересов Российской 2. По результатам проведенного в Росимуществе совещания с качественного анализа помещений. 

Федерации в рамках Договора. Между тем такие меры к участием заказчика (протокол от 26.08.2016 N!! 07/497) принято По пункту 2: замечание имеет 

моменту проведения проверки Росимуществом не решение направить в адрес инвестора совместной претензии по пояснительный характер и не 

принимались. По вышесказанному отмечается недостаточность передаче и оформлению прав Российской Федерации на противоречит фактам, изложенным в 

мер, принимаемых Росимуществом по соблюдению законных I причитающееся имущество по договору по адресу: г. Москва, I Акте. Дополнение о фю(те 
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Текст в акте по результатам контрольного 

мероприятия 
Текст замечаний (пояснений) 

Решение, принятое по 

итогам рассмотрения 

замечаний (пояснений) 
интересов Российской Федерации при реализации ул. Сосновая аллея, д. 1, в том числе с учетом права направления Росимуществом 

инвестиционного проекта. приоритетного выбора площадей, а также претензшо от претензии от 20.10.2016 И2 ИБ-

3. Росимуществом не проанализирована позиция сторон, в том заказчика в адрес инвестора о необходимости оплаты работ в 07/43652 будет учтено при 

числе: обоснованность увеличения площади объектов соответствии с выставленной заказчиком сметой по договору. составлении отчета по результатам 

медицинского назначения, правомерность протоколов 2008 При отказе от добровольного исполнения требований, контрольного мероприятия. 

года, на какую площадь жилого дома (с нежилыми указанных в претензиях, обратиться в суд. По nyнкту 3: замечание имеет 

помещениями) оформлены права третьих лиц. Письмом Росимущества от 20.10.2016 И2 ИБ-07/43652 пояснительный характер. Вместе с 

заказчику представлена подписанная со стороны тем площадь объектов медицинского 

Росимущества претензия для согласования и направления в назначения, переходящих в 

адрес инвестора. Следует отметить, что с учетом отсутствия собственность Российской 

информации о платежеспособности инвестора, а также Федерации, является существенным 

отсутствия поручительства со стороны 000 "ФСК "Лидер", условием Контракта. При ее 

принять меры именно для эффективной защиты законных увеличении в сравнении с 

, интересов Российской Федерации затруднительно. Кроме того, начальными условиями возрастают 

заказчик неоднократно обращался вправоохранительные затраты инвестора. 

органы для возбуждения уголовного дела в отношении 000 
"ФСК "Лидер" и руководства инвестора. 

Таким образом, учитьmая проведенные Росимуществом 
многочисленные совещания, в том числе в целях 

урегулирования сложившейся ситуации в отношении данного 

инвестиционного проекта во внесудебном порядке (в связи с 
возможной неnлатежеспособностью инвестора и отсутствием 

поручительства со стороны 000 "ФСК "Лидер"), доводы о 
недостаточности принимаемых мер Росимуществом по 

соблюденшо интересов Российской Федерации не объективны. 
3. Относительно увеличения площади медицинского 

назначения обращаем внимание, что при увеличении и 

изменении площадей медицинского назначения учитывалась 

позиция Заказчика. Кроме того, Росимущество при 

осуществлении контроля реализации инвестиционных 

договоров и согласования соответствующих документов при 

отсутствии нарушения прав Российской Федерации, в 

основном исходит из позиции заказчиков, поскольку по 

результатам реализации инвестиционных проектов 

построенные площади поступают в оперативное управление 

либо хозяйственное ведение заказчиков, которые определяют 

какие именно помещения им нужны в конкретный временной 
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Решение, принятое по 
Текст в аКте по результатам контрольного 

итогам рассмотренияТекст замечаний (пояснений) 
мероприятия 

замечаний (пояснений) 
период. 

Письмом Роснмущества от 12.09.2016 Х2 СА-07/38272 в адрес 
По инвестиционному контракту от 13.12.2000 Х2 Г,Г1-17 

заказчика направлена информация о необходимости 
Принимая во внимание изложенное, инвестиционный контракт 

проработать вопрос дальнейшей реализации по контракту и 
подлежит расторженшо по основанию, предусмотренному 

осуществить соответствующие мероприятия (по расторженшо Не принимается. Замечание носит 
пунктом 6.3 - в случае установления нецелесообразности или 

контракта). Кроме того, отмечено, что заказчик, являясь пояснительный характер и не 
невозможности дальнейшего проведения работ в рамках 

стороной по контракту, с учетом позиции о необходимости противоречит фактам, изложенным в 
реализации инвестиционного контракта, по инициативе 

незамедлительного расторжения контракта, на сегодияшний Акте. 
заинтересованной стороны, которая направляет другой стороне 

день бездействует и не предпринимает меры по его 
предложение о досрочном расторжении инвестиционного 

расторжению. Следует отметить, что РАН, ФАНО России и 
контракта 

Poc~e~TBO не являются сторонами по контракту. 

Учитывая большое количество судебных споров за период 

реализации контракта в отношении земельного участка, часть 

которого вовлечена в инвестиционный проект, а также 

отсутствие подтверждения произведенных инвесторами работ, Не принимается. Замечание носит 

в том числе в акте проверки ТУ Роснмущества в Республике пояснительный характер и не 
По инвестиционному контракту от 12.09.2006 Х!! 7-2006 

Дагестан от 08.08.2016, планируется совещание с участием противоречит фактам, изложенным в 

всех заинтересованных лиц для определения целесообразности Акте. 

дальнейшей реализации контракта. Обращаем внимание, что в 
случае продления сроков реализации контракта сторонами 

будет ПРQведена оценка вкладов сторон по контракту. 

По инвестиционному контракту от 05.04.2005 Х2 3-2005 1. Проектом дополнительного соглашения Х2 3 к контракту IПринимается частично. 
1. По тексту проекта дополнительного соглашения отмечается заказчиком и инвестором предлагается привести предмет Замечание по пункту 1 принимается. 

Контракта в соответствие с полученным ГПЗУ на земельный' В пункте 3.1 Контракта содержитсяобщее ухудшение условий Российской Федерации: 

существенное продление сроков в отсутствие санкций к участок с кадастровым номером 77:06:04001:089. Кроме того, возможность изменения доли сторон 

Инвестору; уменьшение площади построенного объекта и Росимуществом предлагается в соответствующих письмах в при выполнении ремонтных работ 

соответственно площади помещений, передающихся в адрес заказчика включить в Контракт условие о применении инвестором за свой счет. При этом 

собственность Российской Федерации; возможность штрафных санкций, а также проработать вопрос разделения согласно условиям пункта 2.1 
уменьшения доли Российской Федерации в счет проведения земельного участка. Контракта, ремонтные раБотыI 

ремонтных работ (в действующей редакции за счет Довод о том, что проектом предусматривается возможность осуществляются за счет инвестора, 

Инвестора). Кроме того, констатируется отсутствие межевания уменьшения доли Российской Федерации в счет проведения !Ч,ТО свидетельствует о противоречии 
земельного участка на строительство и разрешения на ремонтных работ (в действующей редакции за счет инвестора) условий Контракта. 

строительство. не соответствует действительности, поскольку в пункте 3.1 По пункту 2 не принимается: 

2. Учитывая то, что отчетом определяется вклад только одной Контракта с исходной редакции содержит такую возможность. 'комментарий Роснмущества не 
стороны (Российской Федерации) установить распределение Проектом исключается из данного пункта только передачу. соо.тноси.тся с сутью ин.Ф.ормации, !' 

долей только на основании содержащейся в нем информации городу Москве 5 % от общих площадей объектов нового , изложенной в Акте. В ходе проверки 
не представляется возможным. строительства. Относительно уменьшения доли площади j Росим:ущество !le пре;J],СТавило 
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Решение, принятое по 
Текст в акте по результатам контрольного 

итогам рассмотренияТекст замечаний (пояснений) 
мероприятия 

замечаний (пояснений) 
материалы, содержащие сведения оЗ. Мнение и предложения Росимущества по дальнеЙПlей построенного объекта и помещений обращаем внимание, что 
сумме инвестиций инвестора. Вреализации контракта отсутствует (<<осуществляется по результатам оценки вклада Российской Федерации 

согласование»). Резюмируя вышесказанное, земельный (заказчнка) предполагается уточнение долей. Следовательно, отчете оценщика затраты инвестора 

определялось в промежуточныIxучасток под строительство не выделен, строительство не уменьшение площади построенного объекта по результатам 
начато и инвестиционный проект не реализуется. Площадь контракта не предполагает уменьшение доли Российской расчетах и не оформленыI в качестве 

возможных к постройке объектов согласно ГПЗУ существенно Bывдов,' что позволяет ихФедерации. 

меньше чем предусмотрено контрактом. Из представленных 2. При наличии оценки вклада Российской Федерации и использовать только в качестве 

материалов следует, что Росимущество более двух лет предполагаемые иивестиции инвестора (в том числе согласно ориентировочных величин. Между 

рассматривает проекты документов, отчеты об оценке, которые графику фииансирования инвестиционного проекта) тем, исходя из определенного 

значения затрат 2 254 206,4 тыс.не могут быть использованы без приятия решений по существу рассчитываются доли сторон по контракту. 

руб., и рыночной стоимости права на3. Целесообразность дальнеЙПlей реализации контрактареализации 

проекта, в том числе касающихся раздела земельного участка. определяет заказчнк, и с учетом позицин заказчика земельныIй участок 18 560 КВ.м в 

размере 199206,4 тыс. руб., доляРосимуществом рассматривались поступающие проектыI 

дополнительного соглашения к контракту за указанныIй Российской Федерации должна 

составлять 8,8%, что значнтельнопериод. Вопрос разделения земельного участка также 

ниже установленного контрактомотносится к компетенции заказчика, данный вопрос 

Росимуществом ставился еще в ноябре 2014 года (письмо от значения. 

17.06.2014 И!! 07/25519) и в последующем на совещании в По пункту 3 не принимается: в 

комментариях РосимуществаРосимуществе. 

Таким образом, без проведения оценки вклада Российской сообщается о рассмотрении 

Федерации и вклшочения в текст контракта условий о сторонами вопроса возможного 

применении штрафных санкций согласование представленных расторжения контракта. Между тем, 

проектов не представлялось возможным. материалов (протоколов, писем и 
т.д.) и пояснений, содержащихСледует отметить, что письмом Росимущества от 01.09.2016 
указаниую информацию, в ходе'И!! СА-07/36831 направлена информация о необходимости 

провести переоценку вкладов сторон с целью уточнения долей проверки Росимуществом не 

представлено.сторон по контракту, представить отчет об оценке вклада 
Российской Федерации и исправленного проекта Кроме того, исходя из комментария, 

дополнительного соглашения к контракту с приложением обращения Росимущества в адрес 

учреждения от 01.09.2016 И!! СА-графиков реализации и финансирования инвестиционного 
07/36831 и от 21.09.2016 И2 АП-проекта. учитывя отсутствие позипий сторон по разделу 

07/39682 содержит указание оземельного участка, в дополнение к данному письму в адрес 

заказчика направлена информация (письмо от 21.09.2016 И2 проведении оценки вклада 

АП-07/39682) о необходимости разделения земельного участка Российской Федерации, а также 

выделе в натуре земельного участкав целях проведения оценки земельного участка, вовлеченного в 

под реализацию инвестиционногоконтракт. Следовательно доводы об отсутствии предложений 

со стороныl Р()симущества не являются верныIи•. Необходимо проекта. Указанные вопросы 



13 


Решение, принятое по 
Текст в акте по результатам контрольного 

Текст замечаний (пояснений) итогам рассмотрения 
мероприятия 

замечаний (пояснений) ,
согласовываются Росимуществом с 

имущества государственной казны предложено сторонам 

отметить, что на совещании в Росимуществе Управлением 

2014 года. 
рассмотреть возможность расторжения контракта (не отражено 

в протоколе), в ответ на данное предложенне заказчиком и 

инвестором выражена отрицательная позиция. 

По инвестиционному KO!!!J2aк:ry от 23.05.2001 К!! 1 
Затягивание Росимуществом рассмотрения проекта акта о В отсутствие запрошенных Росимуществом Докумеитов, а 

Не принимается. Требование о 
результатах реализации иивестиционного контракта от 28 также с указанием даты акта о результатах реализации 

совпаденни даты подписания акта о 
июня 2012 г. имело следствием осуществление 28.06.2012, в то время как И.Ю.Бабушкин назначен 

результатах реализации и даты его 
государственной регистрации доли Российской Федерации без заместителем руководителя Росимущества 25.01.2013, 

согласования не установлено. 
согласования с Росимуществом и в меньшем, по сравнению с согласование Росимуществом не представлялось возможным. 

проектом акта, размере. 
-

По инвестиционному КО!!!J2щgу от 30.11.2004 К!! 239/1 
1. Дополнительное соглашение от 2014 г. К2 3 (далее 1. ДaIiHoe дополнительное соглашение в 2014 году подлежало 
допсоглашение К2 3). Допсоглашенне имеет гриф «разрешено» согласованию с Росимуществом, вместе с тем, в адрес 

Вице-президента Российской академии наук, председателя Росимущества оно не поступало. 

Санкт-Петербургского научного центра РАН. В число Не принимается. Замечание носит 

подписантов допсоглашения К2 3 вкmoчено ФАНО России. 
2. Письмом от 03.10.2016 К2 007/71-01/3105 ФАНО России 
представило информацию о том, что проект дополнительного пояснительный характер и не 

Подпись со стороны указанной организации отсутствует. противоречит фактам, изложенным всоглашения К2 3 на согласование не поступал. В данном 
Акте. 

адрес ФАНО России направлен запрос о представлении 

2. Письмом Росимущества от 8 сентября 2016 г. К2 07/37780 в письме отсутствует позиция ФАНО России по дальнейшей 

реализации контракта, идет ссьmка на протокол совещания у 

позиции в отношении дальнейшей реализации Договора. Ответ заместителя руководителя Росимущества И.Ю. Бабушкина от 

ФАНО России на указанный запрос в ходе проверки не 25.03.2014 К!! 119. 
представлен. 

Не принимается. Направление 
По инвестиционному KOHmam от 27.04.2007 К2 Иlоу-ОО9LО7 

Росимуществом запроса в адрес 
Следует отметить, что с 2012 года до проведения Счетной 

Института о предоставлении 
палатой контрольного мероприятия Росимуществом не Срок проведения проверки с 25.07.2016. Росимущество 

актуальной информации по 
предnринимались меры, направленные на обеспечение письмом от 26.04.2016 направилО запрос в адрес Института о 

контракту не может расцениваться 
имущественных интересов Российской Федерации в рамках представлении актуальной информации по контракту. 

как мера, направленная на защиту 
реализации инвестиционного договора от 27 апреля 2007 г. 

имущественных интересов 
К2 И/оу-ОО9/О7. 

Российской Федерации. 

По инвестипнонному KO!!!J2aK:ry от 30.08.2006 К2 2 При наличии оценки вклада Российской Федерации и 
Не принимается. Замечание носит 

Переписка по согласованию новых условий контракта и акта предполагаемые инвестиции инвестора рассчитьmаются доли 
пояснительный характер и не 

частичной реализации контракта длится более года, при этом сторон по контракту. Кроме того, учитывая позицшо ФАНО ' 
противоречит фактам изложенным в 

проводимая учреждением работа по оценке не имеет смысла, России об исключительных полномочиях Росимущества по Акт ' 
{тр, е.так как оценивается только земельный участок и не позволяет_ рассмотрению и согласованию инвестиционных кон актов, а __ 

I 
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принятое по 
Текст в акте 

мероприятия 

по результатам контрольного 
Текст замечаний (пояснений) итогам рассмотрения 

Iзамечаний (пояснений) 
определить распределение долей учасТНИI<ОВ. Кроме того, также возможность в рамках инвестиционных договоров и 

согласование актов частичной реализации инвестиционных действующего законодательства подписание актов частичной 

контрактов не соответствует позиции ФАНО России (изложена реализации, считаем позицшо ФАНО России необоснованноЙ. 

в письме от 25 шоля 2014 г. N2 007-АС-08/238 по 

инвестиционному контракту Инвестиционный проект по 

I адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 80) 
По инвестиционному контракту от 12.04.2004 N2 03 
На указанный момент Росимущество представило 

информацшо о наличии только двух допсоглашений к Не принимается. Указанный текст 

договору: от 25 шоия 2007 г. б/н, от 18 ноября 2010 г. N!! 2. При Данные дополнительные соглашения представлены 03.08.2016 отсутствует в разделе Акта, 

этом письмом института от 24 мая 2016 г. N!! 299 в адрес (приложение от 07.06.2016 к вх. Роснмущества от N!! 55938). касающегося инвестиционного 

Роснмущества бьmа представлена запрошенная информация, контракта от 12.04.2004 N!! 03. 
включая копии двух допсоглашений: от 25 января 2011 г. б/н, 

от 18 шоля 2012 г. N!! 2. 
По результатам проработки материалов по контракту, в том Не принимается. Замечание носит 

По инвестиционному контракту от 07.06.2007 N!! 5 
числе в рамках проверки ТУ Росимущества в городе Санкт

Петербурге, будет обеспечена защита интересов Российской 

пояснительный характер и не 

противоречит фактам, изложенным в 

Федерации (в случае наличия основания). Акте. 

Направляем ответ ТУ Росимущества в Московской области в 

ответ на поручения Росимущества от 09.09.2016 N2 07/37905 и 
от 29.10.2015 N!! ИБ-07/45430. Дополнительно сообщаем, что 
по информации Территориального управления 05.10.2016 в 

Арбитражном суде Московской области состоялось заседание 

по делу N!! А41-46277/2016 о рассмотрении заявления 

По инвестиционному контракту от 25.08.2005 N2 05-1 

Территориального управления о включении в реестр 

требований о передаче жилых помещений. На сегодняшний 

день надлежащее определение в полном объеме не 

изготовлено, однако суд удовлетворил заявления 

Территориального управления в полном объеме. Письмом 
Территориального управления от 06.04.2016 N!! СБ/О7-2557 

было подано заявление в АрбитражныIй суд Московской 

Принимается. 

Замечание носит пояснительныIй 

характер и не противоречит фактам, 

изложенным в Акте. 

Данная дополнительная информация 
будет учтена при подготовке отчета. 

области о включении денежныIx требований в реестр 

требований кредиторов должника в отношении здания 

нежилого назначения - офисный центр, общей площадью 

ориентировочно 6 120,00 КВ.м, возводимый по строительному 
адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи с. 

Дубки (п. ВНИИССОК), К-8, на земельном участке 155 000 кв. 



lS 

Текст в акте по результатам 
!

контрольного IТекст замечаний (пояснений) 
IРешение, 
итогам 

принятое по 
рассмотрения 

мероприятия 
замечаний (пояснений) 

м с кадастровым номером 50:20:0070227:0069. Определением 
от 11.10.2016 года судебное заседание по рассмотрению 

указанного требования Росимущества назначено на 03.11.2016. 
Также следует отметить, что в соответствии с кадастровым 

паспортом от 23.09.2015 И2МО-15/3В-1888830 земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0070227:69 снят с 

кадастрового учета 05.06.2015. 
Согласно вышеуказанному кадастровому паспорту из 

земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:69 
образованы земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0070227:2696, 50:20:0070227:2693, 50:20:0070227:2697, 
50:20:0070227:275, 50:20:0070227:2694, 50:20:0070227:2695, 
50:20:0070227:276,50:20:0070227:274. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0070227:2696, 50:20:0070227:2693, 50:20:0070227:2697, 
50:20:0070227:2694, 50:20:0070227:2695 образованы на 

основании распоряжения Росавтодора от 03.06.2014 И21057-р. 
Меропрнятия по регистрации права собственности Российской 

Федерации в соответствии с вышеуказанным распоряжением 

проведены, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним внесены записи о 

государственной регистрации от 22.05.2015 И!!50-50/О20-

50/066/001/2015-11860/1 (50:20:0070227:2696), от 22.05.2015 
И250-50/О20-50/О66/О01!2015-11861/1 (50:20:0070227:2697), от 

22.05.2015 И250-50/О20-50/О66/ОО1/2015-11858/1 

(50:20:0070227:2694), от 22.05.2015 И!!50-50/020
50/066/001/2015-1185911(50:20:0070227:2695), от 22.05.2015 
И!!50-50/О20-50/О66/О01/2015-11857Д (50:20:0070227:2693). 
Согласно выписке нз Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.06.2015 
И!!50/О01/О04/2015-53860 земельный участок с кадастровым j 
номером 50:20:0070227:293 предоставлен в аренду ЗАО I 
«Группа компаний «Жилищный капитал» по договору аренды 11 

земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности от 03.11.2011 И297/l1, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и j 
сделок с ним внесена запись о государственной регистрации от I 
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Текст в акте 

мероприятия 

по результатам контрольного I Текст замечаний (пояснений) 
Решение, принятое по 

итогам рассмотрения 

замечаний (пояснений) 
08.12.2011N250-50-96/150/2011-259. 
Н~lhравляем копии свидетельств о регистрации права 

собственности Российской Федерации на 52 квартиры. 

Необходимо отметить, что до настоящего момента ввиду 

действия Постановления И2 234, ни Постановление И2 505, ни 
перечисленные приказы Минэкономразвития России ни разу 

на практике не применялись (стр. 12) 

в отношении находящихся в федеральной собственности 

объектов недвижимого имущества (не закрепленных за 

подведомственными ФАНО организациями) на сегодняшний 

день заключено 2 контракта по постановлениям Правительства 
Российской Федерации и издано 1 постановление 

Правительства Российской Федерации о вовлечении 

инвестиций. 

Письмом Росимущества от 11.08.2016 И2 КХ-07/33458 в адрес 
Счетной палаты Российской Федерации направлена 

информация о том, что ввиду действия Постановления И2 234, 
условия Положения, утвержденного Постановлением И!! 505, 
организациями, подведомственными ФАНО России, на 

практике не применялись, акты� Правительства Российской 

Федерации не издавались, инвестиционны�e контракты не 

заключались. 

Не принимается. В Акте приведена 
цитата из письма Росимущества от 

24 июля 2013 г. И2 07/33761 в адрес 
Минэкономразвития России. 

Руководитель контрольного мероприятия  ~~ 
Начальник инспекции И.А.Храброва 


