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Приложение № 10
к Отчету о результатах
контрольного мероприятия

Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие здравоохранения

	Критерии аудита эффективности
	Достигнутый результат

	1) запланированные при предоставлении бюджетных средств целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) их использования выполнены
	достигнуты частично

	
	В соответствии с отчетами Минздрава РСО-Алания и Минстроя РСО-Алания (в части направления здравоохранения) о достижении значений показателей результативности исполнения МБТ,  размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) выполнены. 
Вместе с тем:
1) показатель результативности использования МБТ, предоставленного из федерального бюджета в 2019 году на основании соглашения от 15.02.2019 г. № 056-07-2019-034 не достигнут: в соответствии с соглашением результатом использования средств федерального бюджета в сумме 261 469,1 тыс. рублей является прирост технической готовности объекта капитального строительства ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2019 году – 97,4 %. Техническая готовность указанного объекта на 01.01.2020 г. составила всего 82,4 %, при том, что средства федерального бюджета были полностью использованы на оплату расходных обязательств;
2) ГКУ «УКС» осуществлена закупка медицинского оборудования для оснащения врачебной амбулатории, а также приемка и оплата выполненных подрядчиками работ по строительству фельдшерских пунктов и оснащению их медицинским оборудованием и изделиями, на общую сумму 1,9 млн. рублей, не предусмотренными стандартами оснащения врачебной амбулатории и фельдшерского пункта;
3) ГКУ «УКС» приняты по актам приемки выполненных работ и оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 0,3 млн. рублей;
4) Минздравом РСО-Алания за счет средств федерального бюджета оплачены денежные обязательства в сумме 0,3 млн. рублей по приобретению оборудования и мебели (столы компьютерные и компьютерная техника), не являющихся медицинскими изделиями;
[bookmark: _GoBack]5)	Минздравом РСО-Алания в 2019-2020 годах за счет субсидии приобретено медицинское оборудование общей стоимостью 109 978,0 тыс. рублей, не предусмотренное Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям и Стандартами оснащения медицинских организаций, утвержденными приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н для соответствующей группы медицинской организации.

	[bookmark: _Hlk92656662]2)   запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно
	достигнут частично

	
	В соответствии с отчетами Минздрава РСО-Алания и Минстроя РСО-Алания (в части направления здравоохранения) о достижении значений показателей результативности исполнения МБТ,  размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно.
Вместе с тем, показатель результативности использования МБТ, предоставленного из федерального бюджета в 2019 году на основании соглашения от 15.02.2019 г. № 056-07-2019-034 не достигнут: в соответствии с соглашением результатом использования средств федерального бюджета в сумме 261 469,1 тыс. рублей является прирост технической готовности объекта капитального строительства ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2019 году – 97,4 %. Техническая готовность указанного объекта на 01.01.2020 г. составила всего 82,4 %, при том, что средства федерального бюджета были полностью использованы на оплату расходных обязательств. Предусмотренный соглашением график выполнения мероприятий не соблюден – объект был введен в эксплуатацию 30.12.2020 года с опозданием на 1 год (плановый срок – декабрь 2019 года).


	2) неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией) в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия – Алания, отсутствуют
	достигнут

	
	Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сферы здравоохранения (за исключением объемов, образовавшихся по объективным причинам, – в связи с экономией; неиспользованный остаток средств иного МБТ на осуществление стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам при оказании ими медицинской помощи пациентам с Covid-19 (15,3 млн. рублей); отказ от реализации строительства ФАП по причине обнаружения на месте планируемого строительства старинного захоронения, требующего изучения соответствующих органов по охране историко-культурного наследия (17,6 млн. рублей), отсутствуют.


	3) необходимость дополнительных финансовых ресурсов, в том числе для завершения строительства объектов капитального строительства, отсутствует
	достигнут

	
	Необходимость в дополнительных финансовых ресурсах на государственную программу республики в сфере здравоохранения – «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2019 – 2024 годы», в том числе на завершение строительства объектов капитального строительства, отсутствует.


	4) увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия – Алания в части мероприятий, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, отсутствует
	достигнут

	
	Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП «Развитие здравоохранения» и государственной программы республики в сфере здравоохранения – «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2019 – 2024 годы», отсутствует.

	5) построенные (модернизированные, реконструированные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности эксплуатируются по назначению, мощность объектов соответствует проектно-сметной документации
	достигнут частично

	
	Вместе с тем, выполненные ГКУ «УКС» работы по реконструкции здания морга ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» стоимостью 42 273,6 тыс. рублей не обеспечили достижение целей капитальных вложений в объект здравоохранения: с 2017 г. объект не эксплуатировался, а после реконструкции – по назначению не использовался, а был передан с 27.12.2019 года в безвозмездное пользование ГАУ «Фармация» и используется им для хранения лекарственных препаратов.


	6) объемы и количество объектов незавершенного строительства (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) на территории Республики Северная Осетия - Алания снижены
	достигнут

	
	Объекты незавершенного строительства, относящееся к отрасли здравоохранения, отсутствуют




