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Информация о государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения
сметной стоимости в отношении Объекта
	Год
	№ положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	Сметная стоимость строительства, всего
	Продолжительность строительства, мес.
	Причины корректировки ПСД

	
	
	В базисном уровне цен 2001 года,
(на 01.01.2000), 
тыс. руб. без НДС
	В текущем уровне цен, 
по состоянию на I кв. 2013 г., IV кв. 2017 г., II кв. 2019 г. и III кв. 2020 г.,
 тыс. руб. с учетом НДС
	
	

	2013
	- государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 марта 2013 г. № 254-13/МГЭ/1744-1/5 (per. № 77-1-4-0225-13), 
- заключение о достоверности определения
сметной стоимости от 11.11.2013 № 1071-13/ГГЭ-2135/10 (№ в Реестре 00-1-6-0581013)
	1 584,8
	9 898,6
	48 мес.
	Площадь застройки – 9 360 м2
Общая площадь здания – 43 840 м2

	2017-2018
	-государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.08.2017 № 84517/ГГЭ-2135/05 (№ в Реестре 00-1-1-3-2078-17);
- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 07.03.2018 № 00003-18/ГГЭ-02135/13-02 (№ в Реестре 00-1-1-3-0638-18);
- проверки достоверности определения сметной стоимости от 07.03.2018 № 00006-18/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-0398-18)
	+453,0
(стоимость дополнительных
объемов
работ
с
учетом
объемов
корректировки)
	+3 502,2
(стоимость дополнительных
объемов
работ
с
учетом
объемов
корректировки)
	72 мес.
	Площадь застройки – 11 291 м2 (увеличилась на 1931 м2)
Общая площадь здания – 48 074 м2 (увеличилась на 4 234 м2)
Строительный объем здания – 298 449 м3
Корректировка ФТЗ и требований к инженерным сетям: изменение состава и характеристик инженерного оборудования; необходимость технического подполья для размещения инженерных систем; изменение полезных нагрузок и корректировка конструктивных решений; изменение технологических решений и состава оборудования; уточнение объемов работ по результатам доп.обследований.

	2019
	- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 01.11.2019 № 01339-19/ГГЭ-02135/13-04 (№ в Реестре 77-1-1-3-030151-2019);
- проверки достоверности определения сметной стоимости от 01.11.2019 № 01341-19/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-2343-19)
	+348,0 (стоимость дополнительных
объемов
работ
с
учетом
объемов
корректировки)
	+2 637,4
(стоимость дополнительных
объемов
работ
с
учетом
объемов
корректировки)
	80,4 мес.
	Площадь застройки – 11 291 м2 
Общая площадь здания – 48 129,05 м2 (увеличилась на 55,05 м2)
Строительный объем здания – 323 040 м3 (увеличился на 24 591 м2)
Корректировка ФТЗ и дополнительные обследования: уточнение объемов реставрационных работ, подтверждено ДКН; изменение проекта АХО, проекта интерьерного освещения; корректировка технологических решений и спецификаций оборудования; изменение состава и характеристик инженерного оборудования.

	2020
	- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
проверки достоверности определения
сметной стоимости
№ 77-1-1-3-068937-2020 от 29.12.2020
	2 592,8
(на полный объем работ с учетом объемов корректировки
(дополнительные и исключаемые объемы работ)

	18 174,0
(на полный объем работ с учетом объемов корректировки
(дополнительные и исключаемые объемы работ)

	86,4 мес.
	Площадь застройки – 11 291 м2 
Общая площадь здания – 48 157,29 м2 (увеличилась на 29,24 м2)
Строительный объем здания – 323 185 м3 (увеличился на 145 м2)
Увеличение объема за счет включения части площади Открытой галереи (неотапливаемая зона) в теплый контур здания.
Корректировка ФТЗ, адаптация ПД к решениям по наполнению музея, изменение интерьерных решений, дополнительные обследования: корректировка СТУ по ПБ и корректировка соответствующих решений в нескольких разделах; изменение ведомости отделочных материалов; изменение решений по интерьерному освещению в привязке к наполнению экспозиции; изменение состава технологического оборудования; увеличение электрических нагрузок, корректировка ЭОМ; замена оборудования ЛВС в связи со сменой линейки; изменение решений по мультимедийным системам; корректировка конструктивных решений по итогам доп. обследований (лестницы, перекрытия)



