Приложение № 3 к отчету о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности и результативности мер государственной финансовой поддержки внутреннего и въездного туризма, отрасли культуры в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года»
Обобщенная информация о реализации мероприятий 
по созданию ТК (ТРК)

Информация о предусмотренных объемах финансирования 
и кассовом исполнении в разрезе субъектов Российской Федерации 
за 2019-2021 годы
	% п/п
	Наименование субъекта Российской Федерации
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	Уточненная сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	Уточненная сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	Уточненная сводная бюджетная роспись 

	
	ВСЕГО
	5 512,1
	4 666,3
	5593,30
	5040,88
	9353,03

	1
	Республика Адыгея (Адыгея)
	500
	500
	400
	400
	700

	2
	Республика Алтай
	703,74
	281,83
	850,02
	685,33
	920,27

	3
	Республика Бурятия
	200
	200
	150
	150
	180,23

	4
	Республика Карелия
	[bookmark: RANGE!C41]141,7
	124,3
	60
	60
	51,76

	5
	Карачаево-Черкесская Республика
	950
	950
	600
	600
	550

	6
	Республика Северная Осетия - Алания
	 
	 
	93,09
	93,09
	680,65

	7
	Республика Татарстан
	 
	 
	109,48
	109,48
	155,6

	8
	Чувашская Республика - Чувашия
	500
	488,73
	343,86
	343,86
	728,79

	9
	Алтайский край
	 
	 
	74,02
	74,02
	340,84

	10
	Краснодарский край
	 
	 
	69,62
	69,62
	80,38

	11
	Приморский край
	350
	226,81
	396,17
	233,15
	271,51

	12
	Хабаровский край
	530
	492,38
	408,77
	321,18
	413,91

	13
	Архангельская область
	293,1
	293,1
	176,2
	176,2
	60,58

	14
	Вологодская область
	104,1
	65,15
	159,9
	135,27
	200

	15
	Ивановская область
	 
	 
	164,92
	157,61
	78,14

	16
	Иркутская область
	136,6
	136,6
	140
	134,03
	580

	17
	Калининградская область
	 
	 
	130,45
	130,45
	362,15

	18
	Кемеровская область
	 
	 
	130,36
	130,36
	355,19

	19
	Мурманской области
	 
	 
	120,55
	120,55
	183,45

	20
	Нижегородская область
	222
	212,75
	213,79
	178,89
	400

	21
	Новгородская область
	 
	 
	21
	21
	589,11

	22
	Оренбургская область
	300
	297,41
	45,76
	45,76
	204,24

	23
	Псковская область
	250
	116,56
	213,4
	201,03
	309,51

	24
	Тверская область
	330,83
	280,69
	495,66
	470
	500,03

	25
	Ярославская область
	 
	 
	26,28
	0
	83,68

	26
	Свердловская область
	 
	 
	 
	 
	373



Методика оценки роста объема услуг в стоимостном выражении 
Для целей расчета эффективности субсидии в рамках контрольного мероприятия был проведен расчет, оценивающий рост объема платных услуг туристам на 1 рубль средств, инвестированных в развитие кластера. В расчете использованы данные, собранные по группе кластеров, по которым соглашения выполнены. Для расчета использовалась следующая формула: 
E = (Dn+1 - D0)/I, где
- E – расчетный показатель - рост платных услуг на 1 рубль инвестиций, 
- Dn+1 – объем платных услуг, оказанных туристам на территории кластера, в год, следующий за последним годом, в котором по соглашению на предоставление субсидий, осуществлялись инвестиции в кластер,
- D0 – объем платных услуг, оказанных туристам на территории кластера, в год, предшествующий первому году, в котором в соответствии с соглашением началось инвестирование средств в кластер,
- I – суммарные инвестиции, вложенные в кластер, в т.ч. субсидии из федерального бюджета, бюджета соответствующего региона и средства частных инвесторов за соответствующий период.
Информация о достижении плановых показателей, установленных Соглашениями на 2019 и 2020 годы

	 
	
	Выполнение плановых показателей 

	
	Наименование субъекта
	Численность лиц в КСР
	Объем инвести-ций 
	Тех.готовность объектов 

	
	
	2019 
	2020
	2020
	2019
	2020

	1
	Республика Адыгея, ТК «Зихия
(1 объект - 2019 год, 1 объект - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Республика Алтай, ТК «Каракольские озера»
(2 объекта - 2019 год, 3 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	3
	Республика Бурятия, ТК «На Великом Чайном пути»
(1 объект - 2019 год, 1 объект - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Республика Карелия, ТК «Легенды Карелии», ТК «Южная Карелия»
(3 объекта - 2019 год, 1 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 х

	
	
	
	
	
	
	 х

	5
	Карачаево-Черкесская Республика, ТК «Пхия-Кислые источники» 
(2 объекта - 2019 год, 3 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	6
	Чувашская Республика, ТК «Чувашия-сердце Волги» 
(2 объекта - 2019 год, 3 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	7
	Приморский край, ТК «Приморье»
(1 объект - 2019 год 2 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	8
	Хабаровский край, ТК «Комсомольский», ТК «Амур-Хабаровск»
(4 объекта - 2019 год, 5 объектов - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	9
	Архангельская область, ТК «Малиновка»
(1 объект - 2019 год, 1 объект - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Вологодская область, ТК "Русские берега", (2 объекта - 2019 год, 
4 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	11
	Иркутская область, ТК «Ворота Байкала» 
(1 объект - 2019 год, 3 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	12
	Нижегородская область, ТК «Арзамас-Дивеево-Саров»
(3 объекта - 2019 год, 2 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	
	х

	
	
	
	
	
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	13
	Оренбургская область, ТК "Соленые озера"
(5 объектов - 2019 год, 2 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	х
	 

	14
	Псковская область, ТК «Духовные истоки»
(1 объект - 2019 год, 1 объект - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Тверская область, ТК «Волжское море»
(3 объекта - 2019 год,4 объекта - 2020 год)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	х

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	16
	Ивановская область, ТК «Малые города Ивановской области»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	17
	Калининградская область, ТК «Балтийское побережье»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	18
	Мурманская область, ТК «Хибины»
 (2 объекта - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	
	
	
	
	
	х
	 

	19
	Республика Северная Осетия-Алания, ТК «Горная Дигория»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	20
	Ярославская область, ТК «Ярославская Ривьера»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	21
	Кемеровская область, ТК «Шерегеш»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	22
	Краснодарский край, ТК «Абрау-Утриш»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	23
	Республика Татарстан, ТК «Волжская Булгария»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	24
	Алтайский край, ТК «Белокуриха- Предгорье Алтая»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	25
	Новгородская область, ТК «Исторический центр Великого Новгорода»
(1 объект - 2020 год)
	х
	 
	 
	х
	 

	х - финансирование в соответствующем году не производилось
КСР - коллективные средства размещения

	
	- показатель достигнут
	
	
	
	
	

	
	- показатель не достигнут
	
	
	
	
	



Информация о показателях результативности использования
субсидии из федерального бюджета, предусмотренных Соглашениями
в 2019 и 2020 годах

	
№ п/п
	Субъект Российской Федерации, наименование инвестиционного проекта (туристского кластера)
	Показатель результативности использования субсидии в соответствии с соглашением

	
	
	2029
	2020

	
	
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 
по отношению к 2012 году
%
	Объем инвестиций
в основной капитал
в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники), 
миллиард рублей
	Численность лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения, 
тысяча человек

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Республика Адыгея, ТК «Зихия»
	135%
	135.0%
	0,18
	0,24
	121,4
	125

	2
	Республика Алтай,ТК «Каракольские озера»
	116%
	116.0%
	0,4
	0,2
	165,1
	165,1

	3
	Республика Бурятия, ТК «На Великом Чайном пути»
	100.6%
	100.6%
	0,05
	0,0274
	388,5
	200

	4
	Республика Карелия, ТК «Легенды Карелии»
	126.0%
	127.0%
	0,63
	0,33
	468
	300,72

	5
	Карачаево-Черкесская Республика, ТК «Пхия-Кислые источники»
	73.0%
	73.0%
	1,8
	1,8
	73
	73

	6
	Республика Северная Осетия-Алания, ТК «Горная Дигория»
	-
	-
	1,23
	0,94
	73,24
	78,1

	7
	Республика Татарстан, ТК «Волжская Булгария»
	-
	-
	0,553
	1,354
	2286,41
	1167,5

	8
	Чувашская Республика, ТК «Чувашия-сердце Волги»
	112.0%
	112.0%
	1,409
	1,409
	287
	50

	9
	Алтайский край, ТК «Белокуриха-Предгорье Алтая»
	-
	-
	0,01
	0,09
	722,73
	330

	10
	Краснодарский край, ТК «Абрау-Утриш»
	-
	-
	0,82
	1,1699
	8200
	4459

	11
	Приморский край, ТК «Приморье»
	140.0%
	281.0%
	2,69
	2,22
	1129,9
	929,7

	12
	Хабаровский край, ТК «Амур-Хабаровск», 
ТК «Комсомольский»
	117.9%
	117.9%
	1,49
	0,73
	591,3
	269,5

	13
	Архангельская область, ТК «Малиновка»
	126.0%
	126.0%
	0,31
	0,145
	314,63
	190

	14
	Вологодская область, ТК «Русские берега»
	128.0%
	128.0%
	0,50
	0,568
	525,69
	525,69

	15
	Ивановская область, ТК «Малые города Ивановской области»
	
	
	0,235
	0,068
	262,53
	47

	16
	Иркутская область, ТК «Ворота Байкала»
	-
	-
	3,054
	0,007
	1128,4
	684,7

	17
	Калининградская область, ТК «Балтийской побережье»
	114.0%
	118.1%
	0,12
	0,396
	656,77
	486

	18
	Кемеровская область, ТК «Шерегеш»
	-
	-
	0,53
	0,56
	616,411
	616,411

	19
	Мурманская область, ТК «Хибины»
	-
	-
	0,4
	0,6
	313
	31,6

	20
	Нижегородская область, ТК «Арзамас-Дивеево-Саров»
	132.4%
	132.4%
	0,1
	0,1
	1241,82
	770,3

	21
	Новгородская область, ТК «Исторический центр Великого Новгорода»
	-
	-
	0,05
	0,02
	357,18
	283,2

	22
	Оренбургская область, ТК «Соленые озера»
	72.1%
	72.1%
	0,23
	0,0
	390,82
	131,84

	23
	Псковская область, ТК «Духовные истоки»
	125.0%
	125.0%
	0,1
	0,1
	375
	375

	24
	Тверская область, ТК «Волжское море»
	184.0%
	453.0%
	0,32
	0,32
	579,56
	579,56

	25
	Ярославская область, ТК «Ярославская Ривьера»
	
	
	0,2148
	0,05
	2
	2

	
	 итого
	
	
	17,29
	13,44
	77 122,8
	12 870,921



На 1 октября 2021 года не введены в эксплуатацию 16 из 20 объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренных к вводу до 1 октября 2021 года (80%) в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе 12 объектов остаются не введенными с 2020 года.

Информация об объектах обеспечивающей инфраструктуры со сроком ввода в 2020 году, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2022 года
	
	Наименование объекта
	Срок в ввода объекта в эксплуатацию

	Наименование субъекта РФ
	
	в соответствии с соглашением
	по состоянию на 01.01.2022

	Вологодская область, ТК "Русские берега" 
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление 
	Декабрь 2020 года
	исключен

	Нижегородская область, ТК "Арзамас-Дивеево-Саров"
	Строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта ул. Пантурова/Марагина, с. Дивеево.
	Декабрь 2020 года
	введен в декабре 2021

	Иркутская область, ТК "Ворота Байкала"
	Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район». Сети ливневой канализации. 
	Сентябрь 2020 года
	не введен

	Псковская область, ТК "Духовные истоки"
	Реконструкция улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)
	Декабрь 2020 года
	не введен

	Тверская область, ТК "Волжское море"
	Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери
	Декабрь 2020 года
	введен в апреле 2021

	
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная, г. Калязина Тверской области
	Май 2020 года
	не введен

	Республика Алтай, ТК "Каракольские озера"
	Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 0+000 км 2+000
	Октябрь 2020 года
	не введен

	
	Автомобильная дорога «Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000-км 5+300
	Август 2020 года
	не введен

	Чувашская Республика, "Чувашия-сердце Волги"
	Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря
	Июль 2020 года
	не введен

	Хабаровский край, ТК "Комсомольский"
	«Подъездная дорога» в границах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного туризма»
	Декабрь 2020 года
	введен в декабре 2021

	
	Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный» 
	Сентябрь 2020 года
	не введен

	Приморский край, ТК "Приморье"
	Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)
	Август 2020 года
	не введен

	Мурманская область, ТК «Хибины»
	Система искусственного оснежения для ГАУМО «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»
	Декабрь 2020 года
	введен в декабре 2021



4

5

4

[bookmark: _Hlk94278869][bookmark: _GoBack]Перечень незавершенных объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» по состоянию на 1 января 2022 года
тыс. рублей
	Наименование объекта
	Предусмотрено Соглашениями о предоставлении субсидии ()
	Фактически профинансировано по объекту из федерального бюджета
	Объекты туристской инфраструктуры, сопряженные с указанным объектом обеспечивающей инфраструктуры, их статус
	Текущее состояние объекта

	Республика Карелия

	"Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты», км 0- км 6+569"
	151 541,72
	101 872,97
	"Многофункциональный туристский комплекс «Белые мосты" (введен в эксплуатацию)
	Строительные работы приостановлены со 2 октября 2017 года по обращению УФСБ России по Республике Карелия.19 октября 2017 г. получено обращение УФСБ России о приостановке работ с целью предотвращения нанесения генеральным подрядчиком ООО «Стойком» дальнейшего ущерба РФ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые Мосты», км 0 – км 6+569». Заказчик по рекомендации представителей УФСБ России 7 ноября 2017 г. организовал проведение независимой строительной экспертизы на соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации. Выявлены нарушения.  В связи с этим подрядной организации направлено уведомление о расторжении контракта, 8 февраля 2018 г. контракт расторгнут. В настоящее время ведутся судебные разбирательства по иску подрядной организации о признании одностороннего расторжения государственного контракта недействительным и взыскании убытков. По этим причинам объект не введен в эксплуатацию. В настоящее время разработана новая проектная документация по объекту

	Новгородская область

	"Берегоукрепление набережной Рыбаков с обустройством смотровых площадок и спусков к воде. Мощность 604,8 п.м."
	126 446,27
	30 583,39
	Все объекты туристской инфраструктуры, расположенные в г. Старая Русса
	В части объекта обеспечивающей инфраструктуры «Берегоукрепление набережной Рыбаков с обустройством смотровых площадок и спусков к воде» (далее набережная Рыбаков) проведена корректура проектно-сметной документации, получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. По информации Администрации Старорусского муниципального района ведутся судебные разбирательства по вопросам неисполнения подрядчиком ООО «НПО «РАНД» условий Контракта с МБУ «Административное управление городским хозяйством» (далее МБУ «АУГХ») по объекту набережная Рыбаков.

	Республика Алтай

	"Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» (корректировка)"
	480 008,20
	479 899,05
	Все объекты туристской инфраструктуры ТРК "Манжерок"
	При пуско-наладке насосов в составе насосной станции объекта были выявлены отдельные недостатки конструктивных решений. В настоящее время Республикой Алтай решается вопрос о передаче прав на дальнейшее строительство объекта по концессионному соглашению с ПАО "Сбербанк"

	ИТОГО
	
	612 355,41
	
	 





Информация о степени готовности объектов туристской инфраструктуры ТК, созданных в рамках
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за период 2011-2018 годы
по состоянию на 1 января 2022 года
	Наименование ТРК (АТК)/ объектов
	ОБЪЕМ средств, предусмотренных сводным планом (тыс. рублей).
	Степень готовности (%)
	Причины несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию*

	1. Алтайский край, Создание ТРК «Белокуриха»
	
	

	Пансионат
	100 000,00
	50
	Реализация приостановлена

	Строительство санатория «Зори Алтая»
	850 000,00
	0
	не реализуется

	Гостиница «Радуга»
	331 185,00
	70
	Реализация проекта осуществляется с 2011 года. В связи с финансовыми трудностями инвестора строительные работы велись замедленными темпами. Возведено здание, выполнена внешняя отделка, частично выполнены работы по внутренней отделке помещений. Работы были на длительный период приостановлены. В 2021 году состоялась продажа объекта новому собственнику. Объект будет завершен в 3 квартале 2022 года. В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в ТРК «Белокуриха» созданные с привлечением субсидии из федерального бюджета инженерные и транспортные коммуникации к территории вышеуказанного проекта не подводились.

	Расширение санатория «Алтай West» (включая реконструкцию действующего санатория)
	1 191 451,94
	0,96
	Инвестором в 2016 году выполнена проектно-сметная документация, запланировано начать строительство инженерных коммуникаций к планируемым корпусам. Проект капиталоемкий, первоначальные инвестиции оценены в 3,5 млрд рублей. Инвестор в настоящее время рассматривает механизмы привлечения кредитного финансирования, в том числе в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2021 № 141 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации».  В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в ТРК «Белокуриха» созданные с привлечением субсидии из федерального бюджета инженерные и транспортные коммуникации к территории вышеуказанного проекта не подводились.

	Конгресс-центр
	90 638,00
	10
	Реализация проекта осуществляется с 2013 года. Возведен металлический каркас под 2 этажа, предполагалось, что комплекс будет построен к 2016 году, однако финансовые возможности инвестора не позволили завершить работы к указанному сроку. С 2017 года работы на площадке не осуществляются. В первоначальной концепции проект реализован не будет. Инвестор корректирует концепцию проекта и не готов определить дальнейшие действия по возобновлению возведения здания и последующему вводу его в эксплуатацию. В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в ТРК «Белокуриха» созданные с привлечением субсидии из федерального бюджета инженерные и транспортные коммуникации к территории вышеуказанного проекта не подводились.

	Торгово-гостиничный комплекс по ул. Мясникова, 15
	20 000,00
	50
	Реализация приостановлена

	Многофункциональный гостиничный комплекс по ул. Славского, 41
	61 871,00
	70
	Реализация проекта осуществляется с 2014 года. Инвестором выкуплено здание незавершенное строительством, разработана проектно-сметная документация. Однако, в связи с финансовыми затруднениями, инвестор продал объект. Новым инвестором объект незавершенного строительства был демонтирован, выполнено возведение здания под размещение гостиницы с рестораном. Объект в высокой степени готовности, ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2022 года. В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в ТРК «Белокуриха» созданные с привлечением субсидии из федерального бюджета инженерные и транспортные коммуникации к территории вышеуказанного проекта не подводились

	Оздоровительный центр «Марьино»
	48 500,00
	50
	Проект не будет реализован, т.к. был выкуплен в составе имущественного комплекса санатория «Марьино» для реконструкции, здание будет демонтировано в рамках реализация проекта «Санаторно-гостиничный комплекс, ул. Славского, 55»

	Санаторно-гостиничный комплекс, ул. Славского, 55
	641 000,00
	3,1
	Реализация приостановлена

	Туристическо-гостиничный комплекс «Горный аптекарь»
	20 000,00
	50
	В 2018 году началось возведение здания гостиничного корпуса, однако в связи со сложной экономической ситуацией работы инвестором были приостановлены и возобновлены в сентябре 2020 года. Здание гостиничного комплекса возведено, ведется подключение к инженерным коммуникациям. Создание объекта будет завершено в 2022 году. Ожидаемый ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2023 года. На сегодняшний день отсутствует возможность присоединения к инженерным сетям.  Объект входит в состав курортного субкластера «Белокуриха-2», к которому в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» создана магистральная транспортная и инженерная инфраструктура. Однако, данной ФЦП не было предусмотрено строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций, без которых функционирование объектов туризма невозможно. Строительство указанных сетей осуществляется за счет консолидированного бюджета Алтайского края в рамках краевой адресной инвестиционной программы и завершится в 2024 году.

	2. Алтайский край, Создание АТК «Золотые ворота»
	
	
	

	Торгово-логистический комплекс
	500 000,00
	0
	Реализация приостановлена

	3. Алтайский край, Создание ТРК «Барнаул-горнозаводской город»
	
	
	

	Создание парк-отеля «HELIOPARK-БАРНАУЛ», ул.Дамба реки Оби, 55
	103 000,00
	60
	Реализация приостановлена

	4. Создание ТРК «Раушен», Калининградская область
	
	
	

	Строительство многофункционального торгового центра по ул. Пионерская, 24 в г. Светлогорске Калининградской области
	200 000,00
	0
	продан новому собственнику

	5. Создание ТРК «Зарагиж», Кабардино-Балкарская Республика
	
	
	

	Автотуристский комплекс «Зарагиж»
	353 570,00
	-
	Информация запрошена у собственника объекта, материалы будут направлены дополнительно.

	6. ТРК «Шерегеш», Кемеровская область
	
	
	

	Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
	13 463,00
	-
	все объекты не достроены

	Приобретение строящихся объектов БЛ №1, БГД №5, БЛ №3, Домик Йети
	268 000,00
	-
	

	Подкидывающая канатная дорога
	249 000,00
	-
	

	Развлекательный комплекс «Йети-парк»
	69 000,00
	-
	

	Канатная дорога на г.Утуя
	180 000,00
	-
	

	7. Создание ТРК «Соленые озера», Оренбургская область
	
	
	

	Строительство рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера». I очередь
	1 494 297,24
	55,3
	В рамках рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» построены 2 гостиничных корпуса и 1 лечебно-оздоровительный корпус. Этап работ по возведению корпусов завершен в полном объеме. В 2019-2020 годы на объекте велось остекление основных корпусов, строительство переходов между корпусами, а также внутреннее обустройство зданий. Сдача в эксплуатацию одного из гостиничных корпусов была запланирована на 2020 года, однако сложившаяся в 2020 году ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и введенными ограничениями, отразилась на реализации указанного проекта. В городе Соль-Илецк Оренбургской области, где ведется реализация указанного проекта, в период с 11 мая 2020 года по 7 июня 2020 года был введен карантин (постановление администрации МО Соль-Илецкий городской округ от 10.05.2020 № 1123-п). Кроме того, в период с 28 марта по 3 августа 2020 года курорт местного значения «Соленые озера», на базе которого создается Кластер, не функционировал. Это привело к потере миллионов рублей выручки резидента курорта, являющегося «якорным» инвестором Кластера по строительству рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера». В 2020 году за 30 дней работы в условиях пандемии курорт «Соленые озера» посетили 120 тыс. человек, тогда как в 2019 году за летний сезон на курорт приехали около 1,5 млн. человек. В связи с чем по результатам работы курортного сезона инвестор ООО «Соленые озера» понес значительные убытки в связи с уменьшением туристического потока и увеличением затрат на мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.Финансовые трудности отразились на темпах строительства рекреационно-оздоровительного комплекса и в настоящее время не позволяют привлечь необходимый объем инвестиций и завершить строительство объекта в полном объеме в кратчайшие сроки. По оценкам инвестора, ввод в эксплуатацию рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» будет произведен не ранее 2022 года.В настоящее время совместно с инвестором отрабатывается вопрос по заключению нового долгосрочного соглашения по строительству рекреационно-оздоровительного комплекса, а также по созданию инфраструктуры на курорте местного значения «Соленые озера» на период до 2025 года.

	8. Создание ТРК «Псковский», Псковская область
	
	
	

	Строительство многофункционального комплекса по адресу: г. Псков, ул. Л. Поземского, д.24
	480 000,00
	37,5
	Ведется строительство, ввод в эксплуатацию планируется в 2021 г. Генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» — инвестор проекта Загоруй Николай Иванович сообщил о том, что планирует ввести объект в IV квартале 2021г. Вместе с тем сообщаем объект реконструкции является объектом культурного наследия федерального значения. Поэтому сроки работ затягиваются из-за согласований с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

	Создание гостиницы «Волна»
	30 000,00
	0
	Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 г. Руководитель ООО «Исток Заречье» в лице директора Поташкова Вадима Александровича сообщил о том, что работы временно были приостановлены, ввиду ограничительных мер, а также длительные сроки поставки материалов, оборудования и мебели в гостиницу. Планируют открытие во II квартале 2021 г.

	Создание гостиничного комплекса по адресу г. Псков, ул. Пушкина 3/13
	100 000,00
	0
	В 2020 г. продано физическому лицу. Реконструкция данного объекта приостановлена, физическое лицо не планирует продолжать строительные работы.

	9. Создание АТК «Байкальский», Республика Бурятия
	
	
	

	Строительство многофункционального туристического комплекса
	187 400,00
	0
	Строительство не началось

	Строительство центра восточной медицины
	75 000,00
	0
	

	Строительство транспортно-логистического комплекса
	490 500,00
	0
	

	Строительство этнотуристического  комплекса
	50 000,00
	0
	

	Строительство продуктового магазина
	5 000,00
	0
	

	10. Создание ТРК «Подлеморье», Республика Бурятия
	
	
	

	Строительство туристского, спортивно-оздоровительного, гостиничного комплекса ИП Асалханова А.Л.
	1 465 300,00
	1
	По объекту туристской инфраструктуры «Строительство туристского, спортивно-оздоровительного, гостиничного комплекса ИП Асалханова А.Л. в настоящее время планируется реализация второй очереди. 03.09.2020 года между инвестором и Правительством Республики Бурятия заключено соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного центра в с.Сухая, Кабанского района. Сроки реализации проекта 2021-2025 гг., общий объем запланированных внебюджетных инвестиций: 750 млн. рублей

	11. Создание АТК «Кяхта», Республика Бурятия
	
	
	

	Строительство таможенно-логистического терминала
	40 000,00
	0
	Проект строительства таможенно – логистического терминала на территории АТК «Кяхта» приостановлен по инициативе инвестора.

	12. Новгородская область, Создание ТРК «Старорусский»
	
	
	

	Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса «Онег»
	540 200,00
	0
	работы не ведутся

	Техническое перевооружение корпуса № 6 (без пристройки), ул. Минеральная, 62
	71 000,00
	0
	работы не ведутся

	13. Создание ТРК «Этническая Чувашия», Чувашская Республика
	
	
	

	Создание Административно-развлекательного комплекса «Амазония» с рестораном чувашской кухни «Шывармань»
	607 700,00
	-
	по информации, представленной пиьсмом от 7 января 2022 года № 07/07-07-457 объект введен в эксплуатацию 7 сентября 2021 года (разрешенеи на ввод объекта в эксплуатацию от 7 сентября 2021 г. № 21-01-34 с-2021)

	14. Создание ТРК «Южная Карелия», Республика Карелия
	
	
	

	Многофункциональный гостиничный комплекс «Онего-Холидей»
	466 780,00
	28
	По финансовым причинам инвестор не смог своевременно завершить строительство гостиничного комплекса в рамках проекта «Многофункциональный гостиничный комплекс «Онего Холидей». Стоительно-монтажные работы были возобновлены в 2019 году, приостанавливались в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки и продолжаются в 2021 году. Реализация проекта разбита на внутренние этапы. В рамках первого этапа продолжаются внутренние работы на 3-х объектах (коттеджи вместимостью на 21 место каждый), возведено здание кафе-ресторана. Водозаборный узел и электроподстанция большей мощностью (1000 кВт) находятся в стадии строительства и пуско-наладочных работ. Блок очистных сооружений завершен строительством, готовятся документы для подключения к сетям. Ориентировочное время сдачи объектов в работу – 4 квартал 2021 года. В результате будут созданы коллективные средства размещения на 63 места, создан объект питания на 50 посадочных мест, завершено создание блока инженерной инфраструктуры. На втором, окончательном этапе (ожидаемое время – 4 квартал 2022 года) будет завершено создание коллективных средств размещения на 160 мест (8 коттеджей, вместимостью до 21 места каждый).

	15. Создание ТРК «Камский берег», Удмуртская Республика
	
	
	

	Многофункциональный спортивный центр в г. Сарапуле
	211 500,00
	90
	В III квартале 2018 года у инвестора (ООО «АРЕНА Университет») возникли сложности с финансированием проекта. Администрацией города Сарапула совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики, при участии Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики был проведен ряд совещаний в части совместной проработки с инвестором возможных вариантов решения финансовых трудностей. В августе 2018 года инвестору ПАО «Банк ВТБ» предоставлен кредит в сумме 49,85 млн. руб.
По объекту закончены основные строительно-монтажные работы, работы по благоустройству прилегающей территории, произведен закуп оборудования для спортивных и тренажерных залов. В 2018 году при реализации инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле» освоено инвестиций на сумму 55,55191 млн. рублей, 103,2 % к плану 2018 года. Однако, указанных средств было недостаточно для ввода объекта в эксплуатацию в срок.
В декабре 2018 года инвестором представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д.28 (степень готовности объекта незавершенного строительства 90%) от 27.12.2018 года, кадастровый номер18:30:000461:2396.
В течение 2019 года завершающие строительно-монтажные работы по объекту не проводились. Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с Администрацией города Сарапула подготовлены изменения в соглашение с инвестором в части изменения срока строительства и ввода в эксплуатацию объекта (до 01.12.2019 г.).
Решением (резолютивная часть) Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.09.2019 г. по делу № А71-12407/2019 ООО «АРЕНА Университет» введена процедура банкротства – конкурсное производство по упрощенной процедуре, предусмотренной для ликвидируемого должника.
Этим же решением конкурсным управляющим должника утвержден Ахметгареев Рустам Зуфарович, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса».
13.07.2020 года конкурсным управляющим были объявлены торги по продаже объекта. 11.10.2020 года – подведены итоги торгов, победителем признано ООО «СТРОЙ АЛЬФА», с которым 19.10.2020 года заключен договор купли - продажи.
В настоящее время собственником прорабатывается вопрос по завершению строительства объекта, поиску оператора ведения деятельности спортивного центра. Администрацией города Сарапула планируется проведение рабочей встречи с новым собственником по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

	16. Создание ТРК «Золотые пески», Республика Дагестан
	
	
	

	Гостиничный комплекс на 340 койко-мест с кафе-баром на 80 посадочных мест
	159 500,00
	-
	

	Коттеджи 15 шт.
	60 000,00
	0
	

	Гостиничный комплекс на 80 койко-мест с рестораном на 60 посадочных мест
	87 000,00
	-
	

	Аквапарк
	38 000,00
	-
	

	Автостоянка
	3 000,00
	-
	

	Спортивные площадки
	2 500,00
	-
	

	17. Создание ТРК «Золотые дюны», Республика Дагестан
	
	
	

	Административно-хозяйственный корпус
	20 000,00
	0
	

	Коттеджи 15 шт.
	60 000,00
	-
	

	Гостиничный комплекс
	140 000,00
	-
	

	Клуб-столовая
	30 000,00
	-
	

	Спортивно-оздоровительный комплекс (аквапарк)
	51 500,00
	-
	

	Автостоянка на 265 а/м
	3 000,00
	-
	

	Детская игровая площадка
	2 000,00
	-
	

	Спортивные площадки
	5 000,00
	-
	

	18. Создание ТРК «Всесезонный туристический центр «Ингушетия»,Республика Ингушетия
	
	
	

	Аквапарк в г. Назрань
	453 900,00
	40
	приостановлено (консервация)

	Строительство гостиницы в г. Назрань
	152 400,00
	40
	приостановлено (консервация)

	19. Создание ТРК «Северная мозаика», Республика Саха
	
	
	

	Этнокомплекс «Эвенки»
	
	-
	ввиду отсутствия заинтересованности со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства реализация объекта приостановлена

	Этнокомплекс «Долганы»
	
	-
	

	Этнокомплекс «Якуты»
	
	-
	

	Обзорная площадка с рестораном
	
	10
	Объект находится на стадии строительства. В соответствии со сводным планом от 2018 года реализация проекта была запланирована в 2019 году. Проект не был реализован в связи со сложной финансовой ситуацией инвестора. В соответствии с п. 3 протокола заседания Координационного совета по туризму при Правительстве РС(Я) от 01.07.2021 № Пр-94-П6 (прилагается) принято решение о не пролонгации Соглашения о реализации инвестиционного проекта в сфере туризма «Обзорная площадка с рестораном» от 25.09.2017 № б/н с ООО «Туймаада-Оптторг», инициировать проведение претензионной работы в связи с неисполнением обязательств по реализации проекта и исключить ООО «Туймаада - Оптторг» из числа резидентов кластера. Была проведена работа по поиску нового инвестора. В соответствии с п. 1.1 протокола заседания Координационного совета по туризму при Правительстве Республики Саха (Якутия) в режиме видеоконференции от 20.12.2021 г. № Пр-180-П6 (прилагается) была определена компания ООО «Туймаада-Оптторг» (общество было реорганизовано, сменилось руководство). 14.01.2022 г. подписано инвестиционное соглашение между Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и ООО «Туймаада-Оптторг» со сроком реализации проекта до 31.12.2022 г.

	Кейтеринг
	64 000,00
	100
	функционирует с октября 2021 года, акты ввода не представлены

	Комплекс «Северный форум»
	4 050,00
	-
	ввиду отсутствия заинтересованности со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства реализация объекта приостановлена

	Гостевой дом Попова («Скандинавия»)
	
	100
	функционирует с декабря 2021 года, акты ввода не представлены

	Гостевой дом Корнилов («Швеция»)
	6 500,00
	0
	Объект находится на стадии строительства. В соответствии со сводным планом от 2018 года реализация проекта была запланирована в 2019 году. Проект не был реализован в связи со сложной финансовой ситуацией инвестора. 
Проект реализуется новым инвестором. В соответствии с п. 2.5 протокола заседания Координационного совета по туризму при Правительстве РС(Я) от 01.07.2021 № Пр-94-П6 принято решение о непролонгации Соглашения о реализации инвестиционного проекта в сфере туризма от 20.09.2019 №2 с ИП Корнилов И.И. и проведении претензионной работы в связи с неисполнением обязательств по реализации проекта. В соответствии с п. 3.1. определен новый инвестор - ИП Жондоров Антон Анатольевич - гостинично-банный комплекс «Швеция». Заключено инвестиционное соглашение с ИП Жондоров А.А. от 26.07.2021 со сроком реализации – 01.10.2021 г.

	Детский центр досуга
	8 060,00
	-
	Объект находится на стадии строительства, со сроком реализации в 2022 году.

	Комплекс Ямщитская станция и Лесная Слобода
	
	-
	ввиду отсутствия заинтересованности со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства реализация объекта приостановлена

	Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» в с. Чапаево, Хангаласского улуса
	
	-
	функционирует с 2021 года, акты ввода не представлены

	20. Создание ТРК «Эко-курорт Кавминводы», Ставропольский край
	
	
	

	Туристско-рекреационный комплекс «Минводы Веллнесс Парк» в Минераловодском городском округе
	238 930,00
	0
	работы не ведутся

	21. Поддержка проектов создания туристских кластеров, Республика Тыва
	
	
	

	Строительство гостиничного торгово-развлекательного комплекса категории 3 звезды в г. Кызыле
	48 000,00
	15
	Из-за аномальных ливневых дождей в летний период 2018 года поднялись подземные воды, в связи с чем проводились дополнительные мероприятия по водопонижению грунтовых вод проекта (гидрогеологические изыскания), также проведены работы по демонтажу цокольного этажа фундаментных блоков объекта. Проектной организацией проведены работы по корректировке проектно-сметной документации по водопонижению грунтовых вод площадки строительства. Проведена экспертиза ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва», выдано положительное заключение.

	ИТОГО по объектам ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	13 242 696,18
	
	


*По информации полученной в ходе контрольного мероприятия по запросам Счетной палаты Российской Федерации в субъекты Российской Федерации 

