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Приложение № 4
к отчету о результатах
контрольного мероприятия
от «___» ___________ 2021 г.
№ ОМ - ________________

Карта предложений (рекомендаций) по результатам контрольного мероприятия
«Проверка расходования бюджетных средств на проектирование и строительство (реконструкцию), а также капитальный ремонт автомобильных дорог, включенных в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай», в 2021 году»
	№
п/п
	Получатель (адресат)  
	Предложение (рекомендация)
	Отметка о приоритетности (да/нет) 
	Рекомендованный срок реализации 
	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Правительство Российской Федерации
	Рассмотреть вопрос о корректировке паспорта федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай» в части уточнения протяженности автомобильной дороги М-12 и стоимости строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу с учетом правоустанавливающих документов;
	Нет
	До 6.06.2022
	Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы, внесения изменений в паспорт федерального проекта

	2
	Правительство Российской Федерации
	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561, в части установления нормативных сроков на принятие решения о резервировании земельных участков с момента утверждения документации по планировке территории в установленных зонах планируемого размещения автомобильных дорог федерального значения;
	Да
	До 06.06.2022
	Необходимость внесения изменений в федеральное законодательство

	3
	Правительство Российской Федерации
	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 в части распространения его требований на отдельных юридических лиц, осуществляющих за счет средств федерального бюджета закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ, при  определении начальной  (максимальной) цены договоров, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
	Да
	До 06.06.2022
	Необходимость внесения изменений в федеральное законодательство

	4
	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проектную документацию в части включения дополнительных транспортных развязок в целях территориальной связанности и повышения уровня транспортной обеспеченности населенных пунктов Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, а также с учетом значительной протяженности 3, 4, 5, 7 этапов строительства автомобильной дороги М-12 
	Да
	До 06.06.2022
	Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы

	5
	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проектную документацию в части включения дополнительных зон придорожного сервиса с учетом значительного расстояния между планируемыми МФЗ на 5, 6 и 7 этапах строительства автомобильной дороги М-12
	Да
	До 06.06.2022
	Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы

	6
	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
	В целях недопущения приемки и оплаты некачественно выполненных работ рассмотреть вопрос о синхронизации сроков в части приемки и оплаты инженерных изысканий только после оказания услуг по контролю их качества.
	Да
	До 06.06.2022
	[bookmark: _GoBack]Необходимость внесения изменений в договоры на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; на оказание услуг по контролю качества инженерных изысканий



