

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

Сведения о достижении результатов контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
1	В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии Значение: 7.5, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов о количество обученных специалистов в симуляционных центрах" Письмо Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. На 31.12.2019 в симуляционных центрах обучено 10 997 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии Предоставлена информация: 10.9 из 7.5. Информация по результату: В работе.
1.1	Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 29.03.2019г. №15-4/920-08, приложен файл.
1.1.1	Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 29.03.2019г. №15-4/920-08, приложен файл.
1.2	Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1826-08, приложен файл.
1.2.1	Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1826-08, приложен файл.
1.3	Услуга оказана (работы выполнены)	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2763, приложен файл. 2. "Информация субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК из мониторинга информационной системы ПИК" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
1.3.1	Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2763, приложен файл. 2. "информация субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК из мониторинга информационной системы ПИК " Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
1.4	Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов о количество обученных специалистов в симуляционных центрах" Письмо Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в симуляционных центрах" Письмо
1.4.1	Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов о количество обученных специалистов в симуляционных центрах" Письмо Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в симуляционных центрах" Письмо Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/111-08, приложен файл. На 31.12.2019 в симуляционных центрах обучено 10 997 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
4	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» Значение: 20, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о дооснащении медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств" Отчет Субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. На 31.12.2019 по данным субъектов РФ дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 31,5% (нарастающий итог с 2018г.) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Из них дооснащены медицинскими изделиями 37% (нарастающий итог с 2018 г.), реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 33,1% (нарастающий итог с 2018 г.). Предоставлена информация: 31.5 из 20. Информация по результату: В работе.
4.1	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "список соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" Соглашение Минздрава России от 15.02.2019г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	Подготовка и согласование шаблонов соглашений, формирование соглашений для 84 регионов, проведение процедуры заключения Соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	15.02.2019	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" Соглашение Минздрава России от 15.02.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/107-08, приложен файл. Все 84 субъекта предоставили отчет об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
4.2.1	Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или)	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/107-08, приложен файл. Все 84 субъекта предоставили отчет об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений
4.3	Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	25.09.2019	25.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 25.09.2019г. №15-1/2766-08, приложен файл. 2. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 25.09.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 25.09.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Запрос в субъекты Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 18.09.2019г. №15-1/2607-07, приложен файл.
4.3.1	Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	25.09.2019	25.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 25.09.2019г. №15-1/2766, приложен файл. 2. "Исходящее письмо запрос в субъекты Российской Федерации" Исходящее письмо Минздрава России от 18.09.2019г. № 15-1/2607-07, приложен файл. 3. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 25.09.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 25.09.2019г. №б/н, приложен файл.
4.4	Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о дооснащении медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств" Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 25.12.2019г. № 15-1/107-08, приложен файл. На 31.12.2019 по данным субъектов РФ дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 31,5% (нарастающий итог с 2018г.) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Из них дооснащены медицинскими изделиями 37% (нарастающий итог с 2018 г.), реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 33,1% (нарастающий итог с 2018 г.).

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
4.4.1	Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о дооснащении медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств" Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 25.12.2019г. № 15-1/107-08, приложен файл. На 31.12.2019 по данным субъектов РФ дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 31,5% (нарастающий итог с 2018г.) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Из них дооснащены медицинскими изделиями 37% (нарастающий итог с 2018 г.), реализовали организационно-планировочных решений внутренних пространств 33,1% (нарастающий итог с 2018 г.).
6	Увеличен охват детей в возрасте 1517 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % Значение: 60, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об охвате профилактическими медицинскими осмотрами подростков с 15 до 17 лет" Письмо Субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. По данным субъектов Российской Федерации за 2019 г. охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет с целью сохранения их репродуктивного здоровья составил 81% от подлежащих осмотрам. Предоставлена информация: 81 из 60. Информация по результату: В работе.
6.1	Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "информация субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами" Прочий тип документа субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами" Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/115-07, приложен файл.
6.1.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	25.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "информация субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами" Прочий тип документа субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами" Письмо Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/115-07, приложен файл. Информация субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 1517 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами
6.2	Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 29.03.2019г. №15-2/917-08, приложен файл. 2. "письмо" Письмо от 29.03.2019г. №03-14943/19, приложен файл. 3. " письмо" Письмо от 25.03.2019г. №3044/30-4/1511, приложен файл.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
	гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами			
6.2.1	Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Служебная записка Минздрава России от 29.03.2019г. №15-2/917-08, приложен файл. 2. "Письмо" Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 25.03.2019г. №3044/30-4/1511, приложен файл. 3. "Письмо" Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 29.03.2019г. №03-14943/19, приложен файл.
6.3	Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 29.03.2019г. №15-2/918-08, приложен файл. 2. "информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл.
6.3.1	Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Служебная записка Минздрава России от 29.03.2019г. №15-2/918-08, приложен файл. 2. "Информация органов государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения" Органов государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения от 29.03.2019г. №Б/н, приложен файл.
6.4	Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1825-08, приложен файл. 2. "Росздравнадзор письмо в Минздрав России" Письмо от 21.06.2019г. №02-29762/19, приложен файл. 3. "Приложение к письму Росздравнадзора в Минздрав России" Письмо от 21.06.2019г. №02-29762/19, приложен файл. 4. "письмо ФФОМС1" Письмо от 13.06.2019г. № 7073/30-4/3091, приложен файл. 5. "Письмо ФФОМС в Минздрав России 2" Письмо от 30.06.2019г. №8141/30- 4/и, приложен файл.
6.4.1	Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Служебная записка Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1825-08, приложен файл. 2. "Письмо ФОМС" Письмо ФОМС от 13.06.2019г. №7073/30- 4/3091, приложен файл. 3. "Письмо ФОМС" Письмо ФОМС от 30.06.2019г. №8141/30-4/и, приложен файл. 4. "Письмо Росздравнадзора" Письмо Росздравнадзора от 21.06.2019г. №02-29762/19, приложен файл. 5. "Приложение к письму Росздравнадзора" Письмо Росздравнадзора от 21.06.2019г. №02-29762/19, приложен файл.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
6.5	Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1822-08, приложен файл. 2. "информация субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Информация от 30.06.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "информация субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Информация от 30.06.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "информация субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Информация от 30.06.2019г. №б/н, приложен файл.
6.5.1	Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	30.06.2019	30.06.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Служебная записка Минздрава России от 30.06.2019г. №15-1/1822-08, приложен файл. 2. "Информация субъектов Российской Федерации" Письмо Органов государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения от 30.06.2019г. №Б/н, приложен файл. 3. "Информация субъектов Российской Федерации" Письмо Органов государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения от 30.06.2019г. №Б/н, приложен файл. 4. "Информация субъектов Российской Федерации" Письмо Органов государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения от 30.06.2019г. №Б/н, приложен файл.
6.6	Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании писем от Росздравнадзора и ФФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2765-08, приложен файл. 2. "Письмо Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК" Письмо Минздрава России от 24.09.2019г. №02-47787/19, приложен файл. 3. "Письмо ФФОМС о проведении контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК" Письмо Минздрава России от 24.09.2019г. №9751/30- 4/5384, приложен файл.
6.6.1	Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании писем от Росздравнадзора и ФФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2765-08, приложен файл. 2. "Письмо Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК" Письмо Минздрава России от 24.09.2019г. №02-47787/19, приложен файл. 3. "Письмо ФФОМС о проведении контрольно-экспертных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами для формирования отчета в ПК" Письмо Минздрава России от 24.09.2019г. №9751/30- 4/5384, приложен файл.
6.7	Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2764-08, приложен файл. 2. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "запрос в субъекты Российской Федерации" Письмо Минздрав России от 23.04.2019г. №15-1/1102-07, приложен файл.
6.7.1	Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	30.09.2019	30.09.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 30.09.2019г. №15-1/2764-08, приложен файл. 2. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК" Информация Минздрава России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "запрос в субъекты Российской Федерации" Письмо Минздрава России от 23.04.2019г. №15-1/1102-07, приложен файл.
6.8	Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Чек-лист по выборочным проверкам (аудитам) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" Отчет Росздравнадзора от 19.12.2019г. №03-64558/19, приложен файл. 2. "Сведения о результатах контрольно-экспертных мероприятий" Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.12.2019г. №15866/30- 4/7665, приложен файл. 3. "Докладная записка на основании писем Росздравнадзора и ФОМС" Служебная записка Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/3894- 08, приложен файл. За 4 квартал 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения осуществлен аудит качества по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами- андрологами (далее - профосмотры) в 2 регионах (Республика Калмыкия, Нижегородская область). В результате проверок нарушений не выявлено. В результате контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в 4 квартале 2019 г. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках медико-экономической экспертизы профосмотров: в Свердловской области из 1422 страховых случаев -

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				374 с нарушениями; в Хабаровском крае из 129 страховых случаев - 2 с нарушениями. В результате контрольно-экспертных мероприятий, проведенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках экспертизы качества медицинской помощи: в Свердловской области из 360 страховых случаев - 90 с нарушениями; в Хабаровском крае из 763 страховых случаев 59 - с нарушениями.
6.8.1	Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Чек-лист по выборочным проверкам (аудитам) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек-врачами акушерами- гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами " Отчет Росздравнадзора от 19.12.2019г. №03-64558/19, приложен файл. 2. "Сведения о результатах контрольно-экспертных мероприятий" Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.12.2019г. №15866/30- 4/7665, приложен файл. 3. "Докладная записка на основании писем Росздравнадзора и ФОМС" Служебная записка Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/3894- 08, приложен файл. За 4 квартал 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения осуществлен аудит качества по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами (далее - профосмотры) в 2 регионах (Республика Калмыкия, Нижегородская область). В результате проверок нарушений не выявлено. В результате контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в 4 квартале 2019 г. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках медико-экономической экспертизы профосмотров: в Свердловской области из 1422 страховых случаев - 374 с нарушениями; в Хабаровском крае из 129 страховых случаев - 2 с нарушениями. В результате контрольно-экспертных мероприятий, проведенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках экспертизы качества медицинской помощи: в Свердловской области из 360 страховых случаев - 90 с нарушениями; в Хабаровском крае из 763 страховых
6.9	Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья" Служебная записка Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/110-08, приложен файл. 2. "Информация субъектов Российской Федерации о проведении информационно-коммуникационных мероприятий для формирования и поддержания здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей и осуществления разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями о важности осмотров девочек акушерами-гинекологами; мальчиков урологами-андрологами" Письмо Субъектов Российской Федерации от 25.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Всего за 4 квартал 2019 года, согласно представленной информации от субъектов РФ, проведено: 1 147 мероприятий с участием средств массовой информации и 966 конференций, прочитано 7466 лекций, издано 12 779 печатных изданий. Всего за 2019 г. проведено 190 731 мероприятие.
6.9.1	Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья " Служебная записка Минздрава России от 25.12.2019г. №15-1/110-08,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
	вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций			приложен файл. 2. "Информация субъектов Российской Федерации о проведении информационно-коммуникационных мероприятий для формирования и поддержания здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей и осуществления разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями о важности осмотров девочек акушерами-гинекологами; мальчиков урологами-андрологами" Письмо Субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Всего за 4 квартал 2019 года, согласно представленной информации от субъектов РФ, проведено: 1 147 мероприятий с участием средств массовой информации и 966 конференций, прочитано 7466 лекций, издано 12 779 печатных изданий. Всего за 2019 г. проведено 190 731 мероприятие.
8	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород после реконструкции" Прочий тип документа Управлением административной технической инспекции администрации города Белгорода от 28.12.2019г. №RU31-301000-080-2019, приложен файл. В соответствии с планом, в 2019 г закончена реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород. Получено разрешение на ввод реконструированного отделения в эксплуатацию от 28.12.2019 г. № RU31-301000-080-2019 (Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода). Согласно предоставленному Белгородской областью отчету об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации утвержденные лимиты бюджетных обязательств 199 725 тыс. руб., кассовый расход 199 725 тыс. руб. (100%) Предоставлена информация: 1 из 1. Информация по результату: В работе.
8.1	Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области, включающий сведения о завершении строительно-монтажных работ объекта Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород
8.1.1	Про ведение строительно-монтажных работ ( по реконструкции детской больницы в Белгородской области)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
8.2	Оборудование приобретено	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №10-30-4/19, приложен файл. 2. "Информация о приобретении оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. 4. "Информация о приобретении оборудования для реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. В 2 детские больницы в 2 регионах приобретено оборудование: в рамках реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород и реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары
8.2.1	Приобретение оборудования (для 2 детских больниц в 2 регионах)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Прочий тип документа Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №10-30-4/19, приложен файл. 2. "Информация о приобретении оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. 4. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. В 2 детские больницы в 2

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				регионах приобретено оборудование: в рамках реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород и реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары
8.3	Оборудование установлено	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об установке оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Информация об установке оборудования для реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. 4. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №10-30-4/19, приложен файл. В 2-х детских больницах в 2 регионах установлено оборудование: в рамках реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород и реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары
8.3.1	Установка оборудования в 2 детских больницах 2 регионов	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об установке оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Информация об установке оборудования для реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
8.4	Оборудование введено в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №10-30-4/19, приложен файл. 2. "Информация о введении в эксплуатацию оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. 4. "Информация о введении в эксплуатацию оборудования для реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №б/н, указана ссылка. В 2-х детских больницах в 2-х регионах введено в эксплуатацию оборудование: в рамках реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород и реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары
8.4.1	Введение в эксплуатацию оборудования (в 2 детских больницах 2 регионов)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №10-30-4/19, приложен файл. 2. "Информация о введении в эксплуатацию оборудования для стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. 4. "Информация о вводе в эксплуатацию оборудования для реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары" Прочий тип документа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №б/н, указана ссылка. В 2-х детских больницах в 2 регионах установлено оборудование: в рамках реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород и реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары
8.5	Техническая готовность объекта, %	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области, включающий сведения о достижении 100% технической готовности объекта Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород - 100% техническая готовность, реконструкция здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары - 65% техническая готовность. Согласно графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары - запланированная дата окончания строительно-монтажных работ - 1 квартал 2020 г, в связи с чем на конец 2019 г. не достигнута 100% техническая готовность.
8.5.1	Приведение к 100%технической готовности (2 детских больниц 2 регионов)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области, включающий сведения о достижении 100% технической готовности объекта Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Отчет Департамента строительства и транспорта Белгородской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Письмо о направлении информации о достижении контрольных точек федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.12.2019г. №08/16-17804, приложен файл. Реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород - 100% техническая готовность, реконструкция здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары - 65% техническая готовность. Согласно графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по реконструкции здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары - запланированная дата окончания строительно-монтажных работ - 1 квартал 2020 г, в связи с чем на конец 2019 г. не достигнута 100% техническая готовность.
8.6	Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2019	19.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение Государственного строительного надзора на реконструкцию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Положительное заключение экспертизы Управление Государственного строительного надзора Белгородской области от 19.12.2019г. №21-153-19, приложен файл. Получено положительное заключение государственного строительного надзора на реконструкцию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород
8.6.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора на реконструкцию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород	31.12.2019	19.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение органа государственного строительного надзора на реконструкцию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Положительное заключение экспертизы Управления Государственного строительного надзора Белгородской области от 19.12.2019г. №21-15319, приложен файл. получено положительное заключение государственного строительного надзора на реконструкцию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород
8.7	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	28.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод в эксплуатацию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород после реконструкции" Прочий тип документа Управления административной технической инспекции администрации города Белгорода от 28.12.2019г. №RU31 -301000-080-2019, приложен файл. 2. "Технический план реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" План Департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода от 17.12.2019г. №б/н, приложен файл. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород после реконструкции
8.7.1	Введение в эксплуатацию после реконструкции стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород	31.12.2019	28.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород" Прочий тип документа Управление административной технической инспекции администрации города Белгорода от 28.12.2019г. №RU31-301000-080-2019, приложен файл. 2. "Технический план" План Департамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода от 17.12.2019г. №б/н, приложен файл. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической больницы в г. Белгород после реконструкции
8.8	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-045, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-046, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-058, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-059, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края" Соглашение Минздрав Рос от 15.02.2019г. №056-07-2019-042, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Чечня" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-044, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Чувашия" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-038, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-040, приложен файл.
8.8.1	Подготовка и заключение соглашений с 8 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов))	15.02.2019	15.02.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-045, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-046, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-040, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-058, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-059, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-042, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Чечня" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-07-2019-044, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Чувашия" Соглашение Минздрав России от 15.02.2019г. №056-072019-038, приложен файл.
8.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" Прочий тип документа субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "докладная записка об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов))." Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/116-08, приложен файл. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)). Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 3264496,0 тыс. руб., кассовый расход 2519078,71 тыс. руб. (77,2%)
8.9.1	Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов))	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" Отчет субъектов Российской Федерации от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Докладная записка на основании отчетов субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов))." Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/116-08, приложен файл. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)). Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 3264496,0 тыс. руб., кассовый расход 2519078,71 тыс. руб. (77,2%)
9	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов Значение: 1350, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации" Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/109-08, приложен файл. 2. "Информация об оплате Фондом услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде" Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 31.12.2019г. №02-11-08/15-04-343П, приложен файл. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации (письмо от 16.01.2020 г. № 02-11-08/15-04-343П) за 4 квартал 2019 г. получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				послеродовый период, в том числе, за счет родовых сертификатов, 336 518 женщин (плановое количество 450 000 женщин). При этом за первые 3 квартала 2019 г плановое значение перевыполнено: 1 025 485 женщин (план 900 000). За 2019 г. - 1 362 003 женщины (плановое значение 1 350 000 тысяч женщин). Предоставлена информация: 1362 из 1350. Информация по результату: Выполнено.
9.1	Услуга оказана (работы выполнены)	20.04.2019	20.04.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 08.04.2019г. №15-4/919-08, приложен файл. 2. "информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Письмо от 08.04.2019г. №2-11-08/16-04-343П, приложен файл.
9.1.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»)	20.04.2019	20.04.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета на ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 08.04.2019г. №15-4/919-08, приложен файл. 2. "Информация Фонда социального страхования Российской Федерации " Письмо Минздрава России от 08.04.2019г. №2-11-08/16-04-343П, приложен файл.
9.2	Услуга оказана (работы выполнены)	20.07.2019	20.07.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 10.07.2019г. №15-1/2087, приложен файл. 2. "информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Письмо от 08.07.2019г. №02-11-08/16-04-343П, приложен файл.
9.2.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»)	20.07.2019	20.07.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Прочий тип документа Минздрава России от 10.07.2019г. №15-1/2087, приложен файл. 2. "информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК" Письмо Минздрава России от 08.07.2019г. №02-11-08/16-04-343П, приложен файл.
9.3	Услуга оказана (работы выполнены)	20.10.2019	11.10.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Т.В. Яковлевой" Прочий тип документа Минздрава России от 11.10.2019г. №15-12946-08, приложен файл. 2. "Письмо Фонда социального страхования" Письмо Минздрава России от 09.10.2019г. №02-11-08/16-04-343П, приложен файл. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации на 30.09.2019 оказана медицинская помощь в период беременности, родов и послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, 1 025 485 женщинам (76 % от планового значения на 2019 г.)
9.3.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на	20.10.2019	11.10.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка" Прочий тип документа Минздрава России от 11.10.2019г. №15-1-2946-08, приложен файл. 2. "Письмо Фонда социального страхования" Письмо Минздрава от 09.10.2019г. №02-11-08/16-04-343П, приложен файл.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
	2019г и плановый период 2020 и 2021г.»			
9.4	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации " Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/109-08, приложен файл. 2. "Информация об оплате Фондом услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде." Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 31.12.2019г. №02-11-08/15-04-343П, приложен файл. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации (письмо от 16.01.2020 г. № 02-11-08/15-04-343П) за 4 квартал 2019 г. получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе, за счет родовых сертификатов, 336 518 женщин (плановое количество 450 000 женщин). При этом за первые 3 квартала 2019 г плановое значение перевыполнено: 1 025 485 женщин (план 900 000). За 2019 г. - 1 362 003 женщины (плановое значение 1 350 000 тысяч женщин).
9.4.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации" Служебная записка Минздрава России от 31.12.2019г. №15-1/109-08, приложен файл. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации (письмо от 16.01.2020 г. № 02-11-08/15-04-343П) за 4 квартал 2019 г. получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе, за счет родовых сертификатов, 336 518 женщин (плановое количество 450 000 женщин). При этом за первые 3 квартала 2019 г плановое значение перевыполнено: 1 025 485 женщин (план 900 000). За 2019 г. - 1 362 003 женщины (плановое значение 1 350 000 тысяч женщин).
10	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» Значение: 20, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении в 2019 году плана мероприятий ФМБА России" Информационная справка Федерального медико-биологического агентства от 30.12.2019г. №32-010/1184, приложен файл. За 2019 г дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения 51,2% и 30,7% поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных ФМБА России соответственно. Предоставлена информация: 30.7 из 20. Информация по результату: Выполнено.
10.1	Предоставлен отчет об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	25.12.2019	30.12.2019	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах исполнения в 2019 году плана мероприятий ФМБА России" Информационная справка Федерального медико-биологического агентства от 30.12.2019г. №32-010/1184, приложен файл. ФМБА России из резервного фонда Правительства Российской Федерации, начиная с 2018 года, выделяются ежегодно средства в объеме 350 445,7 тыс. руб. на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинской организации. По состоянию на 31 декабря 2019 года выполнения плана по заключенным контрактам на поставку оборудования на дооснащение медицинских

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
				организаций составляет 100%.
10.1.1	Подготовка отчета об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	25.12.2019	30.12.2019	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах исполнения в 2019 году плана мероприятий ФМБА России" Информационная справка Федерального медико-биологического агентства от 30.12.2019г. №32-010/1184, приложен файл. ФМБА России из резервного фонда Правительства Российской Федерации, начиная с 2018 года, выделяются ежегодно средства в объеме 350 445,7 тыс. руб. на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинской организации. По состоянию на 31 декабря 2019 года выполнения плана по заключенным контрактам на поставку оборудования на дооснащение медицинских организаций составляет 100%.
10.2	Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	31.12.2019	30.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах исполнения в 2019 году плана мероприятий ФМБА России" Информационная справка Федерального медико-биологического агентства от 30.12.2019г. №32-010/1184, приложен файл. За 2019 г дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения 51,2% и 30,7% поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных ФМБА России соответственно.
10.2.1	Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям	25.12.2019	30.12.2019	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах исполнения в 2019 году плана мероприятий ФМБА" Информационная справка Федерального медико-биологического агентства от 30.12.2019г. №32-010/1184, приложен файл. За 2019 г дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения 51,2% и 30,7% поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных ФМБА России соответственно.