

Планируемые и фактически достигнутые экономические эффекты в рамках реализованного проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2018 года (выборочно)

Субъект РФ	Наименование проекта создания комфортной городской среды	Наименование положительного экономического эффекта** (согласно заявке на участие в конкурсе)	Описание положительного экономического эффекта (согласно заявке на участие в конкурсе)	Информация	
				о текущем состоянии в процессе достижения заявленного экономического эффекта	о причинах недостижения заявленного экономического эффекта
Республика Бурятия	Благоустройство центральной части г. Кяхта	Создание новых объемов малого бизнеса	Увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	Строительно-монтажные работы не завершены	-
		Создание новых рабочих мест в малом бизнесе	Занятость населения	Строительно-монтажные работы не завершены	-
Республика Дагестан	Благоустройство общественной территории по объекту: Территория улично-дорожной сети магалов №1-9 и ул. Крупской г.Дербента	Создание объектов коммерческой предпринимательской активности	44 объекта в сфере торговли и услугах	-	Распространение пандемии COVID-19
Владимирская область	Суздаль – Зарядье - Активация	Создание новых рабочих мест	29	48	В связи с тем что реализованный проект предполагает развитие сферы услуг в индустрии гостеприимства (общественное питание, увеличение нестационарных объектов розничной торговли, увеличение массовых мероприятий), в реалиях 2020 года достигнуть экономический эффект не представляется возможным из-за COVID-19. В 2020 году проведено 4 массовых мероприятия при ежегодных не менее 20
		Увеличение доходов бюджета: НДФЛ, сдача в аренду НТО, НДС на строительство, налог на прибыль	10 330,7 тыс. рублей	План на 2020 год - 10 800,0 тыс. рублей. Факт на 1.09.2020 – 3 409,0 тыс. рублей	

Магаданская область	Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Магадане	Проведение культурно-массовых мероприятий	Проведение концертов, фестивальных площадок, сезонных тематических ярмарок, народных гуляний	В мае 2020 года проведено 8 культурно-массовых мероприятий	Не проведены в июне-сентябре 2020 года акции «День микрорайона» в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением COVID-19
		Новые рабочие места	Создание рабочих мест обслуживающего персонала парка	13 рабочих мест	В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением COVID-19
		Повышение уровня инвестиционной привлекательности. развитие малого бизнеса?	Создание ряда точек для осуществления предпринимательской деятельности (доп. 16 рабочих мест), в т. ч. уличной торговли кондитерскими изделиями, мороженым, игрушками. Организация пунктов проката	Создана 1 торговая точка общественного питания. Установлены аттракционы малых форм в количестве 5 штук	В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением COVID-19
		Строительство кафе на территории парка	Создание дополнительных рабочих мест. По предварительным подсчетам, налоговые отчисления от функционирования кафе составят 5,76 млн. рублей в год	Строительство объекта в стадии завершения	В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением COVID-19
		Развитие жилищного строительства	Жилищное строительство в близлежащем жилом квартале в границах улиц Билибина, Приморской, Клубной, Нагаевской	Начато строительство жилого комплекса в границах улиц Приморской, Клубной, Нагаевской	-
		Туристическая привлекательность города	Организация экскурсионного пешеходного маршрута вдоль морского побережья бухты Нагаева: сквер «Морской» – парк «Маяк» – смотровая площадка	Ведется реконструкция смотровой площадки – пирса	-
Тверская область	Комплексное благоустройство ул. Евстафьевская (Бульвар) от ул. Рабочая до переулка Чайкин в г. Осташкове	Интерес к недвижимости, находящейся на улице Евстафьевская	Рост стоимости недвижимости, находящейся на улице Евстафьевская, а также кадастровой стоимости земельных участков	Рост стоимости недвижимости	-
		Создание дополнительных рабочих мест	Организация объектов нестационарной торговли	1	Распространение новой коронавирусной инфекции. *Планируется еще 1 объект до 2022 года
		Реставрация памятников архитектуры федерального значения	Привлечение частных инвестиций	-	Планируется до 2024 года