

Приложение № 2

Финансовое обеспечение Госпрограммы в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Госпрограммой в разрезе основных подпрограмм

Таблица № 1 (млн. рублей)

	2014 год			2015 год			2016 год		
	Предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете	в редакции до изменений в ГП	в редакции после изменений в ГП	предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете	в редакции до изменений в ГП	в редакции после изменений в ГП	Предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете	в редакции до изменений в ГП	в редакции после изменений в ГП
Расходы по ГП, всего	73 149,33	67 539,98	73 149,33	72 885,23	67 075,38	72 885,23	73 087,83	70 019,92	73 087,83
отклонение	x	5 609,34	0,0	x	5 809,85	0,0	x	3 067,91	0,0
в том числе:									
Подпрограмма 1	863,49	861,72	863,49	854,67	865,58	854,67	858,32	865,58	858,32
отклонение	x	1,77	0,0	x	- 10,90	0,0	x	-7,25	0,0
Подпрограмма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отклонение	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Подпрограмма 3	3 775,55	3 843,31	3 775,55	2 833,75	2 716,70	2 833,75	2 909,97	2 762,01	2 909,97
отклонение	x	- 67,76	0,0	x	117,05	0,0	x	147,96	0,0
Подпрограмма 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отклонение	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Подпрограмма 5	64 392,43	58 561,21	64 392,43	65 029,38	59 167,93	65 029,38	65 151,99	62 067,16	65 151,99
отклонение	x	5 831,22	0,0	x	5 861,43	0,0	x	3 084,84	0,0
Подпрограмма 6	4 117,85	4 273,74	4 117,85	4 167,44	4 325,17	4 167,44	4 167,54	4 325,17	4 167,54
отклонение	x	- 155,89	0,0	x	- 157,73	0,0	x	157,63	0,0

Приложение № 2

**Объемы бюджетных ассигнований по исполнителям и участникам
Госпрограммы «Развитие ВЭД»**

Таблица № 2

Исполнители и участники Госпрограммы	Предусмотрено проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»		Предусмотрено паспортом первоначальной редакции Госпрограммы по действующим расходным обязательствам		Увеличение расходов (+)/ сокращение расходов (-), тыс.руб.
	тыс. руб.	в %	тыс. руб.	в %	
2014 год					
Всего по Госпрограмме	73 149 327,6	100%	67 539 983,6	100 %	+ 5 609 344
Минэкономразвития России	3 599 370,4	5,0%	3 610 635,7	5,3 %	- 11 265,3
Минпромторг России	1 039 680,0	1,4%	1 094 400,0	1,7 %	- 54 720
ФТС России	64 392 427,9	88%	58 561 206,4	86,7 %	+ 5 831 221,5
Росграница	4 117 849,3	5,6%	4 273 741,5	6,2 %	- 155 892,2
2015 год					
Всего по Госпрограмме	72 885 231,3	100 %	67 075 382,6	100 %	+ 5 809 848,7
Минэкономразвития России	3 546 785,8	4,9 %	3 433 187,4	5,1 %	+ 113 598,4
Минпромторг России	141 635,9	0,2 %	149 090,4	0,2 %	- 7 454,5
ФТС России	65 029 367,2	89,2 %	59 167 934,4	88,2 %	+ 5 861 432,8
Росграница	4 167 442,4	5,7 %	4 325 170,4	6,5 %	- 157 728
2016 год					
Всего по Госпрограмме	73 087 832,6	100%	70 019 920,5	100 %	+ 3 067 912,1
Минэкономразвития России	3 626 656,3	5 %	3 433 187,4	4,9 %	+ 193 468,9
Минпромторг России	141 635,9	0,2 %	194 400,0	0,3 %	- 52 764,1
ФТС России	65 151 998,2	89,1 %	62 067 162,7	88,6 %	+ 3 084 835,5
Росграница	4 167 542,2	5,7 %	4 325 170,4	6,2 %	- 157 628,2

**Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам
Госпрограммы «Развитие ВЭД»**

Таблица № 3

Подпрограммы	Предусмотрено проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»		Предусмотрено паспортом первоначальной редакции Госпрограммы по действующим расходным обязательствам		Увеличение расходов (+)/ сокращение расходов (-), тыс. руб.
	тыс. руб.	в %	тыс. руб.	в %	
2014 год					
Всего по Госпрограмме	73 149 327,6	100 %	67 539 983,6	100 %	+ 5 609 344
Подпрограмма 1.	863 495,9	1,2 %	861 720,4	1,3 %	+ 1 775,5
Подпрограмма 2.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3.	3 775 554,5	5,2 %	3 843 315,3	5,7 %	- 67 760,8
Подпрограмма 4.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 5.	64 392 427,9	88 %	58 561 206,4	86,7 %	+ 5 831 221,5
Подпрограмма 6.	4 117 849,3	5,6 %	4 273 741,5	6,3 %	- 155 892,2
2015 год					
Всего по Госпрограмме	72 885 231,3	100 %	67 075 382,6	100 %	+ 5 809 848,7
Подпрограмма 1.	854 673,0	1,2 %	865 576,6	1,3 %	- 10 903,6
Подпрограмма 2.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3.	2 833 748,7	3,9 %	2 716 701,2	4,1 %	+ 117 047,5
Подпрограмма 4.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 5.	65 029 367,2	89,2 %	59 167 934,4	88,2 %	+ 5 861 432,8
Подпрограмма 6.	4 167 442,4	5,7 %	4 325 170,4	6,4 %	- 157 728
2016 год					
Всего по Госпрограмме	73 087 832,6	100 %	70 019 920,5	100 %	+ 3 067 912,1
Подпрограмма 1.	858 324,4	1,2 %	865 576,6	1,2 %	- 7252,2
Подпрограмма 2.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3.	2 909 967,8	4 %	2 762 010,8	3,9 %	+ 147 957
Подпрограмма 4.	X	X	X	X	X
Подпрограмма 5.	65 151 998,2	89,1 %	62 067 162,7	88,6 %	+ 3 084 835,5
Подпрограмма 6.	4 167 542,2	5,7 %	4 325 170,4	6,3 %	- 157 628,2

Данные о распределении бюджетных ассигнований в 2013 году по ведомствам в соответствии с паспортом Госпрограммы «Развитие ВЭД», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном федеральном бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и изменениями, внесенными в отчетном периоде в сводную бюджетную роспись, а также данные о кассовом исполнении расходов федерального бюджета исполнителями и участниками Госпрограммы в 2013 году

Таблица № 4 (тыс. рублей)

Исполнители (соисполнители) и участники Госпрограммы	Предусмотрено паспортом Госпрограммы на 2013 год по действующим расходным обязательствам	Бюджетные ассигнования на 2013 год, утвержденные Законом о федеральном бюджете	Утверждено бюджетной росписью на 2013 год (с учетом внесенных изменений)	Увеличение (+)/ уменьшение (-) бюджетных ассигнований в отчетном периоде	Кассовое исполнение расходов в 2013 году	Процент исполнения
Всего по Госпрограмме, в т.ч.	68 937 032,8	68 937 032,8	75 422 906,4	+ 6 485 873,6	74 495 253,3	98,8
Минэкономразвития России	3 601 755,1	3 601 755,1	3 595 421,7	- 6 333,4	3 439 332,9*	95,7
Минпромторг России	294 400,0	294 400,0	294 400,0**	X	274 867,7***	93,4
ФТС России	60 811 476,0	60 811 476,0	67 254 134,3	+ 6 442 658,3	66 653 161,9	99,1
Росграница	4 229 401,7	4 229 401,7	4 278 950,4	+ 49 548,7	4 127 890,8	96,5
Минфин России	X	X	X	X	X	X

* в том числе кассовые расходы по Минэкономразвития России за счет доходов от разрешенных видов деятельности составили 168 496,0 тыс. рублей.

** в том числе Минпромторгу России – 160 000,0 тыс. рублей и другим главным распорядителям, ответственным за проведение выставок и ярмарок – 134 400,0 тыс. рублей.

*** в том числе кассовое исполнение Минпромторга России – 159 950,0 тыс. рублей и кассовое исполнение других главных распорядителей, ответственных за проведение выставок и ярмарок – 114 917,7 тыс. рублей.

Данные о кассовом исполнении расходов Госпрограммы «Развитие ВЭД» в 2013 году в разрезе подпрограмм

Таблица № 5 (тыс. рублей)

Исполнители (соисполнители) и участники Госпрограммы	Предусмотрено паспортом Госпрограммы на 2013 год по действующим расходным обязательствам	Бюджетные ассигнования на 2013 год, утвержденные Законом о федеральном бюджете	Утверждено бюджетной росписью на 2013 год (с учетом внесенных изменений)	Увеличение (+)/ уменьшение (-) бюджетных ассигнований в отчетном периоде	Кассовое исполнение расходов в 2013 году	Процент исполнения
Всего по Госпрограмме, в том числе:	68 937 032,8	68 937 032,8	75 422 906,4	+ 6 485 873,6	74 495 253,3	98,8
Подпрограмма 1	858 415,1	858 415,1	911 200,6	+52 785,5	915 234,1	100,4
Подпрограмма 2	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3	3 037 740,0	3 037 740,0	2 978 621,1	- 59 118,9	2 798 966,5	94,0
Подпрограмма 4	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 5	60 811 476,0	60 811 476,0	67 254 134,3	+ 6 442 658,3	66 653 161,9	99,1
Подпрограмма 6	4 229 401,7	4 229 401,7	4 278 950,4	+ 49 548,7	4 127 890,8	96,5

**Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Российской Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности» на 2014 год**

Таблица № 6 (тыс. рублей)

Исполнители (соисполнители) и участники Госпрограммы	Предусмот- рено паспортом Госпрограм мы на 2014 год по действую- щим расходным обязательст- вам	Бюджет-ные ассигнова- ния на 2014 год, утвержден ые Законом о федераль- ном бюджете	Утверждено бюджетной росписью на 2014 год (с учетом внесенных изменений)	Увеличение (+)/ уменьшение (-) бюджетных ассигнова- ний в отчетном периоде	Кассовое исполнение расходов за I квартал 2014 года	% испол нения
Всего по Госпрограмме , в т.ч.	73 149 327,6	73 149 327,6	73 298 575,1	+149 247,5	14 418 298,4	19,7
Минэкономра звития России	3 599 370,4	3 599 370,4	3 614 024,2	+14 653,8	911 001,0	25,2
Минпромторг России	1 039 680,0	1 039 680,0	1 039 680,0*		144 758,5	13,9
ФТС России	64 392 427,9	64 392 427,9	64 509 442,8	+117 014,9	12 753 471,0	19,8
Росграница	4 117 849,3	4 117 849,3	4 135 428,1	+17 578,8	609 067,9	14,7
Минфин России	X	X	X	X	X	X

* в том числе Минпромторгу России – 859 000,0 тыс. рублей и другим главным распорядителям, ответственным за проведение выставок и ярмарок – 180 680,0 тыс. рублей.

Аукционы в 2013 году в соответствии с Планом проведения проектных работ и капитальных ремонтов объектов заграничных учреждений Минэкономразвития России в 2013-2014 гг.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование объекта	Способ размещения заказа	Состоялись торги или нет	Причина, по которой аукцион признан несостоявшимся
1	Жилое здание, г. Вена	открытый аукцион в электронной форме	признан несостоявшимся	Подано 2 заявки: ООО ПО «Р.О.С.семстрой» и ЗАО «Зарубежстрой». Заявка ЗАО «Зарубежстрой» отклонена. Заключен государственный контракт с ООО ПО «Р.О.С.семстрой»
2	Служебно-жилое здание, г. Хельсинки	закрытый аукцион в электронной форме	признан несостоявшимся	Подано 2 заявки: ЗАО ИСК Орегон и ООО «Выборгский», обе отклонены. Согласован с Рособоронзаказом единственный поставщик ООО ПО «Р.О.С.семстрой»
3	Служебно-жилое здание, г. Бразилиа	закрытый аукцион	признан несостоявшимся	Подана 1 заявка ЗАО ИСК Орегон, отклонена. Согласован с Рособоронзаказом единственный поставщик ЗАО ИСК Орегон после повторного представления документации
4	Служебно-жилое здание, г. Пекин	закрытый аукцион	признан несостоявшимся	Подана 1 заявка ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» с которым заключен государственный контракт.
5	Служебно-жилое здание, г. Варшава	закрытый аукцион	признан несостоявшимся	Подана 1 заявка ЗАО ИСК Орегон, отклонена. Согласован с Рособоронзаказом единственный поставщик ЗАО ИСК Орегон после повторного представления документации
6	Служебно-жилое здание, г. Вашингтон	открытый аукцион	признан несостоявшимся	Подана 1 заявка ЗАО «Ремстрой-Алексс», с которым заключен государственный контракт.

Приложение № 2

Исполнения государственных контрактов по капитальному ремонту объектов загранучреждений
Минэкономразвития России в 2013 году

Таблица № 8 (в тыс. руб.)

№№ п/п	Страна	Утвержденный план на 2013 г.	Объем средств, в соответствии с контрактом на соответствующий год			Фактичес- кое выполне- ние плана 2013 г.
			2013 год	2014 год	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Австрия (служебно-жилое здание)	1 262,22			1 262,22	
2.	Австрия (жилой дом)	21 257,11	21 257,11	53 742,89	75 000,00	11 676,90
3.	Китай (служебно-жилое здание)	56 046,86	56 046,86	57 790,01	113 836,87	50 973,25
4.	Бразилия (служебно-жилое здание)	28 066,94	28 066,94		28 066,94	28 066,94
5.	США (служебно-жилое здание)	18 000,00	16 859,11		16 859,11	16 859,11
6.	Польша (служебно-жилое здание)	6 241,63	6 241,63		6 241,63	6 043,73
7.	Финляндия (служебно-жилое здание)	6 296,74	6 296,74		6 296,74	5 484,10
8.	Венгрия (служебно-жилое здание)	50 000,00				
9.	Чехия (служебно-жилое здание)	47 521,40				
10.	Канада (служебно-жилое здание)	17 476,40				
11.	Резерв	23 169,60	3 521,88		3 521,88	3 521,88
	ВСЕГО	275 338,90	138 290,27	111 532,90	249 823,17	122 625,91

Приложение №3

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«15» июля 2014 г.

№ 03-754/03-04 Вч.

УТВЕРЖДАЮ

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации

 С.И.Штогрин

«15» июля 2014 г.

Заключение

на возражения/разногласия (пояснения) Агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации к акту по результатам контрольного мероприятия «Анализ планирования и реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации» в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации

	Редакция акта Счетной палаты Российской Федерации (страница, абзац)	Возражения/разногласия (пояснения) Росграницы указанием причин и ссылок на обосновывающие документы	Решение, принятое по итогам рассмотрения возражений/ разногласий (пояснений)
1.	Страница 61-62 Установка беседки для	Заключение данного контракта соответствует целям подпрограммы.	Замечание не принимается Пунктом 14 Правил противопожарного

<p>курения не отвечает целям подпрограммы 6 госпрограммы (государственный контракт, не отвечающий задачам и ожидаемому результату основного мероприятия 6.4.1 (Осуществление хозяйственной деятельности) от 21.02.2013 №СМК-1 - выполнение работ по изготовлению и монтажу беседки на 125 тыс. руб.).</p>	<p>Установка беседки для курения производилась в целях противопожарной безопасности в соответствии со статьей 14 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 в качестве специально отведенного места для курения табака во внутреннем дворе административного здания Росграницы. При этом ожидаемыми результатами основного мероприятия 6.4.1 (Осуществление хозяйственной деятельности) является, в том числе «...обеспечение электро- и пожаробезопасности помещений...».</p>	<p>режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 в качестве специально отведенного места для курения не предусмотрено создание беседки, кроме указанных положений Правил противопожарного режима, данная беседка установлена на расстоянии 0,05 метра (в плотную), от трансформаторной подстанции, что не может отвечать требованиям противопожарной безопасности (фото приобщены к рабочим материалам).</p>
<p>2. Страница 62, абзац 2 Не эффективное расходование средств в размере 3 675,0 тыс. руб (госконтракт от 22.01.2013 №СО-2 и от 24.01.2014 №4/2014-КТ на оказание услуг по сопровождению процедур размещения заказов Росграницы)</p>	<p>Полагаю, что оплата услуг специализированной организации эффективнее содержания штата сотрудников центрального аппарата и их обучения. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) специализированная организация осуществляет функции по размещению заказов только путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона. Запросы котировок, заключение договоров до 100 тыс. руб. и у единственного поставщика (источника) не сопровождаются конкурсными процедурами. Специализированная организация не имеет полномочий на сопровождение таких контрактов. Таким образом, из 143 заключенных государственных контрактов 117 не размещалось путем проведения торгов и не подлежало сопровождению специализированной организацией.</p>	<p>Замечание носит справочный характер, не принимается Подготовка проектов государственных контрактов, технических заданий и определение начальной (максимальной) цены осуществлялось административным управлением и иными управлениями Федерального агентства по обустройству государственной границе Российской Федерации. Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур путем проведения открытых конкурсов на официальном сайте zakupki.gov.ru, в отношении государственных контрактов от 22 января 2013 г. № СО-2 и от 24 января 2014 г. № 4/2014-КТ, осуществлялось должностными лицами Федерального агентства по обустройству государственной границе Российской Федерации, что свидетельствует о наличии обученных специалистов и имеющих право на размещение информации на</p>

			официальном сайте госзакупок. Специализированная организация ЗАО Консалтинговая группа «Ценный совет» осуществляла только техническое сопровождение (размещение конкурсной документации на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».
3.	Страница 41, абзац 1 Отсутствуют подтверждающие документы (приказы, решения Росграницы) о проведении эксперимента в пункте пропуска Куничина гора, установлении сроков эксперимента, а также экономической целесообразности закупки лицензии либо разработки своего программного продукта электронной очереди.	На основании предложения Счетной палаты Российской Федерации, изложенных в письме от 18.04.2012 № 01-588/03-03 по результатам проведенного контрольного мероприятия «Параллельная проверка высшими финансовыми органами контроля Российской Федерации и Эстонской Республики деятельности государственных контрольных органов, обеспечивающих перемещение товаров и транспортных средств через пограничные и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской Республики в 2010 году и истекшем периоде 2011 года», Росгранице поручено рассмотреть вопрос организации приграничных зон ожидания для транзитного автотранспорта с использованием системы электронной очереди пересечения государственной границы. 29.06.2012 заключено соглашение о сотрудничестве Росграницы и ООО «ГоуСвифт.ру», в рамках указанного соглашения Росгранице предоставлена лицензия на право установки и безвозмездного использования не более чем двух копий программного продукта обеспечивающего функционирование системы электронной очереди. Росграница 14.07.2012 начала проведение пилотного эксперимента по созданию системы электронной очереди - Системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации (далее - СРВП). Росграница докладывала в Правительство Российской Федерации о ходе проведения пилотного	Замечание не принимается В рамках проверки Комиссии Счетной палаты Российской Федерации Росграницей не представлены подтверждающие документы о принятии решений на уровне ведомства о проведении пилотного эксперимента и об установлении сроков эксперимента, экономической целесообразности финансирования пилотного проекта. Исходя из информации представленной Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации с 14 июля 2012 года в пункте пропуска Куничина Гора (Псковская область) агентством проводился эксперимент по организации электронной очереди, без отмены общего порядка въезда в пункт пропуска, в соответствии с Соглашением между Росграницей и ООО «ГоуСвифт.ру». Вместе с этим представленное Соглашение между ООО «ГоуСвифт.ру» и Федеральным агентством по

	<p>эксперимента по реализации СРВП (от 23.01.2013 № ДБ-324/02) и в соответствии с поручением Д.О. Рогозина от 05.02.2013 № РД- П4-644 продолжила проведение эксперимента. Во исполнение данного поручения Росграница доложила в Правительство Российской Федерации письмом от 18.09.2013 № ДБ-5465/06 предложения по реализации пилотного проекта.</p>	<p>обустройству государственной границы Российской Федерации носит общий характер, с определением общих вопросов взаимодействия, без определения порядка осуществления указанного выше эксперимента.</p> <p>Кроме того, каких-либо подтверждающих документов (приказов агентства, решений агентства и т.д.) о проведении эксперимента Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска Куничина Гора (Исковской области), установлении сроков эксперимента, комиссии Счетной палаты в период контрольного мероприятия представлено не было, также комиссии не представлены какие-либо предложения ООО «ГоуСвифт.ру» об организации эксперимента, что в свою очередь предусмотрено статьей 2 Соглашения.</p> <p>В рамках статьи 4 Соглашения взаимоотношения Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации и ООО «ГоуСвифт.ру» осуществляется на безвозмездной основе и не налагают на стороны какие-либо имущественные обязательства.</p> <p>Исходя из информации, содержащейся в письме руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации</p>
--	--	--

			<p>Федерации на имя заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозиза от 23 января 2013 г. № ДБ-324/02, эксперимент проводился в период с 14 июля 2012 года. Кроме того в данном письме указывалось о целесообразности продолжения эксперимента с завершением до 31 августа 2013 года и разработкой типового проекта и финансово-экономического обоснования тиражирования технических решений, с указанием необходимости рассчитать экономическую целесообразность закупки лицензий либо разработки своего программного продукта электронной очереди.</p> <p>После рассмотрения данного обращения агентства заместителем председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозиным было вынесено поручение Федеральному агентству по обустройству государственной границы Российской Федерации – «совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти работу по организации электронной очереди в пунктах пропуска продолжить. Проработать вопрос об источниках финансирования данного проекта и о результатах доложить до 1 октября 2013 года в Правительство Российской Федерации в установленном порядке».</p> <p>Документов подтверждающих</p>
--	--	--	---

			<p>экономическую целесообразность закупки лицензий либо разработки своего программного продукта электронной очереди и исполнения поручения Правительства в части источников финансирования проекта агентством комиссии Счетной палаты в период проведения контрольного мероприятия представлено не было.</p> <p>Кроме указанного, Федеральным агентством по обустройству государственной границы РФ направлена информация в Правительство Российской Федерации письмом от 18.09.2013 № ДБ-5465/06 на имя Д.О.Рогозина о результатах эксперимента, с указанием предложения - считать эксперимент успешным и завершенным, а 18.10.2013 года заключен государственный контракт № СРВП -10/2013 на оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживанию пилотного проекта СРВП с помощью многофункционального центра приема обращений, который исходя из указанного письма будет создан в декабре 2013 года.</p> <p>При анализе государственных контрактов заключенных Росграницей в 2013 году, комиссией было установлено, что агентством в период 2013 года было</p>
--	--	--	---

			<p>заключено 2 государственных контракта на оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживания пилотного проекта Системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации с помощью многофункционального центра приема обращений (от 27 июня 2013 г. № ПП-ГС-1 и от 18 октября 2013 г. № СРВП-10/2013, общей суммой 775 тыс. рублей) при этом как указывалось ранее, создание многофункционального центра приема обращений планировалось до 30 октября 2013 года (письмо от 18 сентября 2014 г. № ДБ-5465/06) следовательно, на момент заключения контракта от 27 июня 2013 года, многофункциональный центр приема обращений не был создан.</p>
4.	<p>Страница 43, абзац 3 - из средств федерального бюджета затрачено 3 921,685 тыс. рублей на создание Системы резервирования времени пересечения, при этом вся система представляет из себя автоматическую отсылку с сайта Росграницы на сайт GoSwift.</p>	<p>В соответствии с резолюцией руководителя Росграницы Д.А. Безделова на служебной записке от 22.01.2013 № 02-40 (далее - Резолюция) в целях продолжения проведения пилотного эксперимента проведены аукционные процедуры и заключены два государственных контракта (общая сумма контрактов 775 тыс. руб.) на «Оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживанию пилотного проекта Системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации с помощью многофункционального центра приема обращений» (далее - соответственно СРВП, МФЦ ПО), контракты включали в себя оплату услуги ежемесячного функционирования многофункционального</p>	<p>Замечание носит справочный характер, не противоречит изложенному в акте. Замечание не принимается.</p> <p>Росграницей в период 2013 года было заключено 2 государственных контракта на оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживания пилотного проекта Системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации с помощью</p>

		<p>центра приема обращений и не ставили перед собой цель создания системы.</p> <p>В целях проработки вопроса создания системы электронной очереди, а также в соответствии с Резолюцией, было принято решение о разработке проекта СРВП в сегменте многостороннего автомобильного пункта пропуска и заключен договор на выполнение проектных работ (сумма договора 99 тыс. руб.). В результате разработаны типовые проектные решения по оснащению многосторонних автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации системой СРВП (электронной очередью).</p> <p>В соответствии с Резолюцией, в рамках государственного контракта «На создание территориально распределенного центра обработки данных СРВП» закуплено серверное оборудование и выполнены работы на общую сумму 3 047,685 тыс. руб. На указанное серверное оборудование установлена безвозмездно предоставленная ООО «ГоуСвифт.ру» лицензия программного обеспечения, обеспечивающего функционирование системы.</p>	<p>многофункционального центра приема обращений (от 27 июня 2013 г. № ПП-ГС-1 и от 18 октября 2013 г. № СРВП-10/2013.</p> <p>Кроме того, подпрограммой 6 госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2013 и на плановый период 2014-2015 годов установлено контрольное событие 6.1. «Система резервирования времени пересечения государственной границы введена в опытную эксплуатацию на автомобильном пункте пропуска Куничина Гора».</p>
5.	<p>Страница 63, абзац 2</p> <p>- формальное заключение контрактов на сумму 775 тыс. руб. с целью оплаты услуг ООО «Гоу -Свифт.ру» по предоставлению услуги по бронированию очереди, несмотря на то, что в соответствии с соглашением взаимоотношения сторон осуществляются на безвозмездной основе.</p>	<p>Решение о проведении аукционных процедур по предоставлению услуги по бронированию очереди принималось руководителем Росграницы Д.А. Безделовым.</p> <p>Закупочная деятельность осуществлялась в соответствии с Приказом Росграницы от 11.04.2012 № 54-ОД «Об организации в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации работы по заключению и исполнению государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».</p> <p>Проведение аукционных процедур осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для</p>	<p>Замечание носит справочный характер.</p> <p>При анализе государственных контрактов заключенных Росграницей в 2013 году, комиссией было установлено, что агентством в период 2013 года было заключено 2 государственных контракта на оказание услуг по обеспечению функционирования и обслуживания пилотного проекта Системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации с помощью многофункционального центра приема</p>

	<p>государственных и муниципальных нужд».</p> <p>В соответствии с условиями государственных контрактов на Оказание услуг СРВП с помощью МФЦ ПО, исполнитель предоставлял следующие услуги: организация каналов передачи данных на пункте пропуска и оплата услуг оператора связи на пункте пропуска, размещение и обслуживание табло электронной очереди на пункте пропуска, предоставление лицензии для терминала электронной очереди на пункте пропуска, ведение массива сохраненной информации, обеспечение приема заявок на пересечение государственной границы Российской Федерации с помощью системы электронной очереди. Отчетные документы по указанным контрактам предоставлены в полном объеме.</p>	<p>обращений (от 27 июня 2013 г. № ПП-ГС-1 и от 18 октября 2013 г. № СРВП-10/2013, общей суммой 775 тыс. рублей) при этом как указывалось ранее, создание многофункционального центра приема обращений планировалось до 30 октября 2013 года (письмо от 18 сентября 2014 г. № ДБ-5465/06) следовательно, на момент заключения контракта от 27 июня 2013 года, многофункциональный центр приема обращений не был создан.</p>
--	---	---

Ведущий инспектор



В.Ф.Ходов

Приложение № 4 к отчету

Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах

№ п/п	Наименование и реквизиты акта
1.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Анализ планирования и реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации» в Федеральной таможенной службе (от 18 июля 2014 г. № км-438/03-03)
2.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Анализ планирования и реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации» в Министерстве экономического развития Российской Федерации (от 4 августа 2014 г. № км-479/04-03)
3.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Анализ планирования и реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации» в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации (от 3 июля 2014 г. № км-388/03-03)

**ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых
проверено в ходе контрольного мероприятия**

№	Название законов и иных нормативных правовых актов
1	Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
2	Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ)
3	Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ)
4	Основные направления внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 года, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 27 октября 2008 года
5	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
6	Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»
7	Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
8	Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями)
9	Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями)
10	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
11	Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании»
12	Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
13	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

14	Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
15	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
16	Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»
17	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
18	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»
19	Указ Президента Российской Федерации от 2 августа 1996 г. № 1135 «О мерах по улучшению использования недвижимого имущества, закрепленного за Министерством внешних экономических связей Российской Федерации»
20	Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2000 г. № 1771 «О мерах по улучшению использования расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральными органами исполнительной власти и их представительствами, другими государственными органами Российской Федерации и государственными организациями»
21	Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2008 г. № 39 «О передаче в оперативное управление Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества»
22	Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 4 октября 2013 года (от 20 октября 2013 г. № Пр-2451 ГС, пункт 5)
23	Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 3104-6 ГД
24	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»
25	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»
26	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»

27	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»
28	План мероприятий («Дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р)
29	План мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р)
30	Концепция развития финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 г. № 1493-р)
31	Перечень государственных программ Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства от 11 ноября 2010 г. № 1950-р)
32	Поручение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № ВП-П13-8165 «О подготовке проектов государственных программ Российской Федерации»
33	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
34	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»
35	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
36	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2012 г. № 994 «Об утверждении Положения о системе показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга»
37	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1995 г. № 14 «Об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом»
38	Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 378-р)

39	План реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 1106-р)
40	План реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2014 г. № 1092-р)
41	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 1591-р «О подписании Соглашения о Правилах доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках Единого экономического пространства и Правилах оказания услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках Единого экономического пространства»
42	Перечень поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 11 июня 2014 года (Пр-1491)
43	Поручение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № ДМ-П13-4823
44	Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года
45	Перечень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российский экспозиции, частично финансируемые в 2013 году за счет средств федерального бюджета (утвержден распоряжением от 12 декабря 2012 г. № 2340-р)
46	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 711-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским банком реконструкции и развития о создании счета технического сотрудничества России и Европейского банка реконструкции и развития»
47	Решение Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 г. № 50 «О Модельном законе о конкуренции»
48	Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 19 февраля 2013 г. № 23 «О порядке рассмотрения Евразийской экономической комиссией обращений уполномоченных органов государств – членов Таможенного союза и Единого Экономического Пространства о согласовании исключительных тарифов на услуги организаций железнодорожного транспорта при перевозке грузов»
49	Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 13 августа 2013 г. № 165 «О необходимости исполнения государствами - членами таможенного союза и единого экономического пространства пункта 2 статьи 5 соглашения «О регулировании доступа к услугам

	железнодорожного транспорта»
50	Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 20130 года (разработан Минэкономразвития России)
51	Приказ Минэкономразвития России от 20 сентября 2012 г. № 605 «Об утверждении Положения о Департаменте координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России»
52	Приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации»
53	Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2013 г. № 725 «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
54	План проведения проектных работ и капитальных ремонтов объектов заграничных учреждений Минэкономразвития России в 2013-2014 гг. от 28 января 2013 года
55	Приказ ФТС России от 13 января 2012 г. № 27 «Об утверждении перечня структурных подразделений ФТС России, ответственных за подготовку государственных программ Российской Федерации в части, касающейся ФТС России»
56	Приказ Росграницы от 20 августа 2013 г. № 192-ОД «Об организации реализации государственных программ Российской Федерации, в осуществлении которых участвует Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации»
57	Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 августа 2013 г. № 166-т/1 «Об утверждении Методических указаний по вопросу государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках»
58	Приказ Росграницы от 17 июня 2013 г. № 142-ОД «Об утверждении Плана мероприятий по внутреннему контролю Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации на 2013 год»
59	Приказ Росграницы от 13 августа 2013 г. № 187-ОД «Об утверждении временного Порядка организации и осуществления ведомственного финансового контроля в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации»
60	Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу между Российской

	Федерацией и Литовской Республикой от 24 февраля 1995 г. (Протокол устанавливающий пункт пропуска Дубки-Рамбинас подписан 15 марта 2013 г. в Москве)
61	Соглашение между Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации и Пограничной охраной Финляндской Республики, Таможней Финляндской Республики о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунктов пропуска через российско-финляндскую государственную границу (подписано 27 марта 2013 г. в Турку (Финляндская Республика) в рамках XIII сессии Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству)
62	Приказ Минэкономразвития России от 8 сентября 2010 г. № 420 «О проведении открытого конкурса на право заключить государственные контракты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт федерального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Минэкономразвития России и расположенного за пределами Российской Федерации»
63	Приказ Минэкономразвития России от 18 октября 2010 г. № 498 «Об организации в Министерстве экономического развития Российской Федерации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и исполнению государственных контрактов»
64	Приказ от 4 апреля 2011 г. № 146 «Об утверждении Руководства по организации и проведению технического обслуживания, текущего и капитального ремонта (реконструкции) находящегося в оперативном управлении Минэкономразвития России федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами Российской Федерации и необходимого для функционирования торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»
65	Приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года № 180 «Об организации в Минэкономразвития России работы по формированию, изменению, мониторингу реализации странового плана действий и подготовке отчета о его реализации»
66	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о пунктах пропуска через российско-латвийскую государственную границу (подписано 21 ноября 2013 г. в Москве в рамках Российско-Латвийской Межправительственной комиссии)
67	Соглашение между Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации и Аппаратом Совета Национальной Безопасности Республики Армения о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунктов пропуска через государственные границы (подписано 25 июня 2013 г. в ходе

69	Страновые планы действий Российской Федерации с государствами-партнерами на 2013 - 2018 годы, утвержденные Министром экономического развития Российской Федерации А.Р. Белозеровым
68	<p>официального визита Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева в Республику Армения)</p> <p>Соглашение между Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации и Министерством юстиции и по чрезвычайным ситуациям Королевства Норвегия о взаимодействии и обмене информацией в сфере функционирования развития пунктов пропуска через государственную границу (подписано 04 июня 2013 г. в г. Киркенесе (Королевство Норвегия) в рамках встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с Премьер-министром Королевства Норвегия Й. Столтенбергом)</p>