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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 сентября 
2017 года № 52К (1197) «О результатах параллельного контрольного мероприя-
тия «Проверка законности и эффективности использования средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и резервного фонда 
правительства Омской области, выделенных на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми во-
дами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на терри-
тории Омской области (с Контрольно-счетной палатой Омской области)»: 

Утвердить отчет о результатах параллельного контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губернато-

ру Омской области - председателю правительства Омской области. 
Направить информационные письма в Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерство финансов Российской Федерации. 

Направить письмо в Контрольно-счетную палату Омской области. 
Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах парал-

лельного контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и последствий стихийных бедствий и средств бюджета  

Омской области, выделенных на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
подтопления паводковыми водами, произошедшего  

в период весенне-летнего половодья в 2016 году  
на территории Омской области (параллельно  

с Контрольно-счетной палатой Омской области)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.13.0.5 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации, распорядительных и иных документов, 

регламентирующих порядок использования средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Ре-

зервный фонд). 

Объект контрольного мероприятия 

Правительство Омской области (г. Омск). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 июня по 23 июня 

2017 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Определить обоснованность действий исполнительных органов госу-

дарственной власти при подготовке, принятии решений и направлении 

бюджетных ассигнований Резервного фонда на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления павод-

ковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья 

в 2016 году на территории Омской области (далее - подтопление паводко-

выми водами). 

2. Оценить законность и эффективность использования объектами кон-

трольного мероприятия средств, выделенных из Резервного фонда на фи-

нансовое обеспечение мер по ликвидации последствий подтопления па-

водковыми водами. 

Проверяемый период деятельности: 2016 год и истекший период 

2017 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

Полномочия правительства Омской области в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций определены законом Омской 

области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ. 

Координирующими органами Омской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее - РСЧС), ее структурных подразделений являются 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности. 

Председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства 

Омской области является заместитель председателя правительства Ом-
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ской области, несущий персональную ответственность за функционирова-

ние территориальной подсистемы РСЧС. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности правительства Омской области (да-

лее - Комиссия по ЧС Омской области) образована и осуществляет деятель-

ность на основании постановления правительства Омской области от 3 июня 

2004 года № 26-п (с учетом изменений). Указанным нормативным актом 

определены состав Комиссии по ЧС Омской области и положение о ней. 

В проверяемом периоде председателем Комиссии являлся заместитель 

председателя правительства Омской области И.С. Бондарев. 

Счетной палатой Российской Федерации в 2015 году в правительстве 

Омской области проводилось аналогичное контрольное мероприятие 

в связи с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году 

на территории Омской области, по результатам которого установлены фак-

ты необоснованного выделения бюджетных ассигнований вследствие 

представления органами исполнительной власти Омской области недо-

стоверных данных, обосновывающих размер запрашиваемых бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда. По результатам контрольного меро-

приятия бюджетные ассигнования в размере 22613,8 тыс. рублей возвра-

щены в федеральный бюджет. 

С учетом информации о прохождении паводка на территории Омской 

области в 2015 году на заседании Комиссии по ЧС Омской области 15 де-

кабря 2015 года рассмотрен и утвержден комплексный план основных ор-

ганизационно-технических и профилактических мероприятий по защите 

населения и территорий Омской области в период прохождения весеннего 

половодья в 2016 году. Распоряжением губернатора Омской области 

В.И. Назарова от 8 апреля 2016 года № 77-р создан межведомственный 

оперативный штаб по предупреждению возможных последствий паводка 

на территории Омской области под руководством заместителя председа-

теля правительства Омской И.С. Бондарева. Заседания оперативного шта-

ба проводились регулярно в режиме видеоконференции с должностными 

лицами администраций муниципальных районов Омской области, прини-

маемые решения протоколировались. 

Проведенный заблаговременно комплекс предупредительных проти-

вопаводковых мероприятий позволил повысить готовность органов управ-

ления и сил территориальной подсистемы РСЧС Омской области к пред-

стоящему половодью, однако в полной мере не позволил избежать 
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негативных последствий подтопления, произошедшего в период весенне-

летнего половодья в 2016 году на территории Омской области.  

Первая волна подтопления, с опережением на 2 недели, началась 

29 марта 2016 года, в результате чего подтоплению талыми водами под-

верглись низменные участки местности в 6 южных муниципальных районах 

(Марьяновский, Одесский, Москаленский, Азовский, Полтавский, Омский). 

Далее, в результате обильных осадков, бурного снеготаяния и резкого 

подъема уровня воды в реках подтопление произошло еще в 18 муници-

пальных районах Омской области.  

В соответствии с данными ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» от 18 апреля и от 18 мая 

2016 года зафиксирован высокий уровень воды в реках (Большой Аев, Ир-

тыш, Тара, Шиш) на территории Омской области. В результате в зону под-

топления попали 146 населенных пунктов в 24 муниципальных образова-

ниях Омской области с населением более 70 тысяч человек, границы зоны 

ЧС определены в пределах фактических границ зоны подтопления. 

Режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил РСЧС, 

связанной с негативными последствиями подтопления паводковыми во-

дами на территории 24 муниципальных районов Омской области, дей-

ствовал в период с 18 апреля по 26 октября 2016 года, руководителем ра-

бот по ликвидации чрезвычайной ситуации являлся заместитель 

председателя правительства Омской области И.С. Бондарев. 

Распоряжением губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года 

№ 85-р установлен региональный (межмуниципальный) уровень реагиро-

вания на чрезвычайную ситуацию. 

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 

в 2016 году на территории Омской области, задействована группировка 

сил и средств функциональной и территориальной подсистем РСЧС Ом-

ской области численностью 5889 человек и 628 единиц техники, в том чис-

ле от МЧС России - 972 человека и 156 единиц техники. 

В соответствии с обращениями губернатора Омской области (от 16 мая 

2016 года № ИСХ-16/ГБ-696/01, от 20 июня 2016 года № ИСХ-16/ГБ-904/01 

и от 12 октября 2016 года № ИСХ-16/ГБ-1442/01) Правительством Россий-

ской Федерации приняты решения1 о выделении бюджетных ассигнова-

ний в размере 655276,5 тыс. рублей для частичного покрытия расходов на 

                                           
1
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 1531-р, от 9 августа 

2016 года № 1665-р, от 16 сентября 2016 года № 1956-р, от 7 февраля 2017 года № 208-р, от 21 марта 
2017 года № 505-р. 
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финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией послед-

ствий подтопления паводковыми водами в период весенне-летнего поло-

водья, произошедшего в 2016 году на территории Омской области. 

Главными распорядителями (получателями) средств федерального 

бюджета в части поступивших бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда в проверяемом периоде являлись:  

- главное управление региональной безопасности Омской области (ру-

ководитель Г.Н. Привалов); 

- министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области (руководитель А.Е. Бирюков). 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Определение обоснованности действий исполнительных органов 

государственной власти при подготовке, принятии решений  

и направлении бюджетных ассигнований Резервного фонда  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами 

1.1. Распоряжением губернатора Омской области от 20 апреля 2016 го-

да № 85-р установлен региональный (межмуниципальный) уровень реаги-

рования на чрезвычайную ситуацию. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 4.1. Федерального закона от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» режим чрезвычайной 

ситуации федерального значения устанавливается решением Правительства 

Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами 

и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 

территории двух и более субъектов Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 

2003 года № 11 образована Правительственная комиссия по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - Комиссия), а также утверждено положение об ука-

занной Комиссии.  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 указанного положения Ко-

миссия с целью выполнения возложенных на нее задач рассматривает 

в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
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а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и ин-

женерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке в Правитель-

ство Российской Федерации соответствующие предложения. 

Вместе с тем Комиссией не был рассмотрен вопрос о квалификации 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Омской области 

в период с 18 апреля по 26 октября 2016 года, как чрезвычайной ситуации 

федерального характера, и соответствующее предложение в Правитель-

ство Российской Федерации внесено не было, несмотря на то, что указан-

ная чрезвычайная ситуация по своим критериям отвечала требованиям, 

установленным подпунктом «е» пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно 

которому определено, что в случае если количество пострадавших состав-

ляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба от чрезвы-

чайной ситуации составляет свыше 500 млн. рублей, чрезвычайная ситуа-

ция квалифицируется как чрезвычайная ситуация федерального характера. 

Следует отметить, что Счетная палата Российской Федерации ранее об-

ращала внимание МЧС России и Минфина России на необходимость вне-

сения изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 мая 2007 года № 304 в части актуализации критериев классификации, 

которые не пересматривались на протяжении 10 лет. По данному вопросу 

указанным ведомствам было дано соответствующее поручение Правитель-

ства Российской Федерации (от 28 декабря 2016 года № РД-П4-8084). 

В результате проверки выполнения условия недостаточности бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных бюджетом Омской области на фи-

нансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий, а также своевременности обращения 

правительства Омской области в Правительство Российской Федерации 

с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на 

финансовое обеспечение мер по ликвидации паводка, своевременности 

и полноты направления правительством Омской области в Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий документов, 

обосновывающих размер запрашиваемых бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда, установлено следующее. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - Бюджетный кодекс) средства резервных фондов ис-

полнительных органов государственной власти (местных администраций) 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-

роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, преду-

смотренные порядком, установленным, соответственно, Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. 

С учетом пункта «д» части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Феде-

ральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации при недостаточности собствен-

ных сил и средств обращаются к Правительству Российской Федерации за 

оказанием помощи. 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий утверждены 

постановлением Правительство Российской Федерации от 15 февраля 

2014 года № 110 (далее - Правила выделения бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда). 

Согласно пункту 5 Правил выделения бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации при недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджетах субъектов Российской Федерации для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и в случае, если объем запрашиваемых бюджет-

ных ассигнований, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, со-

ставляет более 0,5 процента объема налоговых, неналоговых доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации и дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвер-

жденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, 

не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации 

обращаются в Правительство Российской Федерации с просьбой о выде-

лении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на финансовое 

обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465EC1AB45757836855843E728BF9BCF53239C9CAEAA6CD8D0874D650418F78OBz0M
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1) Губернатор Омской области 16 мая 2016 года, через 29 дней после 

введения режима чрезвычайной ситуации, обратился в Правительство Рос-

сийской Федерации с просьбой о выделении правительству Омской области 

из Резервного фонда бюджетных ассигнований в сумме 665898,6 тыс. руб-

лей, в том числе: 

- 181020,0 тыс. рублей - на оказание гражданам единовременной ма-

териальной помощи (далее - ЕМП); 

- 114150,0 тыс. рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в свя-

зи с частичной утратой ими имущества первой необходимости (далее - ФП); 

- 370728,6 тыс. рублей - на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ (далее - НАВР). 

Таким образом, срок указанного обращения губернатора Омской обла-

сти в Правительство Российской Федерации соответствует сроку обраще-

ния, установленному пунктом 5 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда.  

Фактический размер 0,5 процента объема налоговых, неналоговых до-

ходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета 

Омской области, утвержденных законом Омской области от 30 декабря 

2015 года № 1839-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции 

закона Омской области от 23 марта 2016 года № 1864-ОЗ), составлял 

273144,8 тыс. рублей, что в 2,4 раза меньше объема бюджетных ассигно-

ваний, запрашиваемых из Резервного фонда, что соответствует требова-

ниям пункта 5 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервно-

го фонда. 

На дату обращения в Правительство Российской Федерации размер ре-

зервного фонда правительства Омской области на 2016 год, сформирован-

ный в областном бюджете, составлял 100000,0 тыс. рублей, что в 6,7 раза 

меньше потребности в финансовых ресурсах на проведение мероприятий 

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

По состоянию на 20 мая 2016 года свободный остаток денежных 

средств бюджета Омской области в резервном фонде правительства Ом-

ской области составлял 59336,7 тыс. рублей. 

Таким образом, подготовка решений о выделении правительству Ом-

ской области бюджетных ассигнований из Резервного фонда осуществля-

лась при недостаточности бюджетных ассигнований в бюджете Омской 

области для ликвидации чрезвычайной ситуации с соблюдением требова-

ний действующего законодательства Российской Федерации. 
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Вышеуказанное обращение губернатора Омской области содержит 

данные об объемах расходов областного бюджета, направленных на лик-

видацию наводнения (33485,0 тыс. рублей), о размерах бюджетных ассиг-

нований Резервного фонда, необходимых на финансовое обеспечение 

мер по ликвидации наводнения (665898,6 тыс. рублей), а также данные 

о размере общего материального ущерба (более 700000,0 тыс. рублей), 

что соответствует требованиям пункта 7 Правил выделения бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда. 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.О. Рогозиным поручено МЧС России и Минфину России совместно 

с правительством Омской области рассмотреть в установленном порядке 

обращение губернатора Омской области без установления особого срока 

рассмотрения (поручение от 25 мая 2016 года № РД-П4-3051). 

В соответствии с пунктом 49 Регламента Правительства Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 1 июня 2004 года № 260, если поручение дано нескольким ор-

ганам исполнительной власти, то руководитель органа исполнительной 

власти, указанный в поручении первым или обозначенный словом «со-

зыв», является головным исполнителем поручения, организует работу 

и несет персональную ответственность за его своевременное и надлежа-

щее исполнение. Соисполнители представляют головному исполнителю 

предложения, подписанные руководителем соответствующего органа (его 

заместителем), в течение первой половины срока, отведенного на испол-

нение поручения. Головной исполнитель определяет порядок согласова-

ния и подготовки итогового проекта документа. 

Таким образом, МЧС России являлось головным исполнителем указан-

ных поручений. 

В соответствии с пунктами 10 и 11 Правил выделения бюджетных ассиг-

нований из Резервного фонда главным управлением региональной безопас-

ности Омской области (далее - ГУРБ Омской области) письмом от 23 мая 

2016 года в адрес МЧС России своевременно направлены обосновывающие 

документы на общую сумму 664561,4 тыс. рублей, в том числе сводный ре-

естр мероприятий, финансируемых из Резервного фонда, заявка о потреб-

ностях в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведе-

ния НАВР (сокращенный и развернутый варианты) с приложением актов 

и сметных расчетов, сводные данные о количестве граждан, нуждающихся 

в оказании ЕМП и ФП (18102 человека - ЕМП, 2283 человека - ФП). 
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В соответствии с пунктом 9 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда рассмотрение вопросов о выделении бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда и внесение по результатам их рас-

смотрения в Правительство Российской Федерации соответствующих 

предложений осуществляются по поручению Председателя Правительства 

Российской Федерации или одного из заместителей Председателя Прави-

тельства Российской Федерации (далее - поручение) в части финансового 

обеспечения: 

- мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2 

настоящих правил (в том числе НАВР), МЧС России совместно с Минфином 

России, другими заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и организациями - в срок, установленный в поручении, или 

в месячный срок со дня подписания поручения, если в поручении срок не 

указан (подпункт «а» пункта 9); 

- мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» - «е» пункта 2 насто-

ящих правил (в том числе ЕМП и ФП), МЧС России совместно с Минфином 

России - в срок, установленный в поручении, или в 10-дневный срок со дня 

подписания поручения, если в поручении срок не указан (подпункт «б» 

пункта 9). 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 

от 25 мая 2016 года № РД-П4-3051 по результатам рассмотрения обосно-

вывающих документов МЧС России внесены в Правительство Российской 

Федерации следующие предложения: 

- письмом МЧС России от 20 июня 2016 года № 42-836-7 внесен про-

ект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении 

правительству Омской области бюджетных ассигнований в размере 

295170,0 тыс. рублей, в том числе: на оказание ЕМП - 181020,0 тыс. рублей, 

на оказание ФП - 114150,0 тыс. рублей, с нарушением установленного сро-

ка на 16 дней; 

- письмом МЧС России от 19 августа 2016 года № 42-1169-7 внесен про-

ект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении 

правительству Омской области бюджетных ассигнований в размере 

269492,0 тыс. рублей на проведение НАВР с нарушением установленного 

срока на 55 дней; 

- письмом МЧС России от 25 января 2017 года № 42-114-7 внесен про-

ект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении 

правительству Омской области бюджетных ассигнований в размере 

consultantplus://offline/ref=1A410619720A80B4AD9B9CC80DC766B497C36A0659AA6D807490CE1B101C4C3878CD47AE2AD8B773s2Q5K
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45814,5 тыс. рублей на проведение НАВР с нарушением установленного 

срока на 214 дней, или более чем на 7 месяцев. 

В результате анализа причин нарушения сроков рассмотрения вопроса 

о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда и необеспе-

чения своевременного оказания финансовой помощи правительству Ом-

ской области установлено, что обосновывающие документы на проведе-

ние НАВР, представленные письмом ГУРБ Омской области от 23 мая 

2016 года № ИСХ-16/ГУРБ-06-08-2189 в МЧС России, неоднократно дораба-

тывались сотрудниками министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области (далее - Минстрой Омской об-

ласти) и ГУРБ Омской области, в том числе в рабочем порядке, в связи 

с наличием замечаний со стороны МЧС России и Минфина России по 

оформлению и содержанию подготовленной документации (актов осмот-

ра, схем поврежденных объектов, дефектных ведомостей, смет), ее ком-

плектности, объемам проведения работ, с учетом требования восстанов-

ления объектов по временной схеме. 

При этом следует отметить, что решением межведомственного опера-

тивного штаба по предупреждению возможных последствий паводка на 

территории Омской области под председательством заместителя предсе-

дателя правительства Омской области И.С. Бондарева (протокол от 6 мая 

2016 года № 17) ответственными органами исполнительной власти Омской 

области за организацию взаимодействия с муниципальными образовани-

ями Омской области для подготовки обосновывающих документов в целях 

их дальнейшего направления в МЧС России с учетом требований действу-

ющего законодательства Российской Федерации определены ГУРБ Омской 

области и Минстрой Омской области. Главам администраций муници-

пальных районов Омской области, подвергшихся подтоплению, рекомен-

довано активизировать работу по оценке ущерба, а также обеспечить 

своевременную и качественную подготовку документов согласно утвер-

жденным формам и личный контроль за ходом данной работы. 

В результате недостаточный уровнь координации Минстроя Омской 

области и ГУРБ Омской области работы по подготовке комиссиями по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности на муниципальном уровне обосновывающих доку-

ментов на выполнение НАВР, а также необеспечение качества их 

подготовки не позволили МЧС России выполнить в установленные сроки 

поручение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года 

№ РД-П4-3051 и обеспечить своевременное выделение из Резервного 
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фонда бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий чрезвычай-

ной ситуации. 

Так, 27 июня 2016 года МЧС России в целях согласования проекта рас-

поряжения Правительства Российской Федерации о выделении бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда направило в Минфин России обос-

новывающие документы по проведению НАВР на сумму 340138,7 тыс. 

рублей.  

По результатам рассмотрения указанных документов Минфином Рос-

сии 21 июля 2016 года дано заключение (исходящий № 06-07-17/42626) 

о принятии обосновывающих документов на сумму 269766,7 тыс. рублей 

и невозможности принятия обосновывающих документов на сумму 

73457 тыс. рублей. Основные замечания Минфина России связаны с несо-

ответствием характеристик конструктивных элементов объектов до и по-

сле чрезвычайной ситуации (в части водопропускных труб) в актах обсле-

дования объектов и локально-сметных расчетах, а в ряде случаев 

с отсутствием характеристик повреждений конструктивных элементов 

объектов в актах обследования объектов. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 года № 1956-р правительству Омской области из Резервного фонда 

выделены бюджетные ассигнования в размере 269492,0 тыс. рублей на 

проведение НАВР на 110 объектах транспортной инфраструктуры и 2 соци-

альных объектах (школы).  

Обосновывающие документы на сумму 70513,3 тыс. рублей были до-

работаны с учетом замечаний Минфина России и 1 августа 2016 года пред-

ставлены ГУРБ Омской области в Департамент территориальной политики 

МЧС России. В результате анализа доработанных документов МЧС России 

и Минфином России подготовлен проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из Резерв-

ного фонда в сумме 69848,5 тыс. рублей на проведение НАВР, который 

был согласован губернатором Омской области - председателем прави-

тельства Омской области В.И. Назаровым. 

Однако в результате проведенной МЧС России с привлечением терри-

ториальных пожарно-спасательных гарнизонов районов Омской области 

внеплановой проверки с выездом на пострадавшие объекты (письмо 

ГУ МЧС России по Омской области от 11 октября 2016 года № 13919-7-5-5) 

МЧС России отозвало вышеуказанный проект распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации (письмо от 21 октября 2016 года № 43-5528-7), 

поскольку были установлены факты отражения недостоверных сведений 
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в актах обследования 10 поврежденных объектов, расположенных в Исиль-

кульском, Москаленском, Павлоградском и Шербакульском муниципаль-

ных районах. 

Правительством Омской области были откорректированы обосновыва-

ющие документы и подготовлен ответ в МЧС России (от 17 ноября 2016 года 

№ 16/ПР-6621/06) с соответствующими предложениями. 

По результатам рассмотрения подготовленных предложений МЧС Рос-

сии исключило 10 объектов из перечня объектов, на которых предполага-

лось проведение НАВР, в результате, объем выделяемых бюджетных ас-

сигнований сократился до 45814,5 тыс. рублей, или на 34,4 %. С учетом 

нецелесообразности выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда на проведение НАВР в конце финансового года (в зимний период) 

проект распоряжения Правительства Российской Федерации на оставшую-

ся часть объектов НАВР направлен МЧС России в Правительство Россий-

ской Федерации только 25 января 2017 года. Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 7 февраля 2017 года № 208-р выделены 

бюджетные ассигнования из Резервного фонда на проведение НАВР на 

22 объектах транспортной инфраструктуры. 

В проверяемый период Минстроем Омской области в отношении 

начальника сектора приемки дорожных работ отдела приемки и кон-

троля качества дорожных работ КУ Омской области «Управление до-

рожного хозяйства Омской области» А.М. Перфильева, допустившего 

нарушения порядка подготовки обосновывающих документов, приме-

нены меры дисциплинарного характера. 

2) В связи с продолжающимися паводковыми явлениями на террито-

риях Большереченского и Черлакского муниципальных районов Омской 

области дополнительно поступило 2490 обращений граждан на оказание 

ЕМП и 376 обращений на оказание ФП на общую сумму 43700 тыс. рублей. 

В результате губернатор Омской области письмом от 20 июня 2016 года 

№ ИСХ-16/ГБ-904/01 обратился в Правительство Российской Федерации 

с просьбой об увеличении объема выделяемых правительству Омской обла-

сти из Резервного фонда бюджетных ассигнований на 43700,0 тыс. рублей, 

в том числе: 24900,0 тыс. рублей - на ЕМП и 18800,0 тыс. рублей - на ФП. 

Письмом Административного департамента Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2016 года № П4-31973 указанное обра-

щение губернатора Омской области направлено в МЧС России и Минфин 

России для рассмотрения совместно с правительством Омской области 
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в установленном порядке в рамках исполнения поручения Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2016 года № РД-П4-3051. 

Таким образом, в нарушение пункта 9 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда МЧС России рассмотрение вопроса 

о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда и внесение 

по результатам его рассмотрения в Правительство Российской Федерации 

соответствующего предложения осуществлялось не на основании поруче-

ния Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации, а на основании ука-

занного письма Административного департамента Аппарата Правитель-

ства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 10, 11 Правил выделения бюджетных ассиг-

нований из Резервного фонда и пунктом 4 Порядка подготовки докумен-

тов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 29 августа 2014 года 

№ 470 (далее - Порядок подготовки документов МЧС России), 22 июня 

2016 года ГУРБ Омской области своевременно представлены в адрес МЧС 

России обосновывающие документы на общую сумму 43700,0 тыс. рублей, 

в том числе сводный реестр мероприятий, финансируемых из Резервного 

фонда, сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

ЕМП и ФП. 

На основании обращения губернатора Омской области от 20 июня 

2016 года № ИСХ-16/ГБ-904/01, с учетом письма Административного де-

партамента Аппарата Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2016 года № П4-31973 по результатам рассмотрения обосновывающих до-

кументов, МЧС России письмом от 25 июля 2016 года № 42-836-7 внесен 

проект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении 

правительству Омской области 43700,0 тыс. рублей, в том числе: на оказа-

ние ЕМП - 24900,0 тыс. рублей, на оказание ФП - 18800,0 тыс. рублей. 

Определить срок рассмотрения вопроса о дополнительном выделении 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда на сумму 43700,0 тыс. руб-

лей с учетом вышеуказанного обращения губернатора Омской области, 

а также требований пункта 9 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда не представляется возможным в связи с отсутствием 

соответствующего поручения Правительства Российской Федерации. 
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При этом с момента перенаправления Аппаратом Правительства Рос-

сийской Федерации обращения губернатора Омской области в МЧС России 

и Минфин России (27 июня 2016 года) до внесения проекта распоряжения 

в Правительство Российской Федерации (25 июля 2016 года) прошло 

28 дней, что нельзя признать своевременным с учетом установленного 

срока рассмотрения подобных вопросов (10 дней). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2016 года № 1665-р правительству Омской области из Резервного фонда 

выделены бюджетные ассигнования в размере 43700,0 тыс. рублей. 

3) В связи с принятием судебными органами Омской области решений, 

подтверждающих право граждан на получение материальных выплат, со-

гласно подпунктам «г» и «д» пункта 2 Правил выделения бюджетных ассиг-

нований из Резервного фонда, пострадавших в 2015-2016 годы от чрезвы-

чайных ситуаций, не внесенных ранее в списки на получение материальных 

выплат по различным основаниям, губернатор Омской области письмом 

от 12 октября 2016 года № ИСХ-16/ГБ-1442/01 обратился в Правительство 

Российской Федерации с просьбой о дополнительном выделении прави-

тельству Омской области из Резервного фонда бюджетных ассигнований 

в сумме 15990,0 тыс. рублей, в том числе: 11690,0 тыс. рублей - на ЕМП 

(в том числе по 2016 году - 790 тыс. рублей) и 4300,0 тыс. рублей - на ФП 

(в том числе по 2016 году - 1000 тыс. рублей). 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.О. Рогозиным поручено МЧС России и Минфину России совместно с пра-

вительством Омской области рассмотреть в установленном порядке обра-

щение губернатора Омской области (поручение от 19 октября 2016 года 

№ РД-П4-6264). 

В соответствии с пунктами 10 и 11 Правил выделения бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда ГУРБ Омской области письмом от 

10 октября 2016 года № ИСХ-16/ГУРБ-06-08-4283 в адрес МЧС России свое-

временно направлены обосновывающие документы на общую сумму 

15990,0 тыс. рублей, в том числе сводный реестр мероприятий, финанси-

руемых из Резервного фонда, сводные данные о количестве граждан, 

нуждающихся в оказании ЕМП и ФП (1169 человек - ЕМП, 86 человек - ФП), 

копии решений судебных органов Омской области, копии актов обследо-

вания утраченного имущества первой необходимости. 

Следует отметить, что пункт 11 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда и Порядок подготовки документов МЧС России не 

регламентируют порядок подготовки и направления в МЧС России обосно-
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вывающих документов, подготовленных на основании вступивших в силу су-

дебных решений. 

21 декабря 2016 года в адрес ГУРБ Омской области поступило письмо 

МЧС России от 15 декабря 2016 года № 7-4-3937 о невозможности приня-

тия документов на сумму 3500,0 тыс. рублей, при этом замечания оформ-

лены только на 500,0 тыс. рублей. Среди недостатков отмечается отсут-

ствие в судебных решениях Большеуковского, Знаменского и Тарского 

муниципальных районов размера и вида финансовой помощи в связи 

с полной или частичной утратой имущества, источника финансирования 

и размера выплат, а также несоответствие адреса местожительства по-

страдавшего гражданина в соответствующем судебном решении и акте 

обследования жилого помещения. 

7 февраля 2017 года в правительство Омской области для согласования 

поступил проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда в сумме 

11950 тыс. рублей, к которому было приложено письмо Министерства фи-

нансов Российской Федерации (от 13 января 2017 года № 06-07-17/747) 

о невозможности принятия обосновывающих документов на сумму 540 тыс. 

рублей в связи с несоответствием сведений, указанных в обосновывающих 

документах и судебных решениях. 

По результатам рассмотрения обосновывающих документов письмом 

МЧС России от 3 марта 2017 года № 42-290-5 внесен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации о выделении правительству Омской 

области 11950,0 тыс. рублей, в том числе: на оказание ЕМП - 11400,0 тыс. 

рублей, на оказание ФП - 550,0 тыс. рублей, с нарушением установленного 

срока на 125 дней. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2017 года № 505-р правительству Омской области из Резервного фонда 

выделены бюджетные ассигнования в размере 11950,0 тыс. рублей. 

Письмом от 29 марта 2017 года № 43-1835-5 (№ 17/ПР-10081 от 5 апреля 

2017 года) МЧС России представило в правительство Омской области по-

дробную информацию о гражданах, в отношении которых не приняты ре-

шения о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на ос-

новании судебных решений, и предложено вернуться к указанному 

вопросу после устранения недостатков и повторного представления в МЧС 

России комплекта обосновывающих документов. 
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Сводные данные о сроках исполнения поручений Правительства Рос-

сийской Федерации по рассмотрению вопроса выделения правительству 

Омской области бюджетных ассигнований из Резервного фонда на ликви-

дацию последствий чрезвычайной ситуации представлены в таблице: 

Реквизиты  
поручения  

Правительства  
Российской  
Федерации 

Виды  
мероприятий 

Реквизиты письма 
МЧС России  

о внесении проекта 
распоряжения 

в Правительство  
Российской  
Федерации 

Реквизиты  
распоряжения  
Правительства  

Российской  
Федерации 

Срок исполнения 
поручения  

Правительства  
Российской  

Федерации, дн. 

(гр.3-гр.1) 

Нарушение 
срока, дн. 

1 2 3 4 5 6 

25.05.2016  
№ РД-П4-3051 

ЕМП, ФП 20.06.2016 
№ 42-836-7 

18.07.2016  
№ 1531-р 

26 16 

25.05.2016  
№ РД-П4-3051 

НАВР 19.08.2016  
№ 42-1169-7 

16.09.2016  
№ 1956-р 

85 55 

25.05.2016  
№ РД-П4-3051 

НАВР 25.01.2017  
№ 42-114-7 

07.02.2017  
№ 208-р 

234 214 

27.06.2016  
№ П4-31973* 

ЕМП, ФП 25.07.2016  
№ 42-836-7 

09.08.2016  
№ 1665-р 

28* 18* 

19.10.2016  
№ РД-П4-6264 

ЕМП, ФП 26.09.2014  
№ 42-1133-7 

21.03.2017  
№ 505-р 

135 125 

* Письмо Административного департамента Аппарата Правительства Российской Федерации о рассмотрении 
обращения губернатора Омской области, направленное в МЧС России и Минфин России для рассмотрения совмест-
но с правительством Омской области в установленном порядке. 

1.2. В результате анализа своевременности и полноты выделения пра-

вительству Омской области бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий подтопления 

паводковыми водами установлено следующее. 

Правительством Российской Федерации приняты решения о выделении 

правительству Омской области из Резервного фонда бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий под-

топления паводковыми водами в общем размере 655276,5 тыс. рублей.  

Пунктом 13 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда установлено, что перечисление бюджету соответствующего субъек-

та Российской Федерации межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета в размере 30 % предусмотренного в указанном решении Прави-

тельства Российской Федерации общего объема бюджетных ассигнова-

ний на выплаты ЕМП и ФП осуществляется в 10-дневный срок, а перечис-

ление средств, оставшихся от общего объема указанных бюджетных 

ассигнований Резервного фонда, в бюджет соответствующего субъекта 
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Российской Федерации осуществляется после представления МЧС России  

в Минфин России документов, обосновывающих общий объем бюджет-

ных ассигнований (поступивших из органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации). 
Пунктом 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда установлено, что исполнение решений Правительства Российской 
Федерации в части финансового обеспечения проведения НАВР осуществ-
ляется в течение 20 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-

шения Правительства Российской Федерации.  
Исполнение Минфином России вышеуказанных 5 распоряжений Пра-

вительства Российской Федерации представлено в таблице: 

(тыс. руб.) 

Реквизиты  
распоряжений  
Правительства  

Российской 
Федерации 

Направление расходования средств Резервного фонда Платежное поручение 

ЕМП 
ФП 

(частичная) 
НАВР всего дата № сумма 

от 18.07.2016 
№ 1531-р 181020,0 114150,0 0,0 295170,0 от 01.08.2016 111996 295170,0 

от 09.08.2016  
№ 1665-р 24900,0 18800,0 0,0 43700,0 от 26.08.2016 164243 43700,0 

от 16.09.2016  
№ 1956-р 0,0 0,0 269492,0 269492,0 от 28.09.2016 213137 269492,0 

от 07.02.2017  
№ 208-р 0,0 0,0 45814,5 45814,5 от 28.02.2017 591392 45814,5 

от 21.03.2017  
№ 505-р 750,0 350,0 0,0 1100,0 от 11.04.2017 702551 1100,0* 

Итого 206670,0 133300,0 315306,5 655276,5   655276,5 

* Общая сумма в платежном поручении 11950,0 тыс. рублей с учетом судебных решений по паводку 2015 года. 

Весь указанный объем бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

перечислялся Минфином России по коду классификации расходов бюдже-

тов 092 1403 10 1 01 51040 540 (главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство финансов Российской Федерации). 

Иные межбюджетные трансферты перечислялись на лицевые счета ГУРБ 

Омской области (в части средств на ЕМП и ФП) и Минстроя Омской области 

(в части средств на проведение НАВР), открытые в УФК по Омской области. 

В результате анализа сроков и полноты исполнения распоряжений 

Правительства Российской Федерации установлено, что в нарушение пунк-

та 13 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

Минфином России не соблюден 10-дневный срок финансового обеспече-

ния решений Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 года 

№ 1531-р и 9 августа 2016 года № 1665-р в части перечисления 30 % 



147 

предусмотренного общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 

на ЕМП и ФП. 

Так, бюджетные ассигнования, выделенные из Резервного фонда в со-

ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 2016 года № 1531-р в сумме 295170,01 тыс. рублей, в полном 

объеме перечислены в доход бюджета Омской области 1 августа 2016 го-

да, или через 14 дней после принятия указанного решения Правитель-

ством Российской Федерации (срок превышен на 4 дня). 

Бюджетные ассигнования, выделенные из Резервного фонда в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2016 года № 1665-р в сумме 43700,0 тыс. рублей, в полном объеме пере-

числены в доход бюджета Омской области 26 августа 2016 года, или через 

17 дней после принятия указанного решения Правительством Российской 

Федерации (срок превышен на 7 дней). 

Следует отметить, что аналогичное нарушение отмечалось Счетной па-

латой Российской Федерации по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в правительстве Омской области в ноябре 2015 года. 

Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда правитель-

ству Омской области на проведение НАВР в рамках исполнения распоряже-

ний от 16 сентября 2016 года № 1956-р и от 7 февраля 2017 года № 208-р 

осуществлено Минфином России в полном объеме и в сроки, установлен-

ные пунктом 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервно-

го фонда. 

1.3. В результате анализа своевременности и полноты выделения адми-

нистрациям муниципальных районов Омской области средств, полученных 

из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации по-

следствий подтопления паводковыми водами, установлено следующее. 

1) В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного 

кодекса, пунктом 5 статьи 9 закона Омской области «Об областном бюд-

жете на 2016 год» приказом ГУРБ Омской области от 4 августа 2016 года 

№ 21-П утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов муниципальным районам Омской области на финансовое обеспе-

чение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления 

паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего полово-

дья в 2016 году на территории Омской области. 

Указанный порядок устанавливает условия предоставления и методику 

распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным райо-

garantf1://15490190.9053/
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нам Омской области, предоставленных ГУРБ Омской области из Резервно-

го фонда, при этом сроки перечисления межбюджетных трансфертов не 

установлены. 

Межбюджетные трансферты предоставлялись муниципальным райо-

нам Омской области при наличии: 

- утвержденного главой муниципального района Омской области спис-

ка граждан, нуждающихся в оказании ЕМП и ФП; 

- правового акта муниципального района Омской области об опреде-

лении фактических границ зоны чрезвычайной ситуации. 

Распределение бюджетных ассигнований, поступивших на лицевой 

счет ГУРБ Омской области из Резервного фонда, в рамках исполнения 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 го-

да № 1531-р, от 9 августа 2016 года № 1665-р и от 21 марта 2017 года 

№ 505-р утверждено, соответственно, приказами ГУРБ Омской области от 

11 августа 2016 года № 24-П, от 6 сентября 2016 года № 27-П и от 26 ап-

реля 2016 года № 7-П. 

В целях предоставления муниципальным районам Омской области 

бюджетных ассигнований из областного бюджета ГУРБ Омской области за-

ключены соглашения с администрациями всех пострадавших муниципаль-

ных районов. 

Предметом соглашений являлось предоставление муниципальным 

районам Омской области межбюджетных трансфертов для оказания по-

страдавшим гражданам ЕМП (в размере 10,0 тыс. рублей на человека) 

и ФП (в размере 50,0 тыс. рублей на человека). 

Поступившие из Резервного фонда иные межбюджетные трансферты 

перечислены ГУРБ Омской области своевременно и в полном объеме ад-

министрациям всех муниципальных районов Омской области. 

2) В проверяемый период Минстрой Омской области являлся получа-

телем бюджетных ассигнований из Резервного фонда, выделенных в соот-

ветствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2016 года № 1956-р и от 7 февраля 2017 года № 208-р. 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса и в целях реали-

зации указанных распоряжений Правительства Российской Федерации 

Минстрой Омской области приказами от 4 октября 2016 года № 50-п и от 

20 марта 2017 года № 14-п утвердил порядок предоставления в 2016-

2017 годах иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
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образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с проведением НАВР (далее - Порядок № 50-п, Порядок № 14-п). 

Распределение бюджетных ассигнований, поступивших на лицевой 

счет Минстроя Омской области из Резервного фонда 28 сентября 2016 года 

в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года № 1956-р, утверждено распоряжениями Мин-

строя Омской области от 27 октября 2016 года № 245-рп (через 29 дней 

после поступления средств) и от 9 декабря 2016 года № 290-рп (через 

72 дня после поступления средств). 

Распределение бюджетных ассигнований, поступивших на лицевой 

счет Минстроя Омской области из Резервного фонда 28 февраля 2017 года 

в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2017 года № 208-р, утверждено распоряжениями Минстроя 

Омской области от 20 марта 2017 года № 72-рп (через 20 дней после по-

ступления средств) и от 7 апреля 2017 года № 103-рп (через 38 дней после 

поступления средств). 

Распоряжением Минстроя Омской области от 27 октября 2016 года 

№ 245-рп распределены иные межбюджетные трансферты бюджетам 11 му-

ниципальных образований Омской области на общую сумму 104644,6 тыс. 

рублей согласно перечню объектов, утвержденному распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 1956-р. 

Распоряжением Минстроя Омской области от 7 апреля 2017 года 

№ 103-рп распределены иные межбюджетные трансферты бюджетам 5 му-

ниципальных образований Омской области на общую сумму 16380,2 тыс. 

рублей согласно перечню объектов, утвержденному распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 февраля 2017 года № 208-р. 

Распоряжениями Минстроя Омской области от 9 декабря 2016 года 

№ 290-рп и от 20 марта 2017 года № 72-рп принято решение о перечисле-

нии средств на финансовое обеспечение проведения НАВР на участках ав-

томобильных дорог, находящихся в региональной собственности и за-

крепленных на праве оперативного управления за КУ Омской области 

«Управление дорожного хозяйства Омской области», на которые выделе-

ны бюджетные ассигнования из Резервного фонда, в том числе: в 2016 го-

ду - на 37 объектов на общую сумму 163773,3 тыс. рублей, в 2017 году - на 

16 объектов на общую сумму 29434,3 тыс. рублей.  

Так, в соответствии с пунктом 6 Порядка № 50-п и пунктом 6 Порядка 

№ 14-п Минстрой Омской области осуществляет перечисление трансферта 

муниципальному образованию Омской области после принятия соответ-
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ствующего распоряжения и подписания соглашения о расходовании 

трансферта. 

Пунктом 2 распоряжения Минстроя Омской области от 27 октября 

2016 года № 245-рп и пунктом 2 распоряжения Минстроя Омской области 

от 7 апреля 2017 года № 103-рп управлению дорожного комплекса Мин-

строя Омской области поручено организовать мероприятия по подписа-

нию с муниципальными образованиями Омской области соглашений 

о предоставлении трансфертов и их расходовании. 

В рамках исполнения распоряжения Минстроя Омской области от 

27 октября 2016 года № 245-рп Минстроем Омской области в период 

с 1 по 3 ноября 2016 года подписаны соглашения со всеми главами адми-

нистраций пострадавших муниципальных районов, за исключением главы 

Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района, 

отказавшегося от подписания соглашения в связи с поздним перечислени-

ем бюджетных ассигнований из Резервного фонда и необходимостью про-

ведения НАВР на пострадавшем объекте. В результате работы проведены 

за счет местного бюджета. 

В рамках исполнения распоряжения Минстроя Омской области от 

7 апреля 2017 года № 103-рп установлены случаи проволочек с заключе-

нием соглашений с муниципальными образованиями Омской области 

о предоставлении трансфертов и их расходовании и, как следствие, с не-

своевременным перечислением межбюджетных трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований Омской области. 

Так, соглашения о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области 

подписаны Минстроем Омской области с: 

- администрацией Любинского муниципального района - 30 мая 2017 го-

да (через 53 дня после распределения трансфертов); 

- администрацией Пановского сельского поселения Усть-Ишимского 

муниципального района - 25 мая 2017 года (через 48 дней после распре-

деления трансфертов). 

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда в рамках ис-

полнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 сен-

тября 2016 года № 1956-р, поступившие 28 сентября 2016 года на лицевой 

счет Минстроя Омской области, перечислены администрациям муници-

пальных образований Омской области в сумме 104219,0 тыс. рублей в пе-

риод с 7 ноября по 8 декабря 2016 года, или через 40-71 день с даты по-
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ступления бюджетных ассигнований из Резервного фонда на лицевой счет 

Минстроя Омской области, в результате чего не обеспечено своевременное 

проведение НАВР, а бюджетные ассигнования в сумме 82863,4 тыс. рублей, 

или 79,5 %, возвращены 25 января 2017 года в федеральный бюджет. 

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда в рамках ис-

полнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 фев-

раля 2017 года № 208-р, поступившие 28 февраля 2017 года на лицевой 

счет Минстроя Омской области в сумме 16380,2 тыс. рублей, перечислены 

Минстроем Омской области в полном объеме администрациям муници-

пальных районов Омской области в период с 24 апреля по 31 мая 2017 го-

да, или через 55-92 дня с даты поступления бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда на лицевой счет Минстроя Омской области, что также 

не обеспечивает своевременность проведение НАВР. 

Цель 2. Оценка законности и эффективности использования  

объектами контрольного мероприятия средств, выделенных  

из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер  

по ликвидации последствий подтопления паводковыми водами 

2.1. В результате проверки законности использования бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда, выделенных правительству Омской об-

ласти на оказание гражданам единовременной материальной помощи 

и финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими иму-

щества, а также обеспечения адресности указанных расходов установлено 

следующее. 

Правительством Омской области в 2016 году обеспечено проведение 

мероприятий за счет бюджетных ассигнований из Резервного фонда по 

оказанию гражданам ЕМП и ФП в связи с частичной утратой имущества 

первой необходимости, в том числе в разрезе пострадавших муниципаль-

ных районов (далее - МР):  

Муниципальный район 
Омской области 

Выплачено ЕМП и ФП в 2016 г. 

Всего,  
тыс. руб. 

единовременная материальная помощь финансовая помощь 

количество, 
чел. 

сумма,  
тыс. руб. 

% 
количество, 

чел. 
сумма,  

тыс. руб. 
% 

Азовский немецкий нацио-
нальный МР  

333 3330,0 99,4 296 14800,0 99,7 18130,0 

Большереченский МР 128 1280,0 99,2 10 500,0 100,0 1780,0 

Большеуковский МР 310 3100,0 97,8 146 7300,0 98,0 10400,0 
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Муниципальный район 
Омской области 

Выплачено ЕМП и ФП в 2016 г. 

Всего,  
тыс. руб. 

единовременная материальная помощь финансовая помощь 

количество, 
чел. 

сумма,  
тыс. руб. 

% 
количество, 

чел. 
сумма,  

тыс. руб. 
% 

Знаменский МР 302 3020,0 97,4 96 4800,0 99,0 7820,0 

Исилькульский МР 1055 10550,0 92,5 588 29400,0 96,2 39950,0 

Колосовский МР 239 2390,0 98,4 7 350,0 100,0 2740,0 

Люинский МР 1963 19630,0 100,0 37 1850,0 100,0 21480,0 

Москаленский МР 202 2020,0 100,0 160 8000,0 100,0 10020,0 

Одесский МР 2969 29690,0 97,1 227 11350,0 84,4 41040,0 

Омский МР 838 8380,0  92,9 24 1200,0 100,0 9580,0 

Павлоградский МР 59 590,0 100,0 59 2950,0 100,0 3540,0 

Полтавский МР 325 3250,0 95,3 91 4550,0 100,0 7800,0 

Саргатский МР 51 510,0 98,1 8 400,0 100,0 910,0 

Седельниковский МР 121 1210,0 98,4 2 100,0 100,0 1310,0 

Тарский МР 2181 21810,0 99,5 328 16400,0 99,4 38210,0 

Тевризский МР 1932 19320,0 96,0 4 200,0 100,0 19520,0 

Усть-Ишимский МР 5928 59280,0 96,4 163 8150,0 94,2 67430,0 

Черлакский МР 117 1170,0 97,5 0 0,0 0 1170,0 

Шербакульский МР 915 9150,0 96,9 277 13850,0 83,7 23000,0 

Итого 19968 199680,0 97,0 2523 126150,0 94,9 325830,0 

Возврат в федеральный бюджет неиспользованной суммы иных меж-

бюджетных трансфертов, выделенных бюджету Омской области на основа-

нии распоряжений Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 го-

да № 1531-р и от 9 августа 2016 года № 1665-р, произведен в установленные 

сроки платежным поручением от 25 января 2017 года № 110435 на сумму 

13040,0 тыс. рублей. 

Сводная информация о произведенных выплатах пострадавшим граж-

данам ЕМП и ФП в 2017 году представлена в таблице: 

Муниципальный район  
Омской области 

Выплачено ЕМП и ФП в 2017 г. 

Всего, 
тыс. руб. 

единовременная материальная помощь финансовая помощь 

количество, 
чел. 

сумма,  
тыс. руб. 

% 
количество, 

чел. 
сумма,  

тыс. руб. 
% 

Азовский немецкий  
национальный МР 3 30,0 75,0 3 150,0 100,0 180,0 

Большеуковский МР 167 1670,0 97,7 0 0 - 1670,0 

Знаменский МР 693 6930,0 91,9 0 0 - 6930,0 

Колосовский МР 75 750,0 98,7 0 0 - 750,0 
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Муниципальный район  
Омской области 

Выплачено ЕМП и ФП в 2017 г. 

Всего, 
тыс. руб. 

единовременная материальная помощь финансовая помощь 

количество, 
чел. 

сумма,  
тыс. руб. 

% 
количество, 

чел. 
сумма,  

тыс. руб. 
% 

Одесский МР 65 650,0 92,9 1 50,0 25,0 650,0 

Полтавский МР 1 10,0 100,0 0 0 - 10,0 

Тарский МР 51 510,0 98,1 4 200,0 100,0 710,0 

Усть-Ишимский МР 11 110,0 91,7 0 0 - 110,0 

Итого 1066 10660,0 93,5 8 400,0 72,7 11060,0 

Списки граждан от 16 мая 2016 года, от 20 июня 2016 года и от 7 октяб-

ря 2016 года согласовывались заместителем председателя правительства 

Омской области - председателем Комиссии по ЧС правительства Омской 

области, начальником ГУ МЧС России по Омской области, начальником 

управления Федеральной миграционной службы по Омской области (7 ок-

тября 2016 года - начальником Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Омской области) и утверждались губернатором Омской области - 

председателем правительства Омской области.  

В информационном письме Счетной палаты Российской Федерации 

от 15 февраля 2016 года № 14-28/14-03, направленном в адрес губернатора 

Омской области В.И. Назарова по результатам проведенной в 2015 году 

проверки, отмечались недостатки, связанные с организацией работы по 

оказанию гражданам ЕМП и ФП, в том числе связанные с низким качеством 

подготовки органами местного самоуправления Омской области списков 

нуждающихся в указанных выплатах, что также приводит к двойному (по-

вторному) и необоснованному включению граждан в указанные списки. 

В ходе настоящей проверки списков граждан, включенных на полу-

чение ЕМП, выявлены факты включения 8 граждан с одинаковыми пас-

портными данными/данными свидетельств о рождении, а также факты 

несоответствия данных, отраженных в паспортах и в свидетельствах о 

рождении 2 граждан, аналогичным данным, указанным в списках на вы-

плату ЕМП. 

Также установлены факты необоснованного включения в списки по-

страдавших гражданки К., зарегистрированной по адресу: Омская область, 

г. Тара, ул. Радищева, и выплаты в 2016 году: ЕМП - в сумме 10,0 тыс. руб-

лей и ФП - в сумме 50,0 тыс. рублей за домовладение, расположенное по 

адресу: Омская область, г. Тара, ул. Гоголя, что является нарушением под-

пунктов «г» и «д» пункта 11 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда.  
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В период проведения контрольного мероприятия администрацией Тар-

ского муниципального района 16 июня 2017 года на имя И.Ю. Калининой 

направлено требование о возврате денежных средств в полном объеме 

в размере 60,0 тыс. рублей.  

Выявлены факты необоснованных выплат ЕМП и ФП 164 гражданам 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области, не включенным 

в списки пострадавших, утвержденные губернатором Омской области - 

председателем правительства Омской области В.И. Назаровым 16 мая 

2016 года и 20 июня 2016 года, а также в соответствующие списки, утвер-

жденные главой Усть-Ишимского муниципального района Омской обла-

сти, что повлекло причинение ущерба федеральному бюджету в 2016 году 

на общую сумму 1760,0 тыс. рублей, в том числе в связи с выплатами: 

- гражданину, зарегистрированному по адресу: Омская область, Усть-

Ишимский район, д. Саургачи, ул. Центральная, получившему ЕМП вместо 

гражданина, зарегистрированного по адресу: Омская область, Усть-

Ишимский муниципальный район, с. Усть-Ишим, ул. Карбышева, включен-

ного в списки на получение ЕМП дважды (повторно); 

- гражданину, проживающему по адресу: Усть-Ишимский район, с. Усть-

Ишим, ул. Советская, получившему ЕМП вместо гражданина, зарегистри-

рованного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, д. Большая 

Тебендя, ул. Советская, включенного в списки на получение ЕМП дважды 

(повторно); 

- 162 гражданам по списку (приведен в приложении № 2 к акту провер-

ки) (приложения в Бюллетене не публикуются), в том числе 159 гражда-

нам, получившим ЕМП на общую сумму 1590,0 тыс. рублей, и 3 гражда-

нам, получившим ФП на общую сумму 150,0 тыс. рублей. 

Администрацией Усть-Ишимского муниципального района Омской об-

ласти представлен протокол заседания комиссии для проверки заявлений 

граждан, соответствия их установочных данных спискам на оказание ЕМП 

и ФП при половодье 2016 года (далее - комиссия) от 15 июля 2016 года 

№ 2, подписанный председателем комиссии И.Г. Сухатской, заместите-

лем председателя комиссии В.В. Логиновым и секретарем комиссии 

Т.Г. Филоненко. Решением комиссии из списка граждан на получение ЕМП 

и ФП исключены 164 гражданина, ошибочно (повторно) включенных 

в указанные списки, в том числе: 161 гражданин, нуждающийся в оказа-

нии ЕМП, и 3 гражданина, нуждающихся в оказании ФП. Решением ко-

миссии произведена замена указанных граждан на 162 гражданина, не 
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включенных в списки, в том числе: 159 граждан - на получение ЕМП, 

3 гражданина - на получение ФП. 

В соответствии с пунктом 11 Правил выделения бюджетных ассигнова-

ний из Резервного фонда по мероприятиям, предусмотренным подпунк-

тами «г» и «д» пункта 2 настоящих Правил, для обоснования размеров за-

прашиваемых бюджетных ассигнований подготавливаются списки 

граждан, нуждающихся в оказании ЕМП и ФП в связи с утратой ими иму-

щества первой необходимости.  

В силу пункта 7 Порядка подготовки документов МЧС России, списки 

граждан, нуждающихся в оказании ЕМП и (или) ФП, подготавливаются ор-

ганом местного самоуправления, подписываются главой местной админи-

страции и направляются в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации на основании заявлений граждан, по-

страдавших в результате чрезвычайной ситуации, после сверки сведений, 

указанных в заявлениях, с данными паспорта или другого документа, удо-

стоверяющего личность гражданина. 

На основании списков граждан на получение ЕМП и (или) ФП уполно-

моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации подготавливаются сводные данные о количестве граждан, нужда-

ющихся в ЕМП и (или) ФП, и необходимых бюджетных ассигнованиях 

(далее - сводные данные для выплаты помощи гражданам) и подписы-

ваются руководителем финансового органа субъекта Российской Федера-

ции, который осуществляет проверку в указанных списках и сводных дан-

ных для выплаты помощи гражданам объемов необходимых бюджетных 

ассигнований.  

Сводные данные для выплаты помощи гражданам также представля-

ются в МЧС России в качестве документов, обосновывающих общий объем 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по 

оказанию гражданам единовременной материальной помощи и (или) фи-

нансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимо-

сти при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях подготовки перечис-

ления средств, оставшихся от общего объема бюджетных ассигнований 

Резервного фонда на указанные цели, предусмотренного соответствую-

щими распоряжениями Правительства Российской Федерации, в бюджет 

соответствующего субъекта Российской Федерации в случае, предусмот-

ренном пунктом 13 Правил выделения бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда. 
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Таким образом, в нарушение требований подпунктов «г» и «д» пункта 11 

Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда адми-

нистрацией Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

произведены выплаты ЕМП 161 гражданину, не включенному в списки на 

получение ЕМП, на общую сумму 1610,0 тыс. рублей, а также выплаты ФП 

3 гражданам, не включенным в списки на получение ФП, на общую сумму 

150,0 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки выплат ЕМП гражданам Одесского муни-

ципального района Омской области установлено, что в нарушение подпунк-

та «г» пункта 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда администрацией Одесского муниципального района в списки граж-

дан, нуждающихся в оказании ЕМП, повторно включены 3 гражданина, сум-

ма необоснованно (дважды) предусмотренных к выплате средств которым 

составила 30,0 тыс. рублей, зарегистрированные по адресу: Омская область, 

Одесский муниципальный район, г. Брезицк, ул. Центральная. 

В ходе выборочной проверки выплат ФП гражданам Одесского муни-

ципального района установлено, что в нарушение подпункта «д» пункта 11 

Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда адми-

нистрацией Одесского муниципального района в 2016 году произведены 

выплаты ФП 3 вышеуказанным гражданам, не включенным в сводные 

списки на получение ФП, на общую сумму 150,0 тыс. рублей, зарегистри-

рованным по адресу: Омская область, Одесский муниципальный район, 

г. Брезицк, ул. Центральная. 

В период проведения контрольного мероприятия представлено письмо 

главы администрации Одесского муниципального района В.Н. Корнейчик 

от 20 июня 2017 года № 1048, согласно которому 5 декабря 2016 года 

3 гражданам администрацией Одесского муниципального района было 

направлено письмо с требованием о возврате финансовой помощи в связи 

с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 150,00 тыс. 

рублей, перечисленной 27 сентября 2016 года указанным гражданам не-

обоснованно, поскольку они не были включены в списки граждан, нужда-

ющихся в получении ФП. 

Следует отметить, что указанные граждане на основании решения суда 

от 22 августа 2016 года по делу № 2а-526/2016 были включены в списки на 

получение ФП, денежные средства на выплату по которым были выделены 

из Резервного фонда в соответствии с распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2017 года № 505-р. 
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В нарушение пункта 13 Правил выделения бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда, согласно которому межбюджетные трансферты, кото-

рые перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-

совое обеспечение оказания гражданам ЕМП и выплаты единовременного 

пособия и потребность в которых не подтверждена документами, обосно-

вывающими размер бюджетных ассигнований, подлежат возврату в феде-

ральный бюджет, правительством Омской области не возвращены в феде-

ральный бюджет бюджетные ассигнования в размере 1970,0 тыс. рублей, 

в том числе: предназначенные для выплаты ЕМП - 1620,0 тыс. рублей 

(в том числе по Тарскому муниципальному району - 10,0 тыс. рублей, по 

Усть-Ишимскому муниципальному району - 1610,0 тыс. рублей), для вы-

платы ФП - 350,0 тыс. рублей (по Усть-Ишимскому муниципальному райо-

ну - 150,0 тыс. рублей, Одесскому муниципальному району - 150,0 тыс. 

рублей, Тарскому муниципальному району - 50,0 тыс. рублей). 

2.2. В результате анализа целевого и эффективного использования бюд-

жетных ассигнований из Резервного фонда, выделенных правительству Ом-

ской области на проведение неотложных аварийно-восстановительных ра-

бот при ликвидации последствий подтопления паводковыми водами, 

установлено следующее. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда бюджетные ассигнования из Ре-

зервного фонда выделяются федеральным органам исполнительной вла-

сти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприя-

тий, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных 

работ по перечню согласно приложению № 2 к Правилам. 

Перечень неотложных аварийно-восстановительных работ (при ликвида-

ции чрезвычайной ситуации), в том числе, содержит работы по восстановле-

нию объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

промышленности, связи и сельского хозяйства по временной схеме. 

Следует отметить, что само понятие «неотложные аварийно-

восстановительные работы» нормативно не определено, при этом на офи-

циальном сайте МЧС России (www.mchs.gov.ru) в разделе «Термины» ука-

занное понятие раскрывается как комплекс мероприятий, осуществляе-

мый в районах стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф с целью 

создания условий для оказания помощи пострадавшим и восстановления 

объектов жизнеобеспечения населения.  

consultantplus://offline/ref=B5DB111E5859DF5ADA7683ADC7575337D9540695E1AC9832F0C4C1375652C4680EDA807B2FFD0FC0FCy8O


158 

При этом восстановление по временным схемам первоочередных объ-

ектов проводится в минимально короткие сроки, сразу же после примене-

ния противником средств поражения, возникновения аварий, стихийных 

бедствий и катастроф с целью обеспечения их разового использования или 

эксплуатации в ограниченное время для поддержания жизнедеятельности 

населения, находящегося в экстремальных условиях. НАВР выполняются 

в сжатые сроки и ведутся непрерывно, до полного завершения первооче-

редных работ. 

Порядок подготовки документов МЧС России, в том числе, регламенти-

рует процедуру подготовки обосновывающих документов на финансовое 

обеспечение проведения НАВР при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Так, указанным порядком установлен перечень документов (заверенных 

копий), необходимых для подтверждения расходов на проведение НАВР, 

а именно: актов обследования поврежденных объектов, сметных расчетов 

на НАВР и заключений Минстроя России по объектам (зданиям и сооруже-

ниям), имеющим повреждения основных несущих конструкций. 

Акты обследования составляются на каждый поврежденный объект 

и должны содержать информацию о наименовании, дате наступления 

и классификации чрезвычайной ситуации, в результате которой произо-

шло повреждение объекта (конструктивных элементах объекта, размере 

страхового возмещения (если объект был застрахован), балансовой и оста-

точной стоимости объекта, а также перечне работ, необходимых для вос-

становления объекта).  

В период с 4 по 10 мая 2016 года межведомственной комиссией при 

участии представителей КУ Омской области «Управление дорожного хо-

зяйства Омской области» и территориальных дорожно-строительных 

управлений составлены акты обследования поврежденных объектов в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим 

в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской 

области (127 дорог, 6 мостов, здание школы и котельная школы). Указан-

ные акты согласованы должностными лицами территориальных отделов 

ГО и ЧС Омской области, главами муниципальных образований и предста-

вителями дорожно-ремонтных организаций. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 года № 1956-р правительству Омской области из Резервного фонда вы-

делены бюджетные ассигнования в сумме 269492 тыс. рублей на проведение 
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НАВР на объектах с распределением согласно приложению к указанному 

распоряжению Правительства Российской Федерации (всего 112 объектов). 

Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составили 200179,89 тыс. рублей, или 74,3 % от выделенных бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда, и возвращены в федеральный бюджет 

25 января 2017 года (платежное поручение № 110431). 

По информации минстроя Омской области, остатки денежных средств 
образовались в связи с поздним заключением контрактов, а также наступ-
лением неблагоприятных погодных условий (наступление отрицательных 
температур) и экономией, полученной в результате перерасчета сметной 
стоимости в связи с изменением стоимости грунта при расчете начальной 
(максимальной) цены контрактов. 

Справочно. В целях частичного покрытия расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий под-
топления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-
летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, Минфину 
России выделены бюджетные ассигнования в сумме 134017,6 тыс. рублей 
на проведение НАВР на объектах с распределением согласно приложению 
к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 го-
да № 1055-р (всего 63 объекта). Платежным поручением от 27 июня 2017 го-
да № 2305 бюджетные ассигнования перечислены в бюджет Омской области. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2017 года № 208-р правительству Омской области из Резервного фонда вы-
делены бюджетные ассигнования в сумме 45814,5 тыс. рублей на проведе-
ние НАВР на объектах с распределением согласно приложению к указанному 
распоряжению Правительства Российской Федерации (всего 23 объекта). 

На момент проведения проверки согласно распоряжениям минстроя 

Омской области от 20 марта 2017 года № 72-рп и от 7 апреля 2017 года 
№ 103-рп бюджетные ассигнования в размере 29434,3 тыс. рублей, преду-
смотренные КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Ом-
ской области» на проведение НАВР на 16 объектах, находились на счете 
минфина Омской области по главе 014 «Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области», межбюджетные 
трансферты в размере 16380,2 тыс. рублей на проведение НАВР на 7 объ-
ектах перечислены на лицевые счета администраций муниципальных рай-
онов Омской области. 

В целях проверки целевого и эффективного использования бюджетных 
ассигнований из Резервного фонда, предусмотренных на выполнение НАВР 
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на объектах, указанных в приложениях к распоряжениям Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 1956-р и от 7 февраля 
2017 года № 208-р, группой инспекторов Счетной палаты Российской Феде-
рации при участии заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области Д.И. Христолюбова, представите-
лей муниципальных образований и территориальных дорожно-строительных 
управлений были проанализированы первичные документы, осуществлен 
визуальный осмотр и произведены контрольные обмеры (с применением 
технического средства «курвиметр») следующих объектов. 

1) Деревня Бородинка, Полтавский муниципальный район, Омская 
область. 

В деревне Бородинка 26 октября 2016 года отменен режим чрезвычай-
ной ситуации регионального характера, при этом с 17 апреля 2017 года 
в связи с подтоплением указанного населенного пункта главой Вольнов-
ского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера. В результате контрольного осмотра установлено 
следующее: 

- пункт 56 приложения к распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2016 года № 1956-р (далее - распоряжение 
№ 1956-р) - автомобильная дорога «переулок от дер. Бородинка, ул. Садо-
вая до дер. Бородинка, ул. Набережная» - размер выделенных бюджетных 
ассигнований из Резервного фонда составляет 2033,1 тыс. рублей. 

Проезд по автомобильной дороге «переулок от дер. Бородинка, ул. Са-
довая до дер. Бородинка, ул. Набережная» возможен только на автомоби-
лях повышенной проходимости. Дорога имеет подтопленные участки, 
грунт переувлажнен, обочины дороги разрушены и находятся в воде. Со-
ставлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 1;  

- пункт 57 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-
рога «ул. Молодежная» - размер выделенных бюджетных ассигнований из 
Резервного фонда составляет 2033,1 тыс. рублей. 

Проезд по автомобильной дороге «ул. Молодежная» возможен только 
на автомобилях повышенной проходимости. Дорога имеет подтопленные 
участки, грунт переувлажнен, обочины дороги разрушены и находятся 
в воде. Произвести обмеры не представлялось возможным, поскольку 
улица подтоплена (располагается в низине). Составлен акт контрольного 
обмера от 9 июня 2017 года № 2;  

- пункт 58 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Набережная» - размер выделенных бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда составляет 5491,1 тыс. рублей. 
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Проезд по временной схеме на автомобильной дороге «ул. Набереж-

ная» возможен только на автомобилях повышенной проходимости либо 

на лодках, улица и расположенные вдоль нее жилые дома находятся в во-

де, доступ к ним ограничен (затруднен). В дефектной ведомости и локаль-

ном сметном расчете, приложенным к акту обследования поврежденного 

объекта, указано разрушение дорожного полотна длиной 600 м, однако по 

результатам обмера установлено (с применением технического средства 

«курвиметр») наличие дорожного полотна длиной 203 м, при этом оставши-

еся 397 м находятся под водой. На данном участке расположено искусствен-

ное заграждение, удерживающее поступление воды из оз. Бородинское 

в жилые дома, расположенные на ул. Набережная. Со стороны жилых домов 

в круглосуточном режиме работает дизельная водяная помпа, откачивающая 

воду. Составлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 3; 

- пункт 59 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Садовая» - размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 3660,7 тыс. рублей. 

Проезд по автомобильной дороге «ул. Садовая» возможен только на 

автомобилях повышенной проходимости. Дорога имеет подтопленные 

участки, грунт переувлажнен, обочины дороги разрушены и находятся 

в воде. В дефектной ведомости и локальном сметном расчете указано 

разрушение дорожного полотна длиной 400 м, однако в ходе обмера 

установлено (с применением технического средства «курвиметр») наличие 

дорожного полотна длиной 287 м, оставшиеся 113 м находятся под водой. 

Составлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 4. 

Справочно. По результатам проведенных бесед с местными жителями 

установлено, что большая часть населения дер. Бородинка вынуждено пе-

реехала во временные места пребывания (к родственникам, аренда жилья 

в ближайших населенных пунктах и т.д.), продуктовый магазин закрыли, 

не работают школа и детский сад, хлеб перестали подвозить с 2016 года, 

домашний скот эвакуирован на временные пастбища, куда жителям при-

ходится ежедневно приезжать для ухода за скотом. В условиях подтопле-

ния с весны 2016 года (глубина 0,5-0,7 метра) местные власти продолжают 

взымать с жителей плату за воду для полива земельных участков. Темпе-

ратура воздуха в зимнее время в пострадавших домах не превышает 

14 градусов по Цельсию и для этого приходится тратить по 8 ведер угля 

в сутки на дом. Фундаменты домов и подвальные помещения находятся 

в воде и зимой промерзают и разрушаются. Стоимость большинства зе-

мельных участков с домом колеблется от 50 до 250 тыс. рублей. Необхо-
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димо принять меры для скорейшей нормализации ситуации и возврата 

жителей к своим домам и хозяйствам, строительства заграждения (дамбы) 

на участке между оз. Бородинское и ул. Набережная, осушению подтоп-

ленных участков, а также рассмотреть вопрос о переселении пострадав-

ших граждан с «первой линии» оз. Бородинское путем признания их ли-

шившимися жилых помещений в результате ЧС и выдачи государственных 

жилищных сертификатов.  

Поскольку бюджетные ассигнования из Резервного фонда на проведе-

ние НАВР на автодорогах дер. Бородинка в сумме 13218,0 тыс. рублей не 

были использованы в 2016 году и возвращены в федеральный бюджет 

в 2017 году, с учетом повторного обращения указанные средства выделе-

ны правительству Омской области из Резервного фонда на основании рас-

поряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года 

№ 1055-р (пункты 48-51 приложения к распоряжению). 

Учитывая вышеизложенное, расходование бюджетных ассигнований 

в сумме 13218,0 тыс. рублей, выделенных правительству Омской области 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2017 года № 1055-р на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на дорогах в дер. Бородинка согласно пунктам 48-

51 приложения к указанному распоряжению, экономически нецелесо-

образно (необоснованно) до устранения причин подтопления населен-

ного пункта и проведения предупредительных мероприятий (строитель-

ства заградительной насыпи (дамбы), что также подтверждается 

следующими фактами.  

На момент проведения проверки значительная территория дер. Боро-

динка была подтоплена в результате подъема воды из оз. Бородинское, 

причем подтопление происходит на протяжении последних 2 лет 

и никаких мероприятий по предупреждению указанных явлений не про-

водится. Попытка установления земляной насыпи по дороге вдоль 

ул. Набережной привела к протесту населения деревни, поскольку дома, 

расположенные на 1-й линии указанной улицы, фактически оказывались 

между озером и заградительной насыпью, в результате чего указанные 

работы были приостановлены. 

При подготовке настоящего отчета правительством Омской области 

письмом от 4 августа 2017 года № ИСХ-17/ГБ-1108/01 (входящий № А-7913 

от 9 августа 2017 года) представлена информация о мерах, принимаемых 

после контрольного осмотра поврежденных объектов правительством Ом-
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ской области совместно с администрацией Вольновского сельского посе-

ления по защите населения дер. Бородинка от подтопления со стороны 

оз. Бородинское, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

муниципального характера, введенной 17 апреля 2017 года (с приложени-

ем подтверждающих документов).  

Так, 29 июня 2017 года администрацией Полтавского муниципального 

района Омской области подготовлен и согласован с минстроем Омской 

области план организационно-практических мероприятий по предотвра-

щению подтопления территории дер. Бородинка Вольновского сельского 

поселения Полтавского муниципального района Омской области и восста-

новлению условий жизнедеятельности граждан, проживающих в данном 

населенном пункте. Согласно указанному плану: 

- с учетом подтопления 2016 и 2017 годов, а также текущей ситуации 

откорректирована схема возведения заградительной земляной насыпи 

для защиты территории дер. Бородинка от поступления водных масс со 

стороны оз. Бородинское (далее - заградительная насыпь) и произведен 

перерасчет стоимости выполнения работ; 

- указанные мероприятия и обоснование их объема утверждены на рас-

ширенном заседании КЧС и ОПБ администрации Полтавского муниципаль-

ного района Омской области с приглашением специалистов отдела капи-

тального строительства и администрации Вольновского сельского 

поселения Полтавского муниципального района Омской области; 

- составлен сметный расчет стоимости возведения заградительной 

насыпи; 

- объемы и стоимость возведения заградительной насыпи согласованы 

с министерством природных ресурсов и экологии Омской области и мин-

строем Омской области; 

- Минстроем Омской области проработан вопрос частичного финанси-

рования непредвиденных расходов по возведению заградительной насы-

пи за счет резервного фонда правительства Омской области в соответствии 

с постановлением правительства Омской области от 5 декабря 2007 года 

№ 155-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнова-

ний резервного фонда Правительства Омской области». Внесен проект из-

менений в закон Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающий увеличение 

размера резервного фонда правительства Омской области для возможно-

сти финансирования указанных мероприятий; 
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- подготовлен реестр граждан, проживающих в дер. Бородинка, дома 

которых попали в акваторию оз. Бородинское; 

- силами администрации Вольновского сельского поселения Полтавско-

го муниципального района Омской области и жителей проведены работы 

по благоустройству территории дер. Бородинка, вывозу мусора, восста-

новлению ливнеотводных канав и водопропускных труб; 

- администрацией Вольновского сельского поселения Полтавского му-

ниципального района Омской области организована разъяснительная ра-

бота с гражданами, проживающими в жилых домах дер. Бородинка, 

о необходимости принятия превентивных мер по недопущению подтопле-

ния жилых домов, целесообразности страхования объектов недвижимости 

от рисков повреждения или утраты; 

- администрацией Вольновского сельского поселения Полтавского му-

ниципального района Омской области произведен отбор помещений, при-

годных для формирования маневренного фонда в Вольновском сельском 

поселении Полтавского муниципального района Омской области для 

обеспечения предоставления гражданам, у которых единственные жилые 

помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвы-

чайных обстоятельств, жилых помещений для временного проживания; 

- администрацией Полтавского муниципального района Омской обла-

сти подготовлено и направлено в минстрой Омской области обоснование 

объема денежных средств, необходимых для приобретения 5 квартир для 

формирования маневренного фонда в Вольновском сельском поселении 

Полтавского муниципального района Омской области. 

2) Поселок Полтавка, Полтавский муниципальный район, Омская область. 

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пос. Полтав-

ка отменен 26 октября 2016 года. В результате контрольного осмотра уста-

новлено следующее: 

- пункт 67 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. 1 Мая», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 2720,6 тыс. рублей. 

Движение по временной схеме на автомобильной дороге «ул. 1 Мая» 

восстановлено, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, установле-

но несоответствие характеристик повреждений по конструктивным эле-

ментам, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года и при-

ложениям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина 

дорожного покрытия - 6 м, по факту - 5,3 м, протяженность поврежденного 
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участка - 275 м, по факту - 214,8 м. Ливневая канализация отсутствует. Со-

ставлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 5; 

- пункт 68 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. 40 лет Победы», размер выделенных бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда составил 1888,2 тыс. рублей. 

Движение по временной схеме на автомобильной дороге «ул. 40 лет 

Победы» восстановлено, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, 

установлено несоответствие характеристик повреждений по конструктив-

ным элементам, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года 

и приложениям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина 

дорожного покрытия - 8 м, по факту - 6 м, протяженность поврежденного 

участка - 152 м, по факту - 133,7 м. Ливневая канализация отсутствует. Со-

ставлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 6; 

- пункт 69 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Гуртьева», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 2070,8 тыс. рублей. 

Движение по временной схеме на автомобильной дороге «ул. Гуртье-

ва» восстановлено, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, уста-

новлено несоответствие характеристик повреждений по конструктивным 

элементам, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года 

и приложениям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина 

дорожного покрытия - 7,0 м, по факту - 6,7 м, протяженность поврежден-

ного участка - 220 м, по факту - 151 м. Ливневая канализация отсутствует. 

Составлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 7; 

- пункт 70 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Калинина», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 2454,7 тыс. рублей. 

На автомобильной дороге «ул. Калинина» движение по временной 

схеме восстановлено, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, уста-

новлено несоответствие характеристик повреждений по конструктивным 

элементам, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года 

и приложениям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина 

дорожного покрытия - 7 м, по факту - 6,0 м, протяженность поврежденного 

участка - 220 м, по факту - 156 м. Ливневая канализация отсутствует. Со-

ставлен акт контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 8; 
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- пункт 71 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Комсомольская», размер выделенных бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда составил 559,0 тыс. рублей. 

На автомобильной дороге «ул. Комсомольская» проезд по временной 

схеме восстановлен, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, уста-

новлено несоответствие характеристик повреждений по конструктивным 

элементам, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года 

и приложениям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина 

дорожного покрытия - 8 м, по факту - 6,0 м, протяженность поврежденного 

участка - 45 м, по факту - 4 участка длиной (2,7 м + 1,6 м +1,2 м + 1,8 м) все-

го 7,3 м. Ливневая канализация отсутствует. Составлен акт контрольного 

обмера от 9 июня 2017 года № 9; 

- пункт 72 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Ленина», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 1776,0 тыс. рублей. 

На автомобильной дороге «ул. Ленина» проезд по временной схеме 

восстановлен, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, установлено 

несоответствие характеристик повреждений по конструктивным элемен-

там, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года и приложе-

ниям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина дорожного 

покрытия - 8 м, по факту - 6,9 м, протяженность поврежденного участка - 

143 м, по факту - 95 м. Ливневая канализация отсутствует. Составлен акт 

контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 10; 

- пункт 74 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Победы», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 3105,7 тыс. рублей. 

Проезд по временной схеме на автомобильной дороге «ул. Победы» 

восстановлен, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, установлено 

несоответствие характеристик повреждений по конструктивным элемен-

там, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года и приложе-

ниям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина дорожного 

покрытия - 8 м, по факту - 6,3 м, протяженность поврежденного участка - 

250 м, по факту - 118,6 м. Ливневая канализация отсутствует. Составлен акт 

контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 11; 

- пункт 75 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Советская», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 517,7 тыс. рублей. 
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Проезд по временной схеме на автомобильной дороге «ул. Советская» 

восстановлен, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, установлено 

несоответствие характеристик повреждений по конструктивным элемен-

там, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года и приложе-

ниям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина дорожного 

покрытия - 5 м, по факту - 4,7 м, протяженность поврежденного участка - 

60 м, по факту - 26,6 м. Ливневая канализация отсутствует. Составлен акт 

контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 12; 

- пункт 76 приложения к распоряжению № 1956-р - автомобильная до-

рога «ул. Щорса», размер выделенных бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда составил 989,3 тыс. рублей. 

Проезд по временной схеме на автомобильной дороге «ул. Щорса» 

восстановлен, дорожное сообщение обеспечено. Кроме того, установлено 

несоответствие характеристик повреждений по конструктивным элемен-

там, а именно: согласно акту обследования от 5 мая 2016 года и приложе-

ниям к нему (дефектная ведомость и сметный расчет) ширина дорожного 

покрытия - 5,0 м, по факту - 4,7 м, протяженность поврежденного участка - 

60 м, по факту - 26,6 м. Ливневая канализация отсутствует. Составлен акт 

контрольного обмера от 9 июня 2017 года № 13. 

Поскольку бюджетные ассигнования из Резервного фонда на прове-

дение НАВР на указанных 9 участках автодорог пос. Полтавка в сумме 

16928,0 тыс. рублей не были использованы в 2016 году и возвращены 

в федеральный бюджет в 2017 году, с учетом повторного обращения 

указанные средства выделены правительству Омской области из Ре-

зервного фонда на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2017 года № 1055-р (пункты 30-35 и 37-39 прило-

жения к распоряжению). 

Таким образом, при подготовке обосновывающих документов (актов 

обследования поврежденных объектов) допущены нарушения при осу-

ществлении замеров поврежденных участков дорог, что подтверждается 

соответствующими актами контрольного обмера, составленными в ходе 

осмотра пострадавших объектов и подписанными представителями объ-

екта проверки (руководство минстроя Омской области и представители 

ДРСУ). В результате допущенных нарушений была завышена потребность 

в бюджетных ассигнованиях для выполнения НАВР на объектах транспорт-

ной инфраструктуры поселка Полтавка, Полтавский муниципальный рай-

он, Омская область. 
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Кроме того, в результате контрольного осмотра установлено, что дви-

жение по временной схеме на всех участках автомобильных дорог пос. Пол-

тавка восстановлено, дорожное сообщение обеспечено. Таким образом, 

НАВР на поврежденных объектах были проведены, этап первоочередных 

работ завершен.  

При этом действующее законодательство Российской Федерации не 

предусматривает возможность направления бюджетных ассигнований Ре-

зервного фонда на компенсацию расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, связанных с выполнением НАВР. 

На всех осмотренных участках автомобильных дорог, находящихся 

в муниципальной собственности (администрации пос. Полтавка) требуется 

локальный (ямочный) ремонт, однако характер требуемых работ не соот-

ветствует целевому назначению выделенных бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда (проведение НАВР). 

По информации, предоставленной главой Полтавского городского по-

селения Полтавского муниципального района Омской области 

М.И. Руденко (отчеты об использовании бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда за 2016-2017 годы), утвержденный объем бюджетных ассигно-

ваний в 2016 году (средства дорожного фонда) составил 12502,64 тыс. 

рублей, исполнение - 10903,52 тыс. рублей, или 87,2 % (из которых на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 

11093,1 тыс. рублей, исполнение - 9493,9 тыс. рублей, или 85,6 процента).  

По состоянию на 15 июня 2017 года утвержденный объем бюджетных ас-

сигнований (средства дорожного фонда) на 2017 год составляет 11217,3 тыс. 

рублей, исполнение - 1884,8 тыс. рублей, или 16,8 % (из которых на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения - 8787,3 тыс. 

рублей, исполнение - 95,9 тыс. рублей, или 1,1 процента). 

Таким образом, обоснованность и потребность в бюджетных ассиг-

нованиях резервного фонда Правительства Российской Федерации 

в размере 16928,0 тыс. рублей на выполнение неотложных аварийно-

восстановительных работ на автомобильных дорогах, предусмотренных 

пунктами 30-35 и 37-39 приложения к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1055-р (ранее предусмот-

ренных пунктами 67-72 и 74-76 приложения к распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 1956-р 

(указаны в таблице), в ходе проведения контрольного мероприятия не 

подтверждены. 
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(тыс. руб.) 

Пос. Полтавка, Полтавский муниципальный район, Омская область Объем выделенных бюджетных средств 

Автомобильная дорога «ул. 1 Мая» 2720,6 

Автомобильная дорога «ул. 40 лет Победы» 1888,2 

Автомобильная дорога «ул. Гуртьева» 2070,8 

Автомобильная дорога «ул. Калинина» 2454,7 

Автомобильная дорога «ул. Комсомольская» 559,0 

Автомобильная дорога «ул. Ленина» 1776,4 

Автомобильная дорога «ул. Победы» 3105,7 

Автомобильная дорога «ул. Советская» 517,7 

Автомобильная дорога «ул. Щорса» 989,3 

Итого 16928,0 

Указанные бюджетные ассигнования перечислены в бюджет Омской 

области 27 июня 2017 года, при этом на момент проведения проверки госу-

дарственный контракт на выполнение работ на объектах, предусмотрен-

ных пунктами 30-35 и 37-39 приложения к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1055-р, не заключен, бюд-

жетные ассигнования находились на счетах минфина Омской области, 

в связи с чем есть основания полагать, что указанные денежные средства 

могут быть использованы не в целях проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ.  

3) Седельниковский муниципальный район Омской области. 

В результате контрольного осмотра установлено следующее: 

- пункт 17 приложения к распоряжению Правительства Российской Фе-

дерации от 7 февраля 2017 года № 208-р - автомобильная дорога «То-

больск - Тара - Томск», участок «Тара - Седельниково - Новоуйка», размер 

выделенных бюджетных ассигнований из Резервного фонда составляет 

2031,5 тыс. рублей. 

Указанная автомобильная дорога 1993 года постройки, остаточной сто-

имостью 19019,6 тыс. рублей находится в региональной собственности 

и передана в оперативное управление КУ Омской области «Управление 

дорожного хозяйства Омской области». 

Согласно акту обследования поврежденного объекта от 11 мая 2016 года 

габариты объекта: протяженность - 12876,0 м, ширина проезжей части - 

7,0 м, ширина обочины - 1,5 м, ширина земляного полотна по верху - 10,0 м, 

толщина покрытия из песчано-щебеночной смеси - 26 сантиметров. 

Фактически проведение неотложных аварийно-восстановительных ра-

бот предусмотрено на следующих 6 участках автомобильной дороги 
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с земляным покрытием общей протяженностью 410 метров: км 5+400 - 

5+450; км 5+940 - 5+980; км 9+520 - 9+555; км 9+720 - 9+910; км 10+150 - 

10+220; км 11+960 - 11+985. 

В результате контрольного осмотра установлено, что проезд по вре-

менной схеме на автомобильной дороге «Тобольск - Тара - Томск», уча-

сток «Тара - Седельниково - Новоуйка» восстановлен, обеспечено дорож-

ное сообщение и условия жизнеобеспечения жителей с. Новоуйка, режим 

чрезвычайной ситуации отменен 26 октября 2016 года.  

Кроме того, установлено несоответствие характеристик повреждений 

(разрушений) по конструктивным элементам, а именно: контрольным 

осмотром не подтверждено разрушение проезжей части в результате 

смыва части земляного полотна на 6 дорожных участках с 5 км по 12 км, не 

представляется возможным подтвердить объемы размытого грунта: грунт 

песчаный, супесчаный V=376 куб. м, щебень из природного камня для строи-

тельных работ фракции 40-70 мм V=564,2 куб. м. Не подтвержден факт, что 

«проезд по данной автомобильной дороге не возможен». Составлен акт 

контрольного обмера от 11 июня 2017 года № 14. 

Следует отметить, что проведение НАВР на 6 участках автомобильной 

дороги «Тобольск - Тара - Томск», участок «Тара - Седельниково - Новоуй-

ка» с земляным покрытием общей протяженностью 410 м также экономи-

чески не обосновано, поскольку практически на всем протяжении дороги 

(более 12 км) не сохранилось покрытие из песчано-щебеночной смеси 

и фактически дорога имеет земляное покрытие. Земляное полотно ука-

занной дороги в рамках работ по ее содержанию несколько раз в год вы-

равнивается грейдером и требует приведения в нормативный вид на всем 

ее протяжении. 

Следует также отметить, что при проведении Счетной палатой Россий-

ской Федерации контрольного мероприятия в Омской области в 2015 году 

были установлены аналогичные факты в Тарском муниципальном районе. 

Так, по результатам проверки выполнение НАВР на поврежденном 

участке автомобильной дороги межмуниципального значения «Тара - 

Мартюшево - Васисс» с км 50+710 по 52+580 за счет бюджетных ассигно-

ваний в размере 10424,0 тыс. рублей, выделенных правительству Омской 

области из Резервного фонда, признано экономически нецелесообраз-

ным, поскольку запланированные работы в целом не исправят сложившу-

юся ситуацию и не приведут к восстановлению нормального транспортно-

го сообщения между населенными пунктами, что, в свою очередь, может 

повлечь неэффективное расходование бюджетных средств. 
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Письмом Счетной палаты Российской Федерации от 15 февраля 2016 года 

№ 14-28/14-03 губернатору Омской области В.И. Назарову предложено 

принять меры к возврату выделенных из Резервного фонда средств в фе-

деральный бюджет. Денежные средства возвращены в федеральный 

бюджет 11 марта 2016 года в полном объеме; 

- пункт 15 приложения к распоряжению Правительства Российской Фе-

дерации от 7 февраля 2017 года № 208-р - автомобильная дорога «Омск - 

Муромцево - Седельниково» (Омская область, Седельниковский муници-

пальный район), размер выделенных бюджетных ассигнований из Резерв-

ного фонда составляет 5164,7 тыс. рублей. 

Указанная автомобильная дорога (года постройки: 1965, 1978, 1986, 

1988, 1991) остаточной стоимостью 16988,0 тыс. рублей находится в реги-

ональной собственности и передана в оперативное управление КУ Омской 

области «Управление дорожного хозяйства Омской области». 

Согласно акту обследования поврежденного объекта от 11 мая 2016 го-

да габариты объекта составляют: протяженность - 50,2 км, ширина проез-

жей части - 7,0 м, ширина обочины - 1,5 м, ширина земляного полотна по 

верху - 10,0 м, толщина асфальтобетонного покрытия - 8 см, толщина ос-

нования из песчано-щебеночной смеси - 26 сантиметров. 

В акте отмечены следующие характеристики повреждений (разруше-

ний) по конструктивным элементам: в результате интенсивного снеготая-

ния, резкого подъема талых вод, продолжительного и обильного выпаде-

ния осадков (в виде дождя) произошли переувлажнение и разрушение 

проезжей части, земляного полотна, укрепленных обочин и откосов. Бур-

ным потоком паводковых вод смыта проезжая часть земляного полотна, 

размыты откосы, обочины и основание земляного полотна длиной участка 

L=120 м, в количестве: 

- грунт песчаный, супесчаный V=2147,2 куб. м; 

- выравнивающий слой основания из песка V=329,3 куб. м; 

- нижний и верхний слои основания толщиной 30 см из щебеня фрак-

ции 40-70 мм S=1824,0 метра. 

В связи с разрушением проезжей части, земляного полотна, укрепленных 

обочин и откосов, проезд по данной автомобильной дороге не возможен. 

Согласно характеристикам повреждений (разрушений) по конструктив-

ным элементам, отраженным в акте обследования поврежденного объек-

та от 11 мая 2016 года, необходимо восстановление проезда по указанной 

выше автомобильной дороге на участке: с км 245+205 по 245+325. 
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В результате контрольного осмотра установлено, что проезд по вре-

менной схеме на автомобильной дороге «Омск - Муромцево - Седельни-

ково», участок с км 245+205 по 245+325 (Омская область, Седельниковский 

муниципальный район) восстановлен, обеспечено дорожное сообщение 

и условия жизнеобеспечения жителей прилегающих населенных пунктов, 

режим чрезвычайной ситуации отменен 26 октября 2016 года.  

Кроме того, установлено несоответствие характеристик повреждений 

(разрушений) по конструктивным элементам, а именно: контрольным 

осмотром не подтверждено разрушение проезжей части в результате 

смыва проезжей части земляного полотна, откосов, обочин и основания 

земляного полотна, в результате чего не представляется возможным под-

твердить объемы размытого грунта на участке протяженностью 120 м: 

грунт песчаный, супесчаный V=2147,2 куб. м, песок V=329,3 куб. м, щебень 

фракции 40-70 мм S=1824,0 куб. м. Не подтвержден факт, что «проезд по 

данной автомобильной дороге не возможен». Составлен акт контрольного 

обмера от 11 июня 2017 года № 15 (приложение № 3 к акту проверки).  

Следует отметить, что КУ Омской области «Управление дорожного хо-

зяйства Омской области» заключен государственный контракт от 6 июня 

2017 года № Ф.2017.200252 с ГП «Седельниковское ДРСУ» на выполне-

ние работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий, связанных с ликвидацией послед-

ствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период ве-

сенне-летнего половодья в 2016 году на территории Седельниковского 

муниципального района Омской области (в том числе перечисленных 

выше объектов). 

По информации минстроя Омской области, до момента составления 

инспекторами Счетной палаты Российской Федерации актов контрольного 

обмера № 14 и № 15 на осмотренных объектах ГП «Седельниковское 

ДРСУ» в рамках исполнения указанного контракта выполнило работы по 

отводу воды с проезжей части, просушке грунта, восстановлению насыпи 

просушенным грунтом (т.е. в период с 6 по 10 июня 2017 года, при этом 

документы, подтверждающие выполнение и приемку указанных работ, не 

представлены). Также планируются к выполнению за счет бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда работы на указанных участках дорог 

в целях обеспечения проезда в периоды с неблагоприятными погодными 

условиями. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерально-

го закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
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и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ) осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения обеспечивается уполномоченными ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В силу 

положений статьи 33 указанного Федерального закона дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, иных предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации источников финансирования. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 13.2 Положения о министерстве 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 

утвержденного указом губернатора Омской области от 30 марта 2004 года 

№ 72, указанное министерство планирует осуществление дорожной дея-

тельности на основании документов территориального планирования, 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержа-

ние автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного со-

стояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, государственных программ Омской области. Кроме того, мини-

стерство организует мероприятия по использованию средств дорожного 

фонда Омской области, а также осуществляет контроль за использованием 

указанных средств (пункты 22, 23 положения). 

В силу положений части 1 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ содержание автомобильных дорог осуществляется 

в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспе-

чения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного 

движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного дви-

жения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание 

дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать без-

опасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответ-

ствия состояния дорог при их содержании установленным техническим ре-

гламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, 

осуществляющих содержание автомобильных дорог. 
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В соответствии с пунктом 3 Порядка содержания и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, относящихся к собственности Омской области, утвержденного 

постановлением правительства Омской области от 17 ноября 2011 года 

№ 222-п, организация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, находящихся в оперативном управлении КУ Омской области 

«Управление дорожного хозяйства Омской области», осуществляется 

учреждением с привлечением подрядных организаций. 

В 2015-2017 годах обслуживанием автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения и сооружений 

на них на территории Седельниковского муниципального района на осно-

вании заключенных государственных контрактов занимались государ-

ственные предприятия Омской области «Седельниковское ДРСУ», «ДРСУ 

№ 5» и «ДРСУ № 6».  

Таким образом, планирование к выполнению за счет бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда работ на участках дорог, предусмотрен-

ных пунктами 15 и 17 приложения к распоряжению Правительства Россий-

ской Федерации от 7 февраля 2017 года № 208-р, в целях обеспечения 

проезда в периоды с неблагоприятными погодными условиями является 

необоснованным и не соответствует целевому назначению выделенных 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда (проведение НАВР). 

Учитывая изложенное, обоснованность и потребность в бюджетных ас-

сигнованиях из Резервного фонда в размере 7196,2 тыс. рублей на выпол-

нение неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильных 

дорогах согласно пунктам 15, 17 приложения к распоряжению Правитель-

ства Российской Федерации от 7 февраля 2017 года № 208-р (автомобиль-

ная дорога «Тобольск - Тара - Томск», участок «Тара - Седельниково - Но-

воуйка» и автомобильная дорога «Омск - Муромцево - Седельниково»), 

в ходе проведения контрольного мероприятия не подтверждены.  

2.3. По результатам проверки выполнения требований законодатель-

ства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в ходе реализации 

мер по ликвидации последствий подтопления паводковыми водами уста-

новлено следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 80 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
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лее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в случае, если возникает потребность 

в товарах, работах, услугах, не предусмотренных перечнем товаров, работ, 

услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-

тера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 года № 1765-р (далее - Перечень), закупки данных то-

варов, работ, услуг осуществляются в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом. Поскольку неотложные аварийно-восстановительные работы 

не включены в указанный Перечень, закупки на выполнение НАВР в рамках 

исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 сен-

тября 2016 года № 1956-р, от 7 февраля 2017 года № 208-р проводились 

конкурентными способами, за исключением 3 договоров, заключенных 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 

на сумму до 100,0 тыс. рублей (т.е. с единственным поставщиком). 

Согласно информации, представленной минстроем Омской области, 

в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года № 1956-р были заключены 39 контрактов, в рам-

ках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2017 года № 208-р - 7 контрактов. Перечень контрактов (дого-

воров) на выполнение НАВР приведен в приложении № 4 к акту проверки. 

В ходе данного контрольного мероприятия выборочно проверены кон-

тракты, заключенные КУ Омской области «Управление дорожного хозяй-

ства Омской области», а также контракты, заключенные администрацией 

Любинского муниципального района Омской области. Размещение зака-

зов осуществлял уполномоченный на определение поставщиков, подряд-

чиков, исполнителей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

заказчиков орган - главное управление контрактной системы Омской об-

ласти, созданное в соответствии с указом губернатора Омской области от 

19 января 2016 года № 8.  

1. Контракт от 7 июня 2017 года № 1 на выполнение работ по проведе-

нию НАВР на автомобильной дороге «Большаковка - Маломогильное» на 

сумму 266,6 тыс. рублей, заключенный администрацией Любинского му-

ниципального района Омской области с ООО ПСП «Строймонтаж» по ре-

зультатам проведения запроса котировок (извещение от 15 мая 2017 года 

№ 0152300045417000015).  

Дата окончания срока подачи заявок - 25 мая 2017 года с соблюдением 

срока, установленного частью 1 статьи 74 Федерального закона № 44-ФЗ, 

протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
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подписан и размещен в ЕИС 25 мая 2017 года. В соответствии с докумен-

тацией о проведении закупки обеспечение исполнения контракта не тре-

буется. Согласно акту приемки выполненных работ от 13 июня 2017 года 

№ 16 работы выполнены в соответствии с указанным контрактом в пол-

ном объеме. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-

се котировок запрос котировок признан несостоявшимся на основании ча-

сти 6 статьи 77 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по оконча-

нии срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна заявка. Таким образом, согласно части 1 статьи 79 Федерального за-

кона № 44-ФЗ заказчиком заключен контракт с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 ста-

тьи 93 настоящего Федерального закона.  

2. Контракт от 8 июня 2017 года № Ф.2017.201704 на сумму 543,1 тыс. 

рублей на проведение НАВР на автомобильной дороге «Пролетарский - 

Балашовка - Борятино», заключенный администрацией Любинского муни-

ципального района Омской области с ООО ПСП «Строймонтаж» по резуль-

татам проведения электронного аукциона (извещение от 15 мая 2017 года 

№ 0152300045417000014).  

Дата окончания срока подачи заявок - 23 мая 2017 года (с соблюдением 

срока, установленного частью 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ), 

дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 

26 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 2 статьи 67 

Федерального закона № 44-ФЗ), протокол рассмотрения единственной за-

явки на участие в электронном аукционе подписан и размещен в ЕИС 

25 мая 2017 года. Обеспечение исполнения контракта предоставлено под-

рядчиком в виде банковской гарантии от 29 мая 2017 года № 492096 на 

сумму 27,2 тыс. рублей, выданной ООО Банк «СКИБ» (с соблюдением тре-

бований части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). Контракт нахо-

дится на стадии исполнения. 

3. Контракт от 6 июня 2017 года № Ф.2017.200252 на сумму 5172,3 тыс. 

рублей на выполнение работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, связанных с ликви-

дацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего 

в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Седельни-

ковского муниципального района Омской области, заключенный КУ ОО 

«УДХ Омской области» с государственным предприятием Омской области 

«Седельниковское дорожное ремонтно-строительное управление» по ре-
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зультатам проведения электронного аукциона (извещение от 25 апреля 

2017 года № 152200004717000228). 

Дата окончания срока подачи заявок - 12 мая 2017 года (с соблюдением 

срока, установленного частью 3 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ), 

дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 

16 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 2 статьи 67 

Федерального закона № 44-ФЗ), дата проведения аукциона в электронной 

форме - 19 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 3 

статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ). Протокол подведения итогов 

электронного аукциона подписан и размещен в ЕИС 24 мая 2017 года 

(с соблюдением срока, установленного частью 8 статьи 69 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

Обеспечение исполнения контракта предоставлено подрядчиком 

в полном объеме в виде банковской гарантии от 30 мая 2017 года  

№ БГ-119190/2017 на сумму 577,9 тыс. рублей, выданной АКБ «Держава» 

ПАО, с соблюдением требований части 3 статьи 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Контракт заключен с соблюдением срока, установленного частью 9 

статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, то есть не ранее чем через 

10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электрон-

ного аукциона. Контракт находится на стадии исполнения. 

4. Контракт от 6 июня 2017 года № 2017.194645 на сумму 3001,3 тыс. 

рублей на выполнение работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, связанных с ликви-

дацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего 

в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Тарского 

муниципального района Омской области, заключенный КУ ОО «УДХ Ом-

ской области» с АО «ДРСУ № 5» по результатам проведения электронного 

аукциона (извещение от 25 апреля 2017 года № 0152200004717000225). 

Дата окончания срока подачи заявок - 12 мая 2017 года (с соблюдением 

срока, установленного частью 3 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ), 

дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 

16 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 2 статьи 67 

Федерального закона № 44-ФЗ), дата проведения аукциона в электронной 

форме - 19 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 3 

статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ). Протокол подведения итогов 

электронного аукциона подписан 19 мая 2017 года и размещен в ЕИС 

22 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 8 статьи 69 

Федерального закона № 44-ФЗ). 
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Обеспечение исполнения контракта предоставлено подрядчиком 

в полном объеме в виде банковской гарантии от 25 мая 2017 года 

№ 477143 на сумму 306,3 тыс. рублей, выданной ООО Банк «СКИБ», с со-

блюдением требований части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контракт заключен с соблюдением срока, установленного частью 9 статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ, находится на стадии исполнения. 

5. Контракт от 9 июня 2017 года № 2017.197296 на сумму 4775,7 тыс. 

рублей на выполнение работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, связанных с ликви-

дацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего 

в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Шерба-

кульского муниципального района Омской области, заключенный КУ ОО 

«УДХ Омской области» с ГП «Шебаркульское ДРСУ» по результатам прове-

дения электронного аукциона (извещение от 25 апреля 2017 года 

№ 0152200004717000221). 

Дата окончания срока подачи заявок - 12 мая 2017 года (с соблюдением 

срока, установленного частью 3 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ), 

дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 

16 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 2 статьи 67 

Федерального закона № 44-ФЗ), дата проведения аукциона в электронной 

форме - 19 мая 2017 года (с соблюдением срока, установленного частью 3 

статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ). Протокол подведения итогов 

электронного аукциона подписан и размещен в ЕИС 23 мая 2017 года 

(с соблюдением срока, установленного частью 8 статьи 69 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

Обеспечение исполнения контракта предоставлено подрядчиком 

в полном объеме в виде банковской гарантии от 5 июня 2017 года 

№ 490662 на сумму 553,6 тыс. рублей, выданной ООО Банк «СКИБ», с со-

блюдением требований части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контракт заключен с соблюдением срока, установленного частью 9 статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ, и находится на стадии исполнения. 

Проверкой соблюдения КУ ОО «УДХ Омской области», администрацией 

Любинского муниципального района Омской области требований части 4 

статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9 Правил формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 5 июня 2015 года № 553, согласно которым внесение изменений 

в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не 

позднее чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осу-

ществлении закупки, направления приглашения принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя), нарушений не выявлено. 

Сплошной проверкой соблюдения требований части 4 статьи 96 Феде-

рального закона № 44-ФЗ при заключении контрактов в рамках исполне-

ния распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 года № 1956-р, от 7 февраля 2017 года № 208-р нарушений при 

предоставлении участниками закупки, с которыми заключались контракты, 

обеспечения исполнения контрактов не выявлено. 

Возражения или замечания руководителя объекта контрольного  

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан 23 июня 

2017 года заместителем председателя правительства Омской области 

И.С. Бондаревым без возражений или замечаний на результаты контроль-

ного мероприятия. 

При этом в Счетную палату Российской Федерации поступили возражения 

и предложения И.С. Бондарева от 29 июня 2017 года № ИСХ-17/ПР-3079/08 

по отдельным позициям акта, касающимся вопроса законности и эффектив-

ности использования бюджетных ассигнований, выделенных из Резервного 

фонда на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах транспортной инфраструктуры, находящихся в региональной и му-

ниципальной собственности (входящий № А-6593 от 5 июля 2017 года). 

На указанные возражения (предложения) дано соответствующее за-

ключение от 17 июля 2017 года № 14-1047/14-03вн, утвержденное аудито-

ром Счетной палаты Российской Федерации М.С. Рохмистровым. 

Выводы 

По Цели 1 

1. Проведенный заблаговременно правительством Омской области 

комплекс предупредительных противопаводковых мероприятий повысил 

готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС 

Омской области к предстоящему половодью, однако в полной мере не 

позволил избежать негативных последствий подтопления, произошедшего 

в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской 

области. 
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2. Подготовка решений о выделении правительству Омской области 

бюджетных ассигнований из Резервного фонда осуществлялась при недо-

статочности бюджетных ассигнований в бюджете Омской области для лик-

видации чрезвычайной ситуации с соблюдением требований действующе-

го законодательства Российской Федерации. 

3. Правительство Омской области своевременно обратилось в Прави-

тельство Российской Федерации с просьбой о выделении бюджетных ас-

сигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации па-

водка, однако не обеспечило своевременную и качественную подготовку 

документов, обосновывающих размер запрашиваемых бюджетных ассиг-

нований из Резервного фонда. 

4. Недостаточный уровень координации и контроля министерством 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

и главным управлением региональной безопасности Омской области рабо-

ты по подготовке комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на муниципаль-

ном уровне обосновывающих документов на выполнение неотложных 

аварийно-восстановительных работ, а также необеспечение качества их 

подготовки, не позволили МЧС России и Минфину России выполнить 

в установленные сроки поручение Правительства Российской Федерации от 

25 мая 2016 года № РД-П4-3051 и обеспечить своевременное выделение из 

Резервного фонда бюджетных ассигнований в общей сумме 315306,5 тыс. 

рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В результате в нарушение требований подпункта «а» пункта 9 Правил 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года 

№ 110, МЧС России не соблюдался месячный срок (с даты подписания 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации) рас-

смотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ. Нарушение срока по 2 поручениям составило 

55 и 214 дней. 

5. В нарушение подпункта «б» пункта 9 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда МЧС России не соблюдался 10-дневный 
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срок (с даты подписания поручения Председателя Правительства Россий-

ской Федерации) рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигно-

ваний из Резервного фонда на финансовое обеспечение оказания гражда-

нам единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате наруше-

ние срока рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда на указанные цели на общую сумму 307120,0 тыс. 

рублей (по 2 поручениям) составило 16 и 125 дней. 

6. В нарушение пункта 9 Правил выделения бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда МЧС России осуществлялось рассмотрение вопроса о до-

полнительном выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

на сумму 43700,0 тыс. рублей и внесение по результатам его рассмотрения 

в Правительство Российской Федерации соответствующего предложения не 

на основании поручения Председателя Правительства Российской Федера-

ции или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 

а на основании письма Административного департамента Аппарата Прави-

тельства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № П4-31973. При 

этом указанная работа осуществлялась в течение 28 дней, что не соответ-

ствует сроку рассмотрения подобных вопросов (10 дней). 

7. В нарушение пункта 13 Правил выделения бюджетных ассигнований 

из Резервного фонда Минфином России не соблюден 10-дневный срок 

финансового обеспечения решений Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 2016 года № 1531-р и 9 августа 2016 года № 1665-р в части пе-

речисления 30 % предусмотренного общего объема бюджетных ассигно-

ваний, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по оказа-

нию гражданам единовременной материальной помощи и финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. Нару-

шения сроков составили 4 и 7 дней, соответственно. 

8. Правительством Омской области обеспечено своевременное и пол-

ное перечисление администрациям всех муниципальных районов Омской 

области иных межбюджетных трансфертов, выделенных из Резервного 

фонда на оказание пострадавшим гражданам единовременной матери-

альной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости. 

При этом установлены случаи несвоевременного заключения соглаше-

ний с муниципальными образованиями Омской области о предоставлении 

межбюджетных трансфертов на проведение неотложных аварийно-
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восстановительных работ и их расходовании, что отрицательно повлияло 

на сроки перечисления указанных трансфертов в бюджеты муниципальных 

образований Омской области (40-92 дня с даты поступления бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда на лицевой счет Минстроя Омской об-

ласти) и ликвидации последствий паводка. 

По Цели 2 

1. Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства Омской 

области за действиями администрации Тарского муниципального района 

Омской области при составлении и утверждении списков граждан на полу-

чение единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости приве-

ло к включению в списки граждан на выплату ЕМП и на выплату ФП граж-

данки, которая на момент чрезвычайной ситуации не была зарегистриро-

вана в подвергшемся половодью жилом помещении и факт постоянного 

проживания которой в указанном жилом помещении не подтвержден, 

и выплате указанной гражданке бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда в размере 60,0 тыс. рублей, что является нарушением подпунктов «г» 

и «д» пункта 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервно-

го фонда. 

В период проведения контрольного мероприятия администрацией Тар-

ского муниципального района Омской области 16 июня 2017 года направ-

лено требование о возврате денежных средств в полном объеме в разме-

ре 60,0 тыс. рублей.  

2. Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства Омской 

области за действиями администрации Одесского муниципального района 

Омской области при составлении и утверждении списков граждан на полу-

чение ЕМП привело к двойному (повторному) включению в списки на по-

лучение ЕМП 3 граждан, которым предусмотрены выплаты бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда в общей сумме 30,0 тыс. рублей, что 

является нарушением требований подпункта «г» пункта 2 Правил выделе-

ния бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

3. Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства Омской 

области за действиями администрации Одесского муниципального района 

Омской области при составлении и утверждении списков граждан на полу-

чение ФП привело к выплате ФП 3 гражданам, не включенным в сводные 

списки на получение ФП, на общую сумму 150,0 тыс. рублей, что является 
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нарушением подпункта «д» пункта 2 Правил выделения бюджетных ассиг-

нований из Резервного фонда. 

4. Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства Омской 

области за действиями администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области при составлении и утверждении списков постра-

давших граждан привело к двойному (повторному) включению 161 граж-

данина в списки на получение ЕМП, а в списки на получение ФП - 3 граж-

дан, что является нарушением требований подпунктов «г» и «д» пункта 2 

Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда.  

5. Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства Омской 

области за действиями администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области при составлении и утверждении списков постра-

давших граждан привело к выплатам за счет бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда гражданам, не включенным в утвержденные списки, 

в том числе: на получение ЕМП - 161 гражданину на общую сумму 1610,0 тыс. 

рублей, ФП - 3 гражданам на общую сумму 150,0 тыс. рублей, что является 

нарушением подпунктов «г» и «д» пункта 11 Правил выделения бюджет-

ных ассигнований из Резервного фонда. 

6. Расходование бюджетных ассигнований в сумме 13218,0 тыс. руб-

лей, выделенных правительству Омской области на основании распоряже-

ния Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1055-р, на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на дорогах 

в дер. Бородинка согласно пунктам 48-51 приложения к указанному распо-

ряжению Правительства Российской Федерации, экономически нецелесо-

образно (необоснованно) до устранения причин подтопления населенного 

пункта и проведения предупредительных мероприятий (строительства за-

градительной насыпи (дамбы).  

7. В ходе проведения контрольного мероприятия не подтверждены 

обоснованность и потребность в бюджетных ассигнованиях Резервного 

фонда на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ: 

- в размере 16928,0 тыс. рублей на автомобильных дорогах, преду-

смотренных пунктами 67-72 и 74-76 приложения к распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 1956-р (впо-

следствии выделенных из Резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктами 30-35 и 37-39 приложения к распо-

ряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года 

№ 1055-р); 
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- в размере 7196,2 тыс. рублей - на автомобильных дорогах согласно 

пунктам 15, 17 приложения к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2017 года № 208-р. 

При этом характер планируемых к проведению работ на указанных 

объектах не отвечает целевому назначению выделенных средств (прове-

дение неотложных аварийно-восстановительных работ - восстановление 

дорог по временной схеме в минимально короткие сроки, сразу же после 

возникновения чрезвычайной ситуации с целью обеспечения их разового 

использования или эксплуатации в ограниченное время для поддержания 

жизнедеятельности населения, находящегося в экстремальных условиях). 

8. Пунктом 2 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда предусмотрено выделение бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда на неотложные аварийно-восстановительные работы, перечень ко-

торых приведен в приложении к указанным правилам. Вместе с тем зако-

нодательством Российской Федерации понятие «неотложные аварийно-

восстановительные работы», а также содержание и срок выполнения работ 

по «восстановлению объектов по временной схеме» не определены.  

Отсутствие законодательного определения неотложных аварийно-

восстановительных работ, а также требований к содержанию и срокам их 

проведения позволяет формировать заявки на выделение бюджетных ас-

сигнований из Резервного фонда на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ после снятия режима чрезвычайной ситуации 

и устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее введения, 

спустя длительный промежуток времени. 

9. Пункт 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда и Порядок подготовки документов для обоснования размеров за-

прашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденный приказом 

МЧС России от 29 августа 2014 года № 470, не регламентируют порядок 

подготовки и направления в МЧС России обосновывающих документов, 

подготовленных на основании вступивших в силу судебных решений. 

10. Не внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 года № 304 в части актуализации критериев 

классификации чрезвычайных ситуаций, которые не пересматривались на 

протяжении последних 10 лет, несмотря на то, что Правительством Рос-

сийской Федерации было дано соответствующее поручение МЧС России 

и Минфину России (от 28 декабря 2016 года № РД-П4-8084). 
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Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

губернатору Омской области - председателю правительства Омской области. 

2. Направить информационные письма в Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство финансов 

Российской Федерации. 

3. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации. 

4. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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