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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 февраля 2008 года
№ 7К (584) «О результатах проверок полноты поступления, целевого и эффективного
использования средств, выделенных на заработную плату и финансирование централи-
зованных закупок медицинского оборудования, в части укрепления диагностической
службы первичной медицинской помощи и материально-технической базы службы
скорой медицинской помощи; на финансирование обеспечения населения высокотехно-
логичной медицинской помощью (увеличение объема оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению, строительство центров высоких медицинских тех-
нологий) в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2006 год и ис-
текший период 2007 года и результатах мониторинга финансирования расходов на реа-
лизацию приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2007 год»:

Утвердить сводный отчет о результатах названных проверок.
Направить представления Счетной палаты Министру здравоохранения и социального

развития Российской Федерации, руководителю Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию…

Направить информационное письмо Первому заместителю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д. А. Медведеву.

Направить сводный отчет о результатах проверок в Совет Федерации и Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Направить материалы по результатам проверок в Государственную автоматизирован-
ную систему «Управление».

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проверок полноты поступления,

целевого и эффективного использования средств, выделенных
на заработную плату и финансирование централизованных закупок
медицинского оборудования, в части укрепления диагностической

службы первичной медицинской помощи и материально-технической
базы службы скорой медицинской помощи; финансирование

обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью
(увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению, строительство центров высоких медицинских

технологий) в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» за 2006 год и истекший период 2007 года и результатах

мониторинга финансирования расходов на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» за 2007 год

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.1, 2.1.1,
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.5 Плана работы
Счетной палаты Российской Федерации на 2007 год.

Цель контрольного мероприятия
Проверить полноту поступления, целевого и эффективного использования средств,

выделенных на финансирование оплаты труда медицинских работников в рамках при-
оритетного национального проекта «Здоровье» (далее - ПНП «Здоровье»); полноту по-
ступления, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета,
выделенных на финансирование централизованных закупок диагностического обору-
дования, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей, поставленных в рамках
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ПНП «Здоровье», для укрепления диагностической службы первичной медицинской
помощи и материально-технической базы службы скорой медицинской помощи; пол-
ноту поступления, целевого и эффективного использования средств, выделенных на
финансирование обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью
(увеличение объема ее оказания населению, строительство центров высоких медицин-
ских технологий) в рамках ПНП «Здоровье».

Предмет контрольного мероприятия
Средства федерального бюджета, выделенные на финансирование оплаты труда ме-

дицинских работников в рамках ПНП «Здоровье»; поставки диагностического оборудо-
вания муниципальным амбулаторно-поликлиническим учреждениям, машин скорой ме-
дицинской помощи и реанимобилей учреждениям скорой медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета в рамках ПНП «Здоровье»; средства федерального бюд-
жета, выделенные на финансирование обеспечения населения высокотехнологичной ме-
дицинской помощью (увеличение объема ее оказания населению, строительство центров
высоких медицинских технологий) в рамках ПНП «Здоровье»; нормативные правовые
акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
федерального бюджета, поставками диагностического оборудования, машин скорой ме-
дицинской помощи и реанимобилей в рамках ПНП «Здоровье», платежные и иные пер-
вичные финансовые документы, бухгалтерская и статистическая отчетность.

Объекты контрольного мероприятия
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти
Чувашской Республики, Хабаровского края, Пензенской области (при необходимости),
Министерство здравоохранения Чувашской Республики, министерство здравоохране-
ния и социального развития Хабаровского края, министерство здравоохранения и со-
циального развития Пензенской области, Хабаровский краевой фонд обязательного
медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Чувашской Республики, Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Пензенской области, лечебно-профилактические учреждения Чу-
вашской Республики, Хабаровского края, Пензенской области - получатели средств
федерального бюджета, диагностического оборудования, машин скорой медицинской
помощи, реанимобилей (выборочно) в рамках ПНП «Здоровье».

Проверяемый период деятельности: 2006 год и истекший период 2007 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 октября по 14 декабря
2007 года.

При проведении мониторинга реализации ПНП «Здоровье» использованы:
- информация федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда

обязательного медицинского страхования;
- информация контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

Результаты контрольного мероприятия
ПНП «Здоровье» направлен на решение проблем здравоохранения и включает в се-

бя два основных направления: развитие первичной медико-санитарной помощи и обес-
печение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

В целях реализации национального проекта между Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации  и органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации заключены в 2006 году соглашение о взаимодейст-
вии и координации реализации ПНП «Здоровье» и в 2007 году соглашение об обеспе-
чении взаимодействия по выработке и реализации государственной политики в сфере
здравоохранения и социального развития.

В рамках заключенных соглашений стороны обязуются проводить согласованную
политику в сфере здравоохранения, социального развития, демографии и берут на себя
обязательства по взаимодействию и координации деятельности по реализации ПНП
«Здоровье».

В ходе проверки реализации мероприятий национального проекта в Федераль-
ном агентстве по здравоохранению и социальному развитию, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, Чувашской Республике, Хабаровском
крае, Пензенской области установлено следующее.

Анализ нормативных правовых и распорядительных документов,
регламентирующих оплату труда медицинских работников, поставки

диагностического оборудования муниципальным амбулаторно-поликлиническим
учреждениям, машин скорой медицинской помощи и реанимобилей учреждениям

скорой медицинской помощи, обеспечение населения высокотехнологичной
медицинской помощью (увеличение объема ее оказания населению, строительство

центров высоких медицинских технологий) в рамках ПНП «Здоровье»
1. Одним из направлений ПНП «Здоровье» является финансовое обеспечение рас-

ходов на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, ока-
зывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответ-
ствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), госу-
дарственного задания по дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами) и их медицинскими сестрами.

На реализацию указанных полномочий в соответствии с частью 3 статьи 9 Феде-
рального закона от 22 декабря 2005 года № 171-ФЗ «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год» и частью 3 статьи 10 Федераль-
ного закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на 2007 год» в составе бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования предусмотрен фонд компенсаций на 2006 год в размере 15400000 тыс.
рублей и на 2007 год - 20793585,8 тыс. рублей.

В соответствии с федеральными законами средства из фонда компенсаций предос-
тавляются территориальным фондам обязательного медицинского страхования в виде
субвенций.

Проверкой установлено, что Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования несвоевременно принимались внутриведомственные нормативные право-
вые и распорядительные документы, устанавливающие порядок представления и форму
бюджетной заявки на перечисление субвенции на оплату дополнительной медицинской
помощи из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
учреждению здравоохранения.

Денежные выплаты устанавливаются в размере 10,0 тыс. рублей в месяц для врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного
врача) и 5,0 тыс. рублей в месяц - для медицинской сестры участковой врача-терапевта
участкового, медицинской сестры участковой врача-педиатра участкового, медицин-
ской сестры врача общей практики (семейного врача). В районах и местностях, в кото-
рых решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов госу-
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дарственной власти установлены коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других рай-
онах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, установленные денежные
выплаты выплачиваются с применением соответствующих коэффициентов. Указанные
денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и доплат, установленных
соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами. Объем
средств, передаваемых в виде субвенций территориальному фонду обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания, вклю-
чает средства на указанные денежные выплаты и коэффициенты, а также средства на
уплату единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года
№ 825 «О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на
выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказываю-
щими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующи-
ми учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственно-
го задания по оказанию дополнительной медицинской помощи» утверждены Правила
предоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.

Согласно подпункту «в» пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825, учреждения здраво-
охранения ежемесячно, до 15 числа, представляют бюджетные заявки на предостав-
ление в текущем месяце средств на оплату дополнительной медицинской помощи в
порядке и по форме, которые устанавливаются Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования.

Однако соответствующий приказ Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 16 января 2007 года № 8 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 25 января 2007 года № 8844) принят по истечении сроков пред-
ставления бюджетных заявок, установленных Правилами, утвержденными вышеука-
занным постановлением.

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2006 года № 825 приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 января 2007 года № 65 утверждены Методиче-
ские рекомендации по оформлению в 2007 году трудовых отношений между медицин-
скими работниками первичного звена и учреждениями здравоохранения муниципаль-
ных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (прошел
юридическую экспертизу в Министерстве юстиции Российской Федерации, письмо от
12 февраля 2007 года № 01/1097-АБ).

Следует отметить, что данный приказ издан также по истечении сроков заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам об увеличении объема работ с ме-
дицинскими работниками для формирования бюджетных заявок на январь 2007 год.

Кроме того, приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 6 марта 2006 года № 7558) «О порядке ведения Феде-
рального регистра врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, вра-
чей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер участковых врачей-
терапевтов участковых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров участковых,
медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей)» утвержден по истече-
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нии двух месяцев с начала реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2005 года № 851 и не содержит критериев, определяющих объем
обслуживания прикрепленного населения врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами).

Численность прикрепленного населения доводилась Минздравсоцразвития России
письмами от 6 декабря 2005 года № 6030-ВС, от 12 декабря 2005 года № 6143-ВС, от
13 февраля 2006 года № 676-РХ со ссылкой на приказ Минздрава СССР от 26 сентября
1978 года № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала
и работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов,
городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с
населением до 25 тысяч человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местно-
сти и фельдшерско-акушерских пунктов».

Минздравсоцразвития России письмом от 6 апреля 2006 года № 126-МЗ в ответ на
неоднократные запросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования
по вопросам, интересующим территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, доводились подробные разъяснения порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу первичного медико-санитарного звена, что, в свою
очередь, свидетельствует об отсутствии четкого изложения указанных вопросов в ут-
вержденной нормативно-правовой базе.

Следует также отметить несвоевременность принятия Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации приказа от 20 февраля 2007 года
№ 130 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 марта
2007 года № 9120) «О порядке ведения Федерального регистра медицинских работни-
ков - врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей прак-
тики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участко-
вых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сес-
тер врачей общей практики (семейных врачей)». В связи с этим формирование регистра
указанной категории медицинских работников в январе-марте 2007 года осуществля-
лось в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля
2006 года № 99, положения которого регулировали вопросы реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851, утратившего к
этому времени силу в связи с вступлением в действие постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851 субвенции предоставляются территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования при условии представления
ежемесячно, до 20 числа, отчетности об использовании субвенции в предыдущем меся-
це в порядке и по форме, которые устанавливаются Минздравсоцразвития России по
согласованию с Минфином России.

Согласно подпункта «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2005 года № 851 территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования перечисляют средства, поступившие в качестве субвенций, уч-
реждениям здравоохранения для выполнения государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи при условии представления ежемесячно,
до 15 числа, отчетности об использовании в предыдущем месяце средств в порядке и по
форме, которые устанавливаются Минздравсоцразвития России по согласованию
с Минфином России.

Однако формы и порядок составления отчетности по использованию средств феде-
рального бюджета на выполнение государственного задания по оказанию дополнитель-
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ной медицинской помощи утверждены соответствующим приказом Минздравсоцразви-
тия России лишь 22 мая 2006 года № 367.

В 2007 году порядок и форма предоставления отчетности по использованию средств
федерального бюджета на выполнение государственного задания по оказанию дополни-
тельной медицинской помощи осуществлялись в соответствии с этим же приказом.

При этом следует отметить, что положения приказа Минздравсоцразвития России
от 22 мая 2006 года № 367 регулировали вопросы реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851, утратившего в
2007 году силу в связи с вступлением в действие постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825.

Основными целями ПНП «Здоровье» являются повышение эффективности дея-
тельности первичного звена здравоохранения и оптимизация работы участковых вра-
чей, врачей общей практики, а также медицинских сестер, направленные на обеспече-
ние доступности и повышение качества медицинской помощи.

Для реализации поставленных задач Минздравсоцразвития России изданы приказы:
от 7 декабря 2005 года № 765 «Об организации деятельности врача-терапевта участко-
вого», от 18 января 2006 года № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра уча-
сткового», от 4 августа 2006 года № 584 «О порядке организации медицинского обслу-
живания населения по участковому принципу».

Однако критерии оценки эффективности работы врача-педиатра участкового, эф-
фективности деятельности медицинской сестры участковой на терапевтическом участ-
ке, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), медицин-
ской сестры врача общей практики (семейного врача) утверждены только в 2007 году
соответствующими приказами от 19 апреля 2007 года №№ 282, 283, от 11 мая 2007 года
№№ 324, 325, 326.

По отдельным вопросам, решение которых не предусмотрено действующими нор-
мативными правовыми актами, даются противоречивые разъяснения.

Минздравсоцразвития России в письме от 13 февраля 2006 года № 676-РХ даны
разъяснения о том, что органы местного самоуправления при отсутствии на террито-
рии муниципального района (городского округа) учреждений здравоохранения муни-
ципального образования, а также учреждений здравоохранения субъекта Российской
Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и наличии иных
медицинских организаций (федеральных учреждений здравоохранения, медицинских
организаций независимо от ведомственной принадлежности) могут реализовать свои
полномочия через упомянутые организации посредством издания муниципального
правового акта о формировании и размещении в данных организациях муниципально-
го заказа на основании муниципального контракта, заключаемого в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством. В этом случае медицинские работники
указанных медицинских учреждений могут участвовать в оказании дополнительной
медицинской помощи и, соответственно, получать установленную денежную выплату
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.

Проверкой установлено, что Хабаровским краевым фондом обязательного меди-
цинского страхования в 2006 году и январе 2007 года заключено 5 договоров на оказа-
ние дополнительной медицинской помощи с негосударственными учреждениями здра-
воохранения, относящимися к ОАО «РЖД», и 1 договор - с больницей федерального
медицинского центра.

Однако в соответствии с требованиями Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования о восстановлении суммы 484255,61 рубля, выплаченной в
январе 2007 года указанным учреждениям здравоохранения, договоры были рас-



12

торгнуты. Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования
предъявлено 6 исковых требований о взыскании указанной суммы в Арбитражный
суд Хабаровского края, которым вынесено решение об отказе в удовлетворении ис-
ка. На момент проверки решение Арбитражного суда Хабаровского края находилось
в апелляционной инстанции.

В то же время Минздравсоцразвития России письмом от 20 июля 2007 года
№ 5598-РХ сообщило, что оказание первичной медико-санитарной помощи населе-
нию в федеральных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Росздра-
ва, является для этих учреждений несвойственной им функцией. В этом случае дан-
ная функция должна быть передана соответствующему уровню (муниципальному
образованию). Заключение договоров о выполнении государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи с негосударственными медицин-
скими учреждениями ОАО «РЖД» действующими нормативными правовыми акта-
ми не предусмотрено, направление средств в эти учреждения классифицируется как
нецелевое, и «по мнению Минздравсоцразвития России, денежные выплаты меди-
цинским работникам негосударственных медицинских учреждений ОАО «РЖД»,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь населению, должны осуще-
ствляться в установленном порядке».

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, фактически единст-
венными учреждениями здравоохранения в отдельных муниципальных районах Хаба-
ровского края являются 5 учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» и ФГУ «Дальне-
восточный окружной медицинский центр». Недостаточное развитие транспортных се-
тей, удаленность муниципальных учреждений здравоохранения от населенных пунктов
на расстоянии 50 и более километров не позволили в течение 2006 года изменить сло-
жившийся порядок обслуживания населения.

Не были своевременно разработаны механизмы реализации отдельных положений
национального проекта, нескоординированы федеральные нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие реализацию и порядок расходования финансовых средств, по-
ступивших в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета на реализа-
цию ряда основных направлений ПНП «Здоровье».

Так, не были своевременно приняты нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы финансирования дополнительных расходов учреждений здравоохранения му-
ниципальных образований, связанных с увеличением среднего заработка медицинским
работникам первичного звена для всех случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (отпуска, командировки, повышение квалификации и т. д.)
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
давались противоречивые разъяснения субъектам Российской Федерации по источни-
кам финансирования указанных дополнительных расходов.

Письмом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года № 2131-РХ сообща-
лось, что финансовые ресурсы для данных целей формируются за счет средств на опла-
ту амбулаторно-поликлинической помощи неработающим пенсионерам и за счет
средств, направляемых на оплату амбулаторно-поликлинической помощи работающим
гражданам. В письме Минздравсоцразвития России от 13 июня 2006 года № 187-МЗ
указано, что финансирование указанных расходов должно осуществляться за счет
средств, формирующих фонд оплаты труда, в том числе средств соответствующих
бюджетов и средств обязательного медицинского страхования.

Министерством финансов Российской Федерации даны разъяснения (письмо от
19 июня 2006 года № 12-07-09/1983), согласно которым указанная дополнительная де-
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нежная выплата заработной платой не является и не должна учитываться при исчисле-
нии средней заработной платы и для оплаты отпусков.

Как следствие этого в субъектах Российской Федерации существовала неопреде-
ленность в решении данного вопроса, образовалась задолженность по выплатам, свя-
занным с увеличением размера среднего заработка при предоставлении ежегодных от-
пусков, начисленным как за счет средств обязательного медицинского страхования, так
и средств местного бюджета.

Так, в Пензенской области финансирование расходов, связанных с увеличением
размера среднего заработка работника, осуществлялось за счет средств соответствую-
щих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования в 2006 году в рас-
четной сумме 15728,5 тыс. рублей, в 2007 году - 19200 тыс. рублей.

В Хабаровском крае субвенции из федерального бюджета в средний заработок не
включались, при расчете отпусков не учитывались и за счет других источников финан-
сирования не оплачивались. Потребность в дополнительных средствах для оплаты от-
пуска медицинским работникам участковой службы лечебно-профилактических учре-
ждений составила в 2006 году 32733,3 тыс. рублей, в 2007 году - 34700,4 тыс. рублей.

При этом в 2007 году к Хабаровскому краевому фонду обязательного медицинского
страхования предъявлено 9 исков на оплату отпусков медицинским работникам на об-
щую сумму 1918,1 тыс. рублей, в том числе 8 исковых требований медицинских работ-
ников и 1 иск - юридического лица (муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 11»). Один из исков, предъявленный медицинским работни-
ком, удовлетворен, с работодателя взыскана сумма в размере 19477,29 рубля, по другим
искам разбирательства на момент проведения проверки не закончены.

Предложения о необходимости решения вышеуказанных проблем финансирования
дополнительных расходов учреждений здравоохранения муниципальных образований
были отражены в представлении Счетной палаты Российской Федерации от 9 февраля
2007 года № ПР 03-63/14-02, направленном в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации по результатам контрольных мероприятий в
рамках реализации ПНП «Здоровье» за 2006 год.

Необходимо отметить, что только в конце 2007 года приняты соответствующие
нормативные правовые акты в части финансового обеспечения государственного зада-
ния по оказанию дополнительной медицинской помощи с учетом предоставления ме-
дицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью 4 статьи 139,
статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№ 833 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2006 года № 825», соответствующие изменения внесены в Федеральный
закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
2007 год» и Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

Таким образом, проблемы, связанные с исчислением средней заработной платы для
медицинских работников первичного звена в 2007 году, на 2008 год и на плановый пе-
риод 2009 и 2010 годов решены.

2. Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов (далее - ФАПы), врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 356 «О порядке пре-
доставления в 2006 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
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ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи» и от 30 декабря 2006 года № 863 «О порядке предоставления
в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов учреждений и подразделений скорой медицинской по-
мощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на территории
муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи субъектов Российской Федерации)».

В соответствии с Правилами, утвержденными указанными постановлениями
Правительства Российской Федерации, субсидии предоставляются бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, принявших в установленном порядке законы или
иные нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства субъек-
тов Российской Федерации по денежным выплатам указанным категориям медицин-
ских работников.

Следует отметить, что пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 9 июня 2006 года № 356 органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации предложено самим установить размеры, условия и порядок осуществ-
ления денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи.

Объем субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации,
определяется в пределах сумм, предусмотренных приложениями № 26 к федераль-
ным законам от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете на
2006 год» и от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на
2007 год» из расчета 5 тыс.  рублей в месяц для врача,  3,5 тыс.  рублей в месяц -  для
фельдшера (акушерки) и 2,5 тыс. рублей в месяц - для медицинской сестры. При оп-
ределении размера субсидий учитываются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или феде-
ральных органов государственной власти, а также отчисления по единому социаль-
ному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страхо-
вым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

При этом нормативными правовыми актами не определены источники финанси-
рования дополнительных расходов учреждений здравоохранения муниципального об-
разования, связанных с увеличением среднего заработка медицинским работникам
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи, для всех случаев, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (отпуска, командировки, повышение квалификации и т. д.).

Проверкой в Хабаровском крае установлено, что средства субсидий из федерально-
го бюджета на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и
скорой медицинской помощи в средний заработок не включались, при расчете отпусков
не учитывались и за счет других источников финансирования не оплачивались.

По данным минздравсоцразвития Пензенской области, сумма на оплату отпускных
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ФАПов и скорой медицинской помощи за
III квартал 2006 года составляла 629,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2007 года - 4352,8 тыс.
рублей. Указанные выплаты осуществлялись за счет средств муниципальных бюджетов.

Письмом Минздравсоцразвития России от 19 июня 2006 года № 194-МЗ «О поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 356» рекомен-
довано субъектам Российской Федерации учитывать, что при осуществлении денежных
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выплат имеется возможность стимулирования труда медицинских работников в целях
повышения качества и расширения объемов оказываемой медицинской помощи.

В то же время отражение указанных выплат, в том числе за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, утвержденной отчетностью не предусмотрены. Та-
кая информация в Росздраве отсутствует.

В целях осуществления контроля результатов оказания медицинской помощи необ-
ходимо разработать:

а) для медицинского персонала ФАПов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер
скорой медицинской помощи «показатели здоровья населения»;

б) приоритеты и критерии качества их деятельности:
- круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи

в соответствии со стандартами медицинской помощи заболевшим и пострадавшим,
находящимся вне лечебно-профилактических учреждений, при катастрофах и сти-
хийных бедствиях;

- своевременное начало обслуживания вызова скорой медицинской помощи после
его поступления в пределах норматива времени, установленного для данной территории;

- показатели догоспитальной летальности: при инсультах, инфарктах, травмах, от-
равлениях, детей до года.

Вместе с тем проверкой в Чувашской Республике установлено, что Минздравсоц-
развития Чувашии приоритеты и критерии качества не разработаны.

В Хабаровском крае в 2006 году министерством здравоохранения Хабаровского
края разработаны и утверждены приказом от 17 марта 2006 года № 81 методические
рекомендации, в которых представлена методика интегральной оценки деятельности
системы здравоохранения, учреждений здравоохранения, их подразделений и отдель-
ных служб, которая включает в себя показатели, характеризующие выполнение госу-
дарственного (муниципального) плана-задания по оказанию населению бесплатной ме-
дицинской помощи (объемы помощи и финансирование программы), показатели ре-
зультативности медицинской и экономической деятельности, эффективности использо-
вания трудовых и финансовых ресурсов, удовлетворенности населения медицинской
помощью, а также дефекты медицинской деятельности.

3. Порядок и условия передачи в собственность муниципальных образований приобре-
тенных за счет средств федерального бюджета диагностического оборудования и машин
скорой медицинской помощи определен постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 20  марта 2006 года № 141  «О передаче в 2006 году в собственность муници-
пальных образований диагностического оборудования для организаций первичной меди-
ко-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях,
машин скорой медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской
помощи и санитарной авиации» и от 18 июня 2007 года № 380 «О передаче в 2007 году ди-
агностического оборудования для организации амбулаторно-поликлинической помощи в
муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреж-
дениях, а также в женских консультациях, санитарного автотранспорта, в том числе реа-
нимобилей и автомобилей скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, для
государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую
медицинскую помощь и специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицин-
скую помощь, в собственность субъектов Российской Федерации с последующей переда-
чей части указанного имущества в собственность муниципальных образований».

В соответствии с вышеуказанными постановлениями Правительства Российской
Федерации передача медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, в том
числе реанимобилей, в собственность муниципальных образований предусматривает
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определенные этапы и процедуры их передачи в собственность муниципальных обра-
зований, продолжительность которых без учета времени на почтовую пересылку доку-
ментов составляет 30 рабочих дней.

При этом установить длительность почтовых пересылок и дату доставки докумен-
тов в Росздраве не представляется возможным.

Выборочной проверкой установлено нарушение пункта 5 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20 марта 2006 года № 141 в части сроков направ-
ления распорядительного акта Росздрава в уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации.

Так, согласно акту приема-передачи в собственность Ставропольского края имуще-
ства, приобретенного за счет средств федерального бюджета, соответствующий приказ
был издан Росздравом от 6 февраля 2007 года № 136, а направлен в Министерство
имущественных отношений Ставропольского края по истечении 7 рабочих дней пись-
мом Росздрава от 16 февраля 2007 года № 10-18/03-1406П.

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение постановлений Правительст-
ва Российской Федерации от 20 марта 2006 года № 141 и от 18 июня 2007 года № 380
как Росздравом, так и субъектами Российской Федерации задерживались сроки издания
распорядительных документов о передаче в собственность муниципальных образова-
ний медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, приобретенных за счет
средств федерального бюджета, период передачи в муниципальную собственность со-
ставлял от 3 до 8 месяцев после ввода в эксплуатацию.

Так, акты передачи 6 единиц сканеров ультразвуковых диагностических MYLAB 20
с принадлежностями (поставщик - ООО Медкор-2000) поступили в Хабаровский край
спустя 4 месяца, после ввода в эксплуатацию, акты передачи электрокардиографов ЭКГ
ЕС6 9620 К/М (поставщик - ЗАО Искра Медикал Корпорейшн) поступили 6 ноября
2007 года, то есть через 3 месяца после ввода в эксплуатацию. Акты Росздрава на
16 единиц приборов ЭКГ SCHILLER, полученных лечебными учреждениями Хабаров-
ского края в период с 18 по 27 июля 2007 года, датированы 24 сентября 2007 года, по-
лучены 6 ноября 2007 года, то есть спустя 3 месяца после ввода в эксплуатацию.

Поставленные в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Хабаровска 16 ав-
томобилей скорой медицинской помощи марки ГАЗ в период с 8 по 13 июня 2006 года
после постановки на учет в ГИБДД введены в эксплуатацию в период с 24  июля по
1 сентября 2006 года. В оперативное управление автомобили переданы в декабре
2006 года и апреле 2007 года, то есть спустя 4-8 месяцев после ввода в эксплуатацию.

В Пензенской области нарушены сроки передачи реанимобиля для новорожденных и
детей раннего возраста, полученного в 2006 году, как со стороны Росздрава, так и со сто-
роны минздравсоцразвития Пензенской области. Следует отметить, что минздравсоцраз-
вития Пензенской области письмом от 4 июня 2007 года № 3803 информировал аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе о невозможности подготовки распоряжения правительства Пензенской
области о передаче имущества в собственность субъекта в десятидневный срок.

В связи с поздним изданием Росздравом распорядительных актов о передаче иму-
щества в собственность Чувашской Республики имущество стоимостью 71848,7 тыс.
рублей (38,5 % от общей стоимости), поставленное в муниципальные учреждения здра-
воохранения в 2006 году, было передано в собственность Чувашской Республики толь-
ко в 2007 году. Так, в феврале-марте 2007 года Росздравом были изданы приказы о пе-
редаче в собственность Чувашской Республики имущества, поставленного в 2006 году.

Например, аппарат ультразвукового исследования поставлен в МУЗ «Канашская
ЦРБ» 16 июня 2006 года, приказ Росздрава о передаче указанного аппарата в собст-
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венность Чувашской Республики издан 6 марта 2007 года, приказ Минздравсоцраз-
вития Чувашии о передаче в муниципальную собственность Канашского района -
21 марта 2007 года.

Аппарат ультразвукового исследования поставлен в МУЗ «Вторая городская больни-
ца» 6 июля 2006 года, приказ Росздрава о передаче указанного аппарата в собственность
Чувашской Республики издан 29 декабря 2006 года, приказ Минздравсоцразвития Чува-
шии о передаче в муниципальную собственность г. Чебоксар - 14 февраля 2007 года.

4. Одним из направлений ПНП «Здоровье» является обеспечение населения высо-
котехнологичной медицинской помощью.

В 2007 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2006 года № 266 «Об оказании в 2007 году высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета» медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, участвуют в выполнении государственного
задания по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи на условиях
софинансирования.

Вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации утвержде-
ны Правила софинансирования в 2007 году государственного задания на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации медицин-
скими учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации
в муниципальных образованиях, которыми определены порядок и сроки перечисления
средств на выполнение государственного задания по оказанию гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи.

Согласно пункту 3 указанных Правил субсидии предоставляются на основании со-
глашения о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на фи-
нансирование в 2007 году государственного задания на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, заключаемого между Федеральным агентством по высокотехно-
логичной медицинской помощи (далее - Росмедтехнологии) и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.

В соответствии с пунктом 4 Правил субсидии перечисляются Росмедтехнологии
ежеквартально: во II квартале 2007 года - в течение 5 рабочих дней с даты заключения
соглашения; в III и IV кварталах 2007 года - не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Проверкой установлено, что между минздравом Хабаровского края и Росмедтехноло-
гии в III квартале 2007 года заключено соглашение № СФФ-31/07 от 27 июля 2007 года о
финансировании в 2007 году государственного задания на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в учреждениях здра-
воохранения «Краевая клиническая больница № 2» и «Краевая клиническая больница
№ 1 имени профессора С. И. Сергеева» Хабаровского края.

Согласно выпискам из лицевого счета, средства федерального бюджета поступили на
счет министерства здравоохранения Хабаровского края 23 августа 2007 года в сумме
13882 тыс. рублей, то есть на 20 дней позже установленного срока, 12 октября 2007 года -
в сумме 6943 тыс. рублей, или на 2 дня позже установленного срока и 15 ноября
2007 года - в сумме 694,3 тыс. рублей, или на 5 дней позже установленного срока.

В 2006-2007 годах жители Хабаровского края, нуждающиеся в высокотехнологич-
ной медицинской помощи, направлялись на лечение в федеральные специализирован-
ные медицинские учреждения.

Следует отметить, что оплата проезда на лечение в федеральные специализирован-
ные медицинские учреждения гражданам, имеющим право на получение государствен-
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ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляется в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 864 только железнодорожным транспортом, что привело к увеличению затрат крае-
вого бюджета на оплату проезда на лечение тяжелых больных, детей-инвалидов,
имеющих противопоказания для проезда железнодорожным транспортом.

5. Строительство федеральных центров высокотехнологичной медицинской по-
мощи осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 марта 2006 года № 139 «О строительстве федеральных центров высо-
ких медицинских технологий».

В указанное постановление Правительства Российской Федерации неоднократно
вносились изменения сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

Так, пунктами 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от
20 марта 2006 года № 139 были предусмотрены введение в 2006 году в эксплуатацию
4 федеральных центров высоких медицинских технологий в городах Астрахани, Пензе,
Краснодаре и Чебоксарах и завершение строительства в 2007 году еще 4 центров в го-
родах Красноярске, Тюмени, Хабаровске и Москве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2006 года № 417
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта
2006 года № 139, и на 2007 год установлен срок ввода в эксплуатацию 7 федеральных
центров (Астрахань, Пенза, Краснодар, Чебоксары, Красноярск, Тюмень и Хабаровск);
на 2008 год - одного Федерального научно-клинического центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии (г. Москва).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года
№ 267 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 20 марта 2006 года № 139 и установлены сроки ввода в эксплуатацию в 2007 году
4 федеральных центров (Астрахань, Краснодар, Пенза и Чебоксары) вместо преду-
смотренных ранее 7 центров.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года
№ 805 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 20 марта 2006 года № 139, и предусмотрен ввод в эксплуатацию в 2007 году
только 3 федеральных центров (Астрахань, Пенза, Чебоксары) и в 2008 году - 11 фе-
деральных центров, в том числе 4 центра, строящихся с 2006 года (Хабаровск, Тю-
мень, Краснодар, Красноярск), и 7 новых центров (Барнаул, Владивосток, Калинин-
град, Новосибирск, Пермь, Челябинск, Смоленск).

Формирование бюджетных заявок на предоставление субвенций
на финансирование оплаты труда медицинских работников, полнота поступления,

целевое и эффективное использование средств, выделенных на финансирование
оплаты труда медицинских работников в рамках реализации ПНП «Здоровье»

Несвоевременное поступление в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования нормативных правовых документов, устанавливающих срок, поря-
док представления и форму бюджетных заявок на перечисление субвенции на оплату
дополнительной медицинской помощи из бюджета территориального фонда учрежде-
нию здравоохранения, ограничило возможность учреждений здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации представить в январе 2006 года в территориальные фонды
ОМС бюджетные заявки в срок.

Так, заявки на январь 2006 года Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области (далее - ТФОМС Пензенской области) были направлены
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в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 23 января 2006 года, Хаба-
ровским краевым фондом обязательного медицинского страхования - 24 января 2006 года.

Начиная с февраля 2006 года, бюджетные заявки представлялись учреждениями
здравоохранения в территориальные фонды ОМС и, соответственно, территориальны-
ми фондами ОМС в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в ус-
тановленные сроки.

С апреля 2006 года бюджетные заявки ряда учреждений здравоохранения Пензен-
ской области, направляемые в ТФОМС Пензенской области, не соответствовали форме,
установленной приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния от 21 марта 2006 года № 37. Бюджетная заявка на перечисление субвенции на опла-
ту дополнительной медицинской помощи МУЗ «Тамалинская ЦРБ» на август 2007 года
была представлена в ТФОМС Пензенской области без подписи главного врача и глав-
ного бухгалтера соответствующего учреждения здравоохранения.

В законах субъектов Российской Федерации о бюджете территориальных фондов
ОМС на 2006 и 2007 годы средства субвенций на выполнение государственного зада-
ния по оказанию дополнительной медицинской помощи не утверждены. Изменения по
объемам субвенций на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
первичной медико-санитарной помощи вносились соответствующими законами.

Так, законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года № 1179-ЗПО «О внесе-
нии изменений в закон Пензенской области «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Пензенской области на 2006 год» объем субвен-
ций на финансовое обеспечение государственного задания на оказание первичной
медико-санитарной помощи утвержден в сумме 131541,7 тыс. рублей, исходя из факти-
ческих поступлений по итогам 11 месяцев 2006 года. Законом Пензенской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Пензенской области за 2006 год» сумма поступлений указанных субвенций ут-
верждена в размере 144115,8 тыс. рублей, расходы - 142427,7 тыс. рублей.

Законом Пензенской области от 9 июля 2007 года № 1322-ЗПО «О внесении изме-
нений в закон Пензенской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2007 год» объем субвенций по до-
ходам утвержден в сумме 151670,0 тыс. рублей, по расходам - 153358,1 тыс. рублей
(с учетом остатка на 1 января 2007 года в размере 1688,1 тыс. рублей).

В ноябре 2007 года на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края
в установленном порядке внесен законопроект «О внесении изменений в закон Хаба-
ровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год», пре-
дусматривающий средства на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание дополнительной медицинской помощи в сумме 125300 тыс. рублей.

В проекте закона Хабаровского края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год» в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года № 184-ФЗ субвенции на финансирование государствен-
ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи предусмотрены
в сумме 512033 тыс. рублей.

Ввиду позднего принятия нормативных правовых актов, регламентирующих
оформление трудовых отношений и порядок ведения Федерального регистра, первое
перечисление субвенций Федеральным фондом обязательного медицинского страхо-
вания на банковские счета ТФОМС Пензенской области было произведено 27 января
2006 года (12197,2 тыс. рублей), 26 февраля 2006 года (12513,6 тыс. рублей) и в пе-
риод с 24 по 29 марта 2007 года (13393, 5 тыс. рублей), то есть на 1-4 дня позже сро-
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ков, установленных пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851 (до 25 числа).

В результате средства на финансирование расходов по оказанию дополнитель-
ной медицинской помощи за январь 2006 года в сумме 11774,5 тыс. рублей были на-
правлены ТФОМС Пензенской области 40 учреждениям здравоохранения в период
со 2 по 6 февраля 2006 года, то есть в нарушение сроков, установленных пунктом 7
Правил (до конца месяца, в котором подана заявка).

Средства субвенций использовались в пределах 80 % от общей суммы полученных
средств.

Неполное использование учреждениями здравоохранения полученных субвенций
объясняется отпускными периодами медицинских работников, оказывающих первич-
ную медицинскую помощь.

В 2006 году на оплату дополнительной медицинской помощи учреждениями здра-
воохранения Пензенской области израсходовано 142427,7 тыс. рублей, или 83,9 % от
суммы средств, перечисленных им ТФОМС Пензенской области, за 9 месяцев
2007 года - 92900,3 тыс. рублей, или 81 % от суммы перечисленных им средств. Воз-
врат неиспользованных средств по итогам 2006 года составил 27418,7 тыс. рублей, или
16,1 %, за 9 месяцев 2007 года - 23777,4 тыс. рублей, или 16,5 процента.

В 2006  году в Хабаровском крае израсходовано 157910,7  тыс.  рублей,  или 80,7  %  от
суммы средств, перечисленных Краевым фондом обязательного медицинского страхова-
ния, за 9 месяцев 2007 года - 115908,8 тыс. рублей, или 76,3 % от суммы перечисленных
средств. Возврат неиспользованных средств по итогам 2006 года составил 34585,1 тыс.
рублей, или 19,3 %, за 9 месяцев 2007 года - 26744,4 тыс. рублей, или 23,7 процента.

Объем субвенций, израсходованных учреждениями здравоохранения Чувашской Рес-
публики, составил 155450,4 тыс. рублей, или 81,8 % от суммы перечисленных им средств.

Субвенции на оплату дополнительной медицинской помощи поступали на счета
территориальных фондов ОМС в проверенных регионах в 2006 году и проверяемом пе-
риоде 2007 года в размере 100 % от заявленной потребности в зависимости от наличия
остатков ранее полученных средств, возвращенных учреждениями здравоохранения на
счета территориальных фондов ОМС.

Выборочной проверкой установлено, что отдельными учреждениями здравоохра-
нения Пензенской области возврат неиспользованных средств осуществлялся в нару-
шение сроков, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2005 года № 851 и от 28 декабря 2006 года № 825, в 2006 и 2007 годах.

В нарушение срока, установленного приказом Минздравсоцразвития России от
22 мая 2006 года № 367, отчет об использовании средств в августе 2006 года МУЗ
«Шемышейская ЦРБ» и МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» был представлен в ТФОМС Пензенской
области 18 сентября 2006 года.

Кроме того, в проверяемом периоде 2007 года территориальными фондами ОМС
отчетность по использованию средств федерального бюджета на выполнение государ-
ственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи представлялась
в порядке и по форме, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от
22 мая 2006 года № 367, положения которого регулировали вопросы реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851, утра-
тившего силу в связи со вступлением в действие постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825.

С начала реализации ПНП «Здоровье» наметилась тенденция к укреплению кадрового
потенциала первичного медицинского звена, повышению уровня их заработной платы.
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Так, в Хабаровском крае в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличилась чис-
ленность врачей-терапевтов участковых с 356 до 429 человек, или на 20,5 %, врачей-
педиатров участковых - с 267 до 311 человек (16,5 %), медицинских сестер участковых
врачей-терапевтов участковых - с 366 до 445 человек (21,6 %), медицинских сестер
участковых врачей-педиатров участковых - с 261 до 310 человек (18,8 процента).

С января по октябрь 2007 года увеличилась численность врачей с 751 до 773 чело-
век, или на 2,9 %, из них: врачей-терапевтов участковых - с 429 до 436 человек (1,6 %);
врачей-педиатров участковых - с 311 до 313 человек (0,6 %); врачей общей практики -
с 11 до 24 человек (2,2 раза).

Увеличение численности медицинских работников Хабаровского края произошло
в основном за счет передачи полномочий муниципальных образований по оказанию
первичной медико-санитарной помощи ведомственным учреждениям здравоохранения.
Укомплектованность специалистами участковой службы возросла до 80 %, коэффици-
ент совместительства снизился с 1,73 до 1,3.

Коэффициент совместительства среди врачей «узких» специальностей в 2004-
2006 годах изменялся мало и составил в 2004 году 1,6, в 2005 году - 1,64, в 2006 году - 1,63.

С начала реализации ПНП «Здоровье» в Хабаровском крае среднемесячная заработная
плата медицинских работников участковой службы в 2006 году по сравнению с 2005 годом
увеличилась: участковых врачей - в 1,78 раза (с 11827,91 рубля до 21065,8 рубля), участко-
вых медицинских сестер - в 1,66 раза (с 6754,1 рубля до 11214,1 рубля).

Среднемесячная заработная плата врачей («узких» специалистов) и медицинских
сестер в 2006 году увеличилась по сравнению с 2005 годом в 1,2 раза (с 11861,24 рубля
до 14289,75 рубля) и в 1,15 раза (с 6814,43 рубля до 7846,69 рубля), соответственно.

Рост среднемесячной заработной платы персонала лечебных учреждений Хабаров-
ского края за счет средств ОМС в 2006 году по сравнению с 2005 годом составил: вра-
чей - в 1,25 раза (с 10993,8 рубля до 13696,3 рубля); среднего медицинского персонала -
в 1,24 раза (с 6793,82 рубля до 8444,1 рубля); младшего медицинского персонала -
в 1,3 раза (с 3687,52 рубля до 4804,2 рубля).

В Пензенской области в 2006 году численность медицинского персонала, оказы-
вающего первичную медико-санитарную помощь, увеличилась с 1294 до 1616 человек,
или на 24,9 %, в том числе: врачей-терапевтов участковых - с 328 до 431 человека
(31,4 %); врачей-педиатров участковых - с 269 до 280 человек (4,1 %); врачей общей
практики - с 42 до 63 человек (50 %); всего медицинских сестер - с 655 до 842 человек
(28,5 %), из них: медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых - с 320
до 460 человек (43,7 %); медицинских сестер участковых врачей-педиатров участко-
вых - с 265 до 278 человек (4,9 %); медицинских сестер врачей общей практики - с 70
до 104 человек (48,6 процента).

Укомплектованность врачами первичного звена здравоохранения увеличилась с
74 % до 91 %, коэффициент совместительства снизился и составил 1,04 в 2007 году.
Коэффициент совместительства педиатров равен 1,0.

В ходе реализации ПНП «Здоровье» на 254 человека увеличилось количество меди-
цинских сестер участковых, укомплектованность должностей составила 92,4 процента.

При этом обеспеченность врачами «узких» специальностей осталась на уровне
2004 года и составила 25,7 на 10 тыс. населения.

Средняя заработная плата медицинских работников Пензенской области составила
за 9 месяцев 2007 года 5992,4 рубля и увеличилась в 1,8 раза по отношению к IV квар-
талу 2005 года. При этом средняя заработная плата врачей составила 11457,6 рубля и
увеличилась в 2 раза. Из них заработная плата участковых врачей увеличилась в 3 раза
и составила в 2007 году 15802,2 рубля, врачей скорой помощи - 16625,2 рубля.
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Заработная плата среднего медицинского персонала составила в 2007 году 6126,8 руб-
ля и увеличилась по сравнению с IV  кварталом 2005  года в 1,8  раза.  Из них заработная
плата участковых медсестер составила 8622,1 рубля и увеличилась в 2,6 раза. При этом за-
работная плата младшего медицинского и административно-хозяйственного персонала
увеличилась 1,5 раза и составила 2781,6 рубля и 4290,6 рубля, соответственно.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в пери-
од с января по декабрь 2006 года произошло увеличение численности участковых ме-
дицинских работников: врачей - на 8,7 %, медицинских сестер - на 7,5 процента.

Наибольшая динамика увеличения численности медицинских работников пер-
вичного звена за год (более 20 % от первоначальной численности медицинских ра-
ботников по состоянию на 1 января 2006 года) наблюдалась в Калужской, Киров-
ской, Пензенской, Свердловской, Смоленской, Тюменской и Ульяновской областях,
Республике Саха (Якутия).

Вместе с тем снижение числа медицинских работников первичного звена здраво-
охранения произошло в Астраханской (19,2 %), Белгородской (1,8 %) и Мурманской
(5,9 %) областях, республиках Дагестан (14,5 %) и Ингушетия (31,6 %), Ханты-
Мансийском автономном округе (11,6 процента).

В 2007 году численность медицинских работников, оказывающих первичную ме-
дицинскую помощь, составила по состоянию на 1 января 2007 года 149782 человека, из
них: 71002 врача и 78780 медицинских сестер, на 1 августа 2007 года - 150161 человек,
в том числе: 71136 врачей, 79025 медицинских сестер.

Уменьшение численности медицинского персонала по состоянию на 1 января
2007 года на 1676 человек связано с тем, что из Федерального регистра исключены: ме-
дицинские учреждения, не относящиеся к медицинским учреждениям муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации (ОАО «РЖД»), врачи, у которых от-
сутствует сертификат специалиста, врачи с малокомплектными участками.

В течение 2006 года на счет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования поступило средств федерального бюджета на сумму 15400000 тыс. рублей,
перечислено территориальным фондам ОМС 14624429,6 тыс. рублей, или 95 %. Пере-
числено территориальными фондами ОМС в лечебно-профилактические учреждения
14448379,1 тыс. рублей, что составило 98 % от суммы перечисленных средств на счета
территориальных фондов. В 2006 году лечебно-профилактическими учреждениями на
счета территориальных фондов ОМС возвращены неиспользованные субвенции в сум-
ме 2796442 тыс. рублей, или 19,1 процента.

По состоянию на 1 октября 2007 года на счет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования поступили средства федерального бюджета в сумме
15567385 тыс. рублей, перечислено в территориальные фонды ОМС 11223903,2 тыс. руб-
лей, или 72,1 %. Перечислено территориальными фондами ОМС в лечебно-профилак-
тические учреждения 10221366,6 тыс. рублей, или 91,1 % от суммы перечисленных
средств на счета территориальных фондов ОМС. За 9 месяцев 2007 года лечебно-
профилактическими учреждениями на счета территориальных фондов ОМС возвраще-
ны неиспользованные субвенции в сумме 1794052,2 тыс. рублей.

Неисполненные назначения в 2006 и 2007 годах возникли в связи с неукомплекто-
ванностью медицинскими кадрами ЛПУ, отсутствием медицинского персонала по бо-
лезни, нахождении в отпусках, в том числе учебных.

Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2006 год», на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой ме-
дицинской помощи предусмотрено 5142761,9 тыс. рублей.
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В 2006 году расходы Росздрава по денежным выплатам медицинскому персоналу
ФАПов и скорой медицинской помощи составили 4107027,6 тыс. рублей, или 79,86 % к
утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2006 год, расходы субъектов Российской
Федерации - 3248361,4 тыс. рублей, или 79 % к сумме перечисленных субсидий в ре-
гионы, расходы учреждений здравоохранения - 3071293,3 тыс. рублей. Неиспользован-
ные средства в сумме 1035734,3 тыс. рублей, или 20,1 %, возвращены в доход бюджета.

В 2006 году Росздравом дополнительные субсидии в сумме 8944,60 тыс. рублей были
направлены в 4 субъекта Российской Федерации по их просьбе (Астраханская область -
2354,3 тыс. рублей, Калужская область - 4887,6 тыс. рублей, Карачаево-Черкесская Рес-
публика - 891,9 тыс. рублей и Ненецкий автономный округ - 810,8 тыс. рублей).

В 2007 году на основании казначейского уведомления от 29 января 2007 года
№ 061/003 Росздраву разрешено распределять, как распорядителю и получателю
средств федерального бюджета, лимиты бюджетных обязательств и объем финансиро-
вания расходов для осуществления платежей за счет средств федерального бюджета.

Перечисление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в I квартале
2007 года Росздравом произведено в сумме 2772105,0 тыс. рублей платежными пору-
чениями от 7 и 8 февраля 2007 года, на II квартал 2007 года - в сумме 596088,1 тыс.
рублей платежными поручениями от 14 и 15 мая 2007 года, то есть в середине II квар-
тала 2007 года.

Всего за 9 месяцев 2007 года Росздравом перечислено субъектам Российской Феде-
рации 4910942,3 тыс. рублей, или 44,3 % от объема бюджетных ассигнований, утвер-
жденного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» и сводной
бюджетной росписью (11088420,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов учреждениями здравоохранения на осуществление денежных
выплат по итогам 9 месяцев 2007 года составило 4883347 тыс. рублей, или 94,4 % от
суммы перечисленных им субсидий.

Проверка показала, что в адрес Росздрава поступали письма от субъектов Россий-
ской Федерации о выделении дополнительного объема субсидий по причине увеличе-
ния численности указанных категорий медицинских работников и незначительного ос-
татка средств субсидий.

Так, 5 субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Краснодарский
край, Калужская и Кемеровская области, Ямало-Ненецкий автономный округ) обрати-
лись с просьбой о выделении дополнительного объема субсидий в общей сумме
71993,9 тыс. рублей. По объяснению субъектов Российской Федерации денежные выпла-
ты, предоставленные этим субъектам во II квартале 2007 года, в основном использованы
в мае 2007 года, и остаток неиспользованных субсидий на 1 июня 2007 года был незна-
чителен. В перечисленных регионах, по сравнению с 2006 годом, произошло увеличение
численности медицинских работников: в Республике Башкортостан - с 4403 до
4544 человек, или на 3,2 %; Краснодарском крае - с 4241 до 4575 человек, или 7,8 %; Ке-
меровской области - с 2428 до 2430 человек; или 0,1 %; Ямало-Ненецком автономном
округе - с 569 до 597 человек, или 4,9 %. Дополнительные средства в сумме 71993,9 тыс.
рублей направлены в данные субъекты Российской Федерации 22 июня 2007 года.

Минздравсоцразвития России письмом от 29 октября 2007 года № 261 внесены
изменения по сводной бюджетной росписи 2007 года в связи с одобрением проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2007 год», согласно которому субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов и скорой меди-
цинской помощи уменьшены на сумму 2772105,0 тыс. рублей.
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Вместе с тем данным письмом направление использования образовавшейся эконо-
мии бюджетных средств не определено.

Согласно отчетным данным Росздрава, по состоянию на 1 января 2007 года числен-
ность медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров
и медицинских сестер скорой медицинской помощи, имеющих право на денежные вы-
платы, в Российской Федерации составила 134278 человек. По состоянию на 1 октября
2007 года их численность увеличилась на 4942 человека, или на 3,5 %, и составила
139220 человек.

Проверкой в субъектах Российской Федерации установлено, что постановлениями
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2005 года № 328 и от
29 декабря 2006 года № 341 утверждены порядок предоставления средств из республи-
канского бюджета Чувашской Республики на денежные выплаты за счет субсидий,
предоставляемых на эти цели из федерального бюджета, и сроки предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отчетов о
расходовании предоставленных средств в Минздравсоцразвития Чувашии (ежемесячно,
не позднее 5 числа текущего месяца).

Выборочной проверкой соблюдения сроков представления учреждениями здраво-
охранения в Минздравсоцразвития Чувашии указанных отчетов установлено, что в ав-
густе 2006 года из 26 медицинских учреждений 7 учреждений представили отчеты о
расходах на выплаты за июль с нарушением сроков, или без указания даты, без подписи
руководителя и главного бухгалтера, без печати. В октябре 2006 года из 26 медицин-
ских учреждений 9 учреждений представили отчеты о расходах на выплаты за сентябрь
только путем передачи факса.

Отчеты о расходах Чувашской Республики на осуществление денежных выплат
указанным категориям медицинских работников представлялись в Росздрав в установ-
ленные сроки (ежемесячно, до 15 числа месяца) и по установленной форме.

В Чувашской Республике в период с июля по декабрь 2006 года численность меди-
цинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи
снизилась с 722 до 676 человек, или на 6,3 %. Снижение произошло за счет уменьше-
ния численности медицинских сестер с 71 до 48 человек, или на 47,9 %, акушерок - с 46
до 45 человек, или на 2,2 %, фельдшеров - с 38 до 28 человек, или на 35,7 %, заведую-
щих фельдшерско-акушерскими пунктами - с 567 до 555 человек, или на 2,3 процента.

Однако за 9 месяцев 2007 года наблюдается рост численности медицинских сестер
с 48 до 72 человек, или на 33,3 %, акушерок - с 45 до 62 человек, или на 37,8 %, фельд-
шеров - с 28 до 90 человек, или на 221,4 процента.

В период с января по декабрь 2006 года численность медицинского персонала ско-
рой медицинской помощи увеличилась с 699 до 769 человек, или на 10 %, в том числе:
врачей - на 4,8 %; фельдшеров - на 12,1 %. Однако численность медицинских сестер
снизилась с 24 до 23 человек, или на 4,2 процента.

За 9 месяцев 2007 года численность медицинского персонала скорой медицинской
помощи увеличилась с 768 до 788 человек, или на 3,7 %, в том числе: медицинских сес-
тер - с 23 до 25 человек, или на 8,7 %; фельдшеров - с 592 до 606 человек, или на 2,4 %;
врачей - с 153 до 157 человек, или на 2,6 процента.

В Хабаровском крае численность медицинского персонала фельдшерско-
акушерских пунктов в 2006 году по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 8,3 %, в
2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 5,6 %. В 2006 году по сравнению
с 2005 годом увеличилась численность медицинского персонала скорой медицинской
помощи, в том числе: врачей - на 1,5 %; среднего медицинского персонала - на 8,7 %.
Коэффициент совместительства составил: врачей - 1,52; медицинских сестер - 1,44.
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Формирование заявок на закупку и поставку диагностического оборудования
для организации первичной медико-санитарной помощи в целях обеспечения

муниципальных учреждений, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей
для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации, целевое

и эффективное использование средств федерального бюджета, выделенных
на их приобретение в рамках реализации ПНП «Здоровье»

1. Выборочными проверками формирования заявок субъектов Российской Федера-
ции на поставку диагностического оборудования для организации первичной медико-
санитарной помощи установлено,  что в 2006  году изменения в заявки субъектов Рос-
сийской Федерации вносились неоднократно на основании запросов Росздрава в связи
с уточнением перечня поставляемого диагностического оборудования и его стоимости
по итогам проведенных Росздравом конкурсов.

Так, заявка Чувашской Республики направлялась письмами от 24 декабря 2005 года
№ 08/10-1809 и 17 января 2006 года № 08/10-227. Скорректированная заявка Чуваш-
ской Республики направлена в Росздрав письмом от 20 марта 2006 года № 08/10-1530.

Первоначальная заявка на диагностическое оборудование и санитарный транспорт
министерством здравоохранения Хабаровского края направлена в Росздрав письмом от
12 января 2006 года № 5-96. Уточненные заявки направлены в Росздрав письмами от
6 марта 2006 года № 5.3-1154, от 10 марта 2006 года № 5.3-1196, от 21 марта 2006 года
№ 2.1-1370 и от 21 марта 2006 года № 5.3-1331 (на автомашины).

Фактически формирование заявок на оснащение учреждений здравоохранения ди-
агностическим оборудованием в 2006 году осуществлялось на основании перечня диаг-
ностического оборудования, предложенного Росздравом.

При формировании бюджетных заявок на оснащение муниципальных учреждений
здравоохранения диагностическим оборудованием на 2007 год также осуществлялись
их корректировки с учетом объема средств, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 868, и по итогам проведен-
ных Росздравом конкурсов.

Так, на основании представленных лечебно-профилактическими учреждениями
заявок на медицинское оборудование и санитарный автотранспорт Минздравсоцразви-
тия Чувашии были составлены сводные заявки, которые направлены в Росздрав пись-
мами от 25 октября 2006 года № 08/15-5657 и от 9 ноября 2006 года № 08/15-6018.
В связи с выделением дополнительных средств представленные заявки были скоррек-
тированы (письма Минздравсоцразвития Чувашии от 9 ноября 2006 года № 08/15-6003
и от 8 декабря 2006 года № 08/15-6595). Дополнительные заявки направлены Мин-
здравсоцразвития Чувашии в Росздрав (письма от 10 августа 2007 года № 08/15-4912,
от 3 октября 2007 года № 08/15-5972).

Формирование заявок субъектов Российской Федерации на поставку автомобилей
скорой медицинской помощи и реанимобилей в 2006-2007 годах осуществлялось в со-
ответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 года № 871 и от 30 декабря 2006 года № 867.

В письме Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006 года № 375-МЗ внима-
ние субъектов Российской Федерации было обращено на необходимость предусмотреть
в 2007 году средства на оформление получаемого санитарного автотранспорта в
ГИБДД и обязательное страхование автогражданской ответственности.

В ходе выборочной проверки формирования заявок субъектов Российской Федера-
ции на поставку санитарного автотранспорта и реанимобилей в 2006-2007 годах уста-
новлено, что в Хабаровском крае заявка формировалась с учетом его износа, который
на 1 января 2006 года составил от 60 % до 100 %. В 2007 году с учетом обновления ав-
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топарка скорой медицинской помощи в Хабаровском крае в рамках ПНП «Здоровье»
средний износ санитарного автотранспорта снизился и составил 55,8 процента.

В 2006 году для станций и отделений скорой медицинской помощи Пензенской об-
ласти получено 98 санитарных автомобилей, что позволило на 69,5 % обновить имею-
щийся санитарный автотранспорт, работающий по оказанию скорой медицинской по-
мощи населению.

2. Централизованные закупки медицинского оборудования и санитарного авто-
транспорта в рамках реализации ПНП «Здоровье» обеспечивались за счет средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных Росздраву как государственному заказчику в
объеме, установленном федеральными законами от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2006 год» и от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2007 год».

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение статьи 21 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. федеральных
законов от 31 декабря 2005 года № 207-ФЗ, от 27 июля 2006 года № 142-ФЗ) извещение от
5 февраля 2007 года № 248к-1000 о проведении конкурса на закупку рентгеновского обо-
рудования для амбулаторно-поликлинических учреждений содержит неполную информа-
цию об условиях государственного контракта, а именно отсутствуют:

- сведения о количестве поставляемого товара с разбивкой по позициям и его крат-
кие характеристики (пункт 4, подпункт 4);

- порядок подачи заявок на участие в конкурсе (пункт 4, подпункт 9);
- срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (пункт 4, под-

пункт 13).
При этом цена государственного контракта с учетом стоимости поставляемых товаров

и расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание по данному критерию имеет
«вес» 0,7, или 70 %. Обоснование определения размера весового критерия отсутствует.

Также следует отметить, что в нарушение статьи 28 пункта 7 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» до настоящего
времени Правительством Российской Федерации не разработан порядок оценки заявок
на участие в конкурсе.

Анализ структуры закупаемого оборудования показал, что в связи с образовавшей-
ся экономией при проведении конкурсных торгов в 2007 году закуплено диагностиче-
ское оборудование в большем объеме, чем было предусмотрено. Общее количество за-
купленного оборудования увеличилось на 3343 единицы, то есть на 19,7 % от первона-
чально предусмотренного, а его общая стоимость увеличилась на 12174,1 тыс. рублей,
то есть на 0,08 процента.

По итогам конкурсных торгов Росздравом с поставщиками в истекшем периоде 2007 года
заключено 103 государственных контракта на общую сумму 15388306,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2007 года субъектам Российской Федерации поставлено
13452 единицы оборудования, что составляет 66,2 % от предусмотренного. В указан-
ный период общая сумма средств, перечисленных по заключенным государственным
контрактам, составила 8461564,6 тыс. рублей (55 % от общей стоимости контрактов).

По данным оперативной информации, по состоянию на 30 ноября 2007 года субъ-
ектам Российской Федерации было отгружено 20192 единицы оборудования, что со-
ставляет 99,4 % от общего объема закупки.

Проверкой установлено, что Росздравом не осуществлялся должный контроль ис-
полнения поставщиками условий по заключенным государственным контрактам. В ре-
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зультате нарушался график поставок диагностического оборудования и санитарного
автотранспорта. Указанные недостатки препятствовали своевременному вводу обору-
дования и санитарного автотранспорта в эксплуатацию и, следовательно, его эффек-
тивному использованию.

Так, в рамках государственного контракта от 30 марта 2007 года № 04/60 кабинеты
флюорографические передвижные с цифровым флюорографом КФП-Ц (на базе авто-
мобиля КАМАЗ с модульным кузовом),  предусмотренные к поставке в Республику
Мордовия в мае,  фактически поставлены в июле;  предусмотренные к поставке в Рес-
публику Башкортостан в июле, фактически поставлены в октябре 2007 года.

В рамках государственного контракта от 30 марта 2007 года № 04/74 кабинеты
маммографические передвижные КМП-КАМАЗ-«РП» при сроке поставки по отгрузоч-
ной разнарядке - июнь 2007 года, были поставлены в ГУЗ Свердловский областной он-
кологический диспансер в августе 2007 года.

В Хабаровский край поставка 19 единиц эндоскопического оборудования произве-
дена на 2  месяца позже планового срока (в сентябре вместо июля 2007  года),  маммо-
графа - на 3 месяца позже (в октябре вместо июля 2007 года). Полностью отгруженное
(письмо ФГУ «Российское объединение «Медтехснаб» от 17 октября 2007 года № 1075)
и запланированное к поставке в середине октября 2007 года диагностическое оборудо-
вание - эндоскопическое (поставщик ООО «Медиа сервис АБВ»), рентгенологическое
(ЗАО «ММЗ «Вымпел»), лабораторное (ООО «Био-Рад Лаборатории») - по состоянию
на 12 ноября 2007 года не поступило.

Кроме того, в сентябре 2007 года ожидалась поставка в Хабаровский край 33 авто-
мобилей скорой медицинской помощи марки УАЗ. По состоянию на 12 ноября
2007 года осуществлена поставка 18 автомобилей (на 2 месяца позже), из них 15 авто-
мобилей ошибочно поставлены в г. Владивосток, по вопросу их переправки в г. Хаба-
ровск велись переговоры с представителем поставщика. Шесть автомобилей (из 18 ав-
томобилей)  поставлены без документов,  в связи с чем не были приняты к бухгалтер-
скому учету и поставлены на учет в ГАИ.

В Чувашской Республике два кабинета флюорографических подвижных с цифро-
вым флюорографом КФП-Ц (на базе автомобиля КАМАЗ с модульным кузовом), пре-
дусмотренные графиком поставки в июле, фактически поставлены в конце сентября
2007 года. Система диагностическая ультразвуковая Logiq 100, предусмотренная гра-
фиком к поставке в июле, фактически поставлена в октябре 2007 года.

В то же время без нарушения общего срока исполнения обязательств по контракту
в ряде случаев простой неустановленного оборудования составляет более месяца.

Например, по государственному контракту от 30 марта 2007 года № 04/49 флюоро-
граф малодозовый цифровой ФЦ-01 «Электрон» был поставлен в МУЗ «Сусуманская
ЦРБ» (Магаданская область) в июне, а введен в эксплуатацию в октябре 2007 года.
По государственному контракту от 30 марта 2007 года № 04/67 универсальный рентге-
нодиагностический аппарат с усилителем рентгеновского изображения и дистанционно
управляемым столом-штативом в составе системы рентгеновской WINMIND поставлен
в МУЗ КБ ПО Автоприбор и Точмаш (Владимирская область)  в июле,  а введен в экс-
плуатацию в сентябре 2007 года.

В 2007 году имелись случаи поставки диагностического оборудования в муници-
пальные образования субъектов Российской Федерации без сопровождающих лиц
(представителя поставщика). В этом случае акты приема-передачи передавались грузо-
получателям (муниципальным учреждениям здравоохранения) частично оформленны-
ми (только с подписью поставщика).
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Так,  в районы Ульчский и Амурский (с.  Эльбан),  г.  Комсомольск-на-Амуре Хаба-
ровского края диагностическое оборудование доставлено без представителя поставщи-
ка. После подписания акты приемки-передачи диагностического оборудования направ-
лены поставщику по адресу, указанному на транспортной таре (на адрес железнодо-
рожной отгрузочной станции в связи с отсутствием юридического адреса поставщика).
В результате отправленные акты приемки-передачи диагностического оборудования
были утеряны и спустя 2 месяца после повторного оформления направлены на юриди-
ческий адрес поставщика.

Отмечались факты поставок медицинского оборудования с заводскими дефектами.
Например, в Пензенской области неоднократно отмечались неисправности элек-

трокардиографов моделей МАК 1200 SТ (General  Electrical  Systems Information Tech-
nologies, Германия, Индия) - поставщик ЗАО «МедСтор», МАК 500 (General Electrical
Systems Information Technologies, Германия, Индия) - поставщик ЗАО «МедСтор»,
Cardiovit АТ-2 (Standard Schiller, Швейцария) - поставщик ООО «РИПЛ». Из 156 элек-
трокардиографов, поступивших в Пензенскую область в 2006 году и в истекший пе-
риод 2007 года, 31 аппарат вышел из строя. По причине неисправности электрокар-
диографы простаивали от 10 дней до 2,5 месяца. Основной причиной выхода из строя
являлась поломка кабеля пациента, гарантия на который составляла 3 месяца с мо-
мента поставки. В связи с этим учреждениями здравоохранения кабели пациента для
электрокардиографов приобретались за счет собственных средств. В остальных слу-
чаях поломок неисправные аппараты отправлялись в адрес поставщика, которым про-
водился гарантийный ремонт.

Отмечены частые поломки кабинетов флюорографических моделей АФФ-Медикар
производства ЗАО «ММЗ Вымпел» (поставщик - ЗАО «ММЗ Вымпел»). Основными
причинами неисправности являлись: неисправность компьютера, подъемника, блока
управления, отопителя, блока питания фургона. Гарантийный ремонт был проведен.
Вместе с тем простои в период эксплуатации передвижных флюорографических уста-
новок составляли от 25 до 180 дней (в МУЗ «Каменская ЦРБ» кабинет флюорографиче-
ский АФФ-Медикар из-за неисправности не использовался 115 дней, в МУЗ «Нижне-
ломовская ЦРБ» - 25 дней, в МУЗ «Сердобская ЦРБ» - 103 дня, в Кузнецкой городской
больнице - 180 дней).

В Хабаровском крае маммограф рентгеновский компьютеризированный трехре-
жимный МР-01-«ТМО» поступил в МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3»
г. Хабаровска 18 октября 2006 года (на 3 месяца позже). Введен в эксплуатацию только
25 декабря 2006 года, так как при монтаже были выявлены заводские дефекты, которые
устранены за счет завода-изготовителя. Передан в муниципальную собственность
5 марта 2007 года. В 2006 году проведено 19 исследований, в январе-марте 2007 года -
1067 исследований. В марте 2007 года аппарат вновь вышел из строя.

Условиями раздела 7 государственных контрактов предусмотрен технический
контроль и инспекция качества оборудования. Пунктом 7.1 установлено, что заказ-
чик (Росздрав) имеет право осуществлять инспектирование производства оборудо-
вания на заводе-изготовителе, а также выборочную проверку качества поставляемо-
го оборудования.

Однако в 2007 году Росздрав не применял предусмотренное указанным разделом
право, то есть не осуществлял инспектирование производства оборудования на заводе-
изготовителе, а также выборочную проверку качества поставляемого оборудования.

В 2006-2007 годах имели место поставки диагностического оборудования в учреж-
дения здравоохранения субъектов Российской Федерации, включенные в заявки субъ-
ектов Российской Федерации, но не входящие в перечень, утвержденный приказами
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Минздравсоцразвития России от 28 июня 2006 года № 505 и от 7 мая 2007 года № 319,
когда заявки субъектов Российской Федерации на 2006 год и на 2007 год были уже
сформированы и заключены государственные контракты.

Например, в рамках государственного контракта от 30 марта 2007 года № 04/74 ка-
бинеты маммографические передвижные КМП-КАМАЗ-«РП» были распределены и
поставлены: в ОГУЗ Свердловской области «Областной онкологический диспансер» -
1 единица; в ГУ Больница № 3, г. Грозный, - 1 единица. Государственным контрактом
от 2 августа 2007 года № 04/720 предусмотрена поставка 1 кабинета флюорографиче-
ского передвижного с цифровым флюорографом КФП-Ц (на базе автомобиля КАМАЗ с
модульным кузовом) в ОГУЗ Ярославской области «Областной противотуберкулезный
диспансер» (г. Ярославль).

Следует отметить, что в 2007 году Росздрав письмами от 5 сентября 2007 года
№ 10-02/04-7218П и от 11 декабря 2007 года № 10-02/04-11043П обращался в Мин-
здравсоцразвития России по внесению дополнений в перечень учреждений, утвержден-
ный приказом Минздравсоцразвития России от 7 мая 2007 года № 319. Однако соответ-
ствующие изменения в указанный приказ Минздравсоцразвития России внесены не бы-
ли. В результате нарушен пункт 2 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2005 года № 867 и от 30 декабря 2006 года № 868.

3. В рамках ПНП «Здоровье» Росздравом в 2006 году на поставку автомобилей ско-
рой медицинской помощи и реанимобилей было заключено 5 государственных кон-
трактов на общую сумму 3596689,1 тыс. рублей. В 2006 году в рамках заключенных
государственных контрактов было закуплено 6815 единиц автотранспорта, или 112,4 %
от планового значения.

В 2007 году Росздравом на поставку санитарного автотранспорта, в том числе реа-
нимобилей, заключено 10 государственных контрактов на общую сумму 3884646,7 тыс.
рублей, или 99,6 % от объема, утвержденного Федеральным законом от 19 декабря
2006 года № 238-ФЗ.

В ходе выборочной проверки заключенных государственных контрактов установле-
но, что в государственных контрактах от 16 мая 2007 года № 04/340, от 16 мая 2007 года
№ 04/341 и от 15 августа 2007 года № 04/834 в приложении № 1 «Спецификация», в гра-
фе 1.1 «наименование санитарного автотранспорта (марка, модель)» не указаны ни мар-
ка, ни модель санитарного автотранспорта. В государственном контракте от 15 августа
2007 года № 04/836 в приложении № 1 «Спецификация», в графе 1.1.1 «наименование
санитарного автотранспорта (марка, модель)» не указаны ни марка, ни модель санитар-
ного автотранспорта, а в подпункте 1.2.4.1 «аппарат ингаляционного наркоза газовой
смесью кислорода и закиси азота» отсутствует цена за единицу оборудования.

Кассовые расходы на момент проверки составляли 2374957,7 тыс. рублей, или
61,1 % от общей суммы заключенных контрактов. Низкий показатель кассовых расхо-
дов связан с неправильным оформлением документов, подтверждающих факт поставки
санитарного автотранспорта ООО Торговый дом «Русские машины».

В ходе проверки установлено, что в 2007 году в рамках заключенных государст-
венных контрактов закуплено 6429 единиц автотранспорта, или 106,1 % от планового
значения. На момент проверки в субъекты Российской Федерации поставлено
5416 единиц санитарного автотранспорта, или 84,2 % от общего количества автотранс-
порта, закупленного на основании государственных контрактов.

Выборочными проверками установлены факты неисправностей и нарушения ком-
плектации автомобилей скорой медицинской помощи. Вместе с тем с отдельными по-
ставщиками не был решен вопрос о проведении гарантийного ремонта.
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В 2007 году при приемке МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Хабаров-
ска 14 автомобилей марки ГАЗ установлено, что у 10 автомобилей (71,4 %) предусмот-
ренные комплектацией автомашины домкраты отсутствуют, в неисправном состоянии
находятся дефибрилляторы, кроме того, сертификационные документы не заверены.
По состоянию на 20 октября 2007 года по 7 автомашинам дефекты устранены, а по
3 автомашинам указанные замечания остались.

При этом поставщик не уполномочил своего представителя на территории Хаба-
ровского края на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ближайший сер-
висный центр по ремонту автомобилей марки ГАЗ находится в Амурской области.

В 2006-2007 годах в Хабаровском крае в период эксплуатации полученных в 2006 году
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Хабаровска 16 автомобилей скорой меди-
цинской помощи марки ГАЗ проводился ремонт ходовой части, звуковой и световой сиг-
нализации. При эксплуатации обнаружены заводские дефекты дефибрилляторов (ремонт -
от 17 до 30 дней), редуктора кислородного баллона (ремонт - 7 дней), редуктора ингалято-
ра КРИ-1 (ремонт - 14 дней), пульсоксиметра «ПО-02» (ремонт - 20 дней), частые обрывы
проводов электрокардиографов ЭКЗТ-01-«Р-Д» (ремонт - от 7 до 30 дней).

Кроме того, до истечения нормативного срока эксплуатации этих автомобилей вы-
явлены неисправности узлов и деталей автомобилей, в том числе течь водяного насоса
(7 автомобилей), нарушение герметичности пластмассовых бачков радиаторов (10 ав-
томобилей), расслоение ремней вентилятора, выработка на маховике и нажимном диске
сцепления от трения фрикционных накладок ведомого диска сцепления (3 автомобиля),
поломка вилок включения сцепления (16 автомобилей), течь главного и рабочего ци-
линдра сцепления (9 автомобилей), поломка нижней части рычага переключения ко-
робки передач (12 автомобилей), преждевременный выход из строя фланцев ведущего
переднего моста (12 автомобилей), течь смазки заднего моста через сальник ступицы
(16 автомобилей), поломка и проседание рессор переднего моста (16 автомобилей),
течь амортизаторов (16 автомобилей), поломка кронштейна крепления рулевого меха-
низма (4 автомобиля), выход из строя замков зажигания (16 автомобилей), выход из
строя блока управления (4 автомобиля), поломка ручек замков дверей (16 автомоби-
лей), поломка перемещения боковой двери (16 автомобилей).

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению субъектов Российской Федерации, целевое и эффективное

использование средств федерального бюджета, выделенных на финансирование
обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью

в рамках реализации ПНП «Здоровье»
Проверкой в Росздраве вопросов оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи населению Российской Федерации установлено следующее.
В Положение о Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному раз-

витию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2004 года № 325, внесены изменения постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 октября 2006 года № 635, согласно которым исключены функ-
ции Росздрава по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Вместе с тем в 2007 году согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2007 года № 213-р в ведение Росмедтехнологии передано 38 феде-
ральных медицинских учреждений Росздрава. Оставшиеся 23 федеральные специализи-
рованные медицинские учреждения, подведомственные Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию, оказывают населению Российской Федера-
ции высокотехнологичную медицинскую помощь.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года № 266
«Об оказании в 2007 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» предусмотрено фи-
нансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации медицинскими учреждения-
ми, находящимися в ведении Росздрава, ФМБА, РАМН и Росмедтехнологии, а также
медицинских учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, участвующих в выполнении государственного зада-
ния на условиях софинансирования.

Государственные задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
и нормативы финансовых затрат по профилям высокотехнологичной медицинской по-
мощи доводились до Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию и подведомственных ему медицинских учреждений, начиная со II квартала
2006 года, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 марта
2006 года № 220 «Об оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских
учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и соци-
альному развитию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской
академии медицинских наук, во II-IV кварталах 2006 года».

В 2006-2007 годах приказами Минздравсоцразвития России и письмами Росмед-
технологии осуществлялась многократная ежеквартальная корректировка показателей
государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Минздравсоцразвития России квоты, определяющие количество больных в субъек-
тах Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
утверждались несвоевременно, на I квартал 2006 года утверждены 6 февраля 2006 года,
на II-IV кварталы 2007 года - 7 мая 2007 года.

В результате несвоевременно доводились государственные задания на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи до подведомственных Росздраву учреждений
здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь; несвое-
временно доводилась до регионов информация о выделенных квотах, что затрудняло
работу органов управления здравоохранением в планировании объемов ее оказания в
разрезе профилей медицинской помощи и ограничивало возможность больных в свое-
временном ее получении.

В 2006 году и I квартале 2007 года высокотехнологичная медицинская помощь ока-
зывалась в 61 учреждении здравоохранения, подведомственном Росздраву, со II квар-
тала 2007 года - в 23 учреждениях.

Для повышения доступности, улучшения качества высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации предусмотрено увеличение финанси-
рования высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ПНП «Здоровье».

Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2006 год» Росздраву утверждены расходы на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в сумме 6128482,7 тыс. рублей. Исполнение составило
6096430,2 тыс. рублей, или 99,5 %. В 2006 году по сравнению с 2005 годом лимиты
бюджетных обязательств 61 федеральному учреждению Росздрава увеличены на
1722166,9 тыс. рублей, или на 39,4 процента.

Федеральным законом от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2007 год» Росздраву средства на высокотехнологичную медицинскую помощь не
предусмотрены.
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Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в 2007 году осущест-
влялось через Росмедтехнологии. Уточненной бюджетной росписью (по состоянию на
1 октября 2007 года) Росздраву предусмотрены средства федерального бюджета на ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 2551731,9 тыс. рублей.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом лимиты бюджетных обязательств на высо-
котехнологичную медицинскую помощь 23 федеральным учреждениям Росздрава уве-
личены на 652033,1 тыс. рублей, или на 34,3 %, и составили 2550998,4 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2007 года исполнение составило 1607185,5 тыс. рублей, или 63 процента.

В 2006 году по сравнению с 2005 годом по 61 учреждению Росздрава плановые
квоты высокотехнологичной медицинской помощи увеличены на 2819 больных, или на
3,4 %, фактическое количество пролеченных больных увеличилось на 6699 человек,
или на 8 процентов.

Анализ использования квот по субъектам Российской Федерации показал, что Мин-
здравсоцразвития России и Росмедтехнологии при планировании по регионам квот на
оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помо-
щи недостаточно увязаны основополагающие показатели, а именно: заявки регионов
с численностью населения, нуждающегося в высокотехнологичной медицинской по-
мощи, и возможность региона оказывать отдельные виды дорогостоящей медицинской
помощи в своем или близлежащих регионах.

В 2006-2007 годах квоты по оказанию высокотехнологичной медицинской по-
мощи в ряде субъектов Российской Федерации не были использованы в полном объ-
еме. При этом Росздравом принимались недостаточные меры по использованию
квот в полном объеме.

Так, в 2006 году в 40 субъектах квоты использованы от 31,6 % (Томская область) до
99,3 % (Пермская область), за 9 месяцев 2007 года в 70 субъектах годовые квоты ис-
пользованы в объеме от 26,4 % (Республика Алтай) до 96,9 % (Ленинградская область).

В 2006 году квоты не были использованы в полном объеме: в Сибирском федераль-
ном округе на 90,6 % (Томская область - 31,6 %, Таймырский автономный округ -
46,9 %, Кемеровская область - 47,4 %, Эвенкийский автономный округ - 50 % и др.) и
Дальневосточном федеральном округе на 91,8 % (Амурская область - 73,3 %, Хабаров-
ский край - 75,6 % и др.). Невыполнение квот связано со значительными транспортны-
ми расходами пациентов, направляемых на лечение в учреждения (клиники НИИ) здра-
воохранения федерального подчинения.

В то же время в 2006-2007 годах в ряде субъектов Российской Федерации квоты по
оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи использованы сверх ут-
вержденных объемов: в 2006 году - в 39 субъектах от 100,2 % (Калининградская об-
ласть) до 210,2 % (Чукотский автономный округ), за 9 месяцев 2007 года - в 18 субъек-
тах Российской Федерации от 101 % (Республика Башкортостан) до 1650 % (Корякский
автономный округ - 33 квоты из 2 плановых на 2007 год).

Проведенный анализ распределения квот показал, что по ряду субъектов Россий-
ской Федерации плановые квоты на 2006 год утверждены в меньшем объеме по срав-
нению с 2005 годом, но при этом использованы в объеме свыше 100 процентов.

Например, в Санкт-Петербурге при плане 10079 квот (99,5 % к 2005 году) исполь-
зовано 16711 квот, или 165,8 % к выделенным квотам; в Республике Калмыкия при
плане 264 квоты (84,3 %) использовано 286 квот (108,3 %); в Кировской области при
плане 1324 квоты (77,7 %) использовано 1692 квоты (127,8 %); в Ханты-Мансийском
автономном округе при плане 216 квот (59,3 %) использовано 333 квоты
(154,2 процента).
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Анализ планового задания по квотам по 23 учреждениям Росздрава показал, что
при снижении плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи в
2006 году (27977 больных) по отношению к 2005 году (28725 больных) на 2,6 % объем
фактически оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в 2006 году составил
29551 больной, или 106,8 % к фактическому исполнению за 2005 год (27681 больной).

За 9 месяцев 2007 года выполнение планового задания по 23 учреждениям Росздра-
ва составило 70 % к плану на 2007 год, 101,5 % - к плану за 9 месяцев 2007 года.

В 2006 году по 23 учреждениям здравоохранения Росздрава использование квот
составило в 6 субъектах Российской Федерации от 0 % (Агинский Бурятский авто-
номный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский авто-
номный округ) до 29,8 % (Хабаровский край), в 51 субъекте Российской Федерации -
от 30,4  %  (Алтайский край)  до 100  %  (Ненецкий автономный округ и Республика
Калмыкия), в 35 субъектах Российской Федерации - от 100,2 % (Саратовская область)
до 300 % (Чукотский автономный округ). За 9 месяцев 2007 года выполнение годово-
го государственного задания по квотам по 31 субъекту Российской Федерации соста-
вило от 26,4 % до 74,4 процента.

Проверка показала, что утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от
11 сентября 2007 года № 590 порядок сбора и предоставления отчетности (учетная
форма № 025/у-ВМП, форма № 67) не предусматривает предоставление Росздраву от-
четности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи подведомственны-
ми учреждениями для обобщения и проведения анализа. Сбор отчетности осуществля-
ется Росмедтехнологии.

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи установлено недостаточное
информационное взаимодействие между федеральными специализированными медицин-
скими учреждениями и территориальными органами управления здравоохранением.

Росздрав не имеет данных о сроках ожидания граждан Российской Федерации на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных специали-
зированных медицинских учреждениях. В связи с этим проанализировать срок ожида-
ния очереди граждан Российской Федерации на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи не представляется возможным.

Выборочный анализ исполнения высокотехнологичной медицинской помощи по
отдельным профилям в 61 федеральном учреждении Росздрава показал следующее.

В 2006 году по сравнению с 2005 годом произошло увеличение квот по отдельным
профилям высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: нейрохирургия -
на 5,5 %, сердечно-сосудистая хирургия - на 7,5 %, офтальмология - 10,1 %, абдоми-
нальная хирургия - на 15 %, урология - 15,7 %, онкология - 16,8 %, трансплантация -
18,7 %, челюстно-лицевая хирургия - 28,2 %, травматология и ортопедия - 31,8 %, тора-
кальная хирургия - 35,9 процента. При этом снижение объема высокотехнологичной
медицинской помощи произошло по профилю акушерство и гинекология на 8,8 %
(с 1445 квот в 2005 году до 1318 квот в 2006 году).

Выборочный анализ выполнения высокотехнологичной медицинской помощи по
отдельным профилям 23 учреждениями здравоохранения показал, что в 2007 году
плановый объем высокотехнологичной медицинской помощи увеличился по сравне-
нию с фактическим исполнением за 2006 год по отдельным профилям высокотехно-
логичной медицинской помощи от 8,3 % (торакальная хирургия) до 94,1 % (травма-
тология и ортопедия).

При этом снижение планового объема составило по профилям: абдоминальная хи-
рургия - 19,2 %; урология - 7,5 %; акушерство и гинекология - 39,5 %; гастроэнтероло-
гия - 25,2 процента.
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Следует отметить, что на момент проверки проектом приказа Минздравсоцразвития
России «Об оказании в 2008 году высокотехнологичной медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета» объем государственного задания на 2008 год по числу
пролеченных больных в подведомственных Росздраву 23 федеральных медицинских
учреждениях составляет 27938 больных, или на 14,2 % меньше государственного зада-
ния 2007 года (32553 больных).

Так, государственное задание на 2008 год установлено ниже по сравнению с
2007 годом по отдельным профилям: абдоминальная хирургия - 71,6 %; сердечно-
сосудистая хирургия - 85,1 %; урология - 79,3 %; нейрохирургия - 92,6 %; онкология -
71 %; гастроэнтерология - 64 % и др.

Согласно данным Росздрава, государственное задание на высокотехнологичную
медицинскую помощь на 2008 год составляет 58,6 % от существующей возможности
учреждений Росздрава в оказании высокотехнологичной медицинской помощи
(50485 больных) и 56,2 % - от заявки по финансированию (5272964,5 тыс. рублей).

Выборочной проверкой отчетности установлено, что в 2005-2006 годах по отдель-
ным федеральным учреждениям Росздрава, оказывающим высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, данные по плановому количеству квот и выбывших больных в го-
довой отраслевой статистической отчетности формы № 62 «Сведения об оказании и
финансировании медицинской помощи населению» и формы № 67-ФСМУ-с «Сведения
о предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи федеральным специали-
зированным медицинским учреждением» не совпадают.

Так, отражены различные данные по плановому количеству квот и пролеченным
больным в отраслевых отчетных формах № 62 и № 67 за 2005 год 7 федеральных учре-
ждений Росздрава, за 2006 год - 8 федеральных учреждений Росздрава.

Выборочная проверка обеспеченности населения Хабаровского края высокотехно-
логичной медицинской помощью показала, что общая потребность в 2005-2006 годах и
за 9 месяцев 2007 года в высокотехнологичной медицинской помощи удовлетворена на
34,2 %, 60,6 % и 89,1 %, соответственно.

Наиболее востребованными профилями высокотехнологичной медицинской помо-
щи для населения Хабаровского края являются: офтальмология (выделено 61,6 % от
потребности), сердечно-сосудистая хирургия (60,2 %), нейрохирургия (28,6 процента).

Проверка, проведенная в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики,
показала, что выделенные квоты для лечения взрослого населения Чувашской Респуб-
лики по таким видам, как абдоминальная, челюстно-лицевая хирургия, комплексное
лечение ожогов использованы не в полном объеме.

При этом в 2006 году квотами было обеспечено только 76,7 % от общей потребно-
сти населения в высокотехнологичной медицинской помощи, в 2007 году обеспечен-
ность квотами составила 97,6 процента.

Сверх выделенных квот получают лечение больные по профилям:  сердечно-
сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, офтальмология.

Остается нерешенной проблема аллотрансплантации органов. Потребность Респуб-
лики в данном виде лечения составляет 4 человека в год (на начало 2007 года в Респуб-
ликанском центре гемодиализа находилось на лечении 88 больных). В течение 2007 года
хирургические вмешательства по аллотрансплантации органов не проводились.

В 2006-2007 годах предоставление населению Чувашской Республики высокотех-
нологичной медицинской помощи осуществлялось также за счет средств республикан-
ского бюджета. В 2006 году за счет указанных средств специализированную медицин-
скую помощь в федеральных учреждениях здравоохранения по профилям, не включен-
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ным в перечень высокотехнологичной медицинской помощи, получили 73 человека,
в том числе 32 ребенка, за 9 месяцев 2007 года - 72 человека, в том числе 43 ребенка.

При этом по ряду других профилей высокотехнологичной медицинской помощи
выделенные квоты использованы не в полном объеме в связи с отдаленностью регио-
нов, высокой стоимостью проезда, невостребованностью отдельных видов медицин-
ской помощи.

Сроки ожидания на госпитализацию больных в федеральных центрах по отдельным
профилям высокотехнологичной медицинской помощи составляют: сердечно-
сосудистая хирургия - 1-2 месяца; травматология и ортопедия - от 2 до 10 месяцев; ней-
рохирургия - от 2 до 6 месяцев; офтальмология - от 1 до 3 месяцев.

Целевое и эффективное использование средств федерального бюджета,
выделенных на финансирование строительства новых федеральных медицинских

центров в рамках ПНП «Здоровье»
В целях обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью пас-

портом национального проекта предусмотрено строительство 15 федеральных центров
высоких медицинских технологий, финансирование которых в 2006 году предусмотре-
но в объеме 12,6 млрд. рублей, в 2007 году - 19,4 млрд. рублей.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию определено
государственным заказчиком строительства федеральных центров высоких медицин-
ских технологий.

Функции заказчика-застройщика по строительству указанных федеральных центров
возложены на федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция едино-
го заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» (далее - ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава»).

На основании пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от
20 марта 2006 года № 139 «О строительстве федеральных центров высоких медицин-
ских технологий» Росздрав передал органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации часть своих полномочий по строительству нулевого цикла и другим
работам на основании соглашений, заключенных между Росздравом и субъектами Рос-
сийской Федерации, участвующими в строительстве федеральных центров высоких ме-
дицинских технологий.

Проектная документация выполняется по условиям Росздрава, при этом субъекты
Российской Федерации должны провести совместно с победителем конкурса на проек-
тирование, строительство, поставку и монтаж медицинских модульных блоков (Госу-
дарственное предприятие «Внешнеторговое объединение «Техноинторг») согласование
разработанной проектно-сметной документации с уполномоченными органами, Глав-
госэкспертизой России и передачу согласованной документации Росздраву и ФГУП
«ДЕЗЗ Росздрава».

Сроки выполнения проектных работ нулевого цикла и окончание проектных работ
нулевого цикла «Рабочая документация» - февраль 2006 года.

Начало поставки и монтаж модульных блоков - май 2006 года, окончание и сдача
объекта - декабрь 2006 года.

На момент проверки нормативные правовые акты по порядку передачи федераль-
ных центров высоких медицинских технологий в федеральную собственность и в веде-
ние Росздрава отсутствуют.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 года
№ 139 утвержден перечень 8 федеральных центров, строительство которых финансиру-
ется за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию
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Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год, в размере 12,6 млрд.
рублей, в том числе: г. Астрахани - 2,05 млрд. рублей; г. Краснодару - 2,05 млрд. руб-
лей; г. Красноярску - 1,025 млрд. рублей; г. Пензе - 2,05 млрд. рублей; г. Тюмени -
1,025 млрд. рублей; г. Хабаровску - 1,025 млрд. рублей; г. Чебоксарам - 2,05 млрд. руб-
лей;  г.  Москве -  1,325  млрд.  рублей.  В объем финансирования включены средства на
осуществление проектно-изыскательских работ.

В 2006 году кассовое исполнение указанных расходов на строительство федеральных
центров высоких медицинских технологий составило 3196531,70 тыс. рублей, или 25,37 %
к объему, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2007 года остатки средств, не использованных на строи-
тельство указанных федеральных центров, составили 9403468,3 тыс. рублей.

Неполное освоение выделенных в 2006 году средств федерального бюджета связа-
но с поздним проведением Росздравом конкурса на определение генеральной подряд-
ной организации по проектированию и строительству федеральных центров высоких
медицинских технологий.

Первый конкурс по выбору генеральной подрядной организации был объявлен
19 декабря 2005 года. Извещение было опубликовано в информационно-аналитическом
бюллетене «Конкурсные торги», выпуск 26 (194).

Проведение вышеназванного конкурса осуществлялось Росздравом с нарушением
требований, установленных Федеральным законом от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд».

Так, опубликованное извещение в информационно-аналитическом бюллетене
«Конкурсные торги» от 19 декабря 2005 года № 26с-434 не содержало в полном объеме
сведений, перечень которых установлен пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от
6 мая 1999 года № 97-ФЗ:

- сведения об условиях государственного контракта (сведения о виде и количестве
поставляемых товаров и месте их доставки,  виде работ и месте их выполнения,  виде
услуг и месте их оказания и другие);

- сведения о сроках поставок товаров (работ, услуг);
- требования к участникам открытого конкурса, установленные организатором от-

крытого конкурса;
- срок заключения государственного контракта.
Были поданы две заявки на участие в конкурсе: Государственное предприятие

«Внешнеэкономическое объединение «Техноинторг» и Федеральное государственное
унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами
Президента Российской Федерации».

По результатам рассмотрения двух заявок на участие в конкурсе и проведенных
экспертиз конкурсная комиссия пришла к выводам, что заявки представлены с сущест-
венными нарушениями, а именно: предложен ввод в эксплуатацию только двух объек-
тов из четырех, сертификаты и регистрационные удостоверения на медицинское обо-
рудование представлены не полностью (25 % и 35 %, соответственно, от оборудования,
представленного к заявке), медицинское оборудование, представленное для оснащения
центра сердечно-сосудистой хирургии, имеет существенные отклонения от техниче-
ских требований (по 9 и по 17 позициям), прочие нарушения.

Таким образом, ни один из участников конкурса не предложил полностью удовле-
творяющую всем условиям конкурса заявку.

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ
«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
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услуг для государственных нужд» и пунктом 3.6.6 конкурсной документации конкурс-
ной комиссией 25 мая 2006 года все заявки на участие в конкурсе были отклонены.
Конкурс был признан несостоявшимся (протокол заседания конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурсов от 25 мая 2006 года № 11/26с-434).

Повторное проведение вышеназванного конкурса осуществлялось Росздравом с на-
рушением требований, установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд».

Так, опубликованное извещение в информационно-аналитическом бюллетене
«Конкурсные торги» не содержало в полном объеме сведения, перечень которых уста-
новлен Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»:

- о предмете государственного и муниципального контракта с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (пункт 4 статьи 21);

- о месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (пункт 5 статьи 21).
Конкурсная документация была получена 14 организациями. Однако заявка на уча-

стие в конкурсе была представлена только одной организацией (Государственным
предприятием «Внешнеторговое объединение «Техноинторг»), входящей в систему
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

В соответствии с частью 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», в связи с наличием только одной
заявки, поданной на участие в конкурсе, конкурс был признан несостоявшимся.

Вместе с тем указанная конкурсная заявка признана конкурсной комиссией Рос-
здрава соответствующей требованиям конкурсной документации (пункт 2 протокола
конкурсной комиссии 18/223к-595 от 21 сентября 2006 года) и в соответствии с
пунктом 12 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» с Государственным предприятием «Внешне-
торговое объединение «Техноинторг», как единственным участником конкурса, был
заключен Росздравом государственный контракт № 04/1609 от 2 октября 2006 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая
2007 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 марта 2006 года № 139» в 2007 году на строительство строящихся с 2006 года
и новых федеральных центров высоких медицинских технологий были доведены лими-
ты капитальных вложений в сумме 19400000 тыс. рублей, в том числе: г. Астрахани -
102700 тыс. рублей; г. Барнаулу - 2069300 тыс. рублей; г. Владивостоку - 2069300 тыс.
рублей; г. Калининграду - 2442100 тыс. рублей; г. Красноярску - 1255600 тыс. рублей;
г. Новосибирску - 2156300 тыс. рублей; г. Пензе - 120600 тыс. рублей; г. Перми -
2442100 тыс. рублей; г. Смоленску - 2069300 тыс. рублей; г. Тюмени - 960300 тыс. руб-
лей; г. Хабаровску - 1270300 тыс. рублей; г. Челябинску - 2442100 тыс. рублей.

По состоянию на 30 ноября 2007 года финансирование федеральных центров высо-
ких медицинских технологий, строительство которых начато в 2006 году и ввод в экс-
плуатацию планировался первоначально в 2007 году (согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 20 марта 2006 года № 139 в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2006 года № 417), составило
6368954,28 тыс. рублей, или 42,50 %, в том числе:
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- г. Астрахань - 1342892,58 тыс. рублей, или 62,38 % (предусмотрен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию 25 декабря 2007 года);

- г. Красноярск - 709851,52 тыс. рублей, или 31,13 % (предусмотрен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию 30 октября 2008 года);

- г. Пенза - 1636067,55 тыс. рублей, или 75,37 % (предусмотрен срок ввода объекта
в эксплуатацию 14 декабря 2007 года);

- г. Тюмень - 621893,32 тыс. рублей, или 31,32 % (предусмотрен срок ввода объекта
в эксплуатацию 14 ноября 2008 года);

- г. Хабаровск - 743346,92 тыс. рублей, или 31,09 % (предусмотрен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию 14 ноября 2008 года);

- г. Чебоксары - 659844,84 тыс. рублей, или 33,11 % (предусмотрен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию 25 декабря 2007 года);

- г. Краснодар - 655057,56 тыс. рублей, или 32,57 % (предусмотрен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию 31 марта 2008 года).

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2007 года № 267 в 2007 году начато строительство новых 7 федеральных
центров высоких медицинских технологий, на которые выделены средства в сумме
15690500 тыс. рублей, ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2008 году, в том числе:

- г. Барнаул - 2069300 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года профинан-
сировано 619749,25 тыс. рублей, или 29,95 %, срок ввода объекта - 1 декабря
2008 года);

- г. Владивосток - 2069300 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года про-
финансировано 620019,21 тыс. рублей, или 29,96 %, срок ввода объекта - 1 октября
2008 года);

- г. Калининград - 2442100 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года про-
финансировано 660038,56 тыс. рублей, или 27,03 %, срок ввода объекта - 15 июня
2008 года);

- г. Новосибирск - 2156300 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года про-
финансировано 632662,45 тыс. рублей, или 29,34 %, срок ввода объекта - 1 ноября
2008 года);

- г. Пермь - 2442100 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года профинан-
сировано 686865,74 тыс. рублей, или 28,13 %, срок ввода объекта - 31 декабря
2008 года);

- г. Смоленск - 2069300 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года профи-
нансировано 620019,21 тыс. рублей, или 29,96 %, срок ввода объекта - 31 декабря
2008 года);

- г. Челябинск - 2442100 тыс. рублей (по состоянию на 30 ноября 2007 года профи-
нансировано 725581,08 тыс. рублей, или 29,75 %, срок ввода объекта - 1 октября
2008 года).

По состоянию на 30 ноября 2007 года по вышеназванным федеральным центрам
высоких медицинских технологий велись проектно-изыскательские работы.

С учетом переходящих объектов, согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2007 года № 805, в 2008 году предусмотрен ввод в экс-
плуатацию 11 федеральных центров высоких медицинских технологий (Барнаул, Вла-
дивосток, Калининград, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Смоленск, Тю-
мень, Хабаровск, Челябинск).

Проверкой установлено, что Росздравом только 3 октября 2006 года было утвер-
ждено задание на проектирование надземной части 7 федеральных центров высоких
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медицинских технологий из модульных блоков, оснащенных медицинским оборудова-
нием, мебелью и инвентарем.

При этом основные исходные данные (исходно-разрешительная документация, ге-
неральный план, конструктивные и технологические решения, медицинское газоснаб-
жение, решения по водопроводу и канализации и т. д.) были переданы ФГУП «ДЕЗЗ
Росздрава» в субъекты Российской Федерации в октябре-ноябре 2006 года.

Приложение к конструктивным решениям, сертификаты на проектируемое обору-
дование, мероприятия по противопожарной защите, заключения соответствующих над-
зорных органов (санитарно-эпидемиологические заключения, заключения градострои-
тельной комиссии, заключения экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы, МЧС России) были переданы в субъекты Российской Федерации в ноябре-
декабре 2006 года, что явилось одной из основных причин постоянного переноса сро-
ков ввода объектов в эксплуатацию.

Учитывая, что проектное решение федерального центра в г. Краснодаре было раз-
работано с учетом требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, возводимым
в сейсмоопасных районах, потребовало проведение дополнительной экспертизы, что и
привело к задержке с получением положительного заключения Главгосэкспертизы Рос-
сии № 173-07/ГГЭ-4309/05, которое было получено только 22 марта 2007 года, чем и
вызвано позднее утверждение проекта строительства.

Выборочной проверкой установлено, что титульные списки переходящей строй-
ки на 2007 год по 7 федеральным центрам высоких медицинских технологий утвер-
ждены 15 марта 2007 года в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной
программой на 2007 год (непрограммная часть - распоряжение 18 июля 2006 года
№ 1022-р) с учетом утвержденной проектно-сметной документации и заключения
Главгосэкспертизы России.

Согласно утвержденному Росздравом титульному списку начинающейся стройки
по федеральным центрам г. Пензы, г. Красноярска и г. Хабаровска ввод планировался в
III квартале 2007 года, однако на момент проверки, 1 декабря 2007 года, объекты не
были введены в эксплуатацию.

Выборочной проверкой реализации государственного контракта № 04/1609 от
2 октября 2006 года в части выполнения работ по устройству конструкций нулевого
цикла зданий федеральных центров установлено следующее.

На момент проверки в наличии имелись 3 акта приемки-передачи внутриплоща-
дочных дорог и площадок, мест для складирования и конструкций фундаментов под
монтаж модульных блоков в городах Пензе,  Астрахани,  Чебоксарах,  готовых к сдаче
в эксплуатацию в 2007 году.

Процент технической готовности строительства 7 федеральных центров высоких
медицинских технологий, строящихся с 2006 года, составлял: г. Астрахани - 64,32 %,
г. Красноярска - 31,36 %, г. Пензы - 77,38 %, г. Тюмени - 31,64 %, г. Хабаровска -
31,36 %, г. Чебоксар - 40 %, г. Краснодара - 32,89 процента.

По объектам, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2008 году, финансиро-
вание (аванс) составило 28,16 %, в том числе: г. Барнаула - 26,74 %, г. Владивостока -
25,71 %, г. Калининграда - 28,53 %, г. Новосибирска - 28,52 %, г. Перми - 29,23 %,
г. Смоленска - 28,46 %, г. Челябинска - 30 процентов.

Имеет место низкий процент обеспечения модульными блоками строящихся объек-
тов. По состоянию на 30 ноября 2007 года общее количество модульных блоков, из ко-
торых должны быть смонтированы центры, составляло:

-  г.  Пенза -  необходимо 327 шт.,  изготовлено -  327 шт.,  поставлено -  327 шт.,  или
100 %, смонтировано - 327 шт., или 100 %;
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- г. Астрахань - необходимо 327 шт., изготовлено - 306 шт., или 93,6 %, поставле-
но - 244 шт., или 74,6 % к необходимому количеству модулей и 79,7 % к изготовленно-
му количеству модулей, смонтировано - 195 шт., или 59,6 % к необходимому для ввода
в эксплуатацию и 79,9 % к поставленному количеству модулей;

- г. Чебоксары - необходимо 383 шт., изготовлено - 360 шт., или 93,9 % к необ-
ходимому количеству модулей, поставлено - 207 шт., или 54,1 % к необходимому
количеству модулей и 57,5 % к изготовленному количеству модулей, смонтирова-
но -  60  шт.,  или 15,7  % к необходимому количеству модулей и 28,9  % к поставлен-
ному количеству модулей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23 августа 2007 года № 532 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской
Федерации в отношении медицинских модулей» ставка ввозной таможенной пошлины
на медицинские модульные блоки для строительства и монтажа федеральных центров
высоких медицинских технологий установлена в размере 5 процентов.

Согласно пункту 4 вышеназванного постановления оно вступает в силу по истече-
нии 2 месяцев со дня официального опубликования. Документ был опубликован
27 августа 2007 года и вступил в силу с 28 октября 2007 года.

В соответствии с условиями государственного контракта от 2 октября 2007 года
№ 04/1609 на проектирование, строительство, поставку и монтаж медицинских мо-
дульных блоков, оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем для
7 федеральных центров высоких медицинских технологий, Росздрав осуществляет оп-
лату за поставленные медицинские модульные блоки после получения счета-фактуры и
товаросопроводительных документов.

Из-за позднего принятия вышеназванного постановления Правительства Россий-
ской Федерации и вступления его в силу по истечении 2 месяцев оформленные к оплате
счета-фактуры по поставленным модульным блокам генеральной подрядной организа-
цией начали направляться в Росздрав только в ноябре 2007 года.

Проверкой в регионах вопросов строительства федеральных центров установлено,
что проектирование нулевого цикла федерального центра сердечно-сосудистой хирур-
гии в г. Хабаровске началось в 2006 году.

Министерством строительства Хабаровского края в Росздрав направлялись письма
(от 18 октября 2006 года № 11-3704, 19 октября 2006 года № 3713, 29 ноября 2006 года
№ 11-1697/12) с требованием предоставления недостающих исходных данных для
своевременной разработки и выдачи рабочей проектной документации (плана располо-
жения выпусков всех инженерных систем из первого этажа в подвал с точными привяз-
ками к осям, схемы расположения опорных элементов контейнера с указанием точного
расстояния между этими элементами (для уточнения расстановки опорных колонн), га-
баритов лифтов, размеров приямков в подвале под лифтами, мест установки конденса-
торов, уровня шума при их работе, планов расположения сантехнического оборудова-
ния и трубопроводов по этажам и в подвале и др.).

В письме от 8 мая 2007 года № 4.1.2.9-5401 также отмечалось, что с переносом сро-
ка передачи объекта под монтаж модульных блоков с 20 апреля 2007 года на 3 апреля
2008 года, в связи с наличием риска разрушения конструкций фундамента под влияни-
ем климатических факторов в условиях Дальнего Востока появилась необходимость
выполнения работ по утеплению монолитной плиты перекрытия, фундаментов, вре-
менному отоплению выполненных конструкций фундамента и цокольного этажа, что
увеличило сроки проектирования и объем затрат краевого бюджета. При этом источни-
ки финансирования по возмещению затрат на обеспечение консервации и сохранности
объекта незавершенного строительства не определены.
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Росздрав письмом от 4 июня 2007 года № 10-02/04-4366П «О строительстве феде-
рального центра высоких медицинских технологий» сообщил, что расходы на консер-
вацию строительной площадки (нулевого цикла) за счет федерального бюджета не
осуществляются.

По состоянию на 1 октября 2007 года выполнено работ на сумму 262,967 млн. руб-
лей, или 44,7 % к проектной стоимости строительства (588,297 млн. рублей), 50,6 % к
стоимости строительно-монтажных работ (519,728 млн. рублей), 89,3 % к объему фи-
нансирования из краевого бюджета с начала 2006 года (294,635 млн. рублей). Без учета
стоимости работ после возведения надземной части готовность нулевого цикла на
1 ноября 2007 года составляла 83,2 %. По состоянию на 12 ноября 2007 года работа по
строительству нулевого цикла продолжалась.

На строительство нулевого цикла из бюджета Пензенской области в 2006 году и
проверяемом периоде 2007 года израсходовано 335931,8 тыс. рублей.

В соответствии с обязательствами, принятыми в рамках соглашения, ГУ «УКС
Пензенской области» в октябре 2006 года получены и направлены в Росздрав необхо-
димые согласования с санитарно-эпидемиологической службой, управлением по техно-
логическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Пензенской области, ГУ
МЧС России по Пензенской области.

Согласно подпункту 1.4 пункта 1 соглашения субъект (Пензенская область) в срок
до 27 апреля 2007 года обеспечивает передачу Росздраву и Дирекции единого заказчи-
ка-застройщика строительной площадки с выполненным на ней фундаментом. Однако
срок сдачи нулевого цикла был пролонгирован до 4 июля 2007 года дополнительным
соглашением от 23 апреля 2007 года № 04/247.

Причины переноса срока обусловлены задержкой ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» инфор-
мации о предоставлении нагрузок, исходных данных для проектирования нулевого
цикла и внутриплощадочных инженерных сетей.

В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 соглашения, согласно которому субъ-
ект обязан предупредить в письменном виде Росздрав и Дирекцию о независящих от
субъекта обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемой работы
либо создают невозможность ее завершения в срок, ГУ «УКС Пензенской области»
неоднократно письменно сообщал Росздраву, что отсутствие информации о нагрузках
на фундаменты затягивает сроки разработки проектной документации и вызывает
опасения по качественному и своевременному выполнению строительно-монтажных
работ по нулевому циклу.

В свою очередь, ОАО «Пензгражданпроект» неоднократно обращалось к Главному
архитектору проекта ООО «TRANSUMED», генеральному директору ООО «МОЭЛС
строй», директору ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» о предоставлении необходимых для проек-
тировок сведений.

Однако ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» выдал институту ОАО «Пензгражданпроект» на-
грузки только 19 июня 2007 года, что повлекло за собой перенос срока сдачи нулевого
цикла. При этом следует отметить, что направляемые сведения о нагрузках неодно-
кратно подвергались изменениям.

Таким образом, сдача нулевого цикла состоялась согласно акту приемки-передачи
внутриплощадочных дорог и площадок, мест складирования и конструкций фундамен-
тов под монтаж модульных блоков только 25 июля 2007 года. Недоработки были уст-
ранены согласно актам приемки-передачи 1 августа 2007 года и 6 августа 2007 года.

На дату проверки на строительную площадку было поставлено 285 модулей, из них
смонтировано 266. Планируемая дата сдачи объекта Государственной комиссии пере-
несена с 30 ноября 2007 года на 14 декабря 2007 года.
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Дополнительным соглашением от 23 мая 2007 года № 04/348 к соглашению
№ 04/1710 между Федеральным агентством по здравоохранению и социальному разви-
тию и Правительством Чувашской Республики о строительстве федерального центра
«Травматологии, ортопедии и эндопротезирования» в г. Чебоксарах от 1 ноября
2006 года срок передачи Росздраву и ФГУП «Дирекция единого заказчика-застройщика
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» строительной
площадки с выполненными на ней фундаментами перенесен с 15 мая 2007 года на
4 сентября 2007 года.

Комиссия, назначенная приказом ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» от 27 сентября
2007 года № 48, произвела освидетельствование выполненных работ и установила,
что по состоянию на 10 октября 2007 года на объекте выполнены работы по устрой-
ству конструкций нулевого цикла здания, внутриплощадочных дорог, мест для
стоянок крана, и объект готов к монтажу надземной части здания; исполнительная
документация по нулевому циклу в наличии. Ввод центра в эксплуатацию заплани-
рован на декабрь 2007 года.

По 3 федеральным центрам высоких медицинских технологий в городах Пензе,
Астрахани, Чебоксарах, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2007 году,
выход на запланированную мощность планируется завершить в I квартале 2008 года.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2007 года
№ 1823-р указанные федеральные центры передаются в ведение Росздрава как фе-
деральные государственные учреждения.

Мониторинг реализации ПНП «Здоровье»
В течение 2007 года продолжалась начатая в 2006 году работа по осуществле-

нию мониторинга финансирования расходов на реализацию ПНП «Здоровье», в ос-
нову которого положены данные, поступающие из субъектов Российской Федера-
ции, а также отчетность, представляемая федеральными органами исполнительной
власти в сфере управления здравоохранением и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования.

Контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации ежемесячно
представляется информация по показателям проводимого мониторинга, позволяющая
обеспечить осуществление оперативного контроля за ходом реализации ПНП «Здоро-
вье», провести оценку соблюдения сроков, предусмотренных сетевым графиком реали-
зации вышеуказанного национального проекта, выработать рекомендации по исправле-
нию выявленных недостатков.

Число субъектов Российской Федерации, представлявших необходимые сведения,
характеризующие процесс реализации ПНП «Здоровье», составило в 2006 году более
60 % от общего числа административно-территориальных делений.

Мониторинг подтвердил общие тенденции, в частности по увеличению численно-
сти медицинских работников, подлежащих включению в Федеральный регистр врачей
и медицинских сестер участковых служб первичного звена здравоохранения. По со-
стоянию на 1 декабря 2007 года численность врачей составила 73269 человек, меди-
цинских сестер - 81051 человек, что обусловлено в первую очередь существенным по-
вышением средней заработной платы данной категории медицинских работников с на-
чала реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»: участковых вра-
чей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики - от 2,2 до 2,8 раза, работающих с
ними медицинских сестер - от 1,6 до 2,4 раза.

При этом в течение 2007 года изменили специальность: на «участковый врач-
терапевт», «участковый врач-педиатр», «врач общей практики» в Кабардино-Балкарской
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Республике 42 медицинских работника, на «участковая медицинская сестра» - 54 работни-
ка;  в Краснодарском крае -  56  врачей,  88  медицинских сестер;  в г.  Санкт-Петербурге -
372 медицинских работника, в Иркутской области - 263 медицинских работника.

Большое внимание в реализации ПНП «Здоровье» в 2007 году уделялось повыше-
нию качества профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена
здравоохранения в образовательных учреждениях Федерального агентства в сфере
здравоохранения и социального развития.

По состоянию на 1 декабря 2007 года прошли подготовку и переподготовку в обра-
зовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образова-
ния 9321 врач, в том числе по специальности «Общая врачебная практика (семейная
медицина)» - 1535 человек, по специальностям «Терапия» и «Педиатрия» - 7786 чело-
век. Фактическое исполнение на данные цели составило 300,0 млн. рублей, или 100 %
от планового значения на 2007 год.

Вместе с тем, как показал проведенный мониторинг, с начала реализации нацио-
нального проекта в отдельных субъектах Российской Федерации имеют место случаи
отмены ранее установленных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления надбавок, выплачиваемых медицин-
ским работникам.

Постановлением администрации г. Петропавловска-Камчатского от 28 января
2004 года № 168 была установлена 30 % надбавка к заработной плате медицинскому
персоналу участковых служб. Постановлением администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 17 февраля 2005 года № 122 была установлена 50 %
надбавка к заработной плате указанных работников. В 2007 году надбавки отменены.

В Рязанской области отменены: установленная решением Горсовета от 22 ноября
2004 года № 416-III ежемесячная надбавка участковым врачам-педиатрам муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, установленная решением Горсовета от 6 июня
2005 года № 308-III ежемесячная надбавка участковым врачам-терапевтам муници-
пальных учреждений здравоохранения, установленная постановлением правительства
Рязанской области от 25 августа 2005 года № 185 ежемесячная надбавка участковым
врачам здравоохранения и участковым медицинским сестрам городских учреждений
здравоохранения.

Сохранилась тенденция увеличения численности медицинских работников скорой
медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих право на получе-
ние денежных выплат в рамках реализации ПНП «Здоровье», на 1 декабря 2007 года их
численность составила 141279 человек, в том числе: 46237 - работники фельдшерско-
акушерских пунктов; 95042 - работники скорой медицинской помощи.

Данные проведенного мониторинга показали, что по состоянию на 1 декабря
2007 года в субъекты Российской Федерации поставлено 20192 единицы диагностиче-
ского оборудования. Кассовое исполнение составило 13734,2 млн. рублей, или 89,2 %
от планового показателя (15403,0 млн. рублей).

Впервые в 2007 году оснащены современным диагностическим оборудованием в
количестве 888 единиц 375 детских поликлиник.

Однако не все поставленное оборудование в настоящее время введено в эксплуатацию.
Так, в Республику Адыгея поставлено 89 единиц диагностического оборудования

на общую сумму 60493,8 тыс. рублей, введено в эксплуатацию 78 единиц оборудова-
ния, или 87,6 процента.

Во Владимирскую область поставлено 43 единицы лабораторного оборудования,
введено в эксплуатацию 32 единицы, или 74,4 %, из 27 единиц поставленного эндоско-
пического оборудования введено в эксплуатацию 17 единиц, или 63 процента.
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В Ростовскую область поставлена 131 единица рентгеновского оборудования на
сумму 240074,7 тыс. рублей, введено в эксплуатацию 104 единицы, или 79,4 процента.

В субъекты Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2007 года отгружено
6129 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 2374,96 млн. рублей,
что составляет 60,5 % от планового показателя (3922,8 млн. рублей).

В 2007 году продолжались мероприятия по проведению диспансеризации граждан,
работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здраво-
охранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-
исследовательских учреждениях. На данные цели Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования по состоянию на 1 января 2008 года направлено в террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования 2531,1 млн. рублей.

По данным мониторинга, не все счета, выставленные учреждениями здравоохра-
нения за проведение диспансеризации, оплачивались территориальными фондами
обязательного медицинского страхования по результатам медико-экономической экс-
пертизы. Основными причинами отказа в оплате являются: незаконченные случаи,
несоответствие сроков представления отчетности, неточности в оформлении реестров
(несоответствие паспортных данных, невозможность идентифицировать застрахован-
ных граждан и т. п.), обследования не подтверждались медицинской документацией.

В целях выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатита С, по состоянию на 1 декабря 2007 года в субъекты Российской Федерации
поставлено антиретровирусных препаратов в количестве 1399219 упаковок и диагно-
стических тест-систем в количестве 388675 наборов на общую сумму 3917,2 млн. руб-
лей, что составляет 51,8 % от объема средств, предусмотренных федеральным бюдже-
том на данные цели.

На проведение иммунизации населения в рамках национального календаря профи-
лактических прививок направлено 2804,4 млн. рублей, что составляет 73,8 % от объема
средств, предусмотренных на данные цели, в том числе: на иммунизацию против по-
лиомиелита детей, страдающих хроническими заболеваниями, - 106,1 млн. рублей;
против гепатита В детей, подростков, взрослых, не привитых ранее, - 1292,6 млн. руб-
лей; против краснухи - 332,1 млн. рублей; против гриппа - 574,9 млн. рублей.

В федеральном бюджете на 2007 год предусмотрено 404,0 млн. рублей на проведение
обследования новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный
синдром. По состоянию на 1 декабря 2007 года кассовое исполнение составило 308,6 млн.
рублей, или 76,4 % от объема предусмотренных федеральным бюджетом средств.

Необходимо отметить, что ключевым вопросом является обеспечение строящихся
центров квалифицированными кадрами, создание для персонала адекватных социаль-
ных и бытовых условий.

На данные цели в федеральном бюджете предусмотрены средства в объеме
28803,5 млн. рублей. Результаты проведенного мониторинга показали, что кассовое ис-
полнение по состоянию на 1 декабря 2007 года составило 3053,7 млн. рублей, или
10,6 % от предусмотренных бюджетом.

По данным мониторинга, в январе-ноябре 2007 года на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи направлено 168 тыс. человек, получили помощь
130,7 тыс. человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь на основе государственного задания
оказана на сумму 2208,1 млн. рублей, что составляет 71 % от планового показателя
в федеральном бюджете. Кроме того, из средств консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
направлено 8041,9 млн. рублей.
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Выводы
Поставленные задачи в ПНП «Здоровье» на 2006 и 2007 годы в основном выпол-

нены. С начала реализации национального проекта наметилась тенденция к укрепле-
нию кадрового потенциала первичного медицинского звена, повышению уровня их
заработной платы. Значительно повысилась степень оснащенности отдельными вида-
ми диагностического оборудования муниципальных учреждений здравоохранения.
Увеличилось финансирование высокотехнологичной медицинской помощи для насе-
ления субъектов Российской Федерации. Были решены многие вопросы и проблемы,
возникшие в 2006 году. В частности, в целях устранения отмеченных Счетной пала-
той Российской Федерации недостатков, допущенных в 2006 году при реализации
ПНП «Здоровье», приняты нормативные правовые акты, направленные на урегули-
рование отношений по оказанию дополнительной медицинской помощи медицин-
ским работникам участковых служб.

Благодаря реализации ПНП «Здоровье» и комплекса соответствующих мероприя-
тий в ряде субъектов Российской Федерации наметилась тенденция к стабилизации де-
мографической ситуации. Так, наблюдается среднегодовой прирост показателя рож-
даемости, снижение показателей общей смертности, перинатальной смертности.

В то же время в ходе реализации ПНП «Здоровье» выявлены отдельные недостатки.
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
1.1. Не в полной мере осуществлялись функции по нормативно-правовому регули-

рованию реализации ПНП «Здоровье».
По отдельным вопросам, решение которых не предусмотрено действующими нор-

мативными правовыми документами, давались противоречивые разъяснения. В частно-
сти, Минздравсоцразвития России в феврале 2006 года даны разъяснения о том, что ор-
ганы местно самоуправления при отсутствии на территории муниципального района
учреждений здравоохранения муниципального образования и учреждений здравоохра-
нения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и наличии иных медицинских организаций могут реализовать свои полномо-
чия через федеральные учреждения здравоохранения, медицинские организации неза-
висимо от ведомственной принадлежности.

В то же время в июле 2007 года Минздравсоцразвития России сообщило, что
оказание первичной медико-санитарной помощи населению в федеральных учреж-
дениях здравоохранения, находящихся в ведении Росздрава, является для этих уч-
реждений несвойственной им функцией, заключение договоров о выполнении госу-
дарственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи с негосу-
дарственными медицинскими учреждениями ОАО «РЖД» действующими норма-
тивными правовыми актами не предусмотрено, направление средств в эти учрежде-
ния классифицируется как нецелевое.

1.2. Не были своевременно разработаны механизмы реализации отдельных положе-
ний национального проекта, нескоординированы федеральные нормативные правовые
акты, регламентирующие реализацию и порядок расходования финансовых средств,
поступивших в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета на реализа-
цию ряда основных направлений ПНП «Здоровье».

Так, не были своевременно приняты нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы финансирования дополнительных расходов учреждений здравоохранения му-
ниципальных образований, связанных с увеличением среднего заработка медицинским
работникам первичного звена для всех случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
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Российской Федерации (отпуска, командировки, повышение квалификации и т. д.),
в рамках реализации ПНП «Здоровье».

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
давались противоречивые разъяснения субъектам Российской Федерации по источни-
кам финансирования указанных дополнительных расходов, в частности Минздравсоц-
развития России в апреле 2006 года сообщало, что финансовые ресурсы для данных це-
лей формируются за счет средств на оплату амбулаторно-поликлинической помощи
неработающим пенсионерам и за счет средств, направляемых на оплату амбулаторно-
поликлинической помощи работающим гражданам, в июне 2006 года - за счет средств,
формирующих фонд оплаты труда, в том числе средств соответствующих бюджетов и
средств обязательного медицинского страхования. Минфином России даны разъясне-
ния в июне 2006 года, согласно которым указанная дополнительная денежная выплата
заработной платой не является и не должна учитываться при исчислении средней зара-
ботной платы и для оплаты отпусков.

Как следствие этого, в субъектах Российской Федерации существовала неопреде-
ленность в решении данного вопроса, образовалась задолженность по выплатам, свя-
занным с увеличением размера среднего заработка при предоставлении ежегодных от-
пусков, начисленным как за счет средств обязательного медицинского страхования, так
и средств местного бюджета.

В одних регионах (Пензенская область) финансирование расходов, связанных
с увеличением размера среднего заработка, осуществлялось за счет средств соответст-
вующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования,  в других (Ха-
баровский край) - субвенции из федерального бюджета при расчете отпусков не учиты-
вались и за счет других источников финансирования не оплачивались. В результате в
2007 году к территориальному фонду ОМС предъявлялись иски на оплату отпусков ме-
дицинским работникам.

Предложения о необходимости решения вышеуказанных проблем финансирования
дополнительных расходов учреждений здравоохранения муниципальных образований
были отражены в представлении Счетной палаты Российской Федерации от 9 февраля
2007 года № ПР 03-63/14-02, направленном в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации по результатам контрольных мероприятий
в рамках реализации ПНП «Здоровье» за 2006 год.

Указанная проблема решена в декабре 2007 года путем внесения изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825 и
федеральные законы «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год» и «О бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

1.3. Несвоевременно принимались нормативные правовые акты, регулирующие от-
дельные вопросы реализации ПНП «Здоровье».

Следует отметить несвоевременность принятия нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих оформление трудовых отношений и порядок ведения Феде-
рального регистра медицинских работников первичного медико-санитарного звена
здравоохранения, формы и порядок составления отчетности по использованию средств
федерального бюджета на выполнение государственного задания по оказанию допол-
нительной медицинской помощи, что приводило к трудностям реализации соответст-
вующих мероприятий национального проекта в субъектах Российской Федерации.

На органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы ме-
стного самоуправления возлагалась ответственность по подготовке помещений для
размещения диагностического оборудования, поступающего в рамках реализации ПНП
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«Здоровье». В связи с тем, что постановление Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2005 года № 867 принято после утверждения бюджетов муниципальных
образований на 2006 год, средства на проведение соответствующих работ для уста-
новки рентгенологического оборудования и приобретения расходных материалов
предусмотрены не были. Корректировка соответствующих бюджетов проводилась
в течение I полугодия 2006 года.

В результате в начале 2006 года отмечались простои поступившего оборудования,
электрокардиографов и лабораторного оборудования, работающих на дорогостоящих
расходных материалах.

1.4. Критерии оценки эффективности работы врача-педиатра участкового, эффек-
тивности деятельности медицинской сестры участковой на терапевтическом участке,
врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), медицинской
сестры врача общей практики (семейного врача) утверждены только в 2007 году.

1.5. Своевременно не была обеспечена нормативно-правовая база, определяющая
механизм реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями и совершенствованию организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В связи с этим в 2007 году средства федерального бюджета в общем объеме
2350,1 млн. рублей, предусмотренные в рамках ПНП «Здоровье» на реализацию меро-
приятий по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями в сумме 2250,1 млн. рублей и по совершенствованию организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях - в сумме
100,0 млн. рублей, Росздравом не были использованы.

1.6. Не были разработаны нормативные правовые акты и распорядительные доку-
менты по порядку передачи строящихся федеральных центров высоких медицинских
технологий в федеральную собственность и в ведение главного распорядителя средств
федерального бюджета.

1.7. Положение о Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному раз-
витию не приведено в соответствие с действующими функциями Росздрава по оказа-
нию высокотехнологичной медицинской помощи 23 подведомственными федеральны-
ми специализированными медицинскими учреждениями.

1.8. Квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь по субъектам Россий-
ской Федерации утверждались несвоевременно, на I квартал 2006 года утверждены
6 февраля 2006 года, на II-IV кварталы 2007 года - 7 мая 2007 года.

В результате государственные задания на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи несвоевременно доводились до федеральных учреждений здравоохране-
ния, оказывающих указанную медицинскую помощь; с запозданием доводилась до ре-
гионов информация о выделенных квотах, что затрудняло работу органов управления
здравоохранением по планированию объемов ее оказания в разрезе профилей медицин-
ской помощи и ограничивало возможности больных в своевременном ее получении.

1.9. При планировании по регионам квоты на оказание гражданам Российской Фе-
дерации высокотехнологичной медицинской помощи недостаточно увязаны с заявками
регионов, численностью населения, нуждающегося в высокотехнологичной медицин-
ской помощи, и возможностью оказывать отдельные виды дорогостоящей медицинской
помощи в своем или близлежащих регионах.

Как следствие этого, в 2006-2007 годах квоты по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи в ряде субъектов Российской Федерации не были исполь-
зованы в полном объеме; при этом сохраняются сроки ожидания на госпитализацию
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в федеральные центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь
по отдельным профилям от 1 до 10 месяцев.

Следует отметить, что оплата проезда на лечение в федеральные специализиро-
ванные медицинские учреждения гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 864 только железнодорожным транспортом, что привело к увеличению
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на оплату проезда на лечение тя-
желых больных, детей-инвалидов, имеющих противопоказания для проезда железно-
дорожным транспортом.

Согласно данным Росздрава, государственное задание на высокотехнологичную
медицинскую помощь на 2008 год составляет 58,6 % от существующей возможности
учреждений Росздрава в оказании высокотехнологичной медицинской помощи
(50485 больных) и 56,2 % - от заявки по финансированию (5272964,5 тыс. рублей).

1.10. Следует отметить, что одной из проблем сегодня является повышение оплаты
труда всем медицинским работникам. В результате повышения оплаты труда только
отдельным категориям медицинских работников, оплата труда врачей и среднего меди-
цинского персонала, работающих в одном и том же учреждении здравоохранения, от-
личается более чем в 2 раза. Уровень средней заработной платы медицинских работни-
ков различных специальностей остается ниже заработной платы участковых врачей и
участковых медицинских сестер.

Как следствие этого, в течение 2007 года изменили специальность: на «участковый
врач-терапевт», «участковый врач-педиатр», «врач общей практики» в Кабардино-
Балкарской Республике 42 медицинских работника, на «участковая медицинская сест-
ра» - 54 работника; в Краснодарском крае - 56 врачей, 88 медицинских сестер; в г. Санкт-
Петербурге - 372 медицинских работника, в Иркутской области - 263 медицинских ра-
ботника. Коэффициент совместительства среди «узких» специалистов остается высоким.

1.11. Вместе с тем, как показал проведенный мониторинг, с начала реализации
ПНП «Здоровье» в отдельных субъектах Российской Федерации имеют место случаи
отмены ранее установленных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления надбавок, выплачиваемых медицин-
ским работникам.

2. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию:
2.1. Не соблюдались требования пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 6 мая

1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд» и пункта 4 статьи 21 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части опуб-
ликования в извещениях полной информации об условиях государственных контрактов
при проведении конкурсов на закупку рентгеновского оборудования для амбулаторно-
поликлинических учреждений и по выбору генеральной подрядной организации.

2.2. Не осуществлялся должный контроль исполнения поставщиками условий по за-
ключенным государственным контрактам. В результате нарушался график поставок ди-
агностического оборудования и санитарного автотранспорта, что препятствовало их
своевременному вводу в эксплуатацию и, следовательно, эффективному использованию.

2.3. В 2007 году имелись случаи поставки диагностического оборудования в муни-
ципальные образования субъектов Российской Федерации без сопровождающих лиц
(представителя поставщика). В этом случае акты приема-передачи передавались грузо-
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получателям (муниципальным учреждениям здравоохранения) частично оформленны-
ми (только с подписью поставщика).

2.4. Отмечались факты поставок оборудования и санитарного транспорта с заво-
дскими дефектами, неполной комплектацией. В отдельных случаях сертификационные
документы не были заверены, с отдельными поставщиками не был решен вопрос о про-
ведении гарантийного ремонта. При этом Росздравом не применялось предусмотренное
условиями государственных контрактов право осуществлять на заводе-изготовителе
инспектирование производства оборудования, а также выборочную проверку качества
поставляемого оборудования.

2.5. Поставки диагностического оборудования осуществлялись в субъекты Россий-
ской Федерации, не предусмотренные перечнем, утвержденным приказами Минздрав-
соцразвития России от 28 июня 2006 года № 505 и от 7 мая 2007 года № 319. Соответ-
ствующие изменения в указанные приказы Минздравсоцразвития России внесены не
были. В результате нарушен пункт 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2005 года № 867 и пункт 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2006 года № 868.

2.6. В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 20 марта
2006 года № 141 и от 18 июня 2007 года № 380 задерживались сроки издания распоря-
дительных документов о передаче в собственность субъектов Российской Федерации с
последующей передачей в собственность муниципальных образований медицинского
оборудования и санитарного автотранспорта, приобретенных за счет средств федераль-
ного бюджета; период передачи в муниципальную собственность составлял от 3 до
8 месяцев после ввода в эксплуатацию.

2.7. Принимались недостаточные меры по использованию квот в полном объеме
субъектами Российской Федерации.

В 2006 году в 40 субъектах квоты использованы от 31,6 % (Томская область) до
99,3 % (Пермская область), за 9 месяцев 2007 года в 70 субъектах годовые квоты ис-
пользованы в объеме от 26,4 % (Республика Алтай) до 96,9 % (Ленинградская область).

2.8. Отсутствует должный контроль за достоверностью и сопоставимостью данных
в отраслевых формах статистической отчетности.

По отдельным федеральным учреждениям Росздрава, оказывающим высокотехно-
логичную медицинскую помощь,  данные по плановому количеству квот и выбывших
больных в годовой отраслевой статистической отчетности формы № 62 «Сведения об
оказании и финансировании медицинской помощи населению» и формы № 67-ФСМУ-с
«Сведения о предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи федераль-
ным специализированным медицинским учреждением» не совпадают.

Так, отражены различные данные по плановому количеству квот и пролеченным
больным в отраслевых отчетных формах № 62 и № 67 за 2005 год в 7 федеральных уч-
реждениях Росздрава, за 2006 год - 8 федеральных учреждениях Росздрава.

2.9. Поздно проведен конкурс на определение генеральной подрядной организации
по проектированию и строительству федеральных центров высоких медицинских тех-
нологий. Техническое задание на проектирование надземной части указанных центров
из модульных блоков, оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвента-
рем, утверждено Росздравом только в октябре 2006 года.

2.10. Не осуществлялся должный контроль за деятельностью ФГУП «Дирекция еди-
ного заказчика-застройщика». В нарушение условий технического задания на подготовку
исходно-разрешительной документации от 30 декабря 2005 года ФГУП «Дирекция еди-
ного заказчика-застройщика» несвоевременно и не в полном объеме представлены
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в субъекты Российской Федерации исходно-разрешительная документация, генеральный
план, конструктивные и технологические решения, решения по водопроводу, канализа-
ции, медицинскому газоснабжению и т. д., что явилось одной из основных причин по-
стоянного переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Несвоевременно обеспечивались модульными блоками строящиеся объекты.
В результате отмечается низкий процент технической готовности строящихся фе-

деральных центров высоких медицинских технологий.
2.11. По 3 федеральным центрам высоких медицинских технологий в городах Пензе,

Астрахани, Чебоксарах, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2007 году, выход
на запланированную мощность предполагается завершить в I квартале 2008 года. Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2007 года № 1823-р ука-
занные федеральные центры передаются в ведение Росздрава как федеральные госу-
дарственные учреждения.

3. Субъекты Российской Федерации:
3.1. В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 20 марта

2006 года № 141 и от 18 июня 2007 года № 380 задерживались сроки издания распоря-
дительного документа о передаче в собственность муниципального образования меди-
цинского оборудования и санитарного автотранспорта, приобретенных за счет средств
федерального бюджета.

3.2. Учреждениями здравоохранения бюджетные заявки на перечисление субвен-
ции на оплату дополнительной медицинской помощи направлялись не по установлен-
ной форме.

3.3. Учреждениями здравоохранения нарушались сроки возврата неиспользованных
субвенций на оплату дополнительной медицинской помощи медицинским работникам
первичного звена.

3.4. Учреждениями здравоохранения нарушались сроки и формы представления от-
четов по использованию средств федерального бюджета на выполнение государствен-
ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи.

Предложения
1. Направить Министру здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации Т. А. Голиковой представление с предложениями:
1.1. О своевременном и полном обеспечении нормативно-правовой базой по всем

вопросам, касающимся реализации ПНП «Здоровье».
1.2. Об оптимизации процедуры передачи в собственность муниципальных образо-

ваний медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, приобретенных за
счет средств федерального бюджета.

1.3. О своевременном распределении квот по регионам и федеральным медицин-
ским учреждениям с учетом реальной потребности субъектов Российской Федерации и
возможности федеральных учреждений, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь.

1.4. Об обеспечении скоординированной деятельности с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по всем вопросам, связанным с реализацией
ПНП «Здоровье», в том числе вопросам оплаты труда медицинских работников.

2. Направить руководителю Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию Ю. Н. Беленкову представление с предложениями:
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2.1. О соблюдении требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» при проведении конкурсов на закупку обору-
дования за счет средств федерального бюджета.

2.2. О принятии мер по своевременности поставки и контроля за качеством постав-
ленного медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, закупаемых в рам-
ках ПНП «Здоровье».

2.3. О принятии мер по своевременному оформлению документов по передаче ди-
агностического оборудования и санитарного автотранспорта в собственность муници-
пальных образований.

2.4. Об осуществлении должного контроля за деятельностью ФГУП «Дирекция
единого заказчика-застройщика» в части своевременности представления технического
задания на проектирование нулевого цикла по строительству федеральных центров вы-
соких медицинских технологий.

2.5. Об осуществлении должного контроля за строительством федеральных центров
высоких медицинских технологий.

2.6. О принятии мер по своевременному вводу в эксплуатацию новых федеральных
центров высоких медицинских технологий.

2.7. Об усилении контроля за достоверностью и сопоставимостью данных отрасле-
вых форм статистической отчетности.

3. Направить сводный отчет в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации С. А. АГАПЦОВ
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