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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 7 февраля 2003 года № 4 (329)
“О результатах  тематической проверки использования средств федерального бюджета, вы-
деляемых на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Минобороны Рос-
сии, а также для лиц, уволенных из Вооруженных Сил”:

Утвердить отчет о результатах тематической проверки.
Направить с учетом состоявшегося обсуждения информационное письмо Президенту

Российской Федерации.
Направить информационное письмо с приложением отчета о результатах тематической

проверки в Правительство Российской Федерации, уделив особое внимание вопросу финан-
сирования из средств федерального бюджета целевой федеральной программы “Государст-
венные жилищные сертификаты”.

Направить представление Счетной палаты Минобороны России.
Направить отчет о результатах тематической проверки в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу.

ОТЧЕТ
о результатах тематической проверки использования

средств федерального бюджета, выделяемых на строительство и
приобретение жилья для военнослужащих Минобороны России,

а также для лиц, уволенных из Вооруженных Сил

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты Российской
Федерации на 2002 год (пункт 3.1.7), программа, утвержденная 21 октября 2002 года
аудитором направления деятельности Счетной палаты Российской Федерации по кон-
тролю расходов федерального бюджета на обеспечение национальной обороны.

Цель проверки
Оценка эффективности использования государственных средств, выделенных на

обеспечение жильем военнослужащих Минобороны России, граждан, уволенных с во-
енной службы в запас или отставку, а также членов их семей.

Предмет проверки
Использование государственных средств, выделенных Минобороны России на фи-

нансирование жилищного строительства и государственных жилищных сертификатов,
выданных военнослужащим Минобороны России, гражданам, уволенным с военной
службы в запас или отставку для приобретения жилья.

Объекты проверки
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу, Главное финансово-экономическое управление Минобо-
роны России, Центральное организационно-плановое управление капитального строи-
тельства Минобороны России, Главное квартирно-эксплуатационное управление Мин-
обороны России, Управление контрактного строительства и инвестиций Минобороны
России.

Период, подлежавший проверке: 1998-2001годы и  9 месяцев  2002 года.
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Проверка проведена в период с 21 октября по 20 декабря 2002 года

Ответственные исполнители: П.А. Столяр - начальник инспекции (руководитель),
заместители начальника инспекции А.А. Казеннов и В.П. Тишуков, главные инспекторы
В.А. Басов, А.К. Шарафетдинов и В.Л. Яковлев, ведущий инспектор А.А. Марчук.

В соответствии с Регламентом Счетной палаты Российской Федерации по резуль-
татам проверок вышеперечисленных объектов оформлено 5 актов, с содержанием ко-
торых ознакомлены ответственные должностные лица проверенных организаций.
Письменных возражений по актам проверок не представлено.

В ходе тематической проверки проверено и проанализировано выполнение законо-
дательных и иных нормативных актов, определяющих порядок обеспечения жильем
военнослужащих, а также лиц, уволенных из Вооруженных Сил, и расходования выде-
ляемых на эти цели государственных средств.

1. Правовые основы обеспечения жильем военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей

Гарантии государства на предоставление военнослужащим жилых помещений ус-
тановлены Федеральным законом “О статусе военнослужащих” (статья 15). В соответ-
ствии с указанным Законом жилые помещения военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей должны
предоставляться не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место
службы, по нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, с учетом права на дополнительную
жилую площадь за счет государственного или муниципального жилищного фонда, за-
крепляемого за Минобороны России.

При этом, военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной
службы до 1 января 1998 года, на первые пять лет военной службы предоставляются
служебные жилые помещения или общежития, а при продолжении военной службы
свыше указанных сроков им предоставляются жилые помещения на общих основаниях.

На весь срок военной службы служебными жилыми помещениями обеспечиваются
военнослужащие, назначенные на воинские должности после окончания военного об-
разовательного учреждения, офицеры, призванные на военную службу в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации и другие военнослужащие, поступившие на
военную службу по контракту после 1 января 1998 года.

Военнослужащим, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными
жилыми помещениями, по достижению общей продолжительности военной службы 20
лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы
10 лет и более предоставляются жилые помещения по избранному постоянному месту
жительства в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.

Фактически нормы Федерального закона “О статусе военнослужащих” в части
сроков предоставления жилья в значительной мере не выполняются. В Минобороны
России по состоянию на 1 июля 2002 года почти одна треть офицеров и прапорщиков,
проходящих военную службу по контракту, не обеспечена квартирами (145,6 тыс. че-
ловек). От момента подачи заявления до предоставления жилья нуждающимся проходит
в среднем три-четыре года, а не три месяца, как это предусмотрено Федеральным зако-
ном “О статусе военнослужащих”.
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Граждане, уволенные с военной службы без предоставления жилья, получают
квартиры по избранному месту жительства не в течение шести месяцев, как преду-
смотрено Законом, а в течение 5-6 лет после окончании военной службы.

2. Общее состояние обеспечения жильем военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей

При общей численности военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации - 1200 тыс. человек и жилом фонде, эксплуатируемом за счет средств феде-
рального бюджета Минобороны России, - 769,0 тыс. квартир, на момент проверки 173,6
тыс. семей военнослужащих не обеспечены жилой площадью в соответствии с соци-
альными нормами ее предоставления, в том числе: 125,2 тыс. семей военнослужащих
нуждаются в обеспечении постоянным жильем и 48,4 тыс. семей - служебным. Коли-
чество необеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, составляет
124,7 тыс. человек. При этом острота жилищной проблемы среди военнослужащих
сохраняется на протяжении длительного периода времени. Сложившееся положение в
данной области является в значительной мере следствием отсутствия целостной го-
сударственной жилищной политики в отношении военнослужащих и уволенных с
военной службы граждан, ориентированной на долгосрочную и среднесрочную пер-
спективу и скоординированной по формам решения данной проблемы, используемым
на эти цели ресурсам, а также между органами государственной власти и местного
самоуправления, участвующими в этой работе.

Принятая постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996
года № 26 Государственная целевая программа обеспечения в 1996-1997 годах жильем
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, со-
трудников органов внутренних дел, а также членов их семей, как показала проведенная
Счетной палатой Российской Федерации в 1998 году проверка, из-за недостаточной
увязки спланированных мероприятий с возможностями их ресурсного обеспечения была
реализована только на 70 процентов.

Не обеспечивается комплексный подход к решению данного вопроса и в процессе
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках военной реформы.

Динамика изменения количества нуждающихся в жилье военнослужащих Мин-
обороны России и граждан, уволенных с военной службы, характеризуется следующими
данными:

(на начало года, тыс. семей)
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. на 1.07.2002 г.

Военнослужащие МО РФ, нуждающиеся в
жилье
                 в том числе:

161,7 167,4 171,9 167,9 168,3 173,6

   нуждающиеся в постоянном жилье
                 из них:

124,6 124,2 121,6 122,1 121,0 125,2

       бесквартирные 97,6 93,4 91,4 94,8 93,8 97,2
       улучшение жилищных условий 26,9 30,5 29,7 26,9 26,7 27,45
       переселение из ветхого  жилья 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6
   нуждающиеся в служебном жилье 37,1 43,2 50,3 45,8 47,3 48,4
Граждане, уволенные с военной службы в
запас или отставку

166,9 165,7 164,4 136,9 124,7 данные не
представлены

Из приведенных данных следует, что за последние пять лет проблема обеспечен-
ности жильем военнослужащих Минобороны России обострилась. Количество семей
военнослужащих, нуждающихся в жилье, возросло со 161,7 тыс. до 173,6 тыс. (на 7
процентов).

Число семей бесквартирных военнослужащих, с учетом нуждающихся в служеб-
ном жилье, увеличилась на 6,8 % (со 134,7 тыс. до 145,6 тыс. семей) и, как следствие
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этого, удельный вес необеспеченных жильем военнослужащих (офицеров и прапор-
щиков) в их общей штатной численности вырос к 2002 году до 30,6 % по сравнению с
22,0 % в 1998 году.

Ежегодные расходы Минобороны России на выплату компенсации за поднаем жилья
семьям бесквартирных военнослужащих составляли более 300 млн. рублей, а за 10 ме-
сяцев 2002 года составили 351,6 млн. рублей, что равноценно стоимости строительства
или приобретения 630 квартир в год.

Количество граждан,  уволенных с военной службы и не обеспеченных жильем,
уменьшилось за этот период только на 25,3 % (со 166,9 тыс. человек до 124,7 тыс. че-
ловек). Таким образом, при сохранении в дальнейшем темпов обеспечения жильем
указанных лиц на существующем уровне этот процесс может растянуться более чем на
15 лет, т. е. до 2018 года.

Сохранение на протяжении длительного времени жилищной проблемы в Воору-
женных Силах Российской Федерации ведет к нарастанию социальной напряженности в
войсках, снижению престижности армейской службы, а также к дополнительным рас-
ходам средств федерального бюджета.

3. Финансирование строительства и приобретения жилья
Основными источниками финансирования расходов на строительство (приобрете-

ние)  жилья для военнослужащих и лиц,  уволенных с военной службы,  в проверенном
периоде являлись:

- ассигнования по разделу “Национальная оборона” федерального бюджета;
- ассигнования по разделу “Военная реформа”;
- ассигнования по разделу “Промышленность, энергетика и строительство” в части

средств на оплату государственных жилищных сертификатов;
- внебюджетные средства Минобороны России и т.д.
В соответствии с действующим законодательством обеспечение жильем осуществ-

лялось в проверенном периоде в следующих формах:
- предоставление построенного (приобретенного) постоянного жилья;
- предоставление построенного (приобретенного) служебного жилья;
- выдача государственных жилищных сертификатов;
- оказание безвозмездной финансовой помощи военнослужащим на кооперативное и

индивидуальное жилищное строительство.
Расчетная потребность Минобороны России в ассигнованиях на жилищное строи-

тельство и выпуск государственных жилищных сертификатов федеральными законами о
федеральном бюджете на соответствующий год удовлетворялась не полностью, о чем
свидетельствуют данные, приведенные в таблице:

Потребность на
1998-2002 гг.*

Предусмотрено бюд-
жетом на 1998-2002 гг.

Фактически профи-
нансировано

Недополучено
ассигнований,

млн. руб.

Недополучено,
тыс. квартир

млн.
руб.

тыс.
квар
тир

cтои
мос
ть 1
кв.

млн.
руб.

тыс.
квар
тир

cтои
мос
ть  1
кв.

млн.
руб.

тыс.
квар
тир

cтои
мос
ть  1
кв.

от
пот-р
ебно-
сти

от
ут-вер
. в
бюд-
жете

от
пот-ре
бно-
сти

от
ут-
вер. в
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Обеспечение
жильем военно-
служащих МО РФ,
всего

   в том числе:

76406,5 211,0 0,36 50581,3 159,2 0,32 39612,2 113,8 0,35 36794,3 10969,1 97,2 45,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Строительство
жилья для воен-
нослужащих МО
РФ
-за счет средств по
разделу “Нацио-
нальная оборона”

49517,8 127,3 0,39 24270,3 62,4 0,39 21559,6 55,4 0,39 27958,2 2710,7 71,9 7,0

- по разделу “Во-
енная реформа”

13144,7 33,7 0,39 8099,2 20,8 0,39 8101,9 20,8 0,39 5042,8 -2,7 12,9 0

Приобретение жи-
лья для увольняе-
мых военнослужа-
щих МО РФ по
программе “ГЖС”,
включая ассигно-
вания по разделу
“Военная реформа”

13744,0 50,0 0,27 18211,8 76,0 0,24 9950,7 36,2 0,27 3793,3 8261,1 13,8 39,8

Получено жилья за
счет связанных
кредитов немецких
банков

1,4 -1,4

Обеспечение
жильем граждан,
уволенных с во-
енной службы, по
программе “ГЖС”

37168,0 160,0 0,23 8826,9 38,7 0,23 5831,4 25,1 0,23 31336,6 2995,5 134,9 13,6

*Потребность определена в соответствии с бюджетными заявками Минобороны России и принятыми решениями на
государственном уровне.

Из приведенных данных следует, что законодательно установленный по разделу
“Национальная оборона” объем финансирования обеспечивал заявленную Минобороны
России потребность в ассигнованиях на строительство жилья для бесквартирных воен-
нослужащих и создание служебного жилого фонда только на 49 процентов.

Правительством Российской Федерации при разработке проектов федерального
бюджета на соответствующие годы не было учтено в полной мере решение Совета
Безопасности Российской Федерации от 11 мая 2001 года о необходимости завершения
мероприятий по обеспечению жильем бесквартирных военнослужащих к 2010 году, в
соответствии с которым ежегодная потребность Минобороны России в жилье (без учета
формирования служебного жилого фонда) составляет не менее 19,0 тыс. квартир.

Но даже утвержденные бюджетные назначения, предусматривавшиеся по разделу
“Национальная оборона” на жилищное строительство для военнослужащих фактиче-
ски исполнены не полностью, а только на 88,8 %, что равноценно недополучению
7,0 тыс. квартир.

Строительство жилья для военнослужащих, увольняемых из Вооруженных Сил,
осуществлявшееся в 2001-2002 годах за счет средств федерального бюджета по разделу
“Военная реформа”, также финансировалось не в полном объеме. Общая потребность в
ассигнованиях на эти цели (13144,7 млн. рублей), определенная на основании ежегодных
бюджетных заявок Минобороны России для обеспечения входящих в эту категорию
бесквартирных военнослужащих, удовлетворена в 2001 году и за 9 месяцев 2002 года
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только на 61,6 процента. По этой причине Минобороны России недополучено 12,9 тыс.
квартир и, как следствие, 18,3 тыс. увольняемых военнослужащих не были своевременно
обеспечены жильем и их увольнение задерживалось на длительный срок.

Удовлетворение потребности военнослужащих Минобороны России, увольняемых с
военной службы в ходе проведения военной реформы, государственными жилищными
сертификатами обеспечено на 72,4 процента. На эти цели вместо 13744,0 млн. рублей за
1998-2001 годы и 9 месяцев 2002 года направлено 9950,7 млн. рублей, за счет которых
увольняемыми военнослужащими приобретено 36,2 тыс. квартир при потребности, ус-
тановленной Федеральной целевой программой “Государственные жилищные серти-
фикаты” - 50,0 тыс. квартир.

Кроме того,  в 1998-1999  годах для военнослужащих Минобороны России было пре-
доставлено 1,4 тыс. квартир, построенных ЗАО “Промышленно-строительная фирма
“Конверсия-Жилье” за счет связанных кредитов немецких банков, привлеченных под га-
рантии Правительства Российской Федерации. В 2001-2002 годах военнослужащим Мин-
обороны России была также оказана безвозмездная финансовая помощь на кооперативное и
индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 253,7 млн. рублей.

Таким образом, заявленная потребность Минобороны России в ассигнованиях на
обеспечение жильем военнослужащих была обеспечена в период 1998-2001 годов и 9
месяцев 2002 года только на 51,8  %,  в результате чего за этот период вместо необхо-
димых 211,0 тыс. квартир фактически было получено только 113,8 тыс. квартир, или на
97,2 тыс. квартир меньше.

На сложившуюся ситуацию определенное влияние оказал также недостаточный учет
Правительством Российской Федерации факторов, вызвавших значительное увеличение
стоимости строительства и приобретения жилья, связанных с резким повышением цен на
него после августа 1998 года, а также необходимостью строительства в большем объеме
жилой площади в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Несмотря на то, что объемы финансирования жилищного строительства в интересах
Минобороны России из федерального бюджета ежегодно увеличивались (2000 год - 120 % к
1999 году, 2001 год - 121,3 % к 2000 году, 2002 год - 114,1 % к 2001 году), они не в полной
мере учитывали опережающий рост стоимости жилищного строительства и приобретения
жилья. Так, по данным Госкомстата России, средняя стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья в Российской Федерации составляла на конец 1999 года 5703 рубля,  а к концу 2000
года она возросла до 7559 рублей, или на 32,5 %. Соответствующий (по сравнению с пре-
дыдущим годом) рост стоимости жилья составил в 2001 году 18,7 % и в 2002 году - 19
процентов. В результате этого, при ежегодном освоении Минобороны России выделенных
из федерального бюджета средств и выполнении плановых заданий по жилищному строи-
тельству, общее количество построенного и приобретенного для военнослужащих жилья
ежегодно сокращалось. Если в 1999 году было обеспечено строительство и приобретение
20,7 тыс. квартир общей площадью 1421,1 тыс. кв. метров, то в 2000 году построено и
приобретено только 15,9 тыс. квартир площадью 1121,3 тыс. кв. метров, а в 2001 году - 14,8
тыс. квартир площадью 1034,8 тыс. кв. метров.

Динамика роста средней стоимости одной квартиры в течение пятилетнего периода
представлена в таблице:

(тыс. рублей)
Средняя стоимость одной квартиры 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Полученной по ГЖС
Построенной Минобороны России
Справочно: по Российской Федерации

141
201
219

191
250
312

233
393
421

346
496
505

567
692
701
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На повышении стоимости жилищного строительства для военнослужащих отрази-
лись также изменения региональной потребности в жилье. К 1998-2000 годам уже про-
изошло сокращение численности воинских подразделений по Дальневосточному, Си-
бирскому и Уральскому регионам. В проверенном периоде основное сокращение кос-
нулось воинских частей, дислоцируемых в центральной части Российской Федерации, в
том числе и ранее выведенных из Западной группы войск. В результате этого, количе-
ство нуждающихся в жилье семей военнослужащих в центральной части России зна-
чительно возросло.

Данные по количеству бесквартирных военнослужащих Минобороны России, про-
ходящих военную службу на территории Центрального и Северо-Западного федераль-
ных округов приведены в таблице:

(тыс. семей/процентов)
на 1.01.
1998 г.

на 1.01.
1999 г.

на 1.01.
2000 г.

на 1.01.
2001 г.

на 1.01.
2002 г.

на 1.07.
2002 г.

Общее количество военнослужащих,
нуждающихся в жилье
           в том числе:

161,7
100,0

167,4
100,0

171,9
100,0

167,9
100,0

168,3
100,0

173,6
100,0

в воинских частях, дислоцированных
на территории Центрального феде-
рального округа

64,5
39,8

67,1
40,0

69,3
40,3

68,0
40,5

68,4
40,6

70,8
40,8

в воинских частях, дислоцированных
на территории Северо-Западного фе-
дерального округа

24,0
14,9

25,6
15,3

25,9
15,1

25,7
15,3

25,6
15,2

26,7
15,4

Из приведенных данных следует, что в Центральном федеральном округе количе-
ство бесквартирных военнослужащих составляло более 40 % от их общей численности в
Вооруженных Силах, а в Северо-Западном - свыше 15 процентов.

По данным Госкомстата России, в этих регионах индексы цен в потребительских и
производственных секторах экономики значительно выше, чем в целом по Российской
Федерации. Для сравнения взяты данные расчетов средних цен на первичном рынке
жилья в Российской Федерации и федеральных округах по типам квартир.

В IV  квартале 2000  года расчетная средняя цена в целом по Российской Федерации
крупнопанельного и крупноблочного домостроения составляла 7320 рублей за 1 кв. метр, а
в кирпичных домах - 8678 рублей. В Центральном округе цена жилья в домах крупнопа-
нельного и крупноблочного домостроения составляла 10442 рубля за 1 кв. метр и в кир-
пичных домах - 12464 рубля, или выше на 42,7 и  43,6 % соответственно, чем по Российской
Федерации в целом. В Северо-Западном округе средняя цена 1 кв. метра в крупнопанельном
и крупноблочном домостроении составляла 7837 рублей и в кирпичных домах - 11744
рубля, или выше на 7,1 и 35,3 % соответственно. Аналогичная тенденция по цене 1 кв. метра
прослеживается, по данным Госкомстата России, и в других периодах.

Из этого следует, что в связи с возникшей необходимостью строительства жилья в
регионах с наибольшим количеством бесквартирных военнослужащих, и, учитывая, что
в этих регионах цены на жилье выше, чем в других районах, потребность в финансовых
ассигнованиях увеличивалась, а количество возводимого жилья уменьшалось.

Приоритетной формой обеспечения жильем военнослужащих Минобороны России,
увольняемых с военной службы в ходе проведения военной реформы, являлась федераль-
ная целевая программа “Государственные жилищные сертификаты”. Указанная Программа
в проверенном периоде являлась также единственной формой обеспечения жильем граж-
дан, уволенных с военной службы в запас или отставку, по избранному месту жительства.
Другие ассигнования на эти цели Правительством Российской Федерации не планирова-
лись и федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующие годы не
предусматривались. В то же время эта Программа является добровольной и гражданам, не
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изъявившим желание стать ее участниками, государство обязано было предоставить жилье
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Анализ выполнения федеральной целевой программы “Государственные жилищные
сертификаты”, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
20 января 1998 года № 71, за пятилетний период показывает, что поставленные задачи по
обеспечению 210 тыс. семей, в том числе 50 тыс. семей бесквартирных военнослужащих
Минобороны России и 160 тыс. семей граждан, уволенных с военной службы, не дос-
тигнуты.

Исполнение Программы по состоянию на 1 октября 2002 года характеризуется
следующими данными:

                                 (штук/ млн. рублей)
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Всего

Предусмотрено в федеральном бюджете,
Всего
                      в том числе:

42000
5100,1

18400
3496,0

24340
5525,6

24148
6000,0

27476
12256,3

136364
32378

для увольняемых военнослужащих 30770
3737,0

12300
2336,0

16469
3782,9

16870
4138,9

21218
9556,3

97627
23551,1

         из них  Минобороны России 26200
3182,2

8000
1517,0

11400
2637,2

13460
3306,7

16899
7568,7

75959
18211,8

для граждан, уволенных с военной службы 11230
1363,1

6100
1160,0

7871
1742,6

7278
1861,1

6258
2700,0

38737
8826,9

Выпущено сертификатов, всего

                     в том числе:

12783
1791,7

18274
3523,0

25023
5489,1

21268
5997,5

24061
11250,8

101409
28052,1

для увольняемых военнослужащих 10413
1461,8

11994
2336,4

16729
3752,9

14398
4137,8

18288
8921,2

71822
20610,1

        из них  Минобороны России 10203
1431,6

8206
1560,6

11783
2637,2

11400
3306,7

15355
7568,7

56947
16504,8

для граждан, уволенных с военной службы 2370
329,9

6280
1186,6

8294
1736,2

6870
1859,7

5773
2329,6

29587
7442,0

Фактически реализовано сертификатов –
всего
                    в том числе:

9031
1260,9

16477
3143,2

20253
4445,1

15072
5562,3

6474
3279,6

67274
17691,1

для увольняемых военнослужащих 6772
951,9

10297
2002,9

12412
2838,0

8902
3868,4

3816
2198,5

42199
11859,7

        из них  Минобороны России 6646
934,6

7227
1376,9

8625
2012,9

7039
2437,7

5320
2900,9

36221
9950,7

для граждан, уволенных с военной службы 2259
309,0

6180
1143,3

7841
1607,1

6138
1693,9

2657
1078,1

25075
5831,4

Как следует из приведенных данных, уровень реализации Программы составил
только 32,0 процента, из 210 тыс. ГЖС, предусмотренных Программой, по состоянию на
1 октября 2002 года реализовано 67,3 тыс. сертификатов, а с учетом полной реализации
сертификатов выпуска 2002 года число участников Программы, получивших безвоз-
мездные субсидии из федерального бюджета, составит 84,8 тыс. человек, или 40,3 % от
предусмотренных Программой.

Неудовлетворительные показатели исполнения Программы связаны, во-первых, с не-
обеспечением Минфином России ее финансирования в объемах, утвержденных феде-
ральными бюджетами на соответствующие годы, с недостатками и несовершенством самой
Программы, а также принимаемых в целях ее реализации постановлений, распоряжений и
других решений Правительства Российской Федерации и, во-вторых, с низким уровнем
организации ее исполнения, с допущенными государственным заказчиком Программы
(Госстроем России) и другими участниками Программы нарушениями и недостатками.

Минфином России вместо предусмотренных в федеральных бюджетах объемов
финансирования в сумме 32378,0 млн. рублей для выпуска 136364 сертификатов фак-
тически было выпущено в 1998-2002 годах только 101409 сертификатов на сумму
28052,1 млн. рублей. Таким образом, по причине недофинансирования Программы во-
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еннослужащими и гражданами, уволенными с военной службы, недополучено 34,9 тыс.
квартир стоимостью 4325,9  млн.  рублей,  в том числе военнослужащими Минобороны
России - 19,0 тыс. квартир на сумму 1707,0 млн. рублей, военнослужащими других
министерств и ведомств, где Законом предусмотрена военная служба, - 6,8 тыс. квартир
на сумму 1234,0 млн. рублей и гражданами, уволенными с военной службы, -  9,1 тыс.
квартир на сумму 1384,9 млн. рублей.

Кроме того, Госстроем России для определения размера получаемой по ГЖС суб-
сидии на IV квартал базового 1998 года расчетная цена 1 кв. метра общей площади
приобретаемого жилья в среднем по России была установлена в размере 2800 рублей, в
то время, как, по данным Госкомстата России, она даже на вторичном рынке жилья со-
ставляла  4940,9 рубля, а на первичном рынке - 5049,5 рубля.

В ходе реализации Программы осталась нерешенной проблема создания и развития
системы долгосрочного банковского кредитования для приобретения жилья в части, не
покрываемой безвозмездными субсидиями из федерального бюджета.

Проведенная в рамках Программы работа по использованию государственных жи-
лищных сертификатов для финансирования завершения строительства жилых домов
высокой степени готовности не вышла за рамки эксперимента, лишь 154 владельца
сертификатов с общим размером субсидий  30,3 млн. рублей получили жилье в этих
домах. До настоящего времени Госстроем России не разработаны и не утверждены
правила использования субсидий, удостоверяемых государственными сертификатами,
для завершения строительства жилых домов.

В ходе реализации Программы не обеспечивался принцип пропорциональности
распределения ГЖС. При установленной в Программе численности нуждающихся в
обеспечении жильем граждан, уволенных с военной службы, - 160 тыс. человек им было
предоставлено только 29,2 % от общего количества выданных сертификатов, в то время,
как на долю военнослужащих, увольняемых с военной службы, пришлось 70,8 % (при
установленной потребности - 50 тыс. человек).

Другими недостатками Программы, затруднявшими ход ее реализации, являлись:
- отсутствие в большинстве регионов России жилья на первичном и вторичном

рынках по ценам, соответствующим размерам предоставляемых субсидий;
- невозможность использования из-за ограниченности предоставляемых субсидий,

установленного для отдельных категорий военнослужащих права на дополнительную
площадь в размере 15 кв. метров;

- затягивание сроков начала выдачи сертификатов (1999 год - май, 2000 год - май,
2002 год - 24 апреля) и ограниченный срок их действия с момента выдачи (до сентября
2000 года - 6 месяцев).

В результате отмеченных недостатков средства федерального бюджета на сумму
2389,8 млн. рублей, или 14,2 % от общего размера субсидий, в период 1998-2001 годов не
были освоены и, как следствие, за эти годы 16,5 тыс. семей военнослужащих и граждан,
уволенных с военной службы, не получили жилье, в том числе 10,7 тыс. квартир на сумму
1886,3 млн. рублей - семьи военнослужащих Минобороны России.

В целях повышения результативности Программы и частичного устранения имевшихся
недостатков Правительством Российской Федерации были приняты постановления от 29
марта 1999 года № 351 “Вопросы реализации президентской программы “Государственные
жилищные сертификаты”, от 8 марта 2000 года № 315 “О внесении изменений в феде-
ральную целевую программу “Государственные жилищные сертификаты” и от 19 марта
2002 года № 168 “О совершенствовании деятельности по реализации федеральной целевой
программы “Государственные жилищные сертификаты”. В результате принятых мер, на-
правленных на увеличение срока действия государственных жилищных сертификатов с 6
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до 9 месяцев и размера получаемых по сертификатам субсидий (с 80 до 100 % региональной
стоимости жилья), в 2001-2002 годах повысился объем их реализации.

В то же время, с повышением результативности Программы проявились и негативные
тенденции, связанные с повышением расходов на эти цели средств федерального бюджета.

Анализ выдачи сертификатов по регионам в 2002 году показал, что по сравнению с
2001 годом в 1,8 раза возрос удельный вес выданных военнослужащим ГЖС для при-
обретения жилья в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге и составил 39,8
% от общего числа выданных сертификатов, а по размеру субсидий - 51,5 % от общего
объема субсидий. Наибольший удельный вес приобретенного по программе ГЖС жилья
приходится на Московскую область (16,2 %) и в равных долях на Москву и
Санкт-Петербург (по 11,8 процента).  В то же время, удельный вес проходящих службу в
этих регионах военнослужащих и получивших сертификаты на приобретение в них жилья
составляет всего 9 процентов. Указанные факты свидетельствуют о стремлении части во-
еннослужащих приобретать жилье в названных субъектах Российской Федерации, где ры-
ночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных
субсидий значительно выше средней стоимости по России (в Санкт-Петербурге и в Мос-
ковской области - в 1,2 раза, а в Москве - в 1,8 раза), в том числе с целью его последующей
продажи и получения наличных денег для решения других проблем.

В этой связи в 2002 году в значительной мере возросла средняя стоимость квартир,
приобретаемых военнослужащими Минобороны России по государственным жилищ-
ным сертификатам, которая составила в среднем по Российской Федерации 0,56 млн.
рублей, в Московской области и г. Санкт-Петербурге  - 0,63 млн. рублей и в г. Москве
1,02 млн. рублей. Изменения средней стоимости квартир, приобретенных в течение
пятилетнего периода военнослужащими Минобороны России по программе Государ-
ственные жилищные сертификаты, представлены в таблице:

(тыс. рублей)
Средняя стоимость квартир, приобретенных во-
еннослужащими Минобороны России по  ГЖС

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

г. Москва 185 273 370 646 1019
г. Санкт-Петербург 183 235 285 468 633
Московская область 179 222 294 468 630
Справочно: по Российской Федерации 153 191 234 347 557

В результате увеличения размеров субсидий, получаемых военнослужащими для
приобретения по государственным жилищным сертификатам квартир, их стоимость
приблизилась к стоимости жилья, построенного Минобороны России, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы:

(процентов)
Средняя стоимость квартир 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
По Российской  Федерации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Построенных Минобороны России 91,8 80,1 93,3 98,2 98,9
Полученных по ГЖС 64,2 61,1 55,4 68,6 81,0

Важным источником финансирования строительства и приобретения жилья в
Минобороны России являются внебюджетные средства, получаемые в результате реа-
лизации высвобождаемого военного имущества, оказания услуг и других законода-
тельно разрешенных видов коммерческой деятельности.

До 1998 года средства, полученные от реализации военного имущества, в соответствии
с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1518
“О порядке реализации и использования высвобождаемого военного имущества” расходо-
вались преимущественно на финансирование строительства и приобретение жилья для
военнослужащих. По материалам ранее проведенной Счетной палатой Российской Феде-
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рации проверки, за 1993-1997 годы в Минобороны России на жилье израсходовали около
90 % средств, полученных от реализации высвобожденного военного имущества.

Этот порядок расходования средств был изменен Указом Президента Российской
Федерации от 23 июля 1997 года № 775. Данным Указом установлено, что полученные
от реализации и использования высвобождаемого военного имущества средства должны
направляться на проведение мероприятий, связанных с реформированием Вооруженных
Сил, в том числе на обеспечение социальной защиты увольняемых с военной службы
военнослужащих.

Общие направления использования внебюджетных средств, полученных Минобороны
России от разрешенных видов деятельности (в том числе от реализации высвобождаемого
военного имущества), определялись федеральными законами о федеральном бюджете на
соответствующий год. При этом установление конкретного порядка и целей расходования
данных средств было предоставлено Министерству обороны Российской Федерации.

На цели жилищного строительства и приобретения жилья для военнослужащих, по
данным Главного финансово-экономического управления Минобороны России, за 2001
год и 9 месяцев 2002 года направлено только 596,8 млн. рублей из полученных за этот
период 3300,0 млн. рублей внебюджетных средств, или 18,1 процента. В целом за прове-
ренный период на строительство и приобретение жилья для военнослужащих было ис-
пользовано 964,6 млн. рублей внебюджетных средств Минобороны России.

4. Эффективность использования государственных средств
 на строительство и приобретение жилья

При ограниченности ассигнований, выделяемых на жилищное строительство для
военнослужащих из федерального бюджета и собственных нецентрализованных ис-
точников Минобороны России, привлекаемых на эти цели, эффективное использование
указанных средств должным образом не обеспечивалось. Значительный объем средств
“заморожен” в незавершенном строительстве, допускались случаи строительства доро-
гостоящего жилья, заключение договоров на долевое участие в жилищном строитель-
стве и покупку жилья на экономически невыгодных условиях.

На период проверки не завершено строительство и более пяти лет не ведутся работы
по 129 жилым домам, на строительство которых ранее было израсходовано 155,3 млн.
рублей. Общий объем незавершенного жилищного строительства на объектах Мин-
обороны России с января 1998 года по сентябрь 2002 года увеличился с 2750,8 млн.
рублей до 4936,4 млн. рублей, или на 79,4 процента.

Ряд заключенных договоров на долевое строительство жилья и покупку готового
жилья не исполнен. За проверенный период Минобороны России не получило 71 квар-
тиру общей площадью 4,7 тыс. кв. метров.

Практически в каждой проверке Счетной палатой Российской Федерации заказчиков
капитального строительства Минобороны России вскрывались случаи неэффективного
использования бюджетных средств, направленных на строительство жилья, и нанесения
прямого ущерба государству.

При проведении в сентябре-октябре текущего года проверки эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета, выделенных на капитальное строительство
объектов Северного флота, были выявлены неэффективные расходы бюджетных средств
на общую сумму 15,2 млн. рублей. Должностными лицами Северного флота причинен
ущерб государству на общую сумму 1,3  млн.  рублей в результате необоснованного
предоставления квартир, предназначенных для военнослужащих, организациям, не
имеющим права на получение жилой площади от Минобороны России без оплаты
(ущерб возмещен в период проверки).
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В рамках настоящей проверки, проведенной в Управлении контрактного строи-
тельства и инвестиций Минобороны России, выявлены неэффективные расходы бюд-
жетных средств на общую сумму 19,84 млн. рублей, в том числе:

- при строительстве по индивидуальным проектам дорогостоящих жилых домов
малой этажности в г. Ярославле  - на сумму 13,1 млн. рублей;

- при исполнении договора долевого строительства дома в г. Электроугли Москов-
ской области - в сумме 6,74 млн. рублей.

Кроме того, этим управлением Минобороны России был причинен ущерб государ-
ству в сумме 0,25 млн. рублей из-за завышения стоимости проектных работ, оплаченных
ГУП 8 “Проектный институт МО РФ” (ущерб возмещен в ходе проверки).

Главным квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны России при
строительстве дорогостоящего жилья в г. Туле и г. Торжке Тверской области допущены
неэффективные затраты на сумму 5,5 млн. рублей.

Дополнительными факторами, оказывающими влияние на значительные потери
жилья, построенного Минобороны России, являются незаконные действия местных
администраций. В нарушение статей 19-21 Закона Российской Федерации “Об основах
налоговой системы в Российской Федерации” руководители администраций при по-
стройке Минобороны России новых жилых домов необоснованно выдвигают требова-
ния по безвозмездному предоставлению в них значительного количества квартир для
городских организаций и отчислений на проектирование и строительство общегород-
ских объектов соцкультбыта и инженерных сетей. Без выполнения данных условий
Минобороны России не выдаются разрешения на строительство жилья.

Так, Минобороны России вынуждено было передать местным органам власти в
г. Реутове - 17 % построенных квартир, в г. Ступино - 15 %, в г. Домодедово - 14 %, в
г. Мытищи - 20 %, а в пос. Андреевка Солнечногорского района Московской области -
22 процента.

Кроме того, за 2000-2002 годы по условиям местных администраций на строитель-
ство объектов общегородской инфраструктуры из средств федерального бюджета было
израсходовано 512,1 млн. рублей, что равноценно потере Министерством обороны
Российской Федерации 1,1 тыс. квартир.

5. Эффективность использования Минобороны России
 существующего жилого фонда

В условиях ограниченных возможностей государства по строительству нового жи-
лья для военнослужащих, эффективное использование существующего жилого фонда,
закрепленного за Минобороны России, на должном уровне не обеспечивалось.

Несмотря на принятые на государственном уровне решения по созданию системы
служебного жилья, как основной формы обеспечения военнослужащих жильем в период
военной службы,  в Минобороны России до настоящего времени не разработана соот-
ветствующая программа формирования данного жилого фонда.

Недостаточная определенность правового статуса служебного жилья, особенно в
г. Москве, не способствует его накоплению в Минобороны России и других федераль-
ных органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, существенно
снижает эффективность его использования в интересах военной организации.

В соответствии с пунктом 7а Протокола совещания членов Совета Безопасности
Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 2 Минобороны России поручалось про-
вести инвентаризацию ведомственного жилого фонда. Итоги проведенной инвентари-
зации показали, что из имеющихся в Вооруженных Силах 769,0 тыс. квартир, на со-
держание которых Минобороны России расходуется ежегодно более 350,0 млн. рублей,
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военнослужащими заселены только 242,7 тыс. квартир (31,6 процента). Из оставшихся
526,3 тыс. квартир 503,4 тыс. квартир заселены бывшими военнослужащими и граж-
данским персоналом, получившим это жилье в порядке обмена или покупки. При этом
действенных мер по обеспечению передачи этого жилья в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальную собственность, как это предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 25 ноября 1996 года № 1592 “О мерах по обеспе-
чению военного строительства в Российской Федерации”, Правительством Российской
Федерации и Минобороны России не принимается. На момент настоящей проверки не
были исполнены установленным порядком более 30 распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, изданных по данному вопросу. Из состоящего на балансе Минобо-
роны России служебного жилья в закрытых военных городках в количестве 162,7  тыс.
квартир только 48,8 тыс. квартир (30 %) заселены семьями военнослужащих. Аналогичная
ситуация сложилась и в закрытых административно-территориальных образованиях
(ЗАТО), созданных на объектах Минобороны России. Удельный вес проживающих на
данном фонде военнослужащих, которые обеспечивают функционирование этих объек-
тов, постоянно снижается. Так, в ЗАТО Краснознаменск служебный фонд Минобороны
России составляет только 2 % от общего жилого фонда города.

Существующие проблемы в обеспечении жильем военнослужащих не способствуют
снижению социальной напряженности в воинских коллективах и повышению пре-
стижности военной службы. Нерешенность данного вопроса является одной из основ-
ных причин ежегодного увольнения из Вооруженных Сил Российской Федерации более
27 % молодых офицеров, прослуживших менее 5 лет после окончания военных образо-
вательных учреждений, обучение которых военным специальностям обходится госу-
дарству почти в 16 млрд. рублей, что значительно дороже подготовки специалистов в
гражданских вузах.

Обострению жилищной проблемы в Вооруженных Силах способствовало и то, что в
ряде субъектов Российской Федерации не исполняются нормы, установленные Феде-
ральным законом “О статусе военнослужащих” (пункт 5 статьи 15) в части предостав-
ления освобождаемых военнослужащими жилых помещений другим военнослужащим и
членам их семей для повторного заселения. Так, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от  25 ноября 1996 года № 1592 в 1996-2000 годах органам ме-
стного самоуправления было передано Минобороны России более 150 тыс. квартир,
находившихся ранее в федеральной собственности, из которых 38 тыс. квартир безвоз-
вратно утеряны для Минобороны России по причине отказа в предоставлении освобо-
ждаемой военнослужащими жилой площади, при переезде на новое место жительства,
для заселения семьями других военнослужащих.

Выводы
1. Принятые Правительством Российской Федерации меры способствовали реше-

нию жилищной проблемы военнослужащих и граждан,  уволенных с военной службы,
что позволило выполнить основные задачи, связанные с сокращением численности во-
еннослужащих в рамках военной реформы.

Вместе с тем в целом данная проблема не решена, а по отдельным направлениям
даже обострилась.

Общее количество необеспеченных в соответствии с социальными нормами жилыми
помещениями военнослужащих в Минобороны России с января 1998 года по июль 2002
года увеличилось на 7  %  и составило 173,6  тыс.  человек.  При этом удельный вес не-
обеспеченных жильем офицеров и прапорщиков в их общей штатной численности вырос
к 2002 году до 30,6 % по сравнению с 22,0 % в 1998 году.
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Численность нуждающихся в жилье граждан, уволенных с военной службы, сокра-
тилась в указанный период незначительно (на 25,3 %) со 166,9 тыс. человек до 124,7 тыс.
человек, и при существующих темпах предоставления жилья этой категории граждан
процесс может затянуться не менее чем на 15 лет.

В настоящее время приоритетной задачей в решении жилищной проблемы военно-
служащих является развитие системы служебного жилья с учетом планируемого пере-
хода к комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и во-
инских формирований преимущественно на контрактной основе.

Однако принятые на государственном уровне решения в данной области должного
развития в организаторской деятельности заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти пока не получили, соответствующая программа формирования
служебного жилого фонда отсутствует.

2. Существующее положение в решении жилищной проблемы военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы, является в значительной мере следствием от-
сутствия целостной государственной жилищной политики в отношении военнослужа-
щих и уволенных с военной службы граждан, ориентированной на долгосрочную и
среднесрочную перспективу и скоординированной по формам решения данной про-
блемы, используемым на эти цели ресурсам, а также между органами государственной
власти и местного самоуправления, участвующими в этой работе.

Принятая постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996
года № 26 Государственная целевая программа обеспечения в 1996-1997 годах жильем
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, со-
трудников органов внутренних дел, а также членов их семей, как показала проведенная
Счетной палатой Российской Федерации в 1998 году проверка, из-за недостаточной
увязки спланированных мероприятий с возможностями их ресурсного обеспечения была
реализована только на 70 процентов. Не обеспечивается комплексный подход к реше-
нию данного вопроса и в процессе строительства Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в рамках военной реформы.

3. Основными причинами, не позволившими в проверенном периоде добиться пре-
кращения роста количества бесквартирных военнослужащих и существенного уменьше-
ния числа необеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, являлись:

- недостаточное финансирование жилищного строительства для военнослужащих
Минобороны России и приобретения для них жилой площади за счет средств феде-
рального бюджета;

- неполное исполнение федеральной целевой программы “Государственные жи-
лищные сертификаты” и несовершенство установленного порядка ее реализации;

- существенное снижение доли средств, направленных для обеспечения жильем
военнослужащих, из доходов, получаемых Минобороны России от предприниматель-
ской и иной деятельности;

- необоснованное удержание на нужды местных органов исполнительной власти
построенной за счет средств федерального бюджета жилой площади для военнослу-
жащих и существующие противодействия со стороны указанных органов в повторном
заселении освобождаемых военнослужащими жилых помещений, состоящих в муни-
ципальном жилом фонде;

- нарушения и недостатки в использовании государственных средств, направляемых
на строительство и приобретение жилья для военнослужащих;

- недостаточно эффективное использование закрепленного за Минобороны России
жилого фонда;
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- высокий уровень ротации офицерского состава в Вооруженных Силах и снижение
вследствие этого среднего срока продолжительности военной службы и др.

3.1. В проверенном периоде заявленная Минобороны России потребность в ассиг-
нованиях для финансирования жилищного строительства (76406,5 млн. рублей) была
обеспечена только на 51,8 % (39612,2 млн. рублей). В результате этого, вместо необхо-
димых 211,0 тыс. квартир было получено 113,8 тыс. квартир, или на 97,2 тыс. квартир
меньше реальной потребности.

Только вследствие неполного исполнения Минфином России утвержденных на
указанные цели ассигнований по разделу “Национальная оборона” (вместо 24270,3 млн.
рублей фактически профинансировано 21559,6 млн. рублей) военнослужащими недо-
получено 7,0 тыс. квартир.

В этой связи наметилось значительное отставание в реализации решения Совета
Безопасности Российской Федерации от 11 мая 2001 года о необходимости завершения
мероприятий по обеспечению жильем бесквартирных военнослужащих к 2010 году. По
этой же причине не обеспечивается должным образом в Минобороны России форми-
рование необходимого фонда служебного жилья.

3.2. Не способствовала решению жилищной проблемы военнослужащих наметившаяся
тенденция к сокращению удельного веса средств, направляемых на указанные цели из до-
ходов, получаемых от реализации высвобождаемого военного имущества, оказания услуг и
других разрешенных видов деятельности. За 2001 год и 9 месяцев 2002 года на  цели жи-
лищного строительства и приобретения жилья для военнослужащих направлено только
596,8 млн. рублей  из полученных за этот период 3300,0 млн. рублей, или 18,1 %, в то время,
как в 1993-1997 годах на строительство жилья было использовано 90 % средств, посту-
пивших от реализации высвобождаемого военного имущества.

3.3. Потребность в финансовых ресурсах для обеспечения жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (37168,0 млн. рублей) удовлетворена лишь на 15,7 %
(5831,4 млн. рублей). При этом единственной формой обеспечения этой категории
граждан жилыми помещениями являлась федеральная целевая программа “Государст-
венные жилищные сертификаты”. Другие ассигнования на эти цели Правительством
Российской Федерации не планировались и федеральными бюджетами на соответст-
вующий год не предусматривались.

3.4. Правительством Российской Федерации не обеспечивалась должным образом
реализация федеральной целевой программы “Государственные жилищные сертификаты”.

По состоянию на 1 октября 2002 года уровень выполнения Программы составил
только 32,0 процента (из предусмотренных 210,0 тыс. сертификатов реализовано 67,3
тыс. сертификатов), а с учетом полной реализации сертификатов выпуска 2002 года он
может достигнуть 40,3 процента.

По причине неполного финансирования Минфином России федеральной целевой
программы “Государственные жилищные сертификаты” (при установленных бюджет-
ных назначениях 32378,0 млн. рублей фактически профинансировано 28052,1 млн.
рублей) военнослужащими Минобороны России недополучено 19,0 тыс. квартир и
гражданами, уволенными с военной службы, - 9,1 тыс. квартир.

Принятые Правительством Российской Федерации решения по продлению сроков
действия ГЖС (с 6 до 9 месяцев), повышению размера субсидии (с 80 до 100 % стои-
мости приобретаемого жилья) и изменению предельной стоимости 1 кв. метра жилья,
применяемой при расчете субсидии (со среднероссийской до среднерегиональной)
способствовали увеличению объемов реализации жилищных сертификатов. Вместе с
тем, это привело к значительному росту количества желающих приобрести жилье в
рамках данной Программы в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге
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(около 40 % от общего числа выданных в 2002 году сертификатов и более 50 % от об-
щего объема субсидий), из которых только 9 % военнослужащих проходят службу в этих
регионах. Учитывая, что цены на жилье в этих регионах почти в 2 раза превышают
среднероссийские, данная тенденция ведет к резкому увеличению расходов на реали-
зацию Программы и заведомому невыполнению ее показателей.

К числу факторов, оказавших негативное влияние на реализацию данной Программы
в различные периоды ее действия, следует также отнести несовершенство установлен-
ного порядка ее исполнения, в том числе:

- установление Госстроем России средних цен для определения размера получаемых
жилищных субсидий, особенно на начальном этапе реализации Программы, в размерах,
несоответствующих фактическим рыночным ценам на жилье в Российской Федерации, что
не позволило военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, приобретать
жилые помещения, соответствующие существующим социальным нормам;

- нерешенность проблемы создания системы долгосрочного банковского кредито-
вания приобретения жилья в части, не покрываемой безвозмездными субсидиями из
федерального бюджета;

- использование предоставляемых по государственным жилищным сертификатам
субсидий для обеспечения финансирования строительства имеющих высокую строитель-
ную готовность жилых домов не вышло за рамки эксперимента. До настоящего времени не
утвержден установленным порядком механизм привлечения субсидий на указанные цели;

- несоблюдение принципа пропорциональности распределения  сертификатов между
военнослужащими и гражданами, уволенными с военной службы.

В результате указанных недостатков военнослужащими Минобороны России не
были использованы и возвращены 10,7 тыс. сертификатов на сумму 1886,3 млн. рублей и
гражданами, уволенными с военной службы, - 1,4 тыс. сертификатов на сумму 362,1 млн.
рублей.

3.5. Значительные потери жилого фонда и государственных средств допускались
Минобороны России вследствие необоснованной безвозмездной передачи по требова-
ниям местных органов исполнительной власти  жилой площади в построенных для во-
еннослужащих жилых домах и денежных средств на развитие объектов городской ин-
фраструктуры. В нарушение статей 19-21 Закона Российской Федерации “Об основах
налоговой системы в Российской Федерации” за 2000-2002 годы по требованиям город-
ских администраций на долевое участие в проектировании и строительстве общегород-
ских объектов соцкультбыта и инженерных сетей Минобороны России было израсходо-
вано 512,1 млн. рублей, что равноценно потере для военнослужащих 1,1 тыс. квартир.

3.6. Вследствие необоснованных отказов местных органов исполнительной власти в
повторном заселении освобождаемых военнослужащими Минобороны России жилых
помещений семьями других военнослужащих, нуждающихся в обеспечении жильем, из
переданных в муниципальную собственность 150,0 тыс. квартир, в нарушение Феде-
рального закона “О статусе военнослужащих”, 38,0 тыс. квартир не были заселены
семьями военнослужащих.

3.7. При ограниченности ассигнований, выделяемых на строительство и приобретение
жилья для военнослужащих из федерального бюджета и собственных нецентрализованных
источников Минобороны России, привлекаемых на эти цели, проведенной проверкой ус-
тановлены существенные нарушения и недостатки в их использовании, в том числе:

- должностными лицами Северного флота были допущены неэффективные расходы
бюджетных средств на жилищное строительство в сумме 15,2 млн. рублей и причинен
ущерб государству в сумме 1,3 млн. рублей, вследствие необоснованного предоставления
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квартир, предназначенных для военнослужащих, организациям, не имеющим права на по-
лучение жилья от Минобороны России без оплаты (ущерб возмещен в период проверки);

- на момент окончания проверки не завершено строительство и более пяти лет не
ведутся работы по 129 жилым домам, на финансирование которых было израсходовано
155,3 млн. рублей, а общий объем незавершенного жилищного строительства на объ-
ектах Минобороны России с января 1998 года по сентябрь 2002 года увеличился с
2750,8 млн. рублей до 4936, 4 млн. рублей, или на 79,4 процента;

- Управлением контрактного строительства и инвестиций Минобороны России до-
пущены неэффективные расходы средств федерального бюджета на общую сумму 19,84
млн. рублей при строительстве по индивидуальным проектам дорогостоящих жилых
домов малой этажности в г. Ярославле и при исполнении договора долевого участия в
строительстве жилого дома в г. Электроугли Московской области;

- Главным квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны России допу-
щены неэффективные расходы государственных средств в сумме 5,5 млн. рублей при
строительстве дорогостоящего жилья в г. Туле и г. Торжке Тверской области. Анало-
гичные факты выявлялись ранее Счетной палатой Российской Федерации и на ряде дру-
гих объектов жилищного строительства (Северо-Кавказский военный округ и другие).

3.8. О несогласованности государственной жилищной политики в отношении военно-
служащих на межведомственном уровне свидетельствует и то, что из имеющегося в Воо-
руженных Силах Российской Федерации ведомственного жилого фонда в объеме 769,0 тыс.
квартир с ежегодными расходами Минобороны России на их содержание в размере более
350 млн. рублей только 242,7 тыс. квартир (31,6 %) заселены семьями военнослужащих, а
остальные используются лицами, утратившими связь с Вооруженными Силами и граж-
данским персоналом, получившим это жилье в порядке обмена или покупки. При этом
действенных мер по обеспечению передачи этого жилья в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальную собственность, как это предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 25 ноября 1996 года № 1592 “О мерах по обеспече-
нию военного строительства в Российской Федерации”, Правительством Российской Фе-
дерации и Минобороны России не принимается. На момент настоящей проверки не были
исполнены установленным порядком более 30 распоряжений Правительства Российской
Федерации, изданных по данному вопросу. Из состоящего на балансе Минобороны России
служебного жилья в закрытых военных городках в количестве 162,7 тыс. квартир только
48,8 тыс. квартир (30 %) заселены семьями военнослужащих.

Предложения
В целях реализации результатов тематической  проверки полагал бы необходимым

направить:
1. Отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации.
2. Письмо Председателю Правительства Российской Федерации с предложениями по

повышению эффективности решения жилищной проблемы военнослужащих и граждан,
уволенных с военной службы.

3. Представление Счетной палаты Российской Федерации Министру обороны Рос-
сийской Федерации для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недос-
татков в использовании направляемых на строительство и приобретение жилья для во-
еннослужащих средств федерального бюджета и повышению эффективности исполь-
зования существующего жилого фонда.
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