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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 марта 2005 года №
9 (426) «О результатах проведения проверки «Проверка эффективности использования
государственных средств, направленных в 2002-2003 годах на реализацию природо-
охранных мероприятий, обеспечивающих выполнение Конвенции по защите морской
среды района Балтийского моря (Хельсинки, 9 апреля 1992 года) в Калининградской об-
ласти, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области (в рамках международного парал-
лельного аудита) совместно с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области и
Контрольно-счетной палатой г. Санкт-Петербурга»»:

Утвердить отчет о результатах проверки…
Направить представление Счетной палаты Министру природных ресурсов Российской

Федерации…
Направить письма в Правительство Российской Федерации и Министерство иностран-

ных дел Российской Федерации.
Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации.
На основании отчета… направить в Рабочую группу по охране окружающей среды Ев-

ропейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) доклад Счетной
палаты Российской Федерации о результатах данной проверки в рамках II параллельного
аудита выполнения положений Конвенции по защите морской среды Балтийского моря.

Направить информацию о данном контрольном мероприятии в средства массовой ин-
формации в установленном порядке.

ОТЧЕТ
о результатах проверки «Аудит эффективности использования
государственных средств, направленных в 2002-2003 годах на
реализацию природоохранных мероприятий, обеспечивающих

выполнение Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря (Хельсинки) в Калининградской области,

г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области
(в рамках международного параллельного аудита)

совместно с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области
и Контрольно-счетной палатой г. Санкт-Петербурга»

Основание для проведения проверки: пункт 3.15 плана работы Счетной палаты
на 2004 год и пункт 3.1.9 плана работы Счетной палаты на 2005 год; протокол заседа-
ния Рабочей группы по охране окружающей среды Европейской организации высших
органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) о подготовке и проведения II аудита вы-
полнения положений Конвенции по защите морской среды Балтийского моря (далее -
Хельсинкская конвенция), г. Варшава, Республика Польша, 5 декабря 2003 года.

Цель проверки
Контроль использования государственных средств, выделенных в 2002-2003 годах на

реализацию природоохранных мероприятий, обеспечивающих выполнение Российской
Федерацией обязательств согласно Хельсинкской конвенции; выполнение отдельных
статей Хельсинкской конвенции.

Предмет проверки
Государственные средства, выделенные в 2002-2003 годах на реализацию приро-

доохранных мероприятий, обеспечивающих выполнение Российской Федерацией обя-
зательств по Хельсинкской конвенции.



92

Объекты проверки
МПР России, администрации г. Санкт-Петербурга и г. Калининграда, ГУ «Морская

администрации порта Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ФГУП «Морская админист-
рация «Выборг-Высоцк» (Ленинградская область), ООО «Спецморнефтепорт Приморск»
(Ленинградская область), ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» и ОАО «Ка-
лининградский морской торговый порт».

Краткая информация об объектах проверки
В 2002-2003 годах МПР России в соответствии с Положением о Министерстве, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2000 года № 726, являлось федеральным органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим управление в сфере изучения, исполь-
зования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды, обеспе-
чения экологической безопасности, а также координирующим в этой сфере деятель-
ность иных федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 30 октября 2003 года № 642-87 пра-
вительство Санкт-Петербурга является постоянно действующим высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Санкт-Петербурга. Высшее должностное лицо
Санкт-Петербурга - губернатор Санкт-Петербурга - формирует и возглавляет прави-
тельство Санкт-Петербурга.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О структуре администрации Санкт-
Петербурга» к предметам ведения ряда структурных подразделениях администрации
Санкт-Петербурга отнесены отдельные вопросы охраны окружающей среды, природо-
пользования и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга и защите
Балтийского моря.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2002-2003 годах во-
просами обеспечения экологической безопасности, в том числе защиты морской среды
Балтийского моря от загрязнения, занимались 4 территориальных органа МПР России,
в том числе:

- Департамент государственного контроля и перспективного развития в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды МПР России по Северо-Западному фе-
деральному округу;

- Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУПР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области);

- Невско-Ладожское бассейновое водное управление МПР России;
- Балтийская специализированная морская инспекция МПР России (далее - Балтий-

ская спецморинспекция).
Устав Калининградской области принят законом области от 18 января 1996 года №

30. В соответствии со статьей 24 устава глава администрации (губернатор) Калинин-
градской области - высшее должностное лицо области, руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти области - администрации области. В 2002-
2003 годах оперативное управление по реализации экологической политики и контроль
за реализацией природоохранных мероприятий и эффективным использованием фи-
нансовых ресурсов в части выполнения обязательств Хельсинкской конвенции осуще-
ствляли различные подразделения администрации Калининградской области.

На территории Калининградской области в 2002-2003 годах вопросами обеспечения
экологической безопасности, в том числе защиты морской среды Балтийского моря от
загрязнения, занималось Управление природных ресурсов и охраны окружающей сре-
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ды МПР России по Калининградской области (далее - УПР по Калининградской облас-
ти), которое являлось специально уполномоченным государственным органом на тер-
ритории области и действовало на основании положения, утвержденного приказом
МПР России от 17 мая 2002 года № 267 «Об утверждении положения об управлении
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 декабря 2004 года по 1 фев-
раля 2005 года.

Результаты контрольного мероприятия
1. Соответствие нормативно-правовой базы Российской Федерации

положениям Хельсинкской конвенции
В соответствии с Конституцией Российской Федерации международное сотрудни-

чество в области охраны окружающей среды Российская Федерация осуществляет в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами.

Согласие Российской Федерации на обязательность для нее Хельсинкской конвен-
ции в соответствии с ее статьей 35 и статьей 6 Федерального закона от 15 июля 1995
года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» выражено путем
одобрения постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998
года № 1202 «Об одобрении Конвенции по защите морской среды района Балтийского
моря 1992 года». В соответствии с этим постановлением Российская Федерация приня-
ла на себя выполнение обязательств, возложенных на нее указанной Конвенцией в пол-
ном объеме.

Действующая законодательная и нормативно-правовая база Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, природопользования, экологической безопасности и
рационального использования природных ресурсов, в частности Водный кодекс Россий-
ской Федерации и Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об охране
окружающей природной среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферно-
го воздуха», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации», «Об особо охраняемых природных территориях», «О плате за
пользование водными объектами» и другие, а также нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной
власти соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, а
практика их применения подтверждает наличие необходимых условий для выполнения
Российской Федерацией обязательств, вытекающих из Хельсинкской конвенции.

Проведенный в ходе проверки анализ нормативных технических документов, при-
меняемых в портах Балтийского региона России, позволяет сделать вывод, что они
также соответствуют положениям Хельсинкской конвенции, в том числе статье 8
«Предотвращение загрязнения с судов» в части принятия мер по предотвращению и
сокращению загрязнения морской среды района Балтийского моря с судов и борьбы с
ним в соответствии с общепринятыми международными нормами, стандартами и пра-
вилами сброса сточных вод с судов, обеспечения портов соответствующими приемны-
ми сооружениями, освидетельствования судов, содействия в расследовании нарушений.

Вместе с тем существующая нормативно-правовая база не в полной мере обеспечи-
вает деятельность Правительства Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые указанной
Конвенцией, а также органов исполнительной власти соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации по выполнению Российской Федерацией обязательств, возложен-
ных на нее Хельсинкской конвенцией.
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Подготовленный по поручению Правительства Российской Федерации от 20 октября
1995 года № ВЧ-П9-32411 Минприроды России, Роскомвод, Миннауки России, Минэко-
номики России проект федеральной целевой программы по оздоровлению экологической
обстановки в бассейне Балтийского моря и сохранению природных комплексов региона
Правительством Российской Федерации не утвержден.

В 2000 году Счетная палата Российской Федерации в рамках международного па-
раллельного аудита выполнения обязательств России, вытекающих из положений
Хельсинкской конвенции по линии ЕВРОСАИ, провела соответствующие проверки в
Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Письмом Председателя Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашина от
2 апреля 2001 года № 01-450/10 результаты международного аудита были доложены
Президенту Российской Федерации В. В. Путину, который поручил Председателю Пра-
вительства Российской Федерации М. М. Касьянову ускорить принятие федеральной
программы по оздоровлению экологической обстановки в бассейне Балтийского моря
(поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина от 12 июня 2001 года №
ПР-1072, далее - поручение Пр-1072 от 12 июня 2001 года). Указанное поручение Пра-
вительством Российской Федерации не выполнено.

В 2002-2003 годах в Российской Федерации отсутствовала федеральная целевая про-
грамма, ориентированная на выполнение обязательств, возложенных на Россию Хельсинк-
ской конвенцией, закрепляющая комплекс научно-обоснованных мероприятий, обеспе-
ченных источниками и необходимыми объемами финансовых и инвестиционных ресурсов,
устанавливающая перечень территорий, регионов и конкретных объектов, участвующих в
ее осуществлении. В этот период нормативные правовые акты по реализации мероприятий
в рамках Хельсинкской конвенции на федеральном уровне не принималось.

Компетенция, полномочия и ответственность МПР России, других федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по выполнению обязательств Российской Федерации, вытекающих из
Хельсинкской конвенции, Правительством Российской Федерации не установлены.

МПР России как специальный федеральный орган исполнительной власти, наде-
ленный полномочиями по обеспечению выполнения обязательств Российской Федера-
ции, вытекающих из Хельсинкской конвенции, не выполняет обязанности, возложен-
ные на него распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002
года № 166-р.

В 2002-2003 годах для участия в различных мероприятиях Комиссии по охране
морской среды Балтийского моря (далее - ХЕЛКОМ), в том числе очередных заседани-
ях глав делегаций ХЕЛКОМ,  сессиях ХЕЛКОМ на уровне министров и других,  по ли-
нии МПР России осуществлено 9 командировок. Отчеты о результатах командировки
имеются. Предложения по итогам участия в мероприятиях ХЕЛКОМ в основном каса-
лись проработки и согласования позиции России относительно роли ХЕЛКОМ, опреде-
ления представителей от России в состав различных структур ХЕЛКОМ, создания ме-
ханизма управления и координации деятельности представителей различных россий-
ских министерств и ведомств в ХЕЛКОМ, а также выработки общей позиции и нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации в рамках Хельсинкской конвенции. Од-
нако в 2002-2003 годах нормативные правовые акты (приказы, распоряжения) по реа-
лизации предложений, внесенных по итогам командировок, в МПР России не принима-
лись. Сведения о реализации внесенных предложений отсутствуют.

29 января 2003 года под председательством заместителя Министра природных ресур-
сов Российской Федерации И. Е. Осокиной проведено совещание с участием ряда заинте-
ресованных сторон федерального и регионального уровней. На совещании обсуждались
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вопросы повышения эффективности работы российских контактных представителей и
участников заседаний рабочих групп ХЕЛКОМ. По итогам совещания составлен прото-
кол, нормативные правовые акты и информация по его реализации отсутствуют.

МПР России в Правительство Российской Федерации не внесен проект распоряже-
ния Правительства Российской Федерации по выполнению поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 12 июня 2001 года № Пр-1072. Региональный координационный
совет по реализации программ, проектов и решений ХЕЛКОМ, созданный в августе
1998 года, практически бездействует, его состав не обновляется.

Все это привело к нескоординированной, разобщенной, дублирующей друг друга
деятельности федеральных и региональных органов власти, организаций, учреждений и
предприятий, а также создало серьезные трудности в выполнении обязательств России,
вытекающих из Хельсинкской конвенции.

2. Эффективность использования государственных средств,
направленных в 2002-2003 годах на реализацию мероприятий

по защите морской среды района Балтийского моря
Общая сумма средств федерального бюджета, выделенных на реализацию меро-

приятий, отвечающих целям и задачам Российской Федерации по выполнению поло-
жений Хельсинкской конвенции, по всем объектам проверки составила 135630,8 тыс.
рублей, в том числе в 2002 году - 85500,1 тыс. рублей, в 2003 году - 50130,7 тыс. руб-
лей, в том числе в рамках федеральных целевых программ профинансировано в 2002
году 6000 тыс. рублей, в 2003 году - 34200 тыс. рублей.

В Калининградской области с 2002 года реализуется подпрограмма «Водные ресурсы
и водные объекты» федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы
России (2002-2010 годы)», природоохранные мероприятия которой обеспечивают вы-
полнение Российской Федерацией положений Хельсинкской конвенции в части реконст-
рукции и восстановления объектов береговой зоны рек бассейна Балтийского моря.

В рамках указанной подпрограммы МПР России в 2002-2003 годах были выделены
средства федерального бюджета в объеме 10200 тыс. рублей УПР по Калининградской
области на реконструкцию выправительных сооружений и восстановление разрушен-
ных берегов рек Матросовка и Неман, в результате чего восстановлены 3 буны (загра-
дительные сооружения из бетона) и 250 м береговой зоны указанных рек.

Кроме того, в этот же период УПР по Калининградской области были выделены
1320 тыс. рублей бюджетных средств на разработку нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на бассейн реки Преголя, разработку проекта установления водо-
охранных зон и прибрежных полос рек бассейна Куршского залива и ведение государ-
ственного мониторинга водных объектов Калининградской области. Данные средства
освоены полностью.

Выполнение указанных водоохранных работ позволило предотвратить аварийное
затопление польдерных (находящихся ниже уровня моря) земель, на которых прожива-
ет более 80  тыс.  человек,  последующий смыв почвенного слоя (с повышенным содер-
жанием минеральных удобрений) и отходов жизнедеятельности населения в акваторию
Балтийского моря. Выполненные работы отнесены к мероприятиям по защите морской
среды района Балтийского моря.

Вместе с тем отсутствие специальной федеральной программы, направленной на
выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Хельсинкской кон-
венции, научно обоснованных программных мероприятий по защите морской среды
района Балтийского моря, а также четко скоординированных действий федеральных и
региональных органов исполнительной власти привели к хаотичной, бессистемной ор-
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ганизации всего процесса направления и использования средств федерального бюдже-
та, бюджетов регионов и иных источников финансовых ресурсов.

По данным МПР России, средства федерального бюджета на реализацию водохо-
зяйственных и природоохранных мероприятий, обеспечивающих выполнение россий-
ской стороной обязательств, вытекающих из Хельсинкской конвенции, в 2002-2003 го-
дах целевым назначением не направлялись.

Правительством Российской Федерации в составе федеральной целевой программы
«Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» (далее - ФЦП «Экология»)
и входящей в нее подпрограмме «Регулирование качества окружающей природной сре-
ды» в 2002 году было предусмотрено программное мероприятие «Оздоровление эколо-
гической ситуации в российской части бассейна Балтийского моря (проведение ком-
плекса мероприятий по снижению выбросов и сбросов вредных веществ в окружаю-
щую природную среду на предприятиях различных отраслей промышленности, объек-
тах сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и на транспорте)», целью
которого являлось обеспечение выполнения положений Хельсинкской конвенции.

Объем финансирования данного программного мероприятия с 2002 по 2010 год ус-
тановлен в объеме 27936,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета - 135,0 млн. рублей, или 0,48 % от всех средств. Однако в 2002-2003 годах средст-
ва федерального бюджета на его выполнение не выделялись. Более того, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2004 года №
486 реализация указанной подпрограммы в 2004 году завершена.

В Санкт-Петербурге осуществлением водохозяйственных и природоохранных ме-
роприятий в рамках выполнения Хельсинкской конвенции занимаются государствен-
ное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее - ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга») и государственное унитарное природоохранное предприятие «По-
лигон «Красный Бор» (далее - Полигон «Красный Бор»).

На Полигон «Красный Бор», созданный в 1970 году, площадь которого составляет
67,8 га, поступают отходы гальванических и органических производств, а также отходы
нефтепереработки более чем с 3100 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В связи с остротой проблемы управления опасными отходами Полигону
«Красный Бор» в соответствии с «Балтийской совместной всеобъемлющей Программой
природоохранных мер» присвоен статус «горячая точка № 23».

С целью организации переработки, обезвреживания и захоронения токсичных про-
мышленных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, было
принято решение о строительстве на территории Полигона «Красный Бор» эксперимен-
тального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отхо-
дов в поселке Красный Бор (далее - Предприятие). Первоначальные сроки строительства
указанного Предприятия - 1998-2002 годы. В связи с недостаточным финансированием в
ноябре 1997 года было принято решение о выделении первой очереди строительства
Предприятия мощностью 40 тыс. т/год (полная мощность завода 100 тыс. т/год) с разме-
щением на площадке действующего полигона.

За счет средств федерального бюджета в 2002-2003 годах МПР России осуществля-
лось финансирование строительства Предприятия, ввод в действие первой очереди ко-
торого позволит решить проблемы переработки токсичных отходов ленинградского ре-
гиона, а последующее освоение полной проектной мощности Предприятия обеспечит
потребность всего северо-западного региона России.

За 2002-2003 годы на финансирование строительства Предприятия федеральным
бюджетом было предусмотрено 68500 тыс. рублей, или 33 % от объема финансирова-
ния за счет всех источников. Фактическое финансирование и использование указанных
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средств произведено в полном объеме от предусмотренного федеральным бюджетом и
в 2003 году в размере 30000 тыс. рублей осуществлялось МПР России в рамках подпро-
граммы «Регулирование качества окружающей среды» ФЦП «Экология», по подразде-
лу 2103 «Мероприятия в области регионального развития».

Однако из-за недостаточного финансирования предусмотренный проектом ввод в
эксплуатацию этого чрезвычайно важного природоохранного объекта в 2002 году не
состоялся, и срок пуска первой очереди Предприятия отнесен на начало 2006 года. Ос-
таток сметной стоимости строительства Предприятия остается высоким, и на 1 января
2004 года он составил 647760 тыс. рублей (в ценах 2004 года).

Учитывая, что исключение Полигона «Красный Бор» из списка «горячих точек»
возможно только после пуска в эксплуатацию первой очереди строительства Предпри-
ятия и завершения основных объемов работ по рекультивации открытых карт полигона,
потребуется принятие на федеральном уровне решений, обеспечивающих привлечение
необходимых объемов инвестиций и иных финансовых ресурсов для обеспечения ввода
в эксплуатацию данного объекта в вышеназванные сроки.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  -  крупнейший водопользователь района Бал-
тийского моря - работает над решением проблем по обеспечению условий для исклю-
чения из перечня «Балтийской совместной всеобъемлющей Программы природоохран-
ных мер» в районе Балтийского моря «горячих точек № 18-21», расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

Роль федерального бюджета в финансировании природоохранных и водохозяйст-
венных мероприятий, осуществляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», крайне
низка. В проверяемом периоде на этот объект выделено 32700 тыс. рублей, то есть не-
многим более 4 % от объема финансирования за счет всех источников в 2002 году, и в
2003 году средства федерального бюджета не выделялись.

В силу указанных причин ввод в эксплуатацию одного из важнейших объектов пред-
приятия - главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга - сорван и
при условии устойчивого достаточного обеспечения финансовыми ресурсами он может
быть введен только в 2009 году, или на 12 лет позже установленных проектных сроков, и
не позволит исключить из вышеназванного перечня ни одну из «горячих точек № 18-21».

Крайне низкий объем средств федерального бюджета выделялся и на другой объект
предприятия - тоннельный канализационный коллектор-дублер к острову «Белый», по
которому транспортируется на Центральную станцию аэрации более 1,5 млн. куб. м
сточных вод в сутки. В 2002 году фактическое финансирование из федерального бюд-
жета составило 1500 тыс. рублей, или 1 % от объема всех источников финансирования.
В 2003 году средства из федерального бюджета на этот объект не выделялись.

Основными источниками финансирования мероприятий, связанных с выполнением
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Хельсинкской конвенции, на объ-
ектах Санкт-Петербурга в проверяемый период были средства бюджета города в объе-
ме 989915,2 тыс. рублей, собственные средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» -
1306011,4 тыс. рублей и денежных средств, привлеченных из других источников, -
160667 тыс. рублей.

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов для завершения строительства в этом
регионе Юго-западных очистных сооружений (далее - ЮЗОС), начатого в 1986 году и
остановленного вследствие прекращения финансирования, является одной из основных
причин, по которой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не может обеспечить выпол-
нение требований ХЕЛКОМ и создать условия для закрытия вышеназванных «горячих
точек № 18-21».
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Работы по завершению строительства ЮЗОС были возобновлены в 2003  году за
счет привлечения средств зарубежных инвесторов в объеме 128 млн. евро, в том числе:
Министерства окружающей среды Финляндии (10 млн. евро), Шведского агентства по
содействию международному развитию (11 млн. евро), Датского агентства охраны ок-
ружающей среды (5,8 млн. евро), кредитов Северного инвестиционного банка (45 млн.
евро), Европейского банка реконструкции и развития (42 млн. евро), а также Шведско-
го и Финского фондов (по 5 млн. евро).

Для осуществления данного проекта участниками консорциума скандинавских компа-
ний - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Северной экологической финансовой корпо-
рацией (НЕФКО) - было организовано ООО «Нордвод», которое выступило заказчиком по
данному проекту. Государственной экспертизой Госстроя России 27 апреля 2002 года бы-
ла одобрена проектно-сметная документация завершения строительства ЮЗОС.

Ввод в эксплуатацию ЮЗОС предусматривается проектом в 2005 году, что позво-
лит до 85 % увеличить уровень очистки всех сточных вод, поступающих в систему во-
доотведения города, и тем самым оказать существенное воздействие на оздоровление
экологической ситуации, что особенно важно для южной части Невской губы. Это также
позволит сократить сброс в Финский залив не менее 23000 т БПК (биологически потреб-
ляемого кислорода), 520 т общего фосфора, 3200 т общего азота. Одновременно на 40-70
% снизится поступление в Балтийское море других загрязнений. Полная очистка вод бу-
дет достигнута только в 2010 году после завершение строительства главного коллектора
северной части города и других водохозяйственных объектов в этом регионе.

В рамках научного обеспечения мероприятий в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды, в том числе подпрограмм ФЦП «Экология», МПР России по
результатам открытого конкурса на выполнение научных работ (протоколы заседаний
конкурсных комиссий МПР России от 12  августа 2002  года и от 8  августа 2003  года)
профинансировало в 2002-2003 годах региональную общественную организацию (РОО)
«Экология и Бизнес» (Санкт-Петербург) в сумме 3650 тыс. рублей, в том числе в 2002
году - 1000 тыс. рублей за выполнение работ по теме «Научно-техническое сопровож-
дение и содействие выполнению международных обязательств России, вытекающих из
участия в Хельсинкской конвенции по охране морской среды в районе Балтийского мо-
ря», и в 2003 году - 2650 тыс. рублей за выполнение работ по теме «Научно-
аналитическое сопровождение выработки позиции России на совместном министер-
ском заседании ХЕЛКОМ/ОСПАР (Бремен, Германия, июнь 2003 года) и разработка
предложений по выполнению решений».

Отчеты о выполнении указанных научных работ в рамках государственных кон-
трактов (ИО-02-31/468 от 28 октября 2002 года, ИО-03-31/2056 от 13 августа 2003 года
и ИО-03-31/1244 от 21 ноября 2003 года) представлены Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией «Экология и бизнес» (правопреемник РОО «Экология и Бизнес»). Акты
сдачи-приемки научно-технической продукции по государственным контрактам имеются.

На проведение природоохранных мероприятий ГУ «Морская администрации порта
Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ФГУП «Морская администрация «Выборг-
Высоцк» (Ленинградская область), ООО «Спецморнефтепорт Приморск» (Ленинград-
ская область), ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» и ОАО «Калининград-
ский морской торговый порт»  средства федерального бюджета,  бюджетов Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей в 2002-2003 годах не выделя-
лись. Выполнение этих видов работ осуществлялись только за счет собственных
средств указанных учреждений и предприятий.

В проверяемом периоде МПР России осуществляло финансирование из федераль-
ного бюджета Балтийской и Калининградской специализированных морских инспек-
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ций (далее - спецморинспекции). Основной задачей указанных инспекций является
осуществление государственного контроля в области природопользования и охраны
окружающей среды во внутренних морских водах Балтийского моря и береговой линии
в границах, примыкающих к морю территорий Калининграда, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, в морских портах, на земельных участках прибрежных полос, за-
нятых объектами хозяйственной и иной деятельности, являющихся водопользователя-
ми или оказывающих влияние на состояние морской среды. Они также принимали уча-
стие в реализации обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в ме-
ждународных организациях, международных договорах по охране окружающей среды,
обеспечению экологической безопасности и сохранению биологического разнообразия
Балтийского моря. Финансирование этих инспекций произведено в полном соответст-
вии с объемами, установленными бюджетом, и составили в 2002 году 6640,1 тыс. руб-
лей и в 2003 году - 12680,7 тыс. рублей.

Однако для выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ в рамках Хельсинкской конвен-
ции по обеспечению авиапатрулирования морских вод на период навигации, а также
экстренного реагирования на аварийные ситуации средства федерального бюджета в
расчетном объеме 2800 тыс. рублей на проведение указанного патрулирования в 2002-
2003 годах не выделялись. Тем самым не обеспечивалось выполнение спецморинспек-
циями в полном объеме государственного контроля в области природопользования и ох-
раны окружающей среды во внутренних морских водах Балтийского моря.

Средства федерального бюджета в объеме 135630,8 тыс. рублей, выделенные в
2002-2003 годах на реализацию мероприятий, отвечающих целям и задачам Российской
Федерации по выполнению положений Хельсинкской конвенции, использованы по це-
левому назначению. В составе общих финансовых ресурсов, в том числе привлеченных
из бюджетов регионов, собственных средств предприятий и организаций, а также зару-
бежных инвестиционных источников, они способствовали осуществлению отдельных
инвестиционных проектов и природоохранных мероприятий по защите морской среды
района Балтийского моря в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской об-
ластях, что позволяет судить об их эффективном использовании.

Наряду с этим крайне незначительные объемы государственных средств, выделен-
ных на указанные мероприятия, и отсутствие четко скоординированных действий фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти по организации процесса
их направления не позволяют Российской Федерации выполнять обязательства, выте-
кающие из Хельсинкской конвенции в полном объеме.

3. Выполнение российской стороной статей 8, 11, 13, 14, 15, 16 и 17
Хельсинкской конвенции в соответствии с рекомендациями Рабочей группы

по охране окружающей среды Европейской организации
высших органов финансового контроля

Хельсинкская конвенция подписана в марте 1974 года представителями прибреж-
ных стран Балтии: ГДР, Данией, Польшей, СССР, Финляндией, ФРГ, Швецией и всту-
пила в силу в мае 1980 года.

Более 30 лет Хельсинкская конвенция является крупнейшим международным со-
глашением в области охраны окружающей среды Балтийского моря, вносит весомый
вклад в обеспечение устойчивого развития региона. Руководящим органом Хельсинк-
ской конвенции является ХЕЛКОМ.

В 1990 году в г. Роннебю (Швеция) на Международной конференции премьер-
министров стран Балтийского моря принята Декларация Балтийского моря. Декларация
включает основные принципы и приоритетные действия, направленные на улучшения со-
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стояния окружающей среды Балтийского моря. ХЕЛКОМ разработана «Балтийская совме-
стная всеобъемлющая Программа природоохранных мер», связывающая общие природо-
охранные приоритеты с возможностями мобилизации финансовых источников, как на на-
циональном, так и на международном уровнях. Программа одобрена министрами охраны
окружающей среды Балтийских стран в 1992 году. Идентифицированы и согласованы 132
наиболее значимых источника загрязнений («горячие точки»), из них 19 - в России.

В Российской Федерации программа по ликвидации «горячих точек» не принята.
Природоохранные и водохозяйственные мероприятия, направленные на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду, выполняются собственными средствами
предприятий или за счет займов и кредитов российских и зарубежных банков.

Обновленная Хельсинкская конвенция подписана всеми странами района Балтий-
ского моря и Комиссией Европейского Сообщества в апреле 1992 года на Дипломати-
ческой конференции договаривающихся сторон.

В 2002 году Балтийское море относилось к числу наиболее загрязненных. Повсеме-
стное повышение содержания тяжелых металлов отмечалось в Невской губе и на мел-
ководье Финского залива. В Куршском и Вислинском заливах наблюдалось устойчивое
повышение предельно допустимых концентраций АПАВ (анионные поверхностно-
активные вещества). В результате загрязнения и повышения уровня эвтрофикации (за-
грязнение вод биогенами под действием антропогенных и природных факторов) мор-
ских акваторий Финского и Выборгского заливов сокращались нерестилища и места
нагула рыб. В Калининградской области отмечались загрязнения низовий рек Преголя
и Неман, куда поступают стоки городов и целлюлозно-бумажного производства.

В 2003 году качество вод в различных частях Балтийского моря существенно не
изменилось. Сохранилась напряженная обстановка в водных объектах, повышалась эв-
трофикация и сокращались нерестилища и места нагула сиговых и лососевых рыб аква-
торий Выборгского и Финского заливов из-за загрязнения сточными водами населен-
ных пунктов и предприятий, нарушений режима водоохранных зон.

Воды крупнейших водотоков Калининградской области -  рек Неман и Преголя -
характеризовались как «грязные» и «умеренно загрязненные». В 2003 году в приустье-
вых участках реки Преголя зарегистрированы случаи высокого и экстремально высоко-
го уровня загрязнения.

В настоящее время быстрыми темпами осуществляется строительство портов в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В российской части Балтийского моря на-
ходятся Санкт-Петербургский морской порт, специализированный морской нефтена-
ливной порт Приморск, порт Выборг, порт Высоцк. Строятся портовые комплексы -
распределительный перевалочный комплекс нефтепродуктов ЛУКОЙЛ-11 в г. Высоцке
Ленинградской области, порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской об-
ласти, проектируется морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов в мор-
ском порту Приморск. В 2003 году 34 стивидорные (погрузочно-разгрузочные) компа-
нии, действующие в границах Санкт-Петербургского морского порта, переработали
свыше 41 млн. т экспортно-импортных грузов, значительно опередив перспективные
параметры генеральной схемы развития порта.

В указанных портах перевозка осуществляется устаревшими однокорпусными супер-
танкерами (престижного типа), в качестве бункеровщиков в открытом море используют-
ся отслужившие свой срок однокорпусные танкеры. С ростом объема нефтеперевалки
растет аварийность, при этом существующий уровень финансовой ответственности за
загрязнения Балтийского моря и сам механизм взыскания штрафов неэффективны.

Мощность специализированного морского нефтеналивного порта в Приморске со-
ставляет 12 млн. т нефти в год. В дальнейшем по мере установки дополнительных ем-
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костей ожидается увеличение мощности порта до 18  млн.  т в год.  В настоящее время
разработан проект «Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов в мор-
ском торговом порту Приморск». Терминал предназначен для приема и отгрузки мор-
ским транспортом на экспорт светлых нефтепродуктов. Максимальная суммарная про-
пускная способность перевалки нефтепродуктов может достигать 24 млн. т в год. Заяв-
ленная деятельность перевалочного комплекса нефтепродуктов в режиме аварийных
ситуаций может привести к негативным последствиям для окружающей среды, в пер-
вую очередь для акватории Финского залива.

Строительство новых российских портов, расширение и модернизация существую-
щих способствует быстрому росту объема перевалки нефтепродуктов в регионе Бал-
тийского моря. По данным территориальных природоохранных органов в течение по-
следующих 10 лет объем перевалки нефти на Балтике возрастет в 2 раза. Мощности для
выполнения планов ликвидации аварийных разливов нефти не соответствуют реальным
объемам ее транспортировки.

Рост перевалки нефти морским путем увеличивает риск нефтяных разливов. В слу-
чае крупного нефтяного разлива в Балтийском море российская и международная сис-
тема сотрудничества не готова адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию, в
первую очередь в части принятия решений и в привлечении необходимых средств для
ликвидации аварии, а также ее последствий. Отсутствует прогнозная экологическая
оценка рисков и возможного ущерба в связи с ростом объемов транспортировки нефти
и угля в Балтийском регионе.  Вследствие строительства портов в районе городов Вы-
соцка и Приморска уменьшались рыбные запасы.

Анализ состояния окружающей среды за 2002-2003 годы, осуществленный терри-
ториальными природоохранными органами, показывает, что улучшение экологической
обстановки в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях сущест-
венно не произошло. Слабо развита индустрия переработки бытовых отходов, нера-
ционально используются городские территории, сокращается общее количество зеле-
ных насаждений.

Сложившаяся в Калининградской области ситуация по образованию, использованию,
размещению и утилизации отходов осложняется анклавностью области. В регионе за
2003 год накопилось 756,4 тыс. т отходов, значительная часть которых размещается на
свалках. На территории Калининградской области зарегистрирована 161 свалка твердых
бытовых отходов площадью около 139 га. Наибольшую опасность представляют отходы,
содержащие ртуть, тяжелые металлы, ядохимикаты, кислоты, нефтепродукты. Отходы,
не подлежащие переработке, направляются на захоронение. Большинство мест организо-
ванного захоронения отходов не отвечает действующим нормативам.

В Ленинградской области насчитывается 16 полигонов и 217 свалок бытовых, про-
мышленных и строительных отходов.

В Балтийском регионе нарушаются требования законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления, в том числе Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (ста-
тьи 34, 51), «Об отходах производства и потребления» (статьи 10, 11 и 12), «Об эколо-
гической экспертизе» (статья 12). Полигоны, расположенные в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской и Калининградских областях, не соответствуют требованиям статей 10, 11
и 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и являются фак-
тически санкционированными свалками. Все полигоны представляют реальную угрозу
загрязнения морской среды Балтийского моря опасными веществами.

Анализ выполнения Российской Федерацией положений Хельсинкской конвенции
показал, что ряд ее статей, касающихся предотвращения загрязнения морской среды,
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проведения морского мониторинга и оценки состояния морской среды и других, вы-
полняется в соответствии с требованиями указанной Конвенции.

Статья 8 «Предотвращение загрязнения с судов»
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской среды

Балтийского моря с судов осуществляет Госморспасслужба Минтранса России. Работы в
этом же направлении выполняются Российской Федерацией в рамках Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (далее - МАРПОЛ 73/78).
Под действие Хельсинкской конвенции и МАРПОЛ 73/78 подпадают все суда,  кроме во-
енных. Для выполнения обязательств России, вытекающих из указанных конвенций, тор-
говые и пассажирские суда обеспечиваются соответствующими сооружениями для приема
судовых стоков, специальными емкостями для сбора и хранения на борту мусора и хозяй-
ственно-бытовых отходов, которые сдаются в портах в приемные сооружения. Все суда,
совершающие международные рейсы в районе Балтийского моря, перед вводом судна в
эксплуатацию получают свидетельство о предотвращении загрязнения моря сточными во-
дами сроком не более 5 лет со дня его выдачи. По истечении установленного срока освиде-
тельствование повторяется.

На территории Калининградской области выполнили требования Хельсинкской
конвенции и МАРПОЛ 73/78 в части строительства очистных сооружений для приемки
и биологической очистки сточных вод только 3 организации: ОАО «Морской торговый
порт Калининград», ФГУП «Калининградская портовая нефтебаза» и ФГУП «Калинин-
градский морской рыбный порт».

Контроль соблюдения правил приема судовых отходов в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области осуществляет Балтийская спецморинспекция, а в Калининграде -
Калининградская спецморинспекция. Балтийской спецморинспекцией за 2002-2003 го-
ды выполнены проверки 621 судна. В настоящее время при осуществлении государст-
венного контроля Балтийской спецморинспекцией учитывается новое направление, оп-
ределенное резолюцией IMO А.868 (20) об обращении с балластными водами с судов,
ведущее к снижению вероятности загрязнения чужеродными организмами водной среды.

Одним из направлений деятельности Балтийской спецморинспекции являются раз-
работка мероприятий по осуществлению контроля балластных вод и определение тех-
нологий обработки этих вод. Первый практический шаг по разработке указанных меро-
приятий был осуществлен Балтийской спецморинспекцией в порту Приморск. «Обяза-
тельные постановления по порту Приморск» включают условие, ограничивающее не-
санкционированный сброс балластных вод, содержащих чужеродные организмы. Это
условие относится к точкам и глубинам, где может быть забран балласт, разрешенный к
сбросу в порту Приморск.

«Обязательные постановления Морской администрации порта Санкт-Петербург»
разрешают сброс изолированного балласта, если он принят в Балтийском или Северном
морях. Принятый в других морях балласт может быть сброшен исключительно при вы-
полнении определенных условий.

За 2002-2003 годы несанкционированный сброс отходов в российских территори-
альных водах Балтийского моря не зафиксирован. Сжигание отходов на борту судна
запрещено. За исполнение правил передачи отходов с судов на приемные устройства в
порту, запрета на сжигание отходов отвечает судовладелец.

Мощности приемных устройств достаточны, но для их усовершенствования и дове-
дения обслуживания до современного уровня государственных средств в достаточной
мере не выделяется. За 2002-2003 годы средства из федерального бюджета на усовер-
шенствование указанных устройств вообще не выделялись.
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Статья 11 «Предотвращение захоронения»
В районе Балтийского моря на территории Российской Федерации установлен за-

прет на захоронение отходов и других материалов в море. Запрещение захоронения не
применяется к удалению в море материалов, вынутых земснарядами, т. е. на захороне-
ние в море грунтов, вынутых при проведении дноуглубительных работ.

В соответствии с требованиями Хельсинкской конвенции территориальные приро-
доохранные органы в 2002-2003 годах представляли в МПР России соответствующие
данные о месте, времени, количестве и характере веществ, разрешенных к захороне-
нию, а также о методах захоронения. Обобщенные сведения о захоронении грунтов на-
правлялись в Секретариат ХЕЛКОМ.

За 2002-2003 годы Балтийской спецморинспекцией выдано 5 разрешений на произ-
водство дноуглубительных работ и дампингу грунта, из них 3 - Морской администра-
ции портов Выборг и Высоцк (Ленинградская область)  и 2  -  ООО «РПК Высоцк-
ЛУКОЙЛ-2».

В ноябре 2000 года Калининградская спецморинспекция разработала экологиче-
скую программу по ликвидации очагов загрязнения прибрежной зоны Балтийского мо-
ря Калининградской области (далее - Программа). Программа предусматривает подъем
и утилизацию 48 объектов (корабли, суда). Реализация Программы рассчитана на 5 лет -
с 2006 по 2010 год. Общая сумма затрат составляет 50,2 млн. рублей, из них средства
федерального бюджета - 26,3 млн. рублей. Оставшаяся сумма в размере 23,9 млн. руб-
лей возмещается за счет реализации продуктов утилизации. Предполагаемая эффектив-
ность - предотвращенный экологический ущерб в размере 189 млн. рублей. МПР Рос-
сии поддержало данный проект и направило в Минэкономразвития России ходатайство
о выделении средств из федерального бюджета в сумме 26,2 млн. рублей. В 2003 году
Калининградской спецморинспекцией в рамках реализации Программы проведены
крупномасштабные работы по обследованию дна прибрежной части Балтийского моря
и российской части акватории Калининградского (Вислинского) залива на предмет по-
иска и оценки затонувших объектов. В ходе этих исследований проводилось подробное
картирование дна и затонувших объектов.

Статья 13 «Уведомление и консультации по случаям загрязнения»
Порядок передачи сообщений о загрязнении морской среды, в котором определены

функции и обязанности всех задействованных субъектов, регулируется постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 года № 128 «Об утверждении
Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказы-
вают или могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду», инст-
рукцией Минприроды России (в настоящее время МПР России) от 12 мая 1994 года «О по-
рядке передачи сообщений о загрязнении морской среды», приказом Росгидромета от 31
октября 2000  года № 156  «О введении в действие Порядка подготовки и представления
информации общего назначения о загрязнении окружающей природной среды».

Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и чрезвычайных си-
туациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негатив-
ное воздействие на окружающую природную среду, получаемая во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море, а также в пределах исключительной экономиче-
ской зоны и на континентальном шельфе Российской Федерации, в том числе в ходе
выполнения работ по международным договорам Российской Федерации, передается
капитанами судов (руководителями экспедиций) в ближайший ведомственный берего-
вой радиоцентр (на радиостанцию) службы морского флота Минтранса России в соот-
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ветствии со стандартными процедурами Всемирной метеорологической организации, а
в отношении нефтяного загрязнения - незамедлительно.

Проводится обязательный плановый контроль выполнения требований предотвра-
щения загрязнения морской среды и контроль в чрезвычайных ситуациях. Ответствен-
ность за производственный контроль возложена на Минтранс России, за государствен-
ный экологический контроль - на Балтийскую и Калининградскую спецморинспекции.

В рамках выполнения указанной статьи по всем случаям загрязнения Балтийского
моря спецморинспекциями направлялись уведомления в страны-участницы Хельсинк-
ской конвенции. Так, подобные уведомления были направлены в июне и июле 2003 го-
да в Секретариат ХЕЛКОМ, Министерство окружающей среды Республики Литва и в
Министерство окружающей среды Республики Латвия по поводу случаев выброса на
побережье Балтийского моря нефтепродуктов и мазута (письма от 18 июня 2003 года №
16-12/19 и от 24 июля 2003 года № 16-12/77).

В случае любого нарушения на море, сделанного российским или иностранным
судном и вызвавшее загрязнение морской среды, спецморинспекциями составляется
протокол о нарушении. Проводится расчет ущерба, нанесенного морской среде по ме-
тодике определения предотвращенного экологического ущерба, утвержденной Госко-
мэкологии России 30 ноября 1999 года, загрязнителю предъявляются штрафные санк-
ции. За 2002-2003 годы суммы штрафов, взысканных Балтийской спецморинспекцией,
составили 720 тыс. рублей.

Статья 14 «Сотрудничество в борьбе с загрязнением моря»
Основные требования формирования планов по предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, которые относятся к чрезвычайным си-
туациям локального, местного, территориального, регионального и федерального зна-
чения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их лик-
видации, изложены в постановлении Правительства Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями на 15 апреля 2002 года)

В соответствии с указанным постановлением разработан федеральный «План пре-
дупреждения и ликвидации разливов нефти», утвержденный МПР России, Минтрансом
России и МЧС России в июне 2003 года.

Разработаны региональные планы для Санкт-Петербурга и для всех портов на Бал-
тике. В Калининграде разработан и утвержден в установленном порядке «Региональ-
ный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на вод-
ных бассейнах области», а также разработаны «Планы ликвидации аварийных разливов
нефти» для портов и нефтеперевалочных терминалов. В вышеуказанных планах учтены
требования и рекомендации международных конвенций, стороной и подписантом кото-
рых является Российская Федерация: МАРПОЛ 73/78, Международная конвенция по
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничест-
ву 1990 года и Хельсинкская конвенция.

По данным УПР по Калининградской области и Калининградской спецморинспек-
ции, в 2002-2003 годах имели место факты аварийного загрязнения водных объектов.
Отмечено загрязнение Калининградского залива нефтепродуктами в объеме 0,75 куб. м
при бункеровочных операциях танкера «Nautilus» (Швеция) в г. Балтийске (2003 год),
теплоходом «Austvik» в порту Калининград допущено загрязнение акватории реки
Преголя мазутом при бункеровке судна, площадь загрязнения составила 45000 кв. м
(2002 год). Общая сумма исковых претензий, предъявленных нарушителям в 2002 году,
составила 545,9 тыс. рублей, в 2003 году - 1720,2 тыс. рублей.
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Реагирование на нефтяные загрязнения Балтийского моря, как и других морей, воз-
ложено на Минтранс России. Для проведения аварийно-спасательных работ на Балтий-
ском море организовано Бассейновое аварийно-спасательное управление (БАСУ) Мин-
транса России. В районе Санкт-Петербурга, морских портах и на судах этими вопроса-
ми занимается Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по пре-
дупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти «ПИЛАРН», находящееся в ве-
дении Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга. Указанные организации
имеют необходимые кадровые ресурсы и оборудование.

Вместе с тем планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов в Российской Федерации (федеральный, региональный и морских пор-
тов) недостаточно взаимно совместимы и последовательны.

Ежегодно российские специализированные суда участвуют в международных уче-
ниях BALEX DELTA, кроме 2002 года, когда следующее на учение судно было при-
влечено для ликвидации последствий фактической аварии судна. В 2002 году совмест-
но с финской стороной впервые проведено международное учение по ликвидации роз-
лива нефти (далее - ЛРН) в ледовых условиях. В рамках сотрудничества по линии
ХЕЛКОМ в 2002-2003 годах по совместным российско-датскому и российско-
финляндскому проектам морские аварийно-спасательные формирования Минтранса
России на Балтийском море получили специализированное оборудование для ЛРН на
сумму 1390 тыс. евро. В целях отработки планов по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации проводятся
комплексные учения или командно-штабные тренировки не реже 1 раза в 2 года.

Статья 15 «Сохранение природы и биоразнообразия»
Положения настоящей статьи предусматривают выполнение одной или нескольки-

ми странами соответствующих мероприятий в районе Балтийского моря и прибрежных
экосистемах по сохранению природных мест обитания, биологического разнообразия и
защите экологических процессов.

В целях обеспечения выполнения обязательств российской стороны, вытекающих
из положений данной статьи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установле-
ны прибрежные и морские охраняемые районы с 2 региональными природными заказ-
никами - «Березовские острова» и «Кургальский», которые охватывают значительную
часть акватории для защиты мест обитания тюленей и выведения потомства. Заплани-
ровано создание заповедника «Ингерманландский», что также позволит решать задачи
сохранения тюленей и прочих обитателей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области определено 57 особо охраняемых
природных территорий (далее - ООПТ), в том числе заповедник федерального значе-
ния, национальный природный парк, 24 заказника, 31 памятник природы, 3 территории
объявлены водно-болотными угодьями международного значения.

Существующие в Калининградской области на настоящий момент ООПТ включают
национальный парк «Куршская коса», 8 государственных природных заказников ре-
гионального (областного) значения, в том числе 7 зоологических, 59 памятников при-
роды регионального значения (в их число входят главным образом ботанические объ-
екты - отдельные деревья и группы деревьев, кустарники и лианы, небольшие участки с
редкими видами травянистых растений), 2 курорта федерального значения, 45 особо
охраняемых водных объектов - водно-болотных угодий (торфоместорождений), подле-
жащих сохранению в естественном состоянии.
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За 2002-2003 годы увеличились площади лесных земель, переводимых в нелесные и
изъятых из лесного фонда, в лесах первой группы в Калининградской и Ленинградской
областях. В 2002 году в Калининградской области переведено 2,17 га и в 2003 году -
7,22 га, в Ленинградской области - 314,45 га и 501,1 га, соответственно.

В 2002-2003 годах УПР по Калининградской области с участием экспертов, при
финансовой и консультационной поддержке Правительства и Фонда Дикой Природы
Швеции разработана Схема охраны природы в Калининградской области. Документ
направлен на улучшение состояния окружающей среды и сохранение биоразнообразия
в Калининградской области. Предполагается поэтапное создание системы ООПТ,
включающей особо охраняемые территории на побережьях Балтийского моря, Курш-
ского и Калининградского (Вислинского) заливов.

В 2003 году в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2010 года разработана «Территориальная комплексная схема гра-
достроительного планирования развития Калининградской области и ее частей» (далее -
ТКС). ТКС предусмотрено расширение площадей ООПТ, обеспечивающих сохранение
ландшафтного и биологического разнообразия области. В основу природоохранной час-
ти ТКС включены предложения по формированию и развитию системы ООПТ, изло-
женные в «Плане (схеме) охраны природы Калининградской области».

По инициативе МПР России в рамках «Плана по реализации концепции пригранич-
ного сотрудничества в Российской Федерации» намечена подготовка и подписание
межгосударственного соглашения с Финляндией о создании трансграничных резерва-
тов в составе планируемого к созданию заповедника «Ингерманландский». Ведется
изучение и охрана биологического и ландшафтного разнообразия прибрежной части и
акватории Финского залива в свете выполнения международных конвенций (Хельсинк-
ской и Расмарской).

В Санкт-Петербурге проведен анализ базовых данных по основным систематиче-
ским и экологическим группам организмов восточной части Финского залива и его
прибрежной зоны для разработки средне- и долгосрочной государственной программы.
Подготовлена Красная книга природы Ленинградской области.

Статья 16 «Передача сообщений и обмен информацией»
В соответствии с требованиями данной статьи стороны обязаны регулярно инфор-

мировать ХЕЛКОМ о любых принимаемых в стране мерах (законодательных, норма-
тивных, практических) по улучшению экологического состояния окружающей среды в
бассейне Балтийского моря.

Ответственность за передачу информации относительно законодательных, регули-
рующих и административных мер, принятых в целях выполнения Хельсинкской кон-
венции, возложена на МПР России, а также на федеральные органы исполнительной
власти, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые указанной Конвенцией,
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в
бассейне Балтийского моря (в пределах их полномочий).

Данная информация представляется в Секретариат ХЕЛКОМ в соответствии с реше-
ниями заседаний рабочих групп ХЕЛКОМ или указывается в соответствующих форматах
отчетности при подготовке национального отчета о выполнении рекомендаций ХЕЛКОМ.

Территориальные природоохранные органы Санкт-Петербурга, Ленинградской и
Калининградской областей в 2002-2003 годах представляли в МПР России отчет по вы-
полнению требований статей Хельсинкской конвенции.

В подготовке проектов национальных отчетов по выполнению рекомендаций ХЕЛ-
КОМ принимает участие Санкт-Петербургская ОО «Экология и бизнес».
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Основной проблемой, возникающей при подготовке национальных отчетов, являет-
ся несоответствие российских программ контроля промышленных предприятий форма-
там отчетности рекомендаций ХЕЛКОМ (по контролируемым показателям) и россий-
ских программ мониторинга программам ХЕЛКОМ (за исключением мониторинга ра-
диоактивных загрязнений).

Статья 17 «Информирование общественности»
Данная статья предписывает сторонам предоставлять общественности информацию

о состоянии Балтийского моря и водных объектах, расположенных на его водосборном
бассейне, принимаемых или планируемых мерах по предотвращению и ликвидации за-
грязнения, о других вопросах, связанных с охраной окружающей среды и рациональ-
ным использованием природных ресурсов.

В субъектах Российской Федерации северо-западного региона проводятся опросы
населения и референдумы по конкретным экологическим вопросам, на телевидении и
радио организуются встречи с представителями исполнительной и законодательной
власти по природоохранным проблемам и путям их решения. Организуются специаль-
ные передачи для популяризации вопросов охраны окружающей среды. Обществен-
ность привлекается к участию в проведении общественной экологической экспертизы.

В 2001 и 2002 году опубликованы сборники рекомендаций ХЕЛКОМ на русском
языке, которые направлены всем заинтересованным лицам. Ежегодно 22-23 марта про-
водится международная научно-практическая конференция «День Балтийского моря»
под эгидой МПР России с привлечением представителей административных и приро-
доохранных органов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации,
научных работников и специалистов в области охраны окружающей среды, представи-
телей стран-членов ХЕЛКОМ и общественности. В рамках этой конференции прово-
дятся «круглые столы» по тематике ХЕЛКОМ.

Ежегодно публикуются труды международной научно-практической конференции
«День Балтийского моря».  Выпущено 6  буклетов «Балтика и вредные вещества»,  бук-
лет «Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря. 30 лет междуна-
родного сотрудничества».

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности правительства Санкт-Петербурга ежегодно организует «Не-
делю защиты окружающей среды», в рамках которой проводятся встречи, семинары,
конкурсы для школьников и студентов, распространяются листовки и буклеты, а также
публикуется обзор «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение
экологической безопасности в Санкт-Петербурге». Указанный обзор включает вопросы
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безо-
пасности, государственного экологического контроля и мониторинга, загрязнения воз-
душного и водного бассейнов, состояния земель, проблемы переработки и утилизации
отходов, состояния особо охраняемых территорий города.

В Санкт-Петербурге открыта страница в сети Интернет www.helcom.ru со свобод-
ным доступом к информационным файлам о ХЕЛКОМ на русском языке и о деятель-
ности России, направленной на выполнение положений Хельсинкской конвенции.

В течение 2002-2003 годов организованы и проведены конференция по охране при-
роды «Экологические проблемы Калининграда и пути их решения», международная
конференция «Эколого-правовые проблемы Балтийского региона». В 2002 году мэрией
Калининграда проведены III городской экологический конкурс «К устойчивому разви-
тию города» по теме «Вода - основа жизни», научно-практический семинар и смотр-
конкурс экологического движения в школах города.
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4. Эффективность выполнения администрациями Санкт-Петербурга
и Калининградской области представлений Счетной палаты

Российской Федерации по результатам проверки
«Международный параллельный аудит охраны окружающей среды

района Балтийского моря (на основе Хельсинкской конвенции)
в части участия Счетной палаты Российской Федерации» в 2001 году

В рамках сотрудничества с Европейской организацией высших органов финансово-
го контроля (ЕВРОСАИ) Счетная палата Российской Федерации в 2001 году участвова-
ла в проведении международного параллельного аудита охраны окружающей среды
района Балтийского моря (на основе Хельсинкской конвенции). В ходе аудита были
проверены результаты деятельности федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, учреждений и организаций по выполнению Российской Федерацией
обязательств, возложенных на нее Хельсинкской конвенцией.

По итогам указанного аудита были направлены представления Счетной палаты
Российской Федерации об устранении нарушений и недостатков Министру природных
ресурсов Российской Федерации Б. А. Яцкевичу, губернатору - председателю прави-
тельства Санкт-Петербурга В. А. Яковлеву, губернатору - главе администрации Кали-
нинградской области В. Г. Егорову.

В ходе настоящей проверки проведен анализ выполнения указанных представлений
Счетной палаты Российской Федерации, и установлено, что не все нарушения и недос-
татки устранены в полной мере.

В 2002-2003 годах МПР России, администрациями Санкт-Петербурга и Калинин-
градской области нормативные правовые акты по реализации мероприятий в рамках
Хельсинкской конвенции не приняты.

Региональный координационный совет по реализации программ, проектов и решений
Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) (далее - РКС),
созданный в 1998 году только для реализации указанных задач по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в 2002-2003 годах бездействовал, его заседания не проводились.

До настоящего времени соглашение между МПР России и администрацией Кали-
нинградской области о передаче последней части полномочий в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающих чет-
кое разграничение полномочий между МПР России и администрацией области, не со-
гласовано и не принято.

Оперативное управление вопросами экологической политики, реализации природо-
охранных мероприятий и использование финансовых ресурсов в части выполнения по-
ложений Хельсинкской конвенции осуществляют различные подразделения админист-
рации Калининградской области.

Анализ выделения и использования средств федерального бюджета, субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средств зарубежных источников, направляемых на охрану
окружающей среды района Балтийского моря, МПР России в 2002-2003 годах также не
осуществлялся.

Проверка соблюдения российского природоохранного законодательства в части ве-
дения строительных работ на Полигоне «Красный Бор» была осуществлена в ходе на-
стоящего аудита в Санкт-Петербурге. Установлено, что до настоящего времени строи-
тельные работы на Полигоне «Красный Бор» ведутся без положительного заключения
государственной экологической экспертизы рабочего проекта первой очереди. Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности правительства Санкт-Петербурга направил письмо от 23 июля 2004 года
№ 02-2068.04-0-0 в Департамент экологической экспертизы МПР России с просьбой
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дать заключение «по проекту санитарно-защитной зоны с рабочей документацией на
строительство экспериментального предприятия по переработке и захоронению про-
мышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». На мо-
мент проверки ответа МПР России не получено.

В конце 1999 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обратилось через Госкомэ-
кологии России (в настоящее время МПР России) в ХЕЛКОМ с предложением об ис-
ключении «горячей точки № 21»  (удаление фосфора из сточных вод на очистных со-
оружениях Санкт-Петербурга). В соответствии с процедурой исключения была подго-
товлена заявка, которая представлена на рассмотрение рабочей группы ХЕЛКОМ по
наземным источникам загрязнений (ХЕЛКОМ ЛЭНД 1/2000, 3-6 апреля, Хельсинки,
Финляндия). На момент проверки представленная Россией заявка ХЕЛКОМ не удовле-
творена в связи с принятием решения о том, что исключение указанной «горячей точ-
ки» возможно только после того, как все городские сточные воды будут направляться
на очистку, т. е. одновременно с исключением «горячих точек № 18-20». Возможность
закрытия указанных «горячих точек» появится не ранее 2010 года после выполнения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ряда мероприятий, в том числе завершения строи-
тельства Юго-западных очистных сооружений.

В рамках выполнения статьи 15 Хельсинкской конвенции «Сохранение биоразно-
образия и биоресурсов» распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2001 года № 725-р в Ленинградской области до 2010 года предусмотрено организо-
вать государственный природный заповедник «Ингерманландский». Для его создания
МПР России подготовлены необходимые материалы и получено положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы. В связи с изменениями в структуре
государственных органов власти, произошедшими в ходе административной реформы,
а также изменениями в действующем законодательстве, вопрос не решен.

До настоящего времени в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской об-
ластях не решены проблемы хранения и переработки опасных отходов. Несмотря на это
ГУПР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2002-2003 годах выдало 240 ли-
цензий на обращение (транспортировка, хранение, переработка) с опасными отходами.

Анализ выполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации по ре-
зультатам проверки «Международный параллельный аудит охраны окружающей среды
района Балтийского моря (на основе Хельсинкской конвенции) в части участия Счет-
ной палаты Российской Федерации» в 2001 году показал неэффективность работы МПР
России и администраций Санкт-Петербурга и Калининградской области в части устра-
нения нарушений и недостатков, отраженных в указанных представлениях.

Перечень оформленных актов по проверке вышеуказанных объектов приведен в
приложении № 2 (приложения в Бюллетене не публикуются).

В ходе осуществления проверок 6 актов подписаны руководителями проверяемых
организаций без замечаний.

От подписи об ознакомлении с актом аудита эффективности использования государ-
ственных средств, направленных в 2002-2003 годах на реализацию природоохранных ме-
роприятий, обеспечивающих выполнение Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря (Хельсинки), совместно с Контрольно-счетной палатой Ленинградской
области и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (в рамках международного
параллельного аудита) в ООО «Спецморнефтепорт Приморск» генеральный директор
общества В. В. Диденко отказался.

Перечень изученных документов, имеющих отношение к вопросам программы кон-
трольного мероприятия, представлен в приложении № 1 к отчету.
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Выводы
1. Согласие Российской Федерации на обязательность для нее Хельсинкской кон-

венции выражено в октябре 1998 года путем одобрения постановлением Правительства
Российской Федерации.

Действующая законодательная и нормативно-правовая база Российской Федерации
в области охраны окружающей среды, природопользования, экологической безопасно-
сти и рационального использования природных ресурсов соответствует общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, а практика их применения подтвер-
ждает наличие необходимых условий для выполнения Российской Федерацией обяза-
тельств, вытекающих из Хельсинкской конвенции.

Вместе с тем не приняты нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации по разграничению полномочий, закреплению функций и ответственности
федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входят вопросы,
регулируемые указанной Конвенцией, а также органов исполнительной власти соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации. Отсутствует федеральная целевая про-
грамма, закрепляющая комплекс научно-обоснованных мероприятий, обеспеченных
источниками и необходимыми объемами финансовых и инвестиционных ресурсов, а
также перечень территорий, регионов и конкретных объектов, участвующих в осущест-
влении этих мероприятий. Поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина
по этому вопросу Правительством Российской Федерации не выполнено.

МПР России, как специальный федеральный орган исполнительной власти, наде-
ленный полномочиями по обеспечению выполнения обязательств Российской Федера-
ции, вытекающих из Хельсинкской конвенции, не выполняет обязанности, возложен-
ные на него распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002
года № 166-р.

Все это привело к нескоординированной, разобщенной, дублирующей друг друга
деятельности федеральных и региональных органов власти, организаций, учреждений и
предприятий, создало серьезные трудности в выполнении обязательств России, выте-
кающих из Хельсинкской конвенции.

2. На реализацию водохозяйственных и природоохранных мероприятий, обеспе-
чивающих выполнение российской стороной обязательств, вытекающих из Хельсинк-
ской конвенции, средства федерального бюджета в 2002-2003 годах целевым назначе-
нием не направлялись.

Средства федерального бюджета в объеме 135 млн. рублей, предусмотренные Прави-
тельством Российской Федерации на реализацию в 2002-2010 годах программного меро-
приятия «Оздоровление экологической ситуации в российской части бассейна Балтий-
ского моря» в составе подпрограммы «Регулирование качества окружающей природной
среды» ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)», составили
лишь 0,48 % от объема финансирования данного программного мероприятия. Однако
средства федерального бюджета на выполнение указанного мероприятия в 2002-2003 го-
дах не выделялись, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации реализация и финансирование указанной подпрограммы в 2004 году завершены.

Программа по ликвидации «горячих точек», определенных ХЕЛКОМ, в Российской
Федерации не принята. Все природоохранные и водохозяйственные мероприятия, на-
правленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, выполняют-
ся собственными средствами предприятий или за счет займов и кредитов российских и
международных банков.
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Средства федерального бюджета в объеме 135630,8 тыс. рублей, выделенные в
2002-2003 годах на реализацию мероприятий, отвечающих целям и задачам Российской
Федерации по выполнению положений Хельсинкской конвенции, использованы по це-
левому назначению. В составе общих финансовых ресурсов, в том числе привлеченных
из бюджетов регионов, собственных средств предприятий и организаций, а также зару-
бежных инвестиционных источников, они способствовали осуществлению отдельных
инвестиционных проектов и природоохранных мероприятий по защите морской среды
района Балтийского моря в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской об-
ластях, что позволяет судить об их эффективном использовании.

Наряду с этим, крайне незначительные объемы государственных средств, выделен-
ных на указанные мероприятия, и отсутствие четко скоординированных действий фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти по организации процесса
их направления не позволяют Российской Федерации выполнять обязательства, выте-
кающие из Хельсинкской конвенции, в полном объеме.

В связи с недостатком финансовых ресурсов,  в том числе и из федерального бюд-
жета, срываются и переносятся на 4-12 лет проектные сроки ввода в эксплуатацию
чрезвычайно важных природоохранных объектов, находящихся в структуре Полигона
«Красный Бор»  и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  вследствие чего они не могут
быть лишены статуса «горячих точек № 18-23», установленного ХЕЛКОМ, в соответ-
ствии с «Балтийской совместной всеобъемлющей Программой природоохранных мер».

3. Анализ выполнения Российской Федерации положений Хельсинкской конвенции
показал, что ряд статей, касающихся предотвращения загрязнения морской среды, про-
ведения морского мониторинга и оценки состояния морской среды и других, выполня-
ется в соответствии с требованиями указанной Конвенции.

4. МПР России, администрации Санкт-Петербурга и Калининградской области не
выполнили представления Счетной палаты Российской Федерации по результатам про-
верки «Международный параллельный аудит охраны окружающей среды района Бал-
тийского моря (на основе Хельсинкской конвенции) в части участия Счетной палаты
Российской Федерации» в 2001 году, в частности:

- не приняты нормативные правовые акты по реализации мероприятий в рамках
Хельсинкской конвенции;

- места хранения и переработки отходов производства и потребления, расположенные
в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградских областях, не соответствуют тре-
бованиям статей российского природоохранного законодательства и представляют реаль-
ную угрозу загрязнения морской среды Балтийского моря опасными веществами;

- не выполнено распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2001
года № 725-р о создании в Ленинградской области государственного природного запо-
ведника «Ингерманландский»;

- не приняты эффективные меры по усилению контроля за изъятием из лесного
фонда земель с лесами первой группы и перевода их в нелесные в Балтийском ре-
гионе. В результате этого за 2002-2003 годы возросли в 3 раза площади лесного
фонда, переведенные в нелесные, в Калининградской области и почти в 2 раза в Ле-
нинградской области;

- не решен вопрос выдачи заключения государственной экологической экспертизы
на рабочий проект первой очереди строительства экспериментального предприятия по
переработке и захоронению промышленных токсичных отходов в поселке Красный Бор
Ленинградской области.
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Предложения
1. Направить представление Министру природных ресурсов Российской Федерации

Ю. П. Трутневу с предложением принять меры по:
- выполнению в полном объеме функций возложенных на МПР России распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 года № 166-р по обеспече-
нию обязательств Российской Федерацией, вытекающих из Хельсинкской конвенции;

- обеспечению выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от
23 мая 2001 года № 725-р и положений статьи 15 Хельсинкской конвенции «Сохране-
ние природы и биоразнообразия» в части ускорения работ по созданию государствен-
ного природного заповедника «Ингерманландский»;

- ужесточению требований при рассмотрении вопросов перевода лесных земель в
нелесные в лесах первой группы района Балтийского моря;

- ускорению принятия решения о выдаче заключения государственной экологиче-
ской экспертизы на рабочий проект первой очереди строительства экспериментального
предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов в по-
селке Красный Бор Ленинградской области.

2. Направить информационные письма Председателю Правительства Российской
Федерации М. Е. Фрадкову и Министру иностранных дел Российской Федерации С. В.
Лаврову.

3. Отчет о результатах проверки направить в Совет Федерации и Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

4. На основании отчета о результатах проверки, утвержденного Коллегией Счетной
палаты Российской Федерации, в месячный срок подготовить и направить в Рабочую
группу по охране окружающей среды Европейской организации высших органов фи-
нансового контроля (ЕВРОСАИ) доклад Счетной палаты Российской Федерации о ре-
зультатах данной проверки в рамках II параллельного аудита выполнения положений
Конвенции по защите морской среды Балтийского моря.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                     А. В. НАЗАРОВ


