
Приложение № 21 

 

Информация о выполнении ремонтных работ на автомобильных дорогах 

при их содержании 

 

1. В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона  

от 15 сентября 2014 г. № 0334100007514000119 ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 

объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 1371+975 –  

км 1375+338, Иркутская область. НМЦК определена в размере 60,4 млн. 

рублей1. 

В аукционную документацию включены требования о применении 

следующих технологий: устройство основания дорожной одежды методом 

холодного ресайклинга (регенерации) и устройство однослойного покрытия из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 20. 

По результатам электронного аукциона с ООО «Сибна» заключен 

государственный контракт от 23 октября 2014 г. № 20/РД стоимостью 50,1 млн. 

рублей, который исполнен 30 сентября 2015 года. 

В соответствии с Постановлением № 6582 нормативный межремонтный 

срок для автомобильной дороги III категории, к которой относится указанный 

участок, составляет 12 лет. 

Согласно извещению о проведении электронного аукциона от 27 февраля 

2020 г. № 0334100007520000037 ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объявлен 

аукцион на устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 1371+975 –  

км 1389+000, Иркутская область. НМЦК определена в размере 133,8 млн. 

рублей. 

По результатам электронного аукциона с ООО «Сибна» заключен 

государственный контракт от 31 марта 2020 г. № 8/СД стоимостью 133,8 млн. 

 
1 Реестровый номер в ЕИС 0334100007514000173. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат 

и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог федерального значения» (далее – Постановление № 658). 
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рублей, исполнение которого на 9 марта 2021 года составило 124,8 млн. 

рублей3. 

В рамках указанного контракта осуществлялось снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 1500 – 2100 мм толщиной слоя до 50 мм, устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и слоя износа толщиной 3 см 

из горячей битумоминеральной смеси по ГОСТ 9128-2013. Указанные работы 

соответствуют работам, выполняемым при ремонте автомобильных дорог 4. 

Таким образом, менее чем через 5 лет после завершения ремонта дороги 

Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке 

км 1371+975 – км 1375+338 при содержании участка потребовались 

восстановительные работы, которые можно отнести к ремонту.  

2. В целях капитального ремонта автомобильной дороги А-147 Джубга – 

Сочи – граница с Республикой Абхазия на участках км 170+200 – км 170+238, 

км 172+182 – км 172+280, км 172+298 – км 172+380 в Краснодарском крае 

между ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» заключен 

государственный контракт от 31 мая 2016 г. № 2/16/КРАД стоимостью 

42,7 млн. рублей5.  

При выполнении работ применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон 

ЩМА 15. Исполнение контракта завершено 30 ноября 2016 года.  

Через 4 года между ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «Трансдортех» 

заключен государственный контракт от 9 июня 2020 г. № 1/20/УСИ стоимостью 

210,8 млн. рублей6. 

Целью указанного контракта является устройство слоев износа  

на участках км 171+994 – км 173+586, км 174+396 – км 183+097, км 183+690 – 

 
3 Реестровый номер в ЕИС 1380000014020000049. 
4 Ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования 

или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических 

материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя предусмотрена 

абзацем «г» подпункта 2 пункта 5 Классификации работ. 
5 Реестровый номер в ЕИС 1232010032916000044. 
6 Реестровый номер в ЕИС 1232010032920000025. 
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км 188+729 автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с 

Республикой Абхазия. 

При выполнении работ применялся метод холодного фрезерования при 

средней толщине слоя 5,5 см с последующим устройством выравнивающего 

слоя из асфальтобетонной смеси SP 11Т и тонкослойного покрытия из горячей 

битумоминеральной смеси (2,5 см). 

Таким образом, через 4 года после завершения ремонта автомобильной 

дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия работ на 

участках км 172+182 – км 172+280, км 172+298 – км 172+380 при содержании 

участков фактически выполнялись ремонтные работы при установленном 

нормативном межремонтном сроке 12 лет (II категория дороги). 

3. В целях ремонта автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – 

Ханты-Мансийск на участке км 367+000 – км 378+000 в Тюменской области 

между ФКУ «Уралуправтодор» и АО «ТОДЭП» заключен государственный 

контракт от 11 июня 2014 г. № 0362100008213000272-0000714-01 стоимостью 

252,5 млн. рублей7.  

При выполнении работ применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон 

ЩМА 15. Исполнение контракта завершено в октябре 2014 года. 

Через 6 лет между вышеуказанными сторонами заключен 

государственный контракт от 15 марта 2020 г. № 0362100008220000018 

стоимостью 67,0 млн. рублей8. 

Целью указанного контракта является устройство слоев износа на участке 

км 367+000 – км 378+000 автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – 

Ханты-Мансийск, в том числе с применением фрезерования покрытия на 

толщину до 5 см и устройством тонкослойного покрытия из горячей смеси 

ЩМА-11 на ПБВ 90 толщиной слоя 3,5 см 

Таким образом, через 6 лет после завершения ремонтных работ на 

участке км 367+000 – км 378+000 автомобильной дороги Р-404 Тюмень – 

 
7 Реестровый номер в ЕИС 0362100008214000121. 
8 Реестровый номер в ЕИС 1722300731620000034. 
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Тобольск – Ханты-Мансийск потребовались восстановительные работы при 

установленном нормативном межремонтном сроке 12 лет (III категория 

дороги). 

 


