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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 марта 
2016 года № 10К (1085) «О результатах экспертно-аналитического меропри-
ятия «Мониторинг и оценка эффективности размещения и использования 
средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, в том числе 
направленных на финансирование инфраструктурных проектов за счет средств 
Фонда национального благосостояния, осуществляемых в рамках реализации 
подпрограммы «Управление государственным долгом и государственными фи-
нансовыми активами Российской Федерации» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг и оценка эффективности размещения  
и использования средств Резервного фонда  

и Фонда национального благосостояния, в том числе  
направленных на финансирование инфраструктурных проектов 

за счет средств Фонда национального благосостояния,  
осуществляемых в рамках реализации подпрограммы  

«Управление государственным долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации»  

государственной программы Российской Федерации  
«Управление государственными финансами  

и регулирование финансовых рынков» за 2015 год 
 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.5.1.22 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год (переходящий из Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2015 год, пункт 2.4.5.8), 

постановление Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 года № 5801-6 ГД, постановление Госу-

дарственной Думы от 30 января 2015 года № 6051-6 ГД. 
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Предмет мероприятия 

Процесс размещения и использования средств Резервного фонда 

и Фонда национального благосостояния. 

Цели мероприятия 

1. Мониторинг и оценка эффективности размещения средств Резервного 

фонда. 

2. Мониторинг и оценка эффективности размещения и использования 

средств Фонда национального благосостояния, в том числе направленных 

на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов.  

3. Мониторинг условий и объемов направления кредитными организа-

циями средств Фонда национального благосостояния на финансирование 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержда-

ется Правительством Российской Федерации. 

4. Мониторинг реализации юридическими лицами, в ценные бумаги ко-

торых размещаются средства Фонда национального благосостояния, само-

окупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года 

№ 2044-р. 

Объекты мероприятия 

Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва); Федеральное 

казначейство (г. Москва); Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации (г. Москва); Министерство транспорта Российской Федера-

ции (г. Москва); Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(г. Москва); Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

(г. Москва); Банк ВТБ (ПАО) (г. Москва); акционерное общество «Газпром-

банк» (г. Москва); акционерное общество «Российский Сельскохозяйствен-

ный банк» (г. Москва); Государственная компания «Российские автомобиль-

ные дороги» (г. Москва); открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (г. Москва); закрытое акционерное общество «Тувинская 

энергетическая промышленная корпорация» (г. Кызыл); общество с ограни-

ченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции - 3» (г. Москва); 

общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвести-

ции - 4» (г. Москва); открытое акционерное общество «Ямал СПГ» (г. Яр-Сале, 

Ямало-Ненецкий автономный округ); акционерное общество «Атомэнерго-

пром» (г. Москва); общество с ограниченной ответственностью «Западно-

Сибирский нефтехимический комбинат». 
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Исследуемый период: 2015 год. 

Сроки проведения мероприятия: февраль 2015 года - март 2016 года. 

Результаты мероприятия 

1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы  

размещения и использования средств Резервного фонда  

и Фонда национального благосостояния 

Статьей 96.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 

что Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюдже-

та, подлежащих обособленному учету, управлению и использованию в целях 

обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюд-

жета. Нормативная величина Резервного фонда устанавливается федераль-

ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период в абсолютном размере, определенном исходя из 7 % 

прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема валового 

внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Резервный фонд формируется из дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета в случае, если накопленный объем средств Резерв-

ного фонда не достигает его нормативной величины. 

Статьей 96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюд-

жетный кодекс) установлено, что Фонд национального благосостояния (да-

лее - ФНБ) представляет собой часть средств федерального бюджета, подле-

жащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения 

софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Россий-

ской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефи-

цита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнитель-

ных нефтегазовых доходов федерального бюджета в случае, если накоплен-

ный объем средств Резервного фонда достигает его нормативной величины с 

учетом положений пункта 4 статьи 199 Бюджетного кодекса. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 96.9 Бюджетного кодекса федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

может быть предусмотрено использование в размере, не превышающем 

объем, установленный указанным федеральным законом, дополнительных 
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нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также, в случае недостат-

ка указанных доходов - средств Резервного фонда на замещение не посту-

пающих в ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом 

году доходов федерального бюджета (за исключением нефтегазовых до-

ходов федерального бюджета) и замещение источников финансирования 

дефицита федерального бюджета с соответствующим уменьшением объ-

ема средств, подлежащих перечислению в Резервный фонд. 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период может быть предусмотрено использование 

средств Резервного фонда на замещение не поступающих в ходе исполне-

ния федерального бюджета дополнительных нефтегазовых доходов феде-

рального бюджета, предусмотренных на замещение государственных за-

имствований Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 199 

Бюджетного кодекса. 

В соответствии с приложением 42 «Источники финансирования дефици-

та федерального бюджета на 2015 год» Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (далее - Закон «О федеральном бюджете на 

2015 год») предусматривается использование в 2015 году на финансирова-

ние дефицита федерального бюджета средств Резервного фонда в общем 

объеме 2622865,1 млн. рублей, или 53,04 % его сложившегося объема по со-

стоянию на 1 января 2015 года (4945492,3 млн. рублей), а также использова-

ние средств Фонда национального благосостояния в сумме 9428,15 млн. 

рублей на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граж-

дан Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона «О федеральном бюджете 

на 2015 год», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11 февраля 2015 года № 196-р, приказом Минфина России от 11 февраля 

2015 года № 32 средства Резервного фонда в размере до 500000,00 млн. 

рублей направлены на замещение не поступающих в ходе исполнения фе-

дерального бюджета в 2015 году доходов федерального бюджета (за ис-

ключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и источников 

финансирования дефицита федерального бюджета.  

Пунктом 6 статьи 21 Закона «О федеральном бюджете на 2015 год» 

установлено, что в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации средства Резервного фонда в размере до 200000,00 млн. рублей 

могут направляться на замещение не поступивших в ходе исполнения фе-

дерального бюджета в 2014 году доходов федерального бюджета (за ис-
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ключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и поступлений, 

учтенных в источниках финансирования дефицита федерального бюджета. 

Указанная норма не была реализована в 2015 году. 

В соответствии со статьей 96.9 Бюджетного кодекса, Законом «О феде-

ральном бюджете на 2015 год», приказом Минфина России от 17 июля 

2015 года № 216 на финансирование дефицита федерального бюджета 

были направлены средства Резервного фонда в июле-августе 2015 года 

в сумме 400000,0 млн. рублей и в октябре-ноябре 2015 года - 610000,0 млн. 

рублей. В декабре 2015 года в соответствии с приказом Минфина России 

от 10 декабря 2015 года № 429 на указанные цели были направлены 

710665,16 млн. рублей. 

В сентябре 2015 года в соответствии с правилами проведения расчетов 

и перечисления средств в связи с формированием и использованием допол-

нительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервно-

го фонда и ФНБ, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 года № 699, дополнительные нефтегазовые 

доходы федерального бюджета, поступившие в 2014 году и подлежащие ис-

пользованию на формирование Резервного фонда в 2015 году в соответствии 

с приказом Минфина России от 16 сентября 2015 года № 310 «Об использо-

вании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, по-

ступивших в 2014 году, на формирование Резервного фонда» в объеме 

402199,9 млн. рублей перечислены с единого счета федерального бюджета 

на счет по учету средств Резервного фонда. 

В соответствии с приказом Минфина России от 16 сентября 2015 года 

№ 311 «Об использовании средств Резервного фонда в валюте Российской 

Федерации на покрытие дефицита федерального бюджета в 2015 году» 

средства Резервного фонда в объеме 402199,9 млн. рублей направлены на 

покрытие дефицита федерального бюджета. 

Таким образом, фактическое использование средств Резервного фонда 

в 2015 году составило 2622865,1 млн. рублей, или на 451255,6 млн. рублей 

(14,7 %) меньше, чем предусмотрено в Федеральном законе от 1 декабря 

2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 

2015 года № 93-ФЗ) (3074120,7 млн. рублей).  
Федеральным законом от 30 сентября 2010 года № 245-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законода-
тельные акты Российской Федерации» до 1 февраля 2016 года приостанов-
лено действие норм Бюджетного кодекса, касающихся использования до-
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ходов от управления средствами Резервного фонда и ФНБ для формирова-
ния данных фондов. В связи с этим суммы доходов от размещения средств 
на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда и ФНБ в Банке Рос-
сии за процентный период (с 15 января 2014 года по 15 января 2015 года), 
а также от размещения средств ФНБ на депозиты во Внешэкономбанке 
(за январь-декабрь 2015 года) в 2015 году были перечислены в доходы фе-
дерального бюджета. 

Размещение средств Резервного фонда осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 955 «О порядке управления средствами Резервного фонда» 
путем приобретения за счет данных средств иностранной валюты в долла-
рах США, евро и фунтах стерлингов и ее размещения на счетах, открытых 
Федеральным казначейством в Банке России.  

По состоянию на 1 января 2016 года средства Резервного фонда  
размещены в иностранную валюту в соотношении, представленном на 
диаграмме: 

 

 

10,20%

45,50%

44,30%

3,4 млрд. фунтов стерлингов (371,3 млрд. рублей)

22,7 млрд. долларов США (1654,9 млрд. рублей)

20,3 млрд. евро (1614,4 млрд. рублей)

 

 

В соответствии с порядком управления средствами ФНБ, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 (далее - Порядок управления средствами ФНБ) инвестиро-
вание средств ФНБ осуществляется следующими способами: 

1) путем приобретения за счет данных средств иностранной валюты 
в долларах США, евро, фунтах стерлингов и ее размещения на счетах, 
открытых Федеральным казначейством в Банке России; 

2) путем размещения средств ФНБ в иные разрешенные финансовые 
активы: 

- на депозиты в российских кредитных организациях и в Государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; 

garantf1://12058108.0/
garantf1://12058458.0/
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- на субординированные депозиты в российских кредитных организа-

циях, связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных 

проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации; 

- в долговые обязательства иностранных государств на основании от-

дельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявле-

ния требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности; 

- в привилегированные акции и долговые обязательства российских 

юридических лиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструк-

турных проектов; 

- в привилегированные акции российских кредитных организаций. 

Фактическая структура активов средств ФНБ, в том числе связанных 

с инфраструктурными проектами, перечень которых утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года 

№ 2044-р, и фактическая валютная структура средств ФНБ на 1 января 

2016 года представлены на схеме:  

 

 

Валютная структура и структура активов средств 
Фонда национального благосостояния

Счета в иностранной валюте 
в Банке России – 67,0 %

48,0 млрд. долл. США 
(3501,4 млрд. руб.)

Счет в евро – 
47,2 %

(20,8 млрд. 
евро)

Счет 
в долларах 

США – 40,9 %
(19,7 млрд. 
долл. США)

Иные финансовые активы – 
33,0 %

23,7 млрд. долл. США
(1725,3 млрд. руб.)

На депозитах во Внешэкономбанке – 37,7 %
8,93 млрд. долл. США (650,83 млрд. руб.)

В долговые обязательства иностранных 
государств на основании отдельного 
решения Правительства РФ – 12,7 %

3 млрд. долл. США (218,64 млрд. руб.)

В привилегированных акциях 
кредитных организаций – 16,2 %

3,82 млрд. долл. США (278,99 млрд. руб.)

В ценных бумагах российских 
эмитентов, связанных с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных 

проектов, – 23,9 %
5,65 млрд. долл. США (412,42 млрд. руб.)

Счет в фунтах стерлингов – 11,8 %
(3,8 млрд. фунтов стерлингов)

Субординированные депозиты 
в российских кредитных 

организациях – 8,0 %
1,89 млрд. долл. США (138,43 млрд. руб.)

Депозиты в российских кредитных 
организациях – 1,5 %

0,35 млрд. долл. США (26 млрд. руб.)
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Из приведенных данных следует, что на 1 января 2016 года размеще-

ние средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России составля-

ет 67 % (эквивалент 48,0 млрд. долл. США), в иные финансовые активы 

(субординированные депозиты и депозиты в российских кредитных орга-

низациях, привилегированные акции кредитных организаций, ценные бу-

маги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных 

проектов) - 33 % (23,7 млрд. долл. США). В частности, из средств ФНБ, раз-

мещенных в иные финансовые активы, 37,7 % (8,93 млрд. долл. США) раз-

мещены на депозиты во Внешэкономбанке, 23,9 % - в инфраструктурные 

проекты (5,65 млрд. долл. США), 8 % - в субординированные депозиты 

в российских кредитных организациях, 16,2 % - в привилегированных ак-

циях кредитных организаций (3,82 млрд. долл. США)  

Кроме того, в соответствии с планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в 2015 году, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, предусмотрено предоставле-

ние Внешэкономбанку финансовых ресурсов за счет ФНБ в объеме до 

300,0 млрд. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 го-

да № 439 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 января 2008 года № 18» закреплено, что сред-

ства ФНБ в размере до 300 млрд. рублей могут размещаться на 

депозитах во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов, реа-

лизуемых организациями реального сектора экономики. При этом усло-

вия финансирования (целевое назначение, сумма, срок и процентная 

ставка) каждого проекта определяются наблюдательным советом 

Внешэкономбанка. Процентная ставка по депозитам в части средств, 

фактически размещенных в проекты Внешэкономбанка, должна обеспе-

чивать доходность на уровне 6 % годовых. Средства, временно не 

направленные на финансирование проектов, Внешэкономбанк разме-

щает на депозитах в Центральном банке Российской Федерации по фик-

сированным процентным ставкам.  

На заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка 24 сентября 

2015 года одобрено участие Внешэкономбанка в финансировании предпро-

ектного этапа реализации проекта «Освоение Удоканского медного место-

рождения» в Забайкальском крае за счет средств ФНБ в объеме 11,4 млрд. 

рублей на срок 5 лет. 

garantf1://12058458.0/
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Заявки Внешэкономбанка на размещение средств ФНБ на депозиты 

в целях финансирования проектов в реальном секторе экономики на 23 де-

кабря 2015 года в Минфин России не поступали (письмо Минэкономразвития 

России от 29 декабря 2015 года № 38425-ОФ/Д01и). 

По состоянию на 1 января 2016 года размещение средств ФНБ на депо-

зиты Внешэкономбанка в целях финансирования проектов в реальном сек-

торе экономики не осуществлялось. 

2. Анализ динамики и причин изменения основных показателей 

управления средствами Резервного фонда и Фонда национального  

благосостояния (изменение объемов, остатков, доходов от управления, 

доходности, курсовой разницы), параметров и условий  

размещения средств Фонда национального благосостояния  

в Банке России и во Внешэкономбанке 

Совокупный объем Резервного фонда по состоянию на 1 января 2015 года 

составлял 4945492,3 млн. рублей, или 87906,7 млн. долл. США. 

Объем средств Резервного фонда, размещенных на счетах в иностран-

ной валюте в Банке России по состоянию на 1 января 2015 года, представ-

лен в таблице: 

 Млн. долл. США Млн. евро Млн. фунтов стерлингов 

Резервный фонд 40820,5 31390,6 5761,6 

Совокупный объем ФНБ по состоянию на 1 января 2015 года составил 

4388085,1 млн. рублей, или 77998,76 млн. долл. США. 

Объем средств ФНБ, размещенных на 1 января 2015 года в Банке Рос-

сии и во Внешэкономбанке, представлен в таблице: 

 Млн. долл. США Млн. евро Млн. фунтов стерлингов Млн. руб. 

Остатки средств ФНБ на отдельных 
счетах в Банке России 23581,2 23286,9 4234,6 - 

Средства ФНБ на депозитах во 
Внешэкономбанке 6254,0 - - 195030,0 

На изменение объемов средств Резервного фонда и ФНБ в 2015 году 

влияли следующие факторы. 

В 2015 году средства Резервного фонда в общем размере 2622865,1 млн. 

рублей были направлены на финансирование дефицита федерального 

бюджета. Также на формирование Резервного фонда поступили дополни-

тельные нефтегазовые доходы в объеме 402199,9 млн. рублей. 
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По состоянию на 1 января 2016 года курсовая разница от переоценки 

остатков средств на счетах в Банке России по учету средств Резервного 

фонда в иностранной валюте за 2015 год составила 915742,6 млн. рублей. 
Фактические расходы ФНБ на финансирование пенсионных накоплений 

граждан в 2015 году составили 9428,15 млн. рублей, что составило 100 % 
от установленных бюджетных назначений. 

По состоянию на 1 января 2016 года курсовая разница от переоценки 
остатков средств на счетах в Банке России по учету средств ФНБ в ино-
странной валюте за 2015 год составила 663489,9 млн. рублей.  

От переоценки средств ФНБ, размещенных на валютных депозитах во 
Внешэкономбанке в 2015 году, курсовая разница составила 103968,4 млн. 
рублей. Курсовая разница от переоценки ценных бумаг Украины, приобре-
тенных за счет средств ФНБ, в 2015 году составила 49872,9 млн. рублей. 
Кроме того, курсовая разница от переоценки облигаций ОАО «Ямал СПГ» 
и ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» (приобретены 
в рамках реализации инфраструктурных проектов), номинированных в дол-
ларах США, в 2015 году составила 22246,5 млн. рублей и 8948,8 млн. руб-
лей, соответственно. 

По состоянию на 1 января 2016 года остатки средств Резервного фонда 
и ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России составили: 

 Млн. долл. США Млн. евро Млн. фунтов  
стерлингов 

Резервный фонд  22706,8 20256,2 3438,3 

Фонд национального благосостояния 19666,3 20758,9 3834,8 

Остатки средств ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке по состоянию 

на 1 января 2016 года составили: 

Сумма депозита Срок возврата  Процентная ставка  
по договору, % 

Периодичность  
выплаты процентов 

195029,9 млн. руб.       

в том числе: 

30878,1 млн. руб. до 31.12.2019 6,25 Ежеквартально 

44151,8 млн. руб. до 31.12.2020 7,25 Ежеквартально 

40000,0 млн. руб. до 01.06.2019 6,25 Ежеквартально 

30000,0 млн. руб. до 31.12.2027 6,25 Ежеквартально 

50000,0 млн. руб. до 08.06.2016 6,25 Ежеквартально 

6254,0 млн. долл. США       



13 

Сумма депозита Срок возврата  Процентная ставка  
по договору, % 

Периодичность  
выплаты процентов 

в том числе: 

3504,0 млн. долл. США 26.09.2029* По плавающей ставке,  
превышающей на 3 процентных 

пункта полугодовую ставку 
ЛИБОР в долларах США 

Один раз в год 
 и в день возврата  

депозита 

2462,0 млн. долл. США 26.09.2029* По плавающей ставке,  
превышающей на 

2,75 процентного пункта по-
лугодовую ставку ЛИБОР 

в долларах США 

Один раз в год 
 и в день возврата 

депозита 

288,0 млн. долл. США 26.09.2019* По плавающей ставке,  
превышающей на 

3,8 процентного пункта ставку 
ЛИБОР в долларах США 

Один раз в год 
 и в день возврата 

депозита 

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1491 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2750-р в декабре 2015 года в целях 
оказания государственной поддержки Внешэкономбанку срок возврата валютных депозитов, размещенных в 2014 году 
в общей сумме 6254,0 млн. долл. США, увеличен с 5-15 до 20 лет, процентная ставка по ним снижена до уровня 0,25 % го-
довых с 30 декабря 2015 года и до даты погашения (2034 год). 

Учитывая размещение средств ФНБ на рублевых депозитах во Внешэко-

номбанке, предусматривающее начисление процентов по ставкам от 

6,25 % до 7,25 % годовых, необходимо отметить, что эти условия нельзя 

признать эффективными в текущей экономической ситуации и инфляции, 

сложившейся по результатам истекшего периода на уровне 12,9 % (декабрь 

2015 года к декабрю 2014 года). 

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ 

на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине 

разрешенных иностранных валют, составила за 2015 год 0,41 % годовых 

и снизилась по сравнению с доходностью за 2014 год на 38,8 % (совокупная 

доходность размещения средств фондов на счетах в иностранной валюте 

в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, со-

ставила за 2014 год 0,67 % годовых), в том числе в долларах США - 0,41 % , на 

счетах в евро - 0,30 % , на счетах в фунтах стерлингов - 0,92 процента. 

Наименьшее значение доходности размещения средств Резервного 

фонда и ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России за 

последние годы имело место в 2013 году и составляло 0,08 % годовых, 

в том числе: по счету в долларах США - 0,28 % годовых, по счету в евро - 

0,001 % годовых и по счету в фунтах стерлингов - (-)0,51 % годовых, что 

свидетельствует о наихудшей динамике цен высоколиквидных иностран-

ных государственных облигаций, входящих в инвестиционный портфель, 

за весь период размещения средств Резервного фонда и ФНБ. 
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3. Оценка эффективности и результативности размещения  

средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

В соответствии с пунктом 2 статьи 96.11 Бюджетного кодекса целью 

управления средствами Резервного фонда и ФНБ в 2015 году является обес-

печение сохранности средств данных фондов и стабильного уровня дохода 

от их размещения в долгосрочной перспективе. 

Динамика изменения совокупных объемов Фонда национального бла-

госостояния в рублевом эквиваленте и в долларах США представлена на 

диаграмме: 
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Объем средств Резервного фонда, выраженный в рублях, в 2015 году 

уменьшился на 1304922,6 млн. рублей (на 1 января 2015 года - 4945492,3 млн. 

рублей), или на 26,4 %, (с учетом расходов на финансирование дефицита 

федерального бюджета - в объеме 2622865,1 млн. рублей, зачисления до-

полнительных нефтегазовых доходов - в объеме 402199,9 млн. рублей и по-

ложительной курсовой разницы - 915742,6 млн. рублей) и сложился практи-

чески на уровне 2008 года, составив 3640569,7 млн. рублей. 

Совокупная величина ФНБ, выраженная в рублях, за счет значительного 

роста курсовой разницы за последние 2 года выросла от 2901,3 млрд. руб-

лей в 2013 году до 5227,2 млрд. рублей в 2015 году, или в 1,8 раза. 

Динамика изменения по месяцам расчетных сумм процентного дохода 

(убытка) от размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в ино-

странной валюте в Банке России, рассчитанных в долларах США и пересчи-

танных в рублях, а также суммы дохода, фактически перечисленные Банком 

России за пользование средствами указанных фондов по итогам процентных 

периодов, представлены в таблице: 

(Млрд.) 
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2011 г. (с 15 января по 31 декабря 2011 г.) 

Резервный фонд 

Долл. США - 0,01 - 0,01 - 0,03 0,04 0,12 0,15 0,25 0,36 0,38 0,40 0,40 0,49 

Руб. - 0,34 - 0,36 - 0,87 1,08 3,48 4,10 6,98 10,51 12,16 11,94 12,50 15,62 

Фонд национального благосостояния 

Долл. США - 0,04 - 0,04 - 0,08 0,10 0,33 0,39 0,66 0,96 0,78 1,05 1,04 1,28 

Руб. - 1,05 - 1,05 - 2,40 2,71 9,15 10,88 18,20 27,59 22,49 31,46 32,69 41,10 

2012 г. (с 15 января по 31 декабря 2012 г.) 

Резервный фонд 

Долл. США 0,02 0,05 0,06 0,13 0,24 0,22 0,39 0,4 0,39 0,37 0,4 0,43 

Руб. 0,54 1,41 1,88 3,94 7,95 7,20 12,67 12,8 12,05 11,68 12,56 12,97 

Фонд национального благосостояния 

Долл. США 0,05 0,08 0,09 0,17 0,29 0,26 0,45 0,46 0,45 0,43 0,47 0,49 

Руб. 1,43 2,21 2,77 4,96 9,47 8,65 14,64 14,79 13,93 13,55 14,49 14,92 

2013 г. (с 15 января по 31 декабря 2013 г.) 

Резервный фонд 

Долл. США - 0,05 0,09 0,15 0,18 0,09 - 0,06 0,09 0,01 0,1 0,2 0,2 0,12 

Руб. - 1,56 2,83 4,68 5,73 2,27 - 0,22 3,0 0,3 3,6 5,8 7,1 3,9 
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Фонд национального благосостояния 

Долл. США - 0,06 0,07 0,12 0,14 0,07 - 0,01 0,06 0,003 0,08 0,10 0,20 0,08 

Руб. - 1,75 2,15 3,64 4,43 2,09 - 0,30 2,20 0,10 2,60 4,40 5,80 2,70 

2014 г. (с 15 января по 31 декабря 2014 г.) 

Резервный фонд 

Долл. США 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,30 0,30 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50 

Руб. 4,40 4,90 4,30 6,00 9,20 8,90 9,80 15,00 16,40 21,50 29,10 30,00 

Фонд национального благосостояния 

Долл. США 0,09 0,10 0,09 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 

Руб. 3,40 3,60 3,20 4,50 6,90 6,70 7,40 11,30 12,30 15,90 21,30 22,40 

2015 г. (с 15 января по 31 декабря 2015 г.) 

Резервный фонд 

Долл. США 0,03 - 0,07 0,04 0,02 0,06 0,06 0,06 0,05 0,17 0,16 0,15 0,11 

Руб. 2,0 - 4,1 2,1 0,9 2,97 2,29 4,0 3,5 11,35 10,38 9,70 7,67 

Фонд национального благосостояния 

Долл. США 0,02 - 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,04 0,03 0,12 0,11 0,11 0,07 

Руб. 1,5 -2,4 1,8 0,6 1,99 1,39 2,59 2,30 8,08 7,36 7,29 5,32 

Динамика изменения расчетных сумм процентного дохода (убытка) от 

размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосо-

стояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, рассчитанных 

в долларах США, представлена на графике:  
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Динамика изменения расчетных сумм процентного дохода (убытка) от 
размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанных 
в рублях, представлена на графике: 

Млрд. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммы дохода, фактически перечисленные Банком России за пользо-

вание средствами Резервного фонда и ФНБ, представлены в таблице: 

(млрд. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Резервный фонд 15,69 15,50 11,92 5,2 50,48 15,89 

ФНБ 23,98 40,78 13,73 3,8 35,99  13,19 

Поступление сумм дохода от размещения средств ФНБ на депозиты во 

Внешэкономбанке поквартально представлено в таблице: 

(млрд. руб.) 

Год  I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 

2011 г. 7,14 7,35 8,00 7,54 30,03 

2012 г. 7,44 9,23 7,42 16,58 40,67 

2013 г. 6,87 8,30 6,82 8,46 30,45 

2014 г. 6,89 8,30 25,61 5,87 46,67 

2015 г. 2,39 3,90 15,94 3,97 26,20 

Приведенные данные в таблицах свидетельствуют о тенденции сниже-

ния доходности от размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах 

в Банке России, что характеризуется снижением показателя доходности 
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фондов с момента создания фондов: 2013 год - 1,91 %, 2014 год - 1,75 %, 

2015 год - 1,59 процента. 

Сумма дохода от размещения средств ФНБ во Внешэкономбанке 

в 2015 году составила 26,2 млрд. рублей, что на 43,9 % меньше суммы до-

хода (46,67 млрд. рублей), полученной в 2014 году. 

Динамика изменения величин курсовой разницы от переоценки остат-

ков средств на счетах по учету средств Резервного фонда и ФНБ в ино-

странной валюте представлена в таблице: 

(Млрд. руб.) 
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2013 г. 

Резервный фонд 

- 9,7 - 6,26 9,54 53,79 66,77 171,77 207,9 239,4 196,7 194,9 286,1 260,6 

Фонд национального благосостояния 

- 12,0 - 8,05 6,1 42,87 54,42 143,31 173,3 200,1 162,6 160,5 238,1 215,9 

2014 г. 

Резервный фонд 

211,0 288,3 261,6 279,7 166,6 77,3 235,5 310,5 468,0 809,1 1310,1 1868,7 

Фонд национального благосостояния 

179,3 244,7 221,9 236,7 141,9 66,1 200,6 262,3 388,6 658,8 1055,9 1499,9 

2015 г.  

Резервный фонд 

919,4 275,2 -19,7 -495,0 -406,2 -179,8 56,7 654,0 625,0 444,5 495,6 915,7 

Фонд национального благосостояния 

713,7 202,5 -41,1 -432,2 -360,1 -178,1 19,5 525,0 500,1 349,7 405,4 848,5 

Макроэкономические условия исполнения федерального бюджета 

в 2015 году характеризуются более значительным увеличением уровня 

инфляции, существенным ослаблением курса национальной валюты по 

отношению к доллару США и евро на фоне падения мировых цен на нефть, 

значительного сокращения международных резервов и увеличения оттока 

капитала из страны. 

Динамика курсов валют, составляющих валютную корзину Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния, относительно российского 

рубля представлена в графиках: 
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В связи с тем, что доходность инвестирования средств в иностранную 

валюту низкая, Правительством Российской Федерации были приняты ре-

шения о направлении средств ФНБ на реализацию крупных инфраструк-

турных проектов с длительными сроками окупаемости (20-30 лет), реали-

зация которых затруднительна без участия государства, а также с целью 

диверсификации инвестиций средств ФНБ. В связи с этим получение дохо-

дов от инвестирования средств в самоокупаемые проекты также растянуто 

на продолжительный период времени. При этом механизм инвестирова-

ния средств ФНБ предусматривает их размещение в ценные бумаги рос-

сийских эмитентов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, 

на депозиты и субординированные депозиты в кредитных организациях 

в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

Информация об объемах доходов, полученных в 2015 году от разме-

щения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанных 

с реализацией инфраструктурных проектов, на депозиты и субординиро-

ванные депозиты в кредитных организациях в целях финансирования са-

моокупаемых инфраструктурных проектов, а также по привилегированным 

акциям кредитных организаций, приобретенных за счет средств ФНБ, 

представлена в таблице: 
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(млрд. руб.) 

Наименование  
инфраструктурного  
проекта, кредитной  

организации 

Вид и эмитент  
ценных бумаг,  

депозиты, 
 привилегирован-

ные акции 

Объем  
размещенных 

средств  

Доходность  
ценных бумаг,  

депозитов,  
привилегированных 

акций 

Купонный  
период,  
период  

выплаты  
дивидендов 

Доход от размеще-
ния средств ФНБ  
в ценные бумаги, 

депозиты, суборди-
нированные депо-
зиты, привилегиро-

ванные акции 

Строительство «интеллек-
туальных сетей» 

Облигации ООО 
«Инфраструктур-
ные инвестиции - 3» 

1,08 инфляция + 1 % , но не 
менее 1 %  

182 дня 0,11 

Ликвидация цифрового 
неравенства в малонасе-
ленных пунктах России 

Облигации ООО 
«Инфраструктур-
ные инвестиции - 4» 

4,05 инфляция + 1 % , но не 
менее 1 %  

182 дня 0,40 

Строительство комплекса 
по добыче и подготовке 
газа, завода сжиженного 
природного газа 
и мощностей по отгрузке 
сжиженного природного 
газа и газового конденса-
та Южно-Тамбейского 
газоконденсатного ме-
сторождения на полуост-
рове Ямал 

Облигации ОАО 
«Ямал СПГ» 

150,0 наибольшее значение 
из двух  процентных 
ставок «6-месячный 
ЛИБОР в долларах США 
+ 3 % , но не более 5 %» 
и «инфляция в США  
+ 1 % , но не менее 1 %» 

продолжи-
тельность 
первого ку-
понного 
периода -  
201 день 
далее -  
182 дня 

1,54 

Модернизация железно-
дорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской  
и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей 
с развитием пропускных и 
провозных способностей 

Привилегирован-
ные акции ОАО 
«РЖД» 

50,0 0,01 % в 2015-2019 гг., 
2,98 %, начиная с 2020 г. 

ежегодно Первые дивиденды 
будут выплачены по 
итогам 2015 года в 
2016 году 

Сооружение АЭС «Ханхи-
киви-1» в Финляндии 

Привилегирован-
ные акции АО 
«Атомэнергопром» 

57,5 не установлена не установлен 0,86 

Строительство интегриро-
ванного нефтехимическо-
го комплекса Западно-
Сибирский нефтехимиче-
ский комбинат 

Облигации ООО 
«ЗапСибНефте-
хим» 

118,6 инфляция в США + 1 % , 
но не менее 2 %  

каждые 
6 месяцев  

Первый купонный 
доход будет выпла-
чен в 2016 году 

Итого по ценным бумагам 381,23 х х 2,91 

Банк ВТБ (ПАО) Субординиро-
ванный депозит  

100,0 с 30.12.2014 г. по 
30.03.2015 г. ставка - 
14,5 % годовых;  
с 31.03.2015 г. по 
30.12.2044 г. ставка 
определяется по фор-
муле в соответствии с 
депозитным договором 
от 29.12.2014 г.  
№ 42-7.4-29/48 

каждые  
6 месяцев 

9,54 

Банк ВТБ (ПАО) Депозит  26,0 8 % каждые  
6 месяцев 

1,72 
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Наименование  
инфраструктурного  
проекта, кредитной  

организации 

Вид и эмитент  
ценных бумаг,  

депозиты, 
 привилегирован-

ные акции 

Объем  
размещенных 

средств  

Доходность  
ценных бумаг,  

депозитов,  
привилегированных 

акций 

Купонный  
период,  
период  

выплаты  
дивидендов 

Доход от размеще-
ния средств ФНБ  
в ценные бумаги, 

депозиты, суборди-
нированные депо-
зиты, привилегиро-

ванные акции 

«Газпромбанк» (АО) Субординиро-
ванный депозит  

38,4 процентная ставка 
определяется по фор-
муле в соответствии с 
депозитным договором 
от 29.04.2015 г.  
№ 07-04-29/50 

ежегодно Первый платеж 
согласно депозит-
ному договору от 
28.04.2016 г. 

Итого по депозитам и субординированным 
депозитам 

164,4 х х 11,26 

Банк ВТБ (ПАО) Привилегирован-
ные акции  

214,0 не установлена не установлен 2,84 

«Россельхозбанк» (АО) Привилегирован-
ные акции 

25,0 не установлена не установлен в связи с отсутствием 
чистой прибыли по 
итогам работы АО 
«Россельхозбанк» за 
2014 г. распределе-
ние прибыли не 
осуществлялось, 
дивиденды по обык-
новенным и приви-
легированным акци-
ям не выплачивались 

«Газпромбанк» (АО) Привилегирован-
ные акции 

39,95 не установлена не установлен 0,01 

Итого по привилегированным акциям 278,95 х х 2,85 

Всего 824,58 х х 17,02  

Кроме того, в долговые обязательства  
иностранных государств (Украина) 

218,64  один раз в 
полугодие 

4,04 

Согласно подпункту «о» пункта 6 Требований к финансовым активам, 

в которые могут размещаться средства ФНБ, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18, 

выплаты дохода по долговым обязательствам российских эмитентов, свя-

занным с реализацией проектов, номинал которых выражен в российских 

рублях, должны обеспечивать доходность не ниже значения индекса по-

требительских цен Российской Федерации, рассчитанного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере официального статистического учета, формированию официаль-

ной статистической информации о социальных, экономических, демогра-

фических, экологических и других общественных процессах в Российской 

Федерации, за последний календарный год, предшествующий началу пе-
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риода начисления купонного дохода, за который осуществлена официаль-

ная публикация указанным органом исполнительной власти, увеличенного 

на один процентный пункт. 

Общая сумма дохода от средств ФНБ, размещенных в активы, связан-

ные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также 

депозиты, субординированные депозиты и привилегированные акции 

юридических лиц в 2015 году составила 17,02 млрд. рублей, или 2,1 % от 

общего объема размещенных средств ФНБ (824,58 млрд. рублей), в том 

числе: от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитен-

тов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 

2,91 млрд. рублей, от размещения средств ФНБ на депозиты и субордини-

рованные депозиты в кредитных организациях - 11,26 млрд. рублей, от 

размещения средств ФНБ в привилегированные акции кредитных органи-

заций - 2,85 млрд. рублей. 

Доходность размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских 

эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 

проектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Фе-

дерации, составила за 2015 год: номинированные в рублях - 1,52 % го-

довых, в долларах США - 3,31 % годовых; на депозиты кредитных орга-

низаций - 11,61 % годовых; в привилегированные акции кредитных 

организаций - 1,02 % годовых. 

По данным Росстата, инфляция в 2015 году составила 12,9 % (декабрь 

2015 года к декабрю 2014 года). 

Таким образом, эффективность размещения средств ФНБ в указанные 

активы остается низкой. 

4. Анализ параметров и условий размещения средств Фонда  

национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, 

осуществляющих реализацию самоокупаемых инфраструктурных  

проектов, и их возврата, мероприятий по реализации инфраструктурных 

проектов юридическими лицами, в финансовые активы которых  

размещаются средства Фонда национального благосостояния 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджет-

ной политике в 2014-2016 годах указано, что Правительству Российской 

Федерации необходимо уже в 2013 году начать размещение средств 

ФНБ и средств пенсионных накоплений в финансовые инструменты, пред-

назначенные для реализации самоокупаемых проектов развития инфраст-

руктуры, обеспечивающих максимальный мультипликативный эффект 
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экономического роста при минимальных рисках для размещаемых госу-

дарством средств. 

В Бюджетном послании также указано, что речь идет о финансирова-

нии проектов на возвратной основе. В этом случае нужно определить до-

лю участия ФНБ, которая позволяет разделить риски реализации проекта 

с другими участниками. 

При этом нужно максимально задействовать средства частных инвесто-

ров, использовать механизмы государственно-частного партнерства, снять на 

законодательном уровне существующие сегодня для таких проектов ограни-

чения, разработать методику их комплексной оценки и типовые соглашения, 

а также обеспечить действенный контроль за целевым использованием 

средств, в том числе с учетом опыта банковского сопровождения проектов. 

В 2013 году приняты изменения в Бюджетный кодекс и соответствую-

щие нормативные акты Правительства Российской Федерации, предусмат-

ривающие возможность инвестирования средств ФНБ в долговые обяза-

тельства и акции российских юридических лиц, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержда-

ется Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 

2013 года № 990 утверждены Правила размещения средств ФНБ в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, которые устанавливают порядок размещения 

Министерством финансов Российской Федерации средств ФНБ в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правитель-

ством Российской Федерации, включая приобретение, владение, реализа-

цию Министерством финансов Российской Федерации ценных бумаг 

и осуществление им прав владельца ценных бумаг. 

Правила проведения оценки целесообразности финансирования инве-

стиционных проектов за счет средств ФНБ и (или) пенсионных накоплений, 

находящихся в доверительном управлении государственной управляющей 

компании, на возвратной основе, утверждены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 991. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 

2013 года № 2044-р (с изменениями и дополнениями) утвержден Пере-

чень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридиче-

скими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства ФНБ 

и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управле-
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нии государственной управляющей компании, на возвратной основе (да-

лее - Перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов). Входящие 

в указанный перечень проекты приведены в таблице:  

Наименование  
инфраструктурного  

проекта 

Инициатор 
проекта 

Уполномоченный 
орган, 

осуществляющий 
контроль 

реализации 
проекта и целевого 

использования 
средств ФНБ 

Предельный объем средств ФНБ, 
направляемых на финансирование 

проекта, млрд. руб. 

Вид активов, 
в которые 

инвестируются 
средства ФНБ 

всего  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога 
(Московская область). 
Паспорт инвестицион-
ного проекта утвержден 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 27 февраля 
2015 г. № 310-р 

Государ-
ственная 
компания 
«Российские 
автомобиль-
ные дороги» 

Минтранс 
России 

150,0 
(50 % 

общего 
объема) 

- 38,4 50,9 Суборди-
нированный 
депозит в АО 

«Газпромбанк» 
на сумму 

38,4 млрд. руб. 

Модернизация желез-
нодорожной инфра-
структуры Байкало-
Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных 
магистралей с развити-
ем пропускных и про-
возных способностей.  
Паспорт инвестицион-
ного проекта утвержден 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 24 октяб-
ря 2014 г. № 2116-р 

ОАО «РЖД» Росжелдор 150,0 
(26,7 % 
общего 
объема) 

50,0 50,0 50,0 Привилегиро-
ванные акции 
ОАО «РЖД» 

Строительство 
«интеллектуальных сетей». 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 
16 июня 2014 г. № 1059-р 

ООО «Инфра-
структурные 
инвестиции - 3» 

Минэконом-
развития 

России 

1,1 
(40 % 

общего 
объема) 

1,1 - - Облигации 
ООО «Инфра-
структурные 

инвестиции - 3» 

Ликвидация цифрового 
неравенства 
в малонаселенных 
пунктах России.  
Паспорт 
инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 
16 июня 2014 г. № 1059-р 

ООО «Инфра-
структурные 
инвестиции - 4» 

Минэконом-
развития 

России 

до 27,0 
(40 % 

общего 
объема) 

4,05 Выборка финанси-
рования в течение 
5 лет после полу-

чения первого 
транша 

Облигации 
ООО «Инфра-
структурные 

инвестиции - 4» 

Строительство 
комплекса по добыче и 
подготовке газа, завода 
сжиженного 
природного газа и 
мощностей по отгрузке 
сжиженного 

ОАО «Ямал 
СПГ» 

Минэконом-
развития 

России 

150,0 
(11,8 % 
общего 
объема) 

75,0 75,0 - Облигации 
ОАО «Ямал 

СПГ» 
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Наименование  
инфраструктурного  

проекта 

Инициатор 
проекта 

Уполномоченный 
орган, 

осуществляющий 
контроль 

реализации 
проекта и целевого 

использования 
средств ФНБ 

Предельный объем средств ФНБ, 
направляемых на финансирование 

проекта, млрд. руб. 

Вид активов, 
в которые 

инвестируются 
средства ФНБ 

всего  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

природного газа и 
газового конденсата 
Южно-Тамбейского 
газоконденсатного 
месторождения на 
полуострове Ямал.  
Паспорт 
инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 
27 декабря 2014 г. 
№ 2737-р 

Развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры 
Восточной части БАМа. 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 г. № 2744-р 

ОАО «РЖД» Минтранс 
России 

7,5 - 7,5 - Облигации 
ОАО «РЖД» 

Развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры на 
подходах к портам 
Азово-Черноморского 
бассейна. 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 г. № 2744-р 

ОАО «РЖД» Минтранс 
России 

10,3 
(6 % 

общего 
объема) 

- 10,3 - Облигации 
ОАО «РЖД» 

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры на 
подходах к портам 
Северо-Запада России. 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 г. № 2744-р 

ОАО «РЖД» Минтранс 
России 

22 
(4,6 % 

общего 
объема) 

- 22,0 - Облигации  
ОАО «РЖД» 

Приобретение тягового 
подвижного состава. 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 г. № 2744-р 

ОАО «РЖД» Минтранс 
России 

60,2 
(29,6 % 
общего 
объема) 

- 60,2 - Субординиро-
ванный депозит в 
Банке ВТБ (ПАО) в 
сумме 100,0 млрд. 
руб., из которых 

на проект 
направлено 

60,2 млрд. руб 
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Наименование  
инфраструктурного  

проекта 

Инициатор 
проекта 

Уполномоченный 
орган, 

осуществляющий 
контроль 

реализации 
проекта и целевого 

использования 
средств ФНБ 

Предельный объем средств ФНБ, 
направляемых на финансирование 

проекта, млрд. руб. 

Вид активов, 
в которые 

инвестируются 
средства ФНБ 

всего  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сооружение АЭС 
«Ханхикиви-1» 
в Финляндии. 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
30 декабря 2014 г. 
№ 2795-рс 

АО «Атом-
энергопром» 

ГК по атомной 
энергии 

«Росатом» 

Эквива-
лент 

2,4 млрд. 
евро 

в рублях, 
не более 

150  млрд. 
руб. 

(28 % 
общего 
объема 
в евро) 

 Привилегиро-
ванные акции АО 
«Атомэнерго-

пром» 

Строительство 
железной дороги 
Элегест - Кызыл - 
Курагино и угольного 
портового терминала на 
Дальнем Востоке 
в увязке с освоением 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва. 
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 
16 июня 2014 г. № 1059-р 

ЗАО 
«Тувинская 
энергетическая 
промыш-
ленная 
корпорация» 

Минэконом-
развития 

России 

86,86 

(40 % 
общего 
объема) 

 * - Облигации ЗАО 
«Тувинская 

энергетическая 
промышленная 

корпорация» 

Строительство 
интегрированного 
нефтехимического 
комплекса Западно-
Сибирский нефтехимический 
комбинат.  
Паспорт инвестиционного 
проекта утвержден 
распоряжением 
Правительства РФ от 
17 октября 2015 года 
№ 2081-р 

ООО 
«Западно-
Сибирский 
нефте-
химический 
комбинат» 

Минэконом-
развития России 

Эквива-
лент  

1,75 млрд. 
долл. США 
в рублях, 

но не 
более  
157,5 

млрд. руб. 

 Выборка средств 
осуществляется тран-
шами в течение 2015-

2017 гг. 

 

Облигации ООО 
«Западно-
Сибирский 

нефтехимический 
комбинат» 

Всего   972,46     

* При условии заключения инициатором инвестиционного проекта соглашения о банковском сопрово ж-
дении с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэконом-
банк» или ОАО «Банк ВТБ», или ОАО «Сбербанк России», или другими банками, а также при условии представ-
ления ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» в Минэкономразвития России и Минфин 
России копии кредитного договора с коммерческими банками, подтверждающего участие коммерческих бан-
ков в структуре финансирования проекта в размере 76,0 млрд. рублей, копии положительного заключения фе-
дерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» по подземным гор-
ным работам на Элегестском угольном месторождении, подтверждения готовности закрытого акционерного 
общества «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» предоставить на финансирование проекта 
собственные средства в размере 25 % полной стоимости проекта (54,3 млрд. рублей). 
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По состоянию на 1 января 2016 года в Перечень самоокупаемых инфра-

структурных проектов включены 12 инвестиционных проектов с общим 

предельным объемом средств ФНБ, инвестируемых на возвратной основе, 

в сумме 972460,0 млн. рублей. 

Паспорт проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с раз-

витием пропускных и провозных способностей» был утвержден только во 

II полугодии 2014 года, а паспорт проекта ЦКАД (Московская область) - 

в феврале 2015 года, то есть через 12-14 месяцев после утверждения ука-

занного перечня.  

Параметры, условия размещения и возврата средств ФНБ, направляе-

мых на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

представлены в таблице:  

Наименование  
инфраструктурного проекта 

Вид активов,  
в которые 

инвестируются 
средства ФНБ 

Ставка 
(доходность) 

Сроки уплаты  
процентов 

Срок погашения 

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога 
(Московская область)  

Субординированный 
депозит АО  
«Газпромбанк» 

Процентная ставка 
определяется по 
формуле в соот-
ветствии с депо-
зитным договором 
от 29.04.2015 г.  
№ 07-04-29/50 

1 раз в год 31.12.2042 г. 

Модернизация 
железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской 
железнодорожных 
магистралей с развитием 
пропускных и провозных 
способностей  

Привилегированные 
акции ОАО «РЖД» 

0,01 % - 2015-2019 гг.  

2,98 % - с 2020 г. 

 

Ежегодно с 2015 по  
2042 г. 

За счет возможной 
продажи кумуля-
тивных привилеги-
рованных акций 
ОАО «РЖД» и (или) 
за счет установле-
ния целевой инве-
стиционной состав-
ляющей в тарифе 

Строительство железной 
дороги Элегест - Кызыл - 
Курагино и угольного 
портового терминала на 
Дальнем Востоке в увязке  
с освоением минерально-
сырьевой базы Республики 
Тыва  

Облигации ЗАО 
«Тувинская 
энергетическая 
промышленная 
корпорация» 

Инфляция + 1 %  

 

Планируется 
каждые 6 месяцев 
(условия эмиссии 
ценных бумаг -  
в процессе 
согласования) 

Срок возврата - 20 лет. 
Отсрочка возврата 
основного долга 
и процентов - 6 лет 

Строительство 
«интеллектуальных сетей» 

Облигации ООО 
«Инфраструктурные 
инвестиции - 3» 

Инфляция + 1 %  

 

Каждые 6 месяцев в 
течение 8 лет 

В течение 8 лет 

Ликвидация цифрового 
неравенства в малонаселенных 
пунктах России  

Облигации ООО 
«Инфраструктурные 
инвестиции - 4» 

Инфляция + 1 %  

 

Каждые 6 месяцев в 
течение 15 лет 

 

Срок возврата 15 лет. 
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Наименование  
инфраструктурного проекта 

Вид активов,  
в которые 

инвестируются 
средства ФНБ 

Ставка 
(доходность) 

Сроки уплаты  
процентов 

Срок погашения 

Строительство комплекса по 
добыче и подготовке газа, 
завода сжиженного природного 
газа и мощностей по отгрузке 
сжиженного природного газа 
и газового конденсата Южно-
Тамбейского газоконденсатного 
месторождения на полуострове 
Ямал  

Облигации ОАО 
«Ямал СПГ» 

«ЛИБОР + 3 %»  
(но не более 5 %)  
и «инфляция  
в США + 1 %» 

1 раз в полугодие 15 лет. 
Отсрочка возврата 
основного  
долга - 7 лет 

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Восточной 
части БАМа  

Облигации ОАО 
«РЖД» 

Инфляция + 1 %  1 раз в полугодие Срок обращения  
до 30 лет 

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-
Черноморского бассейна  

Облигации ОАО 
«РЖД» 

Инфляция + 1 %  1 раз в полугодие Срок обращения  
до 30 лет 

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к портам Северо-Запада 
России  

Облигации ОАО 
«РЖД» 

Инфляция + 1 %  1 раз в полугодие Срок обращения  
до 30 лет 

Приобретение тягового 
подвижного состава  

Субординированный 
депозит Банка ВТБ 
(ПАО) 

с 30.12.2014 г. по 
30.03.2015 г. про-
центная ставка - 
14,5 % годовых; 

с 31.03.2015 г. по 
30.12.2044 г. став-
ка определяется 
по формуле в 
соответствии с 
депозитным дого-
вором от 
29.12.2014 г.  
№ 42-7.4-29/48 

1 раз в полугодие 30.12.2044 г. 

Сооружение АЭС 
«Ханхикиви-1» в Финляндии, 
распоряжение 
Правительства РФ от 
30 декабря 2014 г.  
№ 2795-рс  

Привилегированные 
акции АО «Атом-
энергопром» 

х х х 

Строительство 
интегрированного 
нефтехимического комплекса 
Западно-Сибирский 
нефтехимический комбинат 

Облигации ООО 
«Западно-Сибирский 
нефтехимический 
комбинат» 

по ставке «инфля-
ция в США плюс 
1 %, но не менее 
2 %» 

 

Уплата процентов 
по каждому из 
траншей - каждые  
6 месяцев в течение 
15 лет 

Единовременное 
погашение основ-
ного долга по каж-
дому траншу - по 
истечении 15 лет  
с даты его предо-
ставления 

Таким образом, параметры, условия размещения и возврата средств ФНБ 

в ценные бумаги российских эмитентов, осуществляющих реализацию само-

окупаемых инфраструктурных проектов, предусматривают сроки погашения 

облигаций от 8 до 30 лет с уплатой процентов «инфляция + 1 %» - по облига-
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циям, номинированным в рублях, «инфляция в США + 1 %» и «ЛИБОР + 3 %» 

(но не более 5 %) - по облигациям, номинированным в долларах США. 

По привилегированным акциям ОАО «РЖД», выпущенным с целью ре-

ализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 

с развитием пропускных и провозных способностей», запланирована до-

ходность 0,01 % в 2015-2019 годах и 2,98 % - с 2020 года и не соответствует 

тому уровню дохода, который установлен для долговых облигаций. 

Необходимо также отметить, что в отличие от долговых обязательств, 

по которым установлен срок возврата, по вышеуказанным привилегиро-

ванным акциям определено, что возврат средств ФНБ будет осуществлять-

ся за счет возможной продажи кумулятивных привилегированных акций 

ОАО «РЖД» и (или) за счет установления целевой инвестиционной состав-

ляющей в тарифе. 

По состоянию на 1 января 2016 года осуществлено инвестирование 

средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, на депозиты и субор-

динированные депозиты в целях финансирования инфраструктурных про-

ектов на общую сумму 545659,8 млн. рублей, или 56,1 % от предельного 

объема средств ФНБ, направляемых на финансирование самоокупаемых 

инфраструктурных проектов (972460,0 млн. рублей), что представлено 

в таблице: 

Наименование проекта.  
Данные по операциям  

со средствами/ 
активами ФНБ 

Вид и эмитент  
ценных бумаг,  

субординированные 
депозиты, депозиты 

Количество 
ценных 

бумаг, шт. 

Объем 
размещенных  

средств,  
млн. руб. 

Дата  
проведения 
 операции по  

размещению средств  

2014 г. 

Строительство «интеллекту-
альных сетей» 

Облигации ООО  
«Инфраструктурные 
инвестиции - 3» 

1080000 1080,0 29.12.2014 г. 

Ликвидация цифрового нера-
венства в малонаселенных 
пунктах России 

Облигации ООО  
«Инфраструктурные 
инвестиции - 4» 

4050000 4050,0 29.12.2014 г. 

«Приобретение тягового 
подвижного состава» - 
45000,0 млн. руб. 

«Развитие железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к портам Северо-Запада 
России» 

«Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Восточной 
части БАМа» 

«Развитие железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 

Субординированный 
депозит Банк ВТБ (ПАО) 

 

100000,0 

 

(60200,0 - на финан-
сирование проекта) 

29.12.2014 г. 
 

31.03.2015 г. -  
30000,0 млн. руб. 

01.07.2015 г. -  
15000,0 млн. руб. 

ноябрь 2015 г. - 
15200,0 млн. руб. 
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Наименование проекта.  
Данные по операциям  

со средствами/ 
активами ФНБ 

Вид и эмитент  
ценных бумаг,  

субординированные 
депозиты, депозиты 

Количество 
ценных 

бумаг, шт. 

Объем 
размещенных  

средств,  
млн. руб. 

Дата  
проведения 
 операции по  

размещению средств  

к портам Азово-
Черноморского бассейна» 

Депозит Банка России -  
39800 млн. руб. 

Всего 2014 г. 105130,0  

2015 г. 

Строительство комплекса по 
добыче и подготовке газа, 
завода сжиженного природно-
го газа и мощностей по отгруз-
ке сжиженного природного 
газа и газового конденсата 
Южно-Тамбейского газокон-
денсатного месторождения на 
полуострове Ямал 

Облигации ОАО  
«Ямал СПГ» 

1207024 

 

(1207024, 
1156206) 

150000,0* 

20.02.2015 г. -  

75000,0 млн. руб. 

 

23.11.2015 г. -  

75000,0 млн. руб. 

Модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорож-
ных магистралей с развитием 
пропускных и провозных 
способностей 

Привилегированные 
акции ОАО «РЖД» 

50000000 50000,0 13.03.2015 г. 

Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии 

Привилегированные 
акции АО «Атомэнерго-
пром» 

57500000 57500,0 20.03.2015 г. 

Центральная кольцевая ав-
томобильная дорога (Мос-
ковская область) -  
21727,3 млн. руб. 

Депозит Банка России - 
16706,5 млн. руб. 

Субординированный 
депозит «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)  

 

 

38433,9 

(21727,4 - на финан-
сирование проекта) 

29.04.2015 г. 

Строительство 
интегрированного 
нефтехимического комплекса 
Западно-Сибирский 
нефтехимический комбинат 

Облигации ООО 
«Западно-Сибирский 
нефтехимический 
комбинат» 

1750000 118595,9* 4.12.2015 г. 

х депозит ОАО «Банк ВТБ»  26000,0 4.03.2015 г. 

Всего: 2015 год 440529,8  

Итого размещено средств в 2014 и 2015 годах 545659,8  

* Без учета курсовой разницы по ОАО «Ямал СПГ» (22246,50 млн. рублей) и ООО «Западно-Сибирский нефтехимический ком-
бинат» (8948,80 млн. рублей). 

Направлено средств ФНБ на финансирование инвестиционных проек-

тов - 463153,3 млн. рублей; привлечение средств ФНБ на депозиты банков 

и часть субординированных депозитов банков, размещенная на депозитах 

в Банке России - 82506,5 млн. рублей. 
Конкретные цели размещения средств ФНБ на депозит Банка ВТБ (ПАО) 

в размере 26,0 млрд. рублей постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 30 января 2015 года № 80 «О размещении средств Фонда 

национального благосостояния на депозит в Банк ВТБ (открытое акцио-

нерное общество)» не установлены. 

Сведения об использовании средств, привлеченных для финансирова-

ния инвестиционных проектов по состоянию на 1 января 2016 года, пред-

ставлены в таблице. 

(млн. руб.) 

Наименование  
источников  

финансирования 

Сумма средств,  
по паспорту  

проекта 

Сумма средств, 
поступивших 
инициатору 
проекта, за 

период  
реализации 

Сумма средств, 
использованных 

инициатором 
проекта, за период 

реализации 

Сумма средств, 
поступивших, но не 

использованных 
инициатором 

проекта (гр. 3 - гр. 4) 

Сумма средств, 
предусмотренных 

для финансиро-
вания проекта, но  
не направленных 

инициатору  
проекта (гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 

1. Строительство «интеллектуальных сетей» 

Всего средств по проекту 3237,2 1930,1 643,0 1930,1  1307,1 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 1080,0 1080,0 360,0 720,0 - 

2. Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России 

Всего средств по проекту 67500,0 10125,0 10125,0 - 57375,0 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 27000,0 4050,0 4050,0 - 22950,0 

3. Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжи-
женного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал 

Всего средств по проекту 1274500,0 693404,8 628953,1 64451,7 581095,2 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 

150000,0 

(эквивалент 
2363,3 млн. 
долл. США) 

150000,0* 

 

150000,0* 

 - - 

4. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 
с развитием пропускных и провозных способностей 

Всего средств по проекту 562436,9 203237,5 148363,8 54873,7 359199,4 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 150000,0 50000,0 3703,2 46296,8 100000,0 

5. Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 

Всего средств по проекту 299843,9 45218,5 36115,0 9103,5 254625,4 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 150000,0 21727,4 12634,9 9092,4 128272,6,0 

6. Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии 

Всего средств по проекту      
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Наименование  
источников  

финансирования 

Сумма средств,  
по паспорту  

проекта 

Сумма средств, 
поступивших 
инициатору 
проекта, за 

период  
реализации 

Сумма средств, 
использованных 

инициатором 
проекта, за период 

реализации 

Сумма средств, 
поступивших, но не 

использованных 
инициатором 

проекта (гр. 3 - гр. 4) 

Сумма средств, 
предусмотренных 

для финансиро-
вания проекта, но  
не направленных 

инициатору  
проекта (гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 150000,0 57500,0 57500,0 - 92500,0 

7. Приобретение тягового подвижного состава 

Всего средств по проекту 203585,3 - - - - 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 60249,84 60200,0 57427,8 2772,2 49,8 

8. Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» 

Всего средств по проекту 692385,6 

(эквивалент 
9500,0 млн. 

долл. США на 
31.12.2015 г.) 

236072,1 

(эквивалент 
3239,0 млн. 

долл. США на 
31.12.2015 г.) 

107574,9 

(эквивалент 
1476,0 млн. 

 долл. США на 
31.12.2015 г.) 

128497,2 

(эквивалент 
1763,0 млн.  

долл. США на 
31.12.2015 г.) 

456313,4 

(эквивалент 
6260,9 млн. 

долл. США на 
31.12.2015 г.) 

в том числе  
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 

 

118595,9  

(эквивалент 
1750,0 млн. 
долл. США) 

 

118595,9* 

 

 

9118,1 

 

109477,8 

 

- 

Всего средств ФНБ по 
проектам 806925,7 463153,3 294794,0 168359,3 343772,4 

*Без учета курсовой разницы по ОАО «Ямал СПГ» (22246,50 млн. рублей) и ООО «Западно-Сибирский нефтехи-
мический комбинат» (8948,80 млн. рублей). 

Средства ФНБ, направленные для финансирования инвестиционных 

проектов, осваиваются низкими темпами. 

По состоянию на 1 января 2016 года использовано средств ФНБ в раз-

мере 294794,0 млн. рублей, или 63,6 % от перечисленных средств 

(463153,2 млн. рублей), в том числе использовано на реализацию проек-

тов: «Строительство «интеллектуальных сетей» - 360,00 млн. рублей, или 

33,3 % от средств, перечисленных на проект (1080,0 млн. рублей); «Модер-

низация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Трансси-

бирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и про-

возных способностей» - 3703,2 млн. рублей, или 7,4 % от средств, 

перечисленных на проект (50000,00 млн. рублей); «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)» - 12634,9 млн. рублей, или 

58,1 % от средств, перечисленных на проект (21727,3 млн. рублей). 
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Использовано средств ФНБ на реализацию проекта «Приобретение тя-

гового подвижного состава» - 57427,8 млн. рублей, или 95,4 % от средств, 

перечисленных на проект (60200,0 млн. рублей). 

По проектам «Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных 

пунктах России» и «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, 

завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного 

природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконден-

сатного месторождения на полуострове Ямал» использование средств 

ФНБ составляет 100 процентов.  

По проекту «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» АО «Атомэнергопром» 

(инициатор проекта) перечислило 100 % средств ФНБ (57500,0 млн. руб-

лей, или 920,43 млн. евро) на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финлян-

дии. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2016 года генеральным под-

рядчиком проекта использованы только 101,9 млн. евро, или 11,1 % от 

перечисленных средств ФНБ (920,43 млн. евро). 

В декабре 2015 года перечислены средства ФНБ для финансирования 

проекта «Строительство интегрированного комплекса «Западно-Сибирский 

нефтехимический комбинат» в объеме 118595,9 млн. рублей, использова-

ны 9118,1 млн. рублей, или 7,7 % от перечисленных средств. 

5. Анализ мероприятий по реализации инфраструктурных проектов  

юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются 

средства Фонда национального благосостояния 

Мониторинг реализации юридическими лицами самоокупаемых инфра-

структурных проектов, на финансирование которых направляются средства 

ФНБ, показал, что причинами неосвоения перечисленных средств ФНБ по 

инфраструктурным проектам являются следующие факторы.  

По проекту «Строительство «интеллектуальных сетей» в 2015 году не 

использованы средства ФНБ в размере 720,0 млн. рублей, или 66,7 % от 

перечисленных средств (1080,0 млн. рублей).  

По информации ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» - инициатора 

проекта «Строительство «интеллектуальных сетей» - договоры аренды с до-

черними обществами ПАО «Россети» заключались ООО «Инфраструктурные 

инвестиции - 3» с превышением плановых сроков в связи с продолжитель-

ными согласованиями условий договоров аренды дочерними обществами 

ПАО «Россети», несмотря на то, что реализация проекта была одобрена 

советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2014 года (протокол от 

22 декабря 2014 года № 174). 
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В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 25 сентября 

2015 года к договору поставки и монтажа график выполнения работ был 

изменен, и предпроектное обследование начато 24 августа 2015 года. Учи-

тывая изложенное, первое перечисление денежных средств по договору 

поставки и монтажа состоялось в сентябре-октябре 2015 года в размере 

643,032 млн. рублей, из которых 360,0 млн. рублей были профинансиро-

ваны за счет средств ФНБ. 

Дальнейшее финансирование по договору поставки и монтажа в раз-

мере порядка 715,0 млн. рублей, в том числе около 540 млн. рублей 

средств ФНБ, запланированы на I квартал 2016 года. 

В соответствии с паспортом проекта «Ликвидация цифрового неравен-

ства в малонаселенных пунктах России», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 1059-р, 

строительство телекоммуникационной сети для предоставления доступа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в малых насе-

ленных пунктах России с численностью 250-500 человек будет осуществ-

ляться поэтапно в течение 3-5 лет.  

Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта: пре-

дельный объем средств ФНБ - до 27,0 млрд. рублей; заемное финансиро-

вание - до 30,4 млрд. рублей в виде долгосрочных банковских кредитов, 

структурированных траншами, погашение в течение следующих 5 лет; соб-

ственный капитал ООО «Управляющая компания РФПИ» - до 4 млрд. руб-

лей; средства участников инвестиционного проекта - до 10,1 млрд. рублей. 

На основании Соглашения о предоставлении финансирования, заклю-

ченного между ООО «Инфраструктурные инвестиции - 4» и ОАО «Ростеле-

ком» от 29 декабря 2014 года № б/н (далее - Соглашение), денежные 

средства в размере 10125 млн. рублей, включая средства Фонда нацио-

нального благосостояния в размере 4050 млн. рублей, были перечислены 

30 декабря 2014 года ОАО «Ростелеком» в рамках реализации проекта. 

По состоянию на 1 января 2016 года ПАО «Ростелеком» на реализацию 

проекта были использованы 6288,9 млн. рублей, в том числе средства ФНБ 

в размере 4050,0 млн. рублей.  

По состоянию на 1 января 2016 года ПАО «Ростелеком» были введены 

в эксплуатацию 1188 точек доступа, что составляет 108 % от запланирован-

ного количества (1103 точки доступа).  

По проекту «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино 

и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением 

минерально-сырьевой базы Республики Тыва» установлено следующее. 
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По информации ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Кор-

порация» (далее - ЗАО «ТЭПК») (письмо от 12 января 2016 года № 3/ИФ) 

в соответствии с паспортом проекта, утвержденного распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 1059-р, одним 

из отлагательных условий предоставления средств ФНБ на цели финансиро-

вания проекта является представление копии кредитного договора с ком-

мерческими банками, подтверждающего участие банков в структуре финан-

сирования проекта в размере 76,0 млрд. рублей с учетом обеспечения 

государственными гарантиями Российской Федерации. 

Вопрос предоставления государственных гарантий Российской Федера-

ции на цели финансирования проекта рассмотрен на заседании Межве-

домственной комиссии, образованной в соответствии с приказом Минэко-

номразвития России от 18 марта 2011 года № 112, в рамках Правил отбора 

инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государ-

ственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигацион-

ным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 декабря 2010 года № 1016, и рекомендован к рассмотрению на заседа-

нии Правительственной комиссии. Дата заседания Правительственной ко-

миссии на настоящий момент не назначена. 

Таким образом, средства ФНБ на реализацию проекта не поступали, 

так как ЗАО «ТЭПК» не завершена работа по выполнению отлагательных 

условий для начала финансирования из средств ФНБ, предусмотренных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 

2014 года № 1059-р, а именно прохождение регламентных процедур, 

связанных с получением государственных гарантий Российской Федера-

ции, необходимых для привлечения заемного финансирования в ком-

мерческих банках. 

Счетной палатой Российской Федерации были проведены контрольные 

мероприятия по итогам 2015 года по проектам «Модернизация железно-

дорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железно-

дорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способно-

стей», «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская 

область)», «Приобретение тягового подвижного состава», «Строительство 

комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного 

газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового 

конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на по-

луострове Ямал», по которым установлено следующее. 
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По проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 

пропускных и провозных способностей» необходимо отметить следующее. 

Показатели объемов финансирования проекта в соответствии с паспор-

том, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 24 октября 2014 года № 2116-р (далее - Паспорт), не соответствуют 

детальному плану, утвержденному в соответствии с пунктом 2 протокола 

заседания Правительственной комиссии по транспорту от 30 декабря 

2014 года № 7, и Сводному перечню мероприятий, утвержденному распо-

ряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2014 года № 3008.  

В декабре 2015 года Правительственная комиссия по транспорту (про-

токол от 28 декабря 2015 года № 9) утвердила актуализированный деталь-

ный план, который также не соответствует Паспорту. 

Согласно актуализированному детальному плану срок финансирования 

проекта увеличился на 2 года - до 2019 года, что не соответствует Паспорту 

проекта, согласно которому срок реализации проекта в фазе строительства 

предусмотрен до 2017 года. 

Параметры Сводного перечня первоочередных мероприятий по разви-

тию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба переутвержда-

лись ОАО «РЖД» за 2014-2015 годы 4 раза. 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 1 октября 2015 года № 2356р измене-

ния внесены во все объекты проекта, в том числе исключено значительное 

количество объектов, финансирование которых ранее было предусмотре-

но за счет средств ФНБ. 

Отсутствие утвержденной проектно-сметной документации явилось ос-

новной причиной несоблюдения сроков строительства и необеспечения 

ОАО «РЖД» планового освоения средств ФНБ в 2015 году. 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

привлечены средства ФНБ в размере 21727,4 млн. рублей из 38433,9 млн. 

рублей, перечисленных из ФНБ, на реализацию проекта «Центральная 

кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» без обеспечения 

эффективного планирования и возможного освоения указанных средств. 

Так, строительство Пускового комплекса № 1 ЦКАД в нарушение усло-

вий долгосрочного инвестиционного соглашения от 23 мая 2014 года 

№ ИД-2014-461 ООО «Стройгазконсалтинг» не осуществлялось более года 

по причине отсутствия банковской гарантии. Обязательства и права по ис-

полнению указанного соглашения были переданы АО «Крокус Ин-

тернэшнл» 11 августа 2015 года. 
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По вышеуказанному соглашению средства ФНБ в размере 12634,9 млн. 

рублей направлены госкомпанией 28 октября 2015 года АО «Крокус Ин-

тернэшнл» в качестве аванса. При этом имело место превышение финан-

сирования суммы аванса на 4802,5 млн. рублей по сравнению с установлен-

ной календарным графиком стоимости подрядных работ на 2015-2016 годы 

в размере 7832,4 млн. рублей. 

По условиям указанного соглашения предусмотрено выполнение работ 

в 2015 году на сумму 182,8 млн. рублей. Госкомпанией в 2015 году работы 

по строительству Пускового комплекса № 1 ЦКАД не принимались и не 

оплачивались.  

Аванс в размере 12634,9 млн. рублей находится на отдельном счете АО 

«Крокус Интернэшнл» в ПАО «Сбербанк России». Следует отметить, что 

проценты, полученные от размещения аванса на счете в кредитной орга-

низации, будут являться доходами АО «Крокус Интернэшнл», в то время 

как проценты, получаемые Госкомпанией от размещения средств ФНБ, 

могли быть использованы на цели строительства ЦКАД. 

По проекту «Приобретение тягового подвижного состава» по результа-

там контрольного мероприятия «Проверка использования средств Фонда 

национального благосостояния, направленных на финансирование инфра-

структурного проекта «Приобретение тягового подвижного состава» уста-

новлено следующее. 

Минтрансом России в нарушение пункта 38 Правил проведения оценки 

целесообразности финансирования инвестиционных проектов за счет 

средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоп-

лений, находящихся в доверительном управлении государственной управ-

ляющей компании, на возвратной основе, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 991, преду-

сматривающего при внесений изменений в Перечень самоокупаемых проек-

тов наличие заключения о целесообразности финансирования инвестицион-

ного проекта, внесен в Правительство Российской Федерации проект 

изменений в Перечень самоокупаемых проектов без указанного заключения. 

Детальный план мероприятий по реализации инвестиционного проекта 

«Приобретение тягового подвижного состава» (далее - Детальный план) 

утвержден Правительственной комиссией по транспорту на заседании 

14 мая 2015 года (протокол № 3), то есть спустя 4,5 месяца после утвер-

ждения паспорта проекта в виде прилагаемого к протоколу детального 

перечня закупок тягового подвижного состава ОАО «РЖД» в 2015 году. 
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В результате проведенной по рекомендациям Минэкономразвития Рос-
сии и Минфина России (письмо от 30 марта 2015 года № 7568-ИП/Д22и) ак-
туализации макроэкономических показателей инфраструктурного проекта 
дисконтированный срок окупаемости проекта уменьшился на 1 год - с 24 
до 23 лет (или на 4,2 %), внутренняя норма доходности увеличилась с 11,4 % 
до 12,4 % (или на 1 %), чистая приведенная стоимость снизилась с 20,9 млрд. 
рублей до 13,2 млрд. рублей (или на 36,8 %), что не нашло отражения 
в паспорте проекта. 

На 1 января 2016 года привлечено средств ФНБ 60200,0 млн. рублей, ис-
пользовано 57427,8 млн. рублей. Выделенные на 2015 год средства ФНБ бы-
ли использованы не в полном объеме. Неиспользованный остаток средств 
ФНБ составил 2772,2 млн. рублей (или 4,6 % от выделенных средств). 

По состоянию на 1 января 2016 года не выполнен показатель Детально-
го плана (в редакции от 26 ноября 2015 года) по поставке новых локомоти-
вов: предусмотрено 502 единицы, фактически поставлено - 500 единиц. 
ОАО «ПК «Людиновотепловоз» не поставлены 2 локомотива серии ТГ16М 
(срок поставки - декабрь 2015 года). 

В течение 2015 года имелись отклонения от Детального плана по фи-
нансированию (оплате договоров) от «минус» 2110,0 млн. рублей до «ми-
нус» 3495,8 млн. рублей и по поставкам локомотивов от 2 до 32 единиц 
локомотивов. Необходимо отметить, что имевшие место значительные 
отклонения от Детального плана были устранены ОАО «РЖД» путем при-
ведения плановых показателей актуализированной редакции в соответ-
ствие с фактически достигнутыми значениями за истекший период реали-
зации проекта.  

Комиссией ОАО «РЖД» по ценам на тепловоз 2ТЭ116УР (протокол от 
1 июля 2015 года № 10) установлена цена в размере 183818,8 тыс. рублей. 
За счет включения в цену поставки затрат по сертификационным испытаниям 
утвержденная лимитная (предельная) цена превышена на 26188,8 тыс. руб-
лей (183818,8 - 157630,0), или на 16,6 %. На приобретение указанного тепло-
воза израсходовано 183912,3 тыс. рублей за счет средств ФНБ. 

Тепловоз находился в работе менее месяца. С 25 ноября 2015 года от-
ставлен от эксплуатации и находится на гарантийном заводском ремонте. 
С учетом результатов эксплуатации 2015 года в проект Детального плана 
на 2016-2018 годы тепловоз 2ТЭ116УР не включен. 

Включение в Детальный план на 2015 год газотурбовоза ГТ1h, срок по-
ставки которого перенесен на 2016 год, привело к увеличению неисполь-
зованных остатков средств ФНБ по состоянию на 1 января 2016 года на 
298,1 млн. рублей. 
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Оплата поставки опытного образца магистрального газотурбовоза ГТ1h, 
в сумме 298,1 млн. рублей в 2016 году может привести к неэффективным 
затратам. 

Приобретение за счет средств ФНБ единичных экземпляров локомоти-
вов, содержащих новые технические решения, прошедших модерниза-
цию, а также подлежащих сертификационным испытаниям и опытной экс-
плуатации, не соответствует цели проекта и, по мнению Счетной палаты 
Российской Федерации, должно осуществляться за счет средств общества 
с отнесением рисков и последствий недостижения запланированных ре-
зультатов на его деятельность. 

Локомотивный парк ОАО «РЖД» сократился по сравнению с 1 января 
2015 года на 155 единиц (с учетом списания локомотивов, выработавших 
свой ресурс) и составил на 1 января 2016 года 20701 единицу. 

В результате реализации мероприятий инфраструктурного проекта 
«Приобретение тягового подвижного состава» с привлечением средств 
ФНБ и модернизации локомотивного парка и ремонта с продлением срока 
службы за счет средств ОАО «РЖД» износ парка локомотивов в 2015 году 
сократился с 68,90 % до 68,76 % (снижение к 2014 году - 0,14 %). При этом 
износ тепловозов в течение 2015 года вырос на 0,16 % - с 72 % до 72,16 %, 
количество локомотивов, срок службы которых согласно техническим 
условиям истек, за 2015 год увеличилось с 1434 до 1981 единицы (или на 
38,1 процента). 

Минтрансом России ревизий и выездных проверок использования 
средств, выделяемых из ФНБ на реализацию инфраструктурного проекта 
«Приобретение тягового подвижного состава», не проводилось, поскольку 
нормативными актами Минтранса России проведение таких мероприятий 
в отношении ОАО «РЖД» не предусмотрено. 

По проекту «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, за-
вода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного 
природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения на полуострове Ямал» использование средств 
ФНБ составляет 150000,0 млн. рублей, или 100 % средств ФНБ, перечис-
ленных на проект.  

Вместе с тем необходимо отметить, что одним из отлагательных усло-
вий выделения второго транша средств ФНБ на сумму 75000,0 млн. рублей 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2014 года № 2737-р является «получение от кредитных органи-
заций Китайской Народной Республики кредитных решений, подтвержда-
ющих предоставление коммерческого финансирования». 
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Полученные ОАО «Ямал СПГ» от кредитных организаций Китайской 
Народной Республики (CEXIM и CDB) письма - кредитные решения являют-
ся подтверждением принципиального обязательства финансировать про-
ект при выполнении ряда условий. Действие кредитных решений пре-
кращается спустя 360 дней от даты указанных писем - кредитных 
решений (исходящее от 1 сентября 2015 года), а также может быть пре-
кращено в любое время по собственному усмотрению CEXIM и CDB в слу-
чаях, когда любое из отлагательных условий, указанных в кредитных ре-
шениях, не может быть или не будет удовлетворено. В связи с этим 
существуют риски отказа указанных кредитных организаций в финанси-
ровании проекта в случае невыполнения ОАО «Ямал СПГ» условий, 
предусмотренных кредитными решениями. 

В кредитных решениях кредитных организаций Китайской Народной 
Республики указано дополнительное условие о «получении обязательств 
от сторон финансирования в отношении предоставления внешнего финан-
сирования для проекта на совокупную сумму не менее чем 20 млрд. долл. 
США с участием международных экспортно-кредитных агентств», которые 
не включают китайские или российские экспортно-кредитные агентства.  

С учетом совокупности существующих кредитных решений общая сум-
ма составляет 18,4 млрд. долл. США, разница с требуемым для предостав-
ления кредита объемом финансирования составляет 1,6 млрд. долл. США. 

Условием начала финансирования проекта в соответствии с письма-
ми кредитных организаций является заключение кредитного договора 
(соглашения). На момент проверки кредитные договоры (соглашения) 
не подписаны, заемное финансирование за счет кредитов банков не 
привлекалось, что создает риск недофинансирования реализации про-
екта, увеличения сроков строительства и удорожания стоимости проекта 
за счет инфляции.  

Кроме того, по состоянию на 1 февраля 2016 года актуализированные 
бизнес-план и финансовая модель проекта с учетом разных сценарных усло-
вий развития на нефтегазовом рынке и курса доллара США к рублю (расчет 
был произведен с учетом цены на нефть - 102,0 долл./барр. с 2015 по 2017 го-
ды, расчетный среднегодовой курс доллара с 2014 года по 2018 год - от 
35,7 рубля до 40,5 рубля за один доллар США) отсутствуют. 

Таким образом, фактическая реализация отдельных инфраструктурных 
проектов, финансирование которых осуществлялось, в том числе, за счет 
средств ФНБ, показала, что имеют место изменение сроков реализации 
инфраструктурных проектов, низкая доходность, и реализация проектов 
сопровождается значительными рисками.  
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6. Анализ параметров и условий размещения средств Фонда  

национального благосостояния в привилегированные акции кредитных 

организаций в соответствии со статьей 4 Федерального закона  

«О дополнительных мерах по поддержке финансовой  

системы Российской Федерации» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 августа 2014 года № 839 «О приобретении за счет средств Фонда 

национального благосостояния привилегированных акций кредитных ор-

ганизаций» (далее - постановление № 839) и в соответствии с частью 3 ста-

тьи 4 Федерального закона от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополни-

тельных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 173-ФЗ) Минфином России по закрытой 

подписке в 2014 году на приобретение привилегированных акций Банка 

ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк» были направлены 

средства ФНБ в объеме 278991,97 млн. рублей. 

Сведения о размещении средств ФНБ в привилегированные акции ука-

занных кредитных организаций представлены в таблице. 

Наименование 
кредитной  

организации 

Количество  
приобретенных 
привилегиро-

ванных акций, шт. 

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
руб. 

Цена  
приобретения, 
руб. за акцию 

Объем средств, 
направленных на 

приобретение 
акций, тыс. руб. 

Доля в 
уставном 
капитале, 

%  

Дата  
приобретения 

Банк ВТБ (ПАО) 21403797025000 0,01 0,01 214037970,25 32,88 29.09.2014 г. 

АО «Россельхоз-
банк»  25000 1000000 1000000 25000000 7,65 16.10.2014 г. 

АО «Газпром-
банк» 39954000 1000 1000 39954000 21,00 30.12.2014 г. 

Согласно положениям части 3 статьи 4 Федерального закона № 173-ФЗ 

и пункта 2 постановления № 839 на приобретение привилегированных ак-

ций Банка ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк» были 

направлены средства ФНБ, возвращенные после исполнения указанными 

кредитными организациями, а также ОАО «Банк Москвы» и Банком ВТБ 24 

(ПАО)1 (входят в Группу ВТБ), обязательств перед Государственной корпо-

рацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк)» по возврату субординированных кредитов (займов), предо-

ставленных в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ, в объеме 

278991,97 млн. рублей.  

                                           
1
 К ВТБ 24 (ПАО) перешли обязательства по субординированному кредиту ОАО «ТрансКредитБанк» пе-

ред Внешэкономбанком в результате присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24 в ноябре 2013 года. 
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В целях организации оплаты эмиссии привилегированных акций в соот-

ветствии с дополнительными соглашениями, заключенными кредитными 

организациями к договорам на предоставление субординированного кре-

дита, досрочное погашение обязательств перед Внешэкономбанком по 

субординированным кредитам осуществлено Банком ВТБ (ПАО) 29 сентяб-

ря 2014 года, АО «Россельхозбанк» - 16 октября 2014 года и АО «Газпром-

банк» - 29 декабря 2014 года. В свою очередь, Внешэкономбанк в даты по-

гашения обязательств кредитных организаций по субординированным 

кредитам произвел возврат указанных средств в ФНБ.  

В целях размещения привилегированных акций с учетом особенностей 

их правового режима, установленных статьей 4 Федерального закона 

№ 173-ФЗ на основании решений общих собраний акционеров Банка ВТБ 

(ПАО) и АО «Газпромбанк», а также на основании распоряжения Росимуще-

ства от 28 августа 2014 года № 918-р (в отношении АО «Россельхозбанк») 

были внесены соответствующие изменения в уставы кредитных организа-

ций в части права размещения наряду с обыкновенными акциями привиле-

гированных акций и права на получение владельцами привилегированных 

акций дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 

7. Анализ параметров и условий размещения средств Фонда  

национального благосостояния в субординированные депозиты  

в российских кредитных организациях и субординированные облигации 

российских кредитных организаций, связанных с финансированием  

проектов, на основании отдельных распоряжений  

Правительства Российской Федерации 

Средства ФНБ в объеме 100000 млн. рублей в целях финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, были размещены на субор-

динированный депозит в Банк ВТБ (ПАО) 30 декабря 2014 года в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2014 года № 2739-р и договором о размещении средств ФНБ 

на субординированный депозит от 29 декабря 2014 года № 42-7.4-29/48, 

заключенным между Федеральным казначейством и Банком ВТБ (ПАО) 

(далее - Депозитный договор от 29 декабря 2014 года) на срок до 

30 декабря 2044 года.  

В соответствии с Депозитным договором от 29 декабря 2014 года Бан-

ком ВТБ (ПАО) за первый процентный период (30 декабря 2014 года - 

30 марта 2015 года) уплачены Федеральному казначейству проценты в сумме 
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3575,3 млн. рублей, за второй процентный период (31 марта 2015 года - 

30 сентября 2015 года) - 5966,8 млн. рублей.  

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2014 года Минфином России 30 декабря 2014 года была 

осуществлена эмиссия краткосрочных бескупонных облигаций феде-

рального займа № 50001RMFS объемом 103575317,0 тыс. рублей по за-

крытой подписке по цене 96,5481 % номинальной стоимости с погаше-

нием 30 марта 2015 года.  

Приобретение указанных ценных бумаг было осуществлено Банком 

ВТБ (ПАО) за счет размещенных на субординированный депозит средств 

Фонда национального благосостояния в объеме 100000,0 млн. рублей, 

временно не направленных на финансирование самоокупаемых инфра-

структурных проектов. При этом процентная ставка по субординирован-

ному депозиту, действующая в период с 30 декабря 2014 года по 30 марта 

2015 года, соответствовала доходности облигаций федерального займа 

выпуска № 50001RMFS и составляла 14,5 % годовых. 

На условиях, определенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2015 года № 80 «О размещении средств Фонда 

национального благосостояния на депозит в Банк ВТБ (открытое акцио-

нерное общество)» на депозит в Банк ВТБ (ПАО) 4 марта 2015 года были 

размещены средства ФНБ в объеме 26000 млн. рублей со сроком возврата 

в декабре 2018 года. Цели размещения средств на депозит указанным поста-

новлением Правительства Российской Федерации не были установлены.  

Решением Правления «Газпромбанк» (АО) (протокол от 22 апреля 2015 го-

да) было одобрено привлечение средств ФНБ в субординированный депо-

зит на условиях, предусмотренных распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2015 года № 660-р.  

Следует отметить, что конкретные проекты, на финансирование кото-

рых будут направлены средства ФНБ, размещенные на субординирован-

ные депозиты в Банке ВТБ (ПАО) и «Газпромбанк» (АО), в распоряжениях 

Правительства Российской Федерации были не определены. 

В целях финансирования самоокупаемых проектов, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 нояб-

ря 2013 года № 2044-р, «Газпромбанк» (АО) с Федеральным казначейством 

был заключен договор о размещении средств ФНБ на субординированный 

депозит (Депозитный договор) от 29 апреля 2015 года № 07-04-29/50 (далее - 

Депозитный договор от 29 апреля 2015 года).  
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В соответствии с Депозитным договором от 29 апреля 2015 года в «Газ-

промбанк» (АО) 29 апреля 2015 года были перечислены средства Фонда 

национального благосостояния в объеме 38433,9 млн. рублей со сроком 

возврата 31 декабря 2042 года и начислением процентов: 

- на сумму 21727,4 млн. рублей - по ставке, равной уровню инфляции 

в Российской Федерации, увеличенному на 1 % годовых (проценты упла-

чиваются ежегодно, начиная с 2022 года; до 2022 года проценты начисля-

ются и капитализируются); 

- на сумму 16706,5 млн. рублей - по ставке, рассчитанной исходя из 

процентных ставок, установленных Банком России при проведении депо-

зитных операций по фиксированным процентным ставкам (проценты 

уплачиваются ежегодно). 

Согласно Депозитному договору от 29 апреля 2015 года «Газпромбанк» 

(АО) размещает средства, привлеченные на депозит в целях финансирова-

ния самоокупаемых инфраструктурных проектов, в ценные бумаги россий-

ских эмитентов, проспекты которых содержат информацию о проектах, в це-

лях реализации которых осуществляется их выпуск. 

Следует отметить, что идентичное положение отсутствует в Депозит-

ном договоре от 29 декабря 2014 года, заключенном между Федеральным 

казначейством и Банком ВТБ (ПАО). 

8. Анализ системы контроля реализации инвестиционного проекта  

и целевого использования средств ФНБ, привлекаемых для его  

финансирования, оценка организации и осуществления  

Минфином России финансирования инфраструктурных  

проектов за счет средств ФНБ 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Правил размещения средств 

ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией са-

моокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 990, од-

ним из условий приобретения ценных бумаг за счет средств ФНБ является 

подписание соглашения между эмитентом и федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на осуществление контроля реализации самоокупаемого инфра-

структурного проекта и целевого использования средств ФНБ. 

Данное соглашение предусматривает представление эмитентом отче-

тов и иной дополнительной информации о ходе реализации проекта и об 

использовании средств ФНБ для его финансирования. 
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Приказом Минфина России от 27 ноября 2014 года № 138н утверждены 

формы указанных отчетов и соглашения: 

- соглашение о представлении отчетов и иной дополнительной инфор-

мации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта 

и об использовании средств ФНБ для его финансирования, заключаемое 

между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление контроля реализации проекта и целевого использова-

ния ФНБ, и эмитентом ценных бумаг; 

- отчет о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, 

представляемый юридическим лицом, выступающим инициатором проекта; 

- отчет об использовании средств ФНБ для реализации самоокупаемого 

инфраструктурного проекта, представляемый юридическим лицом, высту-

пающим инициатором проекта. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 

2013 года № 2044-р полномочиями по осуществлению контроля за реали-

зацией инвестиционного проекта и целевым использованием средств 

ФНБ, привлекаемых для его финансирования, наделены следующие упол-

номоченные органы: Минтранс России (по 5 проектам), Росжелдор (по 

1 проекту), Минэкономразвития России (по 5 проектам), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом» (по 1 проекту).  

Заключены соглашения между Минэкономразвития России и ОАО «Ямал 

СПГ», ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3», ООО «Инфраструктурные 

инвестиции - 4», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», 

между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и АО 

«Атомэнергопром», между Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта и ОАО «РЖД», между Минтрансом России и ОАО «РЖД», в соот-

ветствии с которыми эмитент ценных бумаг, выступая инициатором проекта, 

принимает на себя, в том числе, следующие обязательства:  

- вести в целях обеспечения контроля за целевым использованием 

средств Фонда национального благосостояния раздельный бухгалтерский 

учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открыть от-

дельный банковский счет с ограничениями (специальным режимом) про-

ведения операций по счету (далее - Специальный счет) в кредитной органи-

зации, соответствующей в части размера капитала и рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности требованиям, установленным Правительством Россий-

ской Федерации к кредитным организациям, в которых средства федераль-

ного бюджета могут размещаться на банковские депозиты, и проводить 

операции с данными средствами через Специальный счет; 
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- зачислять на Специальный счет средства Фонда национального благо-

состояния, привлеченные для финансирования проекта за счет размеще-

ния ценных бумаг, а также средства, списанные ранее со Специального 

счета и возвращаемые эмитенту его контрагентами по неисполненным (не 

полностью исполненным) договорам; 

- переводить средства со Специального счета исключительно в оплату 

товаров, работ и услуг (включая авансовые платежи), непосредственно 

связанных с проектом, а также на цели, предусмотренные утвержденным 

Правительством Российской Федерации паспортом проекта. Не допускать 

проведения иных, не предусмотренных указанным паспортом проекта, 

расходных операций со Специального счета, в том числе: осуществления 

социально-трудовых выплат, включая выплаты вознаграждения работни-

кам эмитента, покупки ценных бумаг, размещения на депозиты, перево-

дов средств на иные расчетные счета эмитента, а также списания денеж-

ных средств в оплату услуг кредитной организации, в которой эмитенту 

открыт Специальный счет; 

- представлять, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором 

средства ФНБ были впервые зачислены на Специальный счет, уполномо-

ченному органу в бумажном виде с приложением электронных копий в со-

гласованных форматах по месту нахождения уполномоченного органа под 

расписку подписанные уполномоченными представителями эмитента 

и заверенные печатью эмитента, в том числе, отчеты о ходе реализации 

проекта и отчеты об использовании средств ФНБ для финансирования 

проекта по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварта-

лом - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, по утвержденным формам. 

Таким образом, система контроля реализации инвестиционного проекта 

и целевого использования средств ФНБ, привлекаемых для его финансиро-

вания, в основном разработана и утверждены нормативные правовые акты, 

обеспечивающие контроль за ходом реализации инвестиционных проектов 

и целевого использования средств ФНБ. 

9. Оценка эффективности размещения средств  

ФНБ в субординированные депозиты  

кредитных организаций 

Полученные кредитными организациями средства субординированно-

го депозита из средств ФНБ учтены банками в составе источников допол-

нительного капитала (капитала второго уровня), что способствовало росту 

собственных средств (капитала) данных кредитных организаций. 
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Получение Банком ВТБ (ПАО) субординированного депозита из средств 

ФНБ в декабре 2014 года в размере 100000,0 млн. рублей в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2014 года № 2739-р учтено Банком ВТБ (ПАО) в источниках дополнитель-

ного капитала (капитала второго уровня) в установленном Банком России 

порядке, способствовало росту собственных средств банка, которые за де-

кабрь 2014 года увеличились почти на 8 %, норматив достаточности соб-

ственных средств вырос с 10,24 % до 12,65 процента.  

Полученные «Газпромбанк» (АО) средства субординированного депози-

та из средств ФНБ в апреле 2015 года в размере 38433,9 млн. рублей учтены 

банком в составе источников дополнительного капитала (капитала второго 

уровня) с 29 апреля 2015 года (в установленном Банком России порядке), 

что способствовало росту собственных средств (капитала) банка, которые за 

апрель-май 2015 года увеличились на 24463,7 млн. рублей, норматив доста-

точности собственных средств вырос с 11,42 % до 12,39 процента. 

10. Анализ условий и объемов финансирования  

кредитными организациями за счет средств ФНБ  

самоокупаемых инфраструктурных проектов 

В целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение тя-

гового подвижного состава» Банком ВТБ (ПАО) была осуществлена покупка 

облигаций ОАО «РЖД» совокупной номинальной стоимостью 60,2 млрд. 

рублей. Согласно договору от 30 июня 2015 года, полученные от реализа-

ции облигаций средства ОАО «РЖД» направляет в полном объеме на фи-

нансирование инфраструктурного проекта «Приобретение тягового подвиж-

ного состава». 

Временно не направленные на финансирование инфраструктурных 

проектов средства ФНБ, привлеченные на субординированные депозиты 

в Банк ВТБ (ПАО) в объеме 39800 млн. рублей, размещались Банком ВТБ 

(ПАО) на краткосрочных депозитах в Банке России в рамках Генерального 

депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России 

№ 10000141 от 21 февраля 2014 года. Объем доходов, полученных от раз-

мещения на депозитах в Банке России средств ФНБ, привлеченных на субор-

динированный депозит Банком ВТБ (ПАО), по состоянию на 11 января 

2016 года составляет 5078,8 млн. рублей.  

«Газпромбанк» (АО) за счет привлеченных на субординированный де-

позит средств ФНБ: 

- осуществил покупку облигаций Государственной компании «Россий-

ские автомобильные дороги» серии 03 (государственный регистрационный 
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номер 4-02-00011-Т) общей стоимостью 21727,4 млн. рублей в соответствии 

с договором купли-продажи облигаций от 29 апреля 2015 года в целях фи-

нансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая авто-

мобильная дорога (Московская область)» (1 и 5 пусковые комплексы);  

- начиная с 29 апреля 2015 года, на постоянной основе разместил на 

краткосрочные депозиты в Банке России 16706,5 млн. рублей.  

«Газпромбанк» (АО) средства ФНБ, привлеченные на субординированный 

депозит по депозитному договору от 29 апреля 2015 года № 42-7.4-29/48, на 

финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов в IV квартале 

2015 года не направлялись.  

На 1 января 2016 года размер полученного дохода «Газпромбанк» (АО) 

от размещения на депозитах в Банке России 16706,5 млн. рублей составил 

1174,0 млн. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года кредитные органи-

зации за счет привлеченных на депозиты и субординированные депозиты 

средств ФНБ в сумме 81927,4 млн. рублей, или 59,2 % от общей суммы де-

позитов и субординированных депозитов, направили на финансирование 

инфраструктурных проектов, в том числе: 

- Банк ВТБ (ПАО) - 60200,0 млн. рублей на финансирование инфраструк-

турного проекта «Приобретение тягового подвижного состава» путем при-

обретения 4 выпусков облигаций ОАО «РЖД» серий 33, 34, 35 и 36 (номи-

нальной стоимостью 15000 млн. рублей каждый - серии 33, 34, 35 

и номинальной стоимостью 15200 млн. рублей - серии 36) по договорам 

купли-продажи облигаций от 30 марта 2015 года и 30 июня 2015 года; 

- «Газпромбанк» (АО) - 21727,4 млн. рублей на финансирование инфра-

структурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область)» путем приобретения облигаций Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» серии 03. 

Осуществление кредитными организациями контроля за целевым ис-

пользованием средств, полученных эмитентами ценных бумаг в результа-

те выкупа кредитными организациями за счет средств ФНБ ценных бумаг 

российских эмитентов, выпущенных в целях финансирования самоокупае-

мых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден Правитель-

ством Российской Федерации, условиями депозитных договоров, заклю-

ченных Федеральным казначейством с Банком ВТБ (ПАО) и «Газпромбанк» 

(АО) и договорами купли-продажи облигаций не предусмотрено. 
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Выводы 

1. По состоянию на 1 января 2016 года средства Резервного фонда были 

размещены в иностранную валюту на счетах в Банке России в следующем 

соотношении: 45,5 % - в доллары США, 44,3 % - в евро, 10,2 % - в фунты 

стерлингов. 

На 1 января 2016 года размещение средств ФНБ на счетах в иностран-

ной валюте в Банке России составляет 67 % (эквивалент 48,0 млрд. долл. 

США), в иные финансовые активы (субординированные депозиты и депо-

зиты в российских кредитных организациях, привилегированные акции 

кредитных организаций, ценные бумаги российских эмитентов, связанные 

с реализацией инфраструктурных проектов) - 33 % (23,7 млрд. долл. США). 

В частности, из средств ФНБ, размещенных в иные финансовые активы, 

37,7 % (8,93 млрд. долл. США) размещено на депозиты во Внешэконом-

банке, 23,9 % - в инфраструктурные проекты (5,65 млрд. долл. США), 8 % - 

в субординированные депозиты в российских кредитных организациях, 

16,2 % - в привилегированные акции кредитных организаций (3,82 млрд. 

долл. США).  

2. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспе-

чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в 2015 году, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, предусмотрено предостав-

ление Внешэкономбанку финансовых ресурсов за счет ФНБ в объеме до 

300,0 млрд. рублей. 

На заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка 24 сентября 

2015 года одобрено участие Внешэкономбанка в финансировании предпро-

ектного этапа реализации проекта «Освоение Удоканского медного место-

рождения» в Забайкальском крае за счет средств ФНБ в объеме 11,4 млрд. 

рублей на срок 5 лет. 

Заявки Внешэкономбанка на размещение средств ФНБ на депозиты 

в целях финансирования проектов в реальном секторе экономики на 23 де-

кабря 2015 года в Минфин России не поступали.  

По состоянию на 1 января 2016 года размещение средств ФНБ на депо-

зиты Внешэкономбанка в целях финансирования проектов в реальном сек-

торе экономики не осуществлялось. 

3. Доходность размещения средств ФНБ на рублевых депозитах во 

Внешэкономбанке составляет в 2015 году 6,48 % годовых. Эти условия по 

размещению средств ФНБ нельзя признать эффективными в текущей эко-
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номической ситуации и инфляции, сложившейся по результатам истекшего 

периода на уровне 12,9 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года). 

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ 

на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине 

разрешенных иностранных валют, составила за 2015 год 0,41 % годовых 

и снизилась по сравнению с доходностью за 2014 год на 38,8 % (совокуп-

ная доходность размещения средств фондов на счетах в иностранной ва-

люте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных 

валют, составила за 2014 год 0,67 % годовых), в том числе: на счетах 

в долларах США - 0,41 %, на счетах в евро - 0,30 %, на счетах в фунтах 

стерлингов - 0,92 процента. 

Наименьшее значение доходности размещения средств Резервного 

фонда и ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России за 

последние годы имело место в 2013 году и составляло 0,08 % годовых, 

в том числе: по счету в долларах США - 0,28 % годовых, по счету в евро - 

0,001 % годовых и по счету в фунтах стерлингов - (-) 0,51 % годовых, что сви-

детельствует о наихудшей динамике за весь период размещения средств Ре-

зервного фонда и ФНБ в 2013 году цен высоколиквидных иностранных госу-

дарственных облигаций, входящих в инвестиционный портфель. 

Приведенные данные свидетельствуют о тенденции снижения доход-

ности от размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в Банке 

России, что характеризуется снижением показателя доходности фондов 

в корзине иностранных валют с момента создания фондов: 2013 год - 

1,91 %, 2014 год - 1,75 %, 2015 год - 1,59 процента. 

Таким образом, эффективность инвестирования средств Резервного 

фонда и ФНБ в иностранную валюту на счетах в Банке России находится на 

низком уровне. 

4. Объем средств Резервного фонда, выраженный в рублях, в 2015 году 

уменьшился на 1304922,6 млн. рублей (на 1 января 2015 года - 4945492,3 млн. 

рублей), или на 26,4 % (с учетом расходов на финансирование дефицита 

федерального бюджета в объеме 2622865,1 млн. рублей, зачисления до-

полнительных нефтегазовых доходов в объеме 402199,9 млн. рублей и по-

ложительной курсовой разницы - 915742,6 млн. рублей), и сложился прак-

тически на уровне 2008 года, составив 3640569,7 млн. рублей. 

Фактическое использование средств Резервного фонда в 2015 году соста-

вило 2622865,1 млн. рублей, или на 451255,6 млн. рублей (14,7 %) меньше, 

чем предусмотрено в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 
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2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Федерального 

закона от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ) (3074120,7 млн. рублей).  

Такое планирование расходования средств Резервного фонда является 

недостаточно обоснованным и эффективным. 

5. Совокупная величина ФНБ, выраженная в рублях, за счет значительно-

го роста курсовой разницы за последние 2 года выросла с 2901,3 млрд. руб-

лей в 2013 году до 5227,2 млрд. рублей в 2015 году, или в 1,8 раза. 

Общая сумма дохода от средств ФНБ, размещенных в активы, связанные 

с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также депо-

зиты, субординированные депозиты и привилегированные акции юриди-

ческих лиц в 2015 году составила 17,02 млрд. рублей, или 2,1 % от общего 

объема размещенных средств ФНБ (824,58 млрд. рублей), в том числе: от 

размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связан-

ных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 

2,91 млрд. рублей, от размещения средств ФНБ на депозиты и субордини-

рованные депозиты в кредитных организациях - 11,26 млрд. рублей, от 

размещения средств ФНБ в привилегированные акции кредитных органи-

заций - 2,85 млрд. рублей. 

Также на низком уровне остается доходность размещения средств ФНБ 

в указанные активы. 

Так, доходность размещения средств ФНБ в ценные бумаги россий-

ских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструк-

турных проектов, перечень которых утвержден Правительством Россий-

ской Федерации, составила за 2015 год: номинированные в рублях - 

1,52 % годовых, в привилегированные акции кредитных организаций - 

1,02 % годовых. 

6. По состоянию на 1 января 2016 года в Перечень самоокупаемых ин-

фраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансо-

вые активы которых размещаются средства Фонда национального благосо-

стояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 

управлении государственной управляющей компании, на возвратной осно-

ве, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 ноября 2013 года № 2044-р, включены 12 инвестиционных проектов с об-

щим предельным объемом средств Фонда национального благосостояния, 

инвестируемых на возвратной основе, в сумме 972460,0 млн. рублей. 

Паспорт проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с раз-
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витием пропускных и провозных способностей» был утвержден только во 

II полугодии 2014 года, а паспорт проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)» - в феврале 2015 года, то есть 

через 12-14 месяцев после утверждения указанного перечня.  

7. По состоянию на 1 января 2016 года осуществлено инвестирование 

средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, на депозиты и субор-

динированные депозиты в целях финансирования инфраструктурных про-

ектов на общую сумму 545659,8 млн. рублей, или 56,1 % от предельного 

объема средств ФНБ, направляемых на финансирование самоокупаемых 

инфраструктурных проектов (972460,0 млн. рублей). 

Направлено средств ФНБ на финансирование инвестиционных проектов - 

463153,3 млн. рублей; привлечение средств ФНБ на депозиты банков 

и часть субординированных депозитов банков, размещенная на депозитах 

в Банке России, - 82506,5 млн. рублей. 

8. Средства ФНБ, направленные для финансирования инвестиционных 

проектов, осваиваются низкими темпами по отдельным проектам. По со-

стоянию на 1 января 2016 года использовано средств ФНБ в размере 

294794,0 млн. рублей, или 63,6 % от перечисленных средств (463153,2 млн. 

рублей), в том числе использовано на реализацию проектов: «Строительство 

«интеллектуальных сетей» - 360,00 млн. рублей, или 33,3 % от средств, пе-

речисленных на проект (1080,0 млн. рублей); «Модернизация железнодо-

рожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодо-

рожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» - 

3703,2 млн. рублей, или 7,4 % от средств, перечисленных на проект 

(50000,00 млн. рублей); «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область)» - 12634,9 млн. рублей, или 58,1 % от средств, пере-

численных на проект (21727,3 млн. рублей). 

Использовано средств ФНБ на реализацию проекта «Приобретение по-

движного тягового состава» - 57427,8 млн. рублей, или 95,4 % от средств, 

перечисленных на проект (60200,0 млн. рублей). 

По проекту «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» АО «Атомэнергопром» 

(инициатор проекта) перечислило 100 % средств ФНБ (57500,0 млн. руб-

лей, или 920,43 млн. евро) на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финлян-

дии. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2016 года генеральным под-

рядчиком проекта использовано только 101,9 млн. евро, или 11,1 % от 

перечисленных средств ФНБ (920,43 млн. евро). 
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В декабре 2015 года перечислены средства ФНБ для финансирования 

проекта «Строительство интегрированного комплекса «Западно-Сибирский 

нефтехимический комбинат» в объеме 118595,9 млн. рублей, использова-

но 9118,1 млн. рублей, или 7,7 % от перечисленных средств. 

9. Средства ФНБ на реализацию проекта «Строительство железной до-

роги Элегест - Кызыл - Курагино и угольного портового терминала на 

Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Рес-

публики Тыва» не поступали, так как ЗАО «ТЭПК» не завершена работа по 

выполнению отлагательных условий для начала финансирования из 

средств ФНБ, предусмотренных распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 июня 2014 года № 1059-р, а именно: прохождение 

регламентных процедур, связанных с получением государственных га-

рантий Российской Федерации, необходимых для привлечения заемного 

финансирования в коммерческих банках. 

10. Необходимо отметить, что фактическая реализация отдельных ин-

фраструктурных проектов, финансирование которых осуществлялось, в том 

числе, за счет средств ФНБ, показала, что имеет место изменение сроков 

реализации инфраструктурных проектов по сравнению с первоначальны-

ми, и сопровождается значительными рисками реализации проектов.  

По проекту «Приобретение тягового подвижного состава» в результате 

проведенной по рекомендациям Минэкономразвития России и Минфина 

России (письмо от 30 марта 2015 года № 7568-ИП/Д22и) актуализации 

макроэкономических показателей инфраструктурного проекта дисконти-

рованный срок окупаемости проекта уменьшился на 1 год - с 24 до 23 лет 

(или на 4,2 %), внутренняя норма доходности увеличилась с 11,4 % до 

12,4 % (или на 1 %), чистая приведенная стоимость снизилась с 20,9 млрд. 

рублей до 13,2 млрд. рублей (или на 36,8 %), что не нашло отражения 

в паспорте проекта. 

Приобретение за счет средств ФНБ единичных экземпляров локомоти-

вов, содержащих новые технические решения, прошедших модерниза-

цию, а также подлежащих сертификационным испытаниям и опытной экс-

плуатации, не соответствует цели проекта и, по мнению Счетной палаты 

Российской Федерации, должно осуществляться за счет средств общества 

с отнесением рисков и последствий недостижения запланированных ре-

зультатов на его деятельность. 

По проекту «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Москов-

ская область)» из средств ФНБ в размере 21727,4 млн. рублей, 
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привлеченных Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги», по состоянию на 1 января 2016 года использованы 12634,9 млн. 

рублей (58,1 %), оставшиеся средства в сумме 9092,4 млн. рублей находят-

ся на расчетном счете Госкомпании в АО «Газпромбанк». 

Средства в объеме 12634,9 млн. рублей направлены Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» 28 октября 2015 года АО 

«Крокус Интернэшнл» в качестве аванса по долгосрочному инвестицион-

ному соглашению на строительство Пускового комплекса № 1 ЦКАД. 

Имело место превышение финансирования суммы аванса на 4802,5 млн. 

рублей по сравнению с установленной календарным графиком стоимо-

стью подрядных работ на 2015-2016 годы в размере 7832,4 млн. рублей. 

По условиям указанного соглашения предусмотрено выполнение ра-

бот в 2015 году на сумму 182,8 млн. рублей. Госкомпания в 2015 году ра-

боты по строительству Пускового комплекса № 1 ЦКАД не принимались 

и не оплачивались. 

Аванс в размере 12634,9 млн. рублей находится на отдельном счете АО 

«Крокус Интернэшнл» в ПАО «Сбербанк России». Следует отметить, что 

проценты, полученные от размещения аванса на счете в кредитной орга-

низации, будут являться доходами АО «Крокус Интернэшнл», в то время 

как проценты, получаемые Госкомпанией от размещения средств ФНБ, 

могли быть использованы на цели строительства ЦКАД. 

По проекту «Строительство «интеллектуальных сетей» в 2015 году не 

использованы средства ФНБ в размере 720,0 млн. рублей, или 66,7 % от 

перечисленных средств (1080,0 млн. рублей).  

По информации ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» - инициатора 

проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», договоры аренды 

с дочерними обществами ПАО «Россети» заключались ООО «Инфраструк-

турные инвестиции - 3» с превышением плановых сроков в связи с про-

должительными согласованиями условий договоров аренды дочерними 

обществами ПАО «Россети», несмотря на то, что реализация проекта была 

одобрена советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2014 года (прото-

кол от 22 декабря 2014 года № 174). 

По проекту «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, за-

вода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного 

природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконден-

сатного месторождения на полуострове Ямал» использование средств 

ФНБ составляет 150000,0 млн. рублей, или 100 % средств ФНБ, перечис-

ленных на проект.  
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Вместе с тем необходимо отметить, что одним из отлагательных усло-

вий выделения второго транша средств ФНБ на сумму 75000,0 млн. рублей 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2014 года № 2737-р является «получение от кредитных органи-

заций Китайской Народной Республики кредитных решений, подтвержда-

ющих предоставление коммерческого финансирования». 

Полученные ОАО «Ямал СПГ» от кредитных организаций Китайской 

Народной Республики (CEXIM и CDB) письма - кредитные решения явля-

ются подтверждением принципиального обязательства финансировать 

проект при выполнении ряда условий. Действие кредитных решений 

прекращается спустя 360 дней от даты указанных писем - кредитных ре-

шений (исходящее от 1 сентября 2015 года), а также может быть прекра-

щено в любое время по собственному усмотрению CEXIM и CDB в случаях, 

когда любое из отлагательных условий, указанных в кредитных решени-

ях, не может быть или не будет удовлетворено. В связи с этим существуют 

риски отказа указанных кредитных организаций в финансировании про-

екта в случае невыполнения ОАО «Ямал СПГ» условий, предусмотренных 

кредитными решениями. 

В кредитных решениях кредитных организаций Китайской Народной 

Республики указано дополнительное условие о «получении обязательств 

от сторон финансирования в отношении предоставления внешнего финан-

сирования для проекта на совокупную сумму не менее чем 20 млрд. долл. 

США с участием международных экспортно-кредитных агентств», которые 

не включают китайские или российские экспортно-кредитные агентства.  

С учетом совокупности существующих кредитных решений общая сумма 

составляет 18,4 млрд. долл. США, разница с требуемым для предоставления 

кредита объемом финансирования составляет 1,6 млрд. долл. США. 

Условием начала финансирования проекта в соответствии с письмами 

кредитных организаций является заключение кредитного договора (со-

глашения). На момент проверки кредитные договоры (соглашения) не 

подписаны, заемное финансирование за счет кредитов банков не при-

влекалось, что создает риски недофинансирования реализации проекта, 

увеличения сроков строительства и удорожания стоимости проекта за 

счет инфляции.  

Кроме того, по состоянию на 1 февраля 2016 года актуализированные 

бизнес-план и финансовая модель проекта с учетом разных сценарных 

условий развития на нефтегазовом рынке и курса доллара США к рублю 

(расчет был произведен с учетом цены на нефть - 102,0 долл./барр. с 2015 по 
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2017 год, расчетный среднегодовой курс доллара с 2014 года по 2018 год - от 

35,7 рубля до 40,5 рубля за один доллар США) отсутствуют. 

11. По результатам экспертно-аналитического мероприятия необходи-

мо отметить, что размещение средств Резервного фонда и ФНБ в ино-

странную валюту на счетах в Банке России, а также размещение средств 

ФНБ в активы, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктур-

ных проектов, субординированные депозиты и привилегированные акции 

кредитных организаций характеризуется низкой эффективностью. 

Резервный фонд был использован на замещение не поступающих в хо-

де исполнения федерального бюджета в 2015 году доходов федерального 

бюджета (за исключением нефтегазовых доходов) и источников финанси-

рования дефицита федерального бюджета в объеме 2622865,1 млн. руб-

лей, или на 451255,6 млн. рублей (14,7 %) меньше, чем предусмотрено 

федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов», что свидетельствует о недостаточной 

обоснованности планирования использования средств Резервного фонда.  

Учитывая, что размещение средств ФНБ в активы, связанные с реали-

зацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, должно являться 

стимулом экономического роста, необходимо отметить, что в 2015 году 

по отдельным инфраструктурным проектам имело место длительное 

прохождение регламентных процедур, низкие темпы освоения средств 

ФНБ, направляемых на финансирование инфраструктурных проектов, 

случаи превышения финансирования размеров авансирования работ по 

сравнению с плановыми, невыполнение условий, предусмотренных пас-

портами инвестиционных проектов, что свидетельствует о неэффектив-

ном использовании средств ФНБ с целью реализации самоокупаемых 

инфраструктурных проектов. 

12. Получение Банком ВТБ (ПАО) субординированного депозита из 

средств ФНБ способствовало увеличению собственных средств банка за 

декабрь 2014 года почти на 8 %. Норматив достаточности собственных 

средств вырос с 10,24 % до 12,65 процента.  

Полученные «Газпромбанк» (АО) средства субординированного де-

позита из средств ФНБ учтены банком в составе источников дополни-

тельного капитала (капитала второго уровня), в результате рост соб-

ственных средств банка составил за апрель-май 2015 года 24463,7 млн. 

рублей. Норматив достаточности собственных средств вырос с 11,42  % 

до 12,39 процента. 
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Предложение 

1. Направить информационное письмо в Правительство Российской 

Федерации. 

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприя-

тия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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