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1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 3.13.4 llлана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2015 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

деятельность органов государственной власти по своевременному 

доведениFO и обеспеченИIO целевого и эффективного использования средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежденИIO и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

(далее - Резервный фонд), предусмотренных на финансовое обеспечение мер 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Ингушетия, а также на 
осуществление компенсационных выплат физическим и FOридическим лицам, 

которым бьт причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями в Реqпублике Ингушетия (далее - Республика). 

3. Объекr контрольного мероприятия: Правительство Республики 
Ингушетия (г. Магас). 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 по 18 сентября 
2015 года. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Определить обоснованность действий органов государственной 

власти при подготовке и принятии решения о вьщелении БFOджетных 
ассиmований из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Ингушетия, а также на 

осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 

возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями в Республике Ингушетия. 

5.2. Оценить эффективность и результативность использования средств 
федерального бюджета, выделяемых из Резервного фонда на финансовое 

обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 
Ингушетия, а также на осуществление компенсационных выплат физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 

террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями в Республике Ингушетия. 

6. Проверяемый период деятельности: 2013 - 2014 годы. 

7. :Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств и деятельности объектов проверки. 

В 2014 году Правительством Российской Федерации решения о 

выделении Правительству Республики Ингушетия бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда не принимались и средства федерального бюджета из 
Резервного фонда не выделялись. 

В 2013 году Правительством Российской Федерации принято 4 решения о 
выделении Правительству Республики Ингушетия из Резервного фонда 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мер по ликвидации 

последствий одного террористического акта (далее теракт), проведения одной 

контртеррористической операции (далее - КТО) и одной чрезвычайной 

ситуации (далее ЧС). 

7.1. В результате теракта, совершенного 19 августа 2012 года в селе 
Сагопши Малгобекского района Республики был поврежден ряд близлежащих 

жилых домов, а также причинен имущественный ущерб жильцам указанных 

домов и вред здоровью одному жителю Республики. 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. .N235-ФЗ «О противодействии терроризму» государство в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет 

компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического акта. 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
К2750 (далее - Правила выделения бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда) регулировали в 2013 году порядок осуществления выплат физическим и 
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юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 

террористического акта. 

Распоряжением Правителъства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. 
NQ 545-р Правительству Республики Ингушетия на финансовое обеспечение 
мер по ликвидации последствий указанного теракта из Резервного фонда 
выделено 1 597,1 тыс. рублей, в том числе: 

400,0 тыс. рублей на выплату единовременного пособия гражданину, 
получившему вред здоровью; 

525,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи 12 гражданам в связи 
с утратой ими имущества; 

672,1 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ на пострадавших объектах (далее - НАВР) (жилой 

дом, ул. Цечоева, NQ 21 - 40,9 тыс. рублей, жилой дом, ул. Цечоева, NQ 23 
150,0 тыс. рублей, жилой дом, ул. Цечоева, NQ 25 124,9 тыс. рублей, жилой 
дом, ул. Цечоева, NQ 26 170,2 тыс. рублей, жилой дом, ул. Цечоева, NQ 28 
186,1 тыс. рублей). 

Кассовое исполнение указанных расходов составило 100 процентов. 

7.2. В результате проведения 8 апреля 2013 года КТО в селе Долаково 
Назрановского района Республики бьш поврежден ряд близлежащих жилых 

домов, а также причинен имущественный ущерб жильцам указанных домов. 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. NQ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» возмещение вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2013 г. NQ 2476-р Правительству Республики Ингушетия на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации последствий указанной КТО из Резервного 

фонда выделено 3 124,9 тыс. рублей, в том числе: 

300,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи 6 гражданам в связи с 
утратой ими имущества; 

2824,9 тыс. рублей на проведение НАВР (жилой дом, ул. Степная, 36 
348,9 тыс. рублей; жилой дом, ул. Степная, 40 - 2476,0 тыс. рублей). 

Кассовое исполнение указанных расходов составило 100 процентов. 

7.3. В период с 16 по 18 июня 2012 года на территории Джейрахского, 
Сунженского и Назрановского муниципальных районов, а также 

муниципальных образований город Карабулак и город Назрань Республики 

прошли ливневые дожди с сильным ветром. 

Распоряжением председателя Правительства Республики Ингушетия 

от 25 июня 2012 г. NQ 416-р на территориях соответствующих муниципальных 

I . 
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районов и образований Республики введен режим чрезвычайной ситуации 

регионального характера. 

Распоряжением председателя Правительства Республики Ингушетия 

от 28 июня 2012 г. NQ 422-р режим ЧС регионального характера, введенный на 
территории указанных муниципальных районов и образований Республики был 
снят. 

в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. NQ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и пунктом 2 
Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда федеральные 

органы исполнительной власти могут обращаться в Правительство Российской 

Федерации с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из Резервного 

фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации 
при недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Письмом от 26 июня 2012 г. NQ ЮЕ-1991 Глава Республики обратился в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 
ликвидации последствий указанной ЧС. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. 
NQ 347-р Правительству Республики Ингушетия на финансовое обеспечение 
мер по ликвидации последствий указанной ЧС из Резервного фонда выделено 
394 179,3 тыс. рублей, из которых: 

9 710,0 тыс. рублей на оказание гражданам единовременной 
материальной помощи (далее - ЕМП); 

384469,3 тыс. рублей на НАВР. 

Письмом от 29 января 2013 г. NQ ЮЕ-166 Глава Республики обратился в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении из Резервного 

фонда дополнительных средств на ликвидацию последствий ливневых дождей 

с сильным ветром, прошедших в Республике в июне 2012 года, так как 

проектом распоряжения Правительства Российской Федерации бьшо 

предусмотрено выделение Правительству Республики Ингушетия 

384469,3 тыс. рублей на проведение НАВР, что, по мнению Главы Республики 
недостаточно и не позволит решить задачу по ликвидации последствий 

стихийного бедствия, а также восстановлению единственного транспортного 

сообщения с горной частью Джейрахского района Республики. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2013 г. NQ 2475-р предусмотрено дополнительное выделение из Резервного 

фонда Правительству Республики Ингушетия средств федерального бюджета 
для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 
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связанных с ликвидацией последствий указанной ЧС в размере 779 848,2 тыс. 
рублей на проведение НАВР. 

Таким образом, на финансовое обеспечение мер по ликвидации 

последствий указанной ЧС по распоряжециям Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2013 г. К2347-р и от 21 декабря 2013 г. К22475-р 
Правительству Республики из Резервного фонда выделено 1 174027,5 тыс. 
рублей, из которых: 

1 164 317,5 тыс. рублей на НАВР; 


9 710,0 тыс. рублей на оказание гражданам ЕМП; 


Кассовое исполнение расходов на выплаты гражданам ЕМП составило 

100 процентов. 

Кассовое исполнение расходов на проведение НАВР составило 

99,95 процента. 

8. По результатам контрольного .мероприятия установлено 

следующее. 

8.1. (Цель 1) Обоснованность действий органов государственной 

власти при подготовке и принятии решения о выделении бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Ингушетия, а также на 

осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим 

лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического 

акта, и возмещение вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями в Республике 

Ингушетия. 

8.1.1. В результате террористического акта, совершенного 19 августа 

2012 года в селе Сагопши Малгобекского района Республики бьш поврежден 
ряд близлежащих жилых домов, а также причинен имущественный ущерб 
жильцам указанных домов и вред здоровью одному жителю Республики. 

Письмом от 18 сентября 2012 г. К!! МЧ-1259 Председатель Правительства 
Республики обратился в Правительство Российской Федерации с просьбой о 

выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда для возмещения 

вреда и осуществления компенсационных выплат лицам, пострадавшим в 

результате теракта, что соответствует сроку обращения, установленному 

пунктом 3 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда 
(не позднее одного месяца с даты совершения теракта). 

Письмом от 1 ноября 2012 г. К2 МЧ-1545 Председатель Правительства 
Республики направил в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее - МЧС России) документы, обосновывающие 

выде~ение средств федерального бюджета из Резервного фонда (далее 
обосновывающие документы), что соответствует требованиям пункта 6 Правил 
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выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда, в соответствии с 
которым обосновывающие документы представляются не позднее одного 

месяца с даты подписания поручения Правительства Российской Федерации 

(поручение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N~ РД
П4-5730). 

На основании рассмотрения указанных обосновывающих документов 

издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. 
N2545-p о выделении Правительству Республики Ингушетия 1 597,1 тыс. 
рублей. 

Срок рассмотрения МЧС России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти Республики указанных обосновывающих документов в 1,5 раза 
превысил 3-х месячный срок, установленный пунктом 5 Правил выделения 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

Платежным поручением от 20 мая 2013 г. N2163 Минфин России 

перечислил Минфину Республики бюджетные ассигнования в сумме 

1 597,1 тыс. рублей, что на 12 дней превышает месячный срок финансового 
обеспечения решения Правительства Российской Федерации, установленный 

пунктом 14 Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

8.1.2. В результате проведения 8 апреля 2013 года КТО в селе Долаково 
Назрановского района Республики бьm поврежден ряд близлежащих жилых 

домов, а также причинен имущественный ущерб жильцам указанных домов. 

Письмом от 7 мая 2013 г. N~ МЧ-775 Председатель Правительства 

Республики обратился в Правительство Российской Федерации с просьбой о 

выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда для осуществления 

компенсационных выплат пострадавшим семьям в целях возмещения вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями, что соответствует сроку обращения, установленному пунктом 3 
Правил выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда (не позднее 

однщ'о месяца с даты окончания КТО). 

Письмом от 13 июня 2013 г. N2 СЦ-981 Заместитель Председателя 

Правительства Республики направил в МЧС России обосновывающие 

документы на выделение средств федерального бюджета из Резервного фонда, 

что соответствует требованиям пункта 6 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда, в соответствии с которым обосновывающие 

документы представляются не позднее одного месяца с даты подписания 

поручения Правительства Российской Федерации (поручение Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2013 г. N~ РД-П4-3268). 

На основании рассмотрения указанных обосновывающих документов 
издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2013 г. N22476-p о выделении Правительству Республики Ингушетия 

3 124,9 тыс. рублей. 
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Срок рассмотрения МЧС России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти Республики указанных обосновывающих документов более чем в 2 раза 
превысил 3-х месячный срок, установленный пунктом 5 Правил выделения 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

Платежным поручением от 27 декабря 2013 г..Ni~ 152 Минфин России 
перечислил Минфину Республики указанные бюджетные ассигнования, что 

соответствует требованиям пункта 14 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда о месячном сроке финансового обеспечения 

решения Правительства Российской Федерации. 

8.1.3. В результате ливневых дождей с сильным ветром и прохождения 
паводковых вод в период с 16 по 18 июня 2012 года на территории 

Джейрахского, Сунженского и Назрановского муниципальных районов, а также 

муниципальных образований город Карабулак и город Назрань Республики 

Ингушетия объектам социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и 

частного 'сектора Республики нанесен значительный материальный ущерб. 

Письмом от 26 июня 2012 г. ,N'2 ЮЕ-1991 Глава Республики обратился в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении бюджетных 
ассигнований из Резервного фонда в размере 1 296 828,3 тыс. рублей на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, что 
соответствует сроку обращения, установленному пунктом 2 Правил выделения 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда (не позднее одного месяца с 
даты возникновения ЧС). 

Письмом от 1 августа 2012 г. ,N'2 МЧ-I039 Председатель Правительства 
Республики направил в МЧС России обосновывающие документы на 

выделение средств федерального бюджета из Резервного фонда, что 

соответствует требованиям пункта 6 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда, в соответствии с которым обосновывающие 

документы представляются не позднее одного месяца с даты подписания 

поручения Правительства Российской Федерации (поручение Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2012 г. ,N'2 РД-П4-3854). 

На основании рассмотрения указанных обосновывающих документов 

издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. 
,N'2347-p о выделении Правительству Республики Ингушетия 394 179,3 тыс. 
рублей (НАВР - 384469,3 тыс. рублей и ЕМП - 9710,0 тыс. рублей). 

Срок рассмотрения МЧС России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти Республики указанных обосновывающих документов более чем в 2 раза 
превысил 3-х месячный срок, установленный пунктом 5 Правил вьщеления 
бюджетных ассигнований из Резервного фОНда. 

Платежным поручением от 8 апреля 2013 г. ,N'2393 Минфин России 
перечислил Минфину Республики бюджетные ассигнования в сумме 
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394 179,3 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 14 Правил 

выделения бюджетных ассиmований из Резервного фонда о месячном сроке 

финансового обеспечения решения Правительства Российской Федерации. 

Письмом от 29 января 2013 г. N2 ЮЕ-166 Глава Республики обратился в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении из Резервного 
фонда дополнительных средств на ликвидацию последствий ливневых дождей 

с сильным ветром, прошедших в Республике в июне 2012 года, так как 

проектом распоряжения Правительства Российской Федерации было 
предусмотрено выделение Правительству Республики Ингушетия на 

проведение НАВР 384469,3 тыс. рублей, что, по мнению Главы Республики 
недостаточно и не позволит решить задачу по ликвидации последствий 

указанной ЧС. 

Письмом от 27 февраля 2013 г. N2 АМ-1039 Заместитель Председателя 
Правительства Республики направил в МЧС России обосновывающие 

документы на выделение дополнительных средств федерального бюджета из 

Резервного фонда, что соответствует требованиям пункта 6 Правил выделения 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда (поручение временно 

исполняющего обязанности директора Административного департамента 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2013 г. N2 П4-4263). 

На основании рассмотрения указанных обосновывающих документов 

издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2013 г. N22475-p о выделении Правительству Республики Ингушетия 
779 848,2 тыс. рублей. 

Срок рассмотрения указанных обосновывающих документов более чем в 
3 раза превысил 3-х месячный срок, установленный пунктом 5 Правил 
выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда. 

ПЛатежным поручением от 27 декабря 2013 г. N2 152 Минфин России 
перечислил Минфину Республики указанные бюджетные ассигнования, что 

соответствует требованиям пункта 14 Правил выделения бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда о месячном сроке финансового обеспечения 
решения Правительства Российской Федерации. 

Минфин Республики платежным поручением от 6 февраля 2014 г. N22779 
возвратил неиспользованные остатки средств Резервного фонда в размере 

378,0 тыс. рублей, полученные по распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. N2 347-р, что на 6 рабочих дней превыmает срок, 
установленный пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. 
N2 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», а также пунктом 15 постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2013 г. N21213 «О мерах по реализации федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». 
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Также платежным поручением от 4 февраля 2014 г. N2 1957 Минфин 
Республики возвратил неиспользованные остатки средств Резервного фонда в 

размере 27 514,0 тыс. рублей, полученные по распоряжениям Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2013 г. N2347-p, от 21 декабря 2013 г. 
Х22475-р И Х22476-р, что на 4 рабочих ДНЯ превышает срок, установленный 
пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. N2349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также пунктом 15 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2013 г. N2 1213 «О мерах по реализации федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». 

Платежным поручением от 3 апреля 2014 г. N2285 Минфин России 
перечислил Минфину Республики ранее возвращенные им в федеральный 

бюджета средства Резервного фонда в размере 27 514,0 тыс. рублей, из которых: 

20 098,7 тыс. рублей израсходованы администрацией муниципального 

образования город Назрань Республики Ингушетия на НАВР объектов, 

пострадавших в результате ЧС 2012 года по государственным контрактам, 
заключенным в 2012 году; 

4 080,8 тыс. рублей израсходованы администрацией Назрановского 

муниципального района Республики Ингушетия по государственным 

контрактам, заключенным в 2013 году на НАВР объектов, пострадавших в 
результате ЧС 2012 года; 

3 124,9 тыс. рублей израсходованы администрацией Назрановского 
муниципального района Республики Ингушетия на финансовое обеспечение 

мер по ликвидации последствий проведения 8 апреля 2013 года КТО в селе 
Долаково; 

209,6 тыс. рублей в течение 2014 года использованы не были и 

платежным поручением от 1 декабря 2014 г. N2 168709 снова были возвращены 
в федеральный бюджет. 

Таким образом, на финансовое обеспечение мер по ликвидации 

последствий ливневых дождей с сильным ветром, прошедших на территории 

Республики Ингушетия в июне 2012 года Правительству Республики 

Ингушетии из Резервного фонда выделено (за минусом неиспользованных 
средств в размере 587,6 тыс. рублей, возвращенных в федеральный бюджет) 
1 173 439,9 тыс. рублей, в том числе: 

1163729,9 тыс. рублей на НАВР; 

9710,0 тыс. рублей на оказание гражданам ЕМП. 

Республиканскими законами о республиканском бюджете Республики 
Ингушетия на 2012 и 2013 годы предусматривалось создание 3 резервных 
фондов: 

резервный фонд Главы Республики Ингушетия; 
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резервный фонд Правительства Республики Ингушетия; 


резервный фонд Правительства Республики Ингушетия по 


предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.. 

Информация об объемах резервных фондов Республики Ингушетия в 2012 - 2013 годах 

Таблица .Ni~ 1 
, Объем резервных фондов 

Наименование резервного фонда 
I (тыс. рублей) 

2012 год 2013 год ИТОГО I 

Резервный фонд Главы Республики Ингушетия 35000,0 30000,0 65000,0 
Резервный фонд Правительства Республики Ингушетия 40000,0 40000,0 80000,0 
Резервный фонд Правительства Республики Ингушетия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 40000,0 20000,0 60000,0 
: ситуаций и стихийных бедствий 

Итого 115000,0 90000,0 205000,0 

Как видно из таблицы, общий объем резервных фондов Республики 

Ингушетия в 2012 - 2013 годах составлял 205 000,0 тыс. рублей или 17,5 % от 
средств, полученных из федерального бюджета на ликвидацию последствий 

ливневых дождей с сильным ветром, прошедших на территории Республики 

Ингушетия в июне 2012 года (1174027,5 тыс. рублей), что свидетельствует о 
недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Республики Ингушетия, на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Кассовые расходы указанных резервных фондов составили: 

в 2012 году - 113 523,9 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе 40000,0 тыс. 
рублей израсходовано на ликвидацию последствий указанной ЧС; 

в 2013 году - 62046,0 тыс. рублей или 68,9 процента. 

8.2. (Цель 2) Эффективность и результативность использования 

средств федерального бюджета, выделяемых из Резервного фонда на 

финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Республике Ингушетия, а также на осуществление компенсационных 

выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб 

в результате террористического акта, и возмещение вреда, причиненного 

при пресечении террористического акта правомерными действиями в 

Республике Ингушетия. 

На основании 4-х распоряжений Правительства Российской Федерации 

Правительству Республики Ингушетия в 2013 году выделено из Резервного 
фонда 1 178749,5 тыс. рублей, из которых: 

на НАВР 258 объектов, пострадавших в результате ливневых дождей, 
прошедших в июне 2012 года - 1 164 317,5 тыс. рублей или 98,8 % от общего 
объема средств Резервного фонда, выделенного Республике в 2013 году; 
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на ЕМП гражданам, пострадавшим в результате ливневых дождей, 

прошедших в июне 2012 года (из расчета до 10 тыс. рублей на человека, но не 
более 50 тыс. рублей на семью) - 9 710,0 тыс. рублей или 0,8 процента. 

на НАВР 7 объектов, пострадавших в результате теракта и КТО 
3497,0 тыс. рублей или 0,3 процента; 

на оказание финансовой помощи 18-ти гражданам в связи с утратой ими 

имущества в результате теракта и КТО (825,0 тыс. рублей) и на выплату 
единовременного пособия одному гражданину, П0лучившему вред здоровью в 

результате теракта (400,0 тыс. рублей) - всего 1 225,0 тыс. рублей или 

0,1 процента. 

В ходе контрольного мероприятия документы, прошедшие экспертизу в 

МЧС России и Минфине России, обосновывающие выделение Правительству 

Республики средств из Резервного фонда, возвращенные МЧС России 

Правительству Республики для дальнейшей работы и последующего хранения 

на основании письма Правительства Республики от 29 марта 2014 г.X~ МБ-592 
представлены частично, что не позволило провести полный ан3.JЦIЗ 

соответствия заявленных и фактически выполненных неотложных аварийно

восстановительных работ на пострадавших объектах. 

8.2.1. Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах, 
пострадавших в результате ливневых дождей, прошедших в июне 

2012 года. 

Выделенные из федерального бюджета средства Резервного фонда в 

размере 1164317,5 тыс. рублей на НАВР 258 объектов, пострадавших в 

результате ливневых дождей, прошедших в июне 2012 года направлены 

Минфином Республики: 

1 026549,3 тыс. рублей (88,2 %) - Государственному управлению 

автомобильных дорог Республики Ингушетия (далее - Автодор Ингушетии) 

на НАВР 5-ти объектов: автомобильная дорога Чми-Таргим (570 834,3 тыс. 
рублей), автомобильная дорога Алкун-Таргим (442 105,9 тыс. рублей), 

автомобильный мост на отметке 5+000 км автомобильной дороги Сурхахи-Али
Юрт (4779,3 тыс. рублей), автомобильный мост на отметке 6+000 км 
автомобильной дороги Сурхахи-Али-Юрт (6507,0 тыс. рублей) и 

автомобильный мост на отметке 9+000 км автомобильной дороги Трасса 
Кавказ-Экажево-Сурхахи (2 322,8 тыс. рублей). 

42513,4 тыс. рублей (3,7 %) Администрации Джейрахского 

муниципального района Республики на НАВР 29-ти объектов (межпоселковые 

и внутрипоселковые автомобильные дороги с грунтовым покрытием, 

водопроводные сети, берегозащитные сооружения, пешеходные мосты); 

2386,0 тыс. рублей (2,8 %) Администрации Назрановского 

муниципального района Республики на НАВР 96-ти межпоселковых и 
внутрипоселковых автомобильных дорог с грунтовым покрытием; 
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25957,3 тыс. рублей (2,2 %) Администрации Сунженского 

муниципального района Республики на НАВР 69-ти межпоселковых и 

внутрипоселковых автомобильных дорог с грунтовым покрытием; 

20 098,7 тыс. рублей (1,7 %) - Администрации муниципального 

образования Республики город Назрань на НАВР 46-ти межпоселковых и 
внутрипоселковых автомобильных дорог с грунтовым покрьпием и одного 

автомобильного моста; 

13302,6 тыс. рублей (1,1 %) - Министерству строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (далее 
Минстрой Республики) на НАВР объекта «Водозабор «Кантышево-Долаково»; 

3 510,2 тыс. рублей (0,3 %) - Администрации муниципального 

образования Республики город Карабулак на НАВР 11-ти межпоселковых и 

внутрипоселковых автомобильных дорог с грунтовым покрытием. 

Аварийно-восстановительные работы на объекте: автомобильная 

дорога Чми-Таргuм 

Автодору Ингушетии на НАВР автомобильной дороги Чми-Таргим 

выделены из федерального бюджета средства Резервного фонда в объеме 

570 834,3 тыс. рублей, из которых: 

169710,9 тыс. рублей на НАВР гравийного полотна дороги (первый этап 
работ) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2013 г. N2347-p; 

401 123,4 тыс. рублей на НАВР искусственных сооружений и 

асфальтобетонного покрытия (второй этап работ) на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N22475-p; 

Для выполнения НАВР автомобильной дороги Чми-Таргим Автодор 

Ингушетии заключил государственный контракт от 29 июня 2012 г. N27/2 
с 000 <<Акрополь-Гал-Строй» (далее - Подрядчик) на сумму 570834,3 тыс. 
рублей. 

Работы по восстановлению гравийного полотна автомобильной дороги 
Чми-Таргим (первый этап работ) приняты Автодором Ингушетии на основании 

6 актов приемки работ, выполненных, согласно указанным актам в период 
с 13 мая по 9 декабря 2013 года и оплачены семью платежными поручениями в 
общей сумме 169 710,9 тыс. рублей. 

Платежным поручением от 10 июля 2013 г. N2403287 Автодор 

Ингушетии перечислил Подрядчику аванс в размере 50913,27 тыс. рублей или 
30 % стоимости контракта по первому этапу работ, что предусмотрено пунктом 
4.2 государственного контракта от 29 июня 2012 г. N27/2. 

Актами от 29 июля 2013 г. N2 1 и от 28 августа 2013 г. N22 Автодором 
Ингушетии были приняты работы на общую сумму 54 027,93 тыс. рублей, что 
превышает размер аванса на 3 114,66 тыс. рублей. 
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Однако в дальнейшем, двумя платежными поручениями от 18 сентября 
2013 г. NQ 450920 И NQ 450923 Автодор Ингушетии перечислил Подрядчику 
37819,55 тыс. рублей без приемки выполненных работ (акты выполненных 
работ не подписывались), Т.е. оплатил еще не выполненные работы, что 

противоречит требованиям пункта 4.1 государственного контракта от 29 июня 
2012 г. NQ 7/2, в соответствии с которым оплата выполненных работ 
осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика в течение 1О дней со дня подписания Заказчиком 
акта о выполненных работ. 

Таким образом, Автодором Ингушетии допущено вторичное 

авансирование еще не выполненных Подрядчиком работ в сумме 34 704,9 тыс. 
рублей, что является нарушением требований статьи 309 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и условий государственного контракта от 29 июня 
2012 г. NQ 7/2. 

Второй этап НАВР (искусственные сооружения и асфальтобетонное 
покрытие) автомобильной дороги Чми-Таргим был принят Автодором 

Ингушетии по 2 актам выполненных работ от 25 декабря 2013 г. Х!! 7 и NQ 8 на 
общую сумму 401 123,4 тыс. рублей, выполненных согласно указанным актам в 
период с 1 августа 2012 года по 25 декабря 2013 года и оплачен одним 
платежным поручением от 30 декабря 2013 г. NQ 559330 в сумме 401 123,4 тыс. 
рублей. 

Аварийно-восстановительные работы на объекте: автомобильная 

дорога Алкун-Таргим 

Автодору Ингушетии на НАВР автомобильной дороги Алкун-Таргим 

выделены из федерального бюджета средства Резервного фонда в объеме 
442 105,9 тыс. рублей, из которых: 

87560,6 тыс. рублей на НАВР гравийного полотна дороги (первый этап 
работ) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2013 г. NQ 347-р; 

354 545,3 тыс. рублей на НАВР искусственных сооружений (второй этап 
работ) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2013 г. Х!! 2475-р; 

Для выполнения НАВР автомобильной дороги Алкун-Таргим Автодор 

Ингушетии заключил государственный контракт от 29 июня 2012 г. Х!! 7/1 
с 000 «Дорога» (далее - Подрядчик) на сумму 442 105,9 тыс. рублей. 

Работы по восстановлению гравийного полотна автомобильной дороги 
Алкун-Таргим (первый этап работ) приняты Автодором Ингушетии на 

основании 3 актов приемки работ (от 25 июня 2013 г. Х!! 1, от 25 июля 2013 г. 
NQ 2 и от 26 августа 2013 г. NQ 3), выполнявшиеся, согласно указанным актам в 
период с 25 мая по 25 августа 2013 года, на общую сумму 87 560,6 тыс. рублей. 
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Платежным поручением от 7 июня 2013 г..M~ 384247 Автодор Ингушетии 
перечислил аванс в размере 26268,18 тыс. рублей или 30 % стоимости 

контракта по первому этапу работ. 

Дальнейшая оплата работ осуществлена тремя платежными поручениями 

на оставшуюся сумму контракта - 61 292,42 тыс. рублей. 

Второй этап НАВР (искусственные сооружения) автомобильной дороги 

Алкун-Таргим был принят Автодором Ингушетии по 3 актам выполненных 
работ от 25 декабря 2013 г. N23.1, N23.2 и N23.3 на общую сумму 

354 545,3 тыс. рублей, выполненных согласно указанным актам в период 
с 1 августа 2012 года по 25 декабря 2013 года и оплачен одним платежным 
поручением от 31 декабря 2013 г. N2 560077 в сумме 354 545,3 тыс. рублей. 

Аварийно-восстановительныеработы авто,м,обильных ,м,остов 

Автодору Ингушетии на НАВР 3-х автомобильных мостов выделены из 

федерального бюджета средства Резервного фонда в объеме 13609,1 тыс. 
рублей, из которых: 

на НАВР автомобильного моста на отметке 6+000 километров 

автомобильной дороги Сурхахи-Али-Юрт - 4 779,3 тыс. рублей; 

на НАВР автомобильного моста на отметке 5+000 километров 

автомобильной дороги Сурхахи-Али-Юрт 6 507,0 тыс. рублей; 

на НАВР автомобильного моста на отметке 9+000 километров 
автомобильной дороги Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи - 2 322,8 тыс. рублей. 

Для выполнения НАВР указанных мостов Автодор Ингушетии заключил 

государственный контракт от 29 июня 2012 г. N27/3 с 000 «Дорога» (далее 
Подрядчик). 

Работы на объекте автомобильный мост на отметке 6+000 километров 
автомобильной дороги Сурхахи-Али-:-Юрт приняты Автодором Ингушетии на 

основании акта о приемке выполненных работ от 29 ноября 2013 г. N25, 
выполнявшиеся согласно указанному акту в период с 26 мая по 29 ноября 
2013 года и оплачены платежными поручениями от 18 июля 2013 г. N2406605 в 
сумме 1 952,1 тыс. рублей (аванс 30 %) и от 6 декабря 2013 г. N2508414 в 
размере 4554,9 тыс. рублей (окончательный расчет). 

Работы на объекте автомобильный мост на отметке 5+000 километров 
автомобильной дорот Сурхахи-Али-Юрт приняты Автодором Ингушетии на 
основании акта о приемке выполненных работ от 21 октября 2013 г, N24, 
выполнявшиеся согласно указанному акту в период с 26 мая по 20 ноября 
2013 года и оплачены платежными поручениями от 18 июля 2013 г. NQ 406608 в 
сумме 1 433,79 тыс. рублей (аванс 30 %) и от 30 октября 2013 г. N2478727 
в объеме 3345,51 тыс. рублей (окончательный расчет). 

Работы на объекте автомобильный мост на отметке 9+000 километров 
автомобильной дороги Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи приняты Автодором 
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Ингушетии на основании акта о приемке выполненных работ от 26 августа 
2013 г. N24, выполнявшиеся согласно указанному акту в период с 15 мая по 
25 августа 2013 года и оплачены платежными поручениями от 18 июля 2013 г. 
N2406611 в размере 696,84 тыс. рублей (аванс 30 %) и от 17 сентября 2013 г, 
К2 449900 В сумме 1 625,96 тыс. рублей (окончательный расчет). 

Пункт 1.3 раздела 1 «Предмет контракта» государственного контракта 

от 29 июня 2012 г. N27/3 определил обязанности Подрядчика вьmолнить все 

работы по выполнению аварийно-восстановительных работ 3-х мостов 

«в соответствии с условиями указанного контракта согласно локальным 

сметнымрасчетам». 

Согласно локальному сметному расчету на НАВР автомобильного моста на 

отметке 9+000 км автомобильной дороги «Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи» от б/д 
N2 б/н Подрядчику проводит работы по устройству подпорных стенок монолитных 
железобетонных в объеме 125,2 метров кубических, что, согласно акту о приемке 
выполненных работ указанного моста от 26 августа 2013 г. N24 было выполнено. 

Однако визуальный осмотр и обмер автомобильного моста на отметке 9+000 
километров автомобильной дороги Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи показал, что 

фактически объем подпорных железобетонных стен автомобильного моста на 
отметке 9+000 км автомобильной дороги Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи 

составляет 80,0 кубических метров, а оставшиеся 45,2 кубических метра 

железобетонных конструкций использованы Подрядчиком на изготовление и 
установку перекрьпий данного моста. 

Указанное свидетельствует о нарушении статьи 309 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также пункта 7.1 государственного контракта от 29 июня 
2012 г. N27/3 <<Выполнить все работы по выполнению аваpuйно

восстановительных работ по Объектам в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим Контрактом и nРWlOжений к нему и сдать Объекты Заказчику в 
соответствии nроектно-сметной документацией настоящего Контракта», так 

как проектно-сметной документацией (локальным сметным расчетом) НАВР 

автомобильного моста на отметке 9+000 километров автомобильной дороги Трасса 
Кавказ-Экажево-Сурхахи изменение видов и объемов работ не предусматривалось. 

Согласно локальному сметному расчету на аварийно-восстановительные 

работы автомобильного моста на отметке 9+000 км автомобильной дороги 
Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи стоимость устройства 125,2 метров 
кубических монолитных железобетонных стенок (в ценах 2012 года) составила 
2 021,9 тыс. рублей. 

(::тоимость изготовления и установки железобетонных перекрытий моста 

в объеме 45,2 метров кубических, не предусмотренных локальным сметным 
расчетом, составляет 730,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения проверки в соответствии со статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия 
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составлен протокол об административном правонарушении от 28 июля 2015 г. 
N2 ПА-349/14-03 по факту нецелевого использования бюджетных средств и 
направлен на рассмотрение в Территориальное управление Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора по Республике Ингушетия. 

ПИсьмом от 11 августа 2015 г. NQ 14-01-03/602 Руководитель Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора по Республике Ингушетия направил 
копию Постановлеция о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении от 10 августа 2015 г. N2 14-15/19, 
вынесенное по результатам рассмотрения материалов дела и протокола об 

административном правонарушении от 28 июля 2015 г. N2 ПА-349/14-03 в виду 
отсутствия события административного правонарушения. 

Аварийно-восстановительные работы на объекте водозабор 

«Кантышево - ДолаковО» 

Минстрою Республики на НАВР объекта «Водозабор «Кантышево

Долаково» (далее - водозабор) выделены из федерального бюджета средства 

Резервного фонда в объеме 13 302,6 тыс. рублей. 

для выполнения НАВР водозабора Минстрой Республики (далее 
Заказчик) заключил государственный контракт от 25 июня 2012 г. N201 (далее 
- контракт) с 000 «КММ-Моторс» (далее - Подрядчик) на сумму 13302,6 тыс. 
рублей. 

Общая нормативная продолжительность работ согласно пунктам 3.1 и 3.2 
контРакта составляла 1 месяц и должна начаться в течение 1О календарных 
дней со дня подписания контракта. То есть работы должны бьmи начаться не 

позднее 5 июля 2012 года, а окончены не позднее 5 августа 2012 года. 

Контракт так же содержал раздел 14, предусматривающий взыскание 
неустойки Заказчиком с Подрядчика при условии нарушения обязательств по 

контракту, выраженных в нарушении сроков окончания работ, а именно: 

<<за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - в 

размере 2 % от цены контракта за каждые 10 дней nросрочки». 

Причем согласно пункту 3.3. контракта «дата окончания работ является 
исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков 
выполнения работ». 

НАВР водозабора приняты на основании акта о приемке выполненных 
работ от 25 июня 2013 г. N2 1, выполнявшиеся согласно указанному акту в 
период с 1 по 25 июня 2013 года, и оплачены платежным поручением 

от 16 августа 2013 г. N2 424855 в размере 13 302,6 тыс. рублей. 

Таким образом, аварийно-восстановительные работы водозабора 
окончены Подрядчиком на 324 дня позже срока, установленного контрактом, 
за что по условиям контракта Минстрой Республики вправе требовать от 

Заказчика выплаты неустойки в размере 2 % от цены контракта за каждые 1О 
дней просрочки. 
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При этом Минстрой Республики не воспользовался правом, 

предусмотренным частью 11 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г, 
N294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон N294-ФЗ) и условиями контракта о праве требования 

уплаты неустойки за окончание НАВР водозабора Подрядчиком на 324 дня 
позже срока, установленного контрактом. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что соглашением 

от 24 мая 2013 г. N26-2013 (далее - соглашение) были внесены изменения в 

контракт, устанавливающие новые сроки выполнения работ - с 1 по 30 июня 
2013 года. 

Однако соглашение о внесении изменений в контракт было заключено со 

стороны Заказчика не Минстроем Республики, а его подведомственным 

ГУП «Дирекция по реализации федеральной целевой программы «Социально

экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы», которое 
стороной контракта не являлось, что является нарушением требований части 1 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой 
изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Сторонами государственного контракта от 25 июня 2012 г. N2 01 являлись 
Минстрой Республики (Заказчик) и 000 «КММ-Моторс» (Подрядчик). 

Аварийно-восстановительные работы, проводимые Муниципальными 

образованиями Республики 

.По распоряжениям Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2013 г. N2 347-р и от 21 декабря 2013 г. N2 2475-р Правительству Республики из 
Резервного фонда для частичного покрытия расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ливневых 
дождей с сильным ветром, прошедших на территории Республики в июне 

2012 года выделено 124465,6 тыс. рублей на проведение НАВР в 5 
муниципальных районах и образованиях (35 населенных пунктах) на 252 
пострадавших объектах Республики. 

Из 252 объектов, на которые выделены средства Резервного фонда, 

237 объектов являются участками межпоселковых и внутрипоселковых 
автомобильных дорог с гравийным покрытием, которое пострадало в 

результате ЧС 2012 года, на НАВР которых выделено 104419,5 ThIC. рублей или 

83,9 % от средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 
образованиям Республики на проведение НАВР пострадавших объектов. 

В целях выполнения НАВР администрациями муниципальных районов и 

образований, а также сельских поселений Республики заключено 60 
муниципальных контрактов на общую сумму 123 878,0 тыс. рублей. 
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Сложившаяся экономия по результатам конкурсных процедур в размере 

587,6 тыс. рублей возвращена в 2014 году Минфином Республики в 

федеральный бюджет. 

Расходы администраций муниципальных районов, образований и 

сельских поселений Республики на НАВР пострадавших объектов в объеме 
123 878,0 тыс. рублей произведены в соответствии с целями, на которые 

выделялись средства из Резервного фонда, а также соответствуют 

обосновывающим документам (локальным сметным расчетам), на основании 
которых данные средства выделялись. 

В целях выполнения НАВР водопроводных сетей Администрацией 

Джейрахского муниципального района заключено пять договоров подряда от 

25 июля 2012 г. NQ 5, 6, 7, 8, 9 с ГУП «Ингушводоканал», которыми 

предусматривалось авансирование указанных работ в размере 30% от их 

стоимости. 

Пятью заявками на кассовый расход от 19 сентября 2013 г. NQNQ 512, 513, 
514, 515, 516 Администрацией Джейрахского муниципального района 
перечислен аванс по указанным договорам подряда в размере 50 % от 

стоимости работ в общей сумме 4543,15 тыс. рублей, что является нарушением 
требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий 
указанных договоров подряда. 

8.2.2. Единовременная материальная помощь гражданам, 

пострадавшим в результате ливневых дождей с сильным ветром, 

прошедших в июне 2012 года. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 13. марта 2013 г. NQ 347-р Минфином России Правительству Республики 
Ингушетия выделено 9 710,0 тыс. рублей на оказание ЕМП (из расчета до 
1О тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на семью) гражданам, 
пострадавшим в результате ливневых дождей, прошедших в июне 2012 года. 

Платежным поручением от 8 апреля 2013 г. NQ 393 указанные средства 
Минфином России были перечислены Правительству Республики. 

Платежным поручением от 6 августа 2013 г. NQ 421251 указанные 

средства Минфином Республики были перечислены Администрации 

муниципального образования «Джейрахский район». 

Платежным поручением от 27 августа 2013 г. NQ 431453 средства 

Резервного фонда в размере 9710,0 тыс. рублей были перечислены 
Администрацией Джейрахского муниципального района в Ингушский 

региональный филиал ОАО «Россельхозбаню} для их зачисления на лицевые 

счета получателей ЕМП согласно списку граждан, пострадавших в результате 

ливневых дождей с сильным ветром в период с 16 по 19 июня 2012 года на 
получение ЕМП (далее - список на получение ЕМП). 



19 


в ходе контрольного мероприятия установлено, что в список на 

получение ЕМП дважды включены 4 жителя Джейрахского муниципального 
района, которым ЕМП зачислена в двойном размере (по 20,0 тыс. рублей на 
человека). 

Куштов Магомед-Амир Магометович 17 сентября 1997 года рождения 
(паспорт 26 11 266159); 

Куштов Саид-Магомед Магометович 29 апреля 1999 года рождения 
(свидетельство о рождении I-РГ К2 565981); 

Куштов Абдула Магометович 24 июня 2001 года рождения 

(свидетельство о рождении I-РГ К2 567553); 

Льянов Магомед Абдулович 20 сентября 1962 года рождения (паспорт 
26 03 104350). 

При этом список на получение ЕlVIП утвержден как Главой 

администрации Джейрахского муниципального района И.С.Льяновым, так и 

начальником территориального пункта ОФМС России по Республике 

Ингушетия в Джейрахском районе Л.Т.льяновой. 

Таким образом, в нарушение подпункта «г» пункта 9 Правил выделения 
средств из Резервного фонда, предусматривающего оказание гражданам ЕМП 

(из расчета до 1О тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на 
семью), в результате включения одних и тех же граждан в список на выплату 

ЕМП и отсутствия должного контроля со стороны органов власти за его 

составлением Правительством Республики допущены двойные выплаты ЕМП в 

размере 40,0 тыс. рублей (из расчета 20 тыс. рублей на человека). 

В ходе контрольного мероприятия двойные выплаты в размере 40,0 тыс. 
рублей были внесены Главой Администрации Джейрахского муниципального 
района Республики Ингушетия М.Б. Батаевым на лицевой счет К2 031430400 
муниципального учреждения «Администрация Джейрахского муниципального 

района» (квитанция от 29 июля 2015 г. К217 Отделение НБ Республики 
Ингушетия г. Магас) для последующего возврата в федеральный бюджет. 

8.2.3. Расходы на осуществление компенсационных выплат 

гражданам, которым был причинен ущерб в результате теракта, 

совершенного 19 августа 2012 года в селе Сагопши Республики Ингушетия 
и при пресечении теракта правомерными действиями 8 апреля 2013 года в 
сельском поселении Долаково Республики Ингушетия. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2013 г. К2 545-р платежным поручением Минфина России от 20 мая 
2013 г. К2 163 Правительству Республики Ингушетия перечислено 1 597,1 тыс. 
рублей на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий теракта, 

совершенного 19 августа 2012 года в селе Сагопши, в том числе: 

400,0 тыс. рублей на выплату единовременного пособия одному 

гражданину, получившему вред здоровью; 
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525,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи 12 гражданам в связи 
с утратой ими имущества (из расчета за частично утраченное имущество 

до 50 тыс. рублей на семью); 

672,1 тыс. рублей на проведение НАВР пострадавших от теракта 5 жилых 
домов. 

Платежным поручением от 16 августа 2013 г. N2425063 Минфин 

Республики перечислил указанные средства Администрации муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район». 

В ходе контрольного мероприятия были представлены документы, 

подтверждающие перечисление 30 августа 2013 года Администрацией 

муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского 
муниципального района получателям указанных денежных средств в общей 

сумме 1 597,1 тыс. рублей. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2013 г. N22476-p платежным поручением Минфина России от 27 
декабря 2013 г. N2152 Правительству Республики Ингушетия перечислено 
3 124,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение мер по возмещению вреда, 
причи:ненного 8 апреля 2013 года при пресечении теракта правомерными 

действиями (проведения КТО) в сельском поселении Долаково Республики 

Ингушетия, в том числе: 

300,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи 6 гражданам в связи с 
утратой ими имущества (из расчета за частично утраченное имущество 

50,0 тыс. рублей на человека); 

2 824,9 тыс. рублей на проведение НАВР пострадавших от теракта 2 
жилых домов. 

По причине позднего поступления указанных средств Минфин 

Республики платежным поручением от 4 февраля 2014 г. N21957 в сумме 

3 124,9 тыс. рублей возвратил данные средства в федеральный бюджет. 

Платежным поручением от 3 апреля 2014 г. N2285 Минфин России 
вернул Правительству Республики Ингушетия ранее возвращенные им средства 
Резервного фонда в размере 3 124,9 тыс. рублей. 

Платежным поручением от 8 мая 2014 г. N235939 в сумме 3 124,9 тыс. 
рублей Минфин Республики перечислил указанные средства Администрации 

муниципального образования «Назрановский муниципальный район». 

В ходе контрольного мероприятия были представлены документы, 
подтверждающие перечисление в период с 27 мая по 2 июня 2014 года 

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение 

Долаково» Назрановского муниципального района получателям указанных 

денежных средств в общей сумме 3 124,9 тыс. рублей. 

8.2.4. Выполнение требований законодательства Российской 
Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в ходе 

реализации мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 

В целях выполнения НАВР 258 объектов, пострадавших в результате 
ливневых дождей, прошедших в июне 2012 года, органами государственной 
власти, а также муниципальными образования и сельскими поселениями 

Республики заключено 64 государственных и муниципальных контракта 
(договора подряда) (далее - контракт) на 1 163729,9 тыс. рублей, из которых 38 
контрактов на сумму 61 265,9 тыс. рублей заключены по результатам проведения 
аукциона в электронной форме и запроса котировок, а 26 контрактов на сумму 
1 102 464,0 тыс. рублей заключены с единственным поставщиком в 

соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона N2 94-ФЗ. 

По результатам запроса котировок и проведения аукциона в электронной 

форме контракты заключались: 

Администрацией Назрановского муниципального района и 

администрациями сельских поселений Назрановского муниципального района 

по результатам запроса котировок - 16 муниципальных контрактов в 2013 году 
на общую сумму 32366,9 тыс. рублей (экономия составила 19,1 тыс. рублей 
или 0,1 %); 

Администрацией Сунженского муниципального района и 

администрациями сельских поселений Сунженского муниципального района по 

результатам запроса котировок - 11 муниципальных контрактов в 2013 году на 
общую сумму 25579,3 тыс. рублей (экономия средств составила 378,0 тыс. 
рублей или 1,5 %); 

Администрацией муниципального образования город Карабулак по 

результатам электронных аукционов - 11 муниципальных контрактов в 2013 
году на общую сумму 3510,2 тыс. рублей (ЭКОН,омия составила 190,5 тыс. 
рублей или 5,4 %). 

Общий объем экономии бюджетных средств составил 587,6 тыс. рублей, 
который в 2014 году был возвращен в федеральный бюджет. 

Причем по отдельным муниципальным контрактам, заключенным 

администрацией муниципального образования город Карабулак по результатам 

открытых электронных аукционов экономия достигала 17 и 21 процента, что 
подтверждает эффективность осуществления закупок путем проведения 
конкурентных процедур, предусмотренных положениями Федерального закона 

N294;.ФЗ. 

Администрациями Назрановского и Сунженского муниципальных 

районов контракТы заключались по результатам запроса котировок. 

Однако, в нарушение требований статьи 48 Федерального закона 

N2 94-ФЗ предварительный отбор поставщиков для ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, на проведение аварийно-восстановительных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации на территории сельских поселений указанных районов 

был проведен после чрезвычайной ситуации: 

Администрацией Назрановского муниципального района 

2013 года (через 10 месяцев после ЧС); 
в апреле 

Администрацией Сунженского 

2013 года (через год после ЧС). 
муниципального района - в июне 

Выбор способа размещения заказов Администрациями Назрановского и 

Сунженского муниципальных районов и администрациями сельских поселений 

соответствующих районов без проведения торгов в форме запросов котировок 

является необоснованным, так как запросы котировок и заключение 

соответствующих муниципальных контрактов производились через один год 

после ЧС, из чего следует, что у администраций Назрановского и Сунженского 

муниципальных районов и администраций сельских поселений указанных 

районов было достаточно времени для проведения торгов (в форме конкурса, 

аукциона, в том числе аукциона в электронной форме) в соответствии с 

Федеральным законом NQ 94-ФЗ. 

Контракты с единственным поставщиком в целях выполнения НАВР 

объектов, пострадавших в результате ливневых дождей, прошедших в июне 
2012 года, заключены: 

Автодором Ингушетии - 3 государственных контракта в 2012 году на 
сумму 1 026 549,3 тыс. рублей; 

~инстроем Республики - 1 государственный контракт в 2012 году на 
сумму 13302,6 тыс. рублей; 

Администрацией Джейрахского муниципального района и 

администрациями сельских поселений Джейрахского муниципального района 
18 муниципальных контрактов в 2012 году на общую сумму 42513,4 тыс. 
рублей; 

.Администрацией муниципального образования город Назрань 

4 муниципальных контракта в 2012 году на сумму 20 098,7 тыс. рублей. 

В нарушение части 1 статьи 48 Федерального закона NQ 94-ФЗ 
предварительный отбор поставщиков на поставку товаров, выполнение работ, 

либо оказание услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера в 2012 - 2013 годах Автодором 

Ингушетии, ~инстроем Республики, администрациями Джейрахского 

муниципального района и муниципального образования город Назрань не 

осуществлялся. 

Более того, в нарушение пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона 
NQ 94-ФЗ Автодор Ингушетии, ~инстрой Республики, администрации 

Джейрахского муниципального района и муниципального образования город 

Назрань не уведомили уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
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размещения заказов орган исполнительной власти Республики Ингушетия 

(Правительство Республики Ингушетия) о заключении контрактов с 

единственными исполнителями. 

Причем в ряде случаев принятие решения о способе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) принимался органами исполнительной 

власти Республики Ингушетия с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов. 

Так, Минстроем Республики 25 июня 2012 года заключен 

государственный контракт N201 с 000 «КММ-Моторс» на проведение НАВР 
объекта «Водозабор «Кантышево-Долаково» . 

Указанный государственный контракт заключен с единственным 

поставщиком в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального 
закона N2 94-ФЗ. 

Однако, согласно актувыполненных работ от 25 июня 2013 г. N2 1, НАВР 
водозабора производился в период с 1 по 25 июня 2013 года, Т.е. НАВР 

указанного объекта начались через 11 месяцев и 6 дней после заключения 
государственного контракта от 25 июня 2013 г. N2 01. 

Соответственно, решение о способе определения подрядчика приняты 

Минстроем Республики с нарушением требований пункта 6 части 2 статьи 55 
Федерального закона N2 94-ФЗ, в соответствии с которым размещение заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 

заказчиком в случае, если возникла потребность в определенных товарах, 

работах, услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение 

иных способов размещения заказа, требующих затрат nремени, 

нецелесообразно. 

Аналогично, Автодором Ингушетии 29 июня 2012 года заключен 

государственный контракт N2 7/3 с 000 «Дорога» на проведение НАВР 

3-х автомобильных мостов. 

Указанный государственный контракт также заключен с единственным 

поставщиком в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального 
закона N2 94-ФЗ. 

Однако, согласно актам выполненных работ от 26 августа 2013 г. N2 4, от 
21 октября 2013 г. N24 и от 29 ноября 2013 г. N25, НАВР автомобильных 
мостов производились в период с 15 мая по 29 ноября 2013 года, Т.е. НАВР 
указанных объектов начались через 1О месяцев и 16 дней после заключения 
государственного контракта от 29 июня 2013 г. N2 7/3. 

Решение о с~особе определения подрядчика принято Автодором 

Ингушетии также с нарушением требований пункта 6 части 2 статьи 55 
Федерального закона N2 94-ФЗ. 

Причем, согласно разделам 3 и 5 «Сроки выполнения работ» обоих 
государственных контрактов, НАВР автомобильных мостов должны бьши 
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начаться сразу после заключения контракта, а НАВР водозабора - в течение 1О 
календарных дней со дня подписания контракта. 

<Рактически работы начались только после поступления средств 

Резервного фонда в бюджет Республики. 

Из 1 163729,9 тыс. рублей, израсходованных на выполнение НАВР 258 
объектов, пострадавших в результате ливневых дождей, прошедших в июне 

2012 года, 1012940,2 тыс. рублей или 87,0 % израсходованы на НАВР 2-х 
автомобильных дорог по государственным контрактам: 

от 29 июня 2012 г. NQ 7/1, заключенным Автодором Ингушетии с 

000 «Дорога» на проведение НАВР автодороги Алкун-Таргим на сумму 

442 105,9 тыс. рублей; 

от 29 июня 2012 г. NQ 7/2, заключенным Автодором Ингушетии с 

000 «Акрополь-Гал-Строй» на проведение НАВР автодороги Чми-Таргим на 
сумму 570 834,3 тыс. рублей. 

Указанные государственные контракты заключены на основании пункта 6 
части 2 статьи 55 <Редерального закона NQ 94-<РЗ путем размещения заказов у 
единственного подрядчика (подрядчиков). 

Согласно пояснения Автодора Ингушетии, выбор подрядчиков бьш 

осуществлен на экстренном совещании с участием руководителей 

строительных организаций, на котором из всех присутствующих о своей 

готовности незамедлительно приступить к восстановительным работам 

объявили 000 «Дорога» и 000 «Акрополь-Гал-СтроЙ». 

Однако ни протокол указанного совещания, ни какие-либо иные 

документы, подтверждающие его проведение и присутствие на нем других 

руководителей строительных организаций в ходе контрольного мероприятия 

представлены не были. 

К тому же, анализ представленных в ходе проверки материалов показал, 

что подрядные организации (000 «Дорога» и 000 «Акрополь-Гал-Строй») 
привлекали значительное количество ресурсов субподрядных организаций для 

выполнения аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах. 

000 «Дорога» для выполнения НАВР на автомобильной дороге Алкун
Таргим привлекало значительное количество строительной техники, 

механизмов и транспортных средств (автокраны, экскаваторы, бульдозеры, 
катки, манипуляторы, автобетоносмесители, автосамосвалы и т.д.) 

у субподрядных организаций (000 «Франтон», 000 «Олимп», 000 «МС», 
000 «КММ-Моторс»). 

000 «Акрополь-Гал-Строй» для выполнения НАВР на автомобильной 
дороге Чми-Таргим также привлекало значительное количество строительной 

техники, механизмов и транспортных средств (автокраны, автопогрузчики, 

экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, фреза для срезки покрытия, 

асфальтоукладчики, катки, манипуляторы, автобетоносмесители, 
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автосамосвалы и т.д.) у субподрядных организаций (000 «СпецСтройТранс», 
000 «Фриагдон», 000 «Франтон», 000 «Гарант», 000 «Мимакс», 
000 «Нива», 000 «Строймонтажсервис», 000 «Трансасфальт», 000 «3рзю>, 
000 «Крокус», 000 «СтройПроектУправление-М», Джейрахский ЖКХ). 

По некоторым позициям доля привлеченной техники и механизмов 

достигала 100 процентов. 

Кроме того, согласно информации, полученной из информационной 
системы профессионального анализа рынков и компаний (далее - СПАРК), 

на втором уровне иерархии владения 000 «Акрополь-Гал-Строй» находится 
офшорная компания Сефтон Менеджмент Лимитед (Sefton Management 
Limited), Тридент Чамберз п/я 146, Роуд Таун, о. Тортола Британские 

Виргинс:кие острова с долей прямого владения 000 «Акрополь-Гал-Строй» 
99 процентов. Кроме того, согласно данным указанной информационной 

системе, указанное общество также имеет аффелированность с правительством 

Республики Ингушетия. 

По информации СПАРК, дата первичной регистрации 000 «Акрополь
Гал-Строй» (далее общество) в межрайонной инспекция ФНС N22 по 

Республике Ингушетия - 25 апреля 2012 года, Т.е. за 2 месяца дО ЧС и даты 
заключения контракта стоимостью более полумиллиарда рублей на выполнение 

НАВР автомобильной дороги Чми-Таргим. 

Согласно отчету о финансовых результатах, выручка от продаж общества 

в 2013 году составила 577805,0 тыс. рублей, Т.е. практически полностью от 
исполнения заказа по государственному контракту от 29 июня 2012 г. N27/2 на 
проведение НАВР автодороги Чми-Таргим (570 834,3 тыс. рублей). 

Для сравнения, в 2014 году выручка от продаж составила 19990,0 тыс. 
рублей, что почти в 29 раз ниже уровня 2013 года. 

К тому же, согласно данным баланса общества за 2012 год, стоимость 
основных средств 000 «Акрополь-Гал-Строй» на конец 2012 года составляла 
7 911,0 тыс. рублей (стоимость двух бывших в употреблении самосвалов), 
денежные средства - 13 775,0 тыс. рублей, а займы и кредиты - 75 107,0 тыс. 
рублей, что отражает неспособность 000 «Акрополь-Гал-Строй» 
самостоятельно, без привлечения значительного количества субподрядчиков, 

приступить к проведению аварийно-восстановительных работ автомобильной 

дороги, протяженностью 43,5 километров. 

9. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без возражений 

или замечаний руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия. 
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10. Выводы: 

ПоПели 1. 

1. В нарушение пункта 5 Правил выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 r .. .N2 750, МЧС России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не 

соблюдался 3-месячный срок рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 

ассигнований из Резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайной ситуации с даты подписания поручения 

Правительства Российской Федерации. 

В результате распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2013 г. .N2 545-р, от 21 декабря 2013 г. .N22476-p, от 13 марта 2013 г. 
.N2347-p и от 21 декабря 2013 г. .N2 2475-р изданы соответственно спустя 6, 7, 8 
и 1О месяцев с даты подписания соответствующих поручений Правительства 
Российской Федерации. 

2. В нарушение пункта 14 Правил выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. .N2750, Минфином России не 
соблюден месячный срок финансового обеспечения решения Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2013 r . .N2 545-р по ликвидации последствий 
теракта, совершенного 19 августа 2012 года в селе Сагопши Малгобекского 
района Республики Ингушетия. Нарушение срока составило 12 дней. 

3. Правительство Республики Ингушетия в проверяемом периоде не 

обеспечило соблюдение срока возврата в доход федерального бюджета не 

использованных остатков межбюджетных трансфертов, установленного 

пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. .N2349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
и пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2013 г. .N2 1213 «О мерах по реализации федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

.Нарушение срока возврата не использованных средств федерального 
бюджета в сумме 27 892,0 тыс. рублей, возвращенных Министерством 
финансов Республики Ингушетия в федеральный бюджет в 2014 году, 

составило от 4 до 6 рабочих дней. 
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ПоПели 2. 

4. Государственным управлением автомобильных дорог и 

Администрацией Джейрахского муниципального района Республики 

Ингушетия авансирование аварийно-восстановительных работ пострадавших 

объектов произведено в размере, превышающем установленный 

государственными контрактами (договорами подряда) 30-процентный размер, 

что является нарушением требований статьи 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: 

Администрацией Джейрахского муниципального района Республики 

Ингушетия 19 сентября 2013 года по договорам подряда от 25 июля 2012 г. 
N2 5,6, 7, 8, 9 с ГУП «Ингушводоканал» на выполнение НАВР водопроводных 

сетей перечислен аванс в размере 50 % от стоимости работ в общей сумме 
4543,15 тыс. рублей, что превышает 30-процентный размер авансирования, 
установленный указанными договорами подряда на 1 817,3 тыс. рублей; 

Государственное управление автомобильных дорог Республики 

Ингушетия 18 сентября 2013 года вторично авансировало еще не выполненные 
000 «Акрополь-Гал-Строй» аварийно-восстановительные работы 

автомобильной дороги Чми-Таргим в размере 34 704,9 тыс. рублей по 

государственному контракту от 29 июня 2012 г. N2712. 

5. Отсутствие надлежащего контроля со стороны Государственного 

управления автомобильных дорог Республики Ингушетия за выполнением 

подрядчиком условий государственного контракта от 29 июня 2012 г. N27/2 на 
аварийно-восстановительные работы автомобильного моста на отметке 9+000 
километров автомобильной дороги Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи привело к 

необоснованной оплате работ в сумме 730,0 тыс. рублей, не предусмотренных 
ни указанным государственным контрактом, ни локальным сметным расчетом 

на выполнение аварийно-восстановительных работ указанного моста. 

6. Исполнение Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия государственного 

контракта от 25 июня 2012 г. N201, заключенного с 000 «КММ-Моторс» на 
аварцйно-восстановительные работы объекта «Водозабор «Кантышево

Долаково» и внесение изменений в указанный контракт производилось с 

нарушением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N294-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Соглашение от 24 мая 2013 г. N26-2013 к указанному контакту, 

устанавливающее новые сроки выполнения работ, заключено с нарушением 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как изменение и 
расторжение договора возможны по соглашению сторон, а указанное 

соглашение подписано со стороны Заказчика ГУП «Дирекция по реализации 
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федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы», которое стороной контракта не 
являлось. 

Минстрой Республики не воспользовался правом, предусмотренным 

частью 11 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. NQ 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и условиями контракта оправе 

требования уплаты неустойки за окончание НАВР водозабора Подрядчиком на 

324 дня позже срока, установленного контрактом (2 % от цены контракта за 
каждые 10 дней просрочки). 

7. Отсутствие надлежащего контроля со стороны Администрации 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия при 

составлении и утверждении списка граждан на получение единовременной 

материальной помощи привело к двойным (повторным) выплатам гражданам 

средств федерального бюджета в общей сумме 40,0 тыс. рублей, полученных на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий ливневых дождей с 

сильным ветром и прохождения паводковых вод в период с 16 по 18 июня 
2012 года на территории Республики Ингушетия, что является нарушением 
требований подпункта «г» пункта 9 Правил выделения средств из Резервного 
фонда, предусматривающего оказание гражданам ЕМП (из расчета до 10 тыс. 
рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на семью). 

В ходе контрольного мероприятия средства в размере 40,0 тыс. рублей 
были внесены на лицевой счет муниципального учреждения «Администрация 

Джейрахского муниципального района». 

8. Государственным управлением автомобильных дорог Республики 

Ингушетия, Министерством строительства, архитектуры и жилищно

коммунального хозяйства Республики Ингушетия, администрациями 

Джейрахского муниципального района и муниципального образования город 

Назрань в 2012 - 2013 годах не проводились процедуры предварительного 

отбора участников размещения заказа для заключения контрактов на 

выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предусмотренные частью 1 статьи 48 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. NQ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

9. Администрациями Назрановского и Сунженского муниципальных 

районов Республики Ингушетия предварительный отбор поставщиков на 

выполнение аварийно-восстановительных работ в целях ликвидации 

последствий ливневых дождей с сильным ветром и прохождения паводковых 

вод в июне 2012 года проведен в нарушение части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. NQ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд», так как Администрацией Назрановского 

муниципального района Республики Ингушетия указанный отбор проведен 

только в апреле 2013 года, Т.е. через 10 месяцев после чрезвычайной ситуации, 
а Администрацией Сунженского муниципального района Республики 

Ингушетия предварительный отбор проведен в июне 2013 года, Т.е. через год 
после чрезвычайной ситуации. 

10. Выбор способа размещения заказов Администрациями 

Назрановского и Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия 

и администрациями сельских поселений указанных районов в форме запросов 

котировок (без проведения торгов) является необоснованным, так как запросы 

котировок и заключение соответствующих муниципальных контрактов 

Администрацией Назрановского муниципального района Республики 

Ингушетия производились через 1О месяцев, а Администрацией Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия через год после 

чрезвычайной ситуации. Соответственно у администраций Назрановского и 

Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия и 

администраций сельских поселений соответствующих районов было 

достаточно времени для проведения торгов в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2005 г. X~ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (в форме конкурса, а также аукциона в электронной 

форме). 

11. В нарушение части 3 статьи 48 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. X~ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Государственным управлением автомобильных дорог Республики Ингушетия, 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ингушетия, администрациями Джейрахского 

муниципального района и муниципального образования город Назрань 

Республики Ингушетия государственные (муниципальные) контракты на 

выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ в сумме 

1 102 464,0 тыс. рублей заключались с единственным поставщиком в порядке, 
установленном пунктом 6 части 2 статьи 55 указанного закона. 

12. В нарушение пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона 

от 21 июля 2005 г. X~ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» Государственное управление автомобильных дорог Республики 
Ингушетия, Министерство строительства, архитектуры и жилищно

коммунального хозяйства Республики Ингушетия, администрации 

ДжеЙрахского муниципального района и муниципального образования город 
Назрань не уведомили уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов орган исполнительной власти Республики Ингушетия о 

заключении контрактов с единственными исполнителями. 
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11. Предложения: 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

Председателю Правительства Республики Ингушетия. 

2. Направить информационные письма в Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Приложения: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, выполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия, на 3 л. в 1 ЭКЗ. 

2. Копия протокола об административном 

правонарушении от 28 июля 2015 г. N2 ПА 349/14-03 
на 7 листах в 1 экз. 

3. Таблица «Карта итогов контрольного мероприятия» 
на 5 листах в 1 экз.. 

Аудитор М.С.Рохмистров 
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Приложение N~ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и ИНЫХ нормативных правовых актов, исполнение которых 

Название законов и иных нормативных ~paBoBЫx актов 

П/П i 	 с указанием даты документа и номера 

2I 1 I 
:Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации 

ч езвычайных си аций п и дного и техногенного ха акте ю> 


от 6 ма та 2006 г. N2 35-ФЗ «О п отиводействии те о из » 

от 3 декабря 2012 г. N~ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на 


плановый пе иод 2014 и 2015 годов» 


1. Бюджетный кодекс Российской Феде ации от 31 июля 1998 г. N~ 145-ФЗ 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декаб я 2001 г. N~ 195-ФЗ 
3. от 21 декабря 1994 г. N~ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

6. 	 от 2 декабря 2013 г. N~ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый пе иод 2015 и 2016 годов» 

N~ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
вьшолнение абот, оказание с для гос да ственных и альных "Ln<r'W'"n, 

от 5 ап еля 2013 г. N~ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде ации» 

Постановления и Распо яжения П авительства Российской Феде ации 

7. от 21 июля 2005 г. 

8. 

9. 	 от 21 мая 2007 г. N~ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций i 

и одного И техногенного ха акте а» 

от 13 октября 2008 г. N2 750 «О порядке выделения бюджетных ассиmований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий» 

11. от 27 февраля 2006 г. N2261-p «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 
необходимых для оказания ryманитарной помощи либо ликвидации последствий 

ч езвычайных с аций одного или техногенного ха акте ю> 

12. распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. 
N~ 347-р «О вьщелении Правительству Республики Ингушетия из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для 

частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий ливневых дождей с сильным ветром, . 
прошедших на территории Республики Ингушетия в июне 2012 г.,· 
бюджетные ассигнования в азме е 394 179,3 тыс. блей» 

i 
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Название законов и иных нормативньп правовых актов 

с указанием даты документа и номера 

13. распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. 

N2 545-р «О выделении Правительству Республики Ингушетия из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти:хИйных бедствий для 

финансового обеспечения расходов на осуществление компенсационных 

выплат гражданам, которым бьm причинен ущерб в результате 

террористического акта, совершенного 19 августа 2012 г. в с. Сагопши 

(Малгобекский район, Республика Ингушетия), бюджетные ассиmования в 
размере 1 597,1 тыс. рублей» 

14. распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. 

N2 2475-р « О выделении Правительству Республики Ингушетия из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий ливневых дождей с сильным ветром, 

прошедших на территории Республики Ингушетия в июне 2012 г., 

бюджетные ассиmования в размере 779 848,2 тыс, рублей» 
I 15. распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. 

N2 2476-р « О выделении Правительству Республики Ингушетия из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями 8 апреля 2013 г. в сельском поселении Долаково (Назрановский 

муниципальный район, Республика Ингушетия), бюджетные ассиmования в 
размере 3 124,9 тыс. рублей» 

16. постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N2 1191 «Об утверждении положения о ведении реестра государственных и 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный 
реестр» 

Иные нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

I 17. приказ Минфина России от 11 июня 2009 г. N2 51Н «Об общих требованиях к 
порядку взыскания в доход бюджетов не использованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке 

взыскания не использованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета» 



з 

Название законов и иных нормативных правовых актов 

с казанием даты до мента и номе а 

Методические рекомендации МЧС России от 2 ноября 2010 Г.Х5! 2-Ч-60-12-22 
по оформлению документов для рассмотрения вопроса о выделении 

бюджеmых ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

19. Постановление Правителъства Республики Ингушетия от 27 апреля 2009 г. 
Х5! 135 «О порядке выделения бюджеmых ассигнований из резервного фонда 
Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации 

ч езвычайных си аций и стихийных бедствий» 

20. Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июля 2009 г. 
Х5! 244 «Об утверждении положения о порядке расходования средств 

езе вного онда П авителъства Рес блики еТИЯ» 

21. Указ Президента Республики Ингушетия от 5 сентября 2009 г. Х5! 162 
«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного 

онда П езидента Рес блики ин етия» 

Постановление Правителъства Республики Ингушетия от 11 aBrycтa 2010 г. 
Х5! 242 «Об утверждении положения о Государственном управлении 
автомобильных до ог Рес блики етия» 

23. етия от 30 ап ели 2013 г. NQ 297
24. етия от 17 июня 2013 г. NQ 406
25. етия от 27 декаб я 2013 г. NQ 945
26. етия от 27 декаб я 2013 г. Х2946-
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Приложение NQ 2 

1 
ПР.ОТ(}КА)JJ~ ПА~349/14·Q3 

Q6адмиtJ(f~тра1'(f ~ .ИОМJJ.,аВ,она"феци" 

«28)} И'Н)ЛЯ 2015 г. 386Q011'. M,aГa~, 

ц) час. РОм"н. Проецект ИI\II.]Я::JJlК(J:ва 12, I(ом.304 
(МI;ICTO СОСЩJ3J1ения) 

Российской Федерации !lн.сtt~КЦИИ экспертно~ 

б 

(ДОЛЖI{ОСТц, фамилия и нии ы лица, составиэшего протокол) 

в соответствии с частью 1 статьи 28.2 и пу ктом 3 части 5 статьи 28.3 KOД~Kca Российской 
ФедеращJИ об администратИl3НЫХ правон шениях в помещени Ii Министерства фИНaI-JСОВ 

Республики Ингущетия, находящемся по есу 386001, г. М-агас, проспект ИМ.И.3язикова 
l2, ком. 304, составил насто,Ящиц ротокол осоверщении административного 

JПРalщнарушения. % 

4 

Сведения о лице, в отнотtти" K01'OP~ГO ВО1~уждено дело об административном 
i 

правсmаруmении; ! 
i 

Государственное управление ;авто.МобильнЕИх дорогРеспvблI-ШИ Ингушетия 

ОГРН: 1020600982280. 

ИНН: 0606001348. 

КПП: 060601001. 

ОКПО: 48915298. 

Юридический адрес: ::;..3;:::.86",,-,,-10""6"".,-,Р,-,е::..::с"",п""-"==~!-,-,г'-"!v""·ш::::.е,,,,,т....и,,,,,я,,...~г,,-.~Н""аз~..I;<.а"",Н,""Ь"",•..,;Уtt.л,",-.~М.:.;t.уТ.=:ал!:!;.~и~е!:.'св!.!:а~,,z:д,,-,~I=0. 

Законный представитель юри:дического 

Документ, УДQстоверяющий личность 

паспо т 2603 08{;754. вы ан 27.08.2 
Ингушетия. 

Сведения опривлечении рансе к админис 

указанн.ыс сведения подтверждаю __~-+-_~ 
(ПОДПИСЬ законноroпредставителя IQРИДl1ческоro 

. 10. 

Хамзатович, Начальник 

аботы Государственнorо у;цравления 

юридического лица: 

айона Респvблики 

и.х.Аvшев 

административном правонарущении:) 
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Мсето СО8ершеНJI,я~дмuииC'fPUТЮШОГ IlраВЩlitруmенnн. 

3861 06, РеспуБЛ~l\а ИН;ГVШСТН!f,J'.В , уд. МVl!1.,'Д'rе'ва ! О. 

8ремя (дата) СО8еР~JlеQИЯ~Дi\lшtI:1С1'ра'r'+8НОГО Iф.аuонаРУIll1:НЦЯ; 

26 авгусТа 2013 гgp.а враБQчее B~. 

Данные, УК:itзываЮ1Цllеll8событие 

{i соответствии с llланом работы 

(пункт З.I 3.4) и распоряжением Пред 

от 9 июля 2015 г. И!! 231-PKM на 

расположенном во адресу: 386001, г. 

контрольное мероприятие «(Нроаерка 

резервного фонда ПраннтеSIЬСТШi Р 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

Правительству Респуб.аики Ингушетип 

чрезвычайных СJПУ,щий в 20 J3 2014 го 

При проведеНiЦI контрольного мера 

средств федера.пьного бюджета в ходе 

201 2 Г. М2 216-фЗ «О федераJJЪНОМ БЮl 
2015 ГОДОВ}}, выразившесся в напрэ:вл 

денежных обязательств на цели, части 

распоряжением rlравнтелъства Россий.с 

распоряжением Правительства Респуб 

государственным КOIпрактом от 29 И 

восстановительных работ 3-х 

автомобнлъной дороги «Сурхахи-Али

Аяи-юрп> и на отме'гке 9+000 км ан 

ИlfСТРl1тfitвноf'О (lраВQнаРУllJ;еНIЩ: 

й паnfiТЫ Российской Фсдерanии на 2015 год 
'еля Счетной fIШЩТЫ t>оссийекой Федерации 

екте: Правителы:тво l"еспуБЛИ1\:И Ингушетия, 

I'ac, ПроснеlП ИМ. И.3язикова 12 IIРUНОДИЛОСЬ 
БОГО И эффективного ИСПОЛЬЗОIЩННЯ средств 

Фсдеращщ но предупреждению и 

ослеДСТБИЙ стихиfiньrх бедствий, вьщеленных 

финансовое обе::псч:ение мер по JН1квидации 

ятиЯ' установлено нсцелевое использование 

полнеIШЯ Федер.wlьrrОПJ закона от 3 декабря 
fI.tI. 201 3 ГОД и на nЛНЦОВЫН период 2014 и 

средств ф~деРIl!I!>НОГО бюджета и оплате 

не соотвеТСТВУЮЩIJе uепя~, определеШ:lЫМ 

Федерации от 13 марта 2013 г. NQ 347-р, 
Ингушетия от 30 йпреля 2013 [', Ng 297-р, 
2012 г. NQ 713 IЩ въшО)шщше аварийно

ЛЬНЫ..Х мостов на отмегках 5+000 км 

, 6+000 1\М автомобильной дороги «Сурхахи
оБИJlЫЮЙ дороги «Трасса Кавказ-3скажево

Сурхахю>, а также локальным сметн 1М расчетом от б/д Nя б/н на аварийно

восстаНО13итеJlьные работы ~Iпомобильноrо моста на отметке 9+000 КМ авто!>юбилыюй 
дороги «Трасса кавказ-Эскажево-сурхахю}. 

Средства федерап:ьного бн:щжета в CYMMe~94 179,3 тыс. рублей поступили в Республику 
ИЩ'ушетия платежным поручением от 18 апреля 2013 года И~ 393 на основании 
распоряжения ПравитсльстваРоссийской! Федерации от 13 MalDTft 2013 г. N!! 347-р на 
проведеюн.~ аварийно-восстановительных р~БОТ на 192 объектах. 

Согласно нриложеюцо к распоряжен ю lIраиительстnа российс.кой Федерации 
от 1 3 марта 2013 г. И~ 347~p (распред не БЮдЖетных а,ССИ!:1Нований по проведение 
аварийно~восстаН('Jвитедьнык работ по Ю'аМ) на аварийно·восстановите,.qъныe работы 
автомобильного моста на отметке 9+0 км tl)Зтомобильной ДОРОГИ «Трасса Кавказ
Эскажево-Сурхахи» выделеНQ 23:22,8 тыс. уБЛt:Й. 

Расходным расписанием от 6 ИЮЮJ 2013 г. ~9. 1252 Минфин Республики Ингущетия довел 
бюджетные ассигнования и щ!миты бюдже;гных оБЯ'"iштельств в сумме 2 322,8 тыс. рублей 
до получатепя Государственного упdавления автомоБнш~ныIx дорог Республики 
Ингушетия (Д~1ee - Автодор ИнгушеТШ1). ! 

I 
~ 

I
, 
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н СООТБСТСТВllltf С ПУНlпом6 Правил велении бюджетных ассигнований И'3 ре.зервноru 

фонда ПраВIlТельства Роtсийской i~И по преД}'П]iJ~ждеиию и JН!lшидации 

<,!резнычайиых ситуаций и поел С'l'ИХИЙRЫХ бедствий, утвержденных 

ПостаНОВJН.:)Ю1~t Прauительства Росс й Федер.аJJJtИ от 13 октяБJm 2008 г. И!! 750 
(действовапи до 24 марта 2014 года. вступления в силу ПОВОЙ редакции Правил, 

УТВСРЖДСЮiЫХ ПостаНОВЛ~'{;Iием ПраВtf ЛЬСТ8а Российской Федерации от 15 февраля 

2014 г. И2 1](}) органы ИСПQлнительной~ власти субъеКI'О!I РОССНllСJ(ОЙ Федераuии для 

рассмотрения вопроса о выделении им джеТНblХ асснгноr~аний из резервного фонда по 

предунреЖДel-ШЮ 11 ЛИКВН;.t1::lЦИИ чрез ных ситуаuиЙ! и послсд~твий стихийных 

бедствий на финащ:щюе обеспечение по ликвидации <rреЗ8ычайной СИТУации 

представляют в МлнистеРСJ'БО РоссиИ,ок й Федерации по делам IР8ждамекой обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лнкн:rщuдю lюсяеДСТВИЙ СТЮ::ИИfЦ,IX бедствий документы, 

обосновывающие размер зarlрашиl~аемыlx юджстныIx ассигноданиЙ. 

Документами, обot~llOв:ывающими разм Зд.llраШl1вtiемых бюджетных ассигнований на 

аваРИЙ,НО-ВQсстановитсльные работы омобильного моста на отметке 9+000 км 

щпомобидыюй ДОрОПl «TpQ:cca Кавказ ажС'!ю-СУрХ<t;"НП) ЯВ,ЩIЮТСЯ: государственный 

к(щтракт от 29 июня 2012 го И2 7/3 J10к<.\;аЫIЫЙ C"'H~"ГH.b~ раечет на аварийно

носстаНQЕительные работы автомобиль о MOCTd,· на отметке 9+000 '!см автомоБИJ[ЬНОЙ 
дороги «Трасса КаНl\ю-Эск:ажево-Сурхwш от б/д]\(!:' б/н. 

Согласно пункту 1.3 государственного кqитраК'fа от 29 июня 2012 г, Nз 7/3 Подрядчик 

(000 «Дорога}}) обязуе'l'СЯ выполнит", все работы по 'Выполнению аварийно

восстановительных работ в соответствииl с условиями указанного контракта, согласно 
локаJ1ЫIЫХ сметных расчетов. 

Согласно локадьному сметному на аваРИЙНО-ВОССТШ10вительные работы 

автомобильного моста на отметке км автомобильной д()роги «Трасса Кавказ

Эскажево-СурхаХИ)f от б/д Х!! б/н .д5}Я юлиен.wя аварийио-в~стаНQвительн:ых работ 

указанного моста нообходю.ю провести бот, среДll которых - устройство подпорных 

стенок монолитных железобе':Fощlы'< в о е 125,2 метров кубических. 

Согласно акту о приемке вьщолненных а~арийно-восстановительных работ на объекте: 
автомоБильныli моет на отметке 9+0001 км автомобильной дороги «(Трасса Кавказ
Эскажево-Сурхах~ш Подрядчикqм (000 \(,t6pora») ye:raHOBJIe'HO 125.2 кубических метров 
подпорных стенок монолитных :желеаобето~ных, что COOTBCT(~ТByeT ЛОКaJlЫ{ОМУ сметному 
расчету на выпоуrнен,не а.6ариЙно-вос,стано'ВtIТе~ьных работ указаНJiЮГО моста. 

7' 

В ходе обследования автомобильного MOC~n на отметке 9+000 км автомобильной дороги 
«Трасса Кщ~каз-Эскажево-Сурхахю> устаНl~J3лено, что средства федерального бюджета, 
выделепные нз резервного фонда по ПРfдупреЖ;Еtению и Jшквидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий Стихийных бедсtВiiЙ fla аваРНЙfю·,воссl'aIiOвительные работы 

f
УJшзанного Моста частично иСпользованы не, по целевому назначеНltJю. 

~ 

Фактически установлено 80,0 куби.чеСRи~метров Hoдn0pHыx железобетонных стен 
вышеуказанного аВтомобильного моста, ~ 45,2 кубических метра железобетонных 
КОНСТРУR:ЦИЙ исполь:юваны Ю} изготовлеНИi~ и установку перскрытий моста.• ЧТО частиqно 
не соответствует ltелям ВЫД('Л~ИИЯ средств (Uедералыюго бюджета уfЗ резсрввого фонда по 

1 
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~. 
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преДУ1IрltждеииiQ ~ J!ИКВНд3ЦИИ qрезвфчай!тЬJХ ситуаций ~! l!оследсТI~ИЙ СТИХИЙНЫХ 
бедствий на ащ.tРИЙ:НО~ВО<;СiаНО9ителыrdlе раб:он.I а6то~юбил&ного моста на отметке 
9+ООО 1(М авто.мобилы{оЙ Д.QРQЛd «Т а Ка~каЗ,ЭСl\:а~_ю~:во-Сурха.."ю>, определенным 

распоряжением Правительства Рос 

распоряжением ПраВl1теЛuС;ГI31:1 Реев 

государственным контрактом от 29 июня 
б/д Ng б/и на аваРНЙНО-lюсстаНОJ;lJпед'Ь 

9+000 км автомобильной lЮpiОГИ «Трасса 

Опндта денежных обязательств по госуд:а 

за j3ь)Полнение анарийно~восстаНОl3ите 

9+000 км автомобильной дороги «. 

ШJJIНОМ объеме плате~киы~fи rЮРУЧС1НI 

б96,84 тыс. рублей (аванс 30 %) н (ок 

ОТ J7 сентибря 2013 ! -, N!! 449900 В сумме I 

рублей) на основании акта о приемке 

отметке 9+000 км аВТО~1Обильной 

от 26 августа 2013 года N!? 4. 

Согласно 1l0KWIpHOMY сменюму 

автомобильного :\юста ЩI O~'MeTKe 

Эскажево-Сурхахю,} СТОf.l:МОСТЬ устрой 

железобетонных стенок (В ценах 2012 1 

рублей. 

СТОИМОСТl? ИЗГОТО8ления и ущановкн не 

(де:ювое ИСIюльзование cpeACTn федеРWI!, 

АдМlJlПfI.:трзлtвная ответственность ~a 

I"редусмотреиа С1'атьей 15.14 Кодекса 

правоиарушениях. 

федсtydЦИИ ОТ 13 марта 2013 г. Х'! 347-р, 

ИНJ'Уlщ,rЩiЯ ОТ 30 ацредя 2013 г. Nil297·p, 
12 г. Nil7/З Ji1 JЮf<:альным сметным расчетом ОТ 

раБОТbI автомобильного lI.1QCTa на отметке 

венному контракту (эт 29 ИюЮI 2012 Г. Х2 7/3 
Х работ авшмо:бильного моста на отметке 

Кавказ-Эскажсво-Сурхахю> произведена в 

и 01' 18 щоля 2013 г. N'i! 4066] I в сумме 

нчатеJfЫН1,Я ощшта) lJ!fi1тежным flоручением 

25,96 тыс. рублеl!i (В о'бщеJ1 сумме 2 322,0 ТЫС. 
юлненных работ аВТQМОО"ЛьflОГО моста на 

ОРОl'И «Трасса Ка1'iю:rЗ~ЭС.i\':ажево~Сурхахю> 

на авари~iно-восстановительные работы 

'М автомобильной дороги «Трасса Кавказ

125,2 кубических метров монолитных 

а и с учетом иде) составлнет 2021,9 тыс. 

ытий моста в объеме 45,2 кубических метра 
'О бюджета) составляет 730,0 тыс. рублей, 

а'IfIО·С ~дмщшстра'f1ifВНОС rtравонарушеШJе 

сипекой Федераци~ об административных 

Факт еОВf,РШfИШI аД~ПfН.lстраПJВПОГО пр~вонарущеНI;JЯ подтверждается: 

Распоряжением ПраВ1tI1'е.lьства Российск()~ Федерации от 13 марта 2013 г. N!! 347-р, 
расrюряжением Правительства РеСfIУБЛЮОii Ингуш~тия от 30 апреля 2013 г. Ng 297-р, 
государственным контрактом от 29 иювнч 2012 г. N2 7/3 на ВЫIющщние аварийно

восстановительных работ 3-х автоМОб$ьныхмостов на отметках 5+000 км 
автомобильной дороги «Сурхахи-Али"юрт»,; 6+{)ОО км автомобильной дороги «Сурхахи
Али-юрт>! и на отметке 9+000 !еМ аВТОil>f~6ильной дороги ;(Траеса Канказ-Эскажево
Сурха:ХЮi, локальным CMeTHЫ~1 расчетом 0+ б/д Х2 б/н на аваРИЙНО-ВОССТ<Iнщштельные 
работы автомобильного :'vIOCTa на OTMeTKe~ 9~000 км atномобнлъной дороги «Трасса 
КаВЮ)'з~ЭСj(ажево.Сурхахи», актом приемк:и ВЫПОJШеlШЫХ аваРИЙIЮ-воссrnновительных 
работ автомобильного моста нц,отметке 9+ I(.I\i[ автомоБИЛЬНDЙ дороги «Трасса Кавказ
Эскажево-Сурхахи» ОТ 26 aBfYQTa 2013г. Ия актом обследования автомобильного моста 
на отметке 9+000 КМ аВТОN10бильноиоги «Трасса КаВКФ.ЭСIO;\жеJ30-Сурхахю> 
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от 1 8 нюля 2013 г. N!! 406611 иот 27 июля 2015 года, ПШl'{'СЖНЫМИ 

от 17 сеитября 20lJ г. N~ 44990Q. 

Сведения о свидетелях и по:герневших I<!меются):___, K01JOPbIM ршtъяснеиы нрава и 

обязаИИО(:ПJ, предусмотренные СППЬММIIf, 25 25.6 Кодt;кс~Российскоii Федерации об 

aJ].l\4ннистративных ПраВОfщрушениях -4--.-~._----~----------.-
(ПОДПИСИ СВl1дt:теЩ~ii\. rп.:перлевwия} 


СтаТЬЯ 24.2 колп рф 


2, ЛItI1,'1.1>1, у'!а(..'ТRующи.м !I НРОИ:JJJОДСТВI.: по де.l)' 

Ш! котором вед\!n;я производство по х;l'ЩУ, обе,n,,:чн 
О',80ДЫ, !!рННQСИ'J'I> жалобы на РОДНt)~i языке Ш1бо на 

таl,же ПОЛЬЗQnaться услугами п~еIlОД!jИJ\JL 

Статья 25.1 КQ,\ПРФ 
1. ЛIЩОt в отнощении I(ОЩРО:Го I!~Дется про 

ЗН<il<ОМI!lЪСЯ со всеми материа:Jами ,дела. llaB"fl> 
QТIЮДЫ, IЮI1f,зоваТЫ:R юридичщ:;коj1 rt\}!щ)utI..Ю Зft!lЩТ 

настщшНlМ Кодексом, 
СтаТЫI 25.5 КоЛО f'ф 
!, Ддя "кuзаНIIЯ ЮРНДН'IССЬ:QЙ ШJ.\IдЩИ ЛИЦ)' 

iIДМИШiстраI"НВНОМ. ПР<l!!Uнарушеиии, ~ f1 РО«Зlюдсrве !Ю 

'18Uпrrинк, а ДJlя ОКiЦIШИЯ IОРДДИ'!ОСКОЙ Щ)ЩIЩИ потер 
2. В качс(,,"IВС 31Ш1НПlИI\II щш ПРIЩ\,,'Т!lВ,iтел 

правонаР1llЩСЩШ доп)'!:кастся а.'1!JокаТ'ИJ!И J1HOC ,1ПЩО. 

адМ.lЩJIСТрUТИIШОМ лранонарушешш и ш: I!Лfu1~ЮЩ'(М Я:l"'.ЮМ, 

право l!ыt'ТулаТI> и давать ООъЯСНСНI>IЯ, ээ.яв.Ш\Тf, х())штаlil{',811 и 

ом СВОQОДНО нзбраННQ)! у.кa:mнны~и лищ\МИ' J!'3blKe общ~ния, !' 

ДСТIЮ по дел)'оо <ЩМlI1IИСТfYdПВ;'ЮМ праfюиарушеН!JИ, l!Праве 
пения. пptДl"ПЩJЯТf, lIQю:шн'сяьства. заяI)ЛЯТt, мща'п\J1rтв~ и 

. а так!Кс ННЫЩI ПРОЦ'~ССУЦ;tЫIЫМI1 ЛРf!В~\1И !J соопreтспши с 

в (}ТЩ}ШСШНI которого ведете» пр\}ИЗВQ;i1СI'I!О [10 делу об 

(1)' об;;щминистрurМ!>IЮМ прl\воиаРУЩIJЮ1i1 МtJжот участвовать 
ему - предСТа:&.n~m>, 

J;: участию в Щ'Юl1З1iО,lСТВС rю делу об <щминистративн(}м 

CTaThf\51 КQИl"ПН)'U}ft't Р{)",~iПt':t(ой ~'MI[I"aflll" 
1, IIИIПО необя'!аl! СВI1;:J;С1·СЛi>СilЮfJШЪ ПJЩТИI! 

которых (\[Jpc,nCJj~{:TC$I Фli1деРlIJlЬНЫМ З!IКОНQМ. 

2, ФедеРWIЫ;ЫМ ЩКQНОМ МШ'Уг~}'t,,'ТаШ.!lkI!1ваться 

показания. 

При соста&J!еНИl1 I1РО'l'О~ОJЩ 

ДОЩКItОСТИОi'fiУ JШЦУ И.:Ш за~оItUОМУ {lpe 

которых 80зБУЖJlfdJlО деД0 ,об fl'ДJШНЦtс 

IIJнt8f1' И об~JаННОС1'И, Irрсд)!смотр~;!'нные 

Федерацltи об ад!t.tl.щIстр~пIIшы�x ПР' 

ведется производств.о по делу об адJlvЩ 

со щ~еМllматериалами депа,1 давать .о 

ходатайства и отводы, Iюль'зоваться 

родном языке и пользоваться успугами 

ведется пр.о1IЗВОДСТВО, обжаЛ.овать при 

lIостаНОВJlение по делу. а также поль 

соответствии с Кодекоом Рос~ийской Ф(Щ' 

аДj\fl:lJl.IС'I·р~:ТИhI10М праuоttаруmСнtlИ 

ТЦК}fтеJlЮ юридичеС$:ОГО JlliUa, Б отношении 

аПI6UОМ праВQllаРУJ,I1СЮ:IН, ра]ъясн.еIlЫ их 

l'а'IЪЦ~~1 25.1, 25..4, 25.5 Кодекса I"оссийской 
fJнаРУWI.'Ю:fЯХ: JЩЦО. в отношении которого 

ИВНОМ пра.вонарушении, вправе знакомиться 

щrя, представщпъ доказательства. заявлять 

'кой помощью защитника, выступать на 

'1йКf1, если не владеет Я3ЬJКО:\>f, на котором 

ие мер обеспечения производс'ша ПО делу, 

:ваться иными процессуальиыми правами в 

ии об аДМННИСТРа'I'ИВИЫХ llраIюнарушениях 

,вителя ЮРИДII'!еСl«JГО JШЩ н отношении сКОl'орых 

Тр8ТН81'ЮМ правонар.ушеНИI1) 

ре.КВИЗfПЫ ДОI\'уме,J:Т1i, по1tl'вержд~шеro на,'L!j~}Ж2lш!~е увеД{JJ\;Iленн~ Уf<азанных ЛИЦ о вр&:мени, дате и MC~te 

СО;~ВЛjЩ~~Я ПРОТОl\ола) 
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При составлсмий ПРQ'ГОКQда ПРШЮН1!tруwеЮt)![ присутствова.11 

~ащитник ДОЛЖНQепюго ДИIj).a. или .Цf1 которого возбуждено 

дело 06 <ЩJ\НШИС1i1ЗТИВНОМ i'):равоиарJ' . ,J. 

юридического лица, в 

ОН.арущении 

r 

---_.._----_.. 

(объяснения либо ССЫJНШ на чрююженме к 11 токолу, подпись !ЮJlЖНОСТНQГQ Лl1Шl юш законного 

РИДИ'J.еского mща) 

Должностному лииу ИШ~ зщ(ои.ному п стаВИТeJ1ю юридического лица~ в отношении 

которых возбуждено децо 

возможность ознакомления с протоколом 

(объяснеНИlt либо ссы.nк~ на ПШIJIОЖСliие 

к протоколу прилагаются: 

Распоряжение Пр~дседателя Счетной пал 

NQ 231-ркм, распоряжение Пrавительс<tБа 
И2 347-р, платежное поручение от 8 апреля 
Республиltи ИНГуШt..'1'ия ОТ ЗО апреля 2013 
201З г. Х9 1252. государственный контра 
аВ&fНlйно-восетановителыtых работ 3-:-: а 

автомобильной дороги {<СУРХ4LХИ-Али-ю 

Али-юрт}} и на отметке 9+аоо 

Сурхахи»} JIОЮlПЬНЫЙ сметный расчет 
работы автомоБИ'JIl,НОГО мост:а на отмет 

Кавказ-Эскажево-Сурхахю>, акт прием"и 
работ автомобильного моста на отметке 

правонарушении. предоставлена 

администраТИВНО~1 ПРШ30нарушении, 

КОЛУ. Подпись ДОДЖНОСТ\'IОГО лица иm1 ~aKOHHOГO 

ридичеСКQГО лица) 

ы Российской Федерации ОТ 9 июля 20 t5 Г, 

ОССИЙС!\ОЙ Федерации от 13 марта 2013 г. 

13 года И9 393, расrщряжение Правительства 
, N'2297-p, расходн.ое расписание от 6 ИЮНЯ 
от 29 июня 2012 ['. ХЦ 7/3 }{а выполнение 

омооидьных мостов на отметках 5+000 км 
6'+'000 КМ автомобильной дороги нСурхахи
бидъной дороги ({Трасса Кщшаз-Эс.кажевощ 

б/д N!j б/н на аваРИИНСН:lOссmновительныс 
9+000 !см щtrомоб~1JJЬНОЙ ДQРОГИ «Трасса 

выполненных аварийно-восстановительных 

км автомобильной дороги «Трасса Кавказ

http:������������.11
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i 

Эскажево-Сурхахю> ОТ 2'6 августа 20] 31'. 
j

jNQ 4, , платежные ПОРУ"lе.ни.g от 18 июля 2013 г. 

X~ 406611 и от 17 сентября 2013 г. NQ 449~O, 
1 

Ведущий инспектор 

Счетной палаты Российской Федерации 

НаqWlЬНИК отделu правовой, специальной 

Государственного управления 

:Копию протокола подучил: 

НачfЩЬНИК отдела правовой,tпециальной 

Государственного управле~ аВ'ГЩ.1О1[)И.fl.Ь!!'lЫХ дорог 

И.Х. Аушев 

И,Х, Аушев 



ПDиложение N2 3 

Направление деятельности Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области 

оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа 

эффективности функционирования федеральной контрактной системы 

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Рохмистров М.С. 

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка целевого и эффективного использования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделенных Правительству 

Республики Ингушетия на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2013 - 2014 годах 

(план работы Счетной палаты на 2015 год пункт З.lЗ.4, срок проведения: июль 2015 г., Правительство Республики Ингушетии (Г. Матас); 

Объект 

коmpоля 

IНаименование Провер 
ГРБС яемblЙ 

(при наличии) период 
(год) 

Наименование и код 

нарушения согласно 

«Классификатора 

нарушений» 

Факт нарушения 

В Отчете о результатах мероприятия 

Сумма 

нарушения 

(тс. рублей) 

Реквизиты 

протокола об 

административной 

ответственности, 

адресат 

представления, 

предписания 

1 I 2 3~__~~~__ 5+-______~4________~___ 6 7 
Правительство I 2014 12.1 Нарушение положений Правителъство Республики Ингушe:rия в проверяемом периоде не 27 892,0 
Республики нормативноro правовоro aкra обеспечило собmoдение срока возврата в доход федерального бюджета 

Ишушетии Прави:reлъстваРоссийской не использованных остатков межбюджеrных 1рансфертов, 
Федерации, высшеro установленного пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 
исп~ноro органабъе 2013 г. N!! 349-ФЗ <<О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

rocyдарствеmюи власти су кт . 
Российской Федерации местной период 2015 и 2016 годов» и пунктом 15 Постановления Правительства 

ЭДМИНИС1рации о ме;,ах по Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N!! 1213 «О мерах по 
реализации закона (решения) о реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год 

~юджете натекущий финансовь v И на плановый период 2015 и 2016 годов» 
roд и на плановый период Нарушение срока возврата не использованных средств федерального 

бюджета в сумме 27 892,0 тыс. рублей, возвращенных Министерством 
финансов Республики Ишушe:rия в федеральный бюджет в 2014 году, 
cocraвило от4 до 6 рабочих дней. 

Правительство 

Республики 

Иmyшетии 

2013 1.2.1 Нарушение положений АдминиС1.рациеЙ Джейрахского муниципального района 

нормативноro правовоro aкra Республики Инryшe:rия 19 сентября 2013 года по договорам ПОДРЯда от 
Правителъства Российской 25 июля 2012 г. N!! 5, 6, 7, 8, 9 с ГУП <<Ишушводоканаш) на выполнение 

Федерации, высшеro НАВР водопрово,цных сетей перечислен аванс в размере 50 % от 
исполни:reл:ноroорсубгзна стоимости работ в общей сумме 4543,15 тыс. рублей, что превьпцает 

государственнои власти ъект ~ 

Российской Федерации местной размер авансирования, установленныи пунктом 17 Постановления 
, Правнтельства Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N!! 1272 «О 

37430,8 
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Объект 

контроля 

IНаименование Про"ер 
ГРБС яемый 

(при наличии) период 
(год) 

Наименование и код 

нарушения согласно 

«Классификатора 

нарушений» 

Факт нарушения 

В Отчете о результатах мероприятия 

сумма 

нарушения 

(1ы•. рублей) 

Реквизиты 

протокола об 

административной 

ответственности, 

адресат 

представления, 

предписания 

2 3 4 5 6 7 
администрации о мерахпо мерах по реализации федерального закоии «О федеральном бюджете на 

реализации закона (решения) о 

~юджere натекущий финансовыil 
год и на Imановый период 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 20 % или 
2725;; 1ы•• рублей 

Государственное управление автомобильных дорог Республики 

Ишушетия 18 сенrября 2013 года вторично авансировало еще не 
вьшолненные 000 <<AI<poполь-Гал-Строй» аварийно
восстановительные работы автомобильной дороги Чми-Таргим по 
государственному контраюу от 29 июня 2012 г. 
34 704,9 тыс. рублей. 

Х!! 7/2 в размере 

Правительство 

Республики 
2013 1.228 Нарушения при 

использовании бюджетных 
Orcyrcmие надлежащего контроля со стороны Администрации 

Джейрахского муниципального района Республики Ишушетия при 
40,0 

Ишушетии ассиrnований резервного фонда 

Правитeльcma Российской 
Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 

составлении и утверждении списка граждан на получение 

единовременной материальной помощи привело к двойнъJМ 
(повторньJМ) вьшлатам Ipзжданам средств федерального бюджета в 
общей сумме 40,0 тыс. рублей, полученных на финансовое обеспечение 

чрезвычайных сИIyaЦИЙ и 
последcrвийстихийных бедcrвий 

мер по ликвидации последствий ливневых дождей с сильным ветром и 

прохождения паводковых вод в период с 16 по 18 июня 2012 года на 
территории Р~[]Ублики И!!J:yшетия. 

Правительство 2013 9.9.8 Прочие нарушения и в нарушение nyнктa 5 Правил выделения бюджетных ассигнований 

Республики недостатки из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
Ишушетии предупреждению и ликвидации чрезвычайных сmyаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. Х!! 750, МЧС России 
совместно с зamпepecoванными федеральньJМН органами 

испoлниreльной власти и органами испоmnrreльной власти субъектов 

Российской Федерации не соблюдался 3-месячный срок рассмотрения 
вопроса о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной сmyации с 
даты подписания поручения Правительства Российской Федерации, 

В результате распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2013 г, Х!! 545-р, от21 декабря 2013 г. Х!! 2476-р, от 13 марта 
2013 г. Х!! 347-р и от 21 декабря 2013 г. Х!! 2475-р изданы соответственно 

спустя 6,7,8 и 10 месяцев с даты подписания соответствующих 

поручений Правительства Российской Федen<>тпАП 
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Объект 
контроля 

Наименование Провер 
ГРБС яемый 

(при наличии) период 
(год) 

Наименование и код 

нарушения согласно 

«Классификатора 
нарушений}) 

Факт нарушения 

В Orчете о результатах мероприятия 

Сумма 
нарушения 

(тыс. рублей) 

Реквизиты 
протокола об 

цдминистративной 

ответственности, 

адресат 

представления, 

п~едписания 

2 3 4 5 6 7 
Правительство 2013 1.2.29 Использование бюджепIЮ Orcутстви:е надлежащего коmpoля со croроны Государствениого 730,0 ПА-349/14-03 
Республики ассиmовзний резервного фонда управления автомобильных дорог Республики Ишymетия за от 28.07.2015 г 
Ишymетии ПравителЬСТВа Российской вьmолнением подрядчи.ком условий государствениого KOmpaктa от 29 

Федерации на финансовое 
июня 2012г. Х2712 на вьmолнение аварийно-восстановиreльных работ 

обеспечение мероприятий по 
автомобильного моста на отметке 9+000 километров автомобильной 

предупрещцеmпо и ликвидации 

чрезвычаиных си1УЗЦИЙ и дорош Трасса Кавказ-Экажево-Сурхахи привело к оrшате работ в сумме 

iпоследствий стихийных бедствий! 730,0 тыс. рублей, не предусмотренных ни yкaзшrnым гocyдapcrвeнным 
на цели, не соответствующие котрактом, ни локальным cMeтным расчетом на въmолнение аварийно

целям их предоставления восстaIювительных работуказаииого моста. 

Правителъство 2013 4.23 Нарушения при выборе гocyдapcтвeнным управлением автомобильных дорог Республики 

Республики конкурентного способа Ишyme:nщ Министерством строительства, архитею:уры и жилищно
Ишymетии определения поставщика 

(подРЯДЧика, исполниreпя) 
коммунального хозяйства Республики Ишyme:nщ администрациями 

Джейрахского муниципального района и мун:ищшального образования 

город Назрань в 2012 -2013 годах не проводили процtЩ}'pы 

предварительного отбора учаcmиков размеш:ения заказа для 
заключения KoнrpaктoB на вьmолнение работ по ЛИКВИдации 
последствий чрезвычайнь!Х сmyaцllЙ природного и техногениого 

xapщcreра, предусмотренныIe частью 1 статьи 48 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. Х!! 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
вьmолнение работ, оказание услуг для гocyдapcrвeшIых и 

муницIшальных н:ужд». 

Правиreльcтвo 2013 4.23 Нарушения при выборе Администрациями Назрановского и Сунженского мун:ищшальных 

Республики конкурентного способа районов Республики Ишymетия предварительный отбор поставщиков 

Ишymетии определения поставщика 

(ПОдРядчика, исполниreля) 
на вьmолнение аварийно-восстановительных работ в целях ликвидации 
последствий ливневых дождей с сильным ветром и прохожцения 

паводковых вод в июне 2012 года проведен в нарушение части 1 статьи 
48 Федерального закона ОТ 21 июля 2005 г. Х!! 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

госудapcrвeнных и мун:ищшальных н:ужд», так как Адмниистрацией 

Назрановского муниципального района Республики Иmyшетия 

указанный отбор проведен только в апреле 2013 года, Т.е. через 10 
месяцев после чрезвычайной сmyащщ а Администрацией Сунженского 

муниципального района Республики Ишymетия предварительный 
отбор проведен в июне 2013 года, Т.е. через год после чрезвычайной 
СИJYации. 
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Реквизиты 

Объект 
контроля 

I Наименование 
ГРБС 

(при наличии) 

Провер 

яемый 

период 

(год) 

Наименование и код 
нарушения согласно 

«Классификатора 

нарушений» 

Факт нарушения 

В Отчете о результатах мероприятия 

Сумма 

нарушения 

(тыс. рублей) 

протокола об 
административной 

ответственности, 

адресат 

представления, 

предписания 

1 2 3 4 5 6 7 
Правительство 2013 4.23 Нарушения при выборе Выбор способа размещения заказов Администрациями 
Республики кoнкypeнrнoгo способа Назрановского и Сунженского МУНИЦШIальных районов Республики 
Ишушетии определения поставщика 

(подрядчика, исполнител:я:) 
Инryшетня и администрациями сельских поселений указанных районов 
в форме запросов котировок (без npoведения торгов) является 
необоснованным, так как запросы котировок и зaкmoчение 
соотвeтcmyющих мyнИЦШIальных контрактов Администрацией 

Назрановского мyнИЦШIaльного района Республики Инryшетня 

npoизводились через 10 месяцев, а Администрацией Сунженского 

мyнициnaльного района Республики Инryшетня через год после 

чрезвычаин:ои сmyации. Соответственно у администраций 

НазранQВСКОro и Сунженского мyнициnaльных районов Республики 
Инryшетня и администраций сельских поселений соотвeтcmyющих 

районов было достаточно времени для npoведения торгов в 
соответствни с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N294-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (в форме конкурса, 

аукциона, в том числе аукциона в элекrooнной Форме). 

Правигельство 

Республики 

2013 4.34 Нарушения при выборе 
iСПособа определения поставщика 

в нарушение части 3 статьи 48 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N294-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

1102464-,0 
Ишушетии (подРЯДЧика, исполнител:я:) как выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

закупкау единственного 

поставщика (пОдРЯДЧИка, 
исполнителя) 

мyнициnaльных Н)IXЩ» Государственным управлением автомоБШIЬНЬJX 

дорог Республики Инryшетия, Мшшстерством строи:reльcтвa, 

арxиreюуры И жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Инryшетия, администрациями Джейрахского мyнИЦШIальнoro района и 

мушщипального образования город Назрань Республики Инryшетня 

государственные (мyнИЦШIальные) контракты на вьmолнение 

неотложньJX аварийно-восстановительных работ зaкmoчалнсь с 

единственным пocraвIЦИ[(ом В порядке, установленном пунктом 6 части 
2 статьи 55 vкaзaнного закона. 

Правительство 

Республики 
2013 4.41 Неправомерное внесение 

изменений в KOm:paкr (договор) В 
Исполнение Министерством строиreльства, арxиreюуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Инryшетня 
13302,6 

Ишушетии части сроков исполнения государственного контракта от 25 июня 2012 г. N2 01, заключенного с 
000 «КММ-Моторс» на аварийно-восстановительные работыI объекта 
«Водозабор «Катышево-Долаково» и внесение изменений в указанный 

KOнrpaкт npoизводилось с I:!~ением требований Гражданского 
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контроля 
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ГРБС 

(при наличии) 

Провер 
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адресат 

представления, 

предписания 

1 2 3 4 5 6 7 
кодекса Российской Федерации. 

СоглашеШlе от 24 мая 2013 г. N!!6-2013 к указанному конraю.y, 
уcraнaвmmaющее новые сроки выполнения работ и изменяющее 

Заказчика, оформлено с нарушением cт.nъи 450 ГРЮIЩaНского кодекса 
Российской Федерации, так как указанное соглашеШlе подписано одной 
стороной, заключившей контракт (Подрядчик 000 <<КММ-Моторс») 
с ГУП«Дирекция по реализации федеральной целевой DpoI]JaMMы 
«Социалъно-экономическое развитие Ресnyблнки Иmyшетия на 2010
2016 roды�).. 

ВСЕГО: 
-  -_ ......._.. _---_ ........_._~ 

1181859,4 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Рохмистров М.С. 


