                                                                                                 Приложение № 4 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия


Информация о выполнения мероприятий Плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, утвержденного распоряжением правления ПФР от 29 сентября 2017 г. № 537р

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Форма реализации согласно плану                            № 537р
	Срок выполнения, установленный планом № 537р
	Фактический срок исполнения

	1
	Разработка и утверждение программы опытной эксплуатации ЕГИССО
	Согласованная программа опытной эксплуатации ЕГИССО
	до 30 сентября 2017 г.
	Программа опытной эксплуатации ЕГИССО утверждена заместителем председателя правления ПФР Ивановым А.М. на основании акта о приемке выполненных работ по этапу № 3 от 11 декабря 2017 года (Программа разработана в соответствии с государственным контрактом от 9 августа 2017 г. 
№ 20-290-Д и принята по акту о приемке выполненных работ по этапу № 3 (акт утвержден заместителем председателя правления ПФР от               11 декабря 2017 года)

	2
	Разработка и утверждение паспорта технической поддержки ЕГИССО
	Согласованный паспорт технической поддержки ЕГИССО
	до 30 сентября 2017 г.
	Паспорт технической поддержки ЕГИССО утвержден первым заместителем директора МИЦ ПФР Гоцуцовым С.Ю. от 31 июля 2020 г.

	3
	Постановка на мониторинг ЕГИССО
	Акт о постановке на мониторинг ЕГИССО
	до 30 ноября 2017 г.
	Паспорт мониторинга ЕГИССО утвержден директором МИЦ ПФР Янкиным К.Г. от 22 октября 2018 г.

	4
	Назначение администраторов ЕГИССО
	Приказ МИЦ ПФР о назначении администраторов ЕГИССО
	до 30 сентября 2017 г.
	Приказы МИЦ ПФР от 11 марта               2019 г. № 92, от 8 июля 2020 г. № 166, от 3 августа 2020 г. № 183, от 17 августа 2020 г. № 193.

	5
	Проведение опытной эксплуатации ЕГИССО в соответствии с программой опытной эксплуатации
	Протокол о проведении опытной эксплуатации
	до 31 октября 2017 г.
	Акт о завершении опытной эксплуатации от 4 декабря 2017 г.

	6
	Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений
	Протокол загрузки
	до 30 ноября 2017 г.
	Отсутствует *

	7
	Подведение итогов опытной эксплуатации
	Отчет о проведении опытной эксплуатации
	30 ноября 2017 г.
	Отчеты от 1 февраля 2017 года, от                  8 октября 2019 года, от 25 марта 
2021 года


[bookmark: _GoBack]* по пояснениям Фонда, протокол загрузки в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений, был удален в связи с отсутствием требований к хранению такого вида документов. 
