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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 июня 2004 года № 20 (390)
«О результатах проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в
2003 году на финансирование дорожного хозяйства, в Государственной службе дорож-
ного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации, на государственном
предприятии «Информационный центр по автомобильным дорогам», в Государствен-
ном учреждении «Центр международных перевозок»:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить представления Счетной палаты Министру финансов Российской Федерации и

руководителю Федерального дорожного агентства.
Направить письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (с приложением от-

чета о результатах проверки) и Министерство транспорта Российской Федерации.
Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств федерального

бюджета, выделенных в 2003 году на финансирование дорожного
хозяйства, в Государственной службе дорожного хозяйства

Министерства транспорта Российской Федерации, на государственном
предприятии «Информационный центр по автомобильным дорогам»,
в Государственном учреждении «Центр международных перевозок»

Основание для проведения проверки: пункт 4.9.12 плана работы Счетной палаты
Российской Федерации на 2004 год.

Цель проверки
Определить законность, полноту и своевременность проведения платежей, направ-

ленных на развитие дорожного хозяйства, а также эффективность использования
средств федерального бюджета, выделенных в соответствии со статьей 87 Федерально-
го закона «О федеральном бюджете на 2003 год».

Объекты проверки
Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Россий-

ской Федерации (далее - Росавтодор), государственное предприятие «Информационный
центр по автомобильным дорогам» (далее - Информавтодор), Государственное учрежде-
ние «Центр международных перевозок» (далее - Центр международных перевозок).

Сплошной проверке подвергнуты: средства федерального бюджета, направленные
на финансирование дорожного хозяйства и поступившие на лицевые счета Минтранса
России, открытые в ГУФК Минфина России и УФК Минфина России по г. Москве;
бухгалтерские и финансовые отчеты.

Выборочным методом проверены: нормативные правовые, договорные, плановые и
отчетные документы; исполнительные и аналитические материалы; законодательные
акты субъектов Российской Федерации в части использования средств, направленных
на финансирование дорожного хозяйства; отчетный и аналитический материал по во-
просам использования средств территориальных дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации (далее - ТДФ).

В ходе проведенных проверок составлено 3 акта: акт проверки использования средств
федерального бюджета, выделенных в 2003 году на финансирование дорожного хозяйства,
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в Государственной службе дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской
Федерации; акт проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в
2003 году на финансирование дорожного хозяйства, на государственном предприятии
«Информационный центр по автомобильным дорогам»; акт проверки использования
средств федерального бюджета, выделенных в 2003 году на финансирование дорожного
хозяйства, в Государственном учреждении «Центр международных перевозок».

В ходе проверки установлено
Росавтодор в 2003 году являлся отраслевым блоком Минтранса России, выполняющим

специальные функции управления в области дорожного хозяйства Российской Федерации,
что определено приказом Минтранса России от 8 ноября 2001 года № 161. В соответствии
с возложенными задачами Росавтодор осуществлял в установленном порядке составление
и защиту проекта федерального бюджета в части финансирования дорожного хозяйства, а
также исполнение утвержденного бюджета. В пределах своей компетенции Росавтодор
обеспечивал руководство деятельностью подведомственных организаций, которые органи-
зовывали работу по содержанию и развитию федеральных автомобильных дорог общего
пользования, а также обеспечивали функционирование дорожного хозяйства.

В целях обеспечения сохранности федеральных автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них, а также совершенствования поряд-
ка выдачи российским и иностранным перевозчикам специальных разрешений на пе-
ревозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользо-
вания Российской Федерации в международном сообщении приказом Минтранса Рос-
сии от 22 апреля 2002 года № 51 создан Центр международных перевозок. Финанси-
рование деятельности указанного учреждения осуществлялось из средств федераль-
ного бюджета на основе утвержденной Росавтодором сметы доходов и расходов по
бюджетным средствам.

Информавтодор в 2003 году являлся федеральным государственным унитарным
предприятием с уставным фондом в сумме 1,46 млн. рублей. Устав Информавтодора
утвержден распоряжением Минтранса России от 29 апреля 2003 года № ИС-396-р. В
соответствии с уставом Информавтодор являлся отраслевым центром в области научно-
технической информации дорожного хозяйства. Средства федерального бюджета по-
ступали Информавтодору в соответствии с договорами, заключенными Росавтодором
на выполнение конкретных работ и услуг.

Краткая характеристика сети автомобильных дорог общего пользования

Динамика изменения протяженности сети автомобильных дорог (по состоянию на
конец года) характеризуется следующими данными:

2001 г. 2002 г. 2003 г.

Всего
в т. ч. феде-

ральные
дороги

Всего
в т. ч. феде-

ральные
дороги

Всего
в т. ч. феде-

ральные
дороги

Протяженность дорог общего
пользования, км 584395,9 46280,9 592616,9 46850,1 598563,1 46738,4
в том числе:

с твердым покрытием 532393,5 45978,3 541133,5 46563,1 544201,4 46488,9
грунтовые дороги 52002,4 302,6 51483,4 287,6 51483,4 287,0

Удельный вес дорог с твердым
покрытием в общей протяжен-
ности дорог, % 91,1 99,3 91,3 99,4 90,9 99,5
Искусственные сооружения
(мосты и путепроводы)
шт.
тыс. пог. м

      41881
1644,1

5560
327,7

  42747
1709,2

    5645
347,1

    43047
1731,3

    5690
352,6
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Приведенные данные показывают, что по состоянию на 1 января 2004 года протя-
женность сети автомобильных дорог общего пользования составила 598563,1 км, в том
числе федеральных 46738,4 км. За 2003 год сеть автомобильных дорог увеличилась на
5946,2 км, или на 1 % к протяженности сети дорог в 2002 году. Протяженность феде-
ральных дорог в 2003 году сократилась на 111,7 км за счет передачи участков дорог в
собственность субъектов Российской Федерации.

По сравнению с 2002 годом грунтовые разрывы на автомобильных дорогах общего
пользования сократились на 519 км, в том числе на федеральных дорогах на 287 км.

Плотность сети дорог общего пользования с твердым покрытием составляла 31,6 км
на 1000 кв. км территории, что значительно меньше, чем в экономически развитых
странах мира (США - 600 км, Канада - 300 км).

До настоящего времени не завершено формирование сети федеральных дорог, свя-
зывающих субъекты Российской Федерации как между собой, так и с центральной ча-
стью России. Конфигурация сети дорог общего пользования, сформированная в 60-80
годы ХХ века, приводит к значительному перепробегу автотранспорта и, следователь-
но, к потерям финансовых и материальных ресурсов.

Прочностные характеристики территориальных дорог и мостовых сооружений на них
не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за отсутст-
вия дорог с твердым покрытием около 10 % населения страны в период осенне-весенней
распутицы остаются практически отрезанными от транспортных коммуникаций.

1. Исполнение доходов федерального бюджета в разрезе
классификации доходов бюджетов Российской Федерации

1.1. Исполнение доходов от эксплуатации и использования
имущества федеральных автомобильных дорог

Статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» определе-
но, что средства, поступившие в федеральный бюджет в виде доходов от эксплуатации
автомобильных дорог на платной основе, в части долей, принадлежащих Российской
Федерации, аренды имущества, необходимого для функционирования федеральных
автомобильных дорог, полученные от компенсации ущерба, нанесенного федеральным
автомобильным дорогам общего пользования автотранспортными средствами, перево-
зящими тяжеловесные и крупногабаритные грузы, сверх суммы 120,0 млн. рублей на-
правляются на дополнительное финансирование дорожного хозяйства сверх объемов,
установленных настоящей статьей.

В целях мобилизации доходов федерального бюджета на 2003 год Росавтодор рас-
поряжением от 25 февраля 2003 года № ИС-94-р установил дополнительное задание в
сумме 182,28 млн. рублей, которое довел до подведомственных организаций: феде-
ральных управлений автомобильных дорог, управлений автомобильных магистралей,
Центра международных перевозок и Межрегиональной дирекции по дорожному строи-
тельству в Дальневосточном регионе.

В распоряжении руководителям указанных организаций поручено неналоговые до-
ходы перечислять в федеральный бюджет на код 2018000 «Доходы от эксплуатации и
использования имущества федеральных дорог» классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. По отчетным данным Росавтодора, доходы от эксплуатации и ис-
пользования федеральных автомобильных дорог в 2003 году составили 257,8 млн. руб-
лей, что на 137,8 млн. рублей больше объема, определенного статьей 87 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2003 год».

ГУФК Минфина России письмом от 2 февраля 2003 года № 03-08-08/56 сообщило
Минтрансу России, что по коду 2018000 «Доходы от эксплуатации и использования
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имущества федеральных дорог» классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации зачислены финансовые средства в сумме 194,32 млн. рублей, в том числе по ко-
дам: 2018010 «Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на
федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах» -  1,16  млн.  руб-
лей, 2018040 «Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества федераль-
ных дорог» - 193,16 млн. рублей.

Расхождение в объемах неналоговых платежей, зачисленных в федеральный бюд-
жет и проведенных по отчетам органов управления автомобильными дорогами, на
сумму 63,48 млн. рублей вызвано тем, что часть платежей по аренде техники зачислена
в доход федерального бюджета по коду 2010241 «Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в федеральной собственности» классификации доходов
бюджетов Российской Федерации, что соответствует статье 7 Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2003 год».

Оставшаяся часть доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной
собственности и используемого для функционирования федеральных автомобильных до-
рог, в сумме 48,41 млн. рублей в соответствии с вышеуказанным распоряжением Росавто-
дора зачислена по коду 2018040 «Прочие доходы от эксплуатации и использования иму-
щества федеральных дорог» классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
что не соответствует статье 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год».
Указанной статьей определено, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
федеральной собственности и расположенного на территории Российской Федерации, явля-
ются самостоятельной статьей неналоговых доходов, формирующих федеральный бюджет.

Доходы от эксплуатации автомобильных дорог на платной основе исполнены на
сумму 28,29 млн. рублей, что составляет 97,6 % от утвержденного задания.

Порядок передачи и организации эксплуатации на платной основе федеральных авто-
мобильных дорог и дорожных объектов утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 1999 года № 973 «Об утверждении Временных правил
организации эксплуатации на платной основе федеральных автомобильных дорог и до-
рожных объектов и Временных правил определения стоимости проезда по платным автомо-
бильным дорогам и дорожным объектам и использования взимаемых за проезд средств».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 октяб-
ря 1999 года № 1570-р в 2003 году на платной основе эксплуатировался участок феде-
ральной магистрали М-4 «Дон» на обходе села Хлевное (км 444,5 - км 464,3) протя-
женностью 19,8 км (Липецкая область).

Основные показатели работы платного объекта характеризуются следующими данными:
Грузовой автомобильный транспорт

грузоподъемностью
Легковой

автомобильный
транспортдо 8 т свыше 8 т

Размеры стоимости проезда, руб. 40 20 10
Экономические показатели, млн. рублей

Задание по
сбору средств

Факт. сбор
средств

Отклонение от
утвержденного

задания

Перечислено в феде-
ральный бюджет

Затраты на экс-
плуатацию объек-

тов

Доходность плат-
ного участка

дороги
29,00 28,30 -0,70 28,30 13,07 15,23

Из приведенных данных следует, что затраты на эксплуатацию платного объекта
составили 13,07 млн. рублей, или 46,2 % от суммы сборов за проезд по участку.

В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября
1999 года № 1570 Росавтодор не организовал эксплуатацию на платной основе феде-
ральной автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке МКАД - Кашира (км 21 - км 117).
На выполнение указанного распоряжения средства федерального бюджета в 2002 и
2003 годах не выделялись.
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Доходы от компенсации ущерба, нанесенного федеральным автомобильным доро-
гам общего пользования автотранспортными средствами, перевозящими тяжеловесные
и крупногабаритные грузы, исполнены на сумму 116,45 млн. рублей, что составляет
81,5 % от утвержденного задания.

Взимание платы за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям тяжело-
весными транспортными средствами, осуществлялся в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года № 962 «О взимании
платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тя-
желовесные грузы при проезде по автомобильным дорогам общего пользования».

Во исполнение Федерального закона «О государственном контроле за осуществле-
нием международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения» Минтранс России приказом от 22 апреля 2002 года № 51 воз-
ложил на Центр международных перевозок работу по выдаче специальных разрешений
на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего поль-
зования Российской Федерации в международном сообщении.

При оформлении и выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и (или)  тяжеловесных грузов Центр международных перевозок руководствовался
следующими нормативными документами:

Наименование
нормативного документа

Формулировки, предусмотренные действующими
нормативными актами

Порядок, определенный Фе-
деральным законом «О феде-

ральном бюджете на 2003 год»
и нормативными документа-
ми, разработанными во ис-

полнение Закона
Постановление Прави-
тельства Российской
Федерации от 14 октября
1996 г. № 1211 «Об уста-
новлении временных
ставок за провоз тяжело-
весных грузов по феде-
ральным автомобильным
дорогам и использовании
средств, получаемых от
взимания этой платы».

Средства,  получаемые от взимания платы за провоз
тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным
дорогам и автомобильным дорогам субъектов Россий-
ской Федерации, полностью зачисляются соответствен-
но в Федеральный дорожный фонд Российской Федера-
ции и территориальные дорожные фонды субъектов
Российской Федерации, и направляются на ремонт
указанных автомобильных дорог в целях компенсации
ущерба, наносимого им в результате провоза тяжело-
весных грузов, а также на возмещение затрат, связанных
с организацией пропуска движения, и затрат, связанных
с осуществлением надзора за состоянием автомобиль-
ных дорог общего пользования и сооружений на них,
включая контроль и техническое обследование.

Средства, полученные от взи-
мания платы за провоз тяжело-
весных грузов по федеральным
автомобильным дорогам, в
полном объеме поступают в
федеральный бюджет.
Финансирование расходов осу-
ществляется в порядке испол-
нения сводной бюджетной
росписи федерального бюдже-
та, утвержденном Минфином
России.

Положение о порядке
компенсации ущерба,
наносимого тяжеловес-
ными автотранспортны-
ми средствами при про-
езде по федеральным
автомобильным дорогам,
утвержденное Минтран-
сом России 30 апреля
1997 г. по согласованию с
Минфином России.

Средства, полученные от взимания платы за провоз
тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным
дорогам Российской Федерации, зачисляются в Феде-
ральный дорожный фонд Российской Федерации.
Зачисляемые в Федеральный дорожный фонд средства
перечисляются на расчетный счет 750001 Минтранса
России, открытый в Банке России.

Средства, полученные от взи-
мания платы за провоз тяжело-
весных грузов по федеральным
автомобильным дорогам РФ, в
полном объеме зачисляются в
доходы федерального бюджета
по коду 2018000 «Доходы от
эксплуатации и использования
имущества федеральных авто-
мобильных дорог.

Инструкция по перевозке
крупногабаритных и тя-
желовесных грузов авто-
мобильным транспортом
по дорогам РФ, утвер-
жденная 27 мая 1996 г.
Минтрансом России.

Заявления для получения разрешений на международ-
ные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов подаются в Федеральную автомобильно-
дорожную службу России или орган, уполномоченный
этой службой.

В 2002 и 2003 г. действовала
схема, при которой заявки
подавались в ГУ «Центр меж-
дународных перевозок» в
соответствии с распоряжением
Минтранса России (приказ от
22 апреля 2002 г. № 51 Мин-
транса России).
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Приведенные данные показывают, что нормативные документы, определяющие по-
рядок взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным
дорогам и автомобильным дорогам субъектов Российской Федерации, содержат поло-
жения, не соответствующие Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2003
год», а также действующим нормативным документам, разработанным во исполнение
указанного Закона.

Финансовые средства за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам,
относящимся к собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, поступали во временное распоряжение Центра международных перевозок
на текущий счет, открытый в отделении Сбербанка России в соответствии с разреше-
нием отделения федерального казначейства по Северо-Восточному административному
округу г. Москвы.

В 2003 году на указанный счет поступили средства в сумме 88,1 млн. рублей, пере-
численные организациям, которые согласовывали маршрут проезда транспортных
средств по дорогам. Согласующими организациями являлись: территориальные органы
управления дорожным хозяйством, администрации городов и муниципальных образова-
ний, балансодержатели дистанционных путей и владельцы железнодорожных переездов.

Порядок, определяющий учет и использование средств, поступивших во временное
распоряжение Центра международных перевозок, Росавтодором не разрабатывался. В
результате в субъектах Российской Федерации возникала ситуация, при которой сред-
ства за провоз тяжеловесных грузов не отражались (или отражались частично) в бюд-
жетах субъектов Российской Федерации. Однако законами субъектов Российской Фе-
дерации (по аналогии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2003 год»)
предусмотрено, что средства, полученные от взимания платы за провоз тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам субъектов Российской Федерации, в полном объеме
зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации.

В 2003 году на стационарных пунктах весового контроля выявлено 205,8 тыс. фак-
тов нарушений Правил перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автомобиль-
ным дорогам. Расчетная сумма ущерба, нанесенная нарушениями указанных Правил,
составила 318,81 млн. рублей, а поступившие в федеральный бюджет доходы от ком-
пенсации ущерба, нанесенного федеральным автомобильным дорогам общего пользо-
вания автотранспортными средствами, перевозящими тяжеловесные и крупногабарит-
ные грузы - 116,45 млн. рублей, или 36,5 % от расчетной суммы фактического ущерба.

Как отмечено выше, статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2003 год» определено, что неналоговые доходы, поступившие в федеральный бюджет
сверх суммы 120,0 млн. рублей, направляются на дополнительное финансирование до-
рожного хозяйства сверх объемов, установленных указанной статьей. Во исполнение
Федерального закона Росавтодор распоряжением от 7 марта 2003 года № 123-р поручил
Департаменту дорожного сервиса использования полос отвода и реализации коммерче-
ских проектов и Департаменту эксплуатации и сохранности автомобильных дорог
обеспечить во II квартале 2003 года разработку в установленном порядке нормативного
правового акта «О порядке использования средств, поступающих в федеральный бюд-
жет в виде доходов от эксплуатации и использования имущества федеральных автомо-
бильных дорог, сверх суммы 120,0 млн. рублей, установленной Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2003 год», на дополнительное финансирование дорожного
хозяйства». В 2003 году указанный порядок не разработан.

В соответствии с нормой, установленной статьей 87 Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2003 год», Минтранс России неоднократно обращался в Минфин
России с просьбой направить на финансирование расходов дорожного хозяйства до-



74

полнительные доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных авто-
мобильных дорог и внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
федерального бюджета на 2003 год.

Минфин России справками от 26 декабря 2003 года № 5381/930 и № 5582 внес из-
менения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2003 год на сум-
му 64,43 млн. рублей, которая меньше дополнительных неналоговых доходов на сумму
9,89 млн. рублей.

1.2. Формирование доходов федерального бюджета от уплаты
недоимки по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов

Во исполнение статьи 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
в доход федерального бюджета по коду 1400304 «Задолженность по налогу на реализа-
цию горюче-смазочных материалов» классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации зачислялись средства, поступившие от налогоплательщиков, в счет погашения
задолженности по состоянию на 1 января 2001 года по налогу на реализацию горюче-
смазочных материалов, пени и штрафы за несвоевременную уплату указанного налога в
части, зачислявшейся в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации.

В соответствии со статьей 87 указанного Федерального закона доходы, поступив-
шие в федеральный бюджет, направлялись на финансирование дорожного хозяйства в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10
мая 2001 года № 353. О доходах поступивших в федеральный бюджет Минфин России
в рабочем порядке информировал Минтранс России.

Динамика поступления указанных доходов характеризуется следующими данными:
(млн. руб.)

Поступило
Направлено на

дорожное
хозяйство

В % к сумме
поступивших

средств
Поступило

Направлено на
дорожное
хозяйство

В % к сум-
ме посту-
пивших
средств

Январь 103,34 - - Июль 57,06  63,43 111,2
Февраль   59,27 101,29  170,9 Август 57,04  58,07 101,8
Март   30,49  63,13  207,0 Сентябрь 42,77  58,72 137,3
Апрель -25,31  28,37 -112,1 Октябрь 43,43  42,46   97,8
Май  81,38 - - Ноябрь 57,89 - -
Июнь  64,13  56,20   87,6 Декабрь 51,07 117,65 230,4

За январь-декабрь 2003 г. 622,56 589,32     94,7

Приведенные данные о зачисленных в 2003 году в доход федерального бюджета
суммах по коду 1400304 «Задолженность по налогу на реализацию горюче-смазочных
материалов» классификации доходов бюджетов Российской Федерации подтверждены
письмом ГУФК Минфина России от 17 февраля 2004 года № 33-08-08/88, направлен-
ным в Росавтодор.

Из средств, зачисленных в федеральный бюджет в сумме 622,56 млн. рублей, на фи-
нансирование дорожного хозяйства направлено 589,32 млн. рублей, что на 33,24 млн.
рублей меньше суммы поступлений. Указанные средства по состоянию на 1 января 2004
года остались на счетах ГУФК Минфина России и в соответствии со статьей 87  Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» подлежат направлению на фи-
нансирование дорожного хозяйства.

2. Финансирование
Во исполнение статей 247 и 249 Бюджетного кодекса Российской Федерации Мин-

фин России письмом от 16 декабря 2002 года № 03-01-01/06-463 довел до Минтранса
России лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета на 2003 год в сумме
79111,7 млн. рублей, сформированные по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функцио-
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нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Доведенные ли-
миты бюджетных обязательств федерального бюджета соответствуют суммам, опреде-
ленным приложением 7 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2003 год».

В целях приведения порядка финансирования в соответствие с указаниями Минфи-
на России о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
Росавтодор письмом от 30 декабря 2002 года № ИС-24/5397-ис, направленным в Мин-
фин России, внес предложения по изменению утвержденной бюджетной росписи на
2003 год, которые предусматривали выделение из раздела 26 «Дорожное хозяйство»
раздела 21 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» в части средств, направ-
ляемых в виде субвенций и субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансирование дорожного хозяйства.

Минтранс России и Минфин России совместным письмом (от 26 мая 2003 года №
ИС-28/2220-ис и от 27 мая 2003 года № 03-01-01/12-166), направленным органам
управления дорожного хозяйства и другим государственным учреждениям Минтранса
России, а также УФК Минфина России по субъектам Российской Федерации и финан-
совым органам субъектов Российской Федерации, разъяснили порядок осуществления
операций со средствами федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в части финансирования дорожного хозяйства.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2003 год» установил, что:

- остатки средств, поступивших в федеральный бюджет от уплаты недоимки по на-
логу на реализацию горюче-смазочных материалов, пеней и штрафов за несвоевремен-
ную уплату этого налога, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2003 года на счетах
ГУФК Минфина России в сумме 470,6 млн. рублей, направляются на финансирование
дорожного хозяйства в пределах ассигнований, утвержденных статьей 87 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2003 год»;

- размеры финансирования дорожного хозяйства из средств федерального бюджета
составляют 85540,9 млн. рублей, в том числе по разделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации: 26 «Дорожное хозяйство» - 44625,18
млн. рублей; 21 «Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы» функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации - 40915,72 млн.
рублей.

Во исполнение приказа Минфина России от 30 декабря 2002 года № 139н Минтран-
су России письмом от 16 января 2004 года № 02-03-09/1663 направленным, доведена
уточненная сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 2003 год. Уточнен-
ной сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2003 год финансирование
дорожного хозяйства определено в сумме 85765,45 млн. рублей, что на 224,55 млн.
рублей больше средств, предусмотренных в Федеральном законе. Указанная сумма до-
полнительного финансирования сформирована за счет следующих источников: доходы
федерального бюджета, зачисленные по коду 2018000 «Доходы от эксплуатации и ис-
пользования имущества федеральных автомобильных дорог» - 64,43 млн. рублей; до-
ходы от уплаты недоимки по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов -
160,12 млн. рублей.

В целях своевременного финансирования дорожного хозяйства из средств феде-
рального бюджета в 2003 году Росавтодор распоряжением от 31 декабря 2002 года №
ИС-1186-р утвердил уточненные объемы финансирования и Программу дорожных ра-
бот на 2003 год под утвержденные объемы. При исполнении утвержденной Программы
допускались следующие нарушения.
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1. Распоряжением Росавтодора от 4 января 2003 года № ОС-1-р установлено, что 10
февраля 2003 года является последним днем подписания договоров между Росавтодо-
ром и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Об органи-
зации в 2003 году дорожных работ, финансируемых из средств федерального бюджета
по разделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» в виде субвенций» и со-
глашений «Об управлении федеральными автомобильными дорогами общего пользо-
вания на территории субъекта Российской Федерации». К указанной дате подписано 25
договоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации из 80
субъектов Российской Федерации, финансируемых из федерального бюджета.

В связи с задержкой подписания договоров субвенции и субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства предоставля-
лись Росавтодором при их отсутствии.

В нарушение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»,
которой определено, что предоставление субвенций и субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства осуществляется при
условии наличия договоров об организации дорожных работ, финансируемых из феде-
рального бюджета, Росавтодором профинансированы расходы на сумму 24,22 млн. руб-
лей, в том числе: Камчатская область - 0,4 млн. рублей, Коми-Пермяцкий автономный
округ - 1,3 млн. рублей, Псковская область - 3,05 млн. рублей, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ - 2,7 млн. рублей, Усть-Ордынский Бурятский автономный
округ - 1,3 млн. рублей, Чеченская Республика - 4,72 млн. рублей, Чукотский автоном-
ный округ - 4,95 млн. рублей, Эвенкийский автономный округ - 5,8 млн. рублей.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 года №
79 «О закреплении федеральных автомобильных дорог общего пользования в опера-
тивном управлении федеральных государственных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства транспорта Российской Федерации» принято решение о закреплении
федеральных автомобильных дорог общего пользования в оперативном управлении фе-
деральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минтранса России.

В целях соблюдения процедур реорганизации органов управления дорожным хо-
зяйством, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, Росавтодор
распоряжениями от 30 декабря 2002 года № ИС-42-р и от 3 марта 2003 года
№ ОС-110-р утвердил мероприятия по реализации указанного постановления в 2003
году.  По состоянию на 1  января 2004  года данное постановление полностью не вы-
полнено. Соглашения «Об управлении федеральными автомобильными дорогами об-
щего пользования на территории субъекта Российской Федерации» подписаны с 15
субъектами Российской Федерации: Архангельской, Калининградской, Псковской,
Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Читинской, Амурской,
Камчатской и Сахалинской областями, республиками Дагестан и Хакасия, Алтайским
и Красноярским краями.

В соответствии с указанными соглашениями федеральные автомобильные дороги
общего пользования протяженностью 7,9 тыс. км, или 16,9 % от общей протяженности
федеральных дорог, находятся в ведении субъектов Российской Федерации. Террито-
риальным органам управления дорожным хозяйством направлены средства федераль-
ного бюджета в сумме 2510,82 млн. рублей для выполнения функций государственного
заказчика по организации и финансированию дорожных работ на федеральных автомо-
бильных дорогах, а также учету федерального имущества.

Соглашением от 15 апреля 2003 года № ПО-13/22-у, заключенным Росавтодором с
администрацией Волгоградской области, администрации переданы функции заказчика
по организации и финансированию дорожных работ на федеральных автомобильных
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дорогах общего пользования, расположенных на территории Волгоградской области, а
также учет федерального имущества, необходимого для их ремонта и содержания. Од-
нако на балансе Управления автомобильных дорог Волгоградской области федераль-
ные автомобильные дороги не числились, но в соответствии с указанным соглашением
были переданы функции заказчика по строительству мостового перехода через р. Ба-
лыклейку, расположенного на федеральной дороге Сызрань - Саратов - Волгоград (уча-
стки км 575+725 - км 581+277).

3. Во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2003 года № 85
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
Минтрансу России было поручено согласовать с Минэкономразвития России и Мин-
фином России перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет
средств федерального бюджета по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Минэкономразвития России в письме от 12 марта 2003 года № ЮБ-371/15 согласи-
лось с указанным перечнем, однако отметило, что перечень адресного распределения
объемов капитальных вложений необходимо формировать в соответствии с Положени-
ем о порядке финансирования расходов на строительство, реконструкцию и ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое должно обеспечить
прозрачность выделения средств федерального бюджета по конкретным объектам до-
рожного хозяйства, повысить эффективность этих вложений и установить единый
принцип определения строек и объектов.

Реализация согласованного перечня объектов строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета по разделу 26 «Дорожное хозяйство»,
характеризуется следующими данными:

- согласованный перечень адресного распределения объемов капитальных вложе-
ний состоял из 51 объекта, которые должны были получить финансирование в объеме
14940,89 млн. рублей. Фактически финансировался 61 объект, на которые направлены
средства федерального бюджета в сумме 18988,75 млн. рублей, что превышает согласо-
ванные объемы на 4047,86 млн. рублей (на 27,1 процента);

- 27 объектов профинансированы в суммах, соответствующих перечню;
- средства федерального бюджета направлены 13 объектам в объемах меньших, чем

определено согласованным перечнем, 12 объектам - в больших объемах;
- полностью не финансировались 2 объекта из согласованного перечня (автомо-

бильная дорога Новосибирск - Иркутск через Топки, Кемерово, Красноярск на участке
Вознесенка - Тингино и перестройка моста (км 433 - км 443) на автомобильной дороге
М-55 «Байкал» - от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы;

- дополнительно финансировалось 10 объектов на сумму 383,73 млн. рублей.
В нарушение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003

год» по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, предусматривающему расходы исключительно на
объекты федеральной собственности, профинансированы нецелевые расходы по строи-
тельству территориальной автомобильной дороги на участке Шаумянского перевала на
сумму 70,0 млн. рублей.

Указанный объект был включен в согласованный перечень, несмотря на то, что в
2002 году по представлению Счетной палаты Российской Федерации нецелевые расхо-
ды по его строительству в сумме 37,08 млн. рублей были сняты с финансирования 2003
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года в соответствии с уведомлением ГУФК Минфина России от 4 августа 2003 года №
104/015 «О нецелевом использовании средств».

4. В 2003 году утвержден 441  титульный список,  в том числе по разделам функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 26 «Дорож-
ное хозяйство» - 116, 21 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» - 325. Вы-
борочные проверки исполнения утвержденных объемов финансирования показали
следующее:

- титульные списки строек переутверждались (или утверждались) по фактически
произведенным затратам;

- по титульным спискам переходящих строек на 2003 год финансировались объек-
ты, которые не финансировались в 2002 году;

- объемы, утвержденные в титульных списках и имеющие источник финансирова-
ния по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, дофинансировались по разделу 21«Финансовая по-
мощь бюджетам других уровней»;

- с целью сдачи объектов в 2002 году распоряжениями Росавтодора выделялись пус-
ковые комплексы. В состав первого пускового комплекса входили работы, выполненные
в 2002 году, а невыполненные работы переносились в другие пусковые комплексы.

3. Исполнение Росавтодором утвержденных показателей
финансирования из средств федерального бюджета

В 2003 году на лицевой счет Минтранса России, открытый в ГУФК Минфина России,
поступили средства федерального бюджета в сумме 85711,57 млн. рублей, что соответст-
вует бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 85703,7 млн. рублей, или 99,99 %
от поступивших средств. Остатки средств федерального бюджета на лицевых счетах
бюджетополучателей по состоянию на конец 2003 года составили 7,87 млн. рублей.

3.1. Финансирование работ, проводимых
на федеральных автомобильных дорогах

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2003 год» предусмотрено, что
по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации в 2003 году финансируется подпрограмма «Автомобиль-
ные дороги» в составе Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы)», разработанной на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2001 года № 232-р.

Достижение целей и задач подпрограммы обеспечивается реализацией 12 про-
граммных проектов: строительство и реконструкция федеральных дорог, строительство
и реконструкция территориальных автомобильных дорог, ремонт и содержание феде-
ральных автомобильных дорог, ремонт и содержание территориальных автомобильных
дорог, модернизация производственной базы, повышение безопасности дорожного
движения и развитие дорожного сервиса, снижение отрицательного воздействия на ок-
ружающую среду, научно-техническое обеспечение, подготовка кадров, информацион-
ное обеспечение, правовое обеспечение, управление дорожным хозяйством.

Программный проект
«Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог»

Основной целью программного проекта является выполнение приоритетных задач
по построению опорной дорожной сети, обеспечивающей связь между крупными ре-
гиональными центрами и регионами Российской Федерации. Финансирование про-
граммного проекта характеризуется следующими данными:
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(млн. руб.)
Рз,

под-
раздел

ЦСР ВР
Наименование Бюджетные

назначения
Финансиро-

вание
Кассовые
расходы

Финансирование - всего 25344,05 25344,05 25344,05
2101 479 532 Субвенции и субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансирование
дорожного хозяйства 4154,27 4154,27 4154,27

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них (федеральные дороги) 1158,82 1158,82 1158,82
Субвенции на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
(федеральные автомобильные дороги) 2995,45 2995,45 2995,45
2601 630 701 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 21189,78 21189,78 21189,78
Расходы на реконструкцию и строительство федеральных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них 19273,28 19273,28 19273,28
Расходы на погашение задолженности по обязательствам про-
шлых лет по строительству федеральных автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них 1375,34 1375,34 1375,34
Расходы на разработку обоснований инвестиций и проведения
экспертизы проектов 117,75 117,75 117,75
Расходы на разработку инженерных проектов и проведение экс-
пертизы проектов 422,63 422,63 422,63
Расходы на погашение задолженности по обязательствам про-
шлых лет на разработку инженерных проектов и проведение
экспертизы проектов 0,78 0,78 0,78

Приведенные данные показывают, что из средств федерального бюджета профи-
нансированы расходы на реконструкцию и строительство федеральных автомобильных
дорог в сумме 25344,05 млн. рублей, в том числе:

- по разделу 21, подразделу 01, целевой статье расходов 479 «Финансовая помощь
бюджетам других уровней» - 4154,27 млн. рублей, или 16,4 % от общих расходов;

- по разделу 26, подразделу 01, целевой статье расходов 630 «Федеральная целевая
программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», виду рас-
ходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги» - 21189,78 млн. рублей, или 83,6
% от общих расходов на строительство и реконструкцию федеральных дорог.

Фактическое финансирование расходов на реконструкцию и строительство феде-
ральных автомобильных дорог из средств федерального бюджета по сравнению с 2002
годом возросло на 5756,14 млн. рублей, или на 29,4 процента.

Субвенции и субсидии по разделу 21 «Финансовая помощь бюджетам других уров-
ней» направлялись на строительство и реконструкцию объектов, относящихся к федераль-
ной собственности, непосредственно организациям, подведомственным Минтрансу России:

Наименование организаций,
подведомственных Минтрансу России

Финансирование,
млн. руб.

Наименование
субъектов РФ

Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» 410,55 Ленинградская область
Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная
Россия» 98,54 Московская область

Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа 100,00 Чувашская Республика
Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск 67,50 Республика Башкортостан
Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» 389,26 Пензенская область
Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» 207,48 Ростовская область
Управление федеральных автомобильных дорог Магаданской об-
ласти 95,10 Магаданская область

Управление федеральных автомобильных дорог на территории
Бурятии 75,92 Республика Бурятия

Управление автомобильных дорог Москва - Харьков 80,00 Орловская область
Итого         1524,35
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Приведенные данные показывают, что организациям, подведомственным Минтран-
су России, направлены субвенции и субсидии в сумме 1524,35 млн. рублей, что состав-
ляет 50,9 % от финансирования по разделу 21, подразделу 01, целевой статье расходов
479 «Финансовая помощь бюджетам других уровней».

Из субвенций и субсидий,  предоставленных бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, через территориальные органы управления дорожным хозяйством финансиро-
вались объекты, относящиеся к федеральной собственности:

(млн. руб.)
Финансирование феде-
рального строительства

Финансирование феде-
рального строительства

Московская область 390,00 Саратовская область 100,00
Рязанская область 505,62 Курганская область 73,88
Псковская область 27,00 Свердловская область 307,05
Республика Адыгея 103,10 Тюменская область 45,83
Республика Дагестан 58,00 Республика Алтай 29,68
Ставропольский край 25,75 Красноярский край 40,00
Республика Мордовия 198,09 Хабаровский край 14,61
Республика Татарстан 470,76 Алтайский край 180,18
Липецкая область 60,37 Итого 2629,92

Строительство автомобильной дороги Москва - Челябинск на участке обхода п. Не-
пецино финансировалось через Федеральное управление автомобильных дорог «Цен-
тральная Россия» в сумме 98,54 млн. рублей и Управление автомобильных дорог Мос-
ковской области «Мосавтодор» - 204,86 млн. рублей.

Договором от 12 марта 2003 года № ПО-13/10-с об организации в 2003 году дорожных
работ, финансируемых из средств федерального бюджета по разделу «Финансовая помощь
другим бюджетам бюджетной системы» в виде субвенций и субсидий, заключенным ме-
жду Росавтодором и правительством Московской области, предусматривалось прямое
финансирование через Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная
Россия». Дополнительным соглашением от 17 июня 2003 года № ПО-13/10-с-1 к ука-
занному договору получателем финансовой помощи является только Управление ав-
томобильных дорог Московской области «Мосавтодор». Дополнительным соглаше-
нием от 25 июня 2003 года № ПО-13/10-с-2 к указанному договору получателем фи-
нансовой помощи вновь определено Федеральное управление автомобильных дорог
«Центральная Россия».

Из средств федерального бюджета на сумму 1375,34 млн. рублей профинансирова-
ны расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные,
но не оплаченные работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог.

В 2003 году за счет всех источников финансирования введено в действие на феде-
ральной сети 390,45 км дорог и 6,1 тыс. пог. м мостов и путепроводов. Выполнение
годовой программы составило 103,5 процента.

Не обеспечен утвержденный ввод Управлением автомобильных дорог администра-
ции Волгоградской области, которому Росавтодор перечислил в 2003 году бюджетные
средства в сумме 92,67 млн. рублей для оплаты подрядных работ по строительству мос-
тового перехода через р. Балыклейку на федеральной автомобильной дороге Сызрань -
Саратов - Волгоград.

Изменение средних затрат на строительство и реконструкцию 1 км федеральных
дорог и сооружений на них характеризуется следующими данными:

Ед. измерения 2002 г. 2003 г. 2003 г. в % к 2002
г.

Затраты на строительство и реконструкцию дорог млн. руб. 21217,7 25344,5 119,4
Ввод дорог км     494,7    396,4 80,1
Средние затраты на 1 км федеральных дорог млн. руб.      42,9      63,9 149,0
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Приведенные данные показывают, что в 2003 году по сравнению с предыдущим го-
дом протяженность введенных в эксплуатацию дорог сократилась на 98,3 км, или на
19,9 %. В то же время средние затраты на 1 км введенных в эксплуатацию участков
автомобильных дорог возросли на 21,0 млн. рублей, или на 49 процентов.

По состоянию на 1 января 2004 года не завершены строительством 2346 км фе-
деральных дорог и 62,6 тыс. пог. м искусственных сооружений на них. Объем неза-
вершенного строительства на указанных объектах (в ценах 2003 года) составил
32490,6 млн. рублей.

Приемка в эксплуатацию объектов, законченных строительством, осуществлялась в
соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством ав-
томобильных дорог, утвержденными приказом Минтранса России от 25 июля 1994 года
№ 59. В указанных Правилах не отражены следующие положения: особенности про-
ектно-сметной документации, внесенные нормативными актами последних лет; выде-
ление пусковых комплексов в составе объектов; оформление в установленном поряд-
ке правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на занимаемые объ-
ектом земельные участки.

В 2003 году строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог и
сооружений на них осуществлялись на 441 федеральном объекте. Протяженность
ввода в действие мощностей на важнейших объектах составляет: на автодороге
«Амур» (Чита - Хабаровск) - 87,98 км и 1306,14 пог. м мостовых сооружений (на тер-
ритории Читинской и Амурской областей); на автомагистрали «Дон» - 45,6 км (на
территории Воронежской, Ростовской, Тульской областей и Краснодарского края); на
автомагистрали «Урал»  -  31,2  км;  на автомагистрали «Кавказ»  -  13,7  км и мостовой
переход через р.  Терек в Северной Осетии (протяженность подходов -  1,3  км,  длина
моста с 2  путепроводами -  286,1  пог.  м);  на автомагистрали «Колыма»  -  10,5  км;  на
автомагистрали «Кола» - 25,42 км. На автодороге Адлер - Красная Поляна введен в
эксплуатацию мостовой переход через р. Чвижепсе протяженностью 480 пог. м, в том
числе длина моста 294,7 пог. м.

Статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» установле-
но, что средства федерального бюджета в сумме 150,0 млн. рублей, предусмотренные
Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)», подпрограммой «Автомобильные дороги», направляются на строи-
тельство дорог для обеспечения автомобильного сообщения с пограничными заставами
в районах, прилегающих к российско-грузинской границе.

Документы, подтверждающие направление средств федерального бюджета в ука-
занной сумме на строительство дорог для обеспечения автомобильного сообщения с
пограничными заставами, отсутствуют. По объяснениям Росавтодора по разделу 26
«Дорожное хозяйство» функциональной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации профинансированы работы по строительству и реконструкции феде-
ральных автомобильных дорог в объеме 689,1 млн. рублей, в том числе на территории
Республики Северная Осетия - Алания - 147,7 млн. рублей (автомобильные дороги
Алагир - Нижний Зарамаг до границы с Грузией и Владикавказ - Нижний Ларс), Крас-
нодарского края - 480,0 млн. рублей (автомобильная дорога Адлер - Красная Поляна),
Карачаево-Черкесской Республики - 61,4 млн. рублей (автомобильная дорога Черкесск
- Домбай до границы с Грузией).

Однако в нарушение указанной статьи Федерального закона за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных на реконструкцию и строительство федеральных дорог,
не обеспечено автомобильное сообщение с пограничными заставами в районах, приле-
гающих к российско-грузинской границе.
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Программный проект
«Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог»

Основной целью программного проекта «Ремонт и содержание федеральных автомо-
бильных дорог» является обеспечение необходимого транспортно-эксплуатационного
состояния федеральной дорожной сети для эффективного обслуживания пользователей
в условиях резкого повышения интенсивности движения, увеличения доли тяжелых
автомобилей в транспортном потоке и связанного с этими факторами ускоренного из-
носа федеральных автомобильных дорог общего пользования.

Из средств федерального бюджета профинансированы расходы на ремонт и содер-
жание федеральных автомобильных дорог и сооружений на них в сумме 21200,18 млн.
рублей, или 99,9 % от финансирования в 2002 году.

Указанные расходы произведены по разделу 26, подразделу 01, целевой статье рас-
ходов 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002-2010 годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги».

Программа работ по содержанию федеральных дорог и сооружений на них про-
финансирована на сумму 6848,58 млн. рублей. За счет этих средств произведены ра-
боты по разметке проезжей части федеральных дорог с усовершенствованным типом
покрытия протяженностью 33,8 тыс. км, заменено и установлено 50,5 тыс. дорожных
знаков и 229,9 км удерживающих барьерных ограждений; выполнен ряд других работ.

Динамика изменения затрат на содержание федеральных автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них характеризуется следующими данными:

Ед.
измерения 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г.  в %

к 2002 г.
Содержание федеральных дорог млн. руб. 4339,60   4323,60 5429,09 6064,50 111,5

км  46355,8 46280,9 46578 46850 100,6
Средние затраты по содержанию 1 км феде-
ральных дорог тыс. руб.     94   93    117  129 110,6
Содержание искусственных сооружений на
федеральных дорогах

млн. руб. 285,00    390,00  504,51 564,4 111,9
тыс. пог. м     323,2  330,5 340,0 347,1 102,5

Средние затраты по содержанию 1 тыс. пог. м
сооружений на федеральных дорогах тыс. руб.  882   1180   1484 1626 109,6

Из приведенных данных следует, что в 2003 году по сравнению с 2002 годом сред-
ние затраты по содержанию 1 км федеральных дорог возросли на 10,6 %, а затраты по
содержанию искусственных сооружений на 9,6 процента.

Программа работ по ремонту федеральных дорог на 2003 год установлена с учетом
капитального ремонта, выполненного на федеральных дорогах и сооружениях на них.

Протяженность отремонтированных участков составила 4459,5 км, или 102,5 % к
утвержденному заданию. Прирост протяженности выполненных ремонтных работ на
сети федеральных автодорог к фактическому уровню 2002 года составил около 18 %.
Протяженность капитального ремонта федеральных автодорог составила 997,4 км, или
100,5 % к утвержденному заданию.

Ремонтные работы мостовых сооружений на федеральных автодорогах выполнены
на 16,6 тыс. пог. м, что составляет 99,7 % к утвержденному заданию. По сравнению с
2002 годом протяженность отремонтированных мостовых сооружений увеличилась на
20 процентов.

Из 218 объектов капитального ремонта, предусмотренных к вводу в действие в 2003
году, введены в эксплуатацию 217 объектов, в том числе: автомагистраль «Кола» - 73,3
км; автомагистраль «Волга» - 23,5 км; автомагистраль «Россия» - 24,8 км; автомаги-
страль «Беларусь» - 17,0 км; автомагистраль «Украина» с мостом через р. Протву -
22,0 км.
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Динамика изменения затрат на ремонт и капитальный ремонт федеральных авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений на них характеризуется следующими
данными:

Единица
измерения 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г. в % к

2002 г.
Ремонт и капитальный ремонт
дорог

млн. руб. 8019,20 8021,08 10164,44 11002,8 108,2
км 1898,3 3980,2  3446,0   4459,5 129,4

Средние затраты по ремонту 1
км федеральных дорог тыс. руб. 4224   2015    2950      2467  83,6
Ремонт и капитальный ремонт
мостов

млн. руб.   680,00  800,00  3200,34  3348,8 104,6
пог. м    16444   8919   12230     16601 135,7

Средние затраты по ремонту 1
пог. м сооружений на федераль-
ных дорогах тыс. руб. 41       90 261 202  77,4

Приведенные данные показывают, что в 2003 году по сравнению с 2002 годом
средние затраты по ремонту 1 км федеральных дорог сократились: по ремонту дорог -
на 16,4 %, по ремонту искусственных сооружений - на 22,6 процента.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения выполнялись в
рамках реализации программ и планов по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию федеральных дорог и искусственных сооружений на
них - осуществлялся комплекс инженерных мероприятий, направленный на снижение
количества дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие неудов-
летворительных дорожных условий.

В указанные мероприятия входили: ликвидация съездов и въездов, не соответст-
вующих установленным требованиям; своевременное систематическое проведение
ямочного ремонта дорожных покрытий,  заливка трещин на них,  а также восстановле-
ние деформационных швов в цементобетонных покрытиях; своевременное выполнение
работ по нанесению горизонтальной разметки, замене и установке дорожных знаков,
светоотражающих элементов, дорожного ограждения и направляющих устройств;
обеспечение содержания и обслуживания линий электроосвещения, аварийно-
вызывной и технологической связи.

Вместе с тем в 2003 году в целом на улично-дорожной сети сохранилась негатив-
ная динамика по количеству дорожно-транспортных происшествий и тяжести их по-
следствий. На автомобильных дорогах страны, включая улично-дорожную сеть горо-
дов, произошло 204,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий (на 10,7 % больше
чем в 2002 году). В дорожно-транспортных происшествиях погибло 35562 человека
(107 % к уровню 2002 года) и ранено 243723 человека (113 % к уровню 2002 года).
Основное количество ДТП (70 % всех ДТП) произошло на автомобильных дорогах
городов и поселков.

3.2. Финансирование текущих расходов организаций
на управление дорожным хозяйством

Выделенные средства федерального бюджета по разделу 26, подразделу 01, целе-
вой статье 479 «Государственная поддержка дорожного хозяйства», виду расходов
522 «Текущие расходы организаций на управление дорожным хозяйством» предпола-
гали реализацию программного проекта «Управление дорожным хозяйством». Основ-
ной целью указанного проекта является обеспечение эффективного управления авто-
мобильными дорогами на основе совершенствования структуры предприятий дорож-
ного хозяйства.
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В 2003 году текущие расходы организациям на управление дорожным хозяйством
составили 1162,88 млн. рублей, что на 158,44 млн. рублей (15,8 %) больше расходов
2002 года.

В соответствии с Положением о Минтрансе России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 года № 1038, Росавтодор вы-
полнял функции государственного заказчика по содержанию, ремонту, реконструкции
и строительству федеральных автомобильных дорог через подведомственные феде-
ральные государственные учреждения, находящиеся в различных субъектах Россий-
ской Федерации.

Численность работников федеральных государственных учреждений в 2003 году
составляла: по штатному расписанию - 3285 человек, фактически - 3001 человек.
Штатная численность работников определялась с учетом проводимых мероприятий по
совершенствованию системы управления федеральными дорогами, выполняемых
функций и объемов работ.

Финансирование государственных учреждений из средств федерального бюджета
осуществлялось на основе утвержденных смет доходов и расходов.

При формировании смет доходов и расходов по бюджетным средствам для функ-
ционирования федеральных управлений автомобильными дорогами и магистралями
учитывалась протяженность федеральных дорог, находящихся на их балансе, объемы
выполняемых ими работ и сложность инженерных сооружений на дорогах. Сметы цен-
тров и дирекций, обеспечивающих управление федеральной сетью дорог, формирова-
лись исходя из объемов выполняемых ими функций и задач.

Расходы на содержание работников федеральных государственных учреждений
составили 1022,87 млн. рублей, в том числе: управления автомобильных магистра-
лей - 384,49 млн. рублей (183,1 % к уровню расходов 2002 года), федеральные
управления автомобильных дорог - 290,13 млн. рублей (92,8 %), дирекции строя-
щихся дорог - 106,1 млн. рублей (87,5 %), центры и прочие дирекции, подведомст-
венные Росавтодору - 229,33 млн. рублей (161,1 %), территориальные органы управ-
ления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации - 12,82 млн. рублей
(20,9 процента).

Несопоставимость расходов в финансировании расходов 2002 и 2003 годов вызвана
тем, что распоряжением Росавтодора от 11 июня 2003 года № ИС-538-р «О должност-
ных окладах работников федеральных государственных учреждений, осуществляющих
управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом федеральных
автомобильных дорог общего пользования, а также научное и иное обеспечение дея-
тельности дорожного хозяйства» с 1 сентября 2003 года введены в действие новые на-
именования должностей, тарифно-квалификационные характеристики, разряды оплаты
труда и должностные оклады для работников государственных учреждений.

Задержка перехода на Единую тарифную сетку (далее - ЕТС) при формировании
должностных окладов для работников бюджетной сферы, подведомственных Минтран-
су России, является нарушением постановления Правительства Российской Федерации
от 14 октября 1992 года № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки»,  которым определено,  что при-
менение ЕТС является обязательным для всех учреждений, организаций и предпри-
ятий, находящихся на бюджетном финансировании.

Минтруд России приложением 1 к постановлению от 16 июля 2003 года № 53
«О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик
по должностям работников государственных учреждений, уполномоченных осущест-
влять государственный контроль и надзор, управление строительством, реконструк-
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цией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования, и учреж-
дений, осуществляющих обеспечение деятельности дорожного хозяйства Российской
Федерации, подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации»
ввел разряды оплаты труда и новые наименования должностей для работников до-
рожного хозяйства.

В соответствии с указанным документом более 3,0 тыс. работников государствен-
ных учреждений дорожного хозяйства получили новые наименования должностей -
государственный инспектор (или эксперт) по надзору за состоянием и совершенствова-
нием сети автомобильных дорог общего пользования.

3.3. Финансирование работ и услуг через лицевой счет
Минтранса России, открытый в УФК Минфина России по г. Москве

В 2003 году средства федерального бюджета перечислялись на лицевой счет Мин-
транса России, открытый в УФК Минфина России по г. Москве. С указанного лицевого
счет произведена оплата работ и услуг на сумму 519,56 млн. рублей.

Во исполнение требований Федерального закона «О конкурсах на размещение зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»
Росавтодором проводились конкурсы (торги) на размещение заказов, работ и услуг.

Приглашения для участия в торгах на размещение заказов на выполнение работ, фи-
нансируемых из средств федерального бюджета, публиковались в информационно-
аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» от 7 октября 2002 года, 26 декабря 2002
года и 3 января 2003 года. Там же публиковались и протоколы конкурсных комиссий.

В нарушение статьи 12 Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» в
указанных приглашениях не содержались сведения о сроке заключения контракта.

В нарушение Указа Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации
закупки продукции для государственных нужд» в состав конкурсных комиссий вхо-
дили, в основном, представители Росавтодора. Так, только члены конкурсной комис-
сии - сотрудники Росавтодора устанавливали победителей по следующим государст-
венным контрактам: на право выполнения работ по диагностике и оценке техническо-
го состояния тоннелей на федеральных автомобильных дорогах; на право выполнения
работ по диагностике и оценке технического состояния искусственных сооружений на
федеральных автомобильных дорогах в 2002-2004 годах; на право выполнения работ
по обеспечению сохранности федеральных автомобильных дорог; на право изготов-
ления и поставки специальной полиграфической продукции для проведения меро-
приятий по обеспечению сохранности федеральных автомобильных дорог; на выпол-
нение работ по формированию, ведению и сопровождению отраслевого автоматизи-
рованного банка дорожных данных.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки
проходили процедуру конкурсных торгов при формировании плана НИОКР на 2003 и
2004 годы.

Прочие расходы, финансируемые из средств федерального бюджета, выносились на
конкурс группами (лотами).

Росавтодором заключались договоры на основе запроса котировок. Для применения
указанного метода суммы отдельных договоров дробились на более мелкие. Так, НТЦ
«Дорстройконтроль» профинансирован на сумму 1773,74 тыс. рублей за проведение
проверки участков автодороги «Амур» Чита -  Хабаровск по договорам,  заключенным
от 26 июня 2003 года: ПО-12/396 - 264,72 тыс. рублей, ПО-12/398 - 51,71 тыс. рублей,
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ПО-12/399 - 48,17 тыс. рублей, ПО-12/400 - 64,7 тыс. рублей, ПО-12/401 - 102,13 тыс.
рублей, ПО-12/402 - 84,13 тыс. рублей, ПО-12/407 - 82,07 тыс. рублей, ПО-12/408 -
81,33 тыс. рублей, ПО-12/409 - 217,0 тыс. рублей, ПО-12/410 - 482,61 тыс. рублей,
ПО-12/411 - 149,81 тыс. рублей, ПО-12/412 - 97,93 тыс. рублей. ЗАО «Центр по испы-
таниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и методологии» профи-
нансирован на сумму 480,73 тыс. рублей за проведение проверки участков автодороги
«Дон», в том числе по договорам на 235,32 тыс. рублей и 245,41 тыс. рублей.
ГП «РосдорНИИ» профинансирован на сумму 320 тыс. рублей за работы по определе-
нию затрат на содержание федеральных дорог, в том числе по договорам на 200,0 тыс.
рублей и 120 тыс. рублей.

Конкурсными комиссиями Росавтодора в 2003 году было принято решение о пре-
доставлении Информавтодору права на подписание 78 государственных контрактов.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 3 января 2003 года № 2 кон-
курс на выполнение работ по подготовке и тиражированию научно-технических сбор-
ников Росавтодора на сумму 0,7 млн. рублей и обзорной информации Росавтодора на
сумму 0,92 млн. рублей проводился при 1 участнике - Информавтодоре, что является
нарушением Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд». При 1 уча-
стнике конкурсные торги признаются несостоявшимися.

В 2003 году Информавтодору в соответствии с государственными контрактами, за-
ключенными с Росавтодором, оплачены работы в сумме 79,04 млн. рублей. Особенно-
стью финансирования указанного предприятия являлось то, что 68 контрактов (из 78)
заключено после того, как работы были выполнены. В результате сумма расходов, пре-
дусмотренная в контрактах, соответствовала фактическим расходам.

Создание информационно-вычислительных комплексов для обеспечения деятель-
ности Росавтодора профинансировано на сумму 58,58 млн. рублей, в том числе созда-
ние корпоративной информационной системы управления Росавтодора 43,72 млн. руб-
лей, или 74,6 % от общих расходов.

В указанной группе расходы по предоставлению производственных мощностей для
проведения видеоконференций оплачены в сумме 1785,166 тыс. рублей, в том числе
пуско-наладочные работы по проведению совещания с участием абонентов в г. Ва-
шингтоне (Международный банк реконструкции и развития) 85,062 тыс. рублей. Сове-
щания с участием абонентов в г. Вашингтоне в 2003 году не проводились.

Расходы на осуществление практики применения дорожного законодательства
профинансированы в сумме 18,52 млн. рублей, в том числе разработка предложений по
совершенствованию действующего законодательства в сумме 16,38 млн. рублей, или
88,4 % от общей суммы. В указанной группе расходов оплачены расходы по представ-
лению интересов Росавтодора в судах Российской Федерации в сумме 2,14 млн. рублей.

Указанные затраты произведены при наличии в Росавтодоре отдела правового
обеспечения в дорожном хозяйстве.

Создание и размещение информационной продукции Росавтодора в средствах мас-
совой информации профинансировано на сумму 37,64 млн. рублей. Из указанных
средств оплачены печатные и видеосюжеты, выполненные следующими организация-
ми: некоммерческая организация Фонд содействия СМИ «Пресса» - 15,92 млн. рублей,
некоммерческая организация (учреждение) «Редакция журнала «Российская Федерация
сегодня» - 12,55 млн. рублей, ЗАО «Редакция газеты «Трибуна-РТ» - 3,1 млн. рублей,
ЗАО «Телевизионная продюсерская компания ОДН» - 3,45 млн. рублей.



87

Организация и проведение тематических выставочных экспозиций профинансиро-
ваны на сумму 21,65 млн. рублей, в том числе по целевой статье 479 «Государственная
поддержка дорожного хозяйства» - 5,31 млн. рублей, по целевой статье 630 «Федераль-
ная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 го-
ды)» - 16,34 млн. рублей. Указанные средства выплачены Информавтодору.

Выставочные мероприятия проходили: 20-21 февраля 2003 года в г. Пятигорске, 12-
15 марта 2003 года в г. Ростов-на Дону на 2 специализированной выставке «Дорожное
хозяйство», 9-12 апреля 2003 года на XI международной выставке-ярмарке «Стройтех-
2003», 9-12 апреля 2003 года в г. Элисте, 27-30 мая 2003 года в г. Москве в Гостином
дворе на 5 Международной выставке «Доркомэкспо», 9-12 июня 2003 года на 8 выстав-
ке-ярмарке «Регионы России-2003», 19-20 июня 2003 года в г. Сочи на Всероссийской
научно-практической конференции по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, 10-12 июля 2003 года в г. Якутске на Всероссийском совещании работников
дорожного хозяйства, 27-30 августа 2003 года в г. Москве на IХ Московской промыш-
ленной выставке-ярмарке, 25-27 сентября 2003 года в г. Воронеже, 15-17 октября 2003
года на Всероссийском научно-промышленном форуме «Россия единая», 9-10 декабря
2003 года в г. Москве на мероприятиях, посвященных 10-летию принятия Конституции
Российской Федерации.

Тиражирование сборников научно-технической и обзорной информации, а также
информационных материалов, имеющих отраслевое значение, профинансировано на
сумму 20,31 млн. рублей.

Из указанных расходов работы по изданию книг оплачены в сумме 9,09 млн. руб-
лей, в том числе: типографские работы по изданию книги «Архитектура мостов» - 1,33
млн. рублей; подготовка эскиза макета цветного иллюстрированного альбома, посвя-
щенного открытию дорожного сообщения между западными и восточными террито-
риями России - 2,17 млн. рублей; работы по изданию книги «Амур» собирает Россию» -
2,29 млн. рублей; разработка и тиражирование финансового словаря - 1,2 млн. рублей;
подготовка к изданию книги «Укрощение стихии» - 1,64 млн. рублей; формирование и
подготовка оригинал-макета презентационного альбома о Росавтодоре - 0,33 млн. руб-
лей; оформление книги в кожаном переплете «А се урок мостникам» - 0,13 млн. рублей.

В соответствии с техническими заданиями, утвержденными Росавтодором, в го-
сударственные контракты, финансируемые по целевой статье расходов 630 «Феде-
ральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010
годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», включены не-
целевые расходы на сумму 208,09 тыс. рублей, в том числе по государственным кон-
трактам: от 19 июня 2003 года № ПО-12/371-1 на изготовление обложки для пресс-
релиза, поздравительных открыток, приглашений, благодарности, короба с тиснением,
фирменных бланков - 136,65 тыс. рублей; от 5 августа 2003 года № ПО-12/477-1 на из-
готовление телефонного справочника, справочника Объединения ветеранов, удостовере-
ний к нагрудному знаку «Почетный дорожник», открыток, альбома, посвященного 9 Мая,
поздравительных открыток с днем рождения и к 9 Мая - 63,94 тыс. рублей; от 22 декабря
2003 года № ПО-12/585-1 на изготовление удостоверений - 7,50 тыс. рублей.

В соответствии с техническими заданиями, утвержденными Росавтодором, в госу-
дарственные контракты, финансируемые по целевой статье расходов 479 «Государст-
венная поддержка дорожного хозяйства», виду расходов 522 «Текущие расходы орга-
низациям на управление дорожным хозяйством» функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации, включались затраты, которые не относились к
предмету заключенных договоров - тиражирование информационных материалов. Фи-
нансирование указанных работ составило 336,56 тыс. рублей, в том числе по государ-
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ственным контрактам: от 17 февраля 2003 года № ПО-12/42-1 на изготовление и приоб-
ретение открыток, пригласительных билетов на празднование Нового года, именных
поздравительных открыток к Новому году - 57,385 тыс. рублей; от 17 марта 2003 года
№ ПО-12/84-1 на приобретение поздравительных открыток к Новому году - 88,208 тыс.
рублей; от 8 декабря 2003 года № ПО-12/559-1 изготовление и приобретение почетных
грамот, информационной таблички, банеров, почетных грамот, фирменных бланков,
бланков удостоверений, папок - 81,918 тыс. рублей; от 10 декабря 2003 года
№ ПО-12/562-1 на изготовление и приобретение фирменных бланков, двухсторонней
подставки, папки с тиснением, рамы багетной, фоторамки - 34,213 тыс. рублей; от 16
декабря 2003 года № ПО-12/572-1 на изготовление и приобретение папок с тиснением,
короба с тиснением - 56,20 тыс. рублей; от 24 декабря 2003 года № ПО-12/592-1 на
приобретение папок с тиснением - 18,64 тыс. рублей

В нарушение Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» по государ-
ственным контрактам, заключенным без проведения конкурсных торгов, профинанси-
рованы расходы в сумме 2,38 млн. рублей, в том числе по государственным контрак-
там: от 24 апреля 2003 года № ПО-12/179-1 на выполнение работ по информационному
сопровождению участников спартакиады - 1232,347 тыс. рублей; от 4 ноября 2003 года
№ ПО-12/537-1 на выполнение работ по изготовлению представительской продукции
(медали, коробочки для медалей, значки) - 587,108 тыс. рублей; от 22 декабря 2003 года
№ ПО-12/586-1 на выполнение работ по изготовлению представительской продукции
(нагрудные знаки) - 560,929 тыс. рублей.

По целевой статье 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация транс-
портной системы России (2002-2010 годы)» на сумму 0,81 млн. рублей из бюджетных
средств оплачены работы, которые не соответствуют программным мероприятиям. Так,
по решению арбитражного суда ОАО «ССКТБ-ТОМАС» выплачены средства в сумме
610,0 тыс. рублей. За проведение комплекса работ по ликвидации ГУ «Дорресурспо-
ставка» (составление ликвидационного баланса) аудиторской компании «Экспертно-
консультативный совет» выплачены средства в сумме 200,0 тыс. рублей.

Информационное наполнение и издание отраслевого журнала «Дороги России ХХI
века» профинансированы на сумму 7,48 млн. рублей.

Журнал образован во исполнение решения Росавтодора (протокол совещания у
Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации от 3 декабря 2001
года № б/н «Об учреждении и издании журнала «Дороги России XXI века») и зарегист-
рирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой коммуникации (свидетельство от 26 февраля 2002 года, серия ПИ №
77-12049 о регистрации средства массовой информации).

На момент проверки учредители не утвердили устав редакции и (или) договор с ре-
дакцией средства массовой информации (главным редактором). При отсутствии данно-
го документа не определены: взаимные права и обязанности учредителя, редакции,
главного редактора; полномочия коллектива журналистов; порядок назначения главно-
го редактора; основания и порядок прекращения деятельности журнала.

3.4. Выполнение функций по управлению федеральными дорогами
 и имуществом, необходимым для обеспечения их функционирования

Во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» и по-
становления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2002 года № 379 участки
федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружениях на них, утратившие
федеральное значение, передавались на безвозмездной основе в государственную соб-
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ственность субъектов Российской Федерации. В 2003 году в соответствии с распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации в государственную собственность пере-
дано 510  км участков дорог,  проходящих по территориям следующих субъектов Рос-
сийской Федерации: Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, Вологодской,
Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской и Ярославской областей.

По состоянию на 1 января 2001 года на балансе федеральных дорожных организа-
ций числилось 2782 объекта жилищно-коммунального хозяйства общей балансовой
стоимостью 875,8 млн. рублей. Затраты на их обслуживание и ремонт осуществлялись
за счет средств, выделенных на содержание федеральных автомобильных дорог и до-
рожных сооружений.

За 3 года из балансов дорожных организаций исключено 1358 объектов жилищно-
коммунального хозяйства и по состоянию на 1 января 2004 года осталось 1424 объекта.

3.5. Исполнение субвенций и субсидий из федерального бюджета,
направленных бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансирование дорожного хозяйства
Субвенции и субсидии, направляемые бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансирование дорожного хозяйства, утверждены статьей 87 и приложением 18
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год».

Во исполнение указанного Федерального закона Росавтодор и администрации
субъектов Российской Федерации заключали договоры об организации в 2003 году до-
рожных работ, финансируемых из средств федерального бюджета по разделу «Финан-
совая помощь другим бюджетам бюджетной системы» в виде субвенций и субсидий.

Изменения в договоры, заключенные с субъектами Российской Федерации, вноси-
лись дополнительными соглашениями, которые подписывались до конца 2003 года.
Указанными документами изменялась программа дорожных работ, объемы финансиро-
вания, объемы долевого участия субъектов Российской Федерации в финансировании
совместных проектов.

Финансирование по разделу 21 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»,
подразделу 01 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 479
«Государственная поддержка дорожного хозяйства», виду расходов 532 «Субвенции и
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного
хозяйства» функциональной классификации расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации произведено на сумму 40959,1 млн. рублей.

В соответствии с представлениями Счетной палаты Российской Федерации и уве-
домлениями ГУФК Минфина России сокращено финансирование на сумму 8,385 млн.
рублей, в том числе следующим субъектам Российской Федерации: Воронежской об-
ласти - 2,7 млн. рублей, Красноярскому краю - 5,0 млн. рублей, Амурской области -
0,685 тыс. рублей.

Дополнительные финансовые средства выделены на сумму 155,65 млн. рублей, в
том числе из резерва средств, направляемых Правительством Российской Федерации на
увеличение размеров субвенций и субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансирование работ на автомобильных дорогах общего пользования, под-
вергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы,  -  103,9  млн.
рублей, прочее финансирование - 51,75 млн. рублей.

По сравнению с объемами, определенными Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2003 год», дополнительное финансирование получили следующие субъек-
ты Российской Федерации:
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- Московская область - 17,286 млн. рублей, которые направлены на содержание об-
ластных автодорог. Указанная сумма финансирования сформирована за счет доходов от
эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог в сумме
12,424 млн. рублей, от уплаты недоимки по налогу на реализацию горюче-смазочных
материалов - 4,862 млн. рублей;

- г. Москва - 20,0 млн. рублей, которые направлены на строительство автодорожного
тоннеля в районе Лефортово. Указанная сумма финансирования сформирована за счет
доходов от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных до-
рог в сумме 5,822 млн. рублей, от уплаты недоимки по налогу на реализацию горюче-
смазочных материалов - 14,178 млн. рублей;

- Республика Калмыкия - 6,09 млн. рублей, которые направлены на строительство и
реконструкцию республиканской дороги Яшалта-Манычский. Указанная сумма финан-
сирования сформирована за счет средств от уплаты недоимки по налогу на реализацию
горюче-смазочных материалов;

- Республика Северная Осетия - Алания - 8,385 млн. рублей, которые направлены
на завершение восстановительных работ на территориальных дорогах.

Целевые доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных авто-
мобильных дорог в сумме 18,246 млн. рублей направлены на развитие территориальной
сети автомобильных дорог.

В 2003 году развитие магистральных улиц городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга профинансировано из средств федерального бюджета в сумме
11320,0 млн. рублей (соответственно, в суммах 10020,0 млн. рублей и 1300,0 млн. руб-
лей), что составляет 27,6 % от финансирования по разделу 21 «Финансовая помощь
бюджетам других уровней», подразделу 01 «Финансовая помощь бюджетам других
уровней», целевой статье 479 «Государственная поддержка дорожного хозяйства», виду
расходов 532 «Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансирование дорожного хозяйства» функциональной классификации расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2003 год» определено, что
бюджетные средства по разделу «Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной
системы» направляются на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования. Однако в соответствии с Законом Российской
Федерации «О дорожных фондах в Российской Федерации», которым определено, что к
дорогам общего пользования относятся внегородские автомобильные дороги, город-
ские дороги Москвы и Санкт-Петербурга не являются дорогами общего пользования.

Как отмечалось выше, субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации направлялись в соответствии с договорами об организации дорожных работ,
финансируемых из федерального бюджета в 2003 году.

Долевое участие бюджета субъекта Российской Федерации в финансировании до-
рожных объектов нормативным актом не определялось и по субъектам Российской Фе-
дерации колебалось в диапазоне от 0,1 до 80 % от суммы бюджетного финансирования.
Средства для долевого участия формировались в основном из расходов на проектно-
изыскательские работы, экспертизу проектов и отвод земель. В отдельных случаях из
средств бюджетов субъектов Российской Федерации выделялось дополнительное фи-
нансирование для обеспечения ввода в эксплуатацию объекта.

Росавтодором нарушались нормы, предусмотренные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003
год». Так, при отсутствии долевого финансирования из средств бюджетов субъектов
Российской Федерации на объекты дорожного хозяйства направлены субсидии на сум-
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му 8394,355 млн. рублей. Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации опре-
делено, что субсидии предоставляются бюджету другого уровня бюджетной системы
Российской Федерации при условии долевого финансирования целевых расходов.

В течение года Росавтодор при выявлении неисполнения администрациями субъ-
ектов Российской Федерации обязательств по долевому финансированию совместных
проектов строительства и реконструкции не использовал норму о приостановлении
финансирования, определенную статьей 87 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2003 год».

При отсутствии контроля со стороны Росавтодора не исполнены обязательства по
долевому финансированию администрациями 31 субъекта Российской Федерации:
Камчатской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Пензенской, Новосибир-
ской, Вологодской, Рязанской, Псковской, Тамбовской, Брянской, Самарской, Улья-
новской, Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Белгородской, Калужской и Туль-
ской областей, республик Татарстан, Кабардино-Балкария, Карелия, Бурятия, Удмур-
тия, Калмыкия, Мордовия, Башкортостан, Приморского и Красноярского краев, Ненец-
кого и Чукотского автономных округов.

В договорах администрации субъектов Российской Федерации и Росавтодор опре-
деляли получателями средств федерального бюджета государственные предприятия
(хозяйствующие субъекты), которые выполняли функции организатора торгов и госу-
дарственного заказчика по объектам дорожного хозяйства: ГУП «Алтайавтодор» на-
правлены бюджетные средства в сумме 732,6 млн. рублей, в том числе по разделу 26 -
283,1 млн. рублей и по разделу 21 - 449,5 млн. рублей; ГУП «Тулавтодор» по разделу
21 - 287,7 млн. рублей.

Совмещение функций органов исполнительной власти с функциями хозяйствую-
щих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами
исполнительной власти является нарушением статьи 7 Федерального закона «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

По разделу 21 «Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы»
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» расхо-
ды по реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог общего
пользования составили 4154,27 млн. рублей. Кроме того, из субсидий на приведение в
нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети, расположенной на
федеральных дорогах, направлены средства в сумме 1329,0 млн. рублей.

Общие расходы по разделу 21, относящиеся к федеральной собственности, профи-
нансированы 26 субъектам Российской Федерации в сумме 5483,27 млн. рублей, что
составляет 13,4 % от общей суммы финансовых средств, направленных в бюджеты
субъектов Российской Федерации.

В нарушение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003
год», которой установлено, что субвенции и субсидии из федерального бюджета могут
направляться на финансирование федеральных автомобильных дорог общего пользова-
ния, проходящих по территории субъекта Российской Федерации, на основании реше-
ний, принимаемых законодательными органами субъектов Российской Федерации, 14
субъектов Российской Федерации финансировались Росавтодором на основании сле-
дующих документов:
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Млн. руб. Решение, определяющее финансирование

Орловская область  80,000 Договор, заключенный между Росавтодором и администрацией Орлов-
ской области

Псковская область  26,997 Договор, заключенный между Росавтодором и администрацией Псковской
области

Республика Дагестан  58,000 Договор, заключенный между Росавтодором и Правительством Республи-
ки Дагестан

Кабардино-Балкар-
ская Республика  20,227 Договор, заключенный между Росавтодором и Правительством Кабарди-

но-Балкарской Республики

Ставропольский край  25,750 Договор, заключенный между Росавтодором и Правительством Ставро-
польского края

Ростовская область 207,479 Договор, заключенный между Росавтодором и администрацией Ростов-
ской области

Республика
Башкортостан  67,500 Распоряжение Кабинета Министров Республики Башкортостан от 31 де-

кабря 2002 г. № 1232-р (приложение 3)
Республика
Мордовия 198,089 Договор, заключенный между Росавтодором и Правительством Республи-

ки Мордовия

Республика
Татарстан 470,763

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 7 февраля
2003 г. № 80 «Об объемах дорожных работ на дорогах общего пользования
Республики Татарстан на 2003 год» (приложение 2)

Чувашская
Республика 100,000

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002
г. № 334 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республи-
канском бюджете Чувашской Республики на 2003 год» (приложение 16)

Свердловская
область 307,047 Договор, заключенный между Росавтодором и Правительством Свердлов-

ской области

Тюменская область  45,827 Договор, заключенный между Росавтодором и администрацией Тюмен-
ской области

Алтайский край 160,000 Постановление администрации Алтайского края от 31 декабря 2002 г. №
678 (приложение 2)

Магаданская
область  95,098 Договор, заключенный между Росавтодором и администрацией Магадан-

ской области
Итого 1862,777

Приведенные данные показывают, что в 14 субъектах Российской Федерации, по-
лучивших финансирование в сумме 1862,777 млн. рублей, отсутствовали решения за-
конодательных органов субъектов Российской Федерации о направлении полученных
субвенций и субсидий на финансирование федеральных автомобильных дорог. В бюд-
жетах субъектов Российской Федерации фиксировались только факты перечисления
субвенций и субсидий из федерального бюджета, а также их расходование.

В нарушение статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой оп-
ределен принцип равенства бюджетов субъектов Российской Федерации во взаимоот-
ношениях с федеральным бюджетом, расчет финансовой помощи субъектам Россий-
ской Федерации из федерального бюджета (как и в 2001, 2002 годах) не определялся на
основе единой методики с учетом социально-экономических, климатических и иных
особенностей субъектов Российской Федерации.

Во исполнение указанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
целях эффективного использования бюджетных средств Росавтодор разработал мето-
дику распределения средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвен-
ций и субсидий бюджетам Российской Федерации на государственную поддержку до-
рожного хозяйства. Минтранс России письмом от 19 августа 2003 года № ИС-24/3569-ис
направил проект указанной методики Минфину России и Минэкономразвития России
на согласование.

3.6. Финансирование работ, проводимых
на территориальных автомобильных дорогах

Расходы на финансирование автомобильных дорог, относящихся к территориаль-
ной собственности, в 2003 году профинансированы в сумме 35475,83 млн. рублей, в
том числе: субсидии - 30706,47 млн. рублей, субвенции - 4769,36 млн. рублей.
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Программный проект
«Строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог»

Основной целью программного проекта «Строительство и реконструкция террито-
риальных автомобильных дорог» является обеспечение транспортного обслуживания
населения и содействие решению социальных задач на основе формирования единой
сети автомобильных дорог, обеспечение связи населенных пунктов с опорной дорож-
ной сетью, повышение технического уровня наиболее перегруженных участков, строи-
тельство участков в границах административных единиц, завершение приемки ведом-
ственных дорог, связывающих населенные пункты, в сеть дорог общего пользования.

Дорожными организациями за счет бюджетных средств, направленных админист-
рациями субъектов Российской Федерации, в сумме 28410,47 млн. рублей в 2003 году
введено в действие 2477,5 км автомобильных дорог общего пользования и 19011,1 пог.
м мостов и путепроводов.

Динамика изменения по протяженности ввода в действие территориальных автомо-
бильных дорог и мостовых сооружений на них характеризуется следующими данными:
ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в 2001 году - 4002,49 км, в
2002 году - 3215,3 км, в 2003 году - 2477,5 км; ввод в действие мостовых сооружений в
2001 году - 23210,9 пог. м, в 2002 году - 22349,6 пог. м, в 2003 году - 19011,1 пог. м.

Уровень выполнения задания подпрограммы «Автомобильные дороги» по вводу в
действие территориальных автомобильных дорог общего пользования в 2003 году со-
ставляет 45 % (задание - 5500 км). Основной причиной снижения темпов ввода в дейст-
вие законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего поль-
зования является рост стоимости дорожных работ.

Динамика роста стоимости 1 км строительства и реконструкции территориальных
автомобильных дорог общего пользования (в ценах соответствующего года) характери-
зуется следующими данными (индекс-дефлятор 2002 года к 2003 году составляет 1,114):

(млн. руб. за 1 км )
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г. в % к 2002 г.

Нижегородская область 6,30 5,94 18,37 309,3
Тамбовская область 2,95 2,99 7,40 247,5
Курганская область 5,61 6,80 16,05 236,0
Ненецкий автономный округ 7,00 7,41 17,11 230,9
Белгородская область 4,98 4,30 8,83 205,2
Владимирская область 6,69 11,04 22,44 204,0
Пермская область 13,94 15,14 29,26 193,3
Архангельская область 7,96 8,22 15,22 185,2
Саратовская область 3,59 3,14 5,09 162,1
Ставропольский край 7,12 11,4 16,78 146,7
Республика Карелия 10,87 15,24 21,92 143,8
Республика Калмыкия 6,33 7,26 10,10 139,1
Республика Саха (Якутия) 5,58 5,84 8,13 139,2
Тюменская область 4,49 6,74 9,21 136,6
Ленинградская область 7,53 9,83 12,67 128,9
Коми-Пермяцкий автономный округ 4,40 4,55 5,85 128,5
Кемеровская область 19,67 14,30 18,35 128,3
Тульская область 10,95 10,89 13,55 124,3
Псковская область 6,19 7,50 9,53 120,1
Республика Мордовия 4,24 4,34 5,18 119,4
Волгоградская область 2,89 4,40 5,01 113,9
Республика Башкортостан 3,60 3,87 4,39 113,4
Рязанская область 3,45 5,71 6,24 109,3
Мурманская область 7,14 7,42 8,12 109,4
Иркутская область 10,66 9,96 11,62 116,7
Еврейская автономная область - 6,91 8,04 116,5
Приморский край 11,34 13,90 14,83 106,7
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Приведенные данные показывают, что в указанных субъектах Российской Федера-
ции средняя стоимость строительства и реконструкции 1 км автомобильных дорог опе-
режала утвержденный индекс-дефлятор.

В 2003 году завершены работы по строительству мостового перехода через р. Волгу
в районе г. Кинешмы, открыто рабочее движение транспорта (продолжаются работы по
строительству очистных сооружений, не влияющие на безопасность дорожного движе-
ния). Среди мостовых переходов, строившихся в 2003 году с долевым участием средств
федерального бюджета, наиболее крупными являются: мостовой переход через р. Вол-
гу на строительстве 1 очереди обхода г. Ярославля; мостовой переход через Кольский
залив на автодороге Кола - Печенга; мостовой переход через р. Волгу в г. Волгограде (1
пусковой комплекс); мостовой переход через р. Каму у села Сорочьи Горы на автомо-
бильной дороге Казань - Чистополь - Бугульма - Оренбург (2 очередь строительства);
мостовой переход через р. Каму (1 очередь); мостовой переход через р. Волгу у села
Пристанное; мостовой переход через р. Волгу в г. Ульяновске (1 очередь).

Программный проект
«Ремонт и содержание территориальных автомобильных дорог»

Основной целью программного проекта «Ремонт и содержание территориальных
автомобильных дорог» является выполнение приоритетных задач по обеспечению не-
обходимого транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети субъектов Рос-
сийской Федерации на основе резкого сокращения отставания по срокам ремонтов и
выполнения полного комплекса круглогодичных работ на дорогах.

В 2003 году на ремонт и содержание территориальных дорог направлены бюджет-
ные средства в сумме 7065,35 млн. рублей.

В соответствии с планами и программами работ на 2003 год территориальные органы
управления автомобильными дорогами субъектов Российской Федерации смогли обес-
печить выполнение ремонта территориальных автомобильных дорог в объеме 16378,5
км, или 63,6 % от утвержденного задания, выполнение ремонта мостовых сооружений -
на 25896,2 пог. м мостов и путепроводов, что на 9,1 % ниже уровня 2002 года.

Субсидии на приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог,
связывающих населенные пункты, для их приемки в сеть автомобильных дорог общего
пользования профинансированы в сумме 1690,91 млн. рублей. За счет указанных
средств выполнены работы на 1406,2 км дорог (95,5 % от утвержденного задания) и на
395,2 пог. м мостовых сооружений на дорогах (82,2 процента).

3.7. Исполнение законодательных актов субъектов
Российской Федерации в части использования средств,

направляемых на финансирование дорожного хозяйства
В соответствии с Законом Российской Федерации «О дорожных фондах в Россий-

ской Федерации» субъекты Российской Федерации имели целевые бюджетные средст-
ва, которые являлись источниками образования ТДФ. В 2003 году в ТДФ субъектов
Российской Федерации поступили финансовые средства в сумме 123996,35 млн. руб-
лей, что на 30682,45 млн. рублей меньше, чем определено законами субъектов Россий-
ской Федерации (80,2 % к утвержденной сумме), а также на 24094,93 млн. рублей
меньше чем в 2002 году (83,8 % к доходам 2002 года).

Налог на прибыль организаций, направленный в субъекты Российской Федерации,
включили в ТДФ следующие субъекты Российской Федерации: Белгородская область -
74,1 млн. рублей, г. Москва - 13052,8 млн. рублей, Ханты-Мансийский автономный
округ - 1233,2 млн. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 916,3 млн. рублей,
Республика Калмыкия - 34,1 млн. рублей.
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Статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» определе-
но, что перечисление средств федерального бюджета приостанавливается в случае при-
нятия и вступления в силу законодательных актов субъектов Российской Федерации,
вступающих в противоречие с законодательством Российской Федерации в части ис-
пользования средств, направляемых на финансирование дорожного хозяйства. Указан-
ная норма Федерального закона не исполнялась.

Так, в нарушение Закона Российской Федерации «О дорожных фондах в Россий-
ской Федерации», которым определено, что средства ТДФ направляются на развитие
автомобильных дорог общего пользования, Законом Волгоградской области «Об обла-
стном бюджете на 2003 год» от 30 декабря 2002 года № 777-ОД предусмотрено отвле-
чение из средств ТДФ Волгоградской области на сумму 137,0 млн. рублей, в том числе:
субвенции на строительство стадиона для проведения областной спартакиады - 2,0 млн.
рублей; реконструкция Центрального стадиона г. Волгограда - 50,0 млн. рублей; фи-
нансовая помощь ООО СК «Ротор» - 50,0 млн. рублей; реконструкция спортивного
комплекса «Зенит» - 2,0 млн. рублей; финансовая поддержка региональной обществен-
ной организации «Волгоградский региональный многопрофильный центр по социаль-
ной адаптации и трудоустройству граждан,  уволенных с военной службы»  -  1,0  млн.
рублей; реконструкция стадиона «Динамо» - 5,0 млн. рублей; реконструкция бассейна
«Искра» - 3,0 млн. рублей; финансовая поддержка ООО «Федерация по плаванию Вол-
гоградской области» - 2,0 млн. рублей; строительство стадиона в г. Дубовке - 2,0 млн.
рублей; строительство стадиона в г. Серафимовиче - 6,0 млн. рублей; строительство
стадиона в станице Клетская - 6,0 млн. рублей; финансовая поддержка баскетбольной
команды «Динамо - Автодор» - 5,0 млн. рублей.

Постановлением главы администрации Волгоградской области от 5 марта 2003 года
№ 154  «О мерах по исполнению областного бюджета в 2003 году» признано,  что фи-
нансирование спортивных объектов является приоритетной задачей, а также дано по-
ручение разработать типовой договор о выделении субвенций на строительство и ре-
конструкцию спортивных объектов за счет средств ТДФ Волгоградской области.

В то же время на развитие и содержание территориальных дорог области из средств
Федерального бюджета предоставлена финансовая помощь бюджету Волгоградской
области на сумму 145,71 млн. рублей, которая составляет 106,3 % от средств ТДФ, от-
влеченных на нужды, не связанные с развитием и содержанием дорог.

4. Состояние финансового учета и контроля
Учетная работа в Росавтодоре осуществлялась в соответствии с положениями, оп-

ределенными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и приказом Минфина
России от 29 июля 1998 года № 34-н «Об утверждении Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Порядок веде-
ния бухгалтерского учета определялся учетной политикой Минтранса России, утвер-
жденной распоряжением от 25 декабря 2002 года № АН-124-р.

Формирование учетных записей осуществлялось программно-техническими ком-
плексами. Учет исполнения сметы расходов по бюджету Росавтодором велся в соответ-
ствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержден-
ной приказом Минфина России от 30 декабря 1999 года № 107-н. Аналитический учет
объемов финансирования, кассовых и фактических расходов велся в разрезе кодов
предметных статей, подстатей с разбивкой по элементам экономической классифика-
ции расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
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В сводный бухгалтерский отчет Росавтодора за 2003 год включены отчеты органов
управления автомобильными дорогами (131) и органов дорожного хозяйства субъектов
Российской Федерации (89).

Распоряжением Минтранса России от 18 апреля 2003 года № ИС-356-р «Об утвер-
ждении объемов дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2003 года» и
последующими изменениями к нему утверждена просроченная дебиторская задолжен-
ность, подлежащая отработке в 2003 году, в сумме 1063,4 млн. рублей.

В 2003 году указанная задолженность сократилась на сумму 286,1 млн. рублей и на
конец года составила 780,1 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2003 года кредиторская задолженность по сводному бух-
галтерскому отчету числилась в сумме 1655,1  млн.  рублей.  За 2003  год указанная за-
долженность сократилась и по состоянию на 1 января 2004 года составила 694,3 млн.
рублей. Наибольшая доля в структуре общей кредиторской задолженности по состоя-
нию на 1 января 2004 года приходится на кредиторскую задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками - 90,8 процента.

Распоряжением Минтранса России от 27 января 2003 года № ИС-30-р «Об утвер-
ждении объемов задолженности по обязательствам прошлых лет по состоянию на 1
января 2003 года и мерах по ее погашению» и последующими изменениями к нему ут-
верждена кредиторская задолженность в сумме 1395,3 млн. рублей. По состоянию на 1
января 2004 года задолженность погашена полностью.

Отражение в бухгалтерском учете отдельных операций
со средствами федерального бюджета

Информавтодор, учрежденный Росавтодором как отраслевой центр в области науч-
но-технической информации дорожного хозяйства, использовался учредителем в 2003
году для оплаты своих текущих расходов.

В государственные контракты на проведение совещаний работников дорожного хо-
зяйства, заключенных между Росавтодор и Информавтодором, включались транспорт-
ные расходы сотрудников Росавтодора.

Государственный
контракт Предмет договора Комментарий

от 23 июля 2003 г.
№ ПО-12/451-1

Проведение Всероссий-
ского совещания работни-
ков дорожного хозяйства по
вопросам совершенствова-
ния проектно-сметного дела
в дорожном хозяйстве,
проведенное с 9 по 12 апре-
ля 2003 г. в г. Элисте.

Из кассы Информавтодора по ведомостям выдачи денеж-
ных документов на приобретение 32 авиабилетов на сумму
169,99 тыс. рублей, которые переданы 4, 9 и 10 апреля со-
труднику Росавтодора Н. С. Маслову.

По возвратным накладным от 9 апреля 2003 г. № 60, № 61
и акта возврата от 10 апреля 2003 г. № 63 в кассу ООО «Цен-
тральное Агентство Путешествий» возвращены 3 билета на
сумму 7,73 тыс. рублей.

от 12 февраля 2003 г.
№ ПО-12/37-1

Проведение выставочной
экспозиции в г. Пятигорске.

Из кассы Информавтодора по ведомостям выдачи денеж-
ных документов от 12, 17, 18, 20 и 26 февраля 2003 г. выда-
ны 50 авиабилетов на сумму 235,26 тыс. рублей сотруднику
Росавтодора Н. С. Маслову.

По акту возврата от 26 февраля 2003 г. № 31 в кассу ООО
«Центральное Агентство Путешествий» возвращены билеты
на сумму 36,937  тыс.  рублей по маршрутам Москва -  Мин-
воды - Москва (4 билета), Минводы - Москва (3 билета).

от 24 июня 2003 г.
№ ПО-12/386-1

Проведение ХХ заседа-
ния Межправительственно-
го совета дорожников СНГ
в г. Петрозаводске.

Из кассы ФГУП «Информавтодор» по ведомости выдачи
денежных документов от 30 июня 2003 г. выданы 26 авиаби-
летов на сумму 548,64 тыс. рублей сотруднику Росавтодора
Н. С. Маслову.

Авиабилеты на сумму 953,89 тыс. рублей, полученные сотрудниками Росавтодора,
в бухгалтерском учете Минтранса России не отражены.

С целью обеспечения сотрудников Росавтодора авиационными и железнодорожными
билетами Информавтодор заключал договоры с ООО «Центральное Агентство Путешест-
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вий» (от 1 октября 2002 года № 44/02 и от 9 июня 2001 года № 44С/Информ-10/3-14) и с
АОЗТ «Концерн СОБИ». По условиям заключенных договоров, заявки на авиационные
и железнодорожные перевозки оформлялись административно-хозяйственным управ-
лением Росавтодора, оплату за приобретенные билеты производил Информавтодор.

Информавтодором в 2003 году безвозмездно переданы в Росавтодор железнодо-
рожные и авиабилеты на сумму 759,709 тыс. рублей (с учетом НДС).

Железнодорожные и авиабилеты сотрудников Росавтодора в бухгалтерском учете
Минтранса России не отражены.

По письму заместителя начальника управления Росавтодора, которое не зарегист-
рировано, оказана помощь в приобретении путевок в оздоровительный лагерь «Костер»
для детей и внуков работников Росавтодора. Указанные путевки Информавтодор при-
обрел в количестве 9 штук на сумму 34,735 тыс. рублей. Из кассы Информавтодора по
ведомости выдачи денежных документов от 28 июля 2003 года путевки выданы со-
трудникам Росавтодора.

Путевки в оздоровительный лагерь «Костер», полученные сотрудниками Росавто-
дора, в бухгалтерском учете Минтранса России не отражены.

В рамках государственного контракта на подготовительные работы по организации и
проведению мероприятий 3 Международной отраслевой выставки-форума достижений
дорожного хозяйства «Дороги России XXI века» Информавтодором заключен подрядный
договор от 19 сентября 2003 года (без номера) с ООО «Дом моды «Незнакомка» на изго-
товление презентационной одежды на сумму 900,0 тыс. рублей. Указанная одежда полу-
чена Информавтодором и оприходована. Далее одежда списана, как переданная в Росав-
тодор. Материальные ценности на сумму 900,0 тыс. рублей по накладной на отпуск ма-
териалов на сторону от 13 октября 2003 года № 1909 получил сотрудник Росавтодора.

Согласно акту от 26 декабря 2003 года за подписями директора ФГУП «Информав-
тодор» Д. Г. Мепуришвили, заместителя начальника административно-хозяйственного
управления Росавтодора М. Г. Сальникова, директора ДЭЗ Росавтодора И. Н. Мукиен-
ко 37 комплектов фирменной одежды с символикой Росавтодора на сумму 425,204 тыс.
рублей выданы сотрудникам Росавтодора, 10 и 12 комплектов женской одежды с сим-
воликой Росавтодора на сумму 208,910 тыс. рублей переданы, соответственно, Москов-
скому автомобильно-дорожному колледжу имени А. А. Николаева и Дорожному коми-
тету Республики Татарстан. На складе ГУ «Дирекция по комплексному обеспечению
управления федеральными автомобильными дорогами» находятся 28 комплектов жен-
ской одежды с символикой Росавтодора на сумму 265,886 тыс. рублей.

Первичные учетные документы на проведенные хозяйственные операции отсутствуют.
В рамках государственного контракта от 24 апреля 2003 года № ПО-12/179-1 по ин-

формационному сопровождению участников спартакиады, заключенного между Росавто-
дором и Информавтодор, (31 марта - 4 апреля 2003 года, г. Балашиха) по накладным без
номера от 31 марта и 1 апреля 2003 года начальником отдела Росавтодора приняты мате-
риальные ценности (информационные табло, фоторамки) на сумму 82,36 тыс. рублей.

Распорядительные документы Росавтодора на получение от Информавтодора и вы-
дачу со склада Росавтодора материальных ценностей, а также документы, подтвер-
ждающие получение сотрудниками Росавтодора от Информавтодора материальных
ценностей, в бухгалтерском учете Минтранса Росси отсутствуют.

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», которой оп-
ределено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформ-
ляться оправдательными документами, в бухгалтерском учете Информавтодора не на-
шли отражение материальные ценности, включенные в стоимость проведения выста-
вочных мероприятий на сумму 0,95 млн. рублей, в том числе: напольное покрытие, ко-
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робы бассейнов, фонтанная система и т. д. Расходы по указанным материальным цен-
ностям списаны на основное производство.

Выводы
1. По состоянию на 1  января 2004 года протяженность сети автомобильных дорог

общего пользования составила 598,56 тыс. км, в том числе федеральных 46,7 тыс. км.
За 2003 год сеть автомобильных дорог увеличилась на 5,95 тыс. км, или на 1 % к про-
тяженности сети дорог в 2002 году.

Плотность сети дорог общего пользования с твердым покрытием составляла 31,6 км
на 1000 кв. км территории, что значительно меньше, чем в экономически развитых
странах мира (США - 600 км, Канада - 300 км).

До настоящего времени не завершено формирование сети федеральных дорог, свя-
зывающих субъекты Российской Федерации как между собой, так и с центральной ча-
стью России. Конфигурация сети дорог общего пользования, сформированная в 60-80
годах ХХ века, приводит к значительному перепробегу автотранспорта и, следователь-
но, к потерям финансовых и материальных ресурсов.

2. В 2003 году Росавтодором нарушались положения, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2003 год». Нецелевое использование бюджетных средств составило 74,0 млн. руб-
лей, в том числе:

- по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, предусматривающему расходы исключительно на
объекты федеральной собственности, профинансированы расходы по строительству
территориальной автомобильной дороги на участке Шаумянского перевала на сумму
70,0 млн. рублей;

- по целевой статье расходов 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация
транспортной системы России (2002-2010 годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма
«Автомобильные дороги» профинансированы текущие расходы Росавтодора на сумму
1,02 млн. рублей, которые не соответствуют программным мероприятиям (расходы по
изготовлению обложек для пресс-релизов, поздравительные открытки, приглашения,
благодарности, фирменные бланки Росавтодора, телефонные справочники и т. д. - 0,21
млн. рублей; выплаты по решению арбитражного суда - 0,61 млн. рублей; расходы по со-
ставлению ликвидационного баланса государственного учреждения - 0,2 млн. рублей);

- по целевой статье расходов 479 «Государственная поддержка дорожного хозяйст-
ва», виду расходов «Текущие расходы организаций на управление дорожным хозяйст-
вом» профинансированы расходы на сумму 1,23 млн. рублей по информационному со-
провождению спартакиады учащихся колледжа. Государственный договор на указан-
ное финансирование заключен без проведения конкурсных торгов. Шефская помощь не
предусмотрена бюджетной росписью;

- в нарушение статьи 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации из средств
Информавтодора, полученных по государственным контрактам, которые финансирова-
лись по разделу 26 «Дорожное хозяйство», оплачены расходы по приобретению авиа-
ционных и железнодорожных билетов, а также путевок в оздоровительное учреждение
для сотрудников Росавтодора на сумму 1,75 млн. рублей.

3. В 2003 году отсутствовал нормативный правовой акт, определяющий источники
формирования доходов от эксплуатации и использования имущества федеральных ав-
томобильных дорог, поступающих в федеральный бюджет по коду 2018000 классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации, а также порядок использования этих
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средств сверх суммы 120,0 млн. рублей, установленной Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2003 год».

При отсутствии указанного документа доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в федеральной собственности и используемого для функционирования феде-
ральных автомобильных дорог, в сумме 48,41 млн. рублей поступили на коду 2018040
«Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных дорог»
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, что не соответствует статье
7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год». Указанной статьей оп-
ределено, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности и расположенного на территории Российской Федерации, являются само-
стоятельной статьей неналоговых доходов, формирующих федеральный бюджет.

Минфин России внес изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обя-
зательств на 2003 год только в конце года на сумму 64,43 млн. рублей, которая меньше
дополнительных неналоговых доходов на 9,89 млн. рублей.

Целевые доходы от эксплуатации и использовании имущества федеральных автомо-
бильных дорог в сумме 18,246 млн. рублей направлены субъектам Российской Федерации
(г. Москве и Московской области), которые не имеют федеральных автомобильных дорог.

4. В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября
1999 года № 1570-р Росавтодор не организовал эксплуатацию на платной основе феде-
ральной автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке МКАД - Кашира (км 21 - км 117).
На выполнение указанного распоряжения средства федерального бюджета в 2001-2003
годах не выделялись.

На платной основе эксплуатируется только участок федеральной магистрали М-4
«Дон» на обходе села Хлевное протяженностью 19,8 км (Липецкая область). Затраты на
эксплуатацию платного объекта в 2003 году составили 13,07 млн. рублей, или 46,2 % от
суммы сборов за проезд по участку.

5. Нормативные документы, введенные в действие в 1996-1997 годах и определяю-
щие порядок взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомо-
бильным дорогам и автомобильным дорогам субъектов Российской Федерации, содер-
жали положения, не соответствующие Федеральному закону «О федеральном бюджете
на 2003 год» и действующим нормативным документам, разработанным во исполнение
указанного Закона. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 14
октября 1996 года № 1211 «Об установлении временных ставок за провоз тяжеловес-
ных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, полу-
чаемых от взимания этой платы» определено, что средства, полученные от взимания
указанной платы, полностью зачисляются в Федеральный дорожный фонд Российской
Федерации (упразднен в 2001 году) и ТДФ субъектов Российской Федерации.

Кроме того, отсутствовал порядок учета и использования средств, поступающих во
временное распоряжение Центра международных перевозок. В 2003 году поступление
указанных средств составило 88,1 млн. рублей, они перечислены организациям, кото-
рые согласовывали маршрут проезда транспортных средств по территориальным доро-
гам. В результате в субъектах Российской Федерации возникала ситуация, при которой
средства за провоз тяжеловесных грузов не отражались (или отражались частично) в
бюджетах субъектов Российской Федерации. Однако законами субъектов Российской
Федерации (по аналогии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2003
год») предусмотрено, что средства, полученные от взимания платы за провоз тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам субъектов Российской Федерации, в полном
объеме зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации.
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6. В 2003 году в доход федерального бюджета по коду 1400304 «Задолженность по
налогу на реализацию горюче-смазочных материалов» классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации зачислены средства в сумме 622,56 млн. рублей, что на
33,24 млн. рублей меньше суммы, направленной на финансирование дорожного хозяй-
ства. Указанные средства по состоянию на 1 января 2004 года остались на счетах ГУФК
Минфина России и в соответствии со статьей 87 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2003 год» подлежат направлению на финансирование дорожного хозяйства.

7. В нарушение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование
дорожного хозяйства на сумму 24,22 млн. рублей были предоставлены бюджетам субъек-
тов Российской Федерации при отсутствии договоров «Об организации в 2003 году до-
рожных работ, финансируемых из средств федерального бюджета по разделу «Финансовая
помощь бюджетам других уровней» в виде субвенций», заключенных между Росавтодо-
ром и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

8. В 2003 году не реализовано постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2002 года № 79 «О закреплении федеральных автомобильных дорог
общего пользования в оперативном управлении федеральных государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации».

Территориальные органы управления в 15 субъектах Российской Федерации име-
ли на балансе федеральные автомобильные дороги общего пользования протяженно-
стью 7,9 тыс. км, или 16,9 % от общей протяженности федеральных дорог. Указанным
органам направлены средства федерального бюджета в сумме 2510,82 млн. рублей
для выполнения функций государственного заказчика по организации и финансиро-
ванию дорожных работ на федеральных автомобильных дорогах, а также учету феде-
рального имущества.

9. Во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2003 года № 85
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
Минтрансу России было поручено согласовать с Минэкономразвития России и Мин-
фином России перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет
средств федерального бюджета по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Проверка реализации согласованного перечня объектов показала, что при увеличе-
нии согласованных объемов финансирования на сумму 4047,86 млн. рублей (на 27,1 %)
профинансированы в согласованных объемах 27 объектов, в объемах, меньших чем
определено в указанном перечне - 13 объектов, в объемах, больших чем определено
перечнем - 12 объектов, не финансировались 2 объекта, дополнительно финансирова-
лись 10 объектов, не включенных в согласованный перечень.

10. Реконструкция и строительство федеральных автомобильных дорог из средств фе-
дерального бюджета профинансированы в сумме 25344,05  млн.  рублей,  в том числе:  по
разделу 21, подразделу 01, целевой статье расходов 479 «Финансовая помощь бюджетам
других уровней» - 4154,27 млн. рублей; по разделу 26, подразделу 01, целевой статье рас-
ходов 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002-2010 годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги» -
21189,78 млн. рублей.

Субвенции и субсидии, предоставленные субъектам Российской Федерации, на-
правлены непосредственно организациям, подведомственным Минтрансу России, в
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сумме 1524,35 млн. рублей, а также территориальным органам управления дорожного
хозяйства в сумме 2629,92 млн. рублей. Кроме того, использовалось смешанное финан-
сирование, когда финансирование объекта осуществлялось через федеральное управле-
ние автомобильных дорог и территориальный орган управления дорожным хозяйством.

Непрозрачная система финансирования привела к тому, что в 2003 году по сравне-
нию с 2002 годом при увеличении ассигнований на 5756,14 млн. рублей и увеличении
инвестиций на 29,4 % протяженность введенных в эксплуатацию дорог сократилась на
98,3 км, или на 19,9 %. Средние затраты на 1 км введенных в эксплуатацию участков
автомобильных дорог составили 63,9 млн. рублей, или увеличились на 49 % по сравне-
нию с 2002 годом.

По состоянию на 1 января 2004 года не завершено строительство 2346 км федеральных
дорог и 62,6 тыс. пог. м искусственных сооружений на них. Объем незавершенного строи-
тельства на указанных объектах (в ценах 2003 года) составил 32490,6 млн. рублей.

11. Приемка в эксплуатацию объектов осуществлялась в соответствии с Правилами
приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, утвер-
жденными приказом Минтранса России от 25 июля 1994 года № 59. В указанных Пра-
вилах не отражены следующие положения: особенности проектно-сметной документа-
ции, внесенные нормативными актами последних лет; выделение пусковых комплексов
в составе объектов; оформление в установленном порядке правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов на занимаемые объектом земельные участки.

12. Во исполнение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2003 год» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, при-
легающих к российско-грузинской границе, по разделу 26 «Дорожное хозяйство» про-
финансированы работы в объеме 689,1 млн. рублей.

Однако нереализованным осталось положение Федерального закона, предусматри-
вающее обеспечение автомобильного сообщения с пограничными заставами в районах
российско-грузинской границы.

13. Из средств федерального бюджета профинансированы расходы на ремонт и со-
держание федеральных автомобильных дорог и сооружений на них в сумме 21200,18
млн. рублей, что соответствует объему финансирования в 2002 году.

Однако количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2003
году (204,1 тыс. ДТП), возросло на 10,7 % по сравнению с 2002 годом. Рост ДТП свиде-
тельствует о недостаточности финансирования мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения.

14. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 14 октяб-
ря 1992 года № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджет-
ной сферы на основе Единой тарифной сетки», которым определено, что применение
ЕТС является обязательным для всех учреждений, организаций и предприятий, нахо-
дящихся на бюджетном финансировании, Росавтодор только в сентябре 2003 года осу-
ществил переход на ЕТС.

Во исполнение постановления Минтруда России от 16 июля 2003 года № 53 более
3,0 тыс. работников государственных учреждений дорожного хозяйства получили но-
вое наименование должности - государственный инспектор (или эксперт) по надзору за
состоянием и совершенствованием сети автомобильных дорог общего пользования.

15. Для оплаты работ (услуг), выполняемых подрядными организациями, исполь-
зовался лицевой счет Минтранса России, открытый в УФК Минфина России по г. Мо-
скве. С указанного лицевого счет произведена оплата работ и услуг на сумму 519,56
млн. рублей.
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В нарушение требований Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» в
приглашениях для участия в торгах на размещение заказов на выполнение работ, финан-
сируемых из средств федерального бюджета, не указывался срок заключения контракта.

По государственным контрактам, заключенным без проведения конкурсных торгов,
профинансированы расходы в сумме 2,38 млн.  рублей,  в том числе:  работы по инфор-
мационному сопровождению участников спартакиады - 1,23 млн. рублей; выполнение
работ по изготовлению представительской продукции (медали, коробочки для медалей,
значки) - 1,15 млн. рублей.

В нарушение Указа Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации за-
купки продукции для государственных нужд» в состав конкурсных комиссий в основном
входили сотрудники Росавтодора. Конкурсные торги проводились при 1 участнике.

Для заключения договоров на основе запроса котировок на 1 работу заключались
несколько контрактов, сумма которых не превышала 300,0 тыс. рублей.

16. Освещение деятельности Росавтодора оплачено из средств федерального бюд-
жета в сумме 75,86 млн. рублей, в том числе: создание и размещение информационной
продукции Росавтодора в средствах массовой информации - 37,64 млн. рублей; органи-
зация и проведение тематических выставочных экспозиций - 21,65 млн. рублей; типо-
графские работы по изданию книг - 9,09 млн. рублей; информационное наполнение и
издание отраслевого журнала «Дороги России XXI века» - 7,48 млн. рублей.

Расчет эффективности затрат, произведенных на освещение деятельности Росавто-
дора, не проводился.

17. В 2003 году Информавтодору (по уставу - отраслевому центру в области науч-
но-технической информации дорожного хозяйства) в соответствии с государственными
контрактами оплачены работы на сумму 79,04 млн. рублей. Особенностью финансиро-
вания указанного предприятия являлось то, что 68 контрактов (из 78) заключены после
того, как работы были выполнены. В результате сумма расходов, предусмотренная в
контрактах, соответствовала фактическим расходам.

В соответствии с техническими заданиями, утвержденными Росавтодором, в го-
сударственные контракты включены текущие расходы Росавтодора (расходы на изго-
товление или приобретение открыток, пригласительных билетов, почетных грамот,
фирменных бланков Росавтодора и бланков удостоверения, папок и т. д.) на сумму
0,54 млн. рублей, которые не соответствовали предмету договора, в том числе по го-
сударственным договорам, финансируемым по разделу 26 «Дорожное хозяйство» и
целевым статьям:

- 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002-2010 годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги» -
0,21 млн. рублей;

- 479 «Государственная поддержка дорожного хозяйства», виду расходов 522 «Теку-
щие расходы организациям на управление дорожным хозяйством» - 0,33 млн. рублей.

18. По состоянию на 1 января 2004 года на балансе федеральных дорожных органи-
заций числилось 1424 объекта жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на обслу-
живание и ремонт указанных объектов включались в средства, выделенные на содер-
жание федеральных автомобильных дорог и дорожных сооружений.

19. В 2003 году развитие магистральных улиц городов федерального значения -
Москвы и Санкт-Петербурга - профинансировано из средств федерального бюджета в
сумме 11320,0 млн. рублей, что составляет 27,6 % от финансирования по разделу 21
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«Финансовая помощь бюджетам других уровней» функциональной классификации
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О дорожных фондах в Россий-
ской Федерации» магистральные улицы городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга не относятся к дорогам общего пользования.

20. В 2003 году, как и в 2002 году, Росавтодор не обеспечил контроль за исполне-
нием администрациями субъектов Российской Федерации обязательств по долевому
финансированию совместных проектов строительства и реконструкции автомобильных
дорог. В нарушение положений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»:

- при отсутствии долевого финансирования из средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на объекты дорожного хозяйства направлены средства федерального
бюджета в форме субсидий на сумму 8394,355 млн. рублей;

- не исполнены обязательства по долевому финансированию администрациями 31
субъекта Российской Федерации.

21. В нарушение статьи 7 Федерального закона «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках» предприятиям, совмещающим
хозяйственные и управленческие функции, направлены средства федерального бюдже-
та в сумме 1020,3 млн. рублей, в том числе: ГУП «Алтайавтодор» - 732,6 млн. рублей,
ГУП «Тулавтодор» - 287,7 млн. рублей.

22. В нарушение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003
год», которой установлено, что субвенции и субсидии из федерального бюджета могут
направляться на финансирование федеральных автомобильных дорог общего пользова-
ния, проходящих по территории субъекта Российской Федерации, на основании реше-
ний, принимаемых законодательными органами субъектов Российской Федерации, на
сумму 1862,777 млн. рублей профинансированы 14 субъектов Российской Федерации, в
которых указанные решения отсутствовали.

23. В 2003 году, как и ранее, расчет финансовой помощи субъектам Российской
Федерации из федерального бюджета осуществлялся при отсутствии методики, опреде-
ляющей размеры субвенций и субсидий из федерального бюджета, направляемых в
бюджеты субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства.
Финансирование при отсутствии методики и единых для всех субъектов Российской
Федерации нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг
является нарушением статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

24. Особенностью 2003 года стало то, что темпы роста стоимости 1 км строительст-
ва и реконструкции территориальных автомобильных дорог общего пользования стали
опережать темпы инфляции.

25. Предусмотренная статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2003 год» норма о приостановлении перечисления средств федерального бюджета в
случае принятия и вступления в силу законодательных актов субъектов Российской
Федерации, противоречащих законодательству Российской Федерации, в части исполь-
зования средств, направляемых на финансирование дорожного хозяйства, в 2003 году
(как и в 2002 году) не реализовывалась.

Так, в нарушение Закона Российской Федерации «О дорожных фондах в Россий-
ской Федерации», которым определено, что средства ТДФ направляются на развитие
автомобильных дорог общего пользования, предусмотрены отвлечения средств ТДФ
Волгоградской области на нужды, не связанные с содержанием и развитием автомо-
бильных дорог общего пользования, в сумме 141,9 млн. рублей. В то же время на раз-
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витие и содержание территориальных дорог области из средств федерального бюджета
предоставлена финансовая помощь бюджету Волгоградской области на сумму 145,71
млн. рублей, которая составляет 106,3 % от средств ТДФ, отвлеченных на нужды, не
связанные с развитием и содержанием дорог.

Кроме того, Росавтодор перечислил в 2003 году Управлению автомобильных дорог
администрации Волгоградской области бюджетные средства в сумме 92,67 млн. рублей
для оплаты подрядных работ по строительству мостового перехода через р. Балыклейку
на федеральной автомобильной дороге Сызрань - Саратов - Волгоград. Утвержденный
ввод объекта в 2003 году не осуществлен.

Предложения
I. Направить представление Счетной палаты Министерству финансов Российской

Федерации с предложениями:
1. В соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации на

сумму нецелевых расходов в размере 74,0 млн. рублей уменьшить Минтрансу России
бюджетные ассигнования на 2004 год по разделу 26 «Дорожное хозяйство» функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе по
целевым статьям расходов:

- 630 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы Рос-
сии» (2002-2010 годы)», виду расходов 701 «Подпрограмма «Автомобильные дороги» -
на сумму 71,739 млн. рублей;

- 479 «Государственная поддержка дорожного хозяйства», виду расходов «Текущие
расходы организаций на управление дорожным хозяйством» - на сумму 2,261 млн. рублей.

2. Во исполнение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003
год» остатки средств, поступивших в федеральный бюджет от уплаты недоимки по на-
логу на реализацию горюче-смазочных материалов, пеней за несвоевременную уплату
этого налога, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2004 года на счетах ГУФК
Минфина России в сумме 33,24 млн. рублей, направить на финансирование дорожного
хозяйства.

II. Направить представление Счетной палаты Федеральному дорожному агентству
с предложениями:

1. Принять меры административной и дисциплинарной ответственности к должно-
стным лицам, допустившим:

- нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 74,0 млн. рублей;
- неисполнение статьи 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003

год» в части, предусматривающей обеспечение автомобильного сообщения с погра-
ничными заставами в районах российско-грузинской границы;

- задержку подписания договоров между Росавтодором и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации «Об организации в 2003  году дорожных ра-
бот, финансируемых из средств федерального бюджета по разделу «Финансовая по-
мощь бюджетам других уровней» в виде субвенций», а также неисполнение условий,
определенных статьей 87 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
в части предоставления субвенций и субсидий из средств федерального бюджета;

- направление на финансирование федеральных автомобильных дорог общего поль-
зования, проходящих по территории субъекта Российской Федерации, субвенций и суб-
сидий из федерального бюджета в сумме 1862,78 млн. рублей при отсутствии решений,
принятых законодательными органами субъектов Российской Федерации.
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2. Обеспечить целевое и эффективное использование средств федерального бюдже-
та, направленных на финансирование дорожного хозяйства.

3. Принять меры, направленные на усиление бюджетной дисциплины:
- разработать и утвердить в установленном порядке нормативный правовой акт о

порядке формирования доходов от эксплуатации и использования имущества феде-
ральных автомобильных дорог, поступающих в федеральный бюджет, и использовании
этих средств на финансирование дорожного хозяйства;

- привести в соответствие с действующим законодательством нормативные доку-
менты, определяющие порядок взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по фе-
деральным автомобильным дорогам и автомобильным дорогам субъектов Российской
Федерации;

- разработать и утвердить порядок, определяющий учет и использование средств,
поступающих во временное распоряжение Центра международных перевозок и пере-
числяемых им организациям, которые согласовывали маршрут проезда транспортных
средств по территориальным дорогам;

- установить контроль за направлением в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции субвенций и субсидий из федерального бюджета на финансирование дорожного
хозяйства. При установлении фактов неисполнения администрациями субъектов Рос-
сийской Федерации условий, определенных действующим законодательством, вносить
в действующем порядке предложения о приостановлении финансирования из средств
федерального бюджета;

- обеспечить закрепление федеральных автомобильных дорог общего пользования в
оперативном управлении федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Минтранса России, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2002 года № 79;

- направлять средства федерального бюджета на освещение деятельности Росавто-
дора только после проведения расчетов эффективности производимых расходов;

- не допускать наделения хозяйствующих субъектов функциями и правами испол-
нительной власти в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

- ускорить согласование и утверждение Методических указаний по определению
размеров субвенций и субсидий из федерального бюджета,  направляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства;

- разработать и утвердить в установленном порядке удельные показатели стоимости
работ на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог с
целью оценки эффективности расходования государственных средств;

- обеспечить выполнение годовой программы дорожных работ, не допуская образо-
вания кредиторской и дебиторской задолженности.

4. Актуализировать годовые задания и программные мероприятия, определенные
подпрограммой «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модер-
низация транспортной системы России (2002-2010 годы)» с учетом имеющихся финан-
совых ресурсов, социально-экономического положения в стране, принятых приорите-
тов и направлений деятельности.

5. Обеспечить реализацию предложения Минэкономразвития России, направленно-
го в Минтранс России (письмо от 12 марта 2003 года № ЮБ-371/15), в части разработки
Положения о порядке финансирования расходов на строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое должно
обеспечить прозрачность выделения средств федерального бюджета по конкретным
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объектам дорожного хозяйства, повысить эффективность этих вложений и установить
единый принцип определения строек и объектов.

6. Разработать и внести в установленном порядке на утверждение в Правительство
Российской Федерации перечни отдельных магистральных улиц городов федерально-
го значения - Москвы и Санкт-Петербурга - для финансирования из средств феде-
рального бюджета.

7. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них привести в соответствие с действующими
нормами и правилами.

8. Повысить безопасность дорожного движения за счет улучшения транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ликвидация мест концентрации
ДТП, изменение технических условий проектирования участков дорог, проходящих че-
рез населенные пункты, устройство барьерных ограждений, устройство разметки проез-
жей части дорог и электроосвещения, строительство надземных пешеходных переходов
и т. д.), обеспечения участников дорожного движения необходимой информацией, осво-
бождения полос отвода и придорожных полос от рекламных щитов и сооружений.

9. Обеспечить исполнение Федерального закона «О конкурсах на размещение зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»
и Указа Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по предотвра-
щению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки про-
дукции для государственных нужд» при организации и проведении конкурсных торгов.

10. В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17
октября 2002 года № 1453-р, а также снижения стоимости расходов на содержание фе-
деральных автомобильных дорог и дорожных сооружений завершить в 2004 году в ус-
тановленном порядке передачу в муниципальную собственность объектов жилищно-
коммунальной и социально-культурной сферы, числящихся на балансе федеральных
государственных унитарных предприятий и учреждений.

III. Направить письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Мини-
стерство транспорта Российской Федерации.

IV. Направить отчет в Совет Федерации, Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН
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