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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 июля 2003 года № 26 (351)
“О результатах проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недос-
татков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации Федеральной
службе специального строительства Российской Федерации (2000-2002 годы)”:

Утвердить отчет о результатах проверки.
Направить … предписания Счетной палаты Спецстрою России и Минимуществу России.
Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу.

ОТЧЕТ
о результатах проверки выполнения предложений по устранению

нарушений и недостатков, внесенных в представления
Счетной палаты Российской Федерации Федеральной службе

специального строительства Российской Федерации
в 2000-2002 годах

Основание для проведения проверки: пункт 1.5.7.2.8  плана работы Счетной па-
латы Российской Федерации на 2003 год.

Цель проверки
Определение полноты и своевременности выполнения предложений по устранению

нарушений и недостатков, внесенных в представления Счетной палаты Российской
Федерации, Федеральной службе специального строительства Российской Федерации в
2000-2002 годах.

Предмет проверки
Меры, принятые должностными лицами федеральных государственных унитарных

предприятий, учреждений и центрального аппарата Федеральной службы специального
строительства Российской Федерации по устранению нарушений и недостатков, выяв-
ленных проверками Счетной палаты Российской Федерации, и выполнение предложе-
ний, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации начальнику
Федеральной службы специального строительства Российской Федерации.

Объекты проверки
Центральный аппарат Федеральной службы специального строительства Российской

Федерации (г. Москва), Управление специального строительства по территории № 1 при
Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (г. Москва),
Управление строительства № 4 при Федеральной службе специального строительства
Российской Федерации (г. Москва), Управление промышленных предприятий при Феде-
ральной службе специального строительства Российской Федерации (г. Москва).

Сроки проведения проверки
С 12 мая по 27 июня 2003 года.
Проверка проведена в объеме программы, утвержденной аудитором Счетной палаты

Российской Федерации М.С. Сурковым от 22 апреля 2003 года. По результатам проверки
составлено 4 акта.

Результаты контрольного мероприятия
Счетной палатой Российской Федерации в 2000-2002 годах в Федеральной службе

специального строительства Российской Федерации (далее - Спецстрой России) прове-
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дено 7 проверок эффективности использования федеральной собственности и выде-
ленных средств федерального бюджета с охватом 65,0 % федеральных государственных
унитарных предприятий и учреждений Спецстроя России.

По результатам контрольных мероприятий составлен 21 акт и направлено 7 пред-
ставлений начальнику Спецстроя России с предложениями по устранению выявленных
нарушений в финансово-хозяйственной, производственной и организационной деятель-
ности Спецстроя России и одно представление Министру имущественных отношений
Российской Федерации (далее - Минимущество России) по вопросам погашения задол-
женности в федеральный бюджет по арендной плате и урегулирования имущественных
отношений с арендаторами.

Информация о принятых мерах Спецстроем России по устранению нарушений и
недостатков, внесенных в представления, представлялась в Счетную палату Российской
Федерации своевременно.

Спецстроем России проделана определенная работа по реализации предложений,
содержащихся в представлениях Счетной палаты Российской Федерации.

Вместе с тем, отдельные нарушения и недостатки Спецстроем России не устранены в
полном объеме и продолжали иметь место в 2001-2003 годах, что свидетельствует о
недостаточном контроле и низкой исполнительной дисциплине должностных лиц
предприятий, учреждений, центрального аппарата Спецстроя России.

1. В 2002 году подведомственными воинскими формированиями Спецстроя России
сдано в аренду 105,6 тыс. кв. м служебных и производственных площадей.

В I квартале 2003 года находились на исполнении 203 договора аренды, из них
прошли регистрацию в Минимуществе России и в Комитетах по управлению государ-
ственным имуществом на местах 188 договоров. Задолженность по арендной плате на 1
апреля 2003 года составила 30,4 млн. рублей.

Основная задолженность по арендной плате в федеральный бюджет числится за ООО
“Интерфотон”, АОЗТ “ПАРИТЕТЪ”, ЗАО “Медицина 2000”, ЗАО “Спецстройхолдинг” и
ООО ПСФ “Крост”.

Проведенная Минимуществом России совместно со Спецстроем России работа по
погашению задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и обеспечению
урегулирования имущественных отношений с вышеуказанными организациями поло-
жительных результатов не дала.

Арбитражным судом г. Москвы удовлетворены исковые требования Минимущества
России только к ЗАО “Медицина 2000” о выселении арендатора и взыскании с него за-
долженности по арендной плате в сумме 2,6 млн. рублей.

В отношении исковых требований к ЗАО “Спецстройхолдинг” Арбитражный суд г.
Москвы в связи с несоблюдением Минимуществом России досудебного (претензион-
ного) порядка урегулирования споров в иске отказал. К ООО “Интерфотон” и АОЗТ
“ПАРИТЕТЪ” в связи с отсутствием в договоре аренды условий об изменении величины
арендной платы в одностороннем порядке в исках было отказано.

На момент завершения проверки задолженность вышеуказанных организаций в
федеральный бюджет по арендной плате не взыскана, арендованные нежилые помеще-
ния общей площадью 21,4 тыс. кв. м не освобождены.

2. Штаты воинских формирований Спецстроя России (Управления специального
строительства по территориям (далее - УССТ), Управления специального строительства
(далее - УСС), Управления дорожного строительства (далее - УДС), Управления
строительства (далее - УС) и других воинских формирований, Проектного и конструк-
торско-технологического института “Спецстройпроект”, Управления промышленного
производства и Оптово-посреднического предприятия “Спецстройсервис”), разрабо-
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танные в соответствии с нормативной правовой базой, используемой в Министерстве
обороны Российской Федерации, в зависимости от годовых объемов строитель-
но-монтажных работ и выпуска продукции (в ценах 1991 года), согласно которым оп-
ределялась численность, категорийность военнослужащих, не соответствовали факти-
чески выполненным объемам работ (услуг). Фактическая загрузка мощностей инже-
нерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований Спецстроя Рос-
сии продолжала оставаться ниже штатной.

Фактическая загрузка мощностей инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формирований Спецстроя России в 2001 году, составила 47,9 % при уком-
плектованности штатных должностей военнослужащими на 45,8 %; в 2002 году - 72,3 %
и 44,3 %, на 2003 год, исходя из планируемых объемов работ (услуг) - 70,6 % и 44,3 %,
соответственно. При этом перерасхода фонда оплаты труда в связи с неукомплекто-
ванностью штатных должностей военнослужащими допущено не было.

Из 19 инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований в
2001 году выполненные объемы работ соответствовали штатным нормативам только в
УССТ № 1, а в 2002 году - в УССТ № 1, УССТ № 2, УССТ № 5 и УДС № 1.

Спецстроем России не принято мер по пересмотру (с учетом действующего цено-
образования в строительстве) стоимостных объемных показателей строитель-
но-монтажных работ (услуг), определяющих категорию штата воинского формирования.

Производственные мощности в 2001-2002 годах промышленными предприятиями
Спецстроя России использовались на 35,1 % и 41,9 %, соответственно.

Производственные мощности предприятий Управления промышленных предпри-
ятий (далее - УПП) в 2001-2002 годах использовались на 36,5 % и 47,4 %, соответст-
венно. Доля потребления структурными подразделениями Спецстроя России продукции,
выпускаемой УПП, составила в 2001 году 12,2 % и в 2002 году - 14,5 % от общего объема
выпуска. Остальная продукция реализована сторонним организациям.

Работа по определению потребности предприятий Спецстроя России в выпускаемой
продукции УПП в целях обеспечения максимальной загрузки производственных мощ-
ностей проводилась недостаточно.

В 2001-2002 годах и по состоянию на 1 апреля 2003 года у всех федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий Спецстроя России коэффициент текущей ликвид-
ности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обяза-
тельств (кроме ФГУП “Инстрой” в 2001 году), были ниже установленного норматива.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, отражающий наличие у
предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой ус-
тойчивости, в 2001 году находился в пределах норматива у 40,9 % федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий, в 2002 году и на 1 апреля 2003 года - только у
25,0% предприятий.

При наличии даже одного из вышеуказанных коэффициентов ниже установленного
норматива имеются основания для признания структуры баланса предприятия неудов-
летворительной, а предприятия - неплатежеспособным.

В 2002 году и в I квартале 2003 года коэффициент восстановления платежеспособ-
ности у всех предприятий меньше норматива. Это свидетельствует об отсутствии ре-
альной возможности восстановления платежеспособности всех предприятий в бли-
жайшие 6 месяцев.

Рентабельность от реализации выполненных работ, продукции и услуг федеральных
государственных унитарных предприятий Спецстроя России в 2001 году составила 6,3 %
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(при плане 5,5 %), в 2002 году - 6,9 % (при плане 6,0 %) и в I квартале 2003 года - 4,6 %
(при плане 6,0 процента).

В 2001 году 5,0 % предприятий допустили убытки от реализации работ, продукции и
услуг в сумме 23,2 млн. рублей, рентабельность 37,5 % предприятий была ниже уста-
новленной планом.

В 2002 году уровень рентабельности соответствовал установленному плану и был
выше у 47,8 % предприятий. В I квартале 2003 года 5,0 % предприятий допустили
убытки на сумму 23,0 млн. рублей, рентабельность 47,8 % предприятий была ниже
рентабельности, установленной планом.

Числящаяся по учету на 1 апреля 2002 года дебиторская задолженность федеральных
государственных унитарных предприятий Спецстроя России по срокам образования до
2002 года составила 314,5 млн. рублей.

Основная задача по управлению государственными унитарными предприятиями,
определенная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября
1999 года № 1024 “О концепции управления государственным имуществом и прива-
тизации в Российской Федерации”, по погашению унитарными предприятиями кре-
диторской задолженности прежде всего по налогам, обязательным платежам и, как
следствие, увеличению поступлений в федеральный бюджет от использования закре-
пленного за ними государственного имущества, отдельными предприятиями в полном
объеме не выполнена.

Допущен рост задолженности по платежам в бюджеты всех уровней. Задолженность
по платежам в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды на 1
апреля 2003 года составляет в сумме 827,9 млн. рублей, в том числе в федеральный
бюджет - 286,6 млн. рублей.

Наибольшую задолженность имели:
– ФГУП УССТ № 5 - 87,6 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 19,3 млн.

рублей;
– ФГУП УССТ № 6 - 80,9 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 31,8 млн.

рублей;
– ФГУП УДС № 1 - 79,4 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 41,4 млн.

рублей;
–  ФГУП УСС “Дальспецстрой”  -  79,2  млн.  рублей,  в том числе в федеральный

бюджет - 27,0 млн. рублей.
По состоянию на 1 июня 2003 года просроченная задолженность работникам по за-

работной плате по Спецстрою России составила 79,6 млн. рублей (3,7 % от фонда оп-
латы труда).

В 2002 году выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг составила 17669,0
млн. рублей, что на 68,2 % больше, чем в 2001 году. При этом чистой прибыли получено
214,6 млн. рублей, что на 166,9 млн. рублей меньше, чем было утверждено на год и на
57,9 млн. рублей меньше, чем получено в 2001 году.

Долгосрочные финансовые вложения, произведенные федеральными государст-
венными унитарными предприятиями Спецстроя России, за счет чистой прибыли и
собственных оборотных средств на приобретение долей в уставных капиталах различ-
ных хозяйственных обществ по состоянию на 1 января 2003 года составили 43,7 млн.
рублей. Дивидендов от произведенных финансовых вложений предприятия Спецстроя
России не получали.

Согласно отчету о результатах контрольно-ревизионной работы Спецстроя России
(форма 2/ФИ) суммы финансовых нарушений и утрат материальных средств по со-
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стоянию на 1 января 2003 года, по которым не принято решений, возросли в 2,4 раза по
сравнению с 1 января 2002 года и составили 9,1 млн. рублей.

В Спецстрое России работа по своевременной замене военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климати-
ческими условиями, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
5 июня 2000 года № 434 “О сроках прохождения военной службы по контракту в районах
и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также в воинских
частях, находящихся за пределами Российской Федерации”, проводилась недостаточно.
Так, в воинских формированиях Спецстроя России, дислоцирующихся в местностях с
тяжелыми климатическими условиями и установленными сроками военной службы, на 1
января 2003 года из 550 военнослужащих 70,0 % подлежат замене в связи с выслугой
установленных сроков в указанных местностях.

Не завершены ликвидационные мероприятия в военно-строительных управлениях
№ 168, № 151, Дмитровском экскаваторном (опытно-экспериментальном механическом)
заводе и авторемонтном заводе № 2 ФГУП УПП в связи с продлением сроков конкурс-
ного производства решениями арбитражных судов.

Не выполнено постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября
1999 года № 1131 “О передаче находящихся в федеральной собственности объектов
социальной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск
и воинских формирований в государственную собственность субъектов Российской
Федерации и муниципальную собственность” в части передачи в государственную и
муниципальную собственность субъектов Российской Федерации объектов соци-
альной инфраструктуры общей площадью 35,3  тыс.  кв.  м и 1,5  тыс.  м инженерных
коммуникаций.

Подведомственными предприятиями Спецстроя России работа по оформлению
правоустанавливающих документов на используемые земельные участки проводилась
недостаточно. По состоянию на 1 июня 2003 года из 406 используемых земельных уча-
стков общей площадью 1625 га правоустанавливающие документы оформлены на 194
земельных участка (47,8 процента).

3. Донесения по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок
Счетной палаты Российской Федерации, со стороны отдельных дочерних предприятий в
федеральные государственные унитарные предприятия, а также в Спецстрой России,
представлялись не в полном объеме и несвоевременно.

Не представили донесения по устранению нарушений и недостатков в Спецстрой
России: Тучковский комбинат строительных изделий и материалов, завод “Поиск”,
ФГУП УССТ № 5, ФГУП УССТ № 6 и ФГУП УССТ № 8; представили несвоевременно:
Долгопрудненский комбинат строительных изделий, Военное эксплуатацион-
но-восстановительное управление связи и ФГУП УС № 4.

В ходе проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостат-
ков, внесенных в представления Счетной палаты Российской Федерации Спецстрою
России в 2000-2002 годах, на местах проверены объекты: ФГУП УССТ № 1, ФГУП УС
№ 4 и ФГУП УПП.

В результате проверок данных объектов выявлены неустраненные нарушения и
недостатки, отмеченные в актах и представлениях Счетной палаты Российской Феде-
рации, в том числе:

1) В ФГУП УССТ № 1:
- штаты войсковых частей 01246 (СУ № 102) и 44126 (Управление механизации

“Тушино”) не приведены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);
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- порядок финансирования инженерно-технических полков (батальонов, рот), пере-
данных военно-инженерными техническими формированиями специального строи-
тельства и дорожного строительства Военному эксплуатационно-восстановительному
управлению связи, не определен;

2) В ФГУП УПП:
- Дмитровским экскаваторным заводом не погашена задолженность по полученному

кредиту в Российском акционерном инвестиционно-коммерческом промышлен-
но-строительном банке в сумме 1,0 млн. рублей;

- задолженность перед бюджетами разных уровней и государственными внебюд-
жетными фондами в 2002 году по сравнению с 2000 годом возросла на 84,0 % и соста-
вила на 1 января 2003 года - 37,7 млн. рублей;

- штрафы и пени за несвоевременные взносы обязательных платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды в 2002 году по сравнению с 2001 годом возросли
в 2,2 раза и составили на 1 января 2003 года 7,1 млн. рублей;

- не погашена просроченная задолженность по заработной плате, которая на 1 июня
2003 года составила 6,1 млн. рублей, в том числе за 2002 год - 1,2 млн. рублей;

- допущен рост дебиторской задолженности (в 2002 году по сравнению с 2000 годом
на 16,6 млн. рублей);

- не оформлены арендные договорные отношения с Проектным и конструктор-
но-технологическим институтом “Спецстройпроект”, ФГУП УССТ № 10 на использо-
вание в производственных целях 1480,0 кв. м и 600,0 кв. м площадей, соответственно;

3) В ФГУП УС № 4:
- ФГУП УС № 4 и его дочерние предприятия (за исключением ДГУП СМУ № 49) не

прошли государственную регистрацию права хозяйственного ведения в едином госу-
дарственном реестре в учреждениях юстиции;

- не оформлены правоустанавливающие документы на 6 земельных участков, общей
площадью 12,2 га (23,2 % от используемых ФГУП УС № 4);

- не производилось страхование арендованного имущества по 6 договорам аренды,
предусмотренное договорами, за счет арендаторов;

- не проведена государственная регистрации по 5 договорам аренды зданий и со-
оружений, заключенным ФГУП УС № 4 и его подразделениями;

- не принималось мер по погашению задолженности Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия, в сумме 184,4 тыс. рублей;

задолженность перед бюджетами разных уровней и государственными внебюд-
жетными фондами возросла на 5,1  и 29,1  %,  соответственно,  и составила на 1  апреля
2003 года 13,7 млн. рублей и 3,3 млн. рублей, соответственно.

В ходе проверки представленных донесений об устранении нарушений и недостат-
ков со стороны структурных подразделений, в центральный аппарат Спецстроя России
установлено:

1) В ФГУП УС № 20:
- не принималось мер по погашению задолженности в бюджеты разных уровней и

внебюджетные государственные фонды на сумму 12,2 и 10,2 млн. Рублей, соответственно;
- штаты подчиненных инженерно-технических воинских формирований не приве-

дены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);
- не завершена регистрация договоров аренды служебных помещений;
- в Военном эксплуатационно-восстановительном управлении связи:
- не выполнены требования Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября

1996 года № 1592 “О мерах по обеспечению военного строительства в Российской Фе-
дерации” и постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 1999 года
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№ 1131 “О передаче находящихся в федеральной собственности объектов социальной
инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований в государственную собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность” в части передачи двух жилых домов в муниципальную
собственность в г. Анадыре и общежитие в г. Магадане. Кроме того, в донесениях
Спецстроя России об устранении выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в
актах и представлениях Счетной палаты Российской Федерации, не нашли отражения
вопросы:

- ликвидации СУ № 333 и № 198 завода железобетонных изделий, передачи в му-
ниципальную собственность жилого дома, балансовой стоимостью 13,7 млн. рублей,
организации закупок материальных средств на конкурсной основе, приведения штатов
подчиненных воинских формирований в соответствие с выполняемыми объемами работ
и услуг (ФГУП УССТ № 3);

- ведения общего перечня федерального недвижимого имущества, учета федераль-
ного имущества в части управления и распоряжения им, свода и анализа федерального
имущества, контроля за его эффективным использованием (ФГУП УССТ № 5);

- проводимой работы по загрузке производственных мощностей, принимаемых мер
по обновлению техники, а также вовлечению ее в производственные процессы, оформ-
ления технических паспортов на объекты недвижимости (в ФГУП УССТ 5, 6, 8);

- государственной регистрации права хозяйственного ведения в едином государст-
венном реестре учреждений юстиции дочерних предприятий, принятия мер по восста-
новлению произведенных расходов на денежное содержание военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по контракту, за счет средств федерального бюджета в сумме
318,3 тыс. рублей, подлежащих отнесению за счет средств, поступивших от выпол-
ненных работ на договорной основе, принятых мер по своевременному и полному по-
гашению задолженности бюджетам разных уровней и государственным внебюджетным
фондам (ФГУП “УСС “Дальспецстрой”).

4. В планы выполнения предложений Счетной палаты Российской Федерации
Спецстроем России не включались мероприятия по устранению всех недостатков и на-
рушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий и отраженных в актах проверок.

Донесения о результатах рассмотрения представлений Счетной палаты Российской
Федерации и принятых мерах Спецстроем России по устранению недостатков и нару-
шений составлялись как на основании письменных донесений с мест о ходе выполнения
предложений Счетной палаты Российской Федерации и соответствующего плана
Спецстроя России, так и без них (ФГУП УССТ № 5, 6, 8 и дочерние предприятия ФГУП
УПП). Повторные донесения с мест о полноте выполнения предложений и устранении
иных недостатков и нарушений, как правило, не истребовались.

Перечень оформленных актов
1. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков,

внесенных представлениями Счетной палаты Российской Федерации Федеральной
службе специального строительства Российской Федерации в 2000-2002 годах.

2. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков,
выявленных при проверке эффективности использования средств федерального бюд-
жета и федеральной собственности Государственным унитарным предприятием -
Управлением промышленных предприятий Федеральной службы специального строи-
тельства Российской Федерации.

3. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков,
выявленных Счетной палатой Российской Федерации при проведении проверки штат-
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ной численности, категорийности военнослужащих и гражданского персонала, целесо-
образности и эффективности проводимых организационно-штатных мероприятий, в
Федеральном государственном унитарном предприятии - Управлении специального
строительства по территории № 1 при Федеральной службе специального строительства
Российской Федерации (Спецстрое России).

4. Акт проверки выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в ходе проверки использования федеральной собственности и средств фе-
дерального бюджета, выделенных на содержание личного состава федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию “Управление строительства № 4” Федеральной
службы специального строительства Российской Федерации (Спецстроя России).

С содержанием актов ознакомлены соответствующие должностные лица прове-
ряемых объектов. Возражений по фактам, изложенным в актах проверки, с их стороны
нет.

Выводы
В 2000-2003 годах Спецстроем России проделана определенная работа по выпол-

нению предложений с целью устранения нарушений и недостатков, внесенных в пред-
ставления Счетной палаты Российской Федерации.

Однако материалы настоящей проверки свидетельствуют о том, что отдельные на-
рушения и недостатки, выявленные в ходе проверок Счетной палаты Российской Фе-
дерации, в полном объеме не устранены и продолжали иметь место в 2001-2003 годах,
что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны руководства Спецстроя
России за подведомственными предприятиями и учреждениями по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, в том числе:

- не приняты меры совместно с Минимуществом России по погашению задолжен-
ности в федеральный бюджет по арендной плате в сумме 30,4 млн. рублей. Наибольшая
задолженность числилась за ООО “Интерфотон”, АОЗТ “ПАРИТЕТЪ”, ЗАО “Медицина
2000”, ЗАО “Спецстройхолдинг”, ООО ПСФ “Крост”. Нежилые помещения, общей
площадью 21,4 тыс. кв. м, арендованные вышеуказанными организациями, за исклю-
чением ЗАО “Медицина 2000”, на момент проверки не освобождены;

- штаты инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований
не приведены в соответствие с выполняемыми объемами работ (услуг);

- производственные мощности промышленных предприятий в 2001-2002 годах ис-
пользовались только на 35 % и 41,9 %, соответственно;

- не взыскана просроченная дебиторская задолженность со сроками образования до
2002 года в сумме 314,5 млн. рублей;

- текущая задолженность по платежам в бюджеты разных уровней и в государст-
венные внебюджетные фонды возросла и на 1 апреля 2003 года составила 827,9 млн.
рублей, в том числе в федеральный бюджет - 286,6 млн. рублей;

- дивидендов от произведенных финансовых вложений в уставные капиталы раз-
личных хозяйственных обществ в сумме 43,7 млн. рублей предприятия Спецстроя Рос-
сии не получали;

- не погашена просроченная задолженность по заработной плате в сумме 79,6 млн.
рублей;

- по 15 договорам аренды не проведена процедура государственной регистрации;
- не принято решений по выявленным финансовым нарушениям и утратам матери-

альных средств на сумму 9,1 млн. рублей;
- не завершены ликвидационные мероприятия в отношении ВСУ № 168 и ВСУ №

151, Дмитровского экскаваторного завода и авторемонтного завода № 2;
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- не переданы в государственную и муниципальную собственность субъектов Рос-
сийской Федерации объекты социальной инфраструктуры общей площадью 35,3 тыс. кв.
м и 1,5 тыс. м коммуникаций;

- правоустанавливающие документы на используемые земельные участки оформ-
лены на 47,8 % участков;

- контроль за выполнением предложений по устранению нарушений и недостатков,
выявленных Счетной палатой Российской Федерации в 2000-2002 годах, в Спецстрое
России организован недостаточно.

Предложения
По результатам проверки начальнику Федеральной службы специального строи-

тельства Российской Федерации предлагается принять меры:
- по устранению всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок

Счетной палатой Российской Федерации;
- по взысканию задолженности в федеральный бюджет по арендной плате и урегу-

лированию имущественных отношений с ООО “Интерфотон”,  АОЗТ “ПАРИТЕТЪ”,
ЗАО “Медицина 2000”, ЗАО “Спецстройхолдинг” и ООО ПСФ “Крост” совместно с
Минимуществом России;

- по организации контроля за своевременным и полным устранением выявленных
нарушений и недостатков в ходе проверок предприятий и учреждений Спецстроя России.

С учетом изложенного и на основании Федерального закона от 11 января 1995 года
№ 4-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации” предлагается направить:

- предписание начальнику Федеральной службы специального строительства Рос-
сийской Федерации об устранении всех выявленных в ходе проверок недостатков и
нарушений, Счетной палатой Российской Федерации;

- предписание Министру имущественных отношений Российской Федерации о
принятии мер по погашению арендаторами задолженности в федеральный бюджет по
арендной плате и урегулированию имущественных отношений;

- информационные письма председателям палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с приложением отчета о проверке.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации                                                 М. С. СУРКОВ


