
Приложение № 1 к отчету о результатах 

совместного контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 – 2020 годы», а также на 

осуществление полномочий в части контрольно-

надзорной деятельности и мониторинга охраны 

окружающей среды на Байкальской природной 

территории в 2015 – 2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года»  

 

 

Таблица 1 

Финансирование в разрезе государственных заказчиков 

ФЦП «Охрана озера Байкал». 
(тыс. рублей) 

Наименование 

госзаказчика 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего % 

Минприроды России 2 705 082,1 502 544,3 603 566,4 1 931 531,5 5 742 724,3 47,7 

Росводресурсы 36 772,2 93 050,0 277 077,2 178 909,7 585 809,1 4,9 

Росгидромет 155 628,0 90 429,6 104 703,5 79 214,8 429 975,9 3,6 

Минстрой России 0 1 287 996,7 1 517 525,1 1 906 675,3 4 712 197,1 39,1 

Росприроднадзор 45 000,0 43 650,0 0 0 88 650,0 0,7 

Роснедра 123 750,0 119 925,0 112 789,4 93 100,0 449 564,4 3,7 

Росрыболовство 4 140,0 4 410,0 20 868,5 5 983,2 35 401,7 0,3 

ФЦП «Охрана озера 

Байкал» - всего 
3 070 372,3 2 142 005,6 2 636 530,1 4 195 414,5 12 044 322,5 100,0 

 

 

Таблица 2 

Фактические расходы за счет средств федерального бюджета по реализации 

ФЦП «Охрана озера Байкал» за 2015 – 2017 годы и январь-сентябрь 2018 года в 

разрезе госзаказчиков. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

госзаказчика 

2015 год 2016 год 2017 2018 года 

Сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

Факт % 

Сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

Факт % 

Сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

Факт % 

Сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

Факт % 

ФЦП «Охрана 

озера Байкал» - 

всего 

 

3 070 372,3 2 903 484,3 94,6 2 142 005,6 1 877 197,6 87,6 2 636 530,1 2 160 637,4 82,0 4 195 414,5 1 449 602,8 34,6 

Минприроды 

России 
2 705 082,1 2 589 969,3 95,7 502 544,3 297 815,5 59,3 603 566,4 543 565,2 90,1 1 931 531,5 614 583,3 31,8 

Росводресурсы 36 772,2 36 772,2 100 93 050,0 93 050,0 100 277 077,2 239485,1 86,0 178 909,7 36 000,0 20,1 

Росгидромет 155 628,0 106 026,3 68,1 90 429,6 84 334,1 93,3 104 703,5 40 501,4 38,0 79 214,8 73 631,3 93,0 

Минстрой 

России 
0 0 0 1 287 996,7 1 239 481,1 96,2 1 517 525,1 1 203 427,7 79,3 1 906 675,3 689 103,5 36,1 

Росприроднадзор 45 000,0 44 976,4 99,9 43 650,0 38 384,1 87,9 0 0 0 0  0 

Роснедра 123 750,0 123 750,0 100 119 925,0 119 925,0 100 112 789,4 112 789,4 100 93 100,0 30 301,5 32,6 

Росрыболовство 4 140,0 1 990,0 48,1 4 410,0 4 410,0 100 20 868,5 20 868,5 100 5 983,2 5 983,2 100 
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Таблица 3 

Объем финансового обеспечения и расходы Минприроды России на 

реализацию ФЦП «Охрана озера Байкал» в 2015 – 2018 годах за счет средств 

федерального бюджета. 
(тыс. рублей) 

Вид расходов 2015 год 2016 год 2017 год 9 месяцев  

2018 года 

Всего 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели  

2 471 475,0 2 471 475,0 177 670,7 177 670,7 200 100,0 200 100,0 239 700,0 219 940,0 3 088 945,7 3 069 185,7 

Субсидии 

субъектам 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

природоохранных 

мероприятий 

208 000,0 92 887,2 248 100,0 43 371,2 401 407,6 341 406,4 1 528 105,1 325 627,2 2 385 612,7 803 292,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

капитальные 

вложения  

25 607,1 25 607,1 76 773,6 76 773,6 2 058,8 2 058,8 163 726,4 69 016,1 268 165,9 173 455,6 

Итого: 2 705 082,1 2 589 969,3 502 544,3 297 815,5 603 566,4 543 565,2 1 931 531,5 614 583,3 5 742 724,3 4 045 933,3 

 

Таблица 4 

Информация по объемам предоставленных субсидий в разрезе бюджетных 

учреждений. 
(тыс. рублей)  

Наименование ФГБУ,  

которому предоставлена субсидия 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего: 

Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного 

комплекса (Байкальский филиал) 
2 263 018,0 44 970,7 39 100,0 27 500,0 2 374 588,7 

Объединенная дирекция Баргузинского государственного 

природного заповедника и Забайкальского национального парка 
62 690,2 27 344,2 44 951,0 59 764,0 194 749,4 

Байкальский государственный природный биосферный заповедник 57 587,5 36 475,0 44 347,3 10 980,0 149 389,8 

Национальный парк «Тункинский» 24 808,0 42 173,5 6 507,4 41 511,0 114 999,9 
Объединенная дирекция государственного природного заповедника 

«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка 
36 900,3 10 485,0 63 457,4 – 110 842,7 

Государственный природный заповедник «Джергинский» 21 251,0 7 632,3 790,0 74 865,0 104 538,3 
Сохондинский государственный природный биосферный 

заповедник 
5 220,0 8 590,0 947,0 5 320,0 20 077,0 

Итого: 2 471 475,0 177 670,0 200 100,1 219 940,0 3 069 185,8 

 
Таблица 5 

Остатки, образовавшиеся по результатам использования целевых субсидий в 

проверяемом периоде. 
(тыс. рублей) 

Наименование ФГБУ, 

которому предоставлена субсидия 

По состоянию на 1 января: 

2015 года 2016 года 2017 года 2018 года Всего: 
Информационно-аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса (Байкальский филиал) 
622 897,3 2 793 149,8 27 125,8 24 691,9 3 467 864,8 

Объединенная дирекция государственного природного 

заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского 

национального парка 
57 504,4 68 501,7 37 315,7 42 818,8 206 140,6 

Объединенная дирекция Баргузинского государственного 21 673,9 44 724,7 14 274,9 28 868,5 109 542,0 
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природного заповедника и Забайкальского национального 

парка 

Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник 
9 714,5 45 565,5 128,3 31 749,0 87 157,3 

Государственный природный заповедник «Джергинский» 15 274,4 25 085,1 5 363,9 30,1 45 753,5 

Национальный парк «Тункинский» 25 021,7 2 488,6 10 758,0 2 716,2 40 984,5 
Сохондинский государственный природный биосферный 

заповедник 
2 196,1 1 803,6 120,3 – 4 120,0 

Итого: 754 282,3 2 981 319,0 95 086,9 130 874,5 3 961 562,7 

 

Таблица 6 

Информация о перечисленных в доход федерального бюджета  

остатков целевых субсидий. 
(тыс. рублей) 

Наименование ФГБУ, 

которому предоставлена субсидия 

По состоянию на 1 января: 

2015 года 2016 года 2017 года 2018 года Всего: 

Информационно-аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса (Байкальский филиал) 
0,0 2 749 744,0 467 419,0 18 172,0 3 235 335,0 

Объединенная дирекция государственного природного 

заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского 

национального парка 
0,0 1 932,0 27 526,0 28 766,0 58 224,0 

Объединенная дирекция Баргузинского государственного 

природного заповедника и Забайкальского национального 

парка 
0,0 2,5 10 348,9 5 187,7 15 539,1 

Государственный природный заповедник «Джергинский» 0,0 0,,0 5 363,9 30,1 5 394,0 

Национальный парк «Тункинский» 0,0 0,0 0,0 2 716,2 2 716,2 
Сохондинский государственный природный биосферный 

заповедник 
0,0 1,3 120,3 0,0 121,6 

Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 0,0 2 751 679,8 510 778,1 54 872,0 3 317 329,9 

 
Таблица 7 

Информация по объемам предоставленных субсидий в разрезе учреждений. 
(тыс. рублей) 

Наименование ФГБУ, 

которому предоставлена субсидия 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего: 

Национальный парк «Тункинский» 18  452,1 66 479,6 2 058,8 2 943,0 89 933,5 

Байкальский государственный природный биосферный заповедник 2 100,0 – – 36 123,2 38 223,2 

Государственный природный заповедник «Джергинский» – 2 058,8 – 23 676,7 25 735,5 
Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного 

заповедника и Забайкальского национального парка 
5 055,0 – – 6 273,2 11 328,2 

Объединенная дирекция государственного природного заповедника 

«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка 
– 8 235,2 – – 8 235,2 

Итого: 25 607,1 76 773,6 2 058,8 69 016,1 173 455,6 

 

Таблица 8 

Расходы учреждений на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал», 

в рамках ФАИП. 
(тыс. рублей) 

Наименование ФГБУ- застройщика, объекта 

капитального строительства 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего: 

Национальный парк «Тункинский» 
Строительство административно - музейного комплекса, 

Тункинский район, Республика Бурятия (с. Кырен) 
0,0 15 633,0 – – 15 633,0 

Строительство ПХС-2, Республика Бурятия (с. Туран) – 5 611,8 – – 5 611,8 

Строительство ПХС-2, Тункинский район, Республика Бурятия – 6 819,5 – – 6 819,5 
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Наименование ФГБУ- застройщика, объекта 

капитального строительства 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего: 

(с. Кырен) 

Строительство (ПИР) ПХС-2, Республика Бурятия (с.Зун-

Мурино) 
– – 0,0 – 0,0 

Строительство гостевого дома (ПИР), Республика Бурятия 

(с.Нилова Пустынь) 
– – – 0,0 0,0 

Строительство информационного визит-центра (ПИР), 

Республика Бурятия (с.Монды) 
– – – 0,0 0,0 

Всего: 0,0 28 064,3 0,0 0,0 28 064,3 
Байкальский государственный природный биосферный заповедник 

Строительство гостевого комплекса «Окнами на Байкал» 

(п.Танхой) 
0,0 – – – 0,0 

Строительство эколого-туристического комплекса 

«Алтачейский» (ПИР) Республика Бурятия, Мухоршибирский 

район, урочище «Алтачей» 
– – – 0,0 0,0 

Строительство комплекса «Байкальская волна» (ПИР), 

Республика Бурятия (п.Танхой). 
– – – 0,0 0,0 

Всего: 0,0 – – 0,0 0,0 
Государственный природный заповедник «Джергинский» 

Строительство ПХС-2, Республика Бурятия (п.Майский). – 0,0 – 0,0 0,0 

Всего: – 0,0 – 0,0 0,0 
Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного заповедника 

и Забайкальского национального парка 
Строительство ПХС-2 на территории ФГБУ «Забайкальский 

национальный парк», Республика Бурятия 
387,9 – – – 387,9 

Строительство гостевого комплекса «Сосновка» (ПИР), 

Республика Бурятия, (м.Сосновка). 
– – – 0,0 0,0 

Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности 

Монахово (ПИР), Республика Бурятия 
– – – 0,0 0,0 

Всего: 387,9 – – – 387,9 
Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» 

и Прибайкальского национального парка 

Строительство ПХС-2 (ПИР) Иркутская область (п. Култук) – 0,0 – – 0,0 

Строительство ПХС-2 (ПИР) Ольхонский район, Иркутская 

область (п.Хужир) 
– 0,0 – – 0,0 

Строительство ПХС-2 (ПИР) Ольхонский район, Иркутская 

область (п.Онгурен) 
– 0,0 – – 0,0 

Строительство ПХС-2 (ПИР), Иркутский район, Иркутская 

область (р.п.Большая Речка) 
– 0,0 – – 0,0 

Всего: – 0,0 – – 0,0 

Итого: 387,9 28 064,3 0,0 0,0  

 
Таблица 9 

Сведения о субсидиях, предоставленных Минприроды Республики Бурятия. 
(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината 

200 400,0 130 622,2 - - 

Ликвидация подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих 

воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ – рекультивация 

нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод 

7 600,0 6 647,4 7 600,0 4 700,0 

Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на 

окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и 

терриконов бывшей шахты Гусиноозерская – рекультивация 

нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод 

- 110 830,4 140 727,6 411 469,3 

ВСЕГО 208 000,0 248 100,0 148 327,6 416 169,3 
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Таблица 10 
Объем финансового обеспечения и расходы Минстроя России на реализацию 

ФЦП «Охрана озера Байкал» в 2015 – 2018 годах за счет средств федерального 
бюджета. 

тыс. рублей 

Вид расходов 2015 год 2016 год 2017 год 9 месяцев 2018 года  Всего 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Субсидии субъектам 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

мероприятий ФЦП 

0 0 1 287 996,7 1 239 481,1 1 517 525,1 1 203 427,7 1 906 675,3 689 103,5 4 712 197,1 3 132 012,3 

Субсидии бюджету 

Иркутской области  0 0 1 011 396,7 997 168,0 1 069 769,6 1 063 028,4 1 164 922,8 276 481,5 3 246 089,1 2 336 677,9 

Субсидии бюджету 

Республики Бурятия  0 0 191 947,2 188 574,6 353 671,2 51 325,1 719 700,5 391 563,5 1 265 318,9 631 463,2 

Субсидии бюджету 

Забайкальскому краю  0 0 84 652,8 53 738,5 94 084,2 89 074,2 22 052,0 21 058,5 200 789,0 163 871,2 

 

Таблица 11 

Сведения о направлении Росгидрометом подведомственным учреждениям 

средств на выполнение мероприятий по восстановлению и модернизации 

государственной наблюдательной сети. 
тыс. рублей 

Дата 

документа 
Наименование получателя 

Перечислено 

Росгидрометом 

Остаток  

на лицевом 

счете на НГ 

Произведенные 

расходы 

Объем 

выполненных 

работ 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 

1 ФГБУ «НПО «Тайфун» 86 146,7 
нет 

данных 
86 159,5 86 182,4   

2 ФГБУ «Иркутское УГМС»   13 804,0 13 804,0   0,0 

  Итого:  86 146,7 13 804,0 99 963,5 86 182,4 0,0 

2016 

3 
ФГБУ «Забайкальское 

УГМС»  
6123,0 139,3 5838,7 5757,4  284,0 

4 ФГБУ «ГГО» 500,0 0,0 500,0 500,0   

5 ФГБУ «Иркутское УГМС» 28 106,6 0,0 14 027,4 14 027,4 14 079,2 

6 ФГБУ "НПО «Тайфун»  6 000,0 1 490,1 7 381,7 0,0 108,4 

7 ФГБУ «ГХИ» 500,0 1 023,4 500,0 1 523,4 0,0 

  Итого:  41229,6 2 513,5 22 409,1 16 190,1 14 187,6 

2017 

8 
ФГБУ «Забайкальское 

УГМС»  
0,0 284,3 249,4 330,7 0,0 

9 ФГБУ «Иркутское УГМС» 0,0 14 079,2 14 079,2 14 079,2 0,0 

9 ФГБУ «НПО «Тайфун»  0,0 96,5 96,5 96,5 0,0 

  Итого:  0,0 14 459,9 14 425,1 14 506,4 0,0 

2018 

10 ФГБУ «ГГО» 500,0 0,0 500,0   

11 
ФГБУ «Забайкальское 

УГМС» 
8320,0 0,0 2265,3   

12 ФГБУ «Иркутское УГМС» 22800,8 0,0 75,2   

13 ФГБУ «Тайфун» 1000,0 0,0 140,4   

14 ФГБУ «ГХИ» 500,0 0,0 0,0   

  Итого:  33120,8  2980,9   

  Всего:  160497,1 30 777,4 139778,6 116 878,9 14 187,6 
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Таблица 12 

Сведения о плановых значениях показателей ФЦП «Охрана озера Байкал»  

и фактических их значениях по итогам 2015 – 2017 годов. 
 

№ Наименование показателя 
ед. 

изм. 
период план факт  

откло-

нение 
причины невыполнения показателей 

1 Сокращение объемов 

сбросов загрязненных 

сточных вод в водные 

объекты Байкальской 

природной территории 
% 

2015 91,7 100,0 -8,3 
Несвоевременный ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений. 

2016 78,9 87,1 -8,2 
Несвоевременный ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений. 

2017 79,7 н/д - 

Минстроем России отчетные данные о 

фактическом значении достигнутого показателя 

не представлены. 

2 Снижение общей площади 

Байкальской природной 

территории, подвергшейся 

высокому и экстремально 

высокому загрязнению 

% 

2015 87,0 88,9 -1,9 

1. В результате неисполнения заказчиком (АО 

«Закаменск») своих обязательств по ликвидации 

экологических последствий деятельности 

Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината (Контур 2).  

2. Перенесения сроков заключения контракта по 

мероприятию, связанному с ликвидацией 

негативного воздействия отходов, накопленных 

в результате деятельности ОАО «БЦБК». 

Задержка связана с решением вопроса о 

необходимости прохождения технической 

экспертизы данного проекта. 

2016 84,0 82,5 1,5 

Фактическое значение указано некорректно. 

Недостижение индикатора связано с тем, что 

работы по проекту по ликвидации негативного 

воздействия отходов, накопленных в результате 

деятельности ОАО «БЦБК», не были начаты. 

Начало реализации проекта затруднено в силу 

признания собственника карт-накопителей 

отходов - ОАО «БЦБК» несостоятельным 

(банкротом) и введения на предприятии 

конкурсного производства. В соответствии с 

бюджетным законодательством РФ финансовое 

обеспечение указанного мероприятия ФЦП 

может быть осуществлено за счет бюджетов 

бюджетной системы РФ при условии передачи 

карт-накопителей отходов в госсобственность, 

либо муниципальную собственность 

муниципальному образованию. Урегулирование 

данного вопроса осуществляется в рамках ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127-ФЗ.  

2017 86,2 86,2 0,0  

3 Сокращение объемов 

непереработанных и не 

размещенных на полигонах 

отходов 

% 

2015 79,3 80,0 -0,7 

Не включение построенного и введенного в 

эксплуатацию полигона ТКО в п. Заиграево 

(Республика Бурятия) в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО), в связи 

с чем размещение на нем отходом запрещено 

согласно нормам федерального 

законодательства. 

2016 73,6 80,0 -6,4 

Незавершенность строительства полигона ТКО в 

Казачинско-Ленском районе (Иркутская 

область), а также не включение построенных и 
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введенных в эксплуатацию полигонов ТКО в 

п. Заиграево и сельском поселении Эгитуйское 

(Республика Бурятия) в ГРОРО. 

2017 70,6 н/д - 

Минстроем России отчетные данные о 

фактическом значении достигнутого показателя 

не представлены. 

Кроме того, незавершенность строительства 

полигонов ТКО в Казачинско-Ленском районе 

(Иркутская область) и с. Петропавловка 

(Республика Бурятия), а также не включение 

построенного и введенного в эксплуатацию 

полигона ТКО в сельском поселении Эгитуйское 

(Республика Бурятия) в ГРОРО и затянутость 

процедуры выбора и передачи построенного, 

введенного в эксплуатацию и включенного в 

ГРОРО полигона ТКО в п. Заиграево 

эксплуатирующей организации – региональному 

оператору по обращению с отходами. 

4 Отношение количества 

посещений особо 

охраняемых природных 

территорий к их 

рекреационной емкости 

% 

2015 72,0 72,0 0,0  

2016 75,0 75,0 0,0  

2017 80,0 80,0 0,0  

5 Отношение площади особо 

охраняемых природных 

территорий, пройденной 

пожарами, к количеству 

пожаров 

га 

2015 75,0 603,0 -528,0 
Низкий уровень реализации предусмотренных 

ФЦП противопожарных мероприятий, в том 

числе несоблюдение сроков введения в 

эксплуатацию пожарно-химических станций. 

2016 72,0 347,7 -275,7 

2017 70,0 270,0 -200,0 

6 Доля видов растений и 

животных, занесенных в 

Красную книгу Российской 

Федерации и сохраняемых 

на особо охраняемых 

природных территориях, в 

общем количестве видов 

растений и животных в 

Красной книге Российской 

Федерации 

% 

2015 13,6 13,6 0,0  

2016 13,6 13,6 0,0  

2017 13,6 13,6 0,0  

7 Изменение запасов ценных 

видов рыб в озере Байкал 

% 

2015 114,4 100,0 -14,4 

Отсутствие финансирования из федерального 

бюджета Росрыболовству на реконструкцию 

рыбоводных заводов, расположенных на 

территории Республики Бурятия, из-за 

неготовности проектно-сметной документации и 

необходимых экспертиз по ней 

2016 118,8 100,0 -18,8 

Отсутствие финансирования из федерального 

бюджета Росрыболовству на реконструкцию 

рыбоводных заводов, расположенных на 

территории Республики Бурятия, из-за 

неготовности проектно-сметной документации и 

необходимых экспертиз по ней 

2017 - - - 
показатель исключен, в ФЦП включен новый 

показатель 

Количество выпускаемых 

водных биологических 

ресурсов 

млн. 

шт. 

2015 - - - показатель не предусматривался 

2016 - - - показатель не предусматривался 

2017 57,0 57,3 0,3  

8 Охват Байкальской 

природной территории 

государственным 

экологическим 

мониторингом, 

% 

2015 60,0 56,64 -3,36 

Невыполнение подрядной организацией условий 

договора по строительству научно-

исследовательского судна Росгидромета  

2016 80,0 70,0 -10,0 
Неисполнение контракта на строительство 

судна, заключение нового контракта на 
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обеспечивающим высокую 

достоверность, 

оперативность и полноту 

сведений за счет 

использования информации 

уполномоченных 

государственных органов 

завершение строительства судна 

2017 85,0 70,0 -15,0 Незавершенность строительства судна 

9 Доля протяженности 

построенных сооружений 

инженерной защиты в 

общей протяженности 

берегов, нуждающихся в 

строительстве таких 

сооружений 

% 

2015 1,94 1,94 0,0  

2016 2,85 1,98 -0,9 

Неготовность проектно-сметной документации 

и необходимых экспертиз по ней для реализации 

запланированных мероприятий ФЦП 

2017 1,98 1,98 0,0  

 

Таблица 13 

Данные о выполнении Байкальским межрегиональным Управлением 

Росприроднадзора контрольно-надзорных функций в области государственного 

экологического надзора и производства по делам об административных 

правонарушениях. 
 

№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2017 г. 

9 мес. 

2018 г. 

1 2 3 4 5 

1 
Проведено проверок, всего шт. 60,0 37,0 

в том числе    

1.1. плановых шт. 0,0 5,0 

1.2. внеплановых  шт. 60,0 32,0 

2 Проведено рейдов шт. 181,0 119,0 

3 Выявлено нарушений, всего шт. 621,0 521,0 

4 
Устранено нарушений природоохранного законодательства (с учетом 

переходящих с прошлых лет) 
шт. 137,0 47,0 

5 Выдано предписаний в текущем году шт. 38,0 37,0 

6 
Количество предписаний, подлежавших выполнению в отчетный период (с 

учетом переходящих с прошлого года) 
шт. 23,0 26,0 

7 Выдано представлений, всего шт. 49,0 9,0 

8 Выполнено представлений шт. 49,0 6,0 

9 выдано предостережений шт. 0,0 3,0 

10 Выполнено предостережений, по которым истёк срок исполнения шт. 0,0 0,0 

11 
Возбуждено административных дел, всего:  215,0 205,0 

из них по:    

11.1 ст. 19.5 КоАП шт. 11,0 8,0 

11.2 ст. 20.25 КоАП шт. 1,0 47,0 

11.3 другим статьям КоАП для передачи в судебные органы шт. 72,0 72,0 

12 Поступило административных дел по подведомственности шт. 40,0 221,0 

13 Рассмотрено административных дел всего шт. 143,0 333,0 

14 
Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности 
тыс. руб. 188,0 227,0 

15 Предъявлено штрафов тыс. руб. 4 825,0 7 646,5 

16 Взыскано (оплачено) штрафов, всего на сумму  тыс. руб. 1 117,5 2 985,5 

16.1 по постановлениям Управления тыс. руб. 1 057,5 2 860,5 

16.2 по постановлениям судов, вынесенным по протоколам управления шт. 60,0 125,0 

 


