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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 31 октября 2003 года
№ 36 (361) “О результатах проверки использования средств федерального бюджета,
выделенных в 2002 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, в Дальневосточном федеральном округе”:

Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения отчет о результатах проверки.
Направить с учетом состоявшегося обсуждения информационное письмо в МЧС России.
Направить с учетом состоявшегося обсуждения представления Счетной палаты замес-

тителю Министра финансов Российской Федерации - начальнику Главного управления фе-
дерального казначейства, губернатору Приморского края, исполняющему обязанности гу-
бернатора Сахалинской области.

Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств федерального

бюджета, выделенных в 2002 году из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, в Дальневосточном федеральном округе

Основание для проведения проверки: пункт 1.5.7.2.15 плана работы Счетной па-
латы Российской Федерации на 2003 год.

Цель проверки
Проверить целевое использование средств федерального бюджета, выделенных на

ликвидацию последствий стихийных бедствий администрациям Приморского края и
Сахалинской области.

Предмет проверки
Средства федерального бюджета, выделенные в 2002 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий администрациям Приморского края и
Сахалинской области.

Объекты проверки
Администрация и организации - получатели средств - Приморского края (г. Влади-

восток); администрация и организации - получатели средств - Сахалинской области (г.
Южно-Сахалинск).

Сроки проведения проверки: с 8 сентября по 10 октября 2003 года.

Результаты контрольного мероприятия

1. В период с 6 по 9 августа 2001 года активизация атмосферных фронтальных раз-
делов над Приморьем привела к выпадению сильных дождей в южной части Примор-
ского края. За несколько часов количество выпавших осадков достигло месячной нормы.
Метеостанции зафиксировали сильный ветер - 15-21 м/сек, местами порывистый. Во
время грозы порывы ветра достигали 27-30 м/сек. Наиболее интенсивные дожди прошли
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на побережье. Здесь количество выпавших осадков составило от 96 мм в Лазовском
районе до 257 мм в Шкотовском районе.

Пострадали и находились в зоне паводков территории 20 муниципальных образо-
ваний края: города Арсеньев, Артем, Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск;
районы: Анучинский, Кировский, Лазовский, Надеждинский, Партизанский, Спасский,
Уссурийский, Хасанский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский и два
закрытых административных территориальных образования (ЗАТО): г. Большой Камень
и г. Фокино.

Общая площадь затопления составила 1,2 тыс. кв. км, в которой оказались объекты
соцкультбыта, коммунального хозяйства, лесной, оборонной, судостроительной, угольной
промышленности, энергетики, правительственной связи, МЧС России, Минпромнауки
России. Нарушены условия жизнедеятельности более 70 тыс. человек, погибло 11 человек.
Было подтоплено 2476 домов, повреждено или разрушено 83 автомобильных моста, более
705 км автомобильных дорог, в том числе федеральных и общегосударственных - 64,2 км,
14 дамб, 1 железнодорожный мост, 65 км высоковольтных линий электропередач, 434
трансформаторные подстанции, более 61 км линий связи, погиб урожай сельскохозяйст-
венных культур на площади 21,1 тыс. гектаров.

В ликвидации последствий стихийного бедствия принимали участие 4646 человек,
844  единицы техники (по сведениям Главного управления по делам ГО и ЧС при ад-
министрации Приморского края от 20 августа 2001 года № 61/1480).

На проведение первоочередных неотложных аварийно-восстановительных работ,
связанных со спасением жизни и здоровья людей, из краевого и местных бюджетов
выделено 36,4 млн. рублей, за счет средств предприятий и организаций, на момент со-
вершения события, - 346,4 млн. рублей, в том числе управлением Дальневосточной же-
лезной дороги - 257,4 млн. рублей.

В соответствии с “Положением о классификации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера”, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 1996 года № 1094, по совокупности материального
ущерба ситуация в Приморском крае является чрезвычайной ситуацией регионального
значения, по масштабам и материальному ущербу - значительно превосходящей воз-
можности края для ликвидации ее последствий.

В соответствии с “Типовым порядком”, введенным в действие приказом МЧС Рос-
сии от 21 ноября 2000 года № 574 “О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810 “О порядке выделения средств из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”, в Приморском крае
соблюдены требования по истребованию средств из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.

Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию в крае, а также напряженность ис-
полнения доходной части муниципальных и краевого бюджетов, администрация При-
морского края обратилась в Правительство Российской Федерации (письмо от 27 августа
2001 года № 11-2/2603) с просьбой принять решение об оказании финансовой помощи
Приморскому краю из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий на аварий-
но-восстановительные работы на объектах, пострадавших от ливневых дождей, ока-
зание единовременной материальной помощи пострадавшему населению края и вы-
деление жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья.
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Смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации
последствий стихийного бедствия, вызванного ливневыми дождями в августе 2001 года
(форма ФЧС-1), утвержденная и согласованная установленным порядком, направлена в
МЧС России, Минфин России и Минэкономразвития России.

В смете-заявке указывались источники финансирования: за счет бюджета Примор-
ского края - 200,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований края - 36407,8
тыс. рублей; федеральных органов исполнительной власти - 266482,5 тыс. рублей;
средств предприятий, организаций и учреждений - 346478,4 тыс. рублей; средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 771911,1 тыс. рублей.
Всего на общую сумму 1421479,8 тыс. рублей, из них: на проведение аварий-
но-спасательных работ - 200,0 тыс. рублей; на проведение неотложных аварий-
но-восстановительных работ - 1421279,8 тыс. рублей.

В период с 16 по 22 августа 2001 года в Приморском крае работала группа специали-
стов МЧС России, которая определила возможный объем финансовой помощи краю из
резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 445,0 млн. рублей.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2001 года № 6721п МЧС России, Минфин России, Минэкономразвития России, Госстрой
России, Минсельхоз России рассмотрели представленные администрацией Приморского
края документы, обосновывающие ущерб. После проведения экспертной оценки пред-
ставленных документов внесено на рассмотрение Правительства Российской Федерации
предложение об оказании Приморскому краю финансовой помощи на ликвидацию по-
следствий чрезвычайной ситуации.

Правительством Российской Федерации в соответствии с распоряжением от 4 апреля
2002 года № 434-р выделено в 2002 году на ликвидацию последствий ливней со шква-
листым ветром, прошедших в августе 2001 года на территории Приморского края, из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 182134,5 тыс. руб-
лей, в том числе: администрации Приморского края - 173215,2 тыс. рублей на финан-
сирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы, сельского хозяйства, лесной про-
мышленности и на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
гражданам - 2341,0 тыс. рублей; федеральным органам исполнительной власти -
6578,3 тыс. рублей, и выделено 40 государственных жилищных сертификатов в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 года №
915-р для передачи их гражданам, лишившимся жилья в результате стихийного бедст-
вия. Однако скорректированные сметы на выполнение работ по указанной сумме в ад-
министрации Приморского края отсутствуют.

В ночь с 1 на 2 сентября 2001 года на территории Сахалинской области зафиксиро-
вано землетрясение (около 20 толчков). Толчки ощущались в городах: Долинск – 5
баллов, Южно-Сахалинск - 4 балла, Корсаков – 4 балла, Анива – 4 балла, Огоньки – 4
балла, Невельск – 3 балла, Холмск – 2 балла. Из Агентства по мониторингу и прогно-
зированию чрезвычайных ситуаций МЧС России поступил прогноз возможного разви-
тия сейсмической опасности: произошедшее землетрясение можно считать сильным
толчком перед основным более мощным сейсмическим событием. Действительно, в этих
населенных пунктах произошла серия ройных землетрясений в период с 1 по 23 сентября
2001 года, в результате чего пострадало 10 населенных пунктов.
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Сведения о выявленных повреждениях и разрушениях зданий и сооружений ройным
землетрясением, произошедшим за 22 дня сентября 2001 года, по районам области
приведены в таблице:

г. Южно-Сахалинск Долинский р-н Итого
Пострадало:

населенных пунктов 3 7 10
населения, чел. 306 5275 5581

Повреждено:
водопровод, км - 0,385 0,385
канализация, км - 0,230 0,230
жилые дома, ед./кол-во квартир 4/84 175/2791 179/2875
дымовые трубы, шт. 8 439 447
печи, шт. - 21 21
кровля, кв. м - 2886 2886
остекление, кв. м - 296 296
производственные объекты, ед. - 1 1
объекты ЖКХ, ед. 7 2 9
объекты соцкультбыта, ед. 2 17 19

В обращении губернатора Сахалинской области на имя Председателя Правительства
Российской Федерации (от 29 сентября 2001 года исх. № 1-2997) на оказание финансо-
вой помощи для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий запрашивались сумма в
размере 20,0 млн. рублей и 47 государственных жилищных сертификатов взамен по-
врежденного жилья, не подлежащего восстановлению.

Однако администрацией Сахалинской области не представлены инспекции Счетной
палаты Российской Федерации документы, обосновывающие размер запрашиваемых
средств из резервного фонда на ликвидацию последствий землетрясения, произошед-
шего в сентябре 2001 года. По факту непредставления документов составлен акт от 22
сентября 2003 года, однако, документы представлены не были.

Администрацией Сахалинской области на проведение аварийно-восстановительных
работ из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций по
областному бюджету выделено 3967,0 тыс. рублей, с последующим восстановлением из
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, что противо-
речит требованиям статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера” и пункта 2 “Правил выделения средств из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий”, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 октября 2000 года № 810.

Из материально-технического резерва выделено материальных средств на общую
сумму 1012,6 тыс. рублей, в том числе из областного резерва - 899,6 тыс. рублей и му-
ниципального - 113,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р
на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы выделены денежные средства из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 28055,1 тыс.
рублей, в том числе 83,0 тыс. рублей - на оказание единовременной материальной помощи
пострадавшим гражданам.
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Проверкой установлено, что скорректированные сметы на выполнение работ по
указанной сумме в администрации Сахалинской области отсутствуют.

На основании изученных материалов установлено, что в результате землетрясений,
произошедших в сентябре 2001 года, подверглись разрушению объекты только в До-
линском районе и г. Южно-Сахалинске. Однако, согласно приложению к распоряжению
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р, денежные сред-
ства также выделены и израсходованы для проведения неотложных аварий-
но-восстановительных работ на объектах ЖКХ г. Анива (муниципальное образование
“Анивский район”) в сумме 1062,2 тыс. рублей, что является необоснованным истре-
бованием и расходованием, поскольку объекты этого района не подверглись разруше-
нию в результате землетрясений, и режим чрезвычайной ситуации в нем не вводился.

Также установлено, что в г. Южно-Сахалинске объект социальной сферы “Город-
ская больница имени Ф.С. Анкудинова”, бульвар Анкудинова, № 1а, в числе объектов,
подвергшихся разрушению и находящихся на учете аварийно-восстановительных работ,
не числился. Однако на указанный объект выделены и израсходованы денежные сред-
ства в сумме 415,7тыс. рублей. Таким образом, денежные средства истребованы и из-
расходованы необоснованно.

В нарушение требований статьей 2 и 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера” в Сахалинской области не изданы нормативные правовые
акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов в Приморском крае созданы только по продовольст-
вию, а в Сахалинской области резервы значительно ниже, чем определено постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 “О порядке создания
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера”.

2. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ап-
реля 2002 года № 434-р на ликвидацию последствий ливней со шквалистым ветром,
прошедших в августе 2001 года на территории Приморского края, из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий выделено в 2002 году 182134,5 тыс. руб-
лей, с пообъектным распределением, из них:

- администрации Приморского края - 175556,2 тыс. рублей, в том числе 2341,0 тыс.
рублей - на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
и 173215,2 тыс. рублей - на финансирование неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, сельского
хозяйства и лесной промышленности;

- федеральным органам исполнительной власти - 6578,3 тыс. рублей на финансиро-
вание неотложных аварийно-восстановительных работ.

Кроме этого, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2002 года № 915-р администрации Приморского края выделено в 2002 году 40
государственных жилищных сертификатов для передачи их гражданам, лишившимся
жилья в результате ливневых дождей со шквалистым ветром, прошедших в августе 2001
года. Указанные денежные средства и жилищные сертификаты поступили в админист-
рацию Приморского края в полном объеме.

На основании распоряжения губернатора Приморского края от 29 апреля 2002 года
№ 209-р “О мерах помощи муниципальным образованиям края, пострадавшим от лив-
невых дождей со шквалистым ветром в августе 2001 года” полученные средства рас-
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пределены по 19 муниципальным образованиям и зачислены в отделения федерального
казначейства на лицевые счета финансовых органов муниципальных образований края.

По состоянию на 1 октября 2003 года остаток денежных средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделенных администрации Приморского
края, составил 9544,1 тыс. рублей.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р
о выделении средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий администрации Сахалинской области в 2002 году профинансировано Мин-
фином России в полном объеме на сумму 28055,1 тыс. рублей. Денежные средства в
сумме 28055,1 тыс. рублей поступили на бюджетный счет 15 июля 2002 года, перечис-
лены получателям 25 июля и 28 августа 2002 года.

Кроме того, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 3 октября 1998 года № 1148 “О неотложных мерах по ликвидации последствий пожара
в поселке Горки Сахалинской области” и от 2 декабря 2000 года № 1719-р (землетрясение
5 августа 2000 года в Углегорском, Макаровском и Томаринском районах Сахалинской
области), администрации Сахалинской области в 2002 году Минфином России выделены
денежные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
на погашение 7 государственных жилищных сертификатов (далее - ГЖС) серии А в раз-
мере 353,1 тыс. рублей и 2320,5 тыс. рублей, соответственно. Средства для расчета за
предоставленное жилье в полном объеме перечислены в районные отделения Сберега-
тельного банка России по Сахалинской области на лицевые счета граждан, лишившихся его
в Углегорском, Макаровском и Томаринском районах Сахалинской области. На момент
проверки гражданами реализовано семь ГЖС.

Общая сумма средств федерального бюджета, полученных администрацией Саха-
линской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в
2002 году, составила 30728,7 тыс. рублей.

По состоянию на 25 сентября 2003 года кассовые расходы произведены на сумму
29796,5 тыс. рублей, остаток средств, из выделенных по распоряжению Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р в сумме 28055,1 тыс. рублей, со-
ставил 932,2 тыс. рублей.

3. Проверкой целевого использования средств, выделенных из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Приморского
края, установлено:

- единовременная материальная помощь пострадавшим гражданам, в результате
ливневых дождей со шквалистым ветром, выплачена в полном объеме в размере 2341,0
тыс. рублей;

- выборочной проверкой с выездом на объекты, подлежащие неотложным аварий-
но-восстановительным работам в г. Владивостоке и г. Артеме, выявлено использование
средств не по целевому назначению в сумме 16412,7 тыс. рублей;

- управлением по благоустройству администрации г. Владивостока работа по ук-
ладке асфальта проводилась дорожно-строительной машиной “Ремиксер” в соответст-
вии с планом-заданием на выполнение работ по объектам.

В представленных документах имелось задание на выполнение работ “Ремиксером”,
начиная с 1 апреля 2001 года, по улицам Крыгина, Светланской, Котельникова, Кали-
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нина, Шилкинской, Алилуевой, проспектам Красного Знамени и Океанскому. Акты
приемки выполненных работ, представленные по выполненным “Ремиксером” объек-
там, подписывались на весь объем выполненных работ, не выделяя при этом суммы
денежных средств, израсходованных за счет резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации. И только при составлении реестров к платежным поручениям на оплату
выполненных работ указывалась “в том числе” сумма средств, подлежащих оплате из
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

По своим техническим характеристикам “Ремиксер” не предназначен для выпол-
нения работ по частичному восстановлению дорожного покрытия. Таким образом, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации проведены рас-
четы за выполненные работы по 23 объектам на общую сумму 5682,2 тыс. рублей. Кроме
того, в справках о стоимости выполненных работ (ФС № КС-3) и актах приемки вы-
полненных работ (ФС № КС-2) вид работ указывался как “текущий ремонт”.

При выборочной проверке актов выполненных работ по другим подрядчикам уста-
новлено, что, кроме ямочного ремонта до 5 м и до 25 м, проводились работы по укладке
верхнего выравнивающего слоя - асфальтобетонного покрытия из мелкозернистых ас-
фальтобетонных смесей толщиной слоя от 3 до 7 см. По таким 23 объектам за счет ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации проведены расчеты (кроме ямочного
ремонта) за выполненные работы с подрядчиками на общую сумму 3798,0 тыс. рублей.

Кроме того, проверка с выездом на место восстановленных объектов показала, что
выполненные объемы работ не соответствовали актам приемки выполненных работ. Так, на
восстановление объекта “Дорожное полотно, улицы Вострецова, Печорская, сквер ветера-
нов Великой Отечественной войны” из резервного фонда выделено денежных средств в
сумме 2427,1 тыс. рублей. В акте обследования поврежденного объекта указано, что раз-
рушено более 70 % асфальтовых покрытий дорог, снесено до 60 % щебеночного основания
и до 40 % земляного дорожного полотна. Согласно акту приемки выполненных работ,
восстановительные работы проводились по двум улицам и в сквере ветеранов Великой
Отечественной войны. Однако при проведении восстановительных работ щебеночное ос-
нование и асфальтобетонная смесь уложены на всю длину и ширину улиц Вострецова и
Печорской, а на сквере ветеранов Великой Отечественной войны какие-либо работы не
проводились. Визуальным осмотром сквера ветеранов Великой Отечественной войны ус-
тановлено, что разрушений не имеется. По сути, по двум этим улицам проведен капи-
тальный ремонт дорожного полотна, что является нецелевым использованием денежных
средств, выделенных на неотложные аварийно-восстановительные работы в сумме
1596,9 тыс. рублей.

Денежные средства в сумме 2427,1 тыс. рублей подлежат возврату в федеральный
бюджет, в том числе 1596,5 тыс. рублей, израсходованные не по целевому назначению и
830,6 тыс. рублей, выделенные на не пострадавший объект “сквер ветеранов Великой
Отечественной войны”.

В перечне пострадавших объектов (приложение к распоряжению Правительства
Российской Федерации № 434-р) указан объект “Дорожное полотно, ул. 50 лет Октября”
на сумму 41,0 тыс. рублей. Однако в акте приемки выполненных работ (ФС № КС-2) от 11
ноября 2002 года указано устройство водопропускного коллектора, что является неце-
левым использованием средств резервного фонда.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2002 года № 434-р администрации г. Владивостока выделено 7354,3 тыс. рублей на
финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ по объекту “Водоот-
водящий канал Пионерского гидроузла”.
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Администрацией г. Владивостока заключен трехсторонний договор от 6 декабря
2002 года № 378-1188/02 с Краевым государственным унитарным предприятием “Во-
допроводно-канализационного хозяйства юга Приморья” в лице “Заказчика” и закры-
того акционерного общества “Дальгидроспецстрой” в лице “Подрядчика” на производ-
ство ремонтно-восстановительных работ по устранению повреждений, причиненных
ливневыми дождями 6-8 августа 2001 года. Согласно договору, работы должны быть
завершены 31 мая 2003 года. Однако в соответствии с Соглашением от 3 апреля 2003
года № 378-1188/02Д1 срок действия договора продлен до 31 сентября 2003 года.

В акте обследования объекта, поврежденного в результате ливневых дождей, утвер-
жденного вице-губернатором Приморского края С.А. Передрием и согласованного с на-
чальником Главного управления по делам ГО и ЧС при администрации Приморского края
В.П. Башкировым, указано, что канал состоит из железобетонных конструкций длиной
450 метров, правый откос которого разрушен в результате стихийного бедствия.

В пояснительной записке генерального директора КГУП “Водопровод-
но-канализационного хозяйства юга Приморья” С.А. Ломаева от 22 августа 2001 года
№ 1/1731 дается характеристика разрушений на пострадавшем объекте - вода снесла
на своем пути железобетонные откосы водоотводящего канала.

Однако согласно проекту, разработанному в 1936 году НКВД “Седанстрой-Дальлаг”, и
выполненным работам, откосы водоотводящего канала были укреплены сухой кладкой из
камня в один метр и одиночным мощением на слое щебня, а в смету на восстановление
водоотводящего канала, утвержденную Генеральным директором КГУП “ВКХ юга При-
морья” С.А. Ломаевым, заложены работы по восстановлению железобетонных конструк-
ций (фактически вновь установлены). Данный вид работы не относится к неотложным
аварийно-восстановительным работам, а носит характер капитального реконструирования
пострадавшего объекта. Денежные средства в сумме 2451,4 тыс. рублей использованы не по
целевому назначению.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2002 года № 434-р на пострадавшие объекты г. Артема выделены денежные средства в
сумме 7069,7 тыс. рублей.

При выборочной проверке использования денежных средств, выделенных из резерв-
ного фонда, на пострадавших объектах выявлены факты их нецелевого использования. Так,
на восстановление моста через р. Озерные Ключи в районе городского рынка выделены
денежные средства в сумме 2306,2 тыс. рублей, а на восстановление водосточной пло-
тины в районе стадиона “Угольщик” - 1323,3 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации г. Артема от 28 июня 2002 года №
679 функции муниципального заказчика по размещению заказов на выполнение ре-
монтно-восстановительных работ на объектах г. Артема, пострадавших от ливневых
дождей в августе 2001 года, переданы муниципальному унитарному предприятию
“Горкомхоз”. МУП “Горкомхоз” заключило договор от 19 сентября 2002 года б/н с ООО
“АртемИнвестСтрой” на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах
“Мост через р. Озерные Ключи в районе городского рынка” и “Водосточная плотина в
районе стадиона “Угольщик”. При этом ООО “АртемИнвестСтрой” не имело лицензии на
право ведения строительства гидротехнических сооружений.

По объекту “Мост через р. Озерные Ключи в районе городского рынка” согласно
представленному акту о приемке выполненных работ (ФС № КС-2) и справке о стои-
мости выполненных работ (ФС № КС-3) вместо объекта, указанного в приложении к
распоряжению Правительства Российской Федерации, частично велись работы по вос-
становлению водосточной плотины в районе городского рынка. Денежные средства в
сумме 1506,2 тыс. рублей использованы не по целевому назначению.
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По объекту “Водосточная плотина в районе стадиона “Угольщик” работы, указан-
ные в акте приемки (ФС № КС-2) на сумму 1323,2 тыс. рублей, выполнены не в полном
объеме. Проверка на месте показала, что объемы не выполненных работ, но указанных в
акте, составили 416,6 тыс. рублей.

На восстановление моста через р. Песчанка выделено 77,3 тыс. рублей. МУП “Гор-
комхоз” заключен договор с ОАО “Артемводстрой” на выполнение данного вида работ.
Платежным поручением от 28 августа 2002 года № 274 за выполненные работы пере-
числены денежные средства в сумме 77,3 тыс. рублей ОАО “Артемводстрой”. При
проверке выполненных работ с выездом на объект установлено, что работы по постра-
давшему объекту “Мост через р. Песчанка” не производились.

По объекту “Придомовая территория, ул. Фрунзе, № 10/1” выделено 22,9 тыс. руб-
лей. Муниципальным унитарным предприятием “Служба единого заказчика” заключен
договор № 77 от 29 августа 2002 года на восстановление придомовой территории с
ФГУП ВМСУ “Дальвоеноморстрой” 307 УНР. Платежным поручением от 18 октября
2002 года № 165 произведена оплата за выполненные работы по восстановлению при-
домовой территории на сумму 22,9 тыс. рублей. Проверка с выездом на место показала,
что объем выполненных работ завышен на 12,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля
2002 года № 915-р администрации Приморского края выделено в 2002 году 40 госу-
дарственных жилищных сертификатов для предоставления их гражданам,  лишив-
шимся жилья в результате ливневых дождей со шквалистым ветром, прошедших в
августе 2001  года.  На день проверки реализовано 36  государственных жилищных
сертификатов на общую сумму 19980,8 тыс. рублей. Не реализованы по причине
невостребованности 4 сертификата.

Госстроем России 19 жилых домов, в которых проживали 40 квартиросъемщиков,
признаны непригодными к проживанию вследствие стихийного бедствия и подлежат сносу
(ул. Верещагина, д.  17, 17“а”, 30; ул. Джамбула, д. 41; ул. 2-ая Проходная, д. 42, 28; ул. 5-ая
Проходная, д. 10; ул. Пятнадцатая, д. 19; ул. Рыбацкая, д. 25; ул. Стальского, д. 33, 36; ул.
Фанерная, д. 18, ул. Фанзавод, д. 59; ул. Шишкина, д. 61, 61“а”, 65; г. Артем, пос. Угловое,
ул. Нахимова, д. 10, ул. Луговая, д. 20, ул. Чехова, д. 20). Вместе с тем в пакете документов,
представленных МЧС России, Минфину России и Госстрою России, в нарушение “По-
рядка и условий выдачи государственных жилищных сертификатов”, утвержденных
совместно 10 июля 1995 года МЧС России, Минстроем России и Минфином России,
отсутствуют справки органов местного самоуправления, подтверждающие, что граж-
дане лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

В ходе проверки установлено, что решением Думы г. Владивостока от 27 марта 2003
года № 178 “Об утверждении Программы переселения граждан г. Владивостока из вет-
хого и аварийного жилищного фонда” по состоянию на 1 января 2001 года 9 жилых до-
мов, признанных Госстроем России непригодными к проживанию вследствие стихийного
бедствия (ул. Верещагина, д. 17, 17“а”, 30; ул. Шишкина, д. 61, 65; ул. Джамбула, д. 41; ул.
Стальского, д. 33, 36; ул. Фанзавод, д. 59), были признаны ветхими и аварийными и
включены в Программу переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

При выезде на место пострадавших объектов установлено, что 16 жилых строений не
уничтожены стихией, 3 дома разрушены (по адресам: ул. Верещагина д. 17, 17“а”,
ул. Мопровская, д. 11). В 3 разрушенных домах проживало 8 квартиросъемщиков, кото-
рыми были реализованы 8 сертификатов на общую сумму 4400,7 тыс. рублей.

В 16 жилых домах продолжают проживать 28 квартиросъемщиков, которыми были
реализованы 28 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 15580,1 тыс.
рублей. Кроме того, по данным Краевого адресного бюро Приморского края, по состоянию
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на 26 сентября 2003 года, по адресам: ул. Верещагина, д. 17, 30; ул. Джамбула, д. 41; ул.
2-ая Проходная, д. 28; ул. 5-ая Проходная, д. 10; ул. Рыбацкая, д. 25; ул. Стальского, д. 33,
36; ул. Фанзавод, д. 59; ул. Шишкина, д. 61, 61“а”, 65; ул. Мопровская, д. 11; ул. Луговая, д.
20; ул. Чехова, 20, получившие государственные жилищные сертификаты 17 квартиро-
съемщиков зарегистрированы по прежнему месту проживания. Указанные денежные
средства истребованы и выданы необоснованно.

Таким образом, в ходе проверки использования средств федерального бюджета,
выделенных в 2002 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий администрации Приморского края, выявлены финансовые нарушения на общую
сумму 31992,8 тыс. рублей, в том числе по разделу и подразделу 2101, ЦСР 483, ВР 392 в
разрезе статей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции: 130210 “Средства, передаваемые бюджетам других уровней” - 16412,7 тыс. рублей;
240210 “Жилищное строительство” - 15580,1 тыс. рублей.

Проверкой целевого использования средств, выделенных из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Сахалинской области,
установлено, что единовременная материальная помощь пострадавшим гражданам вы-
плачена в размере 79,0 тыс. рублей. По состоянию на 17 сентября 2003 года остаток
неиспользованных средств материальной помощи составляет 4,0 тыс. рублей. Остаток
образовался по причине смерти пострадавших граждан.

В ходе проверки в муниципальном образовании “Долинский район” (г. Долинск) вы-
явлено нецелевое использование средств в сумме 3073,5 тыс. рублей, израсходованных на
объекты, которые не подверглись разрушению и не были отражены в перечне объектов,
подлежащих восстановлению в соответствии с приложением к распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р, в том числе:

(тыс. руб.)
Назначение платежа Получатель средств Сумма

Бюджетный кредит на ремонт котельного обору-
дования, п. Быков МУП “Быковское ЖКХ” 600,0

На проведение капитального ремонта здания ад-
министрации, г. Долинск Администрация МО “Долинский район” 1000,0

На проведение работ по энергоснабжению,
с. Сосновка

ОП “Южные электрические сети”,
г. Южно-Сахалинск 129,4

На капитальный ремонт систем отопления жи-
лых домов, с. Стародубское

ЗАО ПК “Стройэффект”, г. Южно-Сахалинск
394,1

На проведение аварийно-восстановительных
работ здания администрации, г. Долинск

ООО “Точ”, г. Южно-Сахалинск
950,0

Кроме того, на счет администрации муниципального образования “Долинский
район” в соответствии с распоряжением администрации Сахалинской области от 20
июня 2002 года № 304-ра на выполнение условий договора от 13 ноября 2001 года б/н
между администрацией муниципального образования “Долинский район” и ООО
“Инвесткомстрой” (г. Брянск) платежным поручением от 21 июня 2002 года № 979
перечислено 733,3 тыс. рублей.

Вышеназванный договор заключен на оказание консультационных, информацион-
ных, организационных и других услуг по подготовке, оформлению и представлению в
Правительство Российской Федерации документации для выделения средств из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Цена по условиям
договора составляла 2,8 % от суммы выделенных средств из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации. Данный вид расходов не предусмотрен “Правилами
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выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий”, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 октября 2000 года № 810 “О порядке выделения средств из резервного фонда Прави-
тельство Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий”, в результате чего допущен нецелевой
расход средств в сумме 733,0 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма нецелевого расхода средств федерального бюджета по
муниципальному образованию “Долинский район” составила 3806,8 тыс. рублей.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Сахалинской об-
ласти переданы МО “Долинский район” из областного резерва материально-технические
ресурсы (далее - МТР) на общую сумму 899,6 тыс. рублей. Выдачу МТР производило ГУП
“Облкомплект” - предприятие, на ответственном хранении у которого находился ава-
рийный областной запас МТР.

По бухгалтерскому учету в ГУП “Облкомплект” товарно-транспортными наклад-
ными подтверждается получение МТР на сумму 723,3 тыс. рублей. Документальное
подтверждение получения администрацией муниципального образования “Долинский
район” материальных средств на общую сумму 176,3 тыс. рублей отсутствует. Админи-
страцией МО “Долинский район” по требованию комиссии Счетной палаты Российской
Федерации представлен отчет об использовании МТР, в котором общая сумма получен-
ных и израсходованных МТР составляет 987,8 тыс. рублей. Расхождение с учетными
данными в ГУП “Облкомплект” составило 88,2 тыс. рублей.

В ходе проверки МО “Анивский район” установлено, что, по данным КЧС района,
КЧС Сахалинской области и Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Сахалинской области, разрушений и повреждений, повлекших
за собой материальный ущерб по объектам г. Анива, указанных в перечне объектов, со-
гласно приложению к распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 июня
2002 года № 791-р, не было и на учете аварийно-восстановительных работ не числилось.

В результате, указанные в приложении к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р средства федерального бюджета на объекты
ЖКХ г. Анивы на общую сумму 1062,2 тыс. рублей истребованы и израсходованы не-
обоснованно и подлежат восстановлению в федеральный бюджет.

Необоснованно истребованные и израсходованные из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий денежные средства на непострадавший
объект социальной сферы (городская больница имени Ф.С. Анкудинова) в размере
415,7 тыс. рублей, выделенные муниципальному образованию “г. Южно-Сахалинск”, под-
лежат восстановлению в федеральный бюджет.

Таким образом, в ходе проверки использования средств федерального бюджета,
выделенных в 2002 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий администрации Сахалинской области, выявлено нецелевых расходов на общую сумму
5284,7 тыс. рублей по разделу и подразделу 2101, ЦСР 483, ВР 392, ЭКР (130210) “Сред-
ства, передаваемые бюджетам других уровней”.

Всего в ходе проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в
2002 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий ад-
министрациям Приморского края и Сахалинской области, выявлены нецелевые расходы
на общую сумму 37277,5 тыс. рублей, в том числе по разделу и подразделу 2101, ЦСР
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483, ВР 392 в разрезе статей экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 130210 “Средства, передаваемые бюджетам других уровней” -
21697,4 тыс. рублей; 240210 “Жилищное строительство” - 15580,1 тыс. рублей.

В нарушение требований Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ “О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд” проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на
пострадавших объектах в Приморском крае и Сахалинской области осуществлялось без
проведения конкурсных торгов.

4. В соответствии с пунктом 10 “Правил выделения средств из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий”, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810, организация учета и
осуществление контроля за целевым расходованием средств из резервного фонда, вы-
деленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
возложены на Минфин России совместно с МЧС России.

Предварительный и текущий контроль за использованием средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществлялся Управлением федераль-
ного казначейства по Приморскому краю и отделениями федерального казначейства по
районам и городам. Последующий контроль осуществлялся Контрольно-ревизионным
управлением Минфина России в Приморском крае.

Согласно решению комиссии по ГО и ЧС администрации Приморского края от 14
марта 1995 года № 8, финансовый контроль за полным и целевым использованием
средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий по всем
источникам финансирования, осуществляет краевой штаб ГО и ЧС. Кроме этого, планом
работы комиссии по ГО и ЧС администрации Приморского края на 2003 год преду-
смотрено ежеквартальное проведение проверок целевого использования и оценки эф-
фективности использования средств бюджетов разных уровней, выделенных муници-
пальным образованиям края на ликвидацию последствий стихийных бедствий, про-
изошедших в 2001-2002 годах.

Контрольно-ревизионным управлением Минфина России в Приморском крае в 2003
году проведены 2 проверки по исполнению бюджета в муниципальных образованиях, в
том числе выборочно целевого использования средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации в г. Артеме и г. Большом Камне. Согласно актам проверки, на-
рушений в использовании денежных средств, выделенных на ликвидацию последствий
ливневых дождей в 2001-2002 годах, не установлено.

Отдельные проверки, связанные с целевым использованием бюджетных средств,
выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2002 года № 434-р, КРУ Минфина России в Приморском крае, Главным управ-
лением по делам ГО и ЧС при администрации Приморского края, в нарушение статей
269 и 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не проводились.

В плане работы Главного финансового управления Сахалинской области на 2002-2003
годы вопросы целевой проверки использования средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий не планировались.

В финансовых управлениях муниципальных образований “Долинский район”,
“Анивский район”, “г. Южно-Сахалинск” и отделениях управления федерального ка-
значейства по Сахалинской области осуществлялся предварительный контроль пред-
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ставленной документации и последующий контроль соответствия представленных до-
кументов выполненным объемам аварийно-восстановительных работ.

В период работы представителей Счетной палаты Российской Федерации в муни-
ципальном образовании “Долинский район” проверка использования средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделенных в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2002 года № 791-р,
проводилась Контрольно-ревизионным управлением Минфина России по Сахалинской
области. По результатам проверок выявлено финансовых нарушений в сумме 10036,9
тыс. рублей, в том числе нецелевое использование средств на общую сумму 4781,3 тыс.
рублей и завышение объемов работ на общую сумму 5255,6 тыс. рублей.

Итоговые материалы проверки КРУ Минфина России по Сахалинской области
оформлены и переданы прокурору МО “Долинский район” для принятия соответст-
вующего решения.

Отдельные проверки, связанные с целевым использованием бюджетных средств,
выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
13 июня 2002 года № 791-р, Главным управлением по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Сахалинской области не проводились.

Перечень оформленных актов
1. Акт проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в 2002

году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации
Приморского края. С содержанием акта ознакомлены под роспись соответствующие
должностные лица. Возражений и замечаний с их стороны нет.

2. Акт проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в 2002
году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации
Сахалинской области. С содержанием акта ознакомлены под роспись соответствующие
должностные лица. Возражений и замечаний с их стороны нет.

Выводы
Выделенные в 2002 году денежные средства из резервного фонда Правительства

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий администрациям Приморского края и Сахалинской
области Минфином России профинансированы своевременно.

По состоянию на 1 октября 2003 года остаток денежных средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделенных администрациям Примор-
ского края и Сахалинской области, составил:

- в Приморском крае - 9544,1 тыс. рублей (5,4 % от выделенной суммы);
- в Сахалинской области - 932,2 тыс. рублей (3,3 % от выделенной суммы).
Органами исполнительной власти в Приморском крае и Сахалинской области, по-

лучившими в 2002 году средства из резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации, допущены нецелевые расходы на сумму 37277,5 тыс. рублей, в том числе:

- при оплате неотложных аварийно-восстановительных работ - на сумму 21697,5 тыс.
рублей, из них в Приморском крае - 16412,7 тыс. рублей, в Сахалинской области - 5284,7
тыс. рублей;
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- по реализации и погашению государственных жилищных сертификатов в При-
морском крае - на 15580,1 тыс. рублей.

В нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 24 декабря 1994 года №
68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера” и “Правил выделения средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий”, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 октября 2000 года № 810, администрацией Сахалинской области не пре-
дусматривалось финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ из об-
ластного резервного фонда. Кроме того, органами исполнительной власти муниципальных
образований “Долинский район” и “г. Южно-Сахалинск” в сметах потребности денежных
средств на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, по-
страдавших в результате землетрясения, не указывались сведения о других источниках
финансирования (средств организаций, органов местного самоуправления, областного
бюджета, страховых фондов и иных источников).

В администрациях Приморского края и Сахалинской области отсутствовали скор-
ректированные сметы на выполнение работ, указанных в распоряжениях Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2002 года № 434-р и от 13 июня 2002 года № 791-р.

В нарушение требований статей 2 и 11 Федерального закона от 24 декабря 1994
года № 68-ФЗ в Сахалинской области отсутствуют нормативные правовые акты в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Содержание резервов материальных ресурсов в Приморском крае и Сахалинской
области не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10 ноября 1996 года № 1340 “О порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”.

В нарушение требований Федерального закона от 6 мая 1997 года № 97-ФЗ “О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд” проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на
пострадавших объектах в Приморском крае и Сахалинской области осуществлялось без
проведения конкурсных торгов.

Органами исполнительной власти Приморского края и Сахалинской области, Глав-
ными управлениями по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Примор-
ского края и Сахалинской области МЧС России контроля за использованием средств,
выделенных в 2002 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий, не осуществлялось.

Предложения
1. Губернатору Приморского края предлагается принять меры по:
- созданию и содержанию органами исполнительной власти резервов материальных

ресурсов в размерах, определенных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 1996 года № 1340;

- выполнению местными органами исполнительной власти требований Федераль-
ного закона от 6 мая 1997 года № 97-ФЗ по проведению конкурсных торгов;

- обеспечению органами исполнительной власти действенного контроля за исполь-
зованием средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в строгом соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810.
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2. Исполняющему обязанности губернатора Сахалинской области предлагается
принять меры по:

- проведению сверки взаиморасчетов между государственным унитарным пред-
приятием “Облкомплект” и муниципальным образованием “Долинский район” по вы-
явленной сумме в размере 88,2 тыс. рублей;

- изданию нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно требованиям
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- созданию и содержанию органами исполнительной власти резервов материальных
ресурсов в размерах, определенных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 1996 года № 1340;

- выполнению местными органами исполнительной власти требований Федераль-
ного закона от 6 мая 1997 года № 97-ФЗ по проведению конкурсных торгов;

- обеспечению органами исполнительной власти действенного контроля за исполь-
зованием средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в строгом соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810.

3. Заместителю Министра финансов Российской Федерации - начальнику Главного
управления федерального казначейства Т.Г. Нестеренко изъять в бесспорном порядке
бюджетные средства с администрации Приморского края в сумме 31992,8 тыс. рублей и
с администрации Сахалинской области в сумме 5284,7 тыс. рублей, использованные не
по целевому назначению.

Перечень представлений, предписаний и информационных писем
С учетом изложенного и на основании Федерального закона “О Счетной палате

Российской Федерации” от 11 января 1995 года № 4-ФЗ предлагается направить:
- представление заместителю Министра финансов Российской Федерации - на-

чальнику Главного управления федерального казначейства Т.Г. Нестеренко об изъятии
бюджетных средств с администрации Приморского края в сумме 31992,8 тыс. рублей и с
администрации Сахалинской области в сумме 5284,7 тыс. рублей, как использованных
не по целевому назначению;

- представление губернатору Приморского края;
- представление исполняющему обязанности губернатора Сахалинской области;
- информационное письмо Министру Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации о результатах проверки.

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации М. С. СУРКОВ


